

Sidó Szabolcs  
főosztályvezető úr részére

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal  
Városigazgatóság Főosztály

Budapest  
Városház utca 9-11.  
1052

T. Adámkó Erzsébet csoportvezető!  
T. Gonczlik Tamás csoportvezető!  
T. Kelemen-Válóczi Zsuzsanna csoportvezető!  
T. Radnóczy Péter csoportvezető!

BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI		
HIVATAL		
IKTATÓSZÁM:	61/240-38/2017	
IKTATVA:	2017 NOV 14.	
MELLÉKLET	ÜGYINTÉZŐ	ELŐZMÉNY
0	Szalóci Hilla	0

T. Kovács Gábor osztályvezető!  
T. Lőcse Mónika osztályvezető!  
T. dr. Bakos Richárd osztályvezető!  
T. Györkös Gábor csoportvezető!  
T. Városgondnokság!

Tárgy: FPH061/240-16/2017 iktatószámú támogatási szerződés hosszabbítási kérelme

2017 NOV 15

**Tisztelt Főosztályvezető Úr!**

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége FPH061/240-16/2017 iktatószámú támogatási szerződéssel 24 209 000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült Budapest Főváros Önkormányzatától a verőczei Balázs Mór családi kriptá-síremlék helyreállítása céljából. A projekt előrehaladásával kapcsolatban a tisztelt Támogatót az alábbiakról tájékoztatjuk.

A támogatás igénylését megelőzően már rendelkezésre álló, nem a MAZSIHISZ által készített szakvélemény – tekintettel a kriptá állapotának további romlására és a szakszerű megvalósítás igényére – felülvizsgálatra került. Az újabb vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy a korábbi szakvélemény nem tartalmazta a tényt a síremlék alapjának megsüllyedését illetően, így az alapzat visszabontása szükségessé vált. Terveink szerint az épület bizonyos részei a bontást követően is megőrizhetők és a kriptá részeként visszaépítésre kerülhetnek. Mindennek megállapítására többszöri helyszíni szemlét követően a tervezés jelenleg is folyamatban van.



A tervek szállítása után előreláthatólag a bontási munkák még ebben az évben megkezdődnek és be is fejeződnek, a hideg idő beálltával azonban a kivitelezési munkák halasztására kényszerülünk, így a megvalósítási határidő hosszabbítása elkerülhetetlen.

A fent kifejtett körülményekre tekintettel kérjük a tisztelt Támogatót, hogy a projekt sikeres végrehajtása érdekében a megvalósítási határidő 2017. december 31-éről 2018. október 31-ére történő módosításához hozzájárulni szíveskedjen.

Bízunk kérelmünk kedvező elbírálásában!

Budapest, 2017. november 14.

Tisztelettel:

  
dr. Kunos Péter  
ügyvezető igazgató

