



Kötelezettségvállalás azonosítója: SF260001
Iktatószám: KBKSZ/199-27- /2017-NFM-SZERZ

A KBKSZ/277-9/2016-NFM-SZERZ számú TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

(a továbbiakban: **2. sz. Módosítás**)

amelyet egyrészről

a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium**
székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
képviseli: Dr. Seszták Miklós miniszter
adószám: 15764412-2-41
törzskönyvi azonosító szám: 764410
a továbbiakban: **Támogató,**

másrészről

a **Budapest Főváros Önkormányzata**
székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
képviselő: Tarlós István főpolgármester
törzskönyvi azonosító szám: 735638
államháztartási egyedi azonosító: 745192
adószám: 15735636-2-41
fizetési számla számlaszáma: 11784009-15490012
fizetési alszámla számlaszáma: 11784009-15490012-11470005

a továbbiakban: **Kedvezményezett**

a **továbbiakban Támogató és Kedvezményezett együttesen: Felek** kötöttek, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1. A módosítás előzményei, jogcíme

A 2017 júliusában Budapesten megrendezésre került Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnoksághoz (a továbbiakban: Világbajnokság) kapcsolódóan új létesítmények, valamint az azokat körülvevő, elavult közlekedési infrastruktúra fejlesztése (a továbbiakban: Fejlesztések) vált szükségessé. A Kormány az egyes városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről szóló 1118/2016. (III. 10.) Korm. határozatban a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása alcímre biztosított forrást, amelyre tekintettel Felek a *2017. júliusban Budapesten megrendezendő FINA VB-hez kapcsolódóan új létesítmények, valamint az azokat körülvevő, elavult közlekedési infrastruktúra fejlesztése* tárgyában 2016. július 14-én, a KBKSZ/277-9/2016-NFM_SZERZ iktatószámú támogatási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés).

A Szerződés egy alkalommal 2017. április 17-én, a KBKSZ/199-13/2017-NFM_SZERZ iktatószámú módosításra került (a továbbiakban 1. számú módosítás), tekintettel az alábbiakra:

A „**Margitsziget rekonstrukciója**” projekt esetében a Szerződésben vállalt kizárólagosan állami költségvetési támogatásból finanszírozott feladat megvalósíthatósága érdekében, a II. és III. ütem közbeszerzéseihez kapcsolódóan a projektiletem vonatkozásában biztosított tartalékkeret felhasználása és költség átcsoportosítás vált szükségessé a „Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpárút építése” projektiletem tartalékkeretének terhére. Továbbá a Szerződésben rögzített megvalósítási véghatáridő, illetve az egyes projektilemek vonatkozásában meghatározott teljesítési határidők módosítása is indokolta az 1. számú módosítást.

Kedvezményezett 2017. július 13-án kelt levelében újabb szerződés módosítási kérelemmel (a továbbiakban: Kérelem) fordult **Támogatóhoz**, amely az alábbiakat tartalmazza:

A Szerződés 4.3. pontja szerint **Kedvezményezett** az 1-4 projekt tekintetében 2017. augusztus 31-ig tételre pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót köteles küldeni **Támogató** részére. Az elszámolásra vonatkozó utolsó számlák beérkezésének várható ideje 2017. augusztus közepe. Mindemellett a szakmai beszámolóknak tartalmaznia kell a támogatásból beszerzett eszközök használatbavételét is, amelynek jelentős többletidő igénye van.

A fenti indokok figyelembe vételével a tételre pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló benyújtásának határidejét 2017. augusztus 31-ről 2017. október 31-re kéri **Kedvezményezett** módosítani.

A jelen szerződésmódosítás tartalmazza továbbá a Szerződés 10. számú melléklet technikai jellegű módosítását, amely a „Margitsziget rekonstrukciója” projekt I. ütemének kivitelezési határidejére vonatkozik. (VIANOVA 87 Zrt. akadályközlése miatt 2017. április 30. helyett 2017. május 30.) A „Margitsziget rekonstrukciója” projekt I. ütem műszaki átadás-átvétele a Szerződés 10. sz. mellékletében szereplő határidőben, 2017. május 30-án lezárult.

A Kérelemben jelzett költségátaróportositást **Kedvezményezett** tájékoztatása szerint egy későbbi időpontban fogja kezdeményezni, amely egy újabb szerződésmódosítás keretében kerül rendezésre.

Felek rögzítik, hogy Kedvezményezett a Beruházás szakmai előrehaladásáról szóló szakmai részbeszámolóit és pénzügyi részelszámolását a Szerződésben foglaltaknak megfelelően benyújtotta **Támogató** részére. A 2017. I. negyedévre vonatkozó szakmai részbeszámoló és a 2016. december 31-ei állapotra vonatkozó pénzügyi részelszámolás jóváhagyása megtörtént, a 2017. II. negyedévre vonatkozó szakmai részbeszámoló jóváhagyása folyamatban van.

Felek rögzítik, hogy Támogató a 8.224.100.000 Ft összegű költségvetési támogatásból a Szerződés szerint jelen 2. számú Módosítás aláírásáig 7.436.857.000 Ft, azaz hétmilliárd-négyháromszázharminchatmillió-nyolcszázötvenhét ezer forint támogatást utalt át **Kedvezményezett** részére.

Felek a fent leírtakra tekintettel, valamint a **Kedvezményezettnek a Támogatóval** és a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.-vel, mint az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos munkaszervezetével történt szakmai egyeztetése alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a Szerződést.

2. Módosuló rendelkezések

2.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 4.3. pontjának negyedik bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„Kedvezményezett a 10. számú melléklet alapján az 1-4. projektkelem esetében 2017. október 31-ig az 5. projektkelem esetében 2018. szeptember 30-ig tételre pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót köteles küldeni **Támogató** részére. A pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló ezen határidők előtt is benyújthatók.”*

2.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 10. számú melléklete helyébe a jelen 2. számú Módosítás 1. számú melléklete lép.

3. Egyéb rendelkezések

3.1. Jelen 2. számú Módosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi és csak azzal együtt érvényes.

3.2. A Szerződés jelen 2. számú Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.3. Értelmezési vita esetén Felek a Szerződés és módosítása(i) Támogató birtokában lévő eredeti példányát tekintik irányadónak.

3.4. Jelen 2. számú Módosítás az utolsóként aláíró fél által történő aláírás napján lép hatályba.


3.5. Mind a Támogató, mind a Kedvezményezett képviselője kijelenti, hogy rendelkezik a szükséges jogszabályi, szervezeti és egyéb felhatalmazással a jelen szerződésmódosítás megkötésére.

Felek a jelen 2. számú Módosítást – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 7 eredeti, egymással szó szerint megegyező magyar nyelvű példányban, helybenhagyólag írják alá.


Melléklet:

1. számú melléklet: Teljesítési határidők

Budapest, 2017. augusztus 09. 21.


Dr. Szécsi Miklós
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Támogató

Budapest, 2017. augusztus 09.


Dr. Szegezey Balázs
megbízásából
főpolgármester-helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata
Kedvezményezett

Ellenjegyzem:


Budapest, 2017. augusztus 11.


Sándor Gábor

főosztályvezető-helyettes
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Költségvetési Főosztály
pénzügyi ellenjegyző


Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. augusztus 09. 09.


Berente Katalin
Verő Tibor osztályvezető 1.


főosztályvezető megbízásából
Budapest Főváros Önkormányzata
Pénzügyi Főosztály
pénzügyi ellenjegyző

A Fővárosi Közgyűlés 2017. AUG 3 0. ülése által
elfogadott szöveggel mindenben megegyező.


Király Péter
2017. AUG 3 0. főosztályvezető

Láttam:

Budapest, 2017. augusztus 11.


Sáradi Kálmán dr., főjegyző
megbízásából
Bárdonné dr. Benda Mónika
Budapest Főváros Önkormányzata
aljegyző

- Kapjak:
- 1.) Támogató 2 példány
 - 2.) Kedvezményezett 4 példány
 - 3.) Kormánybiztos 1 példány

Határidők				
Projektek	Projekt megnevezése	Kivitelezés befejezése	Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása	Forgalomba helyezés
1. projekt	Népfürdő utca - Vizafogó utca felújítás	2017. május 19.	2017. május 31.	2017. május 31.
2. projekt	Cybalogos híd Rákócypatakon	2017. június 6.	2017. június 15.	2017. június 30.
3. projekt	Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpáros útvonal kiépítése II.-III. szakasz			
	Északi szakasz (Árpád- híd - Dráva utcai csp.)	2017. Április 17.	2017. május 15.	2017. május 16.
	Déli szakasz (Dráva utcai csp. - Margit-híd)	2017. május 30.	2017. június 15.	2017. június 30.
4. projekt	Margitsziget rekonstrukciója			
	FŐKERT saját teljesítés	2017. május 30.	2017. május 30.	nincs
	I. ütem	2017. május 30.	2017. május 30.	nincs
	II. ütem	2017. Április 30.	2017. május 30.	nincs
	III. ütem	2017. május 30.	2017. június 15.	nincs
5. projekt	Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpáros útvonal kiépítése I. szakasz	2018. június 30.	2018. június 30.	2018. augusztus 15.