

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata területére eső szennyvízcsatorna és ivóvízvezeték építési munkák előkészítéséről szóló

**EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata

székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

törzskönyvi azonosító szám: 735638

adószáma: 15735636-2-41

KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01

ÁHTI azonosító: 745192

bankszámla száma: 11784009-15490012

képviseli: Tarlós István főpolgármester

(a továbbiakban: **Fővárosi Önkormányzat**), másrészről

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

székhelye: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.

törzskönyvi azonosító szám: 735847

adószáma: 15735849-2-43

KSH statisztikai számjel: 15735849-8411-321-01

ÁHTI azonosító: 745400

bankszámla száma: 11784009-15521000

képviseli: Borbély Lénárd polgármester

(a továbbiakban: **Csepel Önkormányzata**)

a Fővárosi Önkormányzat és Csepel Önkormányzata a továbbiakban együttesen, mint Felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Preambulum

- 1.1. Felek között 2014. augusztus 7-én együttműködési megállapodás (továbbiakban: megállapodás) jött létre a

„Budapesti központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt COL 4 Csepeli főművi rendszer és kapcsolódó öblözetek – beruházás Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata területére eső szennyvízcsatorna építési munkák előkészítésére” vonatkozóan.

Felek a megállapodást eddig két alkalommal, 2015. december 16-án és 2016. december 20-án módosították.

Csepel Önkormányzata által elkészített tervek alapján a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2017. október 14-én jelent meg az Eu Hivatalos Lapjában, 2017/S 198-406416 számon. Az ajánlattételi határidő 2017. november 28. A kivitelezés várható időtartama fél év, így a feladat 2018. évre történő átütemezése szükséges.

Ugyanakkor a BKSZT Projekt engedélyokiratán – a csepeli hálózatfejlesztési munkák fedezete címen – szereplő 214.133,60 EUR összeg rendelkezésre tartására vonatkozó határidő 2017. december 31-én lejár.

Fentiekre tekintettel a megállapodás újabb módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint:

2. Az együttműködési megállapodás módosítása

2.1. Felek a Megállapodás 2.1. pontjának második mondatát az alábbiakra módosítják:

„Fővárosi Önkormányzat vállalja, hogy a Projekt engedélyokiratán 214.133,60 EUR összeget fővárosi saját forrás terhére legkésőbb **2018. december 31.** napjáig rendelkezésre tart hálózatfejlesztési munkák fedezete címen. Jelen szerződés alapján a Fővárosi Önkormányzat a csepeli hálózatfejlesztési munkákra csak ezen összeg erejéig biztosít fedezetet.”

2.2. Felek a megállapodás 5. pontját az alábbira módosítják:

„5. A Fővárosi Önkormányzat feladatai

A hálózatfejlesztési munkák fedezeteként a Projekt engedélyokiratán 214.133,60 EUR összeg fővárosi saját forrásként legkésőbb **2018. december 31.** napjáig történő rendelkezésre tartása.”

3. Vegyes rendelkezések

3.1 A megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Jelen módosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőik által, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2017. „ „

Budapest, 2017. „ „

.....
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Borbély Lénárd
polgármester

.....
Budapest Főváros Önkormányzata
Tarlós István
főpolgármester
megbízásából
Dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes

Pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, 2017. „ „

Pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, 2017. „ „


.....
Verő Tibor főosztályvezető
Pénzügy Főosztály

Jogi Ellenjegyzés:

Budapest, 2017. „ „

Láttam, főjegyző megbízásából:

Budapest, 2017. „ „



.....
Bárdonné dr. Benda Mónika
aljegyző