

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

a Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése

4. sz. Módosítása

(a továbbiakban: **4. sz. Módosítás**), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata

(székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, adószám: 15735636-2-41, törzskönyvi azonosító szám: 735638, AHTI azonosító: 745192, bankszámla száma: 11784009-15490012, képviseli: *Tarlós István főpolgármester*), a továbbiakban: „**Főváros**”,

másrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, bankszámla száma: 12001008-01453621-00300001, képviseli: *Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató*), a továbbiakban: „**BKK**”

(a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint „**Felek**”, külön-külön mint „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Felek rögzítik, hogy 2015. május 21. napján a „**Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése**” tárgyú Fejlesztési Megállapodást (a továbbiakban: „**Megállapodás**” vagy „**FM**”) kötöttek, amelyet 2015. augusztus 13-án, 2016. június 15-én, valamint 2017. július 10-én módosítottak.

2. A Megállapodás módosításának indokai

A Külső Bécsi úti villamosvonal a tervezett Integrált Közlekedés-fejlesztési Operatív Program (IKOP) forrásból forráshiány miatt a 2014-2020 közötti IKOP támogatási időszakban nem valósul meg, ezért a Feladat átstrukturálása szükséges annak lezárása érdekében. A Feladat lezárását úgy kell elvégezni, hogy az elkészített és engedélyezett tervek később folytathatóak legyenek, és a Budai fonódó villamoshalózat jelenleg kritikusan kapacitáshiányos Bécsi úti végállomásának kapacitásnövelését is előkészítse. Emellett - a Budapesti villamos és trolibusz járműprojekt II. üteméhez kapcsolódóan – a Feladat tárgya kiegészül a fonódó villamos hűvösvölgyi ágán további peronok (Akadémia, Vadaskerti utca, Völgy utca, Heinrich István utca) akadálymentesítésére vonatkozó tervezéssel és a tervek engedélyeztetésével. Fentiekre figyelemmel Felek jelen okirat aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

3. A Megállapodás 4. sz. Módosítása

3.1. A Megállapodás **3. pontja** „*A feladattal kapcsolatos általános rendelkezések*” **második bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:**

„Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében biztosított **nettó 188.400.000,-Ft összköltség**, BKK részére történő rendelkezésre bocsátására, az alábbi ütemezés szerint:

-	2016. évre nettó:	75.360.000 Ft
-	2017. évre nettó:	51.810.000 Ft
-	2018. évre nettó:	61.230.000 Ft.”

3.2. **A Megállapodás 3.2. pontja „A jelen Megállapodásba foglalt Feladat részletezése” első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„A „Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése” Feladat során megtervezi és engedélyezteti a Bécsi úti villamos végállomás olyan átalakítását, amely kezeli a Budai fonódó villamoshálózat végállomás kapacitásigényét, továbbá a későbbiekben alkalmas lesz a Külső Bécsi úti villamosvonal kiépítésére, emellett megtervezi és engedélyezteti a fonódó villamos hűvösvölgyi ágán további peronok akadálymentesítését (Akadémia, Vadaskerti utca, Völgy utca, Heinrich István utca).”

3.3. **A Megállapodás 3.4. pontja „A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja” helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„Kezdési időpont: 2015. május 1.

Befejezési időpont: 2018. december 31.

A Feladat tervezett záró elszámolásának időpontja: a Fővároshoz beérkező végszámla teljes körű pénzügyi teljesítésétől számított, 60 nap, de legkésőbb 2019. február 28.”

3.4. **A Megállapodás 4.1. pontjának „Szükséges források” első és második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„A Feladat költségkerete nettó 188.400.000 Ft, amely az alábbi ütemezés szerint várható:

-	2016. évre nettó:	75.360.000 Ft
-	2017. évre nettó:	51.810.000 Ft
-	2018. évre nettó:	61.230.000 Ft.

Felek kijelentik, hogy a megvalósítási kívánt feladatokra tervezett forrásfelhasználást, azok ütemezését jelen Megállapodás 1. sz. hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat 3. számú módosítása tartalmazza.”

3.5. **A Megállapodás 12. „Egyéb rendelkezések” pontja – valamennyi bekezdés hatályban tartása mellett – új hatodik bekezdésként – kiegészül az alábbi rendelkezéssel:**

„Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen Megállapodás tárgyát képező Feladatra esetlegesen egyéb külső forrásból történő finanszírozásra vonatkozó szerződés kerül megkötésre - a szerződés megkötését követően -, a Megállapodásban jelenleg rögzített finanszírozási feltételeket az új finanszírozási mód szerződéses feltételeinek megfelelően módosítják.”

3.6. **A Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat helyébe a jelen 4. számú Módosítás 1. mellékletét képező Engedélyokirat 3. sz. módosítása lép.**

4. A jelen 4. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 4. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A jelen 4. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 4. sz. Módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Főváros 5 (öt), a BKK pedig 4 (négy) darab eredeti példányt átvett.

Mellékletek:

1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat (Azonosító szám: 7110) 3. számú módosítása

Budapest, 2017. „ „

.....
Tarlós István
főpolgármester megbízásából
dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes
Budapest Főváros Önkormányzata

.....
Dr. Dabóczy Kálmán vezérigazgató
BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Láttam

.....
főjegyző megbízásából

Bárdonné dr. Benda Mónika
aljegyző

Dátum:

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

.....

Verő Tibor
Pénzügyi Főosztály vezetője

Dátum:

