

+ bankgarancia
készenléti

Az FPH015/162-36/2012 iktatószámú

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala

Képviselő: Sáradi Kálmánné dr. főjegyző

1052 Budapest Városház u. 9-11.

Adószám: 15490012-2-41

Törzskönyvi azonosító szám: 490012

KSH statisztikai számjel: 15490012-8411-321-01

ÁHTI azonosító: 729028

Fizetési (bank)számlaszáma: 11784009-15735636,

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

a **ÉPKAR Zrt.**

Képviselő: ifl. Szeivolt István vezérigazgató

1112 Budapest, Németvölgyi út 146.

Cégjegyzékszám: 01-10-044871, nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság

Adószám: 11266101-2-43

Bankszámlaszám: 10702136-48594008-51100005 (CIB Bank Zrt.)

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó), a **Szerződő Felek**, illetve **Felek** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Előzmény:

Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdése a) pontja alapján a **Városháza épület zárófödém szerkezetek cseréje és fedélszerkezet részleges felújítása** tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek ajánlattételi felhívását 2012. július hó 19. napján küldött meg a közbeszerzési eljárásban résztvevők részére.

A közbeszerzési eljárás eredménye alapján 2012. december 01.-én került megkötésre az FPH015/162-36/2012 számon iktatott Vállalkozási Szerződés, a „**Zárófödém szerkezetek cseréje**” 1. számú részfeladat nyertesével.

Szerződő felek a Vállalkozási Szerződés XII. pontjában vis maiornak minősítették az olyan előre nem látható eseményeket, melyet a Felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni.

A szerződés teljesítése során - a "K" jelű földémszakasz kivitelezésnek megkezdését követően - a tartószerkezeti tervező az adott munkaterület feletti tetőszerkezetet élet-, és balesetveszély állapotúnak minősítette és a Megrendelővel közös építési naplóbejegyzésben a munkavégzést, ill. a huzamosabb emberi tartózkodást megtiltotta. A munkavégzés kizárását követően Megrendelő intézkedett az érintett tetőszakasz statikai megerősítésének megtervezésére és szakvállalkozóval történő megvalósítására.

Vállalkozó 2013. augusztus 14. napján kelt FPH 015/41-38/2013 ikt. számú (1. sz. melléklet) levelében bejelentette, hogy a „K” földémszakasz cseréjének megvalósítása a Vállalkozási Szerződésben nem lehetséges, mivel a földémszakasz munkáinak leállítására került sor élet- és balesetveszély elhárítása miatt. A „K” földémszakasz - Vállalkozási Szerződés szerinti - cseréjének megvalósítása, a csapos gerendafödém elemeinek kibonthatatlansága miatt sem volt teljesíthető, mely okból a födémcsere műszaki tartalma is megváltozott. A módosított dokumentáció rendelkezésre áll.

Szerződő Felek közösen értékelve a kialakult helyzetet arra a megállapításra jutottak, hogy fennáll a Kbt. 132. § (2) bekezdésében rögzített feltétel, a szerződés módosítása olyan körülmény miatt válik szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti, továbbá a szerződés XII. pontjában rögzített vis maior helyzet okozta késedelmes teljesítésből adódóan is fennállnak a szerződés-módosításának a feltételei.

Szerződő Felek helyzetértékelése alapján a Vállalkozó 2013. szeptember 06.-án kelt, FPH015/41-43/2013. ikt. számú levelében (2. sz. melléklet) véleményezésre megküldte a szerződésmódosítás tervezetét és Megrendelő értesítése alapján 2013. szeptember 11.-én kelt, FPH015/41-44/2013 ikt. számú válaszlevelében (3. sz. melléklet) nyilatkozott a munkák maradéktalan teljesítésének véghatáridejéről, a költségek alakulásáról és eddig az időpontig meghosszabbított bankgarancia megküldéséről.

A felülvizsgálatra megküldött költségvetést Szerződő felek 2013. szeptember 19.-én közösen megvizsgálták, melynek megfelelően a szükséges elszámolási és hivatkozási mellékletekkel együtt összeállított pótköltségvetéseket a Vállalkozó benyújtotta 2013. szeptember 26.-án kelt módosítási kérelmével és egyben nyilatkozott a reálisan vállalható teljesítési véghatáridőről (4. sz. melléklet FPH015/41-51/2013).

A Vállalkozási Szerződésnek megfelelően felhasznált tartalékkeret terhére végzett pótmunkák tételes költségvetését, ill. elszámolását (5. sz. melléklet - FPH015/41- 52/2013) és a "K" földémszakasz módosított tervdokumentáció szerint teljesítendő pótmunkáinak tételes pótköltségvetését (6. sz. melléklet - FPH015/41-53/2013) a csatolt dokumentumokkal együtt a Megrendelő képviselői a tervezővel közösen 2013. október 03.-án műszakilag felülvizsgálták és jóváhagyólag záradékozták.

Az előzmények alapján a Szerződő Felek rögzítik, hogy az eredeti Vállalkozási Szerződés rendelkezései továbbra is érvényben és hatályban maradnak, azonban annak egyes rendelkezéseit közös megegyezéssel – a jogszabályi lehetőségek figyelembe vételével – módosítják, illetve kiegészítik a Vállalkozótól 2013. október 02.-án érkezett, felülvizsgált és fentebb hivatkozott (mellékelt) pótköltségvetésekben foglaltak figyelembe vételével. Az

eredeti Vállalkozási Szerződés rendelkezéseihez képest a jelen 1. számú Vállalkozási Szerződésmódosítással érintett új rendelkezések **dólt és vastagított betűkkel kerülnek feltüntetésre.**

I. A szerződés tárgya

I/1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala épületében (továbbiakban: Városháza műemlék épületében) 1052 Budapest V. ker. Városház u. 9-11. helyrajzi száma: 24357, a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részfeladatához tartozó zárófödém szerkezetek cseréjét a műszaki leírásban, a tervdokumentációban és a költségvetési kiírásban foglaltak szerint.

A 1. számú részfeladat főbb mennyiségei:

- Az „A”-„B”-„D”-„F”-„G”-„H”-„I”-„J”-„K” jelű födémelek cseréje, eseti szerkezeti megerősítése
- 597 m² födém cseréje **(figyelemmel arra, hogy jelen felújítás keretében a „K” födémszakasz cseréjének megvalósítása Vállalkozási Szerződés szerint, a csapos gerendafödém elemeinek kibonthatatlansága miatt az eredeti műszaki tartalomnak megfelelően nem volt teljesíthető, ezért jelen kivitelezésben a Felek megállapodása alapján az adott födémcsere nem készül el, helyette a módosított dokumentációnak megfelelően és a mellékelt költségvetésben foglaltak szerint a „K” jelű födémszakasz monolit vasbeton függesztéses megerősítése készül),**
 - 120 m² felül bordás acélgerendával gyámolt vasbeton födém,
 - 151 m² monolit vasbeton lemez födém, **(figyelemmel arra, hogy jelen felújítás keretében a „K” födémszakasz cseréjének módosulása miatt a Vállalkozási Szerződés szerinti mennyiséghez képest többlet vasbeton (függesztő) szerkezet szükséges, ezért a vasbeton szerkezet a módosított dokumentációnak megfelelően és a mellékelt költségvetésben foglaltak szerint készül),**
 - 323 m² Porotherm - „vagy azzal egyenértékű” - rendszerű előre gyártott födém **(figyelemmel arra, hogy jelen felújítás keretében a „K” födémszakasz cseréjének műszaki tartalmi módosulása miatt a Vállalkozási Szerződés szerinti mennyiséghez képest - a „K” szakasz területével csökkentett – kevesebb mennyiségű előre gyártott Porotherm födém szerkezet szükséges, ezért a mellékelt költségvetésben foglaltak szerinti mennyiségben készül),**
 - 20 db konkrét helyen csapos fafödém megerősítése
 - 2 db konkrét helyen borított fafödém megerősítése
 - födémcserevel érintett irodák, folyosók, irattárak felújítása.

Az „E” jelű födém cseréje

- 75m² Porotherm - „vagy azzal egyenértékű” - rendszerű előre gyártott födémmező készítése
- födémszakasz alatt lévő területek felújítása.

A „C” jelű födém cseréje

- 28m² Porotherm - „vagy azzal egyenértékű” - rendszerű előre gyártott födémmező készítése
- a födémszakasz alatt lévő területek felújítása.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy teljes mennyiségben típus-megjelölések szerepelnek, melyek esetében figyelemmel a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26.§ (6) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő a dokumentációban előírt műszaki paraméterek esetében az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia.

II. A vállalkozási díj

II/1. Jelen szerződés I/1. pontjában meghatározott feladat vállalkozási átalány díja

Az eredeti szerződés tartalékkeretének mértéke 2.275.000,- Ft összegről - az elvégzett 1.319.151,-Ft összegű pótmunkák költségvetése, ill. tételes elszámolása alapján 955.849,- Ft összegre változik, és az elvégzésre kerülő módosított "K" fődémszakasz pótmunkáinak 950.382,- Ft összegű átalány költségével csökken, ezért a további felhasználásra már nem kerülő tartalékkeret maradvány összegével a szerződéses alapdíj 47.775.000,- Ft összegről 5.467,- Ft összeggel csökken, így a módosított átalánydíj mindösszesen

nettó 47.769.533,- Ft

+ az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA, azaz nettó **Negyvenhétmillió- hétszázhatvankilencezer- ötszázharminchárom forint** + az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA, az alábbi ütemezés szerint:

Megnevezés	Díj nettó Ft
0. sz. előlegszámla (a teljes érték 5%-a)	
1. sz. részszámla (a teljes érték 20%-a)	
2. sz. részszámla (a teljes érték 25%-a)	
3. sz. részszámla (a teljes érték 25%-a)	
4. sz. végszámla (a teljes érték -1.,2.,3. részszámla)	

Az ÁFA befizetője a 2007. évi CXXVII. tv. /ÁFA tv./ 142. § alapján a Megrendelő.

A feladat ellátásához a személyi feltételeken túl minden tárgyi és anyagszükséglet biztosítása Vállalkozó feladata.

A vállalkozási díj tartalmazza a munka-, anyag-, valamint a járulékos költségeket.

Vállalkozó a szerződéses áron felül többletköltséget - a tartalékkeret felhasználásra vonatkozó szabályok szerinti esetek kivételével - semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. Pótmunka megrendelésére kizárólag a Kbt.-vel összhangban kerülhet sor.

/.../

IV. Teljesítési határidő

IV/1. Vállalkozó műszaki, megvalósulási terve és ajánlata, továbbá a **műszaki tartalmi módosításnak és a „K” fődémszakasz munkaterületének 2013. szeptember 25.-i időponttal történő rendelkezésre állása esetén adott végteljesítési nyilatkozata alapján**


a vállalt kivitelezési időtartam napokban: a szerződéskötéstől számított 15. naptól (0. nap) kezdődően **12,5 hónap, 2013. december 31.-i végteljesítési határnapal.**

A munkaterület átadásának időpontja: a szerződéskötést követő 15. nap.

Az építési napló megnyitásának időpontja: a munkaterület átadásának időpontja.
Megrendelő előteljesítést elfogad.

A Vállalkozási Szerződésnek a jelen 1. sz. Vállalkozási Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek és hatályosak. Jelen 1. sz. Vállalkozási Szerződésmódosítást a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag hat példányban írták alá.

Budapest, 2013. október 25. "



Megrendelő
Budapest Főváros Önkormányzata
Főpolgármesteri Hivatala
képviseli Sárádi Kálmánné dr. főjegyző
megbízásából:
Molnár Mihály
főosztályvezető
Üzemeltetési Főosztály

Vállalkozó
ÉPKAR Zrt.
képviseli: ifj. Szeivolt István
vezérigazgató

A pénzügyi ellenjegyzést végeztem:
Budapest, 2013. október „25”

.....
Nágel Ildikó
Közgazdasági és Koordinációs Referens
vezető
szakmai főtanácsadó



Melléklet:

- 1.sz. Vállalkozó 2013.08.14.-én kelt szerződésmódosítást kezdeményező levele
- 2.sz. Vállalkozó 2013.09.06.-án kelt szerződésmódosítás tervezete
- 3.sz. Vállalkozó 2013.09.11.-én kelt válaszelevele, teljesítési nyilatkozata
- 4.sz. Vállalkozó 2013.09.26.-án kelt módosítási kérelme végteljesítési határidővel
- 5.sz. Tartalékkeret terhére elvégzett pótmunkák költségvetése, tételes elszámolása
Megrendelői záradékkal
- 6.sz. Tartalékkeret terhére végzendő "K" fődémszakasz pótmunkák költségvetése
Megrendelői záradékkal

Kapják: 1 példány Vállalkozó
5 példány Megrendelő

5
2013. 10. 22. (Q)

J. J.
1. melléklet

Budapest Főváros Önkormányzata
Főpolgármesteri Hivatala

1052 Budapest,
Városház u. 9/11.

Molnár Mihály Főosztályvezető Úr
részére

Tárgy: „Zárfödém szerkezetek cseréje” tárgyában létrejött vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatos akadályközlés bejelentése

Tisztelt Főpolgármesteri Hivatal!

Alulírott ifj. Szeivolt István, mint az ÉPKAR Zrt. (székhely: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.) vezérigazgatója a tárgyi vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatban az alábbiak miatt fordulok Önökhöz.

A tárgyi vállalkozási szerződés teljesítése során az ügynevezett „K” fődémszakasz tekintetben – tekintettel arra, hogy a mai napig nem bocsátották rendelkezésünkre a munkaterületet – a szerződéses kötelezettségeinket teljesíteni nem tudtuk, a szerződés IV/1. pontjában meghatározott teljesítési véghatáridőt felmondjuk, és egyúttal egyeztetést kezdeményezünk új teljesítési határidő kitűzése tárgyában.

A „K” fődémszakasz kivételével a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat készre jelentettük, ennek megfelelően kérjük, hogy ezen készre jelentett munkák vonatkozásában szíveskedjenek lefolytatni a műszaki eljárást.

A fentiekén túl kérjük a Tisztelt Megrendelőt, hogy szíveskedjenek egy személyes egyeztetés keretében lehetőséget biztosítani arra, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatos pót-, illetőleg elmaradó munkák elszámolására sor kerülhessen.

Budapest, 2013. augusztus 14.

Partneri üdvözléssel:



ifj. Szeivolt István
vezérigazgató
Épkar Zrt.



ÉPKAR ZRT.
8.
1112 Budapest
Németvölgyi út 146.
Adószám: 11266101-2-43




Építőipari Mesterdíj
Építőipari Nívódíj





7PH015/41-38/2013
2013.08.15

ÉPKAR ZRT.



**Budapest Főváros Önkormányzata
Főpolgármesteri Hivatala**

1052 Budapest,
Városház u. 9/11.

Molnár Mihály Főosztályvezető Úr
részére

Tárgy: „Zárföldém szerkezetek oseréje” tárgyában létrejött vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatos akadályközlés bejelentése

Tisztelt Főpolgármesteri Hivatal!

Alulírott íj: Szeivolt István, mint az ÉPKAR Zrt. (székhely: 1112 Budapest, Németsülgyi út 146.) vezérigazgatója a tárgyi vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatban az alábbiak miatt fordulok Önökhöz.

A tárgyi vállalkozási szerződés teljesítése során az ügynevezett „K” földmészakasz tekintetben – tekintettel arra, hogy a mai napig nem boosátották rendelkezésünkre a munkaterületet – a szerződéses kötelezettségeinket teljesíteni nem tudtuk, a szerződés IV/1. pontjában meghatározott teljesítési véghatáridőt felmondjuk, és egyúttal egyeztetést kezdeményezünk új teljesítési határidő kifizése tárgyában.

A „K” földmészakasz kivételével a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat készre jelentettük, ennek megfelelően kérjük, hogy ezen készre jelentett munkák vonatkozásában szíveskedjenek lefolytatni a műszaki eljárást.

A fentiekén túl kérjük a Tisztelt Megrendelőt, hogy szíveskedjenek egy személyes egyeztetés keretében lehetőséget biztosítani arra, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatos pót-, illetőleg elmaradó munkák elszámolására sor kerülhessen.

Budapest, 2013. augusztus 14.

Partneri üdvözléssel:

íj. Szeivolt István
vezérigazgató
Épkar Zrt.

ÉPKAR ZRT.
8.
1112 Budapest
Németsülgyi út 146.
Adószám: 11266101-2-43



Építőipari Mesterdíj
Építőipari Nívódíj



2013 SZEP 09



Vállalkozási szerződés
1. számú módosítás

2. R. Welles Péter

„Városháza műemlék épületében közbeszerzési eljárás 1. részfeladatához tartozó zárófüdém szerkezetek cseréje” tárgyú projekt kivitelezési munkái

A vállalkozási szerződés létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala

Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Adószáma: 1049001-2-41

Bankzárlaszáma: 11784009-15735636-00000000

Képviseli: Sáradi Katalin dr főjegyző

mint megrendelő, továbbiakban Megrendelő,

mint megrendelő,
EPKAR Zrt.

Székhely: 1112, Budapest, Németvölgyi út 146.

Céginformációs kódszám: 01-10-044871

Adószáma: 11266101-2-43

Bankzárlaszáma: CIB Bank Zrt. - 10702136-48594008-51100005

Képviseli: Ifj. Szeivolt István vezérigazgató

mint vállalkozó, továbbiakban Vállalkozó között az alábbi feltételeknek megfelelően.

1. Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást indított „a Városháza épület zárófüdém szerkezetek cseréje és fedélszerkezet részleges felújítása” tárgyú projekt kivitelezési munkái tárgyában, ennek alapján hirdetmény közzététele nélkül tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le. Felek az eredményes közbeszerzési eljárást követően 2012. december 1. napján vállalkozási szerződést kötöttek (továbbiakban: Vállalkozási Szerződés).
2. Szerződő felek a Vállalkozási Szerződés XII. pontjában vis maiornak minősítették az olyan előre nem látható eseményeket, melyet a Felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni.
3. Vállalkozó 2013. augusztus 14. napján kelt levelében bejelentette, hogy a „K” fűdémszakasz cseréjének megvalósítása a Vállalkozási Szerződésben nem lehetséges, mivel a fűdémszakasz munkáinak leállítására került sor élet- és balesetveszély elhárítása miatt. A „K” fűdémszakasz cseréjének megvalósítása Vállalkozási Szerződés szerint, a csapos gerondafűdém elemeinek kibontatlansága miatt sem volt teljesíthető, mely okból a




födémfelújítás műszaki tartalma is megváltozott. A módosított dokumentáció rendelkezésre áll.

4. Szerződő felek közösen értékelve a kialakult helyzetet arra a megállapításra jutottak, hogy fennáll a Kbt. 132. § (2) bekezdésében rögzített feltétel, a szerződés módosítása olyan körülmény miatt válik szükségesnek, amely a szerződéskötés követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Szerződő felek megállapítják tehát, hogy a 3. pontban rögzített okból fennállnak a szerződés-módosításnak a feltételei.
 5. Szerződő felek a fentiek alapján megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződés IV. pontjának első mondatát a következők szerint módosítják:
„Vállalkozó műszaki, megvalósulási terve és alátalata, valamint a módosított műszaki tartalom alapján a vállalt végtelejesítési határidő: 2013. október 31.
 7. Szerződő felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
- A szerződés-módosítás a Szerződő felek egybehangzó véleménye alapján, cégszerű aláírásukkal lép életbe.

Kelt: Budapest, 2013. szeptember 6.

Megrendelő
Budapest Főváros Önkormányzata
Főpolgármesteri Hivatala
képviselőként
Sáradi Kálmánné dr főjegyző



Vállalkozó
ÉPKAR Zrt.
képviselőként
ifj. Szelvölt István vezérigazgató



ÉPKAR ZRT.

2013 SZEP 12



Budapest

**Budapest Főváros Önkormányzata
Főpolgármesteri Hivatala**

1052 Budapest,
Városház u. 9/11.

Mészáros József Úr
részére

Tárgy: „Zárófödém szerkezetek cseréje” tárgyában létrejött vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatban 2013. szeptember 5. napján kelt levéllel kapcsolatos válaszlevél

Tisztelt Mészáros József Úr!

Alulírott ifj. Szeivolt István, mint az ÉPKAR Zrt. (székhely: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.) vezérigazgatója a tárgyi vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatban 2013. szeptember 5. napján kelt levelük vonatkozásában az alábbiakról tájékoztatom Önt.

A tárgyi szerződés vonatkozásában az Önök rendelkezésére bocsátott, 2013. szeptember 11. napjáig érvényes, 3EG30036 számú teljesítési bankgarancia módosítását 2013. szeptember 10. napján az Önök rendelkezésére bocsátottuk, amelynek értelmében a teljesítési bankgarancia érvényességi ideje 2013. október 31. napjáig meghosszabbodott.

A levelükben foglaltaknak megfelelően pót-, és címaradó munkátételeket egyeztetünk, valamint a rendelkezésre álló tartalékkeretet megvizsgáltuk, és megállapítottuk, hogy a jelenleg hatályos szerződésben meghatározott vállalkozói díj módosítása nem szükséges, a vállalkozási szerződésben meghatározott vállalkozói díj a tartalékkerettel együtt a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák megvalósítása vonatkozásában maradéktalanul fedezetet nyújt.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kimutatásunkat, annak terjedelme miatt elektronikus úton megküldtük a mai napon az Önök részére.

A „K” fődémszakasz kivitelezési munkálatai vonatkozásában – amennyiben a Tisztelt Megrendelő a munkaterületet 2013. szeptember 25. napjáig a rendelkezésünkre bocsátja – vállaljuk, hogy a kivitelezési munkákat 2013. október 31. napjáig maradéktalanul befejezzük.

Budapest, 2013. szeptember 11.

Partneri üdvözléssel:

ifj. Szeivolt István
vezérigazgató
ÉPKAR Zrt.

ÉPKAR ZRT.
1112 Budapest
Németvölgyi út 146
BUDAPEST Adószám: 11266101-7-43



Építőipari Mesterdíj
Építőipari Nívódíj



1149 Budapest, Egressy út 28-30., Telefon: (1) 422-3550, Fax: (1) 422-3559
Internet: www.epkar.hu E-mail: info@epkar.hu



1000035375916




Kérem 11/2013-ra íratni (L.H.)

ÉPKAR ZRT.

FPH 015/41-51/2013

2013. OKT. 9. 1

T. Molnár
M. Lukács



**Budapest Főváros Önkormányzata
Főpolgármesteri Hivatala**

1052 Budapest,
Városház u. 9/11.

Molnár Mihály Főosztályvezető Úr
részére

2013. 09. 30.
T. Varga J.
09. 30. / L

Tárgy: „Zárófödém szerkezetek cseréje” tárgyában létrejött vállalkozási szerződés módosításával kapcsolatos kérelem

Tisztelt Főosztályvezető Úr!


Alulírott ifj. Szeivolt István, mint az ÉPKAR Zrt. (székhely: 1112 Budapest, Németsvölgyi út 146.) vezérigazgatója a tárgyi vállalkozási szerződés módosításával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.

A „K” fődémszakasz vonatkozásában a munkaterületet megismertük, és azt tapasztaltuk, hogy általunk, a korábbiakban 2013. október 31. napjában megjelölt végteljesítési határidőre - a megismert helyszíni adottságokra, valamint a pontosított műszaki tartalomra tekintettel - a kivitelezési munkákat maradéktalanul befejezni nem tudjuk. Ezért kérjük, hogy a tárgyi vállalkozási szerződés módosításában teljesítési véghatáridőként 2013. december 31. napját szíveskedjenek megjelölni. Jelen levélhez mellékelteként csatolva megküldjük a szerződés-módosításhoz szükséges költségvetéseket.

főbőszemlő (20+adókkal)

Budapest, 2013. szeptember 26.

Kérelmünk pozitív elbírálásában bízva, Partneri üdvözlettel:


ifj. Szeivolt István
vezérigazgató
ÉPKAR Zrt.

ÉPKAR ZRT.
1112 Budapest
Németsvölgyi út 146.
Tel: +36 1 266101-2...

elvettem: 2013. 10. 01.
T. Varga



BUDAPEST FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL

Épkar Zrt által végzett részleges födémcsere munkáinak költségvetési főösszesítője

Elvégzett pótmunkák összesen:	1.319.151,-Ft ✓
Elvégzendő pótmunka módosított dokumentáció alapján „K” födémszakasz:	950.382,-Ft ✓
<hr/>	
Tartalékkeret: pótmunkák mindösszesen:	2.269.533,-Ft ✓
Szerződés szerinti tartalékkeret:	2.275.000,-Ft ✓
<hr/>	
Tartalékkeret maradványérték:	- 5.467,-Ft ✓
Szerződéses összeg:	47.775.000,-Ft
<hr/>	
Tartalékkeret maradványérték:	- 5.467,-Ft ✓
Módosított vállalkozási összeg:	47.769.533,-Ft ✓

Budapest, 2013.09.25

ÉPKAR ZRT.
8.
1112 Budapest
Németvölgyi u. 146.
Adószám: 112561012-43

Ifj.Szeivolt István
Vezérigazgató
Épkar Zrt

TERVEZŐI NYILATKOZAT:

AZ ECRENDELT ÉS ELVÉGZETT PÓTMUNKÁK AZ
ELTÁRADO MUNKÁK, A „K” SZAKASZRA MÓDOSÍTOTT
DOCUMENTÁCIÓ ALAPJÁN KÉNYITETT PÓTKÖLTSÉGVETÉSI
EGBENLEG FŐÖSSZESÍTŐDENEK ÖSSZEÁLLÍTÁSA HEGTECELŐ,
BUDAPEST 2013 OKTÓBER 3

MUNKAI ELLENŐRÍ NYILATKOZATOK:

A tervet ellenőriztem, elfogadom.
2013. 10. 03. [Signature]

A műszaki műköltségvetési pótmunkák alapján a költségvetést
és a kivitelezési mellékletet ellenőriztem, elfogadom. 2013. 10. 03.

[Signature]
2013. 10. 03.
Budapest Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal
Üzemeltetési Főosztály

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL
H-1052 BUDAPEST
VÁROSHÁZ U. 9-11.

Budapest, 2013-10-29
OM/MJM

2. SZ. MÓDOSÍTÁS

A 3EG30036 SZÁMÚ, HUF 2.388.750,- ÖSSZEGŰ, 2012-12-04-ÉN
KIBOCSÁTOTT ÉS 2013-09-09-ÉN MÓDOSÍTOTT BANKGARANCIÁRA

A(z) **ÉPKAR ZRT.** (H-1112 BUDAPEST, NÉMETVÖLGYI ÚT 146.) megbízása alapján a
fenti bankgarancia érvényességét

2014. január 31-ig

meghosszabbítjuk.


A bankgarancia minden egyéb feltétele változatlan marad.

CIB BANK ZRT.

409



Kovácsné Hollókövi Andrea
garancia teamvezető



Szekszárdi Katalin
okmányos műveleti szakértő