15.02. melléklet

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
Közgy. 1617/2010. (VIII. 26.)

Ágazat: Közlekedési feladatok

H/1/26/2010

ENGEDÉLYOKIRAT

1. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:	XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv	A feladat jellege:
címe:		Beruházás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:	Kötött

A beruházó/felújító megnevezése:	Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala
címe:	1052 Budapest, Városház u. 9-11.

A feladat teljes költsége:	98,373	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:	2007-2011

A feladat adatai

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:	Nincs
A jóváhagyott célokmány száma és kelte:	Nincs
Megvalósításának módja:	Új építés
Az előkészítés kezdési időpontja:	2007. év 08. hónap
Az előkészítés befejezési időpontja:	2011. év 01. hónap
A kivitelezés kezdési időpontja:	2011. év 05. hónap
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:	2011. év 09. hónap
Költségtervezés módja:	Árazott költségvetés
Teljes bekerülési összege (áfával):	98,373
A megvalósult beruházás tulajdonosa:	Budapest Főváros Önkormányzata
üzemeltetője:	FKF. Zrt.
Tervezett éves fenntartási költség:	0,500
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:	0,8 km új kerékpáros útvonal kiépítése, kerékpártárolókkal és kiegészítő létesítményekkel
A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:	Nem

A beruházás/felújítás telepítési helye				
ssz.	megnevezése, címe, hrsz.	Az ingatlan jelenlegi		az ingatlan-megszerzés módja
		használója/üzemeltetője	tulajdonosa	
1.	Budafoki út 4003		Fővárosi Önkormányzat	területmegszerzés nem szükséges
2.	Budafoki út 4082/1		XI. ker. Önkormányzat,	területmegszerzés

			Fővárosi Önkormányzat	nem szükséges
3.	Budafoki út 4147/2		XI. ker. Önkormányzat	területmegszerzés nem szükséges.
4.	Bogdánfy u. 4106/1		Fővárosi Önkormányzat	területmegszerzés nem szükséges
5.	Irinyi József u. 4107/52		Fővárosi Önkormányzat	területmegszerzés nem szükséges
6.	Hamzsabégi út 4148		XI. ker. Önkormányzat	területmegszerzés nem szükséges

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

Költségek megnevezése	2009 tény	2010 terv	2011 terv	2012 terv	2013 terv	2014 terv	2015 terv	2016 terv	További évek	Összesen
Feladat ráfordításai (áfa nélkül)										
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)	5,792									5,792
b) építés, bontás			65,078							65,078
c) gép, jármű										
d) ingatlan kármentesítésének költsége										
e) műszaki-gazdasági tervezés		3,800								3,800
f) lebonyolítás			0,600							0,600
g) egyéb		2,600	0,900							3,500
- hitelkamat										
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés										
- immateriális javak vásárlása										
- első készletbeszerzés										
h) tartalék										
I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)	5,792	6,400	66,578							78,770
II. általános forgalmi adó	1,358	1,600	16,645							19,603
III. végleges pénzeszköz-átadás										
IV. feladat teljes költsége összesen	7,150	8,000	83,223							98,373

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források	2009 tény	2010 terv	2011 terv	2012 terv	2013 terv	2014 terv	2015 terv	2016 terv	További évek	Összesen
a) önkormányzati ktv. előirányzat	7,150	8,000	26,032							41,182
b) beruházási hitel										
c) központi ktv. források összesen										
- cél- vagy címzett támogatás										
- egyéb állami támogatás										
d) EU támogatás			57,191							57,191
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
f) intézményi ktv. előirányzat										
g) egyéb külső forrás, mégpedig:										
Források összesen	7,150	8,000	83,223							98,373
Ebből: visszaigényelhető áfa										

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás főbb feladatai	a megbízott kiválasztásának módja	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése																																					
	Kbt vonatkozó §-a beírásával	2009. év				2010. év				2011. év				2012. év				2013. év				2014. év				2015. év				2016. év				2017. év				2018. év			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
a) előkészítés tényleges időtartama		x	x	x	x	x	x	x	x	x																															
b) építés, bontás											x	x																													

| | | |

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

Egyéb rendelkezések:

A munkák vállalkozásba adása a 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) előírásainak betartásával történik, az értékhatároknak megfelelően ajánlatkéréssel, ill. közbeszerzési.

Jelen okirat hatályon kívül helyezi a 773.d/2010 (IV.29.) Főv. Kgy. sz. határozattal jóváhagyott engedélyokiratot.

Dátum: 2010.

Ellenjegyző:
a főjegyző megbízásából:

.....
Nágel Ilona
aljegyző 2010.09.22

Jóváhagyó nevében:
a főpolgármester megbízásából:

.....
Ikvai-Szabó Imre
főpolgármester-helyettes
2010.09.23

Budapesti Főváros Főpolgármester-helyettese 1.