BUDAPEST

Budapest Főváros Önkormányzata

Városfejlesztési Főpolgármester-helyettes

1000038737997

ikt. szám: FPH057 /78 - 53 /2011

tárgy:

Javaslat a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI. Szabadkikötő út" című, KMOP-2.1.2-09-2009-0027 azonosító számú, a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII. Pesti út (501. u – Ferihegyi út között)" című, KMOP-2.1.2-09-2009-0028 azonosító számú, a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII. Pesti út (Ferihegyi út – Hegyalatti u. között)" című, KMOP-2.1.2-09-2009-0029 azonosító számú és a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése - XI. Bogdánfy utca" című, KMOP-2.1.2-09-2009-0008 azonosító számú projektek támogatási szerződéseinek 1. sz. módosítására

előkészítő: Projektmenedzsment Főosztály

egyeztetésre megküldve:

- Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságainak és tanácsnokainak

ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

Budapest Főváros Közgyűlése 89/2011. (01.31.) Főv. Kgy. határozatával döntött arról, hogy – eltérően az eddigi gyakorlattól, azaz a Főpolgármesteri Hivatalon belüli projektmegvalósítástól – a jövőben a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban BKK Zrt.) útján kívánja ellátni többek között a tárgyi projektek megvalósításával kapcsolatos projektirányítási, felügyeleti feladatokat. Mindezek alapján tárgyi előterjesztésben szereplő projektek projektmenedzsmenti feladatait a BKK Zrt. látja el.

A „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI. Szabadkikötő út" című, KMOP-2.1.2-09-2009-0027 azonosító számú projekttel kapcsolatosan a Fővárosi Közgyűlés 340/2010 (III. 10.) Főv. Kgy. határozatának megfelelően 2010. március 10-én aláírásra került a projekt Támogatási Szerződése (1.sz. melléklet).

1052 Budapest, Városház utca 9-11. | levélcím: 1840 Budapest | telefon:+ 36 1 327-1723 | fax: + 36 1 e-mail: HutirayGy@Budapest.hu

A „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII. Pesti út (501. u – Ferihegyi út között)" című, KMOP-2.1.2-09-2009-0028 azonosító számú projekttel kapcsolatosan a Fővárosi Közgyűlés 337/2010 (III. 10.) Főv. Kgy. határozatának megfelelően 2010. március 10-én aláírásra került a projekt Támogatási Szerződése (2. sz. melléklet).

A „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII. Pesti út (Ferihegyi út – Hegyalatti u. között)" című, KMOP-2.1.2-09-2009-0029 azonosító számú projekttel kapcsolatosan a Fővárosi Közgyűlés 765/2010 (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatának megfelelően 2010. május 27-én került aláírásra a projekt Támogatási Szerződése (3. sz. melléklet).

A „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése - XI. Bogdánfy utca" című, KMOP-2.1.2-09-2009-0008 azonosító számú projekttel kapcsolatosan a Fővárosi Közgyűlés 768/2010 (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatának megfelelően 2010. május 27-én került aláírásra a projekt Támogatási Szerződése (4. sz. melléklet).

A projektek célja a budapesti kerékpáros infrastruktúra fejlesztése és bővítése, hozzájárulva az élhetőbb város kialakításához a fenntartható közlekedési módok térnyerésének növelésén keresztül, továbbá a fővárosi kerékpáros hálózat egyes elemei megvalósításának elősegítése, a már meglévő kerékpárforgalmi létesítményekkel való kapcsolódás, és a kerékpározás mint a környezetbarát közlekedés ösztönzése a lakosság körében.

Két projekt a XVII. kerület Pesti út környezetét érinti, az 501. utcától kiindulva, a Gyökér, Cséplő és Napkelet utcán keresztül éri el a Ferihegyi utat, majd a Balassagyarmat utcán keresztül ismét visszatér a Pesti útra a Hegyalatti utcáig. A Pesti úti 1. projekt keretében 2927 m kerékpáros nyomvonal (1483 m épített, 1444 m kijelölt), míg a Pesti úti 2. projekt keretében 3872 m kerékpáros nyomvonal (2551 m épített, 1321 m kijelölt) jön létre önálló kerékpárút, kerékpáros nyom és elválasztott gyalog- és kerékpárútként. A projektek keretében 7 helyen kerül kialakításra 66 férőhelyes kerékpártároló.

A Szabadkikötő úti projekt a XXI. kerületben a Kvassay-hidat, illetve az attól déli irányba vezető Szabadkikötő utat, Kossuth Lajos utat érinti az Ady Endre útig. A projekt keretében megvalósuló 2885 méter hosszúságú fejlesztés teljes mértékben egy épített kerékpárforgalmi létesítmény. Részben elválasztott gyalog- és kerékpárút, illetve önálló kerékpárút kerül kialakításra. Két helyszínen 30 férőhelyes biztonságos kerékpártároló épül.

A Bogdánfy utcai tervezett kerékpáros nyomvonalon a Dombóvári út és az Irinyi József utca között létrejövő fejlesztés biztosítja Dél-Buda kapcsolatát a Móricz Zsigmond körtér, illetve a pesti oldal irányába. A fejlesztési szakasz négy meglévő, kerékpáros létesítményt köt össze: Karinthy Frigyes úti kerékpárút, Hamzsabégi kerékpárút, Dombóvári úti kerékpárút és az Infoparkban lévő nyomvonal, ami szintén a Duna parti Eurovelo nyomvonalhoz kapcsolódik. A projekt keretében létrejövő hivatásforgalmi célú kerékpárforgalmi létesítmény 911 m, amely többségében kétoldali kerékpársáv (572 m), de a fennmaradó 339 m hosszon vagy elválasztott gyalog- és kerékpárút, vagy önálló kerékpárút (a Hamzsabégi úti kerékpárúthoz való csatlakozásnál). A projekt keretében két helyszínen létesül biztonságos kerékpártároló, összesen 32 db férőhellyel.

2010. szeptember 3-án jelent meg a TED-en a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése c. projektek kivitelezési munkái" tárgyú közbeszerzési eljárás, amelynek 2. részfeladata a *„Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése – XXI. Szabadkikötő út' c. projekt kivitelezési munkái", és* 3. részfeladata a *„Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése – XVII. Pesti út,*

501. utca – Hegyalatti u. között' c. projekt kivitelezési munkái". Az ajánlatok beérkezésének határideje 2010. október 20. volt. A megadott határidő előtt nagy számban érkeztek tisztázó kérdések, amelyek miatt, valamint a későbbi pontos és a projekt műszaki tartalmához megfelelően illeszkedő ajánlatok érdekében az eljárás visszavonására került sor. Az erre vonatkozó hirdetmény 2010. november 13-án jelent meg a TED-en. A teljes tervdokumentáció átvizsgálása, aktualizálása és a műszaki ellenőr általi szakmai felülvizsgálat után 2 projekt esetében 2011. február 21-én került sor a kezdeményezésre, majd a Közbeszerzési Bizottság 2011. március 28-i ülésén döntött a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése - XVII. Pesti úti kerékpárút c. projektek kivitelezési munkái és a hozzá kapcsolódó feladatok elvégzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról. A Szabadkikötő úti projekt esetében 2011. áprilisban került kezdeményezésre, majd a Közbeszerzési Bizottság 2011. április 26-i ülésén döntött a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése - XXI. kerület Szabadkikötő úti kerékpárút c. projektek kivitelezési munkái és a hozzá kapcsolódó feladatok elvégzése" tárgyú közbeszerzési eljárás indításáról.

A „XI. Bogdánfy utcai útfelújítás és kerékpársáv kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és tervezői művezetési feladatainak ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződéskötésére 2011. január 4-én került sor. A jóváhagyott kiviteli tervek leszállításának határideje 2011. március 21. volt. A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2011. február 25-én a kiviteli tervdokumentációban szereplő, tervezett vízelnyelők megépítéshez, valamint a közcsatorna hálózatba történő bekötéséhez hozzájárult, de egyéb, a legnagyobb gondosság mellett sem előrelátható kikötések és előírások betartatását írta elő, amely feltételek betarthatósága és teljesíthetősége további közműszolgáltatóval történő egyeztetéseket tett szükségessé. Ezen kiadott nyilatkozat alapján a Tervezőnek további tervezési és egyeztetési feladata merült fel, amelyek szükségesek a jóváhagyott kiviteli tervekhez. A „XI. Bogdánfy utcai útfelújítás és kerékpársáv kialakítása c. projekt műszaki ellenőr és lebonyolító feladatainak ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéskötésére 2011. március 25-én került sor. A leszállított jóváhagyott kiviteli tervek birtokában indulhatott meg a kivitelezési munkára a közbeszerzési eljárás, amelyhez a Fővárosi Közgyűlés 2011 június 8-i ülésén adta hozzájárulását.

A ROP-2009-17 állásfoglalás III. 2. a) pontja szerint – főszabályként – a támogatott projekt megkezdésének időpontja építési beruházási tevékenységet tartalmazó projekt esetén a kivitelezői (vállalkozási) szerződés hatályba lépésének napja. A Közbeszerzési Értesítőn 2011. április 4-én megjelent ajánlati felhívás alapján a Pesti úti projektek esetében erre 2011. július 4-én került sor, míg a Szabadkikötő úti projekt ajánlati felhívása 2011. május 4-én jelent meg, a szerződéskötés 2011. július 18-án megtörtént. A „XI. Bogdánfy utcai útfelújítás és kerékpársáv kialakításának kivitelezési munkái" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetésének tervezett időpontja 2011. augusztus 30. A szerződéskötésre várhatóan 2011. szeptember 9-én kerül sor.

Tekintettel arra, hogy a hatályos támogatási szerződésekben a meghatározott projektek tervezett kezdő időpontja 2010. október 25., 2010. november 26., 2011. február 28. és 2011. május 23., a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által ROP IH-2009-2010 számon kiadott, tartalomváltozással kapcsolatos útmutató, valamint a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 17. § (2) bekezdés e) pontja alapján azokat módosítani szükséges.

Fentiekre tekintettel a Projektmenedzsment Főosztály Projektmegvalósító Osztálya kezdeményezte a támogatási szerződések módosítását a projekt megvalósítási időszakának kezdő és befejezési időpontja (2011. december 31.) tekintetében. A támogatási szerződések 1., 9., 10. és 11. mellékletei a projekt megvalósulásának megfelelően ezzel párhuzamosan időben átütemezésre kerültek. Egyebekben a támogatási szerződések tartalma változatlan marad.

A hivatkozott rendelet 17. § (3) bekezdése szerint a kedvezményezettnek a közreműködő szervezet által aláírt szerződés módosítást a kézhezvételtől számított 15 napon belül kell cégszerűen aláírva visszaküldenie.

A támogatási szerződések 1. sz. módosításaiban foglalt projekt ütemezéssel való összhang megteremtése érdekében szükséges a vonatkozó, IX-XXI.ker. Szabadkikötő úti kerékpárút Azonosító: 006169 (9.sz. melléklet), XVII. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz, azonosító: 006171 (11.sz. melléklet), a XVII. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz, azonosító: 006176 (13.sz. melléklet), és a XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv, azonosító: 006174 (15.sz. melléklet) megnevezésű feladatok beruházási engedélyokiratainak 2. számú módosítása is (10. sz., 12. sz., 14., és 16. sz. mellékletek).

Az engedélyokiratok összhangban vannak a 2011.évi költségvetéssel.

Kérem a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést, a BKK Zrt. javaslata alapján az alábbi határozati javaslatok elfogadására!

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI. Szabadkikötő út" című, KMOP-2.1.2-09-2009-0027 azonosító számú projekt Támogatási Szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Főpolgármestert annak aláírására.

határidő: azonnal
felelős: Főpolgármester

2.

Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII. Pesti út (501. utca - Ferihegyi út között)" című, KMOP-2.1.2-09-2009-0028 azonosító számú projekt Támogatási Szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Főpolgármestert annak aláírására.

határidő: azonnal
felelős: Főpolgármester

3.

Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII. Pesti út (Ferihegyi út – Hegyalatti u. között)" című, KMOP-2.1.2-09-2009-0029 azonosító számú projekt Támogatási Szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Főpolgármestert annak aláírására.

határidő: azonnal
felelős: Főpolgármester

4.

Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XI. Bogdánfy utca" című, KMOP-2.1.2-09-2009-0008 azonosító számú projekt Támogatási Szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Főpolgármestert annak aláírására.

határidő: azonnal
felelős: Főpolgármester

5.

Jóváhagyja a 006169 azonosító számú, IX-XXI.ker.Szabadkikötő úti kerékpárút megnevezésű feladat beruházási engedélyokiratának 2. sz. módosítását az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Főpolgármestert annak aláírására.

határidő: 2011. szeptember 30.
felelős: Főpolgármester

6.

Jóváhagyja a 006171 azonosító számú, XVII. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Főpolgármestert annak aláírására.

határidő: 2011. szeptember 30.
felelős: Főpolgármester

7.

Jóváhagyja a 006176 azonosító számú, XVII. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Főpolgármestert annak aláírására.

határidő: 2011. szeptember 30.
felelős: Főpolgármester

8.

Jóváhagyja a 006174 azonosító számú, XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Főpolgármestert annak aláírására.

határidő: 2011. szeptember 30.
felelős: Főpolgármester

Határozathozatal módja:

Az 1., 2., 3. és 4. számú határozati javaslatok elfogadásához egyszerű, az 5., 6., 7. és 8. számú határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2011. augusztus „15”

Hutiray Gyula
főpolgármester-helyettes

Láttam:

Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző

Szignálta:
Ottóné dr. Tóth Margit
referatúra vezető

Vitézy Dávid

Dr. Szüry Csergely

Szignálta:
dr. Uzsák Katalin
aljegyző

Mellékletek:

1. A „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI. Szabadkikötő út" című, KMOP-2.1.2-09-2009-0027 azonosító számú projekt Támogatási Szerződése
2. A „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII. Pesti út (501. utca – Ferihegyi út között)" című, KMOP-2.1.2-09-2009-0028 azonosító számú projekt Támogatási Szerződése
3. A „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII. Pesti út (Ferihegyi út - Hegyalatti u. között)" című, KMOP-2.1.2-09-2009-0029 azonosító számú projekt Támogatási Szerződése
4. A „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XI. Bogdánfy utca" című, KMOP-2.1.2-09-2009-0008 azonosító számú projekt Támogatási Szerződése
5. A „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI. Szabadkikötő út" című, KMOP-2.1.2-09-2009-0027 azonosító számú projekt Támogatási Szerződés 1. sz. módosításának tervezete
6. A „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII. Pesti út (501. utca – Ferihegyi út között)" című, KMOP-2.1.2-09-2009-0028 azonosító számú projekt Támogatási Szerződés 1. sz. módosításának tervezete
7. A „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII. Pesti út (Ferihegyi út - Hegyalatti u. között)" című, KMOP-2.1.2-09-2009-0029 azonosító számú projekt Támogatási Szerződés 1. sz. módosításának tervezete
8. A „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XI. Bogdánfy utca" című, KMOP-2.1.2-09-2009-0008 azonosító számú projekt Támogatási Szerződés 1.sz. módosításának tervezete
9. 006169 azonosító számú, IX-XXI.ker.Szabadkikötő úti kerékpárút megnevezésű feladat beruházási engedélyokiratának 1. sz. módosítása
10. 006169 azonosító számú, IX-XXI.ker.Szabadkikötő úti kerékpárút megnevezésű feladat beruházási engedélyokiratának 2. sz. módosítása
11. 006171 azonosító számú, XVII. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz megnevezésű feladat beruházási engedélyokiratának 1. sz. módosítása
12. 006171 azonosító számú, XVII. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz megnevezésű feladat beruházási engedélyokiratának 2. sz. módosítása
13. 006176 azonosító számú, XVII. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz megnevezésű feladat beruházási engedélyokiratának 1. sz. módosítása
14. 006176 azonosító számú, XVII. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz megnevezésű feladat beruházási engedélyokiratának 2. sz. módosítása
15. 006174 azonosító számú, XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv megnevezésű feladat beruházási engedélyokiratának 1.sz. módosítása
16. 006174 azonosító számú, XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv megnevezésű feladat beruházási engedélyokiratának 2.sz. módosítása