JKL:1062/72-104/2013/1062

BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL
IKTATÓSZÁM: 23/23-3d2e/7
IKTATVA: 2017 JÚN 02.
MELLÉKLET: 0 | ÜGYINTÉZŐ: [illegible] | ELŐZMÉNY: Ü1

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

Az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez" megvalósítása érdekében

7. számú Módosítása

(a továbbiakban: **7. sz. Módosítás**), amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító 745192, bankszámla száma: 11784009-15490012) képviseli: *Tarlós István főpolgármester*, a továbbiakban: „**Főváros**",

másrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21. cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, bankszámla szám: 12001008 - 01453621 – 00300001, csoportazonosító szám: 17781372-5-44) képviseli: *Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató*, a továbbiakban: „**BKK**"

(a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint „**Felek**" külön-külön mint „**Fél**")
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Felek megállapítják, hogy 2013. június 19-én Fejlesztési Megállapodást kötöttek ***„Az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggő feladatok megvalósítása"*** (Feladat) érdekében, annak finanszírozására (továbbiakban a „**Megállapodás**"), amelyet 2014. április 2. (1. sz. Módosítás), 2014. augusztus 13.. (2. sz. Módosítás), 2015. május 15. (3. sz. Módosítás), 2015. augusztus 13.. (4. sz. Módosítás), 2015. január 25. (5. sz. Módosítás), és 2016. június 15. napján (6. sz. Módosítás) módosítottak.
Felek rögzítik, hogy a Megállapodás 4. számú módosítása keretében a Megállapodás címe *„Az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggő feladatok megvalósítása"* címről ***„Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez"*** címre változott.

2. A Megállapodás módosításának indokai

- A Megállapodás módosítását elsősorban az M3 metróvonal, valamint a kapcsolódó gyalogos aluljárók felújítása és a vonal mentén elhelyezkedő ügyfélközpontok közötti műszaki és ütemezésbeli összefüggések indokolják, ezen ügyfélközpontok kialakítását célszerű összehangolni az általános infrastruktúra-rekonstrukcióval.

  A 2016-ban elindult tervezések alapján elvégzendő kivitelezéseket a tervezési feladatok lezárását és az engedélyek megszerzését követően lehet (köz)beszereztetni. A munkálatok egy része 2017-re, illetve az M3 rekonstrukciós projektek összefüggései miatt-2018-ra nyúlt át. A projekt egyes költségvetési évekre jutó forrásigényét befolyásolják az elvégzett kivitelezési feladatok esetében garanciálisan visszatartott díjak, illetve az utófelülvizsgálatig fenntartandó műszaki ellenőri szerződések.

1000060743120
Mészáros György
BKK

Mindezekre tekintettel Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. számú rendeletében foglaltak szerint a költségek átütemezése szükséges.

- A fentiekre tekintettel módosul a Feladat befejezési dátuma és a pénzügyi üteme (a teljes költség változatlansága mellett) is.

- A BKK részéről a kapcsolattartó személyében változás következett be, amelyet a Megállapodásban is célszerű átvezetni.

Fentiekre tekintettel Felek a jelen 7. sz. Módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

3. A Megállapodás 7. sz. Módosítása

3.1. A Megállapodás **3. pontja** *„A fejlesztési feladattal kapcsolatos általános rendelkezések"* **második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből biztosított **1.133.363 ezer Ft** BKK részére történő rendelkezésre bocsátására az alábbi ütemezés szerint:

Év	**Összeg (nettó, Ft)**
2016. december 31- ig tényköltség	389.449.254
2017. évi előirányzat	406.927.000
2018. évi előirányzat	336.986.746
Összesen	**1.133.363.000**

3.2. A Megállapodás **3.4. pontja** *„A feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja"* **helyébe az alábbi rendelkezés lép:**

„Kezdési időpont: 2013. május 1.
Befejezési időpont: 2018. december 31.
Záró elszámolás időpontja: a végszámla benyújtásától számított 60 nap, de legkésőbb 2019. február. 28."

3.3. A Megállapodás *12. pontja a „Egyéb rendelkezések"-ben* ***a BKK Zrt. részéről megjelölt kapcsolattartóra vonatkozó bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép***:

„BKK Zrt. részéről:
Név: Cselőtei László Gábor, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Stratégia és Innováció Igazgatóság
tel.: +36 70 490 3715
fax.: +36 30 774 1001
e-mail: Laszlo.Cselotei@bkk.hu"

Mészáros György
BKK

3.4. A Megállapodás 8.5. pontja „A forrástól való eltérés" helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Felek rögzítik, hogy a BKK a jelen Megállapodásban foglalt Feladatot a rendelkezésre álló források és előírt műszaki tartalom szerint köteles megvalósítani. Felek kölcsönösen vállalják, hogy amennyiben bármely módosulás következik be a rögzített műszaki-gazdasági feltételekben, arról egymást kölcsönösen, írásban haladéktalanul értesítik. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Feladat feltételrendszerében bekövetkező bárminemű változás kizárólag a Felek kölcsönös akaratnyilatkozata alapján, jelen Megállapodás módosítása útján kezelhető.

Amennyiben a költségvetésben előirányzott forrás a Feladat műszaki tartalmának finanszírozásra nem nyújt megfelelő fedezetet (pl. közbeszerzési eljárás során tett ajánlatok adatai alapján, vis maior helyzet kezelése), vagy új feladat igénye lép fel, abban az esetben Felek a műszaki tartalmat, valamint jelen Megállapodást - a Feladat alkotóelemeire figyelemmel, azok egységének és a fejlesztés céljának veszélyeztetése nélkül – haladéktalanul felülvizsgálják a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben a költségvetési előirányzat összege magasabb, mint a Feladat finanszírozási költsége, a BKK, mint megvalósító kizárólag a megvalósításhoz szükséges összegre jogosult, a különbözetre nem tarthat igényt, a műszaki tartalmat nem bővítheti, a többletforrást nem csoportosíthatja át. A BKK megfelelő szakmai indokok alapján kezdeményezheti a Feladat megvalósítása érdekében felszabaduló forrásnak a Feladatra történő felhasználását, az erre irányuló részletes javaslat benyújtását követően."

3.5. A Megállapodás 9.3. pontja „A Beruházáshoz fűződő bevételek" helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Felek rögzítik, hogy amennyiben a BKK a Feladat megvalósítása révén a Feladathoz kapcsolódóan bevételhez jut, (ideértve a nem szerződésszerű teljesítésből, egyéb igényérvényesítésből eredő követeléseket is), köteles a Keretmegállapodás 28.4. pontjában részletezett eljárásrend szerint azzal elszámolni a Főváros felé."

3.6. A Megállapodás 1. számú mellékletét képező Engedélyokirat helyébe a jelen 7. sz. Módosítás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat 3. számú Módosítása lép.

4. A jelen 7. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a megállapodás-módosítást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 7. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A jelen 7. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 7. sz. Módosítást a Felek szerződéskötési joggal rendelkező képviselői elolvasták, annak tartalmát megértették, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Fővárosi Önkormányzat 5 (öt), a BKK Zrt. pedig 4 (négy) darab eredeti példányra tart igényt.

Mészáros György
BKK

Mellékletek:

1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 3. sz. módosítása (Azonosító: 007094)

Budapest, 2017. 06.12. „

Tarlós István főpolgármester megbízásából
dr. Szeneczey Balázs
főpolgármester-helyettes
Budapest Főváros Önkormányzata

Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató
BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Láttam:
főjegyző megbízásából

Bárdonné dr. Benda Mónika
Aljegyző
Dátum:

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Verő Tibor
Pénzügyi Főosztály vezetője
Dátum: 2017 JÚN 06

Szignálta:
Király Péter
főosztályvezető
2017 MÁJ 12

Dr. Barta Krisztián

Horváth János

dr. Sós András
2017 MÁJ 30.

Megegyezik a Közgyűlés által elfogadott tervezettel.

Nyul Zoltán

Megegyezik a Közgyűlés által elfogadott tervezettel
a 654/2017. (V.10.) számú
határozat alapján:
dr. Dezső Gyula
2017.05.30.

Bancsik András

Mészáros György

Megegyezik a Közgyűlés által elfogadott szöveggel.