Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Beruházási Főosztály 2.

28/57-30/2013.
2013.05.29.
22/2013/közmű

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Név:	**Budapest Főváros Önkormányzata**
Székhely:	1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Törzskönyvi azonosító szám:	735638
Adószám:	15735636-2-41
KSH statisztikai számjel:	15735636-8411-321-01
ÁHTI azonosító:	745192
Fizetési (bank)számla száma:	11784009-15490012 Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási számla
képviseli:	Tarlós István Főpolgármester

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

másrészől

Név:	**ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft.**
Cím (székhely):	1053 Budapest, Curia u. 3.
Cégjegyzékszáma:	01-09-704285
Adószám:	12804980-2-41
KSH statisztikai számjel:	12804980-7112-113-01
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám:	11794008-20511966
képviseli:	Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), együttesen a Szerződő felek között, az alábbiak szerint.

Előzmények

1. Szerződő felek 2012. január 10. napján „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" (továbbiakban: BKISZ) projekt pályázat előkészítéséhez és a pályázat elfogadásához szükséges feladatok ellátása tárgyában megbízási szerződést kötöttek egymással (a továbbiakban: Alapszerződés). Az Alapszerződést 2012. március 30-án (1. számú szerződésmódosítás) felek kizárólag az Alapszerződés véghatáridejének tekintetében módosították. Az 1. sz. módosítást az indokolta, hogy az Alapszerződés 2012. március 30-ig szóló határozott időre jött létre, ugyanakkor a BKISZ projekt megvalósítására vonatkozó pályázatot csak 2011. december 21-én nyújtották be, így az Alapszerződésben rögzített határideig a pályázat elbírálására nem kerülhetett sor.

1000007477800

A 2. számú szerződésmódosítás indokai

Az 1. számú módosításban a felek rögzítették, hogy a Megbízási Szerződés 2012. szeptember 15-ig, illetve a BKISZ projekt megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés aláírása napjáig szóló határozott időre jön létre. A Támogatási Szerződés megkötését Fővárosi Közgyűlés 2013. áprilisi 24-i ülésén a 649/2013.(IV.24.) Kgy. sz. határozattal jóváhagyta, ezért annak aláírására záros határidőn belül sor kerül.

Az Enviroduna Kft. alkalmasságát a BKISZ projekt céljait és megvalósulását közvetlenül szolgáló projektmenedzsmenti és FIDIC Mérnök, valamint műszaki ellenőri szolgáltatás ellátására kötendő szerződés tekintetében a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. előzetesen megvizsgálta, és elszámolhatóság szempontjából is megfelelőnek találta.

Ugyanakkor jelenleg még folyamatban vannak az időközbeni jogszabályváltozások következményei miatt szükségessé vált, a kedvezményezett, illetve beruházó személyére irányuló egyeztetések. Ennek megfelelően a FIDIC Mérnök, valamint műszaki ellenőri szolgáltatás ellátása tárgyú szerződés megkötésére csak a beruházó személyének tisztázását követően nyílik lehetőség.

Az Alapszerződés 3.1. pontja szerint a felek megállapodtak abban, hogy „ha a szerződésben rögzített feladatok e határidőig nem teljesülnek, úgy a fennmaradó feladatok teljesítésére a Szerződés módosítását kezdeményezhetik". Szerződő felek rögzítik, hogy a megbízott szerződésben vállalt feladatait jelenleg is folyamatosan teljesíti, és a Megbízott tevékenységére a Támogatási Szerződés aláírását követően, a FIDIC Mérnök, valamint műszaki ellenőri szolgáltatás ellátása tárgyú szerződés megkötéséig szükség van.

Mindezek alapján indokolt az Alapszerződés 1. számú módosításában rögzített hatályának meghosszabbítása.

A Megbízó hivatali szervezetében 2012. december 1-i hatállyal átalakulás következett be. A változások következtében a BKISZ projekttel kapcsolatos feladatok a Projektmenedzsment Főosztálytól átkerültek a beruházói feladatokra szakosodott Beruházási Főosztályhoz, ezért szükséges az Alapszerződésben (4.1. pontjában) rögzített kapcsolattartó személyének módosítása.

Módosuló rendelkezések:

Szerződő felek jelen 2. számú szerződésmódosítás aláírásával az 1. pontban megjelölt Alapszerződést egyező akarattal, a véghatáridő illetve a Megbízói kapcsolattartó tekintetében módosítják.

Eredeti szöveg:

3.1. A szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződés aláírása napján lép hatályba. A szerződés 2012. szeptember 15-ig, illetve a BKISZ projekt megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés aláírása napjáig szóló határozott időre jön létre.

Módosított szöveg:

3.1. A szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződés aláírása napján lép hatályba. Jelen 2. számú szerződésmódosítás az Enviroduna Kft. BKISZ projekt céljait és megvalósítását közvetlenül szolgáló PIU és FIDIC mérnök szolgáltatások ellátása tárgyában kötendő szerződés aláírása és hatályba lépése napjáig szóló, határozott időre jön létre.

Eredeti szöveg:

4.1. A Megbízó részéről kijelölt kapcsolattartó és Megbízott személyesen, telefonon, telefax és e-mail útján tartanak kapcsolatot, minden külön időbeli és formai megkötöttség nélkül.

Megbízó részéről:
Főpolgármesteri Hivatal Projektmenedzsment Főosztály főosztályvezetője
Név: Simon Annamária főosztályvezető
Tel.: +36 1 327 1639
Fax: +36 1 327 1615
E-mail: simona@budapest.hu

Megbízott részéről:
Név: Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető
Tel.: +36 1 3280298
Fax: +36 1 3280297
E-mail: wertan@enviroduna.hu és titkarsag@enviroduna.hu

A BKISZ projekt előkészítésével, a pályázati kérelem benyújtásával és a jelen szerződéssel kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggésben Megbízó oldalán a Főpolgármesteri Hivatal Projektmenedzsment Főosztály főosztályvezetője jogosult eljárni.

Módosított szöveg:

4.1. A Megbízó részéről kijelölt kapcsolattartó és Megbízott személyesen, telefonon, telefax és e-mail útján tartanak kapcsolatot, minden külön időbeli és formai megkötöttség nélkül.

Megbízó részéről:
Főpolgármesteri Hivatal Beruházási Főosztály vezetője
Név: Király Péter főosztályvezető
Tel: +361-327-1210
Fax:+361-327-1850
e-mail: KiralyP@budapest.hu

Megbízott részéről:
Név: Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető
Tel: +361-328-0298
Fax: +361-328-0297
E-mail: wertan@enviroduna.hu és titkarsag@enviroduna.hu

A BKISZ projekt előkészítésével, a pályázati kérelem benyújtásával és a jelen szerződéssel kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggésben Megbízó oldalán a Főpolgármesteri Hivatal Beruházási Főosztály vezetője jogosult eljárni.

Megbízási szerződés egyéb, jelen 2. számú szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

A Felek a jelen 2. számú szerződésmódosítást elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit egyezően értelmezték és ezt követően jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírták.

Szerződő felek a jelen 2. számú szerződésmódosítást, amely 5 (öt) darab eredeti mindenben szó szerint megegyező példányban készült és 4 számozott oldalt tartalmaz.

Budapest, 2013. május 29.

.....

Megbízó
Budapest Főváros Önkormányzata
Tarlós István főpolgármester
megbízásából
Dr. Szeneczey Balázs
Főpolgármester-helyettes

Budapest, 2013. május 29.

.....

Megbízott
ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft.
Wertán Zsolt Zoltán
Ügyvezető

ENVIRODUNA Kft.
1053 Budapest, Curia u. 3.
Adószám: 12804980-2-41
5.

Láttam:

Budapest, 2013. 05. 28.

.....
Sárádi Kálmánné dr.
Főjegyző

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Budapest, 2013. 05. 29.

.....
Verő Tibor
a Pénzügyi Főosztály vezetője

Szignálta: 2013 ... 16.

.....
Király Péter
főosztályvezető

2013 05.15.
SR 05.16.
05.16.
05.16.