FPH 061/40-344/2023

Megrendelő:

Budapest Főváros Önkormányzata

Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítménye II. ütem - tervezési és kivitelezési munkái

SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

Vállalkozó:

Colas Alterra Építőipari Zrt.

Budapest, 2023.

SZERZŐDÉS

2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata
Székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester
Törzskönyvi azonosító szám: 735638
Adószáma: 15735636-2-41
KSH statisztikai számjele: 15735636-8411-321-01
ÁHTI azonosító: 745192
Fizetési (bank)számla száma: 11784009-15490012 Fővárosi Önkormányzat Költségvetési elszámolási számla.

(a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Címe vagy székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
Adószáma: 13961149-2-44
Pénzforgalmi számlaszáma: 12001008-00151278-00100007 (Raiffeisen Bank Zrt.)
Cégjegyzékszáma: Cg.01 10 048283
Kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 11A22246
Képviseli: Piukovics Antal László vezérigazgató, Őrhalmi-Reisz Károly Richárd gazdasági igazgató, Szegfű Zoltán területi igazgató, Egri Sándor vállalkozási igazgató (a felsorolt személyek közül bármelyik kettő együttesen)

(a továbbiakban: **Vállalkozó**), együttesen **Felek** között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételeknek megfelelően.

1. Előzmények

1.1 Megrendelő, mint ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: **Kbt.**) Második rész 81. §-a szerint uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le *„Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítménye II. ütem – tervezési és kivitelezési munkái"* tárgyban, amelynek nyertese az eljárásban ajánlattevőként résztvevő Vállalkozó lett.

1.2 A közbeszerzési eljárás eredményeképpen Megrendelő és Vállalkozó, mint a legjobb ár-érték arányú ajánlatot benyújtó ajánlattevő között 2022. április 29. napján *„Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítménye II. ütem – tervezési és kivitelezési munkái"* tárgyú Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) jött létre. Felek a Szerződést egy alkalommal, 2023. április 6. napján módosították.

2. A Szerződés jelen módosításának indokai

2.1. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 2023. szeptember 3. napján akként módosult, hogy kiegészült az alábbi új szabállyal:
„199/C. § *Ha a kedvezményezett valamely projektelem vonatkozásában szállítói finanszírozást választott, és az utolsó szállítói finanszírozású számlát – ideértve a szállítói előleggel történő elszámolást is – tartalmazó kifizetési igénylését várhatóan nem nyújtja be 2023. október 31-ig, köteles a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni az utófinanszírozásra történő áttérés érdekében.*"

2.2. Kedvezményezett 2023. október 12. napján kezdeményezte a támogatási szerződés módosítását a 2.1 pontban hivatkozott jogszabályi előírás szerint, ezzel összhangban szükséges a Szerződés szerinti szállítói finanszírozási módot is utófinanszírozási módra változtatni. A támogatási szerződés módosítását az Irányító Hatóság 2023. október 19. napján jóváhagyta.

2.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést, annak 8.6 pontjában foglaltakra tekintettel, a 2.1.-2.2. pontjaiban leírt körülményekre tekintettel a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják.

2.4. Felek kijelentik, hogy a Szerződés jelen módosítása:

- nem határoz meg olyan feltételeket amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- nem változtatja meg a Szerződés gazdasági egyensúlyát a Vállalkozó javára, tekintettel arra, hogy sem a vállalkozói díj, sem az előleg mértéke nem módosul;
- nem terjeszti ki a Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.

A Szerződés jelen módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nem lényeges.

3. A szerződésmódosítás tárgya, módosuló rendelkezések

3.1. Felek kijelentik, hogy a Szerződéses Megállapodás 3.1 pont hetedik bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép (módosított ***rész félkövér, dőlt*** betűtípussal jelölve):

*„Megrendelő a jelen Szerződés hatálybalépésekor az alábbiak szerint rendelkezik a jelen Szerződés tárgyában megnevezett feladatok ellenértékének pénzügyi fedezetével. A jelen Szerződés elszámolható összegének 100 (száz) %-a támogatásból (Európai Unió Kohéziós Alap és költségvetési támogatásból) kerül finanszírozásra. A támogatás finanszírozása **2023. október 31. napját követően utófinanszírozási** módban történik."*

3.2. Felek kijelentik, hogy a Szerződés Különös Feltételek 14.7. alcikkely (d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép (módosított rész ***félkövér, dőlt*** betűtípussal jelölve):

*„(d) Az elszámolható költségek közé tartozó, a Szerződés alapján számlázott díjazás az Európai Unió Kohéziós Alapja, illetve társfinanszírozóként a központi költségvetés támogatásával, **utófinanszírozási** módban kerül finanszírozásra. Vállalkozó és Alvállalkozó az el nem számolható költségeket (sávoson felüli burkolat-helyreállítás, illetve minden olyan költség, ami a pályázati szabályok alapján el nem számolható költség) külön számlában köteles elszámolni."*

4. Záró rendelkezések

4.1. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak, és a Feleket érvényesen kötelezik.

4.2. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a jelen szerződésmódosítás.

4.3. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosításban rögzítettek a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelnek.

4.4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás által nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A Szerződés jelen módosítása a Felek aláírásával lép hatályba.

Fentiek bizonyságául Felek ezennel jelen szerződésmódosítást, annak átolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kellő felhatalmazás alapján, jóváhagyólag 3 (három) eredeti példányban aláírják alá, amelyből 2 (kettő) példány Megrendelőt, 1 (egy) példány Vállalkozót illet.

MEGRENDELŐ:
Kelt.: Budapest, 2023. 2023 NOV 29.

Budapest Főváros Önkormányzata
A Főpolgármester hatáskörében eljárva:

.....
Tüttő Kata Zsuzsanna
főpolgármester-helyettes 1.

VÁLLALKOZÓ:
Kelt.: Budapest, 2023. 2023 NOV. 24

Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

.....
Piukovics Antal László vezérigazgató és Egri Sándor vállalkozási igazgató

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:
Kelt: Budapest, 2023. 11.29

.....
Berente Katalin
gazdasági igazgató

dr. Czimer Ákos
Közbeszerzési és Projektmenedzsment Főosztály
2023.11.23.

Megegyezik a Főpolgármester által elfogadott tervezettel a 648/2023(11.23) számú határozat alapján.
Dr. Kevei Mónika
11.27