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Ágazat: Kulturális feladatokOkmány jóváhagy ásának száma és kelte: 
774/2019.(V.29.) Főv. Kgy. határozat
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adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése:
^^fejlesztése

A feladat jellege:

címe: 1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12. hrsz: 29732 Beruházás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött

A beruházó/felújító megnevezése: Fővárosi Állat és Növénykert

címe: 1146 Budapest, Állatkerti körút hrsz: 29732

A feladat teljes költsége: Nettó 44.215,076 
millió Ft + ÁFA, 
bruttó 56.153,147 
millió Ft

A feladat tervezett kezdési és 
befejezési időpontja:

2013-2020

A feladat adatai
A jóváhagyott megvalósíthatósági 

tanulmányterv engedély száma és kelte: 
A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósításának módja: 
Az előkészítés kezdési időpontja: 

Az előkészítés befejezési időpontja:
A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 
Költségtervezés módja: 

Teljes bekerülési összege (áfával): 
A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

üzemeltetője: 
Tervezett éves fenntartási költség: 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:

Közgy. 224/2013. (II. 27.); Közgy. 68/2014. (1. 29.); 
Közgy. 1330/2014. (XI. 26.)
Közgy. 1697/2015. (XII. 2.); Közgy. 831/2015. (VI. 23.) 
Új építés
2015. év 06. hónap
2016. év 06. hónap
2017. év 08. hónap
2020. év 12. hónap
Árazott költségvetés
56.153,147
Budapest Főváros Önkormányzata
Fővárosi Állat- és Növénykert
2 045,000
A volt vidámparki terület (kb. 5 ha) átalakítása a 

miocén kori (kb. 7-10 millió évvel ezelőtt) 
pannon élővilág megelevenítésével.

Európa legnagyobb biodómjának létesítése (kb.
17.500 m2 alapterületen), benne a Pannon­
tenger Akváriummal, a Pannon Ösvadonnal és 
a Látogatóközponttal.

A Pannon Park biodómjához kapcsolódó szabad 
kifutók létesítése.

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti Igen 
célt megvalósít-e:

1000011497654

1000011497654
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A beruházás/felújítás telepítési helye
ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan­

megszerzés módjahasználója/üzemeltetője tulajdonosa
1. Fővárosi Állat és

Nő vény kert,
1146.Budapest, Állatkerti 
krt. 14-16. Hrsz: 29753

Fővárosi Állat és 
Növénykert

Budapest Főváros
Önkormányzata

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

** Tartalmazza a 2018. évi Tsz terhére elszámolni kívánt bérköltséget, egyéb személyi jellegű kifizetéseket, ezek munkaadókat terhelő 
járulékait és szociális hozzájárulási adóit, melynek összege 40,00 mFt, ÁFA tartalma nincsen.

Költségek megnevezése 2018 
ténv

2019 
terv

2020 
terv

2021 
terv

2022
terv

2023 
terv

2024 
terv

2025
terv

További 
évek

Összesen

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)
a) előkészítési költségek (áfa nélkül) 402,411 402,411

b) építés, bontás 9.549,805 24.142,204 33.692,009

c) gép, jármű
d) ingatlan kármentesítésének költsége
e) műszaki-gazdasági tervezés 1.012,624 1.012,624

j) lebonyolítás 426,535 174,046 600,581

g) egyéb** 844,145 4.460,306 3.203,000 8.507,451

- hitelkamat
- telepítési hely, ingatlanmegszerzés
- immateriális javak vásárlása
- első készletbeszerzés

h) tartalék
1. feladat ráfordításai összesen (áfa 
nélkül)

12.235,520 28.776,556 3.203,000 44.215,076

II. általános forgalmi adó* 3.303,590 7.769,671 864,810 11.938,071

III. végleges pénzeszköz-átadás
IV. feladat teljes költsége összesen 15.539,110 36.546,227 4.067,810 56.153,147

*Az ÁFA - egy részének - költségviselője az intézmény, ÁFA visszaigénylő
* ebből intézményi ÁFA 3.291,671 7.746,490 848,610 11.886,771

önkormányzati ÁFA (nem 
visszaigényelhető)

11,919 23,181 16,200 51,300

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források 2018
ténv

2019
terv

2020
terv

2021
terv

2022
terv

2023
terv

2024
terv

2025
terv

További 
évek

1
Összesen

a) önkormányzati ktv. előirányzat -3.421,061 3.686,237 76,200 341,376

b) beruházási hitel
c) központi ktv. források összesen 15.668,50(1 25.113,500 3.143,000 43.925,000

- cél- vagy címzett támogatás
- egyéb állami támogatás 15.668,500 25.113,500 3.143,000 43.925,000

d) EU támogatás
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
j) intézményi ktv. előirányzat 3.291,671 7.746,490 848,610 11.886,771

g) egyéb külső forrás, mégpedig:
Források összesen 15.539,110 36.546,227 4.067,810 56.153,147

Ebből: visszaigényelhető áfa
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A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás 
főbb feladatai

a megbízott 
kiválasztás 

ának 
módja

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése

Kbt 
vonatkozó §-a 

beírásával
2018. év 2019 év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025.év 2026. év 2027. év

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
a) előkészítés tényleges 
időtartama X X X X

b i építés, bontás X X X X X X X X

c) gép, jármű
d) ingatlan kárment.
e) műszaki-gazdasági 
tervezés X X X X

f) lebonvolítás X X X X X X X X X X X X

g)egvéb X X X X X X X X X X X X

- telepítési hely, 
ingatlan megszerzés
- immateriális javak 
vásárlása
- első készletbeszerzés
- beüzemelés 
(próbaüzem) X X X X X X X X X X X X

A feladat szöveges indoklása

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.
1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.
A 2012. november 28-i Fővárosi Közgyűlés döntött arról, hogy a Budapesti Vidám Park Zrt. 2013. 

szeptember 30-val megszűnteti tevékenységét a városligeti telephelyen, illetve 2013. elején a területet 
átadja a Fővárosi Állat- és Növénykertnek, továbbá arról, hogy támogatást biztosít a Fővárosi Állat- 
és Növénykert számára a területbővítéshez kapcsolódó beruházási feladatok előkészítéséhez.

A Fővárosi Állat- és Növénykert által a vidámparki területre tervezett 'Pannon Park' fejlesztési 
koncepciója mellékletét képezte a 2012. november 28-i Fővárosi Közgyűlés vonatkozó 
előterjesztésének. A fejlesztési szándék Kormány-szinten is támogatást élvez.

A Pannon Park projekt előkészítése szükséges volt ahhoz, hogy az Állatkert véglegesítse szakmai 
koncepcióját, feltárásra kerüljenek a megvalósítás lehetséges változatai és azok költségbecslése. 
Ennek keretében elkészült a Pannon Park projekt szakmai koncepciója, a tervezési feladat­
meghatározás, továbbá az előkészítő tanulmány, a környezeti hatásvizsgálatok, a Pannon Park 
megvalósítási tanulmánya.

A projekt a Magyar Állam által a Fővárosi Önkormányzat részére biztosított támogatásból valósul meg. 
A támogatást a Főváros a Fővárosi Állat- és Növénykert részére utalja tovább a beruházás 
előrehaladásának megfelelően.

2014-ben a Belügyminisztérium 200 000 ezer Ft támogatási összeget biztosított a Fővárosi 
Önkormányzat részére a Pannon Projekt előkészítése érdekében. Az előkészítési munkákra a Főváros 
további 100 076 ezer Ft-ot biztosított.

A Kormány a 1044/2015. (11.10.) határozatában a Pannon Park projekt teljes és maradéktalan 
megvalósításáról döntött, amelynek érdekében a 2015. évtől további 25 000 000 ezer forint támogatás 
biztosításáról intézkedett.

A projekt megvalósítási céldátuma a 2018. és 2019. évi átadások voltak. A Kormány a projekt 
jelentőségére való tekintettel a 48/2015. (111.12.) rendeletében a beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánította.
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A tárgyi projekthez kapcsolódóan megjelent a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló 
beruházások megvalósításának ütemezett támogatásáról szóló 1514/2015. (VII. 23.) Korm. határozat. 
A határozatban foglaltak szerint a projekt megvalósításához az Állam által biztosítandó
25 000 000 ezer Ft támogatás ütemezése az alábbiak szerint került rögzítésre:
2015. évben 780 000 ezer Ft, 2016. évben 5 450 000 ezer Ft, 2017. évben 10 597 000 ezer Ft,
2018. évben 7 880 000 ezer Ft, 2019-ben 293 000 ezer Ft.

A 2015. és a 2016. évi ütemekre támogatási szerződések kerültek megkötésre. A támogatási 
szerződések alapján a 2015. és 2016. évi ütem teljes egészében (780 000 ezer Ft és 5 450 000 ezer 
Ft) lehívásra került, illetve a 2018. évi ütem előleg összegének elszámolása határidőre benyújtásra 
került.

A Kormány döntése értelmében a Pannon Park projekt 2014-ben készült és a Főváros Közgyűlése által 
2014 június 30-án jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányában a Pannon Park 2018. évi 
megnyitását követően 2022-ig ütemezett, a Pannon Park tervezési és kivitelezési beruházásában 
eredetileg bele nem foglalt részeket egy ütemben, a 2018-as és 2019-es céldátumokra kell 
megvalósítani, valamint a Pannon Parkot a kibővített műszaki tartalom alapján el kell látni a 
Városliget építési szabályzat előírásain túlmutató, a lehető legkorszerűbb és leghatékonyabb 
üzemeltetést biztosító gépészeti és egyéb innovatív rendszerekkel, a fenntartható üzemeltetést 
leginkább biztosító maximális műszaki tartalommal. A korábban hivatkozott Kormánydöntés ezáltal 
változtató erejű hatással van a Pannon Park projektre, és a megvalósíthatósági tanulmány alapján kiírt 
és leszerződött tervezési keretszerződés feladataihoz képest többlet tervezői munkát keletkeztet, 
amelyek az épület, a fenntarthatósági elvek alapján tervezett gépészet és a kiállítás szerves és 
elválaszthatatlan részei.

A Pannon Park fedett és külső terek egymásra épülő rendszere, amelyben a látogatót a hagyományos 
állatkerti bemutatókat túllépve olyan módon kalauzolja végig a miocén kor szárazföldi és vízi 
élővilágán, mintha csak magában a vadonban sétálna. A fejlesztés keretében megvalósul Európa 
legnagyobb biodómja és a kapcsolódó épületek kb. 17.000 m2 fedett kiállítási területen, amely a 
Budapest térségében hozzávetőlegesen 10 millió évvel ezelőtti élővilágot idézi.

A 2016. dec. 31-ig az Állatkert részére átadott 1 276 977 ezer Ft beruházási támogatás az alábbi 
feladatok teljesítésére került felhasználásra a Pannon Park teljes és maradéktalan megvalósítása 
érdekében:

" A volt Vidámpark területén található, a Pannon Park koncepciójába nem illeszkedő és felhasználásra 
nem kerülő épületek bontási tervezése

" A volt Vidámpark területén található, a Pannon Park koncepciójába nem illeszkedő és felhasználásra 
nem kerülő épületek értékleltárral, értékmentéssel egybekötött bontása

" A volt Vidámpark területén található faállomány kezelése, átültetése
" Az építési telek közműhálózatának előkészítése (pl. jelenlegi közmű feltárása, a mélyépítés 

előkészítéseként megszűntetése stb.)
" Egyes előkészítő és megalapozó tanulmányok és vizsgálatok (pl. régészeti feltárás, 

gyártmánytervezés).
" A teljes Pannon Park (benne Pannon-tenger Akvárium, Pannon Ösvadon és Látogatóközpont, 

valamint a külső kifutók és területek) engedélyezési terv szintre történő megtervezése.
" A Pannon Park engedélyeztetési eljárásának lefolytatása.
" A teljes Pannon Park (benne Pannon-tenger Akvárium, Pannon Ösvadon és Látogatóközpont, 

valamint a külső kifutók és területek) munkaközi kiviteli terv szintre történő megtervezése.
" Műszaki lebonyolítás, műszaki projekt- és költségmenedzsment.
" Egyéb előkészítési és kivitelezési feladatok (pl. közbeszerzési és jogi tanácsadó, szakértői audit, 

marketing és kommunikáció).
" 5% tartalékkeret.

A Pannon Park engedélyes tervei elkészültek, a beadott építési engedély iránti kérelem 2016.01.14. 
dátummal kiadásra került, mely azóta jogerőre emelkedett. Ügyirat szám: BP-05/07/00048-2/2016.

A kivitelezésre kiírt közbeszerzési felhívásra a rendelkezésre álló forrásnál magasabb összegű ajánlatok 
érkeztek, így az eljárást eredménytelennek kellett nyilvánítani. Az ajánlatok és az előzetes felmérések 
alapján a Pannon Park projektre szükséges többletforrás - a direkt és tartalék intézményi 
infrastrukturális költségekkel, valamint az 1,88%-ra megnövelt építési tartalékkerettel együtt - 
18 725 000 millió Ft.
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A munkaterület 2017. évben átadásra került, a vállalkozó felvonult, és a kivitelezési munkálatok 
megkezdődtek. A beruházás megvalósítása ütemezetten zajlik. 2018-ban az alapozásához, a 
mélyszintek kialakításához 130 ezer köbméter földet mozgattak meg, az alaplemez alá 1507 cölöpöt 
helyeztek, összesen 10 kilométer hosszban. Kerületén megépítették a vasbeton karéjt, és rászerelték 
az acél tetőszerkezetet, amelynek 964 szobányi mezőjét 1505 egyedi tartószerkezeti acélrúd, 539 
egyedi szerkezeti csomópont alkotja. Elkezdődött a 18 696 négyzetméter külső felületű, háromrétegű 
fényáteresztö héjazat háromrétegű teflon fólia párnáinak beépítése. Elért az Állatkerthez a távhő, s 
megkezdődött a Széchenyi Fürdőből a termálhö vezeték telepítése.
Az Állatkertet, mint Beruházót a feladatok végrehajtása során külső tanácsadók segítették, illetve 
segítik többek között hatósági-, szakhatósági, közmű és egyéb egyeztetéseken való képviselettel, 
speciális szakértői feladatok ellátásával, valamint a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások 
előkészítésével és lefolytatásával.

A kormány a 1383/2017.(VI.20.) sz. határozatában ezt a többletforrást biztosította, ezzel a támogatási 
összeget 43 725 000 ezer Ft-ra emelte, valamint a projekt befejezési határidejét 2020-ra módosította. 
A beruházás nettó összköltsége 44 025 076 ezer Ft, amelyből 100 076 ezer Ft fővárosi forrás, 200 000 
ezer Ft állami támogatás az előkészítési munkákra, a 43 725 000 ezer Ft állami támogatás a 
megvalósításra vonatkozóan - koordinációs, szervezési feladatok nélkül - az alábbi ütemezésben: 

2015. évben: 780 000 ezer Ft, 2016. évben: 5 450 000 ezer Ft, 2017. évben: 0 ezer Ft, 2018. évben: 18 
477 000 ezer Ft, 2019. évben: 15 875 000 ezer Ft, 2020. évben: 3 143 000 ezer Ft.

A fejlesztés készültsége alapján reális az, hogy 2018-ban szerkezetkészen, 2019-ben jelentős részben 
látogathatóan, és 2020-ban teljesen berendezetten elkészüljön minden létesítmény.

Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert csak részben rendelkezik azon kompetenciákkal, 
erőforrásokkal, amelyek a Projekt megvalósításával összefüggő, koordinációs/szervezési feladatok 
teljesítéséhez szükségesek, ezért a Fővárosi Önkormányzat a Projekt megvalósításához az Enviroduna 
Kft.-tői koordinációs/szervezési szolgáltatást kíván igénybe venni a 2017-2020. években. Erre a 
Főváros nettó 190 000 ezer Ft+ ÁFA-t biztosít, saját forrásból, a rendelkezésre álló összeg bruttó 241 
300 ezer Ft-tal megemelésre került.

A Pannon Park projekt pénzügyi ütemezése a kivitelezéssel összhangban történik, a 2018 évi 
előirányzat (források) átütemezése tette szükségessé az engedélyokirat 4. számú módosítását.

Az előirányzat átütemezése a beruházási és dologi költségek közötti átcsoportosítás miatt történt, mert a 
korábbiak szerinti csak beruházási költségekkel tervezett finanszírozás nem tette lehetővé a program 
megvalósítása szükséges egyéb feladatok finanszírozását. Az egyéb feladatokhoz kapcsolódóan bér- 
és egyéb személyi jellegű kifizetések, azok járulékai, projektmenedzsment, szakértői, tanácsadói 
díjak, marketing költségek, anyag-, készlet, és eszközbeszerzések, valamint egyéb szolgáltatások 
költségei jelentkeznek, ezen feladatok fedezet-igénye került dologi kiadásként beállításra.

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
megnevezése.
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály engedélye.
Ügyiratszám: BP-05/07/00048-2/2016
ÉTDR azonosító: 201500067847, Műemléki törzsszám: 15988,15771
Világörökségi terület:30480

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.
Rendszeres karbantartás mellett 20 év.

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

A tervezett, új, termálenergiára épülő fűtési és hűtési rendszer a környezeti terhelést csökkenti.

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakarítása.

Jelenleg ismert műszaki paraméterek alapján FÁNK által becsült működési költség éves szinten 
nagyságrendileg 2 045 000 e Ft. A végleges kiviteli tervek alapján kerülhet sor a működési költségek 
előzetes számításainak elkészítésére.

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 
források megszerzésének lehetőségeit.
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7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 
A törvény értelmében a Biodom egész területe akadálymentes lesz.

Egyéb rendelkezések:

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai 
figyelembevételével kerülhet sor.
Jelen 4. sz. módosított engedélyokirat aláírásával hatályát veszti az engedélyokirat melyet a Fővárosi 
Közgyűlés 235/2018.(IV.25) Főv. Kgy. határozatával hagyott jóvá.
Az okirat „Teljes költség forrásai és éves ütemezésük” c. táblázata 2018 tény, valamint 2019. évi terv 
oszlopai számadatai javításra kerültek. A javítás a Fővárosi Önkormányzat érvényes költségvetési 
rendeletével való egyezőség megteremtése céljából történt, figyelemmel a 2018. évben átvett, de 2019. 
évben felhasznált állami támogatás összegére.
Az engedélyokirat javítására a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási 
tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Főv. 
Kgy. rendelet 24/A. § (1) bekezdés alapján került sor, amely a jelen engedélyokirat elfogadására 
vonatkozó 774/2019.(05.29.) Főv. Kgy. határozat módosítását nem igényli.

Budapest, 2019. CXJ, 1£

Nágel Ilona
aljegyző faöcM

Ellenjegyző: név.

Dr. Szeneczey Balázs 
föpo Igármes ter-helyett

Jóváhagyó

Kertész Péter 
osztályvezető
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Santora Erzsébet Árok Szabolcs 
osztályvezető


