
KGY/2020/19/E009

Ifi BUDAPEST Budapest Főváros | Önkormányzata
Klímavédelmi és Fejlesztési Főpolgármester-helyettes

*1000097907708 ikt. szám: FPH028 /13 - 324 /2020

tárgy: Javaslat a Rákos-patak menti ökoturisztikai 
folyosó c. VEKOP kerékpáros projekt 
kapcsán Rákosmente Önkormányzatával 
megkötött Együttműködési Megállapodás 2. 
számú módosítására

előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment
Főosztály

□ egyeztetésre megküldve:

□ a Fővárosi Közgyűlés állandó 
bizottságai részére

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a Versenyképes Közép-Magyarország 

Operatív Program (VEKOP) keretén belül, VEKOP-5.3.1-15 Fenntartható Közlekedésfejlesztés Budapesten 

tárgyú felhívást tett közzé, melyre Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Főváros) 12 db 

támogatási kérelmet nyújtott be, a fővárosi kerékpáros infrastruktúra fejlesztése céljából. A támogatási 

kérelmeket a Támogató, 2016. november 29. napján kelt támogatási döntése szerint, támogatásban 

részesítette. A támogatási szerződések 2016. december 20. napján léptek hatályba, amelyek keretében a 

Főváros a projektek eredményes megvalósítása érdekében mind a 12 projekt esetében konzorciumi 
együttműködési megállapodást kötött az érintett kerületi önkormányzatokkal, illetve a BKK Zrt-vel.

A 12 kerékpáros projekt összértéke 8 390 000 ezer Ft, a támogatásból elszámolható költségekre vonatkozó 

támogatási arány 100%. A kivitelezési munkák az érintett kerületek és a BKK Zrt. beruházásában valósulnak 

meg, míg a területszerzéssel kapcsolatos kiadások fedezete a fővárosi költségvetésben a „VEKOP kerékpáros 
fejlesztések” feladaton kerültek megtervezésre.

A VEKOP projektek előrehaladása nem kielégítő, és jelentős forráshiányban szenvednek, emiatt fennáll az 

időszak végén a nettó forrásvesztés veszélye, minderre tekintettel a projektek átstruktúrálására vonatkozóan 

külön előterjesztésben fogalt döntési javaslat készül.

A 12 projekt egyike a „Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó” című projekt. A projekt megvalósításához 

szükséges területszerzéseket, valamint az azzal összefüggő előkészítési feladatokat külön megállapodás 

alapján a támogatási szerződés terhére el nem számolható, a Fővárosi Önkormányzat saját forrásából a 

konzorcium tagja, Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata végzi. A kerülettel kötött 
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Együttműködési Megállapodás 2018. szeptember 17-én került aláírásra (1. sz. melléklet), és eddig egy 

alkalommal, 2020. január 22-én került módosításra a teljesítési határidő tekintetében (2. sz. melléklet). A 

hatályos megállapodásban rögzített határidő 2020. június 30.

A kerület és az általa megbízott ügyvédi iroda a munkát folyamatosan végzi, a Tulajdonosi Bizottság (előtte a 

Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság) eddig mintegy 300 adásvételi szerződést 
hagyott jóvá, amelyből eddig 135 db került kifizetésre. A projekt megvalósításához szükséges ingatlanok 

mintegy 2/3-a megszerzésre került, a hátralévő feladatok az idei évben befejezésre tudnak kerülni.

Rákosmente Önkormányzata jelezte, hogy a feladatok elvégzése rajtuk kívülálló okok miatt a szerződésben 

rögzített határidőig nem lehetséges, a területszerzéssel kapcsolatos feladatok maradéktalan elvégzése 

érdekében a határidő 2020. december 31-re történő módosítása szükséges (3. sz. melléklet).

A megállapodás alapján Rákosmente Önkormányzata havonta 1.200.000 Ft + Áfa átalánydíjra jogosult, ezért 

a határidő elhúzódása, valamint a megállapodás megkötésekor kalkulált ingatlanok és ingatlantulajdonosok 

számának megnövekedése miatt a megállapított keretösszeg megemelése is szükséges, az eddigi 

59.200.000 Ft + Áfa összegről 94.600.000 Ft + Áfa összegre.

A kerület által küldött, módosítást kezdeményező levélben (4. sz. melléklet) rögzítettek alapján, a keretösszeg 

emelése az alábbiak szerint történik:

Jelenleg hatályos megállapodás keretösszege: 59.200.000 Ft +ÁFA, ebből közreműködői díj: 32.800.000 Ft + 
ÁFA, átalánydíj: 26.400.000 Ft + ÁFA

Eddig kifizetett összeg: 39.260.000 Ft + ÁFA (közreműködői díj: 20.060.000 Ft + ÁFA, átalánydíj: 19.200.000 

Ft + ÁFA)

Az eredeti Együttműködési Megállapodásban szereplő határidőhöz képest a 2020. december 31-ig történő 

meghosszabbításból eredő költségnövekedés:

1. ) Kerületnek fizetendő havi átalánydíj: 12X1.200.OOOFt+ÁFA = 14.400.000 Ft

2. ) Közreműködői keretösszeg:

Ügyvédi munkadíj 29.300.000 Ft + ÁFA

Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés 1.617.000 Ft

Az erdő igénybevételi végleges engedély megszerzéséhez szükséges erdészeti szakértői szolgáltatás (erdő 

telepítési terv dokumentáció elkészítése, engedélyeztetése, helyszín kitűzése, határállandósítás, végleges 
engedélyeztetés) várható költsége 2.700.000 Ft + ÁFA

vázrajzok újrazáradékoltatásának földhivatali díja ingatlanonként 2.000 Ft, összesen kb. 360.000 Ft

geodéziai munkák kb. 7.000.000 Ft

összesen: 40.977.000 Ft
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1.) +2.) = 55.377.000 Ft

Eddig kifizetett közreműködői díj 20.060.000 Ft + ÁFA, ami még várható közreműködői díj 40.977.000 Ft 

+ÁFA, összesen ~61.000.000 Ft +ÁFA.

Eddig kifizetett átalánydíj 19.200.000 Ft + ÁFA, még várható átalánydíj 14.400.000 Ft +ÁFA, összesen 

33.600.000 Ft +ÁFA.

Fentiek alapján a keretösszeget összesen 94.600.000 Ft + ÁFA-ra szükséges növelni, tehát 35.400.000 Ft 

+ÁFA-val no az összeg, ebből az átalánydíj 14.400.000 Ft +ÁFA, a közreműködői keretösszeg 21.000.000 Ft 

+ Áfával növekszik.

A közreműködői keretösszeg megemelkedése az eredetileg kalkulált ingatlanok, és az érintett 

ingatlantulajdonosok számának növekedése miatt szükséges. Egy ingatlan vonatkozásában több érintett 

ingatlantulajdonos is lehet, akikkel - amennyiben nem kerül sor telekalakításra - külön szerződés kerül 

megkötésre. Az ügyvédi munkadíj és egyéb földhivatali díjak a szerződések számához igazodnak, ezért 

növekedik meg a módosítás kapcsán ezen költségsor.

A 7509 azonosítószámú, „VEKOP kerékpáros fejlesztések” megnevezésű engedélyokiraton a fedezet 

rendelkezésre áll, azonban az okirat módosítása szükséges a 2020. évi költségvetéssel való egyezőség, 

valamint a projektek megvalósítása, illetve az ingatlanszerzések tárgyévre történő áthúzódása miatt. A 

módosítás tervezet a VEKOP projektek átstruktúrálására vonatkozó előterjesztés mellékletét képezi majd.
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Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

JL

A Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó megvalósításával kapcsolatos területszerzések maradéktalan 

elvégzése érdekében a „VEKOP kerékpáros fejlesztések” feladatot - az együttműködési megállapodás 

módosításával összhangban - a megemelt 94.600.000 Ft keretösszeggel 2020. december 31-re módosított 

befejezési határidővel valósítja meg. A megemelt keretösszeg fedezete a Fővárosi Önkormányzat 

költségvetésében rendelkezésre áll.

2.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint Budapest Főváros XVII. kerület 
Rákosmente Önkormányzata között a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 azonosítószámú projekt 

területszerzéssel összefüggő feladataira vonatkozóan létrejött Együttműködési Megállapodás 2. számú 

módosítását a jelen előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a Főpolgármestert, hogy 

gondoskodjon az Együttműködési Megállapodás 2. számú módosításának aláírásáról.

határidő: 30 nap
felelős: Karácsony Gergely főpolgármester

Határozathozatal módja:

Láttam:

kertész Péter I 
^ztályvezet^ 

rata által megkötött Együttműködési

^\imavé,

'orosz Dávid dr.

Határozathozatal módja: egyszerű többség.

Budapest, 2020. április

főpolgármester-helyettes
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Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás 1. sz. módosítása

Rákosntente Önkormányzatának kezdeményező levele
Budapest Főváros ÖnfermafiyzáJa,ás XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

módosításának tervezete j L F

dr. Számadó Tamás 
főjegyző
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