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Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

egyeztetésre megküldve:

ikt. szám: FPH028 /2 - 9 /2020

tárgy: Javaslat a „Budapest Közút Zrt. Híd és 
műtárgyfelújítások megvalósítása 2020” 
tárgyú feladattal kapcsolatos döntések 
meghozatalára

előkészítő: Beruházási és Projektmenedzsment 
Főoszály

a Fővárosi Közgyűlés állandó 
bizottságai és a Tanácsnok részére

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
SZMSZ) által szabályozott feladat- és hatáskörök alapján - figyelemmel a Budapest Főváros önkormányzata 
és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának 
rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Föv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Beruházási Rendelet) a jóváhagyott 
engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése előírásaira - jelen előterjesztésben teszünk 
javaslatot a Budapest Közút Zrt-vel kötendő új közlekedési feladatot érintő beruházási engedélyezési okmány 
és a végrehajtásához kapcsolódó megállapodás jóváhagyására.

A Beruházási Rendelet 14. § (6) bekezdése értelmében a megvalósítási megállapodások jóváhagyására a 
Beruházási Rendeletnek az engedélyokiratok tartalmára és jóváhagyására vonatkozó szabályai az irányadók.

Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2020. (II.29.) Föv. Kgy. 
rendelet tartalmazza a feladat pénzügyi fedezetét.

Műszaki tartalom

A Budapest Közút Zrt. olyan munkálatok elvégzését javasolja a Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása 2020- 
as feladatban, amelyek azonnali beavatkozást igényelnek, valamint olyanokat amelyek a közlekedés 
biztonságát, valamint a hidak műszaki állapotának megóvását, a további károsodások megelőzését hivatottak 
szolgálni. Az előbbiek közé tartozik a Máriássy utcai támfal megerősítése, valamint a Gellérthegyi keleti 
sziklafal sziklabiztosítási munkái. Az utóbbiak közé a Margit híd dilatációs szerkezeteinek cseréi, és 
korrózióvédelmi munkái. A dilatációcserék esetén a burkolati rétegrend cseréjével is számolni kell a 
dilatációkat megelőző és követő 5-10 m hosszban. Ezzel a hibás szerkezeteken keresztül nem áznak tovább 
a hídszerkezetek, valamint a csatlakozó burkolat felújításával a közlekedés komfortja is javul, a híd műszaki 
állapota nem romlik rohamosan tovább. Ezen munkák nem egyenértékűek és nem helyettesítik az egyes hidak
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komplett felújítását, csak a lokális, a legnagyobb károkat okozó meghibásodásokat kezelik, és a további 
állagromlást lassítják.

Máriássy utcai támfal megerősítése:

A Máriássy utcai támfal a Rákóczi híd építésével egy időben épült, az abban az időben elterjedt „Betonút” 
típusú erősített talajtámfal elemekből. A „H” alakú betonelemeket acél szalagokkal horgonyozták a 
töltéstestbe.A „Betonút” típusú támfalakat szinte már mindenhol megerősítették a városban, az egyik utolsó 
ilyen megerősítetlen támfal a Máriássy utcai.A támfal mozgása miatt az elmúlt években a Budapest Közút Zrt. 
azt megtámasztotta a további mozgások, esetleges kiszakadás megakadályozása érdekében. A támfal 
legnagyobb vízszintes irányú elmozdulása mára már elérte 20 cm-t.A 2019. év végén beszerzési eljárás 
keretében kiválasztott tervezővel az idei év elején szerződést kötött a Budapest Közút Zrt. a támfal 
megerősítési terveinek elkészítésére, ami a tervező Főmterv Zrt. részéről 2020. május hónapban leszállításra 
került.A támfal megerősítése nem halasztható, mert a megtámasztás ellenére további minimális mozgás 
észlelhető a rendszeres mérések alkalmával. A támfal károsodása a Rákóczi híd Budára irányuló közúti 
forgalmát veszélyezteti, de még az 1-es villamos forgalmára is hatással lehet.

Ferihegyi gyorsforgalmi úti - M3 metró feletti híd felújítása:

A 3-as metró vágányai feletti hidat 1980-ban adták át a metró ezen szakaszának átadásakor. A hídon azóta 
felújítási munka nem történt. A korlátok korrodáltak, funkciójukat nem képesek ellátni. A híd vasbeton 
szerkezetei átáztak, a betonacélok korrodáltak és a betonfedés levált. Ez főleg a felszerkezet vasbeton 
lemezének a szélén jellemző, mivel nem épült vízorral kialakított szegély a hídon és a lefolyó víz a felszerkezet 
oldalán szabadon folyik. A híd felújítási munkáit célszerű elvégezni a metró felújítása miatti vágányzár 
időtartama alatt.

Margit híd dilatációinak javítása:

A Margit híd felújítása 2012-ben fejeződött be. A garanciális időszak lejárt. A híd dilatációs szerkezeteinek 
kisebb károsodásai javításra szorulnak a vízzárás és a dilatációs szerkezetek alatti tartószerkezetek 
épségének és hosszú élettartamának biztosítására. A munkák során a dilatációs szerkezeteket meg kell 
bontani és a vízzárást biztosító elemeket ki kell cserélni. A dilatációs elem visszaépíthető.

Gellérthegy keleti sziklafal biztosítása:

A Gellérthegy keleti sziklafalának felülete a megtelepedett növények gyökérzetének repesztö hatása miatt, 
valamint az erózió hatására megbomlik, a lehulló kövek a rakparti gyalogos és autós forgalmat 
veszélyeztethetik.A sziklafal biztosítására elkészített tervek alapján sziklafogó hálók, sziklahorgonyok 
beépítésére, a sziklafal stabilizálására van szükség a közlekedés biztonságának fenntartásához.

Gellérthegy parki lépcsőinek felújítása:

A Gellérthegy parki útjait és lépcsőit a Budapest Közút Zrt. két éve vette át a Főkért Zrt-töl. A parkot látogatók 
biztonságos közlekedésének biztosítására a lépcsők átépítését, felújítását minél előbb el kell végezni. Ennek 
első üteme keretében a legfrekventáltabb területek lépcsőinek átépítése kerül megvalósításra.

A döntés meghozatalához indokolt, hogy az SZMSZ 46. § (3) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés eseti 
jelleggel magához vonja az SZMSZ 1. melléklet 6.2. sorában a Tulajdonosi Bizottságra átruházott hatáskört.

Az előterjesztésben részletezett indokok alapján, kérjük a tisztelt közgyűlést a határozati javaslatok 
elfogadására.
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Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

Megvalósítja az új „Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása 2020” megnevezésű 

feladatot 429 500 ezer Ft összköltséggel az előterjesztésben részletezett műszaki tartalommal.

2.

Az új „Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása 2020” feladat fedezetének biztosítása 

érdekében, az előterjesztésben bemutatott indoklások alapján csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím 

kiadási előirányzatán a „Műtárgyfelújítások kerete” feladatot 429 500 ezer Ft-tal, a kiadásból önkormányzati 

felújítások 338 188 ezer Ft, a felújítási célú előzetesen felszámított Áfa 91 312 ezer Ft, ezzel egyidejűleg címen 

belül azonos összeggel tervbe veszi az új „Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása 2020” 

feladatot, a kiadásból önkormányzati felújítások 335 244 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított Áfa 

90 517 ezer Ft, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val) 3 739 ezer Ft.

A „Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása 2020” feladat összköltsége és egyben 2020. 

évi üteme 429 500 ezer Ft (ebből önkormányzati felújítások 335 244 ezer Ft, felújítási célú előzetesen 

felszámított Áfa 90 517 ezer Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfá-val 3 739 ezer Ft (ebből nettó 

2 944 ezer Ft, Áfa 795 ezer Ft).

A „Műtárgyfelújítások kerete” feladat összköltsége 3 500 000 ezer Ft-ra változik, 2020. évi üteme 500 000 ezer 

Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 393 702 ezer Ft, felújítási célú előzetesen felszámított Áfa 

106 298 ezer Ft), 2021 .évi ütem 1 000 000 ezer Ft, 2022. évi ütem 1 000 000 ezer Ft, 2023. évi ütem 

1 000 000 ezer Ft.

3.

felkéri a Főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési 
rendeletén.

határidő: a soron következő költségvetési rendeletmódosítás
felelős: Karácsony Gergely főpolgármester

4.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 46. § (3) bekezdése 

alapján eseti jelleggel magához vonja az SZMSZ 1. melléklet 6.2 sorában a Tulajdonosi Bizottságra átruházott 

hatáskört, továbbá jóváhagyja a 7896 azonosító számú, a „Budapest Közút Zrt. Híd és műtárgyfelújítások 

megvalósítása 2020” megnevezésű feladat Engedélyokiratát az előterjesztés 1 számú melléklete szerinti 

tartalommal.

Felkéri a Főpolgármestert, hogy Budapest Főváros önkormányzata képviseletében eljárva gondoskodjon az 

Engedélyokirat aláíratásáról.

határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 napon belül
felelős: Karácsony Gergely főpolgármester
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5.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 46. § (3) bekezdése 

alapján eseti jelleggel magához vonja az SZMSZ 1. melléklet 6.2 sorában a Tulajdonosi Bizottságra átruházott 

hatáskört, továbbá jóváhagyja a „Híd és műtárgyfelújítások megvalósítása és kivitelezése feladat 2020 

megvalósításáról” megnevezésű megvalósítási megállapodás megkötését az előterjesztés 2. számú 

melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a Főpolgármestert, hogy Budapest Főváros önkormányzata képviseletében eljárva gondoskodjon a 

megvalósítási megállapodás aláíratásáról.

határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 napon belül
felelős: Karácsony Gergely főpolgármester

Határozathozatal módja: az 1. és a 3. határozati javaslat elfogadásához egyszerű, a 2., 4., 5. határozati 
javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
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