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Előzmények

Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 591/2020.(05.27.) sz. 
határozatával felkérte a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Pünkösdfürdő árvízvédelmi létesítmény 
rendeltetésszerű használatához szükséges intézkedések összeállításáról az üzemeltető FCSM Zrt. 
bevonásával.

A Közgyűlés továbbá 2020. szeptember 30-án megtartott ülésén 1187/2020.(09.30.) sz. határozatával felkérte 
a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 7575 azonosító számú, Aranyhegyi-patak árvízvédelme, 
Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme és zöldfelület fejlesztése megnevezésű feladat 
engedélyokirata módosításának előkészítéséről és az erről szóló testületi döntés meghozatalához szükséges 
intézkedések megtételéről.

Jelen előterjesztés célja a feladat megvalósítását érintő, szükséges döntések meghozatala.

1. Pünkösdfürdői védvonal befejezése

A 2018. július 3. napján Budapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban Megrendelő) és a Swietelsky Építő 
Kft. (továbbiakban Vállalkozó) között létrejött „Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény tervezési és kivitelezési 
munkái" tárgyú vállalkozási szerződést a Megrendelő 2020. március 30-án azonnali hatállyal felmondta. A 
felmondást követően a Vállalkozó a munkaterületről levonult.
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A Létesítményen és környezetében a felmondást követően Mérnök/műszaki ellenőr, az Üzemeltető FCSM Zrt. 
és a mentett oldali terület fejlesztését előkészítő és megvalósító Főkert Nonprofit Zrt. felmérték a 
rendeltetésszerű használathoz szükséges befejező munkák tartalmát. A pünkösdfürdői árvízvédelmi 
beruházás, valamint a pünkösdfürdői zöldterület fejlesztés kapcsán három kategóriába sorolhatóak:

1. A kivitelező által el nem végzett munkák, és az el nem végzett munkák okozati következményei a 
következők szerint:

1.a. szorosan az árvízvédelemhez sorolandó építés-szerelési munkák, továbbá
1.b. tereprendezés és zöldfelület helyreállítás, ezek kiviteli tervezése

2. A Főkert által eredetileg megvalósítandó, kiszerződött zöldfelület fejlesztési munkák
3. A Főkerttel létrejött megállapodásokhoz nem sorolt, de az érintett terület egységes rendezése és 
kezelése okán felmerülő új tételek (pl.: Barát-patak csomópont kialakítás, öntöző kutak létesítése a 
két „szélső" zöldfelületen, ezek kiviteli tervezése), melyek a kivitelező feladatát sem képezték.

A mentett oldalon a Főkert által a 2. pont szerint végzendő területrendezés, illetve organizációs szempontok 
miatt az 1 b. és 3. pontba sorolt zöldfelületi és tereprendezési munkálatot és a szükséges tervezési feladatokat 
is célszerű, ha a Főkert valósítja meg. A Vállalkozó által nem végzett munkák (1.b), azok okozati 
következményei miatt szükségessé váló munkálatok (rézsűképzés, rendezés), valamint a 3. pont szerinti 
tételek megvalósítása érdekében a Főkert Nonprofit Zrt. előzetes ajánlata alapján szükséges a feladatok 
kiviteli terv szintű felmérése, tervezése. Ennek költsége bruttó 4 000 ezer Ft, melynek fedezete a 
„Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása” feladat tartalékkeretén rendelkezésre álI. A tervezési 
szerződés tervezetét az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza. Szintén a tartalékkeret nyújthat majd 
fedezetet a kiviteli tévék birtokában elvégzendő 1.b. és 3. pontba sorolt zöldfelületi és tereprendezési 
munkálatokra.

Az FCsM Zrt. 2020. november 13. napján ajánlatot küldött a Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény 
rendeltetésszerű használatot, üzemeltetést akadályozó hibák kijavítását célzó munkák elvégzésére. Az ajánlat 
alapján az FCsM Zrt.-töl megrendelésre kerülhetnének az alábbi feladatok a megjelölt keretösszeggel:

- gát hibajavítási, pótlási munkái nettó 6 327 568 Ft összegben,
- déli és északi szivárgó víz átemelő aknák javítási munkálatai nettó 8 663 084 Ft összegben,
- tervezési munkák nettó 12 000 000 Ft összegben,
- 25% tartalékkeret nettó 6 747 663 Ft.

Összesen: nettó 33 738 315 Ft, azaz bruttó 42 847 660 Ft.
A munkák elvégzésének eredményeként válik a létesítmény üzemeltetésre alkalmassá, az üzemeltetési 
engedély megszerezhető.
A munkák megrendelése a „Vízrendezés 822801” címkódon a „FU16-007305 Védmüvek védképességét 
szolgáló helyreállítási feladatra” rendelkezésre álló bruttó 80.454 ezer Ft keret terhére történhet.

2. Aranyhegyi-patak árvízvédelme

Az Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítménye - tervezési és kivitelezési munkáira 2019. január 10-én jött 
létre vállalkozási szerződés Budapest Főváros Önkormányzata és a Swietelsky Építő Kft. között. A régészeti 
érintettség miatt a vállalkozó 2019. szeptember 10-én nyújtott be ésszerűsítési javaslatot a műszaki tartalom 
módosításáról, amely közbeszerzési jogalap hiányában mérnök határozattal elutasításra került. 
Szerződésmódosításra nem került sor, a teljesítési határidő eredménytelenül telt el. A teljes munkaterület 
3 szakaszra került felosztásra, amelynek I. szakasza résfalas vízzáró fal létesítésével az eredeti vízjogi 
létesítési engedély szerint megépült. A megvalósított munkarészek tekintetében az elszámolási folyamat nem 
került lezárásra. A Vállalkozó a szerződés felmondását követően elhagyta a munkaterületet, a Létesítmény 
nem készült el.
Az eredetileg fővárosi forrásból tervezett megvalósítási keret lecsökkentésre került, mert az árvízvédelmi 
beruházás hiányzó 0+150 és 1+1450 közötti, 2. és 3. szakaszának megvalósítása KEHOP forrásból történhet 
a tervezésre és kivitelezésre irányuló új - feltételes - közbeszerzési eljárás alapján. A KEHOP támogatás 
elnyerése esetén indítható kivitelezés várható befejezési dátuma 2022. október.
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A Közgyűlés 1187/2020.(09.30.) Föv. Kgy. sz. határozatára, továbbá a beruházás második ütemének várható 
befejezési dátumára tekintettel a 7575 sz. engedélyokirat módosítása szükséges az előterjesztés 3. sz. 
mellékletét képező tartalom szerint Az engedélyokiratból leválasztásra kerül a „Pünkösdfürdői 
védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái" feladat, a jelen előterjesztés 3. pontjában részletezettek 
szerint.
A módosított „Aranyhegyi-patak árvízvédelme, Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme" megnevezésű 
okirat összköltsége 4 414 954 ezer Ft-ra változik, összhangban a 2021. évi költségvetési előterjesztésben a 
két feladatra vonatkozóan szereplő összeggel.

A Fővárosi Önkormányzat részéről a KEHOP támogatás elnyerése érdekében az ITM felé benyújtott 
megvalósíthatósági tanulmány elfogadása esetén kerülhet sor a Csillaghegyi öblözet védelme projekt 
előkészítésére megkötött támogatási szerződés módosítására. A támogatás rendelkezésre bocsátása esetén 
szükséges az engedélyokirat további módosítása a KEHOP forrásból megvalósuló feladatrész kiadásainak 
megjelenítése érdekében.

Az engedélyokirat módosításával egyidejűleg szükséges gondoskodni a beruházás lebonyolítói feladataira az 
Enviroduna Kft-vel létrejött megállapodás 4. sz. módosításáról. A módosítás részeként a megállapodás 2020. 
december 31-ig terjedő időtartama 2022. december 31. napjáig kerül hosszabbításra. A módosítás tervezetét 
az előterjesztés 5. sz. melléklete tartalmazza.

3. Pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái” feladattal kapcsolatos döntések

A Fővárosi Közgyűlés 2020. szeptember 30-i ülésén úgy döntött, hogy a „Pünkösfürdöi védvonalszakasz 
zöldfelület fejlesztési munkái” feladatot Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával egyeztetett módosított 
műszaki tartalommal 2021. október 31-i befejezési határidővel, a 2021. évi költségvetési előterjesztésben 
szereplő 1 496 867 ezer Ft összköltséggel valósítja meg.

A tárgyi feladatot jelenleg a 7575 azonosító számú engedélyokirat tartalmazza. A feladat elkülönítése 
érdekében, a Fővárosi Közgyűlés 1181/2020.(09.30.) sz. határozatával elfogadott tartalommal, az 
előterjesztés 6. sz. mellékletét képező új engedélyokirat került előkészítésre, egyben a feladat törlésre kerül a 
7575 sz. engedélyokiratról.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

Az Aranyhegyi-patak árvízvédelme, Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme és zöldfelület fejlesztése 
feladatot a továbbiakban két külön feladatként Aranyhegyi-patak árvízvédelme, Pünkösdfürdői 
védvonalszakasz árvízvédelme néven 2022. december 31. határidővel és 4.414.954 ezer Ft összköltséggel, 
valamint „Pünkösfürdöi védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái” néven 2021. október 31. határidővel 
és 1.496.867 ezer Ft összköltséggel valósítja meg.
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2.

Budapest Főváros önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020.(11.5.) Föv. Kgy. 
rendelet 46. § (3) bekezdése alapján magához vonja ugyanezen rendelet
1. mellékletében foglalt táblázat 2.16. sora szerint a főpolgármesterre átruházott hatáskört és jóváhagyja „A 
Budapest III. kerület Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény befejező környezetrendezésére vonatkozó 
tervezési feladatok elvégzése” tárgyú Tervezési Szerződés megkötését a Főkért Nonprofit Zrt-vel az 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy azt Budapest 
Főváros önkormányzata képviseletében eljárva írja alá.

határidő: 30 napon Belül
felelős: főpolgármester

3.

Jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti 7575 egyedi azonosító számú, beruházási feladat 
engedélyokirat 5. sz. módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési 
okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

határidő: 30 napon Délül
felelős főpolgármester

4.

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020.(11.5.) Föv. Kgy. 
rendelet 46. § (3) bekezdése alapján magához vonja ugyanezen rendelet
1. mellékletében foglalt táblázat 2.3. sora szerint a Tulajdonosi Bizottságra átruházott hatáskört és jóváhagyja 
az „Aranyhegyi-patak és pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósításával összefüggő 
szervezési/koordinációs feladatok” tárgyú megállapodás 4. sz. módosítását az Enviroduna Kft-vel, az 
előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy azt Budapest 
Főváros önkormányzata képviseletében eljárva írja alá.

határidő: 30 rapon beiül
felelős: főpolgármester

5.

Jóváhagyja az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti 7985 egyedi azonosító számú, „Pünkösfürdöi 
véavonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái tárgyú beruházási feladat új engedélyokiratát és 
felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal 
történő aláírásra.

határidő: 30 napon belül
belülfelelős: főpolgármester
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Határozathozatal módja:

Az 2., 4. sz. határozati javaslatok elfogadásához minősített, az 1., 3., 5. sz. határozati javaslatok 
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2020. december

áta Zsuzsanna
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