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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: 
/2020.(XII.16.) Főv.Kgy.h.

Ágazat: Vízgazdálkodási feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT
5. számú módosítás

adatokat mFt-ban kell megadni

A feladat megnevezése: Aranyhegyi-patak árvízvédelme, Pünkösdfürdői 
védvonalszakasz árvízvédelme

A feladat jellege:

címe: Budapest III. kerület Beruházás

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata

címe: 1052 Budapest Városház utca 9-11.

A feladat teljes költsége: 4.414,954 A feladat tervezett kezdési és 2018-2022
befejezési időpontja:

A feladat adatai
A jóváhagyott megvalósíthatósági Nincs

tanulmányterv engedély száma és kelte:
A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Nincs

Megvalósításának módja: Új építés

Az előkészítés kezdési időpontja: 
Az előkészítés befejezési időpontja:

2015. év 12. hónap
2017. év 12. hónap

A kivitelezés kezdési időpontja:
A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:

2018. év 06. hónap
2022. év 12. hónap

Költségtervezés módja:
Teljes bekerülési összege (áfával):

Becslés
4.414,954

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Budapest Főváros Önkormányzata
üzemeltetője: FCSM Zrt.

Tervezett éves fenntartási költség (áfával):: 9,01
Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az Aranyhegyi-patak bal partján két 

ütemben vasbeton ülőfal és szakaszosan mobil 
felépítmény telepítését tartalmazza a MÁSZ+1,30 
szint biztosításával.
A pünkösdfürdői árvízvédelmi mű esetében a 
koronaszélesség bővítése mellett új árvízvédelmi fal 
létesítését tartalmazza a MÁSZ+1,30 szint 
biztosításával.

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti Nem 
célt megvalósít-e:
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A beruházás/felújítás telepítési helye
ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan­

megszerzés módjahasználój a/üzemeltetőj e/ 
vagyonkezelője

tulajdonosa

Aranyhegyi-patak
1. 19413/4 NIF Nemzeti 

Infrastruktúrafejlesztő Zrt.
Magyar Állam; 
tulajdonosi jogokat 
gyakorló szerveztet: MNV 
Zrt.

tulajdonosi 
hozzájárulás

2 19592/10 MÁV Zrt. tulajdonosi 
hozzájárulás

3 19598/7 MÁV Zrt. tulajdonosi 
hozzájárulás

4 19598/6 MÁV Zrt. Magyar Állam tulajdonosi 
hozzájárulás

5 19598/8 MÁV Zrt. tulajdonosi 
hozzájárulás

6 23790/10 Kincstári Vagyonkezelő 
Szervezet

Magyar Állam tulajdonosi 
hozzájárulás

7 19340 MÁV Zrt. Magyar Állam tulajdonosi 
hozzájárulás

8 23235/1 Budapest Főváros III. ker.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat

tulajdonosi 
hozzájárulás

9 23239/2 Budapest Főváros III. ker.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat

tulajdonosi 
hozzájárulás

10 23236/1 Budapest Főváros III. ker.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat

tulajdonosi 
hozzájárulás

11 23237/2 Budapest Főváros III. ker.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat

tulajdonosi 
hozzájárulás

12 (23152/45) Budapest Főváros III. ker.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat

tulajdonosi 
hozzájárulás

13 19413/3 Budapest Főváros III. ker.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat

tulajdonosi 
hozzájárulás

14 19451/4 Budapest Főváros III. ker.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat

tulajdonosi 
hozzájárulás

15 19455/3 Budapest Főváros III. ker.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat

tulajdonosi 
hozzájárulás

16 19458/7 Budapest Főváros III. ker.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat

tulajdonosi 
hozzájárulás

17 19479/6 Budapest Főváros III. ker.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat

tulajdonosi 
hozzájárulás

18 19486 Budapest Főváros III. ker.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat

tulajdonosi 
hozzájárulás

19 19493/4 Budapest Főváros III. ker.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat

tulajdonosi 
hozzájárulás
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20 19499/5 Budapest Főváros III. ker.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat

tulajdonosi 
hozzájárulás

21 19548/2 Budapest Főváros III. ker.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat

tulajdonosi 
hozzájárulás

22 19564/2 Budapest Főváros III. ker.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat

tulajdonosi 
hozzájárulás

23 19484/2 Budapest Főváros III. ker.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat

tulajdonosi 
hozzájárulás

24 (19600/3) Budapest Főváros III. ker.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat

tulajdonosi 
hozzájárulás

25 23790/9 Budapest Főváros 
Önkormányzata

Budapest Főváros III. ker.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat

tulajdonosi 
hozzájárulás

26 23229/1 Budapest Főváros 
Önkormányzata

27 19584/10 Budapest Főváros 
Önkormányzata

28 (23726/1) Budapest Főváros 
Önkormányzata

Pünkösdfürdő árvízvédelmi létesítmény
63624 Budapest Főváros 

Önkormányzata és Közép- 
Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság

Magyar Állam tulajdonosi 
hozzájárulás

63660 Elidegenítési tilalom 15 
évre a Magyar Állam 
javára 2015. évben 
bejegyezve. A jogot az 
MNV Zrt képviseli.

Budapest Főváros III. ker.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat

tulajdonosi 
hozzájárulás

63661/2 Budapest Főváros III. ker.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat

tulajdonosi 
hozzájárulás

63623 Budapest Főváros 
Önkormányzata

Budapest Főváros III. ker.
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat

tulajdonosi 
hozzájárulás
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A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük

*2019. évi nettó dologi kiadások összesen 101.762 ezer Ft

Költségek megnevezése 2019
tény

2020
terv

2021
terv

2022 
terv

2023
terv

2024 
terv

További 
évek

Összesen

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)
a) előkészítési költségek (áfa nélkül)
b) építés, bontás 1.758,659 1.331,905 3.090,564

c) gép, jármű
d) ingatlan kármentesítésének költsége
e) műszaki-gazdasági tervezés 6,000 6,000

f) lebonyolítás* 96.028 51,377 11,428 1,000 159,833

g) egyéb* 53,494 40,064 7,392 100,950

- műszaki mérnök 51,754 38,804 5,605 96,163

- telepítési hely, ingatlanmegszerzés
- immateriális  javak vásárlása
- egyéb * 1,740 1,260 1,787 4,787

h) tartalék 108,528 11,104 119,632

I. feladat ráfordításai összesen (áfa 
nélkül)

1.914,181 1.531,874 18,820 12,104 3.476,979

II. általános forgalmi adó 516,358 413,268 5,081 3,268 937,975

III. végleges pénzeszköz-átadás
IV. feladat teljes költsége összesen 2.430,539 1.945,142 23,901 15,372 4.414,954

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

Pénzügyi források 2019
tény

2020
terv

2021
terv

2022 
terv

2023
terv

2024 
terv

További 
évek

Összesen

a) önkormányzati ktv. előirányzat 2.430,539 1.945,142 2,390 1,537 4.379,608

b) beruházási hitel 21,511 13,835 35,346

c) központi ktv. források összesen
- cél- vagy címzett támogatás
- egyéb állami támogatás

d) EU támogatás
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
f) intézményi ktv. előirányzat
g) egyéb külső forrás, mégpedig:
Források összesen 2.430,539 1.945,142 23,901 15,372 4.414,954

Ebből: visszaigényelhető áfa

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

A megvalósítás 
főbb feladatai

a megbízott 
kiválasztás 

ának 
módja

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése

Kbt 
vonatkozó §-a 

beírásával
2017. év 2018.év 2019.év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

a) előkészítés tényleges 
időtartama x x x x

b) építés, bontás x x x x x x x x x x x x x x x x x x
c) gép, jármű
d) ingatlan kárment.
e) műszaki-gazdasági 
tervezés x x x

f) lebonyolítás x x x x x x x x x x x x x x x x x x
g) egyéb x x x x x x x x x x x x x x x x x x

- telepítési hely, 
ingatlan megszerzés
- immateriális javak 
vásárlása
- első készletbeszerzés
- beüzemelés 
(próbaüzem)
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A feladat szöveges indoklása

1.)  A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

A Fővárosi Közgyűlés 1428/2017.(10.25.) Főv. Kgy. határozatában úgy döntött, hogy a Csillaghegyi-öblözet 
egészének árvízvédelmét szolgáló árvízvédelmi létesítmény keretében külön projektként az Aranyhegyi-patak 
és a Barát-patak mentén kerüljön megvalósításra az árvízvédelem az engedélyezés alatt álló 
tervdokumentációban, illetve az az alapján megszülető vízjogi létesítési engedélyben foglalt műszaki 
tartalommal. A Fővárosi Közgyűlés továbbá 1596/2017.(12.06.) Főv. Kgy. határozatában döntött az 
„Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme” feladat megvalósításáról.

A Fővárosi Közgyűlés 2018. június 13-i ülésé kötelezettséget vállalt az „Aranyhegyi-patak árvízvédelmi 
létesítmény megvalósítása”, a „Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása”, valamint a 
„Pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái” feladatok megvalósításához szükséges fedezet 
biztosításáról 50%-os EIB hitel figyelembevételével.

A Fővárosi. Közgyűlés 690/2018.(08.29.) Főv. Kgy. sz. határozatával a tárgyi feladaton belül a Pünkösdfürdői 
árvízvédelmi létesítmény megvalósítására további 1.065.530 eFt-ot biztosított többletfedezetként.

Az „Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása” feladat összköltsége 1.100.456 eFt, a 
„Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása” feladat összköltsége 3.314.498 eFt.

Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény:
Az Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítménye - tervezési és kivitelezési munkáira 2019. január 10-én jött 
létre vállalkozási szerződés Budapest Főváros Önkormányzata és a Swietelsky Építő Kft. között. A régészeti 
érintettség miatt a vállalkozó 2019. szeptember 10-én nyújtott be ésszerűsítési javaslatot a műszaki tartalom 
módosításáról, amely közbeszerzési jogalap hiányában mérnök határozattal elutasításra került. 
Szerződésmódosításra nem került sor, a teljesítési határidő eredménytelenül telt el. A kivitelező 2020. július 27. 
napján a munkaterületről levonult, amely időpontig a létesítményből 670 fm hosszú szakasz valósult meg. A 
hiányzó szakasz megvalósítására új - tervezésre és kivitelezésre irányuló - közbeszerzési eljárással nyílik 
lehetőség.
Az Aranyhegyi-patak mentén jellemzően 40cm széles vasbeton szerkezetű árvízvédelmi fal készül a 
MÁSZ+1,30 szint biztosításával. A szakasz nyugati végén a MÁSZ+1,30 szint töltés magasítással biztosítható. 
A teljes védvonal hossza hozzávetőleg 2 km.

Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény:
A Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény tervezési és kivitelezési munkáira 2018. július 3-án jött létre 
vállalkozási szerződés Budapest Főváros Önkormányzata és a Swietelsky Építő Kft. között. A szerződés - 
vállalkozó késedelme és a be nem fejezett teljesítés miatt - 2020. március 30-án felmondásra került.
A pünkösdfürdői meglévő védmű a Barát-patak torkolati szelvényétől a Római part vonaláig tart. A fejlesztés 
részeként a meglévő védvonal mértékadó árvízszint (MÁSZ) + 1,30 méterre való kiépítése történt meg a 
töltéskoronán futó kerékpárút és sétány rendezésével együtt. A töltésmagasítás vasbeton mellvédfal és mobil 
árvízvédelmi fal kombinációjával valósult meg vízzáró alépítménnyel együtt. A teljes védvonal hozzávetőleg 
1,8 km hosszú, melyen 13 kulisszanyílás biztosítja a Dunához való lejutást.
A szerződés felmondása miatt szükséges gondoskodni a vállalkozó által nem teljesített munkarészekről, így 
különösen tervezési feladatokról, üzempróbáról és tereprendezésről.
Az árvízvédelmi mű mentett oldalán a Főkert Nonprofit Zrt. által készített tervek alapján a terület rendezése 
külön feladatként kerül megvalósításra a 007985. sz. engedélyokirat részeként, így a „Pünkösdfürdői 
védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái” feladat a továbbiakban nem része jelen engedélyokiratnak.

A Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítményen és környezetében a szerződés felmondását követően a 
rendeltetésszerű használathoz szükséges befejező munkák tartalma felmérésre került. A mentett oldalon a Főkert 
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által végzendő területrendezés, illetve organizációs szempontok miatt az alábbiakban felsorolt zöldfelületi és 
tereprendezési munkálatokat és a szükséges tervezési feladatokat célszerű, ha a Főkert valósítja meg.
- a kivitelező által el nem végzett munkák és azok okozati következményei közül a tereprendezési és 

zöldfelület helyreállítási munkák, és ezek kiviteli tervezése
- a Főkerttel létrejött megállapodásokhoz nem sorolt, de az érintett terület egységes rendezése és kezelése 

okán felmerülő új tételek (pl.: Barát-patak csomópont kialakítás, öntöző kutak létesítése a két „szélső” 
zöldfelületen, ezek kiviteli tervezése), melyek a kivitelező feladatát sem képezték

Ezen feladatok megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésével a Főkert a „Budapest III. kerület, 
Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény befejező környezetrendezésére vonatkozó tervezési feladatok” tárgyú 
Tervezési Szerződés keretében kerül megbízásra. A szerződés fedezete jelen engedélyokirat keretében kerül 
biztosításra.

Az engedélyokirat jelen 5. sz. módosításának indoka:
A feladat befejezésének 2022. évre történő módosítása, továbbá a „Pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület 
fejlesztési munkái” feladat külön engedélyokiraton történő nevesítése érdekében szükséges az engedélyokirat 
módosítása.

2. ) Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése
Az Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítménye beruházás 35100-10817-84/2017. ált. számú, D.2/1/2211 
vízikönyvi számú és a Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény beruházás 35100-9612-9/2018. ált. számon 
módosított vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik.

3. ) A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 
A megvalósuló építési beruházás, átalakítás élettartama, az épület szakszerű karbantartása- és üzemeltetése 
mellett átlagban 80 év.

4. ) A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

Környezeti károk csökkenése érhető el a beruházás megvalósítása során.

5. ) A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakarítása.

Tervezett éves fenntartási költség bruttó 9,01 millió forint (árvízi védekezési költségek nélkül).

6. ) A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 
források megszerzésének lehetőségeit.

A KEHOP 1.4.0 pályázati felhívás keretében a Fővárosi Önkormányzat támogatási kérelmet terjeszt elő, a 
KEHOP éves fejlesztési keretben szereplő indikatív támogatási keret bruttó 6,2 milliárd forint.

7. ) Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.
Nem állnak fenn.

8.)  A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.
A tervezett parkban minden közösségi funkció és szolgáltatás akadálymentesen elérhető és használható lesz.
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Egyéb rendelkezések:
A projekt megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben, az 50/1998. (X.30.) Főv. 
Kgy. rendeletben, illetve a mindenkor hatályos Budapest Főváros Önkormányzatának Közbeszerzési és 
Beszerzési Szabályzatáról szóló főpolgármesteri és főjegyzői normatív utasításában foglaltak 
figyelembevételével kerül sor.

Az engedélyokirat 5. sz. módosításának elfogadásával az 596/2019.(V.29.) Főv.Kgy. határozattal elfogadott 4. 
sz. engedélyokirat módosítás hatályát veszti.

Budapest, 2020.

Ellenjegyző:

Főjegyző megbízásából

Jóváhagyó nevében:

Főpolgármester megbízásából

Nágel Ilona
aljegyző

Tüttő Kata
főpolgármester-helyettes


