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Gördülő fejlesztési terv a 2020. időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / viziközmű-szolgáltató *
Viziközmü-szolqáltató megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.
Viziközmü-szolqáltatási ágazat megnevezése: Budapest Főváros ivóvízellátó rendszere
A Vksztv 11 .§(4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.
Víziközmű-rendszer kódja: 11-99999-1-001-00-14

A B C D E F G H 1

Fontossá 
g< 

sorrend
Beruházás megnevezése Vízjogi létesitési/elvi 

engedély száma
Megvalósult-e

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

Tervezett 
nettó 

költség

Megvalósult 
beruházás 

nettó 
költsége

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás 
időtartama

Tervezett 
időtáv

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

(eFt) (eFt) Kezdés Befejezés
(rövid / 
közép/ 
hosszú)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Budapest Főváros víztermelő kútjainak fejlesztése, 
vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése nem Budapest Főváros 

Önkormányzata 3 377 500 0
uniós 

támogatás/saját 
forrás

2020 2020 Rövid X

2. XI.kerület Kápolna köz 12. vízellátás biztosítása. részben Budapest Főváros 
Önkormányzata 10 125 633 saját forrás 2020 2020 Rövid X

3. XVIII. kerület Szélmalom utca végág megszüntetés részben Budapest Főváros 
Önkormányzata 5 239 600 saját forrás 2020 2020 Rövid X

4. XVIII. kerület Rimaszombat utca végág megszüntetés részben Budapest Főváros 
Önkormányzata 7 001 600 saját forrás 2020 2020 Rövid X

5. XVIII. kerület Máramarossziget utca végág megszüntetés részben Budapest Főváros 
Önkormányzata 4 685 600 saját forrás 2020 2020 Rövid X

6. XVIII. kerület Olaszfa utca vízellátás biztosítása. részben Budapest Főváros 
Önkormányzata 14 088 1 304 saját forrás 2020 2020 Rövid X

7. XIV. kér., Pillangó Park vízellátás fejlesztés részben Budapest Főváros 
Önkormányzata 46 159 1 935 saját forrás 2020 2020 Rövid X

1. Ütem(2020) Rövidtáv 3 464 797 5 671
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ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / viziközmű-szolgáltatóA tervet benyújtó szervezet megnevezése: Budapest Főváros önkormányzata
Viziközmű-szolgáltató megnevezése: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.______________________________
Víziközmü-szolgáltatási ágazat megnevezése: Budapest Főváros közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás 
A Vksztv 11.§(4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.  
Víziközmű-rendszer kódja: 21-99999-1-001-00-12

Gördülő fejlesztési terv a 2020. időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A B C D E F G H 1

Fontossá 
gí 

sorrend
Beruházás megnevezése

Vízjogi létesitési/elvi 
engedély száma Megvalósult-e

Az érintett ellátásért 
felelős(ök) 

megnevezése

Tervezett 
nettó 

költség

Megvalósult 
beruházás 

nettó 
költsége

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás 
időtartama

Tervezett 
időtáv

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

(eFt) (eFt) Kezdés Befejezés
(rövid / 
közép / 
hosszú)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése Projekt 
VII. (BKISZ) engedélyköteles részben

Budapest Főváros 
Önkormányzata 1 547 000 1 405 312

uniós 
támogatás/önerö 
támogatás/saját 

forrás

2020. 
jan.

2020. 
dec. Rövid X

2.

Bp. XIII. kér. Béke tér projekt 1. ütem - Béke utcai 
tehermentesítő csatorna (Rozsnyai utca - Béke tér között) 
DN 1600 méretéi gravitációs főgyűjtő csatorna építése 
(tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés)

engedélyköteles részben Budapest Főváros 
Önkormányzata 111 000 45 000

uniós 
támogatás/önerö 
támogatás/saját 

forrás

2020. 
jan.

2020. 
dec.

Rövid X

1. ütem (2020) Rövid táv 16S8 000 1450 312
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Tájékoztatás Gördülő Fejlesztési Terv (2020-2034) Felújítás és Pótlási Tervrész 
Budapest ivóvíz ágazat 

I. ütemének (2020) változásairól

S.sz.
A beruházási igény Priori-tási 

szám
Beruházási keret 

(eFt)
Pénzügyi 

forrás
Jelleg

megnevezése rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata

1. Beruházás mérnökórái VTO
A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított 
mérnökórák költségét a 2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § 
és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni

A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított 
mérnökórák költségét a 2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. 
§ alapján javasoljuk figyelembe venni

Törvényi kötelezettségnek megfelelés 102 27 700 ÉCS Pótlás

2. Mérőhely korszerűsítés
Visszacsapók, zárak, szűrők, speciális mérésekhez szükséges akna 
átalakítások

Pontos mérés biztosításához szükséges eseti akna átalakítások, feltárt 
méretlen bekötések bemérőzése

További méretlen bekötések 102 5 000 ÉCS Felújítás

3. Víztermelési létesítmények beruházás előkészítése
Tanulmánytervek, kiviteli tervek, engedélyek stb. elkészíttetése, 
beszerzése A következő évi beruházások megfelelő szintű előkészítése A következő évi feladatok megvalósítása késedelmet szenved 102 30 000 ÉCS Pótlás

4. Beruházás előkészítés következő évre
Tanulmánytervek, kiviteli tervek, engedélyek stb. elkészíttetése, 
beszerzése

A következő évi beruházások megfelelő szintű előkészítése A következő évi feladatok megvalósítása késedelmet szenved 102 30 000 ÉCS Felújítás

5. Víztermelő létesítmények 10 kV-os rekonstrukciója
Monostor II, III, IV és Pócsmegyer 1. gépház, transzformátorházak 10 
kV-os, elöregedett kapcsolókészülékek és elosztók rekonstrukciója

Az üzembiztonság növelése, meghibásodások, üzemkiesések számának 
csökkentése. Karbantartási javítási költségek csökkentése

Villamos energia ellátás biztonságának csökkenése 102 75 843 ÉCS Pótlás

6.
V. Széchenyi rakpart DN1200 Sentab vezeték tervezési, 
engedélyeztetési, Lánc hídi próbafúrás és kutatóárok 
készítési feladatok

Tervezési, engedélyeztetési feladatok. A Széchenyi és Belgrád 
rakparton húzódik az 1974-ben fektetett DN1200 Sentab vezeték. A 
vezeték az 2019 és 2020. évi meghibásodás alapján kritikus 
állapotú. A komplex kockázat értékelési eredmény alapján a vezeték 
átépítése indokolt.

Személyi és vagyoni károkozás kockázatának minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás biztonsága és magas pénzügyi 102 55 000 ÉCS, VF Felújítás

7. Beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO)
A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított 
mérnökórák költségét a 2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § 
és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni

A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított 
mérnökórák költségét a 2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. 
§ alapján javasoljuk figyelembe venni

Törvényi kötelezettségnek megfelelés 101 130 649 ÉCS Felújítás

8. Tűzcsap cserék, kivezetések
Fenntartásból induló, beruházásba átkönyvelendő munkák az 
üzemeltetett hálózaton

98%-os rendelkezésre állási mutató elérése Jogszabályi nem megfelelés 101 100 000 ÉCS Felújítás

9. Új vízmérő felszerelés
A Vksztv. módosítása miatt a kisátmérőjű (DN32 vagy kisebb) új 
bekötések készítésénél a vízmérő, és annak felszerelési díja a 
megrendelő részére díjmentes, a költség a szolgáltatót terheli

Törvényi kötelezettség teljesítése Jogszabályi nem megfelelés 101 5 000 VF Fejlesztés

10. 3S akkumulátoros hajtómű beépítése
3S csőtörés okozta kockázat és károkozást csökkentő 
akkumulátoros hajtóművek beépítése

Személyi és vagyoni károkozás kockázatának minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás biztonsága és magas pénzügyi 101 35 000 ÉCS Fejlesztés

11. II. Bújtató felújítás - szigeti akna
A Balpart 1 l-Sziget II bújtató víztér felújítás és szerkezeti 
megerősítés: szigeti akna, kettős víztér zárás kialakítás

2015-ben megkezdett felújítás befejezése Állagromlás 101 6 683 ÉCS Felújítás

12. Kútvízterek mechanikai védelmének fejlesztése

A termelőkutak mérő-, és zárnyílás mechanikai védelemének 
erősítése, újfajta egységlakattal való ellátása, mellyel az ivóvíz-, és 
ellátásbiztonság növelhető. A meglévő szerkezetek állapota 
kifogásolható, biztonságos zárást részben állapotuk, részben a 
konstrukció miatt nem biztosítják

A termelőkutak mérő-, és zárnyilás mechanikai védelemének erősítése, 
újfajta egységlakattal való ellátása, mellyel az ivóvíz-, és ellátásbiztonság 
növelése

Ivóvízbiztonság romlása 101 2 216 ÉCS Pótlás

13. Bekötővezetékek cseréje
Szerelvényvizsgálatok, vízméröcsere során feltárt rendellenességek 
felszámolása, elhasználódott, rossz állapotban lévő anyagból épült 
bekötés cseréje

Vízmérőcsere elvégezhetőségének biztosítása. Szolgáltatási színvonal 
megtartása, baleset, és vagyonvédelem

Vízmérőcsere nem végezhető el, törvényi kötelezettség nem 
teljesíthető

100 90 000 ÉCS Felújítás

14. Beruházási mérnökórák elszámolása (PIO)
A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított 
mérnökórák költségét a 2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § 
és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni

A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított 
mérnökórák költségét a 2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. 
§ alapján javasoljuk figyelembe venni

Törvényi kötelezettségnek megfelelés 100 97 141 ÉCS Felújítás

15. Beruházási mérnökórák elszámolása (HÜO)
A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított 
mérnökórák költségét a 2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § 
és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni

A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított 
mérnökórák költségét a 2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. 
§ alapján javasoljuk figyelembe venni

Törvényi kötelezettségnek megfelelés 100 16 000 ÉCS Felújítás

16.
Fővárosi és önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó 
rekonstukciók

Budapest területén a műszakilag indokolt vezetékek cseréje 
útfelújítások, egyéb fővárosi beruházásokhoz kapcsolódóan, 
valamint év közben felmerülő meghibásodások, problémák 
beruházást igénylő kezelése

Az útépítéseket követő meghibásodás előfordulásának csökkentése Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi 100 166 026 ÉCS Felújítás
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S.sz.
A beruházási igény Priori-tási 

szám
Beruházási keret 

(eFt)
Pénzügyi 

forrás
Jelleg

megnevezése rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata

17. Év közben felmerülő rekonstrukciós munkák
Budapest területén a műszakilag indokolt vezetékek cseréje, 
valamint év közben felmerülő meghibásodások, problémák 
beruházást igénylő kezelése

A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal 
emelése Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi 100 243 683 ÉCS Felújítás

18. Fővárosi Önkormányzat hőség háború program
Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett hőségháború 
programhoz csatlakozás. Tájékoztatás, ideiglenes ivókutak felállítása

Jogszabályokban előírt feladatok teljesítésén, a nyilvánvaló szükségeletek 
kielégítésén túl annak tudatosítása, hogy a nyári hőség okozta veszélyek 
megelőzésében és kezelésében Budapest, mint szolgáltató 
önkormányzat karakteresen jelenik meg

Jogszabályi nem megfelelés 100 32 474 VF Fejlesztés

19. Szigeti 1 keresztcsatorna zárcsere

Szigeti 1 keresztcsatorna DN 1650 mm zárcsere. A zár eddig már 
többször volt javítva hajtómű hiba miatt. A hiba miatt (amiről nincs 
objektív visszajelzés) a keleti termelő területek nyomásviszonyai 
teljesen felborulnak ezzel a víztermelésben üzemzavart okozva. A 
bizonytalanul működő zár az l-es keresztcsatorna mosását 
lehetetlenné teszi. A zárcsere a Gábor Akna és a Hatszög Akna 
közötti NA 1650 mm keleti csatorna mosásával egy időben 
valósulhat meg

A megfelelő állapotú zár segítségével biztonságossá válnak az l-es és ll-es 
keresztcsatornák mosásához szükséges zárások, továbbá a nem 
megfelelő működtetésből eredő keleti termelő területeket érintő nem 
kívánt nyomásviszonyok elkerülhetőek

Víztermelési és gravitációs csatorna karbantartási kockázatok 99 18 470 ÉCS Felújítás

20. Gravitációs ivóvízcsatorna rekonstrukció 2020.
Horányi keleti DN165O monolit csatorna betonfelület vízzáró 
felületének rekonstrukciója

A csatorna állapotának javítása Vízminőség, vízveszteség 95 119 325 ÉCS Felújítás

21. SZÜM Tartalékcsatorna zárcsere NA2000

Szigeti Tartalékcsatorna déli végén lévő NA2000 csapózár zárt 
állapotban átenged. A zár hibája a mosás költségeit növeli, illetve a 
szakasz déli végének karbantartását nagyban nehezíti. Fenti 
problémákon kívül, az 1. Bújtató teljes leállítását is akadályozza

A megfelelő állapotú zár segítségével megvalósítható lesz a 1. bújtató 
zárása, a Tartalékcsatorna mosási költsége alacsonyabb lesz, valamint a 
karbantarthatósága is javul

Víztermelési és gravitációs csatorna karbantartási kockázatok 90 27 392 ÉCS Felújítás

22. Gravitációs csatorna acélszakaszok korrózióvédelme Gravitációs csatornák acélszakaszainak korrózióvédelme Élettartam megóvása, vízminőségi kockázat csökkentése Elmaradás esetén vízminőségi kockázat nő, élettartam csökken 89 9 651 ÉCS Felújítás

23. Víztermelő létesítmények 0,4 kV-os rekonstrukció

Monostor III és IV kútcsoport elektromos rekonstrukciója. Szigeti 1, 
Monostor II elektromos rekonstrukciója. Budaújlaki 
terhelésszakaszolók cseréje, Kelenhegyi gépház elektromos 
rekonstrukciója. Villámhárítók tervezése és kivitelezése gépházakon

Létesítményi energiaellátási beruházások. Kapcsolócellák cseréje, 10/0,4- 
es trafók cseréje, kábelek cseréje, villámháritási és egyéb kapcsolódó 
munkák

Degradálódó energiaellátás biztonság 89 79 760 ÉCS Felújítás

24. Budafoki gépház energetikai korszerűsítés Budafoki gépház energetikai korszerűsítés: napelem telepítés Az épület és gépház üzemeltetési költségének csökkentése Magas üzemeltetési költségek 86 14 865 ÉCS Fejlesztés

25. Kábelcsere program Korány ll.-lll. trafóházak között lOkV-os erőátviteli kábel cseréje Roundalkábelcsere program folytatása Villamos energiabiztonság kockázata 85 68 555 ÉCS Felújítás

26. Losonc gépház villamos fogadó szekrény csere

A Losonci utcai gépházban az ELMŰ betápon a szerződés szerint 
rendelkezésre álló villamos energia (262 kVA, 3x400A) nem 
biztosítható a meglévő kábel kapacitása miatt (173 kVA, 3x250A). 
Ezért az utca végén ’évő transzformátor és a gépházban lévő 
fogadószekrény közé kábelt kell fektetni (ikresítés van folyamatban 
az Elmű költségén), majd ezt a kábelt a gépházi fogadószekrénybe is 
be kell kötni

A gépház villamos betáplálásának biztosítása nagyobb villamos energia 
igény esetén is

Az Elmű szerződésben foglaltak az FV miatt nem teljesülnek 85 1500 ÉCS Pótlás

27. Gilice téri régi gépház átalakítása

Egyenhengerek cseréje, 0,4 kV-os elosztószekrények cseréje, 
hajtásszabályzó telepítése a jelenlegi 5. gépegységre, erőátviteli 
kábelek cseréje. Irányítástechnikai jelkábelek rendezése, 
zárvezérlések és on-line műszerek bekötése. Kapcsolótér 
falazatának felújítása, festése

A Gilice téri régi gépház közel 40 éves, célkitűzés az elavult 
berendezéseinek cseréje, üzembiztonság fokozása

Üzemeltetési kockázat 83 63 000 ÉCS Felújítás

28. Árvízvédelmi beruházások Stratégia szerint

Az északi-déli termelő területen található műtárgyak védelmi 
készségének megfeleltetése árvízvédelmi stratégia szerint. Elöntés 
kockázat, vízkormányzási szempontok és prioritások 
figyelembevételével

Árvíz esetén a szolgáltatás biztonságának fenntartása, vízminőség 
biztosítás és létesítmény védelem

Rendkívüli árvíz esetén nagyobb károk a víztermelő 
létesítményekben, elöntés kockázat, vízellátási kockázat

79 59 400 ÉCS Felújítás

29.
Csápos kutak újracsápozás
Kisoroszi 1 csáposkút

Kisoroszi 1 csáposkút. Víztermelő kutak felújítása; 
kútrekonstrukciós program szerint. Az elhasználódott réseit szén 
acél csápok helyett új hídszűrős KO csápok sajtolása acél kút 
palástnál galvanikus leválasztással

Kút kapacitás csökkenés megakadályozása, elhasználódott kút miatti 
termelő kapacitás helyreállítás

Kapacitás csökkenés, élettartam megszűnés 79 62 581 ÉCS, VF Felújítás
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30.
Medencék víztér felújítás Stratégia szerint 
Cinkota 2. kamra 1. ütem

Víztéri felújítások előfeltétele: csapadék elleni védelem, 
tetőszigetelés, csapadék elvezetés megfelelő állapota a 
medencénél. Elégtelen műszaki állapot esetén szükséges megfelelő 
műszaki állapot elérése a víztéri beavatkozások előtt. Vízterek 
felújítása, beton kozmetikával

Medence víztér rekonstrukció, vízminőségi kockázatok csökkentése és a 
létesítmények élettartamainak meghosszabbítása 30 évvel. A 
beavatkozásnak meg kell felelni a fenntarthatósági követelményeknek 
az ivóvízellátásban

További állagromlás, víztéri vízminőségi kockázatok növekedése, 
várható élettartam csökkenés

79 38 456 ÉCS Felújítás

31.
Medencék víztér felújítás Stratégia szerint 
Cinkota 1. kamra l.ütem

Víztéri felújítások előfeltétele: csapadék elleni védelem, 
tetőszigetelés, csapadék elvezetés, megfelelő állapota a 
medencénél. Elégtelen műszaki állapot esetén szükséges megfelelő 
műszaki állapot elérése a víztéri beavatkozások előtt. Vízterek 
felújítása, beton kozmetikával

Medence viztér rekonstrukció, vízminőségi kockázatok csökkentése és a 
létesítmények élettartamainak meghosszabbítása +30 évvel. A 
beavatkozásnak meg kell felelni a fenntarthatósági követelményeknek 
az ivóvízellátásban

Súlyos szerkezeti károsodás 79 38 456 ÉCS Felújítás

32. Gépházi csőszakasz cserék
Gépházi csőszakasz cserék ultrahangos falvastagság mérés és egyéb 
érzékszervi diagnosztika alapján

Jelentős üzemeltetési kockázat és anyagi kár megelőzése Gépházi csőlyukadás miatti vízhiány lehetősége 78 10 608 ÉCS Felújítás

33. Víztermelő kutak felújítása Szűrőréteg

Vízadó képesség rekondícionálása - csápos kutak felújítása "Kút 
stratégia " szerint 19 db csáposkút 1 db csőkútsor. A művelet 
műszaki tartalma: a depresszió növekedés jelzése szerint mely függ 
a kitermelt vízmennyiségtől tisztítási ciklustól, rotációs rendben 
tisztításra kerül a kutanként a csáp és környéke magas nyomású 
vízsugaras lazítással. A fellazított lerakódások szivattyúzással 
kerülnek eltávolításra a kútból, zavarosság mentes állapotig. A 
szűrőréteg csáp közelben lazított szerkezetet ér el

Kút kapacitás csökkenés megakadályozása, vissza fordithatatlan 
szűrőréteg károsodás megelőzése a termelésből adódódó le és 
kirakodások által

Kapacitás csökkenés, visszafordíthatatlan szűrőréteg károsodások 
(cementálódások) Vízminőségi kockázatok

79 165 259 ÉCS Felújítás

34. Diana gépház rekonstrukció

Diana gépház magas, illetve lapos tetős részeinek rekonstrukciója. 
Meglévő fedés és hozzá közvetlenül kapcsolódó szerkezetek 
felújítása. (A tervezés során vizsgálandó a tető faszerkezete statikai, 
faszakértői szempontok szerint. A tető vízszintes síkjában 
hőszigetelés, statikai terhelhetőség vizsgálata.)

A további állagromlás megakadályozása Beázás, további állagromlás 78 59 995 ÉCS Felújítás

35. Eötvös úti víztorony felújítása A Eötvös úti víztorony rekonstrukciója További állagromlás megakadályozása Fokozatos állagromlás, balesetveszély 78 102 000 ÉCS Felújítás

36.
Medencék víztér felújítás Stratégia szerint
Kőbánya új medence 4. kamra
II. ütem

Víztéri felújítások előfeltétele: csapadék elleni védelem, 
tetőszigetelés, csapadék elvezetés, megfelelő állapota a 
medencénél. Elégtelen műszaki állapot esetén szükséges megfelelő 
műszaki állapot elérése a víztéri beavatkozások előtt. Vízterek 
felújítása, beton kozmetikával

Medence víztér rekonstrukció, vízminőségi kockázatok csökkentése és a 
létesítmények élettartamainak meghosszabbítása 30 évvel. A 
beavatkozásnak meg kell felelni a fenntarthatósági követelményeknek 
az ivóvízellátásban

További állagromlás, víztéri vízminőségi kockázatok növekedése, 
várható élettartam csökkenés

78 42 228 ÉCS Felújítás

37. Medence leürülés gátlás

Medencék leürülés kockázatának csökkentése csőtörések esetén. 
Zárak, hajtóművek, légbeszívó szelep beépítése, irányítástechnikai 
fejlesztés.
Korábbi beruházások megvalósulási terveinek pótlása: Lipóti, Dayka, 
Cinkota, Kolostor, Vári, Harsánylejtő, Törökugrató. Zónák 
biztonságos ellátásához, medence kizárás esetén, az alábbi 
létesítményekbe kell vagy frekvenciaváltóval vagy AUMÁ-val ellátni 
a gépeket: Mátyásföld, Rókahegy, Irhás gépház

Medencék leürülés kockázatának csökkentése csőtörések esetén. Zárak, 
hajtóművek, légbeszívó szelep beépítése, irányítástechnikai fejlesztés

Csőtörések esetén nagy mennyiségű víz leürülése, károkozás 78 21800 ÉCS Felújítás

38. VTO zárak, vezetékek átépítése
Gépházakban, medencékben, aknákban, földben lévő, termelést 
szolgáló DN 300 átmérőig zárak beszerzése, beépítése

VTO objektumok kiszakaszolhatósága Üzembiztonsági, vízellátási kockázatok növekedése 78 5 700 ÉCS Pótlás

39. XXII. Barackos utca ivóvízvezeték rekonstrukció
Bartók Béla út - Barackos út 62. DN80/100 ac (1949-1977) db 
meghibásodás történt a vezetéken, cseréje javasolt 1115 fm

Vízminőség javítás
sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal 
emelése

Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi 
kockázat

78 98 081 ÉCS Felújítás

40. XI. Kőérberki út ivóvízvezeték rekonstrukció

A Gyógyvíz utca - Kőérberki út 2/a (M1-M7 autópálya) között az 
1947-ben fektetett DN 150 ac vezetéken 28 db meghibásodás volt. 
Az 1996-ban feketetett DN300 HOBAS vezeték anyag hibás, az 
elmúlt években 4 db meghibásodás történt a vezetéken. A vezeték 
szulfátagresszív talajv'zben fekszik, amely a vezeték 
tönkremenetelét okozta

A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal 
emelése

A rekonstrukció elmaradása esetén bekövetkező csőtöréseknek 
jelentős forgalomzavaró és anyagi károkozási kockázata van

77 47 852 ÉCS Felújítás

41. Csápos kutak újracsápozása, Szigetújfalu 8. csáposkút
Víztermelő kutak felújítása; kútrekonstrukciós program szerint. Az 
elhasználódott réseit szén acél csápok helyett új hídszűrős KO 
csápok sajtolása acél kút palástnál galvanikus leválasztással

Kút kapacitás csökkenés megakadályozása, elhasználódott kút miatti 
termelő kapacitás helyreállítás

Kapacitás csökkenés, élettartam megszűnés 77 62 601 ÉCS Felújítás
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42. XIX. Zalaegerszeg utca ivóvízvezeték rekonstrukció

A Garázs utca és Kasza János utca között az 1967-ben fektetett 
DN80 ac vezetéken 14 db meghibásodás volt. A vezeték végleges 
tönkremenetel várható rövid távon a gyakori sérülések alapján, 
ezért cseréje indokolt, mintegy 160 fm hosszban

A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal 
emelése

Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi 
kockázat

76 15 413 ÉCS Felújítás

43.
Kutak kőpalást és szifonakna kőpalást felújítása Balpart II 5- 
ös kút

Biológiai kockázat csökkentése: Kőpalást felújítása a kőburkolat 
újrarakásával illetve pótlásával, alapozás készítése. A felújítandó 
kutak kijelölése a 2007-ben végzett állapotfelmérés alapján történt

Vízbetörések, beszivárgások megszüntetése a vízminőség védelmében. 
2008-ban megkezdett program kútpalást felújítás és kapcsolódó 
szifonrendszer védelmi készségének helyreállítása, jeges ár elleni 
védelemi készség megfeleltetés

Ellátás biztonságot befolyásol 75 11815 ÉCS Felújítás

44. XX. Szabadka utca ivóvízvezeték rekonstrukció

A Kakastó utca és Vaskapu utca között húzódik az 1953-1964 között 
fektetett DN80 ac vezeték. A vezetéken 14 db meghibásodás volt a 
roncsolásos vizsgálat eredménye alapján a vezeték kritikus állapotú, 
cseréje indokolt

A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal 
emelése

Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi 
kockázat

75 45 783 ÉCS Felújítás

45. XIII. Bulcsú utca ivóvízvezeték rekonstrukció

Az Újpesti rkp.-Kassák Lajos utca között az 1975-ben fektetett 
DN1000 Sentab vezetéken 3 db meghibásodás volt. A vezeték 
csőtörése során az elöntés! kockázat kritikus. Az Orlay utcához 
hasonlóan BVM gyártmányú Sentab cső. AII. ütem a Bulcsú 
utcában történik Váci út-Kassák Lajos utca között

Az elöntés okozta kockázatok megszűntetése érdekében a vezeték 
cseréje indokolt

Magas műszaki, vízellátás biztonsága és magas pénzügyi 74 69 962 ÉCS Felújítás

46. II. Fillér utca ivóvízvezeték rekonstrukció

A Lórántffy Zsuzsanna utca-Lévay út között az 1962-ben fektetett 
DN 150 ac vezetéken 16 db meghibásodás volt. A vezeték rossz 
állapotú és elérte várható élettartamát, a cseréje indokolt. DN160 
KPE390 fm.
A Garas utca-Rókushegyi lépcső között az 1962-ben fektetett DN 
150 ac vezetéken 13 db meghibásodás volt. A vezeték rossz állapotú 
és elérte várható élettartamát, a cseréje indokolt. DN 110 KPE 310 
fm

A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal 
emelése

Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi 74 89 993 ÉCS Felújítás

47. Víztermelési létesítmények építési felújítása 2020
Víztermelési létesítmények építési felújítási és korrózióvédelmi 
munkái

Állag és funkció megóvás Állagromlás 74 46 600 ÉCS Felújítás

48. III. Halász Gábor utca ivóvizvizvezeték rekonstrukció
Az Árpád út és Mátyás király út között az 1956-ban fektetett DN80 
ac vezetéken 13 db meghibásodás volt, a vezeték elérte várható 
élettartamát, cseréje indokolt

A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal 
emelése
személyi és vagyoni károkozás kockázatának minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás biztonsága és magas pénzügyi 74 17 044 ÉCS Felújítás

49. XVI. Kossuth Lajos utca ivóvízvezeték rekonstrukció

A Budapesti út-Árpád út között 1971-ben fektetett DN100 ac 
vezetéken 13 db meghibásodás volt. A vezeték a roncsolásos 
vizsgálat eredménye alapján kritikus állapotú és cserére javasolt a 
kerületi útfelújítást megelőzően

A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal 
emelése

Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi 74 15 057 ÉCS Felújítás

50. II. Gazda utca ivóvízvezeték rekonstrukció
A Hidegkúti út-Gazda utca 92 között 1960-1970 között fektetett 
DN100 ac vezetéken 23 db meghibásodás volt, a vezeték kritikus 
állapotban van, cseréje indokolt

A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal 
emelése, személyi és vagyoni károkozás kockázatának minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi 
kockázat

72 84 052 ÉCS Felújítás

51. X. Pesti Gábor, Pogány utca ivóvízvezeték rekonstrukció
Az 1951-1967 között fektetett DN80 és DN150 ac vezetékeken 17 
db meghibásodás volt, a vezetékek a roncsolásos vizsgálatok 
eredménye alapján kritikus állapotban vannak, cseréjük indokolt

A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal 
emelése

Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi 
kockázat, a szolgáltatási színvonal romlása

72 40 330 ÉCS Felújítás

52. XII. Tartsay Vilmos utca ivóvízvezeték rekonstrukció
Az Alkotás út és Nagy Jenő utca között 1963-ban fektetett DN100 ac 
vezetéken 22 db meghibásodás volt, a vezeték kritikus állapotban 
van a cseréje indokolt

A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal 
emelése
személyi és vagyoni károkozás kockázatának minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi 
kockázat

72 41067 ÉCS Felújítás

53. XII. Zirzen Janka utca ivóvízvezeték rekonstrukció

A György Aladár utca és Kútvölgyi út között az 1910-1939 között 
fektetett DN 100 öv vezetéken 15 db meghibásodás volt. A 
roncsolásos vizsgálat eredménye alapján a vezeték cseréje indokolt 
235 fm hosszban

A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal 
emelése, ellátási problémák megszüntetése

A rekonstrukció elmaradása esetén bekövetkező csőtöréseknek 
jelentős forgalomzavaró és anyagi károkozási kockázata van

72 21581 ÉCS Felújítás

54. XV. Bethlen Gábor utca ivóvízvezeték rekonstrukció

A Szerencs-Wysocki utca között az 1949-ben fektetett DN 80 ac 
vezetéken 11 db meghibásodás volt, a vezeték túl van a várható 
műszaki élettartamán, ezért a vezeték cseréje indokolt. Tárgyi 
beruházás elmaradása, az esetlegesen bekövetkező csőtöréseket 
követően, a szolgáltatási színvonal romlását eredményezi

A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal 
emelése

Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi 
kockázat

72 52 639 ÉCS Felújítás
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55. XV. Szlacsány Ferenc utca ivóvízvezeték rekonstrukció

A Szántóföld utca és Bogáncs utca között az 1965-ben fektetett 
DN100 ac vezetéken 16 db meghibásodás volt, melyek gyakorisága 
alapján a vezeték a műszakilag várható élettartamát elérte. A 
vezeték cseréje indokolt

A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal 
emelése

Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi 
kockázat

71 31 178 ÉCS Felújítás

56. XI. Puskás Tivadar utca ivóvízvezeték rekonstrukció

A Tétényi út és Pajkos u. között az 1955-ben fektetett DN 100 ac 
vezetéken 12 db meghibásodás volt. A vezeték túl van a várható 
műszaki élettartamán, ezért a vezeték cseréje indokolt. Tárgyi 
beruházás elmaradása, az esetlegesen bekövetkező csőtöréseket 
követően, a szolgáltatási színvonal romlását eredményezi

A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal 
emelése,
személyi és vagyoni károkozás kockázatának minimalizálása, 
megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi 
kockázat

71 19 203 ÉCS Felújítás

57. Vili. Fecske u. ivóvízvezeték rekonstrukció

A Népszínház u. és Fecske u. 36 között húzódik az 1870-ben 
fektetett DN100 öv vezeték. A vezetéken 9 db meghibásodás volt, a 
vezeték elérte várható műszaki élettartamát, cseréje indokolt. 320 
fm hosszban D160KPE.

A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal 
emelése

A beruházás elmaradása miatt esetlegesen bekövetkező csőtörés 
jelentős anyagi károkozással és forgalmi akadályozással jár

71 37 238 ÉCS Felújítás

58. XI. Adács utca ivóvízvezeték rekonstrukció

A Hunyadi János út - Kővirágsor között az 1956-1972. között 
fektetett DN 100/80 ac vezetéken 9 db meghibásodás volt, a 
vezeték túl van a várható műszaki élettartamán, ezért a vezeték 
cseréje indokolt

A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal 
emelése, személyi és vagyoni károkozás kockázatának minimalizálása, 
megszüntetése

Tárgyi beruházás elmaradása, az esetlegesen bekövetkező 
csőtöréseket követően, a szolgáltatási színvonal romlását 
eredményezi

71 19 353 ÉCS Felújítás

59. XVII. Péceli út ivóvízvezeték rekonstrukció

A Péceli úti (Ludas utca - Prém utca) DN 80 acél és DN 150 ac 
vezetékek összevonásra kerülnek egy DN 150 göv vezetékkel. A 
Dunaszeg utca és Prém utca között, 1955-ben és 1960-ban fektetett 
DN 80 acél vezetéken 13 db meghibásodás volt, a vezeték túl van a 
várható műszaki élettartamán, ezért a vezeték cseréje indokolt

A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal 
emelése

Tárgyi beruházás elmaradása, az esetlegesen bekövetkező 
csőtöréseket követően, a szolgáltatási színvonal romlását 
eredményezi

69 69 029 ÉCS Felújítás

60. VII. Erzsébet körút ivóvízvezeték rekonstrukció
A Dohány utca és Rákóczi út között az 1953-ban fektetett DN100 ac 
vezetéken 8 db meghibásodás volt. A vezeték elérte műszakilag 
várható élettartamát, a cseréje indokolt 125 fm hosszban

A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal 
emelése

Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi 
kockázat

69 24 490 ÉCS Felújítás

61. XI. Rőf utca ivóvízvezeték rekonstrukció
A Bocskai út és Ibrahim utca között az 1942-ben fektetett DN80 öv 
vezetéken 12 db meghibásodás volt. A vezeték kritikus állapotban 
van, cseréje indokolt 130 fm hosszban

A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal 
emelése

Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi 
kockázat

69 11488 ÉCS Felújítás

62. XXII. Angeli utca D110KPE vezeték rekonstrukció
Nagytétényi út-MO Rakodó utca DN80 ac (1955) 17 db hibásodás 
történt, 900 fm hosszban a vezeték cseréje indokolt

Vízminőség javítás
sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal 
emelése

Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi 
kockázat

69 31 168 ÉCS Felújítás

63. 1. Naphegy tér ivóvízvezeték rekonstrukció
Az Orvos utca és Dezső utca között az 1938-ban fektetett DN80 öv 
vezetéken 9 db meghibásodás volt. A vezeték rossz állapotú cseréje 
indokolt 190 fm hosszban

A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási színvonal 
emelése

Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi 
kockázat

68 25 378 ÉCS, VF Felújítás

64. Elzáró szerelvények cseréje
Szerelvényvizsgálatos során fellelt elzáró rendellenességek 
megszüntetése

Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset, és vagyonvédelem
Csősérülés esetén nem biztosítható az elvárt határidőn belül a 
vezeték kiszakaszolása Zárás esetén nagy területen fellépő 
vízhiányok

67 140 000 ÉCS Felújítás

65.
Budakeszi út. Országos Korányi Pulmanológiai Intézet 
bekötés

Budakeszi út. Országos Korányi Pulmonlógiai Intézet DN 150 mm-es 
bekötésének (Budakeszi út alatti rész) átépítése 2x DN100 mm-es 
göv vezetékre

Sérülésszám és fenntartási költség csökkentése, károkozás kockázatának 
minimalizálása, megszüntetése

Magas műszaki, vízellátás biztonsága és magas pénzügyi 66 4 231 ÉCS Felújítás

Összesen: 3 330 042
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Tájékoztatás a Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszak I. ütemének változásairól 
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató*

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Budapest Főváros ivóvízellátó rendszere

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata

Víziközmű-rendszer kódja**: 11-99999-1-001-00-14

P-A B C D E F G H I

Fontossági 
sorrend Beruházás megnevezése

Vízjogi üzemeltetési/ 
fennmaradási 

engedély száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Tervezett nettó 
költség

[eFt]

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás 
időtartama 

(év)

Tervezett 
időtáv A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Kezdés Befejezés
(rövid/közép

/hosszú)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.
Beruházás mérnökórái 
VTO

FKI-KHÖ:6964-5/2017,
FKI.KHÖ:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHQ:7007;.5/.2017..

Budapest Főváros 
Önkormányzata 27 700 ÉCS 2020 2020 Rövid X

2. Mérőhely korszerűsítés

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros
Önkormányzata 5 000 ÉCS 2020 2020 Rövid X

3
Víztermelési 
létesítmények 
beruházás előkészítése

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/20l7,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 30 000 ÉCS 2020 2020 Rövid X

Beruházás előkészítés 
következő évre

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKIrKHO,:7007:5/201? ..

Budapest Főváros 
Önkormányzata 30 000 ÉCS 2020 2020 Rövid x

5.
Víztermelő 
létesítmények 10 kV- 
os rekonstrukciója

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017 ..

Budapest Főváros
Önkormányzata 75 843 ÉCS 2020 2020 Rövid X

6.

V. Széchenyi rakpart 
DN1200 Sentab 
vezeték tervezési, 
engedélyeztetési, Lánc 
hídi próbafúrás és 
kutatóárok készítési 
feladatok

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros
Önkormányzata 55 000 ÉCS, VF 2020 2020 Rövid X

7-
Beruházási 
mérnökórák 
elszámolása (MSZO)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros
Önkormányzata 130 649 ÉCS 2020 2020 Rövid X

8.
Tűzcsap cserék, 
kivezetések

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO.-7007-5/2017

Budapest Főváros
Önkormányzata 100 000 ÉCS 2020 2020 Rövid X

9. Új vízmérő felszerelés
FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-.KHO:7007-5/2017 .

Budapest Főváros 
Önkormányzata 5 000 VF 2020 2020 Rövid X
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R A B C D E F G H I

Fontossági 
sorrend Beruházás megnevezése

Vízjogi üzemeltetési/ 
fennmaradási 

engedély száma

Az érintett 
ellátásért 

felelös(ök) 
mea nevezése

Tervezett nettó 
költség

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás 
időtartama 

(év)

Tervezett 
időtáv A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

[eFt] Kezdés Befejezés
(rövid/közép
 /hosszú)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10.
3S akkumulátoros 
hajtómű beépítése

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHÖ:7000-5/2D17,
FKI-KHO:6965-5/2017, 
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 35 000 ÉCS 2020 2020 Rövid X

11.
II. Bújtató felújítás - 
szigeti akna

.

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI:KHO:7007-5Z20.17 _

Budapest Főváros 
Önkormányzata 6 683 ÉCS 2020 2020 Rövid X

12.

Kútvízterek 
mechanikai 
védelmének 
fejlesztése

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2317,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 2 216 ÉCS 2020 2020 Rövid X

B.

____________

Bekötővezetékek 
cseréje

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
.FKI-KHO:7007;5/2.Q1.7. 

Budapest Főváros 
Önkormányzata 90 000 ÉCS 2020 2020 Rövid X

14.
Beruházási 
mérnökórák 
elszámolása (PIO)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHÖ:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 97 141 ÉCS 2020 2020 Rövid X

15.
Beruházási 
mérnökórák 
elszámolása (HÜO)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO;7007-5/2017__

Budapest Főváros 
Önkormányzata 16 000 ÉCS 2020 2020 Rövid X

16.

Fővárosi és 
önkormányzati 
beruházásokhoz 
kapcsolódó 
rekonstukciók

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros
Önkormányzata 166 026 ÉCS 2020 2020 Rövid X

17.
Év közben felmerülő 
rekonstrukciós 
munkák

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI.-KHQ:7007-5/2.0.17

Budapest Főváros 
Önkormányzata 243 683 ÉCS 2020 2020 Rövid X

18.
Fővárosi
Önkormányzat hőség 
háború program

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros
Önkormányzata 32 474 VF 2020 2020 Rövid X

19.
Szigeti I 
keresztcsatorna 
zárcsere

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KH.O:7Q07-5/20.17

Budapest Főváros
Önkormányzata 18 470 ÉCS 2020 2020 Rövid X

20.
Gravitációs 
ivóvízcsatorna 
rekonstrukció 2020.

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2G17,
FKI-KHO:6965-5/2017, 
FKI-KH07007-5/2017. .

Budapest Főváros 
Önkormányzata 119 325 ÉCS 2020 2020 Rövid X

21.
SZÜM Tartalékcsatorna 
zárcsere NA2000

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKbKHO:7007r.5/2Q17 ...

Budapest Főváros
Önkormányzata 27 392 ÉCS 2020 2020 Rövid X

22.
Gravitációs csatorna 
acélszakaszok 
korrózióvédelme

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2C17,
FKI-KHÖ:7007-5/2C17

Budapest Főváros
Önkormányzata 9 651 ÉCS 2020 2020 Rövid X
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Fontossági 
sorrend Beruházás megnevezése

Vízjogi üzemeltetési/ 
fennmaradási 

engedély száma

Az érintett 
ellátásért 

felelös(ök) 
meanevezése

Tervezett nettó 
költség

[eFt]

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás 
időtartama 

(év)

Tervezett 
időtáv A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Kezdés Befejezés
(rövid/közép

/hosszú} 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

23.
Víztermelő 
létesítmények 0,4 kV- 
os rekonstrukció

FKI-KHO:6964-5/20l7,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017....

Budapest Főváros 
Önkormányzata 79 760 ÉCS 2020 2020 Rövid X

24.
Budafoki gépház 
energetikai 
korszerűsítés

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-.KHO:7Q07-5Z2Q.17

Budapest Főváros 
Önkormányzata 14 865 ÉCS 2020 2020 Rövid X

25. Kábelcsere program
FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:700.7-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 68 555 ÉCS 2020 2020 Rövid X
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A B c D E F G H I

Fontossági 
sorrend Beruházás megnevezése

Vízjogi üzemeltetési/ 
fennmaradási 

engedély száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
meanevezése

Tervezett nettó 
költség

Forrás
megnevezése

Megvalósítás 
időtartama 

(év)

Tervezett 
időtáv A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

[eFt] Kezdés Befejezés
(rövid/közép 

/hosszú)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

26.
Losonc gépház 
villamos fogadó 
szekrény csere

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKLKHÖ:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7Q07-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 1 500 ÉCS 2020 2020 Rövid X

27.
Gilice téri régi gépház 
átalakítása

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHÖ:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 63 000 ÉCS 2020 2020 Rövid X

28.
Árvízvédelmi 
beruházások Stratégia 
szerint

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHÖ:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI:KHO.:70Q7;5/2017... .

Budapest Főváros 
Önkormányzata 59 400 ÉCS 2020 2020 Rövid X

29.
Csápos kutak 
újracsápozás 
Kisoroszi 1 csáposkút

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 62 581 ÉCS, VF 2020 2020 Rövid X

30.

Medencék víztér 
felújítás Stratégia 
szerint
Cinkota 2. kamra I. 
ütem

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHÖ:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 38 456 ÉCS 2020 2020 Rövid X

31.

Medencék víztér 
felújítás Stratégia 
szerint
Cinkota 1. kamra 
I.ütem

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHÖ:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 38 456 ÉCS 2020 2020 Rövid X

32.
Gépházi csőszakasz 
cserék

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 10 608 ÉCS 2020 2020 Rövid X

33.
Víztermelő kutak 
felújítása Szűrőréteg

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 165 259 ÉCS 2020 2020 Rövid X

34.
Diana gépház 
rekonstrukció

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHö:7007-5/2017 ...

Budapest Főváros 
Önkormányzata 59 995 ÉCS 2020 2020 Rövid X

35.
Eötvös úti víztorony 
felújítása

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-.KHO:7Q07-5/2017. .

Budapest Főváros 
Önkormányzata 102 000 ÉCS 2020 2020 Rövid X

36.

Medencék víztér 
felújítás Stratégia 
szerint
Kőbánya új medence 4. 
kamra
II. ütem

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 42 228 ÉCS 2020 2020 Rövid X

37.
Medence leürülés 
gátlás

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHÖ:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI.:KHp:7007-5/2017 

Budapest Főváros 
Önkormányzata 21 800 ÉCS 2020 2020 Rövid X

38.
VTO zárak, vezetékek 
átépítése

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHÖ:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:70.07-5/2017„

Budapest Főváros 
Önkormányzata 5 700 ÉCS 2020 2020 Rövid X

Budapest - ivóvíz 2020-2034 4



A B C D . G H I

Fontossági 
sorrend Beruházás megnevezése

Vízjogi üzemeltetési/ 
fennmaradási 

engedély száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
meanevezése

Tervezett nettó 
költség

[eFt]

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás 
időtartama

(év)

Tervezett 
időtáv A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Kezdés Befejezés
(rövid/közép

/hosszú)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

39.
XXII. Barackos utca 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHÖ:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKPKHO:7Q07-5/20t7. .

Budapest Főváros
Önkormányzata 98 081 ÉCS 2020 2020 Rövid X

—

40.
XI. Kőérberki út 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-.KHQ:700.7-5Z2.017._

Budapest Főváros
Önkormányzata 47 852 ÉCS 2020 2020 Rövid X

41.

Csápos kutak 
újracsápozása, 
Szigetújfalu 8. 
csáposkút

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHÖ:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 62 601 ÉCS 2020 2020 Rövid X

42.
XIX. Zalaegerszeg utca 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHÖ:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017, 
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros
Önkormányzata 15 413 ÉCS 2020 2020 Rövid X

43.

Kutak köpalást és 
szifonakna köpalást 
felújítása Balpart II 5- 
ös kút

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHÖ:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros
Önkormányzata 11 815 ÉCS 2020 2020 Rövid X

44.
XX. Szabadka utca 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 45 783 ÉCS 2020 2020 Rövid X

45.
XIII. Bulcsú utca 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 69 962 ÉCS 2020 2020 Rövid X

46.
II. Fillér utca 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció

FKI-KHO:6964-5/20l7,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI:KHO:7007.-5/2017 .

Budapest Főváros 
Önkormányzata 89 993 ÉCS

■ - - —

2020 2020 Rövid X

47.
Víztermelési 
létesítmények építési 
felújítása 2020

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHÖ:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 46 600 ÉCS 2020 2020 Rövid X

48.
III. Halász Gábor utca 
ivóvízvízvezeték 
rekonstrukció

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHÖ:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 17 044 ÉCS 2020 2020 Rövid X

49.
XVI. Kossuth Lajos 
utca ivóvízvezeték 
rekonstrukció

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI:KHO:700.7-5/20.17.......

Budapest Főváros
Önkormányzata 15 057 ECS 2020 2020 Rövid X

50.
II. Gazda utca 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció

FKI-KHO:6964-5/20í7,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 84 052 ÉCS 2020 2020 Rövid X

51.
X. Pesti Gábor, Pogány 
utca ivóvízvezeték 
rekonstrukció

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 40 330 ÉCS 2020 2020 Rövid X

52.
XII. Tartsay Vilmos 
utca ivóvízvezeték 
rekonstrukció

FKLKHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros
Önkormányzata 41 067 ÉCS 2020 2020 Rövid X

Budapest - ivóvíz 2020-2034 5
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53.
XII. Zirzen Janka utca 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKLKHÖ:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHÖ:7007-5/2017

Budapest Főváros
Önkormányzata 21 581 ÉCS 2020 2020 Rövid X

54.
XV. Bethlen Gábor utca 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHÖ:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHÖ:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 52 639 ÉCS 2020 2020 Rövid X

55.
XV. Szlacsány Ferenc 
utca ivóvízvezeték 
rekonstrukció

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO-.7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 31 178 ÉCS 2020 2020 Rövid X

56.
XI. Puskás Tivadar 
utca ivóvízvezeték 
rekonstrukció

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHÖ:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 19 203 ÉCS 2020 2020 Rövid X

57.
VIII. Fecske u. 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 37 238 ÉCS 2020 2020 Rövid X

58.
XI. Adács utca 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHÖ:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 19 353 ÉCS 2020 2020 Rövid X

59.
XVII. Péceli út 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHÖ:7007-5/2017

Budapest Főváros
Önkormányzata 69 029 ÉCS 2020 2020 Rövid X

60.
VII. Erzsébet körút 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció

FKÍ-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHÖ:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHÖ:7007-5/2017

Budapest Főváros
Önkormányzata 24 490 ÉCS 2020 2020 Rövid X

61.
XI. Rőt utca 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI:KHQ:7007.-5/2017 ..

Budapest Főváros
Önkormányzata 11 488 ÉCS 2020 2020 Rövid X

62.
XXII. Angeli utca 
D110KPE vezeték 
rekonstrukció

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHÖ:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHÖ:7007-5/2017

Budapest Fovaros
Önkormányzata 31 168 ÉCS 2020 2020 Rövid X

63.
I. Naphegy tér 
ivóvízvezeték 
rekonstrukció

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHÖ:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHÖ:7007-5/2017 _.

Budapest Főváros
Önkormányzata 25 378 ÉCS, VF 2020 2020 Rövid X

64. Elzáró szerelvények 
cseréje

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHÖ:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 140 000 ÉCS 2020 2020 Rövid X

65.
Budakeszi út, Országos 
Korányi Pulmanológiai 
Intézet bekötés

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHÖ:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHÖ:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 4 231 ÉCS 2020 2020 Rövid X

66.
XI. Kubikos u. (Szajol 
u. - Kohó u.)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKLKHÖ:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHÖ:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Ön kormányzata 37 080 ÉCS 2021 2024 Közép X X X X

Budapest - ivóvíz 2020-2034 6
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67.
XI. kér. Pajkos utca 
(Hadak útja - 
Kondoros! út)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHp:7007-5/2017.„

Budapest Főváros
Önkormányzata 54 780 ÉCS 2021 2024 Közép X X X X

68.
XXII. Kér. Péter-Pál 
(Kálvária u. - Madách 
utca)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/20l7,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI:KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 51 000 ÉCS 2021 2024 Közép X X X X

69.

______

XXII. Kér. XV. utca 
(Dózsa György út - XVI 
utca)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-.5/20J7.,

Budapest Főváros
Önkormányzata 37 200 ÉCS 2021 2024 Közép X X X X

70.
IV. kér. Ady Endre utca 
(Reviczky utca - 
Julianus barát utca)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO.:7007,-5/20.17, .

Budapest Főváros 
Önkormányzata 29 400 ÉCS 2021 2024 Közép X X X X

71.
IV. kér. Janda Vilmos 
utca (Baross utca - 
Csömödér utca)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 34 800 ÉCS 2021 2024 Közép X X X X

72.
IV. kér. Reviczky utca 
(Megyeri út - Baross 
utca)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017, 
,FI<I-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 36 840 ÉCS 2021

______

2024 Közép X X X X

73.
IV. kér. Petényi 
Zsigmond utca (Váci út 
- Baross utca)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHÖ:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FK>KHO:70p7,5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 40 320 ÉCS 2021 2024 Közép X X X X

74.
IV. kér. Szekfű Gyula 
utca (Váci út - Baross 
utca)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Ön kormányzata 22 000 ECS 2021 2024 Közép X X X X

75.
XV. kér. Thököly utca 
(Neptun u. - Molnár V.
U<  ....

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI:KHQ:7007-5./20.17„.

Budapest Főváros 
Önkormányzata 41 600 ÉCS 2021 2024 Közép X X X X

—

76.
XV. Kér. József Attila 
utca (Ady Endre u. - 
Pestújhelyi u.)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 38 400 ÉCS 2021 2024 Közép X X X x

77.
XI. kér Kamaraerdei út 
(Kamaraerdei út 23 - 
Kismartoni utca)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 28 800 ÉCS 2021 2024 Közép X X X X

78.
XVI. Kér. Bökényföldi 
út (Veres Péter utca - 
Táncsics utca)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Ön kormányzata 68 040 ÉCS 2021 2024 Közép X X X X

79.
XX. Kér. Határ út 
(Nagykőrösi út - 
Mártírok útja)

FKI-KHO:6964-5/20Í7,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017 

Budapest Főváros 
Önkormányzata 12 600 ÉCS 2021 2024 Közép X X X X

80.

...................... . ■

XVII. Kér. Gózon Gyula 
utca I.ütem (Liget sor - 
XIX. Utca)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 160 000 ÉCS 2021 2024 Közép

___________

X X X

Budapest - ivóvíz 2020-2034 7
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81.
XII. kér. Béla király út 
(Alkony utca - Költő 
utca)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHÖ:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHÖ:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 156 000 ÉCS 2021 2024 Közép X X X X

82.
XXII. Kér. Bencés utca 
(Trencséni u.- 
Horogszegi határsor)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHÖ:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 32 472 ÉCS 2021 2024 Közép X X X X

83.
IV. kér. Árpád út 2 
(33b.-53. sz. között)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHÖ:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 37 200 ÉCS 2021 2024 Közép X X X X

84.
XI. kér. Töhötöm utca 
(Töhötöm utca 35/a. - 
Töhötöm utca 43)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHÖ:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 105 000 ÉCS 2021 2024 Közép X X X X

85.

Kutak felújítási 
p ro 9 ra m j a (ivóvíz ellátó 
rendszer felújítási és pótlási 
stratégiai programok 2. fejezet)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 1 500 000 ÉCS 2021 2024 Közép X X X X

86.

Elektromos ellátás 
felújítási programja 
(Ivóvíz ellátó rendszer felújítási és 
pótlási stratégiai programok
3. fejezet) „

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHÖ:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 400 000 ÉCS 2021 2024 Közép X X X X

87.

Árvízvédelmi stratégia
(Ivóvíz ellátó rendszer felújítási és 
pótlási stratégiai programok 
/.fejezet)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHÖ:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
F KI-KHO;70.Q7-5/2Q.17..

Budapest Főváros 
Önkormányzata 400 000 ÉCS 2021 2024 Közép X X X X

88.

Alacsony­
nyomású/gravitációs 
hálózat felújítási 
programja (ivóvízellátó 
rendszer felújítási és pótlási 
.stratégiai.otogramokJ. fejezet .

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHG:7000-5/2017,
FKI-KHO.-6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 620 000 ÉCS 2021 2024 Közép X X X X

89.
Vízkezelőmüvek 
felújítása

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2Q17

Budapest Főváros 
Önkormányzata 500 000 ÉCS 2021 2024 Közép X X X X

90.

Betáp és 
elosztóhálózati gépház 
felújítási program
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és 
pótlási stratégiai programok 5. 
fejezet alapján)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHÖ:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHÖ:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 2 000 000 ÉCS 2021 2024 Közép X X X X

91.

Medencék, víztornyok 
felújítási programja 
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és 
pótlási stratégiai programok 6. 
fejezet alapján)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHÖ:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHÖ:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 600 000 ÉCS 2021 2024 Közép X X X X

92.

Csőhálózat felújítási 
programja (ivóvízellátó 
rendszer, Felújítási és pótlási 
stratégiai programok 8. fejezet 
.alapján) .  .

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHÖ:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 4 776 468 ÉCS 2021 2024 Közép X X X X

Budapest - ivóvíz 2020-2034 8
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93.

Bekötővezeték 
rekonstrukció (ivóvízellátó 
rendszer, Felújítási és pótlási 
stratégiai programok 11. fejezet 

„alapján!

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 550 000 ÉCS 2021 2024 Közép X X X X

94.
Rendkívüli helyzetből 
adódó azonnali 
feladatok

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO-.7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2&17 .

Budapest Főváros 
Önkormányzata 501 785 ÉCS 2021 2024 Közép X X X X

95.

Kutak felújítási 
programja (ivóváellátó 
rendszer felújítási és pótlási 
stratégiai programok 2. fejezet)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017, 

,FKI-K.HO.:7007;5ÖQ17

Budapest Főváros 
Önkormányzata 4 500 000 ÉCS 2025 2034 Hosszú X X X X X X X X X X

96.

Elektromos ellátás 
felújítási programja 
(Ivóvíz ellátó rendszer felújítási és 
pótlási stratégiai programok 
á.feiezet )

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros
Önkormányzata 1 200 000 ÉCS 2025 2034 Hosszú X X x X X X X X X X

97.

Árvízvédelmi stratégia
(Ivóvíz ellátó rendszer felújítási és 
pótlási stratégiai programok
7. fejezet)

FKI-KHÖ:6964-5/2017,

FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros
Önkormányzata 999 000 ÉCS 2025 2034 Hosszú X X X X X X X X X X

98.

Alacsony- 
nyomású/gravitációs 
hálózat felújítási 
prog ra mja (ivóvíz ellátó 
rendszer felújítási és pótlási 
stratéoiai.Drcxrrarnokjjfeiezet^____

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros
Önkormányzata 1 400 000 ÉCS 2025 2034 Hosszú X X X X X X X X X X

99.

Tűzcsap cserék, 
kivezetések (ivóvízellátó 
rendszer felújítási és pótlási 
stratégiai programok 9. fejezet)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHÖ:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros
Önkormányzata 1 000 000 ÉCS 2025 2034 Hosszú X X X X X X X X X X

100.

Betáp és 
elosztóhálózati gépház 
felújítási program
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és 
pótlási stratégiai programok 5. 
fejezet alapján)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 3 000 000 ÉCS 2025 2034 Hosszú X X X X X X X X X X

101.

Medencék, víztornyok 
felújítási programja 
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és 
pótlási stratégiai programok 6. 
fejezet alapján)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros 
Önkormányzata 1 300 000 ÉCS 2025 2034 Hosszú

___________

X X X X X X X X X X
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A B C D E F G H I

Fontossági 
sorrend Beruházás megnevezése

Vízjogi üzemeltetési/ 
fennmaradási 

engedély száma

Az érintett 
ellátásért 

felelös(ök) 
meanevezése

Tervezett nettó 
költség

[eFt]

Forrás 
megnevezése

Megvalósítás 
időtartama 

(év)

Tervezett 
időtáv A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Kezdés Befejezés
(rövid/közép

/hosszú)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

102.

Csőhálózat felújítási 
programja (ivóvízellátó 
rendszer, Felújítási és pótlási 
stratégiai programok 8. fejezet 
aiaoián) „ „ _ _

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHÖ:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros
Önkormányzata 15 000 000 ÉCS 2025 2034 Hosszú X X X X X X X X X X

103.

Bekötővezeték 
rekonstrukció (ivóvízellátó 
rendszer, Felújítási és pótlási 
stratégiai programok 11. fejezet 
a/aoián) .

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros
Önkormányzata 1 400 000 ÉCS 2025 2034 Hosszú X X X X X X X X X X

104.

Elzáró szerelvények
Cseréje (Ivóvízellátórendszer, 
Felújítási és pótlási stratégiai 
programok 11. fejezet alapján)

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros
Önkormányzata 1 500 000 ÉCS 2025 2034 Hosszú X X X X X X X X X X

105.
Rendkívüli helyzetből 
adódó azonnali 
feladatok

FKI-KHO:6964-5/2017,
FKI.KHO:7000-5/2017,
FKI-KHO:6965-5/2017,
FKI-KHO:7007-5/2017

Budapest Főváros
Önkormányzata 1 500 374 ÉCS 2025 2034 Hosszú X X X X X X X X X X

1. ütem II. ütem III. ütem
2020 2021-2024 2025-2034

Pénzügyi forrás (e Ft) 3 330 042 12 871 785 32 799 374
Tervezett feladatok nettó 

költsége a teljes ütem 
tekintetében (eFt)

3 330 042 12 871 785 32 799 374
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