
1. SZ. MELLÉKLET

FELADATTERV

a 2021. évre a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei 
PROJEKTRE (BKSZT)

Enviroduna feladata:
A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt a Főváros és az 
ENVIRODUNA Kft. között létrejött Vállalkozási (Keret)szerződés szerinti előkészítési, végrehajtási és 
koordinációs mérnöki feladatok elvégzése, az EU Bizottság K(2004)5407 sz., B(2006)4787 sz., 
0(2009)4607 sz., valamint 0(2010)5663 sz. határozatai és a hatályos Támogatási Szerződés 4. sz. 
módosításában foglalt előírások figyelembe vételével.

I. A feladatkörön belül a 2021. évi nevesített feladatok:

Általános feladatok:
Tekintettel arra, hogy 2009 februárjában a Főváros és a Nemzetközi Tanácsadó (IC) között a 
szerződés lejárt, a BKSZT projektmenedzseri feladatainak végrehajtását Nemzetközi Tanácsadó nem 
támogatja, az integrált PMU megszűnt. Az Enviroduna Kft. feladata ezzel összefüggésben:
- A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes 
szakaszaiban") 1. (i), 3. (i) és 5. (ii) pontokban meghatározott szervező és koordináló 
feladataival kapcsolatos dokumentumkezelési feladataival összefüggésben:

a) jelentések készítése a jelentési rendszer szerint a Megrendelő szerződéses partnerei és az
érdekelt hivatalos szervezetek adatszolgáltatásai felhasználásával,

b) dokumentum-nyilvántartási rendszer üzemeltetése,
c) dokumentumok, adatok kezelése, tárolása a kialakított dokumentumkezelési szabályzatnak

megfelelően, 

- A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes 
szakaszaiban") 1. (v) pont és 3. (ii) pontokban meghatározott szerződés előkészítési 
feladataival összefüggésben:

d) a projektzárással összefüggésben felmerülő további előkészítési projektjavaslatokkal 
kapcsolatos közbeszerzési eljárások lebonyolításában való részvétel a mindenkor hatályos 
jogszabályok, illetve a közbeszerzési szabályzatok (mindenkor érvényes hivatali belső 
szabályzatok, a meglévő jogviszonyokat szabályozó dokumentumok) figyelembe vételével, a 
Főpolgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységeivel közreműködve:
(i) kiírások előkészítése: szakmai tanácsadás a feladat-meghatározás, adatszolgáltatás, a 

dokumentációk elkészíttetése/elkészítése a Megrendelővel egyeztetett eseti 
feltételrendszer szerint,

(ii) közbeszerzési minőségbiztosításban való közreműködés,
(iii) a hivatalos szereplők (Kedvezményezett, Irányító Hatóság (IH), Miniszterelnökség 

Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály (KFF), eljárásjogi szakértők) munkájának elősegítése, 
támogatása,

(iv) a közbeszerzési dokumentációk véglegesítése a közbeszerzési eljárások lebonyolítójának 
(a mindenkori Fővárosi SZMSZ és KBSZ alapján) felkérése alapján a KFF és az IH - 
Megrendelő által elfogadott - esetleges észrevételei figyelembevételével,
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(v) közreműködés a beérkezett ajánlatok bírálatában a Megrendelő általi eseti 
feladatkijelölés szerint,

(vi) a szükséges hirdetmények és egyéb kötelező tartalmú dokumentumok előkészítése,
(vii) közreműködés az esetleges jogorvoslati eljárások során (dokumentáció- és irat­

előkészítés, technikai támogatás, képviselet felhatalmazás alapján)
(viii)a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések esetleges módosításainak 

előkészítése, lebonyolításának megszervezése.
e) szerződéskötések előkészítése, közreműködés a szerződéskötésekben.

- A Vállalkozási (Ke rét) szerződ és 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes 
szakaszaiban") 3. (i), 4. (i) és 4. (ii) pontokban meghatározott szervező és koordinációs 
feladatok részét képező, a BKSZT projekt megvalósulásának ellenőrzésével kapcsolatos 
feladataival összefüggésben:

f) a szerződésekben rögzített feladatok végrehajtásának koordinálása, irányítása a 
keretszerződés, illetve az éves költség- és feladatterv megszabta határok között,

g) részvétel és aktív közreműködés a Projekttel kapcsolatos kooperációs értekezleteken,
h) aktív közreműködés a követelések Megrendelő általi jóváhagyása során
i) kockázatok feltárása, elemzése, javaslattétel a kockázatok kezelésére

- A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes 
szakaszaiban") 2. (ii) pontban meghatározott engedélyezésekkel összefüggő feladataival 
összefüggésben:

j) az esetlegesen felmerülő engedélyezési eljárások nyomon követése, a hatósági egyeztetések 
szükség szerinti megszervezése, az engedélyek érvényességének figyelemmel kísérése és 
Megrendelő megfelelő időben történő tájékoztatása az esetlegesen szükséges intézkedések 
megtétele érdekében, továbbá a Megrendelő jóváhagyását követően a megfelelő 
intézkedések megtétele,

- A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes 
szakaszaiban") 1. (v) és 2. (iii) pontokban meghatározott együttműködési feladataival 
összefüggésben:

k) együttműködés
(i) a Megrendelő szervezeteivel (illetékes Bizottságok, Főosztályok, Osztályok),
(ii) a Megrendelő szerződéses partnereivel,

- A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes 
szakaszaiban") 5. (i) és (vi) pontokban meghatározott, szerződések lezárásával és 
garanciális feladataival összefüggésben:

l) közreműködés a szerződések lezárása során
m) közreműködés a hibajavítások koordinációja során
n) közreműködés a bírósági és egyéb hatósági eljárások során (dokumentáció- és irat­

előkészítés, jogi, szakmai és technikai támogatás a Jogi Főosztállyal együttműködve)
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- A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes 
szakaszaiban") 5. (iii), (iv) pontokban meghatározott, a BKSZT projekt zárásával 
kapcsolatos feladataival összefüggésben:

o) közreműködés a BKSZT beruházásában létesülő építmények ingatlan-nyilvántartás 
rendezésének előkészítésében

p) közreműködés az esetlegesen előforduló és a BKSZT projektet érintő (pót)aktiválások 
végrehajtásában.

II. A Projekt egyes projekt-elemein belüli feladatok
II. 1. 2010 év végéig megvalósított projekt-elemekkel kapcsolatos feladatok, különös tekintettel a 
végső kifizetés feltételeinek betartására
Projekt-elemek:

- Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep
- Budai Duna-parti főgyűjtő csatorna
- Átemelő Telepek (Ferencváros, Kelenföld, Albertfalva)
- Folyó alatti átvezetések
- Árvízvédelmi Töltés
- Külső Közlekedési Infrastruktúra
- Próbaüzemi iszapkezelés
- TA szolgáltatások (szakértői bázis, Duna vízminőség mérés, generál koordinátor, pénzügyi 
audit)
- 3 db szivattyútelep záporoldali bővítései
- Tehermentesítő csatornák COLI, COL2 (VI., VIII., IX., X., XI., XIV. kér.)
- Környezetvédelmi monitoring eszközök beszerzése
- Új FIDIC Mérnök(ök) az új projekt elemek megvalósításához (2009 - 2010)
- Új PR Tanácsadó(k) az új projekt elemek megvalósításához (2009 - 2010)
- Tehermentesítő csatornák COL3 (II., VIII., IX., X., XI., XIV. kér.) előkészítési munkák
- Csatornaépítés, szivattyútelep bővítés és nyomócsőpár, tehermentesítő csatorna, kisátemelők 
COL4 (XXI.kér.) előkészítési munkák
- Szennyezett talaj elszállítása
- Duna vízminőség mérés

SVC: Műszaki ellenőr/Mérnök
A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban") 
5. (i) pontban meghatározott garanciális rendelkezésre állási feladatokkal összefüggésben:

• A Csepel 2006 Mérnök Konzorcium szerződésének rendelkezésre állási időszakát 
követően a folyamatban lévő és a garanciális időszak alatt fellépő további garanciális, 
jótállási problémák kezelése, egyéb szavatossági, javítási munkák nyomon követése, 
ellenőrzése. (I-IV. n.év)

• közreműködés a nyitott követelések rendezésében (I.-IV. n.év)
SV2, SV3:Mérnök/Műszaki ellenőr szervezetek
A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban") 
5. (i) pontban meghatározott garanciális rendelkezésre állási feladatokkal összefüggésben:
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• A garanciális időszak alatt fellépő garanciális, jótállási problémák kezelése, egyéb 
szavatossági, javítási munkák nyomon követése, ellenőrzése. (I-IV. n.év)

BMC: Budai Duna-parti főgyűjtő
A Vállalkozási (Ke rét) szerződ és 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban") 
5. (i), (iii) és (iv) pontokban meghatározott garanciális rendelkezésre állási és a BKSZT projekt 
lezárásával kapcsolatos feladatokkal összefüggésben:

• közreműködés az esetleges garanciális - jótállási, szavatossági problémák kezelésében 
(I.-IV. n.év)

WTP: Szennyvíztisztító telep
A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban") 
5- (i), (iü), (iv) és (vi) pontokban meghatározott garanciális rendelkezésre állási és a BKSZT projekt 
lezárásával kapcsolatos feladatokkal összefüggésben:

• közreműködés az esetleges garanciális - jótállási, szavatossági problémák kezelésében 
(I.-IV. n.év)

• közreműködés a nyitott követelések rendezésében (I.-IV. n.év)

11.2. a 2012 év végéig megvalósított projekt-elemekkel kapcsolatos feladatok, különös tekintettel 
a végső kifizetés feltételeinek betartására:

- Tehermentesítő csatornák COL3 (II., VIII., IX., X., XI., XIV. kér.)
- Csatornaépítés, szivattyútelep bővítés és nyomócsőpár, tehermentesítő csatorna, kisátemelők 
C0L4 (XXL kér.)
- BIRK (Budai Irgalmasrendi Kórház szennyvízelvezetése, közterületi átemelő, illetve járulékos 
műtárgyak)

A Proiekt egyes projekt-elemein belüli feladatok
COL3,4 (beleértve BIRK): tehermentesítő gyűjtőcsatornák
A Vállalkozási (Ke rét) szerződ és 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban") 
5. (i), (iii) és (iv) pontokban meghatározott garanciális rendelkezésre állási és a BKSZT projekt 
lezárásával kapcsolatos feladatokkal összefüggésben:

- közreműködés az esetleges garanciális - jótállási, szavatossági problémák kezelésében 
(I.-IV. n.év)

11.3. a 2013. év végéig megvalósított projekt-elemekkel kapcsolatos feladatok, különös tekintettel 
a végső kifizetés feltételeinek betartására:

- Csatornaépítés, szivattyútelep bővítés és nyomócsőpár, tehermentesítő csatorna, kisátemelők 
C0L4 (XXL kér.)
- Iszap logisztika (NFÜ egyeztetés szerint)
- III. tisztítási fokozat
- BSM: Budapesti szennyvíziszapok hosszú távú kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása 
tárgyban Megvalósíthatósági tanulmány készítése (NFÜ egyeztetés szerint)
- Új FIDIC Mérnök(ök) a 2013-ig megvalósítható építési munkák mérnöki felügyeletére
- Új PR Tanácsadó(k) a 2013-ig megvalósítható projektelemekre
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COL4: tehermentesítő gyűjtőcsatornák
A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban") 
5. (i), (iii) és (iv) pontokban meghatározott garanciális rendelkezésre állási és a BKSZT projekt 
lezárásával kapcsolatos feladatokkal összefüggésben:

- közreműködés az esetleges garanciális - jótállási, szavatossági problémák kezelésében 
(I.-IV. n.év)

III. tisztítási fokozat megvalósítása
A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban") 
5- (i), (iii), (iv) és (vi) pontokban meghatározott garanciális rendelkezésre állási és a BKSZT projekt 
lezárásával kapcsolatos feladatokkal összefüggésben:

- közreműködés az esetleges garanciális - jótállási, szavatossági problémák kezelésében 
(I.-IV. n.év)

- közreműködés a nyitott követelések rendezésében (I.-IV. n.év)
BSM: Budapesti szennyvíziszapok hosszú távú kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása 
tárgyban Megvalósíthatósági tanulmány készítése
A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban")
I. (iv) pontban meghatározott projekt előkészítési feladatokkal összefüggésben:

- A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészültét követően közreműködik a megvalósításra 
vonatkozó további előkészítési projektjavaslatok kidolgozásában (I.-IV. n.év)

SV5: Mérnök/Műszaki ellenőr szervezetek Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet 
(„Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban") 5. (i) pontban meghatározott garanciális 
rendelkezésre állási feladatokkal összefüggésben:

• A garanciális időszak alatt fellépő garanciális, jótállási problémák kezelése, javítási 
munkák nyomon követése, ellenőrzése. (I-IV. n.év)

II. 4. a 2020. év végéig megvalósuló projektelemekkel kapcsolatos feladatok, különös tekintettel a 
végső kifizetés feltételeinek betartására:

Hálózatfejlesztés XXI. Kerület területén
A Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban") 
4. (i) és (v) pontokban meghatározott szerződések nyomon követésével feladatokkal 
összefüggésben:

• A garanciális időszak alatt fellépő garanciális, jótállási problémák kezelése, javítási 
munkák nyomon követése, ellenőrzése. (I-IV. n.év)

III.1 A KA Irányító Hatóságának és Közreműködő Szervezetének jóváhagyásával Enviroduna Kft. 
látja el a BKSZT projekt egyes, 2010. után megvalósuló projektelemeinek (COL3, COL4LOT2 
kiegészítő munkák, BIRK és III. tisztítási fokozat projektelemek) PIU, FIDIC-mérnöki feladatait, 
ennek keretében:
A projektelemek megvalósítása tekintetében, a Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet 
(„Vállalkozó feladatai a projekt egyes szakaszaiban") 5. (i) pontban meghatározott garanciális 
rendelkezésre állási feladatokkal összefüggésben:
• A garanciális időszak alatt fellépő garanciális, jótállási problémák kezelése, javítási 

munkák nyomon követése, ellenőrzése. (I-IV. n.év)
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111.2 A Főváros és az ENVIRODUNA Kft. között 2011. március 10-én létrejött Vállalkozási 
(Keret)szerződés 2. sz. módosítás 2.a.) pontja alapján az Enviroduna Kft. látja el a BKSZT 
projekt egyes, a Főváros által meghatározott alprojektek FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri 
feladatait. A 2011. március 10-én létrejött Vállalkozási (Keret)szerződés 2. sz. módosítás 5. 
sz. melléklete szerinti FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri feladatokat az Enviroduna Kft. látja el 
a BKSZT projekthez kapcsolódó:
• A „Vállalkozási szerződés a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen 2021. évben a 

Fővárosi Vízművek Zrt által vállalt munkák elvégzésére" esetében. (I-IV. n.év)

111.3 CMP: Komposztálótelep törlése miatt az iszap-kezelés megoldása
Közreműködés a Cséry komposzttelep KA projektből való törlése miatt felmerülő új 
feladatok során, a Vállalkozási (Keret)szerződés 1. sz. melléklet („Vállalkozó feladatai a 
projekt egyes szakaszaiban") 4. (iii) pontban meghatározott teljesítés igazolásokkal 
kapcsolatos feladatokkal összefüggésben:

• Az Önkormányzat megbízottjaként kijelölt Szervezetként az FTSZV Kft. közszolgáltatási 
szerződésben nevesített feladatok ellátása:
- a közszolgáltató munkájának nyomon követése, ellenőrzése (I-IV.n.év)
- javaslattétel a teljesítések igazolására (I-IV.n.év)
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