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Jelentés

a Fővárosi Vízművek Zrt. 2020. évi beruházási tervének teljesítéséről

Előterjesztő: Lengyel Gábor

Határozati javaslatok:

1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a Fővárosi Vízművek Zrt. 2020. évi beruházási tervének teljesítéséről 
szóló jelentést.

2. A Közgyűlés elfogadja, hogy a 2020-ban be nem fejezett beruházási munkák és azok forrásai, valamint a fel 
nem használt források, összesen 115.100 eFt a 2020. évi beruházási tervből a 2021. évi beruházási tervbe 
kerül átvezetésre.
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2 Vezetői összefoglaló

Jelen előterjesztés a 2020. évi beruházási terv teljesítéséről ad tájékoztatást szolgáltatási területenkénti és 
ágazatonkénti, illetve vagyonelem típusonkénti részletezettséggel, továbbá bemutatja a 2020. évben 
a 150 MFt feletti egyedi értékű beruházások megvalósulását.

A Beruházási terv 2020. év során 3 alkalommal módosult.

Beruházási források főösszege a 3-as számú módosítás szerint 6 155 847 eFt
2021 -re áthúzódó beruházások forrása 98 965 eFt
Az áthúzódó forrásokkal korrigált 2020 évi beruházási főösszeg 6 056 882 eFt

2020. évben 8 db olyan beruházás kezdődött meg, melynek befejezése 2021. évben folytatódik.
Javaslatot teszünk ezen beruházások áthúzódó keretével a 2020. évi Beruházási terv forrásának főösszege 
korrigálására és átvezetésére a 2021. évi beruházási tervbe.

A saját beruházási forrásokból megvalósult munkák számlaállománya összesen: 6.040.747 eFt.

Kiemelt beruházások:

- Napelemek 2020. évi telepítése. Társaságunk stratégiai célja az alaptevékenység folyamatos és 
megbízható energiaellátása mellett az energetikai hatékonyság növelése, amelynek egyik eszköze 
- a környezeti fenntarthatóság érdekében - a megújuló alapú energiatermelés biztosítása. 
Társaságunk 2020. évben 525 MFt-ot fordított a fenti cél megvalósítására.

- Víztermelő kutak átépítése és felújítása során 17 db csáposkút és 52 db csőkút felújítása, 
rekondícionálása valósult meg 165 MFt értékben. Továbbá a Szigetújfalu 8., a Tahitótfalu 5. és a 
Kisoroszi 1. kutak újracsápozása, a kútvízterek mechanikai védelmének fejlesztése történt meg 
mintegy 125 MFt értékben.

- Ivóvíz csőhálózati felújítások mennyisége 30 db munkán 14 985 fm, ebből Budapest területén
21 db, 14 327 fm, melyből nagy átmérőjű, kockázatosabb vezeték 2 db volt 658 fm hosszban. Az 
átmérővel súlyozott felújítási mutató 0,18%.
Ivóvíz hálózati beruházások közül kiemelkedő volt a II. kerület Gazda utcai, XIII. kerület Bulcsú utcai, 
valamint XXII. kerület Barackos úti ivóvízvezeték rekonstrukció, valamint a II. kerület Fillér utcai, a 
XII. kerület Margaréta utcai és a XIV. kerület Nagy Lajos király útja ivóvízvezeték rekonstrukció.

- Szennyvíz ágazati beruházásokat 181 MFt értékben végzett a Társaság. Kiemelkedő 

szennyvízhálózati rekonstrukció a tököli szennyvíztisztító telepen a szalagprés telepítése volt.
- A 2020. évi beruházási terv teljesítésével a Társaság megfelel a vagyonkezelési szerződésben 

foglaltaknak.
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3 A 2020. évi saját forrásból tervezett beruházási terv teljesítése

3.1 A 2020. évi beruházási terv teljesítése értékben és naturáliák vonatkozásában

A 2020. évben az alábbi 8 db beruházás kezdődött meg, melyek 2021. évben fejeződnek be.

Az áthúzódó keretekkel a 2020. évi beruházási terv főösszegét korrigáljuk.

Víziközmű 
rendszer

Beruházás megnevezése

Rendelkezésre álló 
forrás a 2020 évi 
beruházási terv 3. 
számú módosítása 

szerint

2021-re áthúzódó 
források

eFt
Budapest Víztermelő létesítmények 0,4 kV-os rekonstrukció 79 760 15 116
Budapest Víztermelő létesítmények 10 kV-os rekonstrukció 75 843 17 836
Budapest Beruházás előkészítés (MSZO) 30 000 3 451

Budapest
V. Széchenyi rakpart DN1200 Sentab vezeték 
tervezési, engedélyeztetési, Lánchídi próbafúrás 
és kutatóárok készítési feladatok

50 000 29 691

Biatorbágy Szarvashegyi medence csövek bélelése 31 100 4 086
FV Működtető SAP rendszer fejlesztése 50 000 1 531
FV Működtető ÜSZI fejlesztési program 114 500 4 395
FV Működtető Asztali és hordozható személyi számítógépek 78 070 22 859
Összesen: 509 273 98 965

A 2021. évre áthúzódó beruházások ismertetése:

A beruházások 2021-es beruházási évre történő áthúzódásának főbb okai: a vállalkozók késedelmes 
teljesítése - néhány esetben a COVID-19 járványhelyzet miatt -; elhúzódó közbeszerzési eljárás; illetve az 
V. kerület Széchenyi rakpart kivitelezéséhez szükséges Lánchídi próbafúrás és kutatóárok készítési 
feladatok megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyezési folyamatok elhúzódása.

A következő táblázat a 2020. évi saját forrásból megvalósult beruházási terv teljesítését mutatja be a terv 
és a tényszámok összevetésével.

*2021 évre áthúzódó forrásokkal korrigálva

Megnevezés

2020. évi beruházási terv teljesülés

Rendelkezésre álló 
forrás a 2020 évi 
beruházási terv 3. 

számú módosítása 
szerint*

Teljesítés Eltérés

eFt eFt eFt %

A B C=B-A D=B/A

Csőhálózati beruházások 2 348 684 2 354 520 5 836 100,2%

Víztechnológiai létesítmények beruházásai 1 281 711 1 275 330 -6 381 99,5%

Támogató területek beruházásai 1 835 254 1 822 056 -13 198 99,3%

Egyéb beruházások 409 423 408 304 -1 119 99,7%

Szennyvízszakági beruházások 181 810 180 537 -1 273 99,3%

Saját beruházások összesen: 6 056 882 6 040 747 -16 135 99,7%

A teljesítés a 2020. évi beruházási terv - áthúzódó munkákkal korrigált - 3. sz. módosításához képest 
99,7%.
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Naturáliák

A beruházási tervhez képest 105,9%-os a teljesítés. Budapesten 14 246 fm, agglomerációs szolgáltatási 
területeken 739 fm ivóvíz vezeték fektetésére került sor.

Megnevezés

2020. évi csőfektetések
Beruházási terv 

3-as számú 
módosítása 

szerint

Tény Eltérés

fm fm fm %

A B C=B-A D=B/A

Kis átmérő 13 518 14 327 809 106,0%

Nagy átmérő 630 658 28 104,4%

Csőfektetés összesen 14 148 14 985 837 105,9%

Megvalósult víziközmű beruházások:

- A 2020. beruházási évben a tervezettnél több tűzcsap, bekötővezeték és elzáró szerelvény cserére volt 
szükség a hálózat biztonságos üzemeltetéséhez. Elzáró szerelvényekre és tűzcsapokra összesen 

286 MFt-ot költöttünk, melyből Budapestre 166 MFt esik. Bekötések cseréje összesen 106 MFt értékben 
történt, melyből Budapestre 100 MFt esik.

- Kutak felújítására és átépítésére összesen 304 MFt került felhasználásra.
- Gépházak felújítására 156 MFt került felhasználásra, ezek közül kiemelkedő jelentőségű beruházás volt 

a Diana gépház tetőrekonstrukciója (60 MFt)
- Medence felújításokra 270 MFt került felhasználásra. (Eötvös úti víztorony külső rekonstrukció II. ütem, 

Cinkota 2-es medence, 1-es kamra, Kőbánya új medence 4. kamra, Biatorbágy Szarvashegyi medence)
- Az árvízvédelmi munkákat az elfogadott árvízvédelmi stratégiának megfelelően végeztük (59 MFt).

- Víztecnológiai gépek, berendezések beszerzése 23 MFt-ot tett ki.
- Elektromos berendezések rekonstrukcióra 186 MFt-ot fordítottunk.
- Kábelek cseréjére 69 MFt-ot használtunk fel.
- Szennyvíz ágazati területen összesen 181 MFt értékű beruházást hajtottunk végre.

Megvalósult rendszerfüggetlen és működtető vagyoni beruházások (FV Zrt.):

- Vízmérők 2020. évi felújítására, elhasználódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlására, cseréjére 
összességében 297 MFt forrás került felhasználásra.

- Víztechnológiai létesítmények rendszerfüggetlen beruházásaira (medencék, víztechnológiai
berendezések, elektromos berendezések, irányítástechnika) összesen 231 MFt-ot fordítottunk.

- Az informatikai vagyon szinten tartására Társaságunk 633 MFt forrást használt fel. A Társaságunk 

informatikai szükséglete magas, mivel a dolgozók 70%-a, ~ 1300 fő IT felhasználó. A Covid-19 válság 
miatt a távmunka közel 600 felhasználóra lett kiterjesztve, amivel egyidejűleg az internetes támadások 
elleni védelem kivédésére növelni kellett az informatikai hálózatunk biztonságát. Ezen felül a 
járványhelyzet miatt felgyorsítottuk a digitalizációs fejlesztéseket is.

- Gépekre, műszerekre 200 MFt forrás került felhasználásra.
- Járművekre, munkagépekre 249 MFt-ot költött a vállalat, melynek keretében tehergépjárművek, 

elhasználódott hálózatüzemeltetési hibajavító gépjárművek cseréje valósult meg, valamint munkagépek 
kerültek beszerzésre.

- Biztonságtechnikai és vagyonvédelmi beruházásra összesen 125 MFt-ot fordítottunk.
- A nem víztechnológiai létesítmények beruházásaira 615 MFt-ot fordítottunk, melyek közül a 

legjelentősebb tétel a 2020-as évben a napelemes erőművek telepítésére fordított 525 MFt.
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3.2 A 2020. évi beruházási terv teljesítése a víziközművek vonatkozásában

A következő táblázat a 2020. évi beruházási terv teljesítését mutatja be a víziközművek vonatkozásában, a 
tényszámok összevetésével a számlaállományra fókuszálva.

*2021 évre áthúzódó forrásokkal korrigálva

Települések

Rendelkezésre 
álló forrás a 

2020 évi 
beruházási 

terv 3. számú 
módosítása 

szerint*

Felhasznált források (teljesítés)

EltérésIvó- és 
szennyvíz 

ágazat
Működtető

Rendszer­
független

Hitel Összesen

eFt eFt eFt eFt eFt eFt % eFt

A B C D E F=B+C+D+E H=F/A G=F-A

Budapest 3 263 948 3 253 698 - - - 3 253 698 99,7% -10 251

Biatorbágy 104 097 107 021 - - - 107 021 102,8% 2 924

Budakeszi 26 637 21 230 - - - 21 230 79,7% -5 407

Budaörs 73 867 71 910 - - - 71 910 97,4% -1 957

Halásztelek 35 261 35 192 - - - 35 192 99,8% -69

Kisoroszi 8 230 6 557 - - - 6 557 79,7% -1 673

Pócsmegyer 4 149 4 446 - - - 4 446 107,2% 297

Szigetmonostor 8 437 8 510 - - - 8 510 100,9% 73

Szigetszentmiklós 88 035 86 193 - - - 86 193 97,9% -1 842

Tököl 14 797 13 704 - - - 13 704 92,6% -1 093

Tököl szennyvíztisztító 
telep

43 147 42 610 - - - 42 610 98,8% -537

FV Zrt. Rendszerfüggetlen 551 022 - - 567 620 - 567 620 103,0% 16 598

FV Zrt. Működtető 1 835 254 - 1 417 320 - 404 736 1 822 056 99,3% -13 198

Összesen 6 056 882 3 651 071 1 417 320 567 620 404 736 6 040 747 99,7% -16 135

A Beruházási tervhez képest a források 99,7%-a került felhasználásra.

A 2020. évi beruházási tervben fel nem használt forrásokat (16.135 eFt) a 2021. évi beruházási tervbe 
javasoljuk forrásként átvezetni.
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A visszapótlási kötelezettség alakulása a 2020 évi beruházási terv teljesülése szerint:

** Előzetes adatok

Települések

Korrigált visszapótlási 
kötelezettség 

2020. december 31-én 
**

(eFt)

Budapest -354 760

Biatorbágy -16 516

Budakeszi 43 324

Budaörs 2 125

Halásztelek -33 461

Kisoroszi 15 894

Pócsmegyer -10 396

Szigetmonostor 57 944

Szigetszentmiklós 190 684

Tököl 124 537

Tököl szennyvíztisztító telep 31 640

Összesen 51 016

Negatív értékek esetén az adott település víziközműveire Társaságunknak visszapótlási kötelezettsége van, 
míg pozitív érték esetén Társaságunk az adott település víziközműveinél a keletkező díjban megtérülő 
értékcsökkenés forrásnál többet költött a vagyonkezelési szerződés óta eltelt időszakban.

A megkötött vagyonkezelési szerződésekben Társaságunk a vagyonkezelésbe átvett vagyonérték 
visszapótlási kötelezettségét vállalta a díjban megtérülő értékcsökkenés összegében. A Vksztv. által 
önkormányzatokra kötelezően előírt víziközmű vagyonértékelés, illetve a KEOP forrásból megvalósított 
víziközmű beruházások átvétele az elszámolt értékcsökkenést jelentős mértékben megemelte, mellyel 
párhuzamosan díjnövekedést Társaságunk nem érvényesíthetett, így erre a megnövekedett 
értékcsökkenésre fedezet nem keletkezik. Mindezen hatások következményeképpen a KEOP beruházások 

kapcsán állományba vett eszközök megnövekedett értékcsökkenésének, mint visszapótlási 
kötelezettségnek nem képződik forrása.

A fent bemutatott okok miatt Társaságunk a KEOP beruházások, valamint a vagyonértékelés miatt 
megnövekedett értékcsökkenést mindaddig nem tudja elismerni és teljesíteni vis major okán visszapótlási 
kötelezettségeként, amíg a törvényalkotó nem biztosítja számára jogszabályi szinten az így megnövekedett 
költség díjban vagy egyéb formában való megtérülését.
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4 A 150 millió forint feletti beruházások állapota a IV. negyedév végén

Napelemek 2020. évi telepítése
A beruházás alapokmányát a Társaság Igazgatósága 184/2020 számon, 2020. október 29-én fogadta el 

(Közgyűlési határozat száma: 61/2020) 524,921 MFt értékben.

2020 évi folyamán az alábbi munkák zajlottak le:

Tahitótfalu I. 607,75 kWp és Csepel II. ütem 364,52 kWp DC teljesítményű telepek üzembe helyezése az 
2020. első negyedév folyamán megtörtént. Rendben üzemelnek.

Ráckeve 0244/4 területén megépült 706,38 kWp DC teljesítményű naperőmű üzembe helyezése 2020. 
május 29-én megtörtént, rendben üzemel.

Tahitótfalu külterületén létesítendő 1,5 MVA teljesítményű napelemes kiserőmű első ütemének (500 kVA) 
telepítése szerződés szerint elkészült, üzembe helyezése 2020.09.01-én megtörtént. A második ütem 

(további 1 MVA) közbeszerzési eljárása - ami a 2021-es beruházási terv része - folyamatban van.

2019-ben pályáztatás útján elindított 14 helyszínen (11 db gépháznál, 2 db szennyvíztisztító telep területén, 
valamint a Kunigunda útján lévő telephelyen) HMKE (háztartási méretű kiserőmű) napelemes rendszerek 
telepítése elkészült, üzembe helyezésük megtörtént.

A Fővárosi Vízművek Zrt. által elindított Napelemes energiatermelés program keretében eddig 24 helyszínen 
összesen 3490 kWp (DC) teljesítményű napelemes rendszer lett beépítve, ami a 2020-as évben 2,58 GWh 
villamos energiát termelt.

Összesen 5 szerződéssel kapcsolatos késedelmes teljesítés miatt Társaságunk teljesítés és kötbér vitában 
áll a kivitelezést végző vállalkozóval (ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft), ahol Társaságunk kötbérigénye 81 MFt. 

Az általunk ezzel összefüggésben elindított közjegyzői bizonyítási eljárás lezárult, amiben a szakértők 
Társaságunknak adtak igazat. Azonban a vállalkozó, mint felperes, mind az 5 szerződés tekintetében 
bírósági keresetet indított el. Ezen bírósági eljárások jelenleg folyamatban vannak.

Víztermelő kutak felújítása
A beruházás alapokmányát a Társaság Igazgatósága 61/2020 számon, 2020. március 26-án fogadta el 
(Közgyűlési határozat száma: 18/2020) 167 MFt értékben.
Tárgyi beruházás keretében az előirányzatnak megfelelően 17 db csáposkút (Csepel 8, 9, 10, Kisoroszi 2, 
3, Monostor I/1, 2, 3, 5, Szigeti II/18, 20, Tahi II/1, 3, 4, 5, 6, 7 és 52 db csőkút (Horány II.) felújítása valósult 
meg.

Vízmérők 2020. évi újrahitelesítése, elhasználódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlása
A beruházás alapokmányát a Társaság Igazgatósága 185/2020 számon, 2020. október 29-én fogadta el 
(Közgyűlési határozat száma: 62/2020) 280,922 MFt értékben.
Tárgyi beruházás keretében 25 181 db kis átmérőjű, 1 164 db nagy átmérőjű vízmérő, összesen 26 345 db 

vízmérő rekonstrukciója, illetve pótlása történt meg.

8 oldal a 9 oldalból
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Napirend száma: 1_______________________________________________________________________________Mellékletek

5 Mellékletek

1. számú melléklet:
2020. évi saját forrásból megvalósult beruházási terv teljesítésének tételes listája szolgáltatási területenként

9. oldal a 9 oldalból


