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Okmiény jévihagyasanak szima és kelte: Agazat: Vizgazdalkodasi feladatok
1364/2021.(09.29.) Fév. Kgy. h.

ENGEDELYOKIRAT
8. szami médositis
adatokat mFt-ban kell megadni
A feladat megnevezése: Csillaghegyi-obl6zet védelme A feladat jellege:

(Aranyhegyi-patak arvizvédelme, Piinkosdfurdéi és
Rdmai-parti védvonalszakasz drvizvédelme)

cime; Budapest IIL. keriilet Beruhizas

A feladat megvalositasa hatosigi engedélyhez: Katott

A beruhizé/felijité megnevezése: Budapest Févaros Onkormanyzata
cime: 1052 Budapest Varoshaz utca 9-11.

A feladat teljes koltsége: 7.762,269 A feladat tervezett kezdési és 2018-2023
befejezési idGpontja;

A feladat adatai
A jovihagyott megvalésithatésdgi  Nincs
tanulményterv engedély szdma &s kelte:
A jovahagyott célokmany szama €s kelte: ~ Nincs
Megvalositisdnak modja:  Uj épités
Az elbkészités kezdési iddpontja: 2015. év 12. honap
Az eldkészités befejezési iddpontja: 2017. év 12. hénap
A Kkivitelezés kezdési iddpontja: 2018, év 06. honap
A kivitelezés befejezésének tervezett iddpontja: ~ 2023. év 11. hénap
Koltségtervezés modja:  Becslés
Teljes bekenilési 8sszege (4féval): 7.762,269
A megvaldsult beruhazas tulajdonosa:  Budapest Fovaros Onkorményzata
iizemeltetbje: FCSM Zrt.
Tervezett éves fenntartasi koltség (afaval):: 9,01

Miiszaki jellemz6i, mennyiségi mutatdi: A feladat az Aranyhegyi-patak bal partjan két
itemben vasbeton iilléfal és szakaszosan mobil
felépitmény telepitését tartalmazza a MASZ+1,30
szint biztositasaval.

A plnkosdfiirddi 4rvizvédelmi mii esetében a
koronaszélesség bbvitése mellett 1ij drvizvédelmi fal
1étesitését tartalmazza a MASZ+1,30 szint
biztositasgval.

A Romai-parti védvonal megvaldsithatosigi
tanulmanyénak, engedélyes tervdokumentacidjanak
és kiviteli tenderdokumenticidjanak, valamint a
Rémai-part komplex kédzéptava  fejlesztési
koncepcidjanak kozosségi tervezés keretében
torténd elkészitését tartalmazza.

A feladat az 1998. évi XXVI. torvény szerinti ~ Nem
célt megvalésit-e:
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A beruhdzas/felajitas telepitési helye

ssz. |megnevezése, cime, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-
hasznaldjafiizemeltetdje/ |tulajdonosa | megszerzés mddja
vagyonkezelje
Aranyhegyi-patak
1. [19413/4 INTF Nemzeti Magyar Allam; tulajdonosi
Infrastruktorafejlesztd Zrt. Exlajdonosi jogokat hozzajarulas
| vakorl6 szerveztet: MNV
Zrt.
2 (19592710 MAYV Zrt. tulajdonosi
hozzijarulas
3 |19598/7 MAV Zrt. tulajdonosi
hozzéjérulas
4 [19598/6 MAV Zrt. Magyar Allam tulajdonosi
hozzijirulas
5 {19598/8 MAV Zrt. tulajdonosi
. hozzajirulds
6 23790/10 Kincstari Vagyonkezel [Magyar Allam tulajdonosi
Szervezet hozzijarulas
7 [19340 MAV Zrt. Magyar Allam tulajdonosi
hozzajarulas
8§ 232351 Budapest Févéros II1. ker. fulajdonosi
Obuda-Békasmegyer thozzéjarulas
(Onkorményzat i
0 [23239/2 5 Budapest Févaros I11. ker. gulajdonosi
! Obuda-Békasmegyer hozzéjarulas
§ Onkorményzat
10 123236/1 Budapest Févéros II1. ker. Itulaj donosi
Obuda-Békasmegyer hozzajarulas
Onkorméanyzat
11 2323772 Budapest Févéros I11. ker. tulajdonosi
Obuda-Békasmegyer hozz4jérulas
Onkormanyzat
12 [(23152/45) Budapest Févaros I11. ker. jtulajdonosi
Obuda-Békasmegyer hozzajamlas
Onkorméanyzat
13 |19413/3 Budapest Févaros II1L. ker. [tulajdonosi
Obuda-Békasmegyer hozzéjarulas
Onkorméanyzat
14 119451/4 Budapest Févaros 1I1. ker. ffulajdonosi
Obuda-Békasmegyer hozz4ijarulas
Onkorményzat
15 [19455/3 Budapest Févéros 111. ker. {tulajdonosi
Obuda-Békismegyer hozzéjarulas
Onkorményzat
' 16 [19458/7 Budapest Févaros IIL ker. [tulajdonosi
i Obuda-Békasmegyer hozzajarulas
Onkorményzat i
t 17 [19479/6 Budapest Féviros I11. ker. itulajdonosi
g Obuda-Békasmegyer thozzdjarulds
: Onkormanyzat i
i 18 (19486 Budapest Févaros II1. ker. tulajdonosi
| Obuda-Békésmegyer hozzijarulas
' Onkorményzat
19 19493/4 udapest Fdvéros 111 ker. tulajdonosi
i i(_?buda—Békésmegyer hozz4jarulas
i i {Onkormanyzat
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20 [19499/5 Budapest Fovéros II1. ker. tulajdonosi
Obuda-Békdsmegyer hozzdjarulas
Onkorményzat
21 [19548/2 Budapest Fovéros III. ker. ftulajdonosi
Obuda-Békasmegyer hozzajérulds
Onkorményzat
22 1956472 Budapest Févaros I11. ker. tulajdonosi
Obuda-Békasmegyer hozz4jarulds
Onkorményzat
23 [19484/2 Budapest Févidros III. ker. [fulajdonosi
Obuda-Békdsmegyer hozzéjérulds
Onkorményzat
24 (19600/3) Budapest F6varos I11. ker. [mlajdonosi
Obuda-Békasmegyer hozzajarulas
Onkormanyzat
25 [R3790/9 Budapest Févéros Budapest Févéros I11. ker. ftulajdonosi
Onkorméanyzata Obuda-Békismegyer hozzAjarulas
Onkorményzat
26 [23229/1 Budapest Févdros
Omkorményzata
27 [19584/10 Budapest Févéros
Onkormgnyzata
28 K23726/1) Budapest Févéros
Onkorményzata
Piinkdsdfiirdd drvizvédelmi létesitmény
63624 Budapest Févaros Magyar Allam tulajdonosi
Onkormanyzata és Kozép- hozzajarulas
Duna-volgyi Viziigyi
Toazgatdsip
63660 Elidegenitési tilalom 15 |[Budapest Févéros II1. ker. [tulajdonosi
évre a Magyar Allam  [Obuda-Békésmegyer hozzAjérulds
javara 2015. évben Onkormanyzat
bejegyezve. A jogot az
MNV Zrt képviseli,
63661/2 Budapest Fovaros I1L ker. tulajdonosi
Obuda-Békdsmegyer hozzajarulds
Onkormanyzat
63623 Budapest Féviros Budapest Fovaros II1. ker. [tulajdonosi
Onkorméanyzata Obuda-Békasmegyer hozzajarulas
Onkorményzat
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A feladat tervezett kiltségei és éves iitemezésiik

Koltségek megnevezése 2020 2021 2022 2023 2024 | Tovébbi! Osszesen |
tény terv terv terv terv évek
Feladat raforditasai (afa nélkil) :
a) el6készitési koliségek (afa néllail) | ‘
b) épités, bontis 1.758,655 1384069 906,855 1.345,10 5.394,689
¢) gep, jarmii
d) ingatlan kirmentesitésének kiltsége
¢) miiszaki-gazdasigi tervezés 6,000 200,000 200,000 406,000
5 leb(myoliﬁs 126,409 11,058 11,183 11,183 159,833
g} egyéb 89,313 5,365 11,567 10,566 116,811
- miszaki mérnik 87,573 1,457 8,567 8,564 106,163
- telepitési hely, ingatianmegszerzés
- kommunikdcid 1,861 2,000 2,000 5,861
- egyéb 1,740 2,047 1,000 4,787
) tartalék 17,531 17,530, 35,061
1. feladat riforditasai Gsszesen (afa 1980381 1.400492 1.147,136] 1.584,385 6.112,394
nélkiil)
1L altal4nos forgalmi adé 534,230; 378,133 309,727 427,785 1.649,875
111 végleges pénzeszkiz-ftadds
1V. feladat teljes koltségc Gsszesen* 2.514,611 1.778,625 1.456,863] 2,012,170 7.762,269!

*2021-ben dologi brutt6 19.007 eFt (nett6 14.966 cFt, AFA 4,041 eFt), 2022-ben brutté 18.013 eFt (netté 14.183 eFt,
AFA 3.830 eFt), 2023-ban brutt$ 16,743 eFt (nettd 13.183 eFt, AFA 3.560 Ft)

Teljes koltség forrdsai és éves iitemezésiik

| Pénziigyi forrasok 2020| 2021 2022| 2023| 2024| Tovabbi| Osszesen
tény terv ! terv terv terv évek

a) ﬂnkorményzali ktv. e]ﬁirﬁnyza‘t 2,514,611} - 2.287,114; 0.000] 0,000 227,497,

b) beruhdzési hitel 1.334,772 | 1.334,772

¢ kozponti ktv. forrasok 6sszesen
- cél- vagy cimzeit timogatis ¢
- egyéb allami timogatés
d) EU tAmogatas 2,730,967 1.456,863 2.012,170) 6.200,000,
¢) felhalmozasi céli Gtvett pénzeszkiz ‘
) intézményi ktv. eldirdnyzat
g) egydb kilsd forrds, mégpedig:
Forrdsok Gsszesen 2.514,611; 1.778,625 1.456,863% 2.012,170 7.762,269]
Ebbsl: visszaigényelhet afa | 1

*A 2020. december 31-ig felmeriilt kiadasok 2021. évben utdfinanszirozasként beérkezd 2.287 e Ft témogatasat
a rendelet 6b. mellékletének feladatonként feltlintetett forrasbontisa nem tartalmazza.

A feladat végrehajtisinak vonalas iitemterve:

i a meghizott
I kivdlasztas A . e .
! A feladat végrehajtasinak évenkénti litemezése
. A megvalésitas *2:‘_‘ grenal
. f6bb feladatai e , .
vonatkoz6 §-a | 2017, év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022, év |: 2023, év | 2024. ¢év | 2025. év
beirdsival i . . i
i l2[341;234123!412,534l2341234:1234l2341234
) elGkészités tényleges : ! ! H !
id6tartama i ! { T4
b) épités, bontis 1 x| x| xfxlxix|xlxbal xl b xpxixixrx] x| x[xixlxix
€) gép, jarmi j i i
d) ingatlan kirment. ; | !
¢) miiszaki-gazdasagi : ' |
itel'VGZéS I x K:K X|X|X|X|X|X|X| X XIXFX)X[X)|X|X| % XEXXX X
{ f) lebonyolitis : Vx| k[ x| x| x| x{x] 2] xlxf 2l & xExlx] o] 2] 2t x{xf2ix
g) egyéh | x| xix]xfx{xlxyxfxexix!x{x|x]xjxix|xix|x|x i
- mtissaki mérndk i1 x| x| xlx[x x| x| xixjx|x]{x]xix]xjxix|x[x] | : i
- telepitési hely, ) b ; ' [ i b
ingatlanmegszerzés s i1 i | i
- kommunikdcid ! R I ! ST Tl abx] i wlx]xfxf |
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A feladat szoveges indoklisa

1.} A megvaldsitisra javasolt feladat sziikségességének indokoldsa, a jelenlegi elldtottsdg bemutatdsa,

A Fovarosi Kézgylilés 1428/2017.(10.25.) Fov. Kgy. hatdrozataban gy dontétt, hogy a Csillaghegyi-Gblzet
egészének drvizvédelmét szolgild Arvizvédelmi létesitmény keretében kiilon projektként az Aranyhegyi-patak
és a DBarat-patak mentén keriilion megvaldsitdsra az drvizvédelem az engedélyezés alatt 4ll6
tervdokumentéciéban, illetve az az alapjdn megsziiletd vizjogi létesitési engedélyben foglalt mfiszaki
tartalommal. A Févérosi Kozgyfilés tovabba 1596/2017.(12.06.) Fév. Kgy. hatirozatiban dontbtt az
»Aranyhegyi-patak és Piinktsdftird6i védvonalszakasz drvizvédelme” feladat megvalositasarol.

A Fbvarosi Kozgyiilés 2018, junius 13-i Glésé kotelezettséget vallalt az ,,Aranyhegyi-patak arvizvédelmi
Iétesitmény megvalositisa”, a ,Pilnkdsdfiirddi arvizvédelmi létesitmény megvalsitdsa™, valamint a
»Plinkosdfilrdéi védvonalszakasz zdldfeliilet fejlesztési munkai” feladatok megvaldsitasdhoz szitkséges fedezet
biztositasard! 50%-os EIB hitel figyelembevételével.

A Fbvdrosi. Kdzgy(ilés 690/2018.(08.29.) Fbv. Kgy. sz. hatdrozataval a targyi feladaton bellll a Plinksdfiird6i
drvizvédelmi létesitmény megvaldsitisara tovabbi 1.065.530 eFt-ot biztositott tébbletfedezetként.

A Fbvérosi Kbzgyitlés 257/2020.(03.25.) Fév. Kgy. sz. hatrozatival disntdtt, arrd]l hogy az Aranyhegyi-patak
és a piinkdsdfirddi védvonalszakaszok fejlesztésének, tovabbad a Plinkosdflirdd utca és Aranyhegyi-patak
kozotti arvizvédelmi mi megvalésithatdsagi tanulmanyénak kdltségei, ez utbbinak részeként a Romai-part
jovlképét és fejlesztési tervét megalkotd kézdsségi tervezés kditségei, valamint a két projektelem tervezési és
kivitelezési koltségeinek a KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 azonosité szami ,,Csillaghegyi-oblozet védelme”
targyQ, 2016. majus 17-én megkotott — 2018. oktdber 1. és 2021. jilius 23. napjan modositott — tdmogatasi
szerzddés keretében, KEHOP tAmogatis igénybevételével keriiljenek elszamolasra.

2021. jilius 23. napjan aldirdsra kerniilt a KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 azonositészamui ,,Csillaghegyi 6blézet
védelme” cim( projekt Tamogatisi SzerzOdésének 2. szamu mdodositdsa, mellyel a projekt megvaldsitdsba
fordult 4t, lehetdvé téve az eddig fovérosi sajat forrdsbél eléfinanszirozott kiltségek forrscseréjét.

Aranyhegyi-patak Arvizvédelmi létesitmény:

Az Aranyhegyi-patak arvizvédelmi létesitménye — tervezési és kivitelezési munkdira 2019. januar 10-én jott
létre véllalkozasi szerz6dés Budapest Févaros Onkormanyzata és a Swietelsky Epitd Kft. kozott. A régészeti
modositasarél, amely Lkozbeszerzési jopalap hidnydban mémdk hatdrozattal elutasitisra keriilt.
Szerz6désmodositasra nem kerlilt sor, a teljesitési hatdridé eredményteleniil telt el. A kivitelezé 2020. jilius 27.
napjin a munkateriiletrél levonult, amely idépontig a létesitménybdl 670 fm hossz( szakasz valosult meg. A
hidnyz6 szakasz megvalOsitdséra Gj - tervezésre &s kivitelezésre irdnyulé - kozbeszerzési eljarassal nyilik
lehetdség, amelynek KFF altali mindségbiztositdsa van folyamatban.

Az Aranyhegyi-patak mentén jellemzfen 40cm széles vasbeton szerkezetli arvizvédelmi fal késziil a
MASZ+1,30 szint biztositdsaval. A szakasz nyugati végén a MASZ+1,30 szint t5ltés magasitéssal biztosithato.
A teljes védvonal hossza hozzivetdleg 2 km.

Piinkdsdfiirddi drvizvédelmi Itesitmény:

A Piinkosdftirdéi drvizvédelmi létesitmény tervezési és kivitelezési munkdira 2018. julius 3-4n jour létre
vallalkozési szerz6dés Budapest Févaros Onkormdanyzata és a Swictelsky Epitd Kft. kbzott. A szerz6dés 2020,
mércius 30-an felmondasra keriilt tekintettel arra, hogy a miiszaki atadis-atvéieli eljards meginditasanak
feltételeit Vallalkozo nem teljesitette.

A plinkosdfiirddi meglévd védmil a Barat-patak torkolati szelvényét6l a Rémai part vonaldig tart. A fejlesztés
részeként a meglévd védvonal mértékadsd arvizszint (MASZ) + 1,30 méterre vald kiépitése tortént meg a
toltéskorondn futd kerékparit és sétany rendezésével egyiitt. A toltésmagasitas vasbeton mellvédfal és mobil
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arvizvédelmi fal kombindcidjaval valésult meg vizzard alépitménnyel egyiitt. A teljes védvonal hozzévetSleg
1,8 km hossza, melyen 13 kulisszanyilas biztositja a Dunahoz valo lejutast.

A szerzédés felmonddsa miatt szilkséges gondoskodni a véllalkozé éltal nem teljesitett munkatrészekrdl, igy
kiilonosen tervezési feladatokrdl, izemprobarol és tereprendezésrdl.

Az drvizvédelmi mii mentett oldalan a Fokert Nonprofit Zrt. Altal készitett tervek alapjan a tertilet (Piinkdsdfiirdd
park) kdrnyezetrendezése killon feladatként keriil megvaldsitasra a 007985. sz. engedélyokirat részeként, igy a
,,Pinkosdflirdi védvonalszakasz zoldfel(ilet fejlesztési munkai” feladat nem része jelen engedélyokiratnak.

A Plinktsdfirddi 4rvizvédelmi létesiitnényen és koryezetében a szerzbdés felmonddsat kovetben a
rendeltetésszer(i hasznélathoz sziikséges befejezd munkak tartalma felmérésre keriilt. A mentett oldalon a Fékert
altal végzendd Ptinktsdfiirdd park kimyezetrendezése, illetve organiziciés szempontok miatt az alabbiakban
felsorolt zoldfeliileti és tereprendezési munkdlatokat és a kapcsolodo tervezési feladatokat sziikséges elvégezni.
- akivitelez Swietelsky Epitd Kft. 4ltal el nem végzett munkék és azok okozati kévetkezményei kozil a
tereprendezési és zoldfelillet helyreallitasi munkak, és ezek kiviteli tervezcse
- a Fékerttel a Piinkosdfiirdé park kornyezetrendezésére 1étrejétt megallapodasokhoz nem sorolt, de az
érintett teriilet egységes rendezése és kezelése okdn felmerillé aj tételek (pl.: Barét-patak csomdpont
kialakitas, éntdz6 kutak létesitése a két ,,sz<81s6” zoldfeliileten, ezek kiviteli tervezése), melyek & kivitelez6
feladatit sem képezték
- aKossuth IL drvizkapu és a Plink8sdfiird6 utca kozétti kb. 150 méter hosszi gyalogos sétany feltjitasahoz
sziikséges tervezési és kivitelezési munkak.
Az elst két feladat mepvaldsitasshoz sziikséges kiviteli terveket a Fokert a ,,Budapest IT1. kertilet, Pinkosdfiirdi
arvizvédelmi létesitmény befejezd komyezetrendezésére vonatkozé tervezési feladatok™ tArgyu Tervezési
Szerzddés kereidben elkészitette, mely tervek alapjan a kivitelezési munkik elvégzésére, tovabba a harmadik
feladat elvégzésére Megvalositdsi Megallapodas és Villalkozasi Szerzddeés jott létre 2021. junius 30-4n a
Févérosi Onkorményzat és a Fékert kozott. A feladat tervezett befejezési hatérideje 2021. december 31., mely
véghataridé azonban a Fokert altal lefolytatott kdzbeszerzési eljiras eredménytelensége okdn nem tarthatd. A
Févérosi Kdzgyiilés 2021. szeptemberi 29-i tilésére dontés kerlll eldkészitésre arrdl, hogy a Megvaldsitasi
Megallapodas alapjan a Fokert jogutédja a BKM Nonprofit Zrt. 2021. november 15-ig gondoskodik a Kossuth
II. 4rvizkapu és a Punkdsdfird6 utca kozotti kb, 150 méter hosszi gyalogos sétiny feltjitdsahoz szitkséges
szakégi (Utépitési és kapcsolodé vizelvezetés) kiviteli tervek elkészitésérél, valamint ezzel egyiddben elkésziti
a sétanyfelijitdss kornyezetrendezési kiviteli terveit a Villalkozési SzerzOdés keretében. A befejezd
kérnyezetrendezési és a sétanyfel(jitasi kivitelezési feladatok kikeriilnek a Megvaldsitdsi Megallapodas
miiszaki tartalmabol, azok elvégzésével — a tervek rendelkezésre allasat kovetden — elbterjesztés késziil
tervezetten a Févarosi Kézgylilés 2021. decemberi iilésére, amely a Budapest K6zt Zrt. in house vallalkozasi
szerzddés keretében térténd megbizasat célozza. A kivitelezés varhats befejezési ideje: 2022. dprilis 30.

Rémai-parti védvonalfejlesztés elbkészitése és kozosségi tervezés

A ,Romai-part rvizvédelmi létesitmény megvaldsithatdsigi tanulminy elkészitése és kapesoldédd tervezési
feladatok, illetve a Romai-part fejlesztési koncepcié és szabadtérépitészeti terv készitése kdzOsségi tervezés
Gitjan” targyban inditdsra keriild kozbeszerzési eljdrds eredményeként két részfeladatra bontva keriil sor
arvizvédelmi és kozdsségi tervezésre. Az 1. részfeladat tartalmazza az arvizvédelmi megval6sithatdségi
vizjogi létesitési engedélyhez sziikséges egyezictések lebonyolitésat és az engedély megszerzéset, tovabba
kiviteli tenderdokumentacio elkészitését. A 2. részfeladat keretében a Romai-part komplex kdzéptavi fejlesztési
koncepci6janak kozisségi tervezése torténik meg. A miiszaki tervezéssel tsszehangolt kizdsségi tervezés
eredményei alapjdn a kozhasznalatd teriiletekre és a Duna-parti sdvra szabadtérépitészeti koncepcid d&s
koncepcidterv késziil az érintettek bevonasaval.

Az engedélyokirat jelen 8. sz. médositiasinak indoka:
2021. jiilius 23. napjan alafrasra keriilt a KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 azonosit6 szaimu T4mogatasi Szerz6dés
2. sz. médositisa, amely médositdssal a beruhdzis megvaldsuldsi szakaszba lépett, lehetdséget teremtve a mar
megvaldsult fejlesztések koltségeinck elszdmoldsara. Az engedélyokirat 8. sz. modositasdval a projekt
forrasszerkezetének modositisara, tovabba a projekt teljes koliségének és titemezésének mddositdsara keriil
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sor, a miiszaki tartalom kiegészil a Rémai-parti védvonalfejlesztés elbkészitése s kozdsségi tervezés
feladattal.

2.) Hatésdgi engedélykiteles beruhdzisok és feliijitdsok esetében a sziikséges hatosdgi engedélyek megnevezése
Az Aranyhegyi-patak arvizvédelmi létesitménye beruhézasa 35100-10817-84/2017. alt. szamu, D.2/1/2211
vizikényvi szamu és a Piink$sdfiirddi arvizvédelmi létesitmény bernhazas 35100-9612-9/2018. alt. szdmon
modositott vizjogi létesitési engedéllyel rendelkezik. A Rémai-parti drvizvédelmi létesitmény beruhazas vizjogi
létesitési engedélyének beszerzése a tervezési feladat része lesz.

3.) A megvaldsitisra javasolt feladat virhaté élettartama, feliijitdsi gyakorisdga, egyéb fontos kiriilmények.
A megvaldsulé épitési beruhazas, atalakitas élettartama, az éplilet szakszerti karbantartasa- és lizemeltetése

mellett dtlagban 80 év.

4.) A megvalositisra javasolt feladat jellegétdl fiiggden az alapk&zmi, alapit helyzetét, virhaté hatdsit a
kirnyezet dllapotira és az infrastruktira terhelésére.
Kornyezeti karok csdkkenése érhetd el a bernhazas megvaldsitasa sorim.

5.) A beruhdzissal vagy felijitdssal érintett létesitmény mitkodtetésének becsiilt éves tobbletkoltsége, illetve

koltségmegtakaritdsa.
Tervezett éves fenntartasi koltség bruttd 9,01 millié forint (drvizi védekezési kbltségek nélkiil).

6.) A megvaldsitisra javasolt feladat forrisainil figyelembe vett palyizati lehetdségeket, kiilsé €s egyéb

forrdisok megszerzésének lehetdségeit.
A projekt a KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 azonositoé szimi tamogatdsi szerzddés részeként, brutto 6.200.000
eFt elszamolhat6 koltség &s 100%-os thmogatasi intenzitds mellett valosul meg.

7.) Mindazon egyéb tényeket, kiriillményeket, amelyek a beruhizast vagy felijitdst befolydsolhatjik.
Nem allnak fenn.

8.) A megvaldsitisnak az 1998. évi XXVI. trvény szerinti feladatra vonatkozé részletezése.
A tervezett parkban minden koztisségi funkcio és szolgaltatds akaddlymentesen elérhetd és hasznélhaté lesz.

Egyéb rendelkezések:
A projekt megvalésitdsdra a kozbeszerzésekrél szolo 2015. évi CXLIIL torvényben, az 50/1998. (X.30.) Fov.
Kgy. rendeletben, illetve a mindenkor hatilyos Budapest Fovaros Onkorméanyzatanak Kozbeszerzési és
Beszerzési  Szabalyzatardl szélé fOpolgérmesteri ¢és fOjegyz6i nommativ  utasitisaban  foglaltak
figyelembevételével keriil sor.

Az engedélyokirat 8. sz. médositisanak eifogadisival az 838/2021.(1V.28.) Fov.Kgy. hatarozattal elfogadott 7.
sz. engedélyokirat modositas hatalyat veszti.

Budapest, 2021. 44.45
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