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Előterjesztés 

a Közgyűlés részére  

 

Tisztelt Közgyűlés! 

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, 

jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) önkormányzati rendelet 15. § (1) és (3) 

bekezdéseiben, valamint a 14. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az alábbi döntésre teszek javaslatot. 

 

A Budapest Főváros Önkormányzatának (továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) egyik kiemelt 

beruházásaként valósul meg a Blaha Lujza tér rekonstrukciója fejlesztési feladat, amelynek megvalósítására, 

az ahhoz szükséges forrás biztosítására a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Budapesti Közlekedési Központ 

Zrt. (továbbiakban: BKK Zrt.) között 2019. július 9. napján Megvalósítási Megállapodás jött létre (a 

továbbiakban: „Megvalósítási Megállapodás”), mely négy alkalommal, 2020. december 3. napján, 2021. június 

2. napján, 2021. december 3. napján valamint 2022. április 26. napján került módosításra. 

A Megvalósítási Megállapodás alapján a BKK Zrt., mint megvalósító önálló ajánlatkérőként nyílt közbeszerzési 

eljárást folytatott le a „Budapest VIII. kerület, Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési és kivitelezési 

munkái” tárgyban, amely eljárás eredményeként 2021. június 7. napján vállalkozási szerződést (a 

továbbiakban: „Vállalkozási Szerződés”) kötött az STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű 

Társasággal, mint vállalkozóval. A Vállalkozási szerződésben a Blaha Lujza tér és közvetlen környezete 

rekonstrukciójának kivitelezése, az ehhez tartozó közmű és forgalomtechnikai munkáknak, illetve 

növénytelepítéseknek a megvalósítása, mint alapfeladat (a továbbiakban: „Alapfeladat”) mellett opcionális 

feladatként került rögzítésre a Blaha Lujza tér aluljáró (Opció 1. feladat) valamint a Blaha Lujza térhez 

kapcsolódó Somogyi Béla utca felújítása (Opció 2. feladat).  

 

A Megvalósítási Megállapodás alapján a fent említett opcionális feladatok megvalósítása kizárólag abban az 

esetben kezdődhetnek meg, amennyiben az ehhez szükséges fedezetet a Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrt. 

részére biztosítja. 
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A részben fővárosi saját és kerületi forrásból, részben központi költségvetési támogatásból finanszírozott 

felszíni tér rendezés (Alapfeladat) és a Somogyi Béla utca felújítása (Opció 2. feladat) kivitelezése Vállalkozási 

Szerződés alapján jelenleg folyamatban van. 

 

1. Feladat - Alapfeladat: Az alapberuházás kivitelezésével összefüggésben a Vállalkozó további pótmunkát 

jelentett be az aluljáró belső, födém dilatációk alatti vízelvezető rendszerének cseréje, javítása érdekében. Az 

erre készített tervdokumentáció és árajánlat alapján az alábbiak szerinti többletforrás biztosítása mellett 

valósulhat meg ez a feladat: 

1. sz. táblázat 

Alapfeladat vonatkozásában 

megvalósítandó új feladat + egyéb 

költségek 

Nettó ÁFA Bruttó 

Aluljáró tálcázás 39 512 069 10 668 259 50 180 328 

Szakfelügyelet 787 402 212 598 1 000 000 

Többletforrás igény tartalékkeret költség 

vonzata 10% 
3 951 207 1 066 826 5 018 033 

Többletforrás igény műszaki ellenőri költség 

vonzata 1,5% 
592 681  160 024  752 705  

Forrásigény Alapfeladat vonatkozásában 44 843 360 12 107 707 56 951 066 

 

 

A tervekben szereplő műszaki tartalom nem ad végleges megoldást a teljes szigetelésre, csupán a 

vizesedési probléma tüneteit kezeli. Végleges megoldást az aluljáró teljes belső felújítása jelentené, melyre 

az aluljáró teljes felújítása keretében kerülhetne sor. 

 

 

2. Feladat – Opció 2.: A Budapest VIII. kerületi Önkormányzata (továbbiakban: Kerület) elkötelezett a 

Somogyi Béla utca felújításának a Blaha Lujza tér rekonstrukciójával egyidőben való megvalósítása mellett. 

A felújítás kerületi forrás biztosításával, a Blaha Lujza tér rekonstrukciója fővárosi beruházás részeként, az 

Alapfeladathoz kapcsolódóan, azzal összehangoltan valósul meg. A megvalósítás érdekében a kerület a 

2021. november 23-án megkötött háromoldalú (VIII. Kerületi Önkormányzat, Fővárosi Önkormányzat, BKK 

Zrt.) megállapodásban foglaltak szerint bruttó 220.162.093 Ft összegben biztosítja a szükséges forrást.  

 

A Somogyi Béla utca felújítása tekintetében a Kerület, mint tulajdonos és üzemeltető szempontjait 

figyelembe véve a tervek felülvizsgálatára került sor a Vállalkozási Szerződés tartalékkeretének terhére. A 

tervek felülvizsgálata (áttervezés) és az ennek megfelelően pontosított műszaki tartalom megvalósítása 

többletforrás bevonását teszi szükségessé. A Kerületi Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzattal a 

tárgyban kötött megállapodás 1. sz. módosításában a műszaki tartalom változás többletköltségéhez bruttó 

20.000.000,- Ft többletelőirányzat biztosítását vállalja.  

 

A többletforrás igény részletezését az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

 

 

 

 

2. sz. táblázat 
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 nettó ÁFA bruttó 

Többletforrásigény – kivitelezés 
tartalékkerettel együtt                  15 536 175    4 194 767                     19 730 942     

Többletforrásigény - mérnök                       211 857                           57 201                          269 058     

Többletforrásigény Opció 2. 
vonatkozásában 
mindösszesen                  15 748 032                     4 251 968                     20 000 000     

 

 

A Blaha Lujza tér rekonstrukciója feladat keretén belül az 1. Feladat – Alapfeladat megvalósításához 

szükséges (1. sz. táblázat) bruttó 56.951.066 Ft összegű többletforrás, valamint a 2. Feladat – Opció 2., a  

Somogyi Béla utca felújításához szükséges további bruttó 20 000 000 Ft forrás (2. sz. táblázat) biztosítása, 

amelyet külön megállapodással a Kerület biztosít 2022. évben. Mivel a munkák építési hatósági engedély 

kötelesek, így a fordított adózás szabálya vonatkozik a számlázásra. Ennek megfelelően a Vállalkozó a 

vállalkozói díjról nettó összegű számlát állít ki, a 27% ÁFA összegének rendezése a BKK Zrt.-t, mint 

Megrendelőt terheli. A BKK Zrt. által továbbszámlázott vállalkozói díjat a Fővárosi Önkormányzat nettó 

összeg feltüntetésével továbbszámlázza a Kerületnek, a fizetendő ÁFA összegét a Kerületi Önkormányzat 

számítja fel és szerepelteti a bevallásában. Ennek megfelelően a Kerület a 2. Feladat megvalósításához 

szükséges, a kivitelezés fordított adózás szerinti, a tartalékkeret összegét is magába foglaló összesen nettó 

15.536.175,- Ft többletforrás összegét, valamint a többletforrásból adódó műszaki ellenőri költségvonzat nettó 

211.857,- Ft + 27% ÁFA (57.201 Ft) összegét, mindösszesen 15.805.233,-Ft összeget a Fővárosi 

Önkormányzat részére biztosítja. Ezáltal a Blaha Lujza tér rekonstrukciója feladat teljes költsége bruttó 

3.799.774 ezer Ft összegről a Fővárosi Önkormányzat és a Kerület által biztosított összeggel, bruttó 

3.872.530 ezer Ft-ra emelkedik. 

 

A többletforrás biztosításán felül a 2023. évről 7 ezer Ft átcsoportosítása is történik a 2022. évre, továbbá a 

Kerület által biztosított összegből a 2022. évben 15 585 ezer Ft biztosítása történik. 

Az Alapfeladathoz kapcsolódó többletforrás biztosítása és a 2022. évre történő átütemezés érdekében 56 958 

ezer Ft-tal csökkentésre kerül a „840301 Önkormányzati beruházások’ címen tervezett „Önkormányzati 

feladatellátás felhalmozási kerete” kiadási, önkormányzati beruházások előirányzata, valamint a 2. Feladat - 

Opció 2. tétel megvalósításához szükséges fedezet biztosítása érdekében 15 585 ezer Ft-tal megemelésre 

kerül a „853601 Beruházási célú támogatások államháztaráson belülről”, felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről bevételi előirányzata, továbbá a megfelelő kiemelt előirányzatokon történő 

fedezetbiztosítás érdekében csökkentésre kerül a  „840301 Önkormányzati beruházások’ címen tervezett, 

„Blaha Lujza tér rekonstrukciója” feladat kiadási, Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzata 1 

498 ezer Ft-tal.  

Ezzel egyidejűleg a „840301 Önkormányzati beruházások’ címen a „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” 

feladathoz kapcsolódóan megemelésre kerül az önkormányzati beruházások kiadási előirányzata 45 681 ezer 

Ft-tal, a fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val 2 671 ezer Ft-tal (ebből nettó 2 103 ezer Ft, ÁFA 

568 ezer Ft), a 841101 címen tervezett nem levonható fordított ÁFA előirányzata 25 689 ezer Ft-tal, valamint 

előzetes kötelezettséget vállal, hogy a 2023. évre szükséges 213 ezer Ft többletforrást (amelyből 220 ezer Ft 

a kerület által biztosított forrás emelkedése, 7 ezer Ft a saját forrás csökkenés) a mindenkori éves 

költségvetési rendeletben a feladaton kiadásként és bevételként egyaránt biztosítja.  

A „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” feladat új összköltsége 3 872 530 ezer Ft, ebből 2021. december 31-ig 

tény 1 517 208 ezer Ft, 2022. évi előirányzat 2 350 354 ezer Ft (ebből önkormányzati beruházások 1 877 611 

ezer Ft, előzetesen felszámított ÁFA 10 364 ezer Ft, nem levonható fordított ÁFA 446 219 ezer Ft, 

fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val 16 160 ezer Ft (ebből nettó 12 724 ezer Ft, ÁFA 3 436 ezer 

Ft), 2023. évi előirányzat 4 968 ezer Ft. (A költségvetési átcsoportosításokat az előterjesztés 4. sz. melléklete 

tartalmazza.) 
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A feladat 3 872 530 ezer Ft összköltségéből 1 000 000 ezer Ft állami támogatás, 189 791 ezer Ft Kerületi 

forrás és 2 682 739 ezer Ft EIB hitel.   

Visszapótlási kötelezettség mellett az „Önkormányzati feladatellátás felhalmozási kerete” sorról 

átcsoportosított 56 958 ezer Ft önkormányzati többletforrás 2022. évi szükséges fedezetét, mely tartalmazza 

a források felhasználása miatti 7 ezer Ft többletet is, a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett„ 

Széll Kálmán tér fejlesztése” feladaton keletkezett kötbér biztosítja, a feladat lezárását követően. 

 

 

Fentiekre tekintettel a feladat megvalósítása érdekében javaslom módosítani a Kerület, a Fővárosi 

Önkormányzat, és a BKK Zrt. közötti háromoldalú Megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete, a 7521 

azonosító számú, a Blaha Lujza tér rekonstrukciója beruházási feladat engedélyokiratát az előterjesztés 2. sz. 

melléklete, és a Megvalósítási Megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. (A 

hatályos megállapodások az előterjesztés 1. és 2. számú függelékei.) 

 

Tekintettel arra, hogy a Blaha Lujza tér rekonstrukciója feladat teljes költségének megemeléséhez szükséges 

többletforrás biztosításához a Fővárosi Közgyűlésnek előzetesen kötelezettséget kell vállalnia, amelyről a 

Közgyűlés jogosult dönteni, indokolt, hogy az engedélyokirat és a kapcsolódó megállapodás módosítások 

jóváhagyására vonatkozó döntéseket is a Közgyűlés hozza meg. Ennek érdekében a Közgyűlés az SZMSZ 

46. § (3) bekezdése alapján, minősített többséggel hozott döntésével, eseti jelleggel magához vonja a 

Tulajdonosi Bizottságra az SZMSZ 1. melléklet 6.2. sora szerinti átruházott hatáskört a 7521 azonosítószámú 

engedélyokirat és a kapcsolódó megállapodások jóváhagyása tekintetében. 

 

Mindezek alapján kérem, a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 

javaslatokat jóváhagyni szíveskedjen. 
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Határozat i  javas lat  

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 

1.  

a „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” megnevezésű beruházási feladatot 3.872.530 ezer Ft összköltséggel, 

változatlan – 2023. december 31-i – befejezési határidővel a BKK Zrt. útján valósítja meg.  

2.  

A „Blaha Lujza tér rekonstrukció” feladat megvalósítása érdekében Budapest Főváros Önkormányzata 2022. 

évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 25. fejezetén belül 

a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatai között átcsoportosítást rendel el a 4. számú 

melléklet szerint, továbbá előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Blaha Lujza tér rekonstrukciója feladat 

megvalósításához szükséges 2023. évi 4 968 ezer Ft forrást (melyből 4 645 ezer Ft önkormányzati forrás) a 

mindenkori éves költségvetési rendeletben a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán 

a „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” feladaton biztosítja.  

Felkéri a Főpolgármestert, hogy a fentiek alapján elrendelt előirányzat-átcsoportosítás költségvetési 

rendeleten történő átvezetése érdekében terjessze a Közgyűlés elé Budapest Főváros Önkormányzata 2022. 

évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 

határidő: azonnal, a 2022. évi költségvetési rendelet módosítást illetően a rendelet soron következő módosítása, a 2023. évre 

vonatkozóan 2022. december 31. 

felelős:  Karácsony Gergely főpolgármester 

3.  

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020.(II.5.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 46. § (3) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi 

Bizottság SZMSZ 1. mellékletében foglalt táblázat 6.2. sora szerinti átruházott hatáskörét és jóváhagyja a 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, a Budapest Főváros Önkormányzata, és a BKK 

Budapesti Közlekedési központ Zrt. között 2021. november 23. napján létrejött, háromoldalú, - a Blaha Lujza 

tér rekonstrukciója fővárosi beruházás részeként a Somogyi Béla utca felújításához szükséges kerületi forrás 

biztosítására vonatkozó - Megállapodás 1. számú módosításának megkötését az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti tartalommal. 

Felkéri a Főpolgármestert, hogy a megállapodást Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében eljárva 

írja alá. 

 
határidő:  a döntést követő 15 napon beül 

felelős:               Karácsony Gergely főpolgármester 

4.  

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020.(II.5.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 46. § (3) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi 

Bizottság SZMSZ 1. mellékletében foglalt táblázat 6.2. sora szerinti átruházott hatáskörét és jóváhagyja a 

közlekedési ágazat 7521 egyedi azonosító számú „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” megnevezésű 

beruházási feladat engedélyokiratának 5. számú módosítását jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 

tartalommal. 
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Felkéri a Főpolgármestert, hogy az engedélyokirat 5. számú módosítását Budapest Főváros Önkormányzata 

képviseletében eljárva írja alá. 

 
határidő: a háromoldalú megállapodás aláírását követő 15 napon belül 

      felelős:               Karácsony Gergely főpolgármester 

5.  

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020.(II.5.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 46. § (3) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi 

Bizottság SZMSZ 1. mellékletében foglalt táblázat 6.2. sora szerinti átruházott hatáskörét és jóváhagyja a 

„Blaha Lujza tér rekonstrukciója” feladat megvalósításáról szóló Megvalósítási Megállapodás 5. számú 

módosításának megkötését jelen előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. 

Felkéri a Főpolgármestert, hogy a megvalósítási megállapodást Budapest Főváros Önkormányzata 

képviseletében eljárva írja alá. 

     határidő:    a 7521 azonosító számú engedélyokirat 5. sz. módosítása hatályba lépését követő 30 napon belül 

felelős:       Karácsony Gergely főpolgármester 

 

Határozathozatal módja: A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 

 

Kelt Budapesten a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

 

 

Tüttő Kata Zsuzsanna 

főpolgármester-helyettes 

 

 

Láttam: 

dr. Számadó Tamás 

főjegyző 
 

 

mellékletek: 

1. m01-A háromoldalú (Kerület-Főváros- BKK) Megállapodás 1. számú módosítás tervezete 

2. m02-7521azonosító számú Engedélyokirat 5. számú módosítás tervezete 

3. m03-Megvalósítási Megállapodás 5. számú módosítás tervezete 

4. m04-Költségvetési előirányzatok módosítása 

 

függelékek: 

1. f01-hatályos Megvalósítási Megállapodás és Engedélyokirat  

2. f02-hatályos háromoldalú Megállapodás Kerület-Főváros-BKK 
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   MEGÁLLAPODÁS 
                                                        1.számú módosítása 

 
a továbbiakban: „1. számú Módosítás”, amely létrejött egyrészről 
 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u. 
63-67., KSH statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01; törzskönyvi azonosító szám:735715; ÁHTI 
azonosító: 745279; bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-15508009-00000000; képviseli: Pikó 
András polgármester), a továbbiakban: „Kerületi Önkormányzat”) 
 
másrészről 
Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.; adószám: 
15735636-2-41; KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01; törzskönyvi azonosító szám: 
735638; ÁHTI azonosító 745192; bankszámla szám: 11784009-15490012, képviseli: Karácsony 
Gergely főpolgármester), a továbbiakban: „Fővárosi Önkormányzat” 
 
és a 
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 
Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.; cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-
44; bankszámla szám: 10700024-67032082-52700000; csoportazonosító szám: 17781372-5-44; 
képviseli: Dr. Walter Katalin Irén vezérigazgató), a továbbiakban: „BKK Zrt." 
 
(a továbbiakban együttesen, mint „Felek”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek 
szerint: 
 
1. Előzmények 
 
1.1 A Felek rögzítik, hogy a Kerületi Önkormányzat, a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. 2021. 
november 23. napján Megállapodást kötöttek a Kerületi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában és 
üzemeltetésében álló, 36429 hrsz. alatt felvett, Somogyi Béla utca felújításához (a továbbiakban: 
„Felújítás”) szükséges forrás Kerületi Önkormányzat által történő biztosítása céljából, annak 
érdekében, hogy a Blaha Lujza tér rekonstrukciójára irányuló fővárosi beruházás részeként, azzal 
összhangban valósulhasson meg.   
 
2. A Megállapodás jelen 1. számú Módosításának indokai 
 
Felek rögzítik, hogy a Megállapodás tárgyát képező Felújítás megvalósítása előrehaladtával 
szükségessé vált a feladat tervezett összköltségének és műszaki tartalmának módosítása az alábbiak 
szerint.  
 
A Felek rögzítik, hogy a Felújítás kapcsán a BKK Zrt. megbízásából a Kerületi Önkormányzat, mint 
tulajdonos és üzemeltető szempontjait figyelembe véve a tervek felülvizsgálatára került sor a 
Vállalkozási Szerződés tartalékkeretének terhére. A tervek felülvizsgálata (áttervezés) és az ennek 
megfelelően pontosított műszaki tartalom megvalósítása többletforrás bevonását teszi szükségessé. A 
Kerületi Önkormányzat kijelenti, hogy a Megállapodás jelen 1. sz. Módosításával a műszaki tartalom 
változás többletköltségéhez bruttó 20.000.000,- Ft többletelőirányzat biztosítását vállalja és biztosítja a 
Fővárosi Önkormányzat részére a jelen 1. sz. Módosításban foglalt rendelkezések szerint.  
 
A fentiekre tekintettel a Felek az 1. számú Módosítás aláírásával a Megállapodást közös 
megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják  
 
 
3. A Megállapodás 1. számú Módosítása 
 
3.1. A Megállapodás 3. pont „A Somogyi Béla utca felújításának tervezett műszaki tartalma, 
várható költsége és ütemezése” 3.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
BKK Zrt. tájékoztatása szerint a Somogyi Béla utca felújításának várható költsége összesen bruttó 
240.162.093 Ft, amely az alábbi tételekből áll: 
 



2 
 

a) a Vállalkozási Szerződés szerint a kivitelezés vállalkozói díja nettó 169.600.009,- Ft, ezen 
összegen felül 10% tartalékkeret biztosítása mellett. Mivel a munkák építési hatósági engedély 
kötelesek, így a fordított adózás szabálya vonatkozik a számlázásra. Ennek megfelelően a 
Vállalkozó a vállalkozói díjról nettó összegű számlát állít ki, a 27% ÁFA összegének rendezése 
a BKK Zrt.-t, mint Megrendelőt terheli.  

 
b) a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. között fennálló műszaki ellenőri szerződés alapján a 

felújításhoz kapcsolódó várható műszaki ellenőri költség összesen nettó 2.544.000,- Ft + 27% 
ÁFA. 
 

3.2. A Megállapodás 4. pont „A Megállapodás tárgya” 4.1 alpontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 
A Megállapodás 1. számú Módosításának aláírásával a Kerületi Önkormányzat kötelezettséget vállal 
arra, hogy a jelen Megállapodásban rögzített feltételekkel a kizárólagos tulajdonában és 
üzemeltetésében álló, 36429. hrsz. alatt felvett, Somogyi Béla utca helyi közút (a továbbiakban: 
„Ingatlan”) felújításához (a továbbiakban: „Felújítás”) várhatóan szükséges, a kivitelezés fordított 
adózás szerinti, a tartalékkeret összegét is magába foglaló összesen nettó 186.560.010,- Ft összegét, 
valamint a műszaki ellenőri költség nettó 2.544.000,- Ft + 27% ÁFA összegét, mindösszesen 
189.790.890,-Ft összeget a Fővárosi Önkormányzat részére biztosítja, annak érdekében, hogy a 
Felújítás kivitelezését a BKK Zrt. a Megvalósítási Megállapodás alapján megkötött Vállalkozási 
Szerződés keretében a Vállalkozótól megrendelje, a műszaki ellenőri feladatok egyidejű biztosítása 
mellett.  
 
3.3. A Megállapodás 4. pont „A Megállapodás tárgya” 4.5. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a megvalósítás során a Felújítással összefüggésben a 
4.1. pontban rögzített összeghez képest bármilyen többletköltség merül fel, úgy haladéktalanul 
egyeztetést folytatnak a jelen Megállapodás felülvizsgálata és a Felújítás megvalósításához szükséges 
többletforrás Kerületi Önkormányzat által történő biztosítása érdekében. 
 
 
3.4. A Megállapodás 5. pont „Pénzügyi rendelkezés” 5.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 
A Megállapodás 1. sz. Módosításában a Kerületi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra a Képviselő-
testület …../2022.(hh.nn.) számú határozata alapján, hogy a Kerületi Önkormányzat a Fővárosi 
Önkormányzat részére fizetendő, a Felújításhoz szükséges összesen 189.790.890,- Ft összeget a  
2022. évi költségvetésében 189.467.802,- Ft összegben, a 2023. évi költségvetésében 323.088,- Ft 
összegben biztosítja. 
 
3.5. A Megállapodás 5. pont „Pénzügyi rendelkezés” 5.2. alpontja első bekezdése helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:  
 
A Kerületi Önkormányzat vállalja, hogy a 4.1. pontban vállalt kötelezettsége biztosítékául legkésőbb a 
Megállapodás 1.sz. Módosításának aláírásával egyidejűleg a Felújításhoz szükséges, az 1. sz. 
Módosítással megemelt 189.790.890,- Ft összegre vonatkozó beszedési megbízás benyújtására 
felhatalmazó banki felhatalmazó levél pénzintézet által záradékolt hiteles példányát átadja a Fővárosi 
Önkormányzat részére az alábbiak szerint:  
 
3.6. A Megállapodás 5. pont „Pénzügyi rendelkezés” 5.3. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 
Felek rögzítik, hogy a kivitelezési és műszaki ellenőri feladatokról a Vállalkozó, valamint a műszaki 
ellenőr által a BKK Zrt., mint megrendelő (egyben a Fővárosi Önkormányzat megvalósítója) felé kiállított 
számlát a BKK Zrt. a Megvalósítási Megállapodás alapján - a Megállapodás 4.2. pontban hivatkozott 
módosítás feltételével - jogosult továbbszámlázni a Fővárosi Önkormányzat felé. Felek megállapodnak 
abban, hogy a Kerületi Önkormányzat részéről biztosított forrás megfizetése érdekében jelen 
Megállapodás alapján a műszaki átadás-átvétel napjával, mint teljesítési időponttal a Fővárosi 



3 
 

Önkormányzat a kivitelezés tartalékkeret összegét is tartalmazó költségeiről legfeljebb nettó 
186.560.010,- Ft összegű számlát állít ki. A Kerületi Önkormányzat a számla szerint fizetendő összeget 
a számla keltét követő 8 napos fizetési határidőben fizeti meg a Fővárosi Önkormányzat 
bankszámlájára. Felek rögzítik, hogy a kivitelezés az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontja szerint a 
fordított adózás hatálya alá tartozik, így a Fővárosi Önkormányzat nettó összeget tüntet fel a számlán, 
a fizetendő áfa összegét a Kerületi Önkormányzat számítja fel és szerepelteti a bevallásában. Továbbá 
a felek megállapodnak abban, hogy a műszaki átadás-átvétel időpontjával, mint teljesítési időponttal a 
műszaki ellenőri tevékenység díjáról a Fővárosi Önkormányzat a 3.2.b) pont szerinti összeg 90%-os 
mértékben, nettó 2.289.600,- + 618.192,- Ft ÁFA, azaz bruttó 2.907.792,- Ft összegről számlát állít ki 
a Kerületi Önkormányzat részére, a számla keltét követő 8 napos fizetési határidővel. A műszaki ellenőri 
tevékenység díjának fennmaradó 10%-áról, nettó 254.400,- Ft + 68.688,- Ft ÁFA, azaz bruttó 
323.088,- Ft összegről a műszaki átadást egy évvel követően az ellenőrző bejárás napjával, mint 
teljesítési időponttal a Fővárosi Önkormányzat számlát állít ki a Kerületi Önkormányzat részére, a 
számla keltét követő 8 napos fizetési határidővel. Felek rögzítik, hogy kölcsönösen együttműködnek és 
tájékoztatják egymást a számlák kiállítása, befogadása kapcsán a fizetési határidők betartása 
érdekében. 
 
3.7. A Megállapodás 8. pontjában a BKK Zrt. részéről megjelölt kapcsolattartóra vonatkozó 
bekezdés kiegészül a BKK Zrt. pénzügyi kapcsolattartójával az alábbiak szerint:  

Pénzügyi kapcsolattartó:  
Záprelné Rubi Helga Imola projektmonitoring vezető 
tel.: +36 70 490 3738 
e-mail: Helga.ZaprelneRubi@bkk.hu 

 
4. Egyéb rendelkezések 
 
4.1. Felek rögzítik, hogy a Megállapodás 1. sz. mellékletét képező banki felhatalmazó levél helyébe 
jelen 1. sz. Módosítás mellékletét képező banki felhatalmazó levél lép.  

 
4.2. A jelen 1. sz. Módosítás a Felek által kölcsönös aláírás napján, amennyiben az nem ugyanarra a 
napra esik, az utolsó aláírás napján jön létre azzal, hogy a Megállapodás jelen 1. számú Módosítással 
nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.  
 
A jelen Megállapodást a Felek erre felhatalmazott képviselőik útján, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
Mellékletek: 
 

1. melléklet: Banki felhatalmazó levél (a Megállapodás 5.2. pontjában rögzített összegre 
irányulóan) 

 
 

Budapest, 2022……………………………….       Budapest, 2022…...…………………………. 

 

 

………………………………………………….                 

Karácsony Gergely főpolgármester  

hatáskörében eljárva 

 

Tüttő Kata 

                     főpolgármester-helyettes 

Budapest Főváros Önkormányzata 

 

……………………………………. 

Pikó András 

Polgármester 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat  
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Pénzügyi ellenjegyzést végezte:    Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
…………………………………….    …………………………………… 
Berente Katalin gazdasági igazgató    Hőrich Szilvia gazdasági vezető 
 
Dátum:        Dátum:    
     
 
 
 
        Jogi szempontból ellenjegyzem: 
         
        …………………………………… 
        dr. Sajtos Csilla jegyző 
        Dátum: 
 
 
 
Budapest, 2022……………………………….        
 
 
                                                  ………………………………………….. 

                                                             Dr. Walter Katalin Irén 
                                                                   vezérigazgató 
                 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte:    Ágazat: Közlekedési feladatok 

Tervezet                                  

ENGEDÉLYOKIRAT 

5. számú módosítás 

 
               adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Blaha Lujza tér rekonstrukciója A feladat jellege: 

címe: A beruházás/felújítás telepítési helye” táblázatban 

nevesítve 

Beruházás 

 

 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött 

 

 

A beruházó/felújító megnevezése: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.                                   

címe: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 

 

 

A feladat teljes költsége:     3 872,530 A feladat tervezett kezdési és 

befejezési időpontja: 

2017-2023 

 

 

A feladat adatai  

A jóváhagyott megvalósíthatósági 

tanulmányterv engedély száma és kelte: 

Nincs 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Főv. Kgy. hat. 

Megvalósításának módja: Összetett (új építés és rekonstrukció) 

Az előkészítés kezdési időpontja: 2017. év 06. hónap 

Az előkészítés befejezési időpontja: 2021. év 05. hónap 

A kivitelezés kezdési időpontja: 2021. év 06. hónap 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 2023. év 12. hónap 

Költségtervezés módja: Becslés 

Teljes bekerülési összege (áfával): 3 872,530 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Fővárosi Önkormányzat  

üzemeltetője:   

Tervezett éves fenntartási költség: 30,00 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: járdák, gyalogos felületek megújítása ~10000 m2 

útburkolat felújítása ~2300 m2 

zöldfelületek megújítása ~500 m2 

új gyalogátkelő 3 db 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 

célt megvalósít-e: 

Igen 
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A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-megszerzés 

módja használója/üzemeltetője tulajdonosa 

1. 36406 Blaha Lujza tér                                                                                                                                                                                                                                      VIII. kerület 

Önkormányzata                                                                          

VIII. kerület 

Önkormányzata                                                                          

  

2. 36405 Blaha Lujza tér                                                                                                                                                                                                                                      Budapest Közút Zrt., 

Főkert Zrt.                                                                    

Budapest Főváros 

Önkormányzata                                                                       

  

3. 36403 József körút                                                                                                                                                                                                                                         Budapest Közút Zrt., BKV 

Zrt.                                                                        

Budapest Főváros 

Önkormányzata                                                                       

  

4. 34608/4 Rákóczi út                                                                                                                                                                                                                                         Budapest Közút Zrt.                                                                                  Budapest Főváros 

Önkormányzata                                                                       

  

5. 34566 Rákóczi út                                                                                                                                                                                                                                           Budapest Közút Zrt.                                                                                  Budapest Főváros 

Önkormányzata                                                                       

  

6. 34775/2 Népszínház utca                                                                                                                                                                                                                                    Budapest Közút Zrt., VIII. 

kerületi Önkormányzat, 

BKV Zrt.                                           

VIII. kerületi 

Önkormányzat                                                                          

  

7. 36433 Márkus Emília utca                                                                                                                                                                                                                                    VIII. kerület 

Önkormányzata                                                                          

VIII. kerületi 

Önkormányzat                                                                          

  

8. 36429 Somogyi Béla utca VIII. kerület 

Önkormányzata                                                                          

VIII. kerületi 

Önkormányzat                                                                          

 

9. 34545 Rákóczi út 36. Budapest Közút Zrt.                                                                                  Társasház Tulajdonosi 

hozzájárulás szükséges 

a járda 

akadálymentesítéséhez 

10. 34546 Klauzál utca VII. kerület 

Önkormányzata 

VII. kerület 

Önkormányzata 

 

11. 34552 Rákóczi út 38. Budapest Közút Zrt.                                                                                  Társasház Tulajdonosi 

hozzájárulás szükséges 

a járda 

akadálymentesítéséhez 

12. 34555 Akácfa utca VII. kerület 

Önkormányzata 

VII. kerület 

Önkormányzata 

 

13. 34565 Rákóczi út 46. Budapest Közút Zrt.                                                                                  Társasház Tulajdonosi 

hozzájárulás szükséges 

a járda 

akadálymentesítéséhez 

14. 34058 Erzsébet körút Budapest Közút Zrt.                                                                                  Budapest Főváros 

Önkormányzata                                                                       

 

15. 33666 Rákóczi út 48-50. Budapest Közút Zrt.                                                                                  Társasház Tulajdonosi 

hozzájárulás szükséges 

a járda 

akadálymentesítéséhez 

16. 34660 Rákóczi út 39. Budapest Közút Zrt.                                                                                  Társasház Tulajdonosi 

hozzájárulás szükséges 

a járda 

akadálymentesítéséhez 

17. 36408 József körút 3-5. Európeum üzletház Európeum üzletház Tulajdonosi 

hozzájárulás szükséges 

a járda 

akadálymentesítéséhez 

18. 34775/2 Népszínház utca Budapest Közút Zrt.                                                                                  Budapest Főváros 

Önkormányzata                                                                       

 

19. 36450 Stáhly utca VIII. kerület 

Önkormányzata                                                                          

VIII. kerületi 

Önkormányzat                                                                          
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A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2021 tény 2022 terv 2023 terv 2024 terv 2025 terv 2026 terv 2027 terv 2028 terv További 

évek 
Összesen 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)           

a) előkészítési költségek (áfa nélkül)               

b) építés, bontás 1 030,094 1 839,222              2 869,316 

c) gép, jármű                   0 

d) ingatlan kármentesítésének költsége                   0 

e) műszaki-gazdasági tervezés   129,655                 129,655 

f) lebonyolítás   10,561 1,174             11,735 

g) egyéb* 34,903 40,552 2 738             78,193 

- egyéb 34,903 15,909              50,812 

- telepítési hely, ingatlanmegszerzés                   0 

- immateriális javak vásárlása                   0 

- mérnök   24,643  2,738             27,381 

h) tartalék                   0 

I. feladat ráfordításai összesen (áfa 

nélkül) 
1 194,652 1 890,335 3,912             3 088,899 

II. általános forgalmi adó** 322,556 460,019 1,056             783,631 

III. végleges pénzeszköz-átadás                   0 

IV. feladat teljes költsége összesen 1 517,208 2 350,354 4,968             3 872,530 

*2022. évi dologi kiadás nettó 12,724 mFt (bruttó 16,160 mFt) 

**2022. évi ütemből nem levonható fordított ÁFA 446,219 m Ft. 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2021 tény 2022 terv 2023 terv 2024 terv 2025 terv 2026 terv 2027 terv 2028 terv További 

évek 
Összesen 

a) önkormányzati ktv. előirányzat           

b) beruházási hitel 517,208 2 160,886 4,645 

 

      2 682,739 

c) központi ktv. források összesen 1 000,000         1 000,000 

- cél- vagy címzett támogatás           

- egyéb állami támogatás           

d) EU támogatás           

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz  189,468 0,323       189,791 

f) intézményi ktv. előirányzat           

g) egyéb külső forrás, mégpedig:           

Források összesen 1 517,208 2 350,354 4,968             3 872,530 

Ebből: visszaigényelhető áfa                

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

A megvalósítás 

főbb feladatai 

a megbízott 

kiválasztás

ának 

módja 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

Kbt 

vonatkozó §-a 

beírásával 
2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 
időtartama 

                                                                                  

b) építés, bontás                x x x x x x x                                         

c) gép, jármű                                                                                   

d) ingatlan kárment.                                                                                   

e) műszaki-gazdasági 

tervezés 
  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                                         

f) lebonyolítás               x x x x x x x x x x x x                                 

g) egyéb                              x x x x x x x x                                 

- telepítési hely, 

ingatlan megszerzés 
                                                                            

- immateriális javak 

vásárlása 
                                                                                  

- első készletbeszerzés                                                                                   

- beüzemelés 
(próbaüzem) 
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A feladat szöveges indoklása  

 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

 

A Blaha Lujza tér felújításának tervezése engedélyezési, kiviteli és tender szintű dokumentációk elkészítésével 

lezárult, az engedélyek rendelkezésre állnak. Az elfogadott koncepció szerint elkészített engedélyezési tervek 

2018. december 20-án készültek el. Az engedélyezési tervre kiadott fővárosi tulajdonosi hozzájárulás száma: 

FPH061/1260-4/2019. 

 

A tér felújításának indoka: 

 

A Blaha Lujza tér a pesti belváros, egyben Budapest egyik legfontosabb és legforgalmasabb csomópontja, 

naponta több, mint 200 000 ember használja. A tér jelenlegi állapota elavult, rendezetlen, hosszabb idejű 

tartózkodást feltételező köztéri funkciót lényegében nem tölt be. 

A tér egyben a VIII. kerületi palota negyed kapuja is, a Somogyi Béla utca tengelyén keresztül. 

A Blaha Lujza térrel szorosan összefügg az itt található gyalogos aluljáró is, melynek komplex szemléletű 

felújítása időszerű szerkezeti, esztétikai és funkcionális szempontból. A Fővárosi Önkormányzat a 758/2017 (IV. 

14.). sz. Főv. Kgy., 759/2017 (IV. 14). sz. Főv. Kgy., és 760/2017 (IV. 14). sz. Főv. Kgy. határozatai alapján a 

„Blaha Lujza tér rekonstrukciója” elnevezésű feladattal kapcsolatos engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére 

a BKK Zrt.-vel 2017. 07. 21-én megvalósítási megállapodást kötött. 

 

A megvalósítási megállapodásban foglaltak szerint a tér felújítása eredetileg az alábbi lényeges elemek szerint 

került megtervezésre: 

Blaha Lujza tér, felszín: 

- Közterület és városi liget kialakítása, közlekedési beavatkozások: a teret jelenleg több részre 

szabdaló szervízút és parkolók megszűnésével lehetőség nyílik több nagykiterjedésű, összefüggő 

kiemelt növénykazetta, valamint egy rendezvények, ünnepi vásárok megtartására is alkalmas 

egybefüggő burkolt tér kialakítására. A csomópont akadálymentes kialakítását a jelenleg hiányzó 3 

db új gyalogátkelő biztosítja.  

- Pavilon épület és egyedi utasváró: a lebontott Nemzeti Színház szellemi örökségét visszaidéző 

kulturális célú épület létesül 120m2 alapterületen, földszint és pince szinttel. Az épületben színházi 

jegy értékesítés és egyéb kulturális ismeret terjesztés, esetleg kiállítás kap helyet, illetve egy 

kávézó. Az üvegfalú, transzparens házat egy vetítésre alkalmas, acél lábakon álló burok veszi 

körbe, mely a meglévő fákat öleli körbe. 

- a jelenlegi, Keleti pályaudvar irányába tartó 7-es buszcsalád kettős megállója egyedi, nagyméretű 

vasbeton perontetőt kap. A lefedés magába foglal és esztétikusan elrejt aluljáró és mozgólépcső 

géptéri szellőzőket, az aluljárót akadálymentesítő liftet, egy felszíni illemhely kialakítási 

lehetőséget, jegyautomatákat, közmű szekrényeket és igény esetén reklám paneleket. 

 

Somogyi Béla utca átépítése: a projekt része a Somogyi Béla utca átépítése a Gutenberg tértől a 

Blaha Lujza térig. Az utca új burkolatot kap, igazodva a Palotanegyed utcáinak korábban már 

lezajlott fejlesztéséhez. A parkolási rend nem változik, azonban az utca egyirányú lesz a 

Gutenberg tértől a Stáhly utcáig (a szembe kerékpározás megengedett lesz), ezzel együtt a járdák 

szélesebbek lesznek. 

 

Blaha Lujza tér, aluljáró 

A Blaha Lujza térrel szorosan összefügg az itt található gyalogos aluljáró is, melynek komplex 

szemléletű felújítása időszerű, szerkezeti, esztétikai és funkcionális szempontból egyaránt. A tér és 

az aluljáró egyszerre újulhat meg, a felújítás tervezése egy tervezési feladatban került kiírásra. A 

tervezési diszpozíció 2018. márciusban került véglegesítésre. A vonatkozó engedélyezési terv 

dokumentációt 2018. december 20-án szállította le a vállalkozó, az engedélyezési eljárás lezárult. 

A Blaha Lujza téri aluljáró födémszigetelése már több, mint 50 éves, azóta átfogó javítás nem 

történt. A központi csarnokot a nyaktagoktól és a metró műtárgytól is számos dilatáció választja el, 

ezek mentén a csapadékvíz befolyik az aluljáróba. A tervezett felújítás kapcsán szükségszerű a 

hibák javítását is elvégezni. A tulajdonossal, üzemeltetővel közösen véglegesített tervezési 

diszpozíció szerint az aluljáró szerkezeti elemeinek a forgalom zavarásával, felülről való 
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kibontással történő szigetelése nem lehetséges. Az engedélyezési terv ezért a dilatációk alulról 

történő javítását tartalmazza, melyet a műtárgy kezelő Budapest Közút Zrt. azonban nem fogadott 

el, Kezelői hozzájárulásában a felülről történő javítást kötötte ki.  

A felülről történő javítás esetén hosszútávú megoldásként és döntési javaslatként előterjesztésre 

került, hogy szükséges a teljes aluljáró födémszigetelés felújítása, melyet a forgalom fenntartása 

mellett, több ütemben lehetséges végrehajtani. 

Ez a beavatkozás többlettervezést igényel (időben és költségben is), a kivitelezési bontási és építés 

feladatok is többletmunkával járnak a jelenlegi tervezetben szereplő alulról való szigetelési 

megoldáshoz képest, így költsége is magasabb.  

A munka közben a körúton irányonként 1-1 sávon, a Rákóczi úton 1-1 buszsávon és további 1-1 

sávon tartható fenn a forgalom. A kivitelezés megkezdése a felszíni tér megújításával egyidőben és 

összehangoltan kezdhető meg. 

 

Az eredeti koncepció szerint a BKK Zrt. a szakmai szempontok figyelembevételével, a jelen Feladat 

megvalósítása során elvégezné, a Feladat részét nem képező Blaha Lujza téri gyalogos aluljáróban új 

ügyfélcentrum kialakítását az „Ügyfélcentrumok létesítése” tárgyában kötött hatályos megállapodás 

alapján (engedélyokirat azonosító száma: 7094). 

 

A Blaha Lujza tér felszín feladatra vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzat 1 mrd Ft központi költségvetési 

támogatást kapott a Belügyminisztérium által kiállított BMÖGF/518-2/2019. iktatószámú, 438015 

azonosítószámú támogatói okiratban foglaltak szerint. A támogatás felhasználási határideje: 2020. 

december 31. 

 

1 sz. módosítás indoka:  

 

Az eredeti műszaki tartalomra vonatkozóan a 2019-es költségvetésben még 4 167 311 e Ft előirányzat 

szerepelt (ebből állami támogatás: 1.000.000 e Ft). A 2020. évi költségvetésben biztosított 2 667 311 e Ft 

forrásból (melyből állami támogatás: 1.000.000 e Ft), az eredeti műszaki tartalom nem valósítható meg. A 

2 667 311 eFt-ból a tervezési költségek levonása után, az áttervezésre és kivitelezésre 2 457 303,8 eFt 

használható fel. 

A rendelkezésre álló forráshoz igazított, felülvizsgált műszaki tartalom bemutatása:  

 

• Blaha Lujza tér felszín – Alapfeladat (Megvalósítási Megállapodás szerinti Feladat 1.):  

- A növénykazetták és leülős támfalaik megépülnek, gyarapodik a zöldfelület 

- Igényes térburkolat  

- Az arculatnak megfelelő utcabútorok 

- Új közvilágítási rendszer épül 

- Akadálymentesítés taktilis jelzésrendszerrel és információs táblákkal 

- A gomba szökőkút megmarad, visszaidézve a tér korábbi arculatának legkedveltebb 

elemét 

- Burkolatba süllyesztett vízjáték épül ki (például a Széll Kálmán térhez hasonlóan) 

- A gömbkőris fasor tervezett átültetése helyett szükséges annak térépítészeti vizsgálata, 

miként illeszkedhetnek a megmaradó fák a tér kialakítandó új arculatába.  

- A térre eredetileg tervezett 42 db-on túl, további ~20 db fa kerül elültetésre. 

- Közműkiváltások 

- Aluljáró külső szigetelési munkái, felülről történő kibontással, útburkolat visszaépítéssel 

 

Az alábbi feladatok opcióként kerülnek kiírásra a kivitelezési közbeszerzési eljárás során: 

• Blaha Lujza tér aluljáró – 1. számú opció: (Megvalósítási Megállapodás szerinti Feladat 2.) 

 

- Aluljáró belső szigetelési munkái (falak belülről impregnálással, amihez a belső burkolat 

lebontása is szükséges) 

- Megépül a tervezett arculat szerinti új oszlop burkolat, mozaikos falburkolat és 

álmennyezet. Az álmennyezet ad helyet a tervezett elektromos rendszernek, tűzjelzőnek, 

kamera rendszernek. 

- Átépül az elektromos helyiség, azonban pontos módja még egyeztetendő a Rákóczi útra 

vezető lépcsővel való ütközés miatt. 
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- Megújul a lépcsők járófelülete. 

- A bérleményként kiadott 3 db üzlethelyiség átépül, a pavilonként kiadott helyiségek 

megszűnnek. 

- Új világítási rendszer épül, azonban a jelenlegi tervek szerinti nagypaneles lámpatestek 

helyett kisebbek épülnek be. 

 

• Somogyi Béla utca átépítése – 2. számú opció (Megvalósítási Megállapodás szerinti Feladat 3.): 

 

A fenti felülvizsgált műszaki tartalom megvalósítása az eredetileg tervezetthez képest további időt vesz 

igénybe, ezért szükséges a központi költségvetési támogatásra vonatkozó Támogatói Okirat módosítása, a 

támogatás felhasználási határidejének módosítása és a fentiek szerint felülvizsgált műszaki tartalom 

elszámolhatósága érdekében. 

 

A Támogatói Okirat módosítása érdekében egyeztetni szükséges a támogatást nyújtó 

Belügyminisztériummal, ezért feltételes közbeszerzési eljárás kiírása szükséges. A közbeszerzési kiírásban 

opcionális tételként fog szerepelni az aluljáró csökkentett műszaki tartalommal való felújítása és a Somogyi 

Béla utca felújítása. 

 

A módosítandó Támogatói Okirat szerint a támogatás felhasználási határideje 2021. december 31. napjára 

fog módosulni, ezért ezen időtartamon belül a BKK a Blaha Lujza tér felszín feladaton (a Megvalósítási 

Megállapodás szerinti Feladat 1.) belül az alábbi műszaki tartalomrészt köteles ezen időpontig megvalósítani: 

 

Blaha Lujza tér rendezésén belül 2021. dec.31-ig megvalósítandó műszaki tartalomrész 

2021. év rész műszaki átadás műszaki tartalma Becsült bruttó költség 

Pavilonépület közmű ellátása 37 573 540 Ft 

Közmű építés 551 621 115 Ft 

Csomópont aluljáró külső szigeteléssel és 

aszfaltozással 
97 974 506 Ft 

Kiemelt növénykazetták 45 599 946 Ft 

Vízgépészet (gomba + szökőkút) 111 284 290 Ft 

Márkus Emília utca burkolata elkészül, átadható a 

forgalomnak 
78 023 466 Ft 

Porfir burkolat (a növénykazetták körüli 

kiskockakő burkolat elkészül) 
118 069 858 Ft 

Összesen 1 040 146 721 Ft 

  

 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük, a Teljes költség forrásai és éves ütemezésük rovatokban 

szereplő éves bontás Budapest Főváros Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletében rögzítettek szerint 

került meghatározásra. Az Engedélyokiratban foglalt évek közötti pénzügyi ütemezést a Támogatói Okiratban 

rögzített, jelenleg 2020. december 31-ig tartó felhasználási határidő Támogató által történő módosítását 

követően, a Fővárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletével összhangban szükséges felülvizsgálni 

és az Engedélyokiratot a pénzügyi ütemezés tekintetében módosítani, a Megvalósítási Megállapodás 

módosításával egyidejűleg.  

 

2.sz. módosítás indoka:  

 

A Feladat kivitelezése kapcsán a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa a projekt vonatkozásában 2020. október 

15-én támogatta a Támogatói Okirat 2021. december 31-ig történő meghosszabbítását azzal a kitétellel, hogy 

meghatározott részfeladatok 1 Mrd Ft összértékben addigra megvalósulnak. A Támogatói Okirat 1. számú 

módosítása aláírásra került a BMÖGF/662-8/2020. iktatószámú feljegyzés alapján 2020. december 18-án, 

amely 2021. december 31-ig biztosítja az 1 Mrd Ft összegű támogatást.  

 

A feladat ajánlati felhívása 2020. december 24-én lett meghirdetve, amelyre több alkalommal kértek az 

Ajánlattevők kiegészítő tájékoztatást. Az ajánlatok bontása 2021.05.12-én megtörtént. A közbeszerzési 

eljárásra egy érvényes ajánlat érkezett. A BKK Zrt. forráselemzése alapján, a megállapodásban szereplő 
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alapfeladat megvalósításra szükséges forrásösszeg a beérkezett ajánlati árhoz képest 800 820 ezer Ft összeggel 

kevesebb, mely a Fővárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítását tette indokolttá. A 

módosítás 2021. május 27.-én megtörtént, így az alapfeladat (Feladat 1.) – Blaha Lujza tér felszíni rendezése – 

fedezete rendelkezésre áll. A feladat teljes forrása a többletforrás biztosításával magában foglalja a térre 

eszközölt korábbi előkészítési költségeket, valamint a tervezés, kivitelezés és ehhez kapcsolódó valamennyi 

költséget, így tartalmazza a téren meglévő BUBI állomás elbontás, őrzés (vállalkozói feladat), valamint két 

kisebb állomásként történő újratelepítés és beüzemelés feladatát is (mely 2022. évben, tervezetten a BKK és 

Főváros közötti BUBI III. FM keretén belül valósulna meg, a kivitelezés utolsó ütemében). 

 

 Az Engedélyokiratban 1. és 2. számú opcióként rögzített (Megvalósítási Megállapodás szerinti Feladat 2. 

és 3.) feladatok megvalósítása csak további forrás bevonásával lehetséges. 

 

 3.sz. módosítás indoka:  

 

A Megvalósítási Megállapodás alapján a BKK Zrt., mint megvalósító önálló ajánlatkérőként nyílt 

közbeszerzési eljárást folytatott le a „Budapest VIII. kerület, Blaha Lujza tér rekonstrukciója projekt tervezési 

és kivitelezési munkái” tárgyban, amely eljárás eredményeként 2021. június 7. napján vállalkozási szerződést 

(a továbbiakban: „Vállalkozási Szerződés”) kötött az STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű 

Társasággal, mint vállalkozóval.  

A Vállalkozási Szerződés szerint Vállalkozó köteles a szerződésben rögzített munkát (alapfeladat és opciós 

feladatok) a szerződés hatályba lépésétől számított 540 naptári napon belül elvégezni, ennek megfelelően az 

opciós feladatok lehívására a vállalkozási szerződés 2.4.5. pontja alapján a szerződés 3.1. pontban 

meghatározott dátum (540 nap) előtt 270 nappal, azaz 2021. november 24-ig jogosult a BKK Zrt. Az opciós 

feladatok lehívásához a Megvalósítási Megállapodás és Engedélyokirat módosításában rögzített 

többletforrásigény biztosítása szükséges. A Feladatra megkötött megállapodás melléklete, Engedélyokirat 2. 

sz. módosításában rögzített, a vállalkozási szerződés 2.4.1.1. pontjában nevesített Somogyi Béla útfelújítás – 2. 

számú opció (Megvalósítási Megállapodás szerinti Feladat 3.) megvalósítása érdekében szükséges forrást - a 

Budapest VIII. kerületi Önkormányzat és a Budapest Főváros Önkormányzata között megkötött megállapodás 

alapján – Budapest Főváros Önkormányzata biztosítja a BKK Zrt. részére. 

 

Jelen engedélyokirat módosításban a műszaki tartalmat részletezve rögzítjük, hogy a téren elhelyezkedő két 

köztéri műalkotás (a gomba szökőkút és a volt Nemzeti Színház emlékköve) felújítása a kivitelező 

alapfeladataként került meghatározásra a felszín rendezésével összefüggésben, a szökőkút és az emlékkő is a 

felújítást követően kerül vissza a térre. 

   

4.sz. módosítás indoka: 

A kivitelezési munkák rész-műszaki átadás-átvételi eljárása során a BKV Zrt. jelezte a Blaha Lujza tér alatt 

húzódó BKV vontatási egyenáramú földkábelek cseréjének szükségességét, tekintettel azok rossz műszaki 

állapotára. Vállalkozó elkészítette az egyenáramú földkábelek kiváltására vonatkozó terveket, amelyeket a 

BKV Zrt. 2022. január 31-én elfogadott. Az új nyomvonalra helyezendő földkábel kivitelezési munkáinak 

hivatalos árajánlatban megerősített költsége nettó 136.687.139,- Ft + Áfa, azaz bruttó 173.592.667,- Ft. 

 

Vállalkozói szerződésben az alapfeladatra vonatkozóan a téren tervezett illemhely közmű csatlakozási 

pontjainak biztosítása szerepel. Annak érdekében, hogy a téren biztosított legyen akadálymentes illemhely 

használata szükséges a kivitelezés során megfelelő, akadálymentes illemhely elhelyezése, melynek ajánlati ára 

nettó 25.030.881,- Ft, azaz bruttó 31.789.219,- Ft. 

 

A kivitelezői Vállalkozási szerződés 10%-os tartalékkerete nem biztosít elegendő fedezetet a fenti 

pótmunkaigények elvégzésére és az ehhez kapcsolódó tartalékkeret, műszaki ellenőri költségre, ezért az alábbi 

többletforrás biztosítása szükséges: 

 

Pótmunka Alapfeladat vonatkozásában Bruttó 

BKV vontatási kábel 173.592.667 Ft 

Illemhely kialakítás 31.789.219 Ft 

Többletforrás igény tartalékkeret vonzata (10%) 20.538.189 Ft 

Többletforrás igény műszaki ellenőri költség 
vonzata (1,5%) 

3.080.728 Ft 

Tartalékkeret maradvány -71.345.024 Ft 

Forrásigény Alapfeladat vonatkozásában 157.655.779 Ft 
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A Feladat megvalósításához szükséges bruttó 157.655.779.- Ft összegű többletforrás biztosítás, valamint a 

felülvizsgált pénzügyi ütemezés miatt az Engedélyokirat módosítása vált szükségessé.  

 

A Belügyminisztérium BMÖGF/2015-2/2022. számú levelében adott tájékoztatása szerint, a 2021. évi CXXX. 

törvény 21§ (1) bekezdése alapján a Támogatói okirat felhasználási határideje 2022. június 30-ig 

meghosszabbodott. 

 

5.sz. módosítás indoka: 

Az engedélyokirat szerinti Alapfeladat kivitelezése során pótmunkaként merült fel az aluljáró dilatációinak 

vízelvezetése valamint a kerületi forrásból megvalósuló Somogyi Béla utca felújításának tervmódosításából 

adódó műszaki változtatások. A Megrendelő BKK Zrt. a pótmunkák elvégzésére kivitelezőtől bekérte az 

árajánlatot, amit a műszaki ellenőr felülvizsgált. A beérkezett, felülvizsgált kivitelezői ajánlat szerinti összegre, 

valamint annak költségvonzatára szükséges a forrás biztosítása az alábbiak szerint: 

  

Alapfeladat vonatkozásában 

megvalósítandó új feladat + 

egyéb költségek 

Nettó ÁFA Bruttó 

Aluljáró tálcázás 39 512 069 10 668 259 50 180 328 

Szakfelügyelet 787 402 212 598 1 000 000 

Többletforrás igény tartalékkeret 

költség vonzata (10%) 
3 951 207 1 066 826 5 018 033 

Többletforrás igény műszaki 

ellenőri költség vonzata (1,5%) 
592 681 

 
160 024 

 
752 705 

 

Forrásigény Alapfeladat 

vonatkozásában 
44 843 360 12 107 707 56 951 066 

 

Az engedélyokirat Opció 2. feladat megvalósítása során a VIII. Kerületi Önkormányzat részéről a tervek 

átdolgozásának igénye merült fel. Az áttervezésből adódó mindösszesen 15.805.232 Ft összegű többletforrás 

biztosítása szükséges az alábbiak szerint: 

 

 Nettó ÁFA Bruttó 

Többletforrásigény - kivitelezés                  14 123 795                     3 813 425                     17 937 219     

Áttervezés tartalékkeret vonzat                     1 412 379                        381 342                       1 793 722     

Többletforrásigény - mérnök                       211 857                           57 201                          269 058     

Többletforrásigény mindösszesen                  15 748 031                     4 251 968                     20 000 000     

 

A fentiekben leírtak alapján az engedélyokiratban szereplő forrásösszeg és pénzügyi ütemezés módosítása vált 

indokolttá. 

 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 

megnevezése. 

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

A feladat hatósági engedélyhez kötött.  

- Közlekedés hatósági engedély (szervízút megszüntetése, köztér burkolása, vízelvezetés 

megváltoztatása).  

- Fakivágási engedély.  

- Egyéb: közmű vízjogi és vezetékjogi engedélyek. 

 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 

 

A felújított szerkezetek, burkolatok és köztárgyak élettartama várhatóan 15-25 év. Minden újonnan épülő elem 

(burkolatok, zöldfelület, utcabútorok stb.) rendszeres karbantartást igényel. 
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4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 

környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

 

A parkolás számára fenntartott terület csökkenése és a forgalom csillapítása, valamint a zöldfelület és gyalogos 

felületek növekedése környezeti szempontból kedvező Az infrastruktúra, közműhelyzet az átépítés után 

magasabb színvonalú lesz, az alapvezetékek cserére kerülnek.  

 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 

költségmegtakarítása. 

A becsült működési költség ~30,00 mFt. Többletköltséget jelent a tervezett nagyobb zöldfelület fenntartása, de 

a beruházás társadalmi haszna nehezen számszerűsíthető, az közvetetten jelentkezik.  

 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 

források megszerzésének lehetőségeit. 

 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet IX. Helyi 

önkormányzatok támogatásai fejezet 25. Blaha Lujza tér rendezésének támogatása cím elnevezésű előirányzata 

1.000.000.000,- Ft-ot biztosított. A Támogatói Okirat 1. számú módosítása 2020. december 18.-án aláírásra 

került, melyben a támogatás felhasználásának határideje 2021. december 31.-re módosult, a módosított 

műszaki tartalom meghatározása mellett. 

 

A Támogató veszélyhelyzettel összefüggésben adott tájékoztatása szerint „a 2021. január 1-jét megelőzően 

kiadott hatályos támogatói okiratok szerinti felhasználási határidő a Támogató Kivezető törvényben biztosított 

egyedi mérlegeléssel hozott döntésével 2022. június 30-ig meghosszabbodik – az e határidőig pénzügyileg 

teljesített kifizetések vehetők figyelembe az elszámolás során -, ezzel együtt az elszámolási határidő 2022. 

július 31-re változik.” 

 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

 

A tervezési folyamatban minden érintett féllel egyeztetés történt (Kerületi Önkormányzatok, Fővárosi 

Önkormányzat, üzemeltetők, kezelők), a szükséges kezelői, üzemeltetői és tulajdonosi hozzájárulások 

beszerzése megtörtént.  

 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

 

Az 1998. évi XXVI. törvény értelmében a tervezés, majd ez alapján a kivitelezés az akadálymentesítés 

figyelembevételével történt, történik. 

A tervezés során kiemelt szempont volt az akadálymentesítés, az érintett szakmai szervezetekkel az 

egyeztetések folyamatosak. 

Egyéb rendelkezések:  

 

Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény alapján történik. 

Jelen, az engedélyokirat 5. számú módosítása elfogadásával egyidejűleg a 238/2022.(III.29.) Tulajdonosi 

Bizottság határozattal jóváhagyott engedélyokirat 4. számú módosítása hatályát veszti. 

Budapest, 2022.  

 

Ellenjegyző: 

  

 Jóváhagyó nevében: 

a főpolgármester hatáskörében eljárva 

 

  
 ...................................................................  ................................................................... 

Berente Katalin 

gazdasági igazgató   

Tüttő Kata  

főpolgármester-helyettes  
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MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

„Blaha Lujza tér rekonstrukciója” feladat megvalósításáról 
5. számú módosítása 

 
(a továbbiakban: 5. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről 
 
Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 
15735636-2-41, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, törzskönyvi azonosító szám: 735638, 
ÁHTI azonosító 745192, bankszámla száma: 11784009-15490012), képviseli: Karácsony Gergely 
főpolgármester, a továbbiakban: „Főváros”, 
 
másrészről a 
 
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 
Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, 
számlavezető bank: CIB Bank Zrt., bankszámla szám: 10700024-67032082-52700000, csoportazonosító 
szám: 17781372-5-44), képviseli: dr. Walter Katalin Irén vezérigazgató, a továbbiakban: „BKK Zrt." 
 
(a Főváros és a BKK Zrt. a továbbiakban együttesen, mint „Felek” külön-külön mint „Fél”) között az 
alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 
1. Előzmények 
 
Felek rögzítik, hogy 2019. július 09. napján „Blaha Lujza tér rekonstrukciója" (a továbbiakban: Feladat) 
címmel, a Feladat megvalósítása céljából, annak finanszírozására Megvalósítási Megállapodást kötöttek 
(a továbbiakban: Megállapodás), melyet három alkalommal, 2020. december 3-án (1. sz. Módosítás), 
2021. június 2-án (2. sz. Módosítás), 2021. december 20-án (3. sz. Módosítás) és 2022. április 26-án 
(4. sz. Módosítás) módosítottak. 
 
2. A Megállapodás jelen 5. sz. Módosításának indokai 
 
Felek rögzítik, hogy a Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítása előrehaladtával szükségessé 
vált a Feladat tervezett összköltségének, pénzügyi ütemezésének, a kifizetések elszámolásához 
kapcsolódó rendelkezéseinek, valamint a műszaki tartalom változásainak felülvizsgálata.  
 
A műszaki tartalmat, illetve ennek megfelelően a költségigényt is érintő változások: 
 

A Feladat 1., mint alapfeladat kivitelezésével összefüggésben a Vállalkozó további pótmunkát jelentett 

be az aluljáró belső, dilatációknál elhelyezett vízelvezető rendszerének cseréje, javítása érdekében. Az 

erre készített tervdokumentáció és árajánlat alapján az alábbiak szerinti többletforrás biztosítása 

szükséges: 

 

 

Feladat 1. (alapfeladat) 

vonatkozásában megvalósítandó 

új feladat költségei és egyéb 

költségek 

Nettó ÁFA Bruttó 

Aluljáró tálcázás 39 512 069 10 668 259 50 180 328 

Szakfelügyelet 787 402 212 598 1 000 000 
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Többletforrás igény tartalékkeret 

költség vonzata (10%) 
3 951 207 1 066 826 5 018 033 

Többletforrás igény műszaki ellenőri 

költség vonzata (1,5%) 
592 681  160 024  752 705  

Forrásigény Alapfeladat 

vonatkozásában 
44 843 360 12 107 707 56 951 066 

 

 
A Feladat 3. (Somogyi Béla utca felújítása) vonatkozásában a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat (a továbbiakban: Kerületi Önkormányzat), mint tulajdonos és üzemeltető szempontjait 
figyelembe véve a tervek felülvizsgálatára került sor a Vállalkozási Szerződés tartalékkeretének terhére. 
A tervek felülvizsgálata (áttervezés) és az ennek megfelelően pontosított műszaki tartalom megvalósítása 
többletforrás bevonását teszi szükségessé. A Kerületi Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzattal a 
tárgyban kötött megállapodás 1. sz. módosításában a műszaki tartalom változás többletköltségéhez 
bruttó 20.000.000,- Ft többletelőirányzat biztosítását vállalja  
 
A Feladat 3. műszaki tartalmának módosulásából adódóan az eredetileg tervezett költségigényhez képest 
többletforrás igény merült fel az alábbiak szerint:  
 

 nettó ÁFA bruttó 

Többletforrásigény – kivitelezés 
tartalékkerettel együtt                  15 536 175                     4 194 767                     19 730 942     

Többletforrásigény - mérnök                       211 857                           57 201                          269 058     

Többletforrásigény 
mindösszesen                  15 748 032                     4 251 968                     20 000 000     

 
A Feladat 3. megvalósításához szükséges bruttó 20.000.000,-Ft összegű többletforrás a Kerületi 
Önkormányzat rendelkezésére áll, amely összegből bruttó 15.805.233,-Ft összeget a Kerületi 
Önkormányzat a Főváros részére biztosít. 
 
Fentiekre tekintettel a Felek 5. sz. Módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az 
alábbiak szerint módosítják. 
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3. A Megállapodás 5. számú Módosítása 
 
3.1.  A Megállapodás 4. pont „A FELADAT TERVEZETT KÖLTSÉGEI ÉS FORRÁSAI” 4.1 alpontjának „A 
feladat megvalósításának bruttó költségigénye” első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

  

  „A Megállapodásban foglalt Feladat 1.-hez biztosított, a fővárosi költségvetésben rendelkezésre 
álló forrás bruttó 3.682.737.845,- Ft, azaz bruttó hárommilliárd-hatszáznyolcvankettőmillió-
kilencszázhuszonötezer-ötszázhuszonkettő forint, amely Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésében a „840301 Önkormányzati beruházások” címkódon a „Blaha Lujza tér rekonstrukciója” 
megnevezésű feladaton szerepel, ebből 1.000.000.000, -Ft, azaz egymilliárd forint vissza nem térítendő 
központi költségvetési támogatás. A Megállapodásban foglalt Feladat 3.-hoz szükséges, a fővárosi 
költségvetésben rendelkezésre álló forrás nettó 189.104.010,- Ft, azaz nettó 
egyszáznyolcvankilencmillió-egyszáznégyezer-tíz forint + 686.880 Ft Áfa, azaz hatszáznyolcvanhatezer-
nyolcszáznyolcvan forint Áfa, mindösszesen bruttó 189.790.890 Ft azaz bruttó 
egyszáznyolcvankilencmillió-hétszázkilencvenezer-nyolcszázkilencven forint Budapest Főváros 
Önkormányzata költségvetésében a „840301 Önkormányzati beruházások” címkódon a „Blaha Lujza tér 
rekonstrukciója” megnevezésű feladaton kerül biztosításra. A 189.790.890 Ft összeget a Kerületi 
Önkormányzat biztosítja a Fővárosi Önkormányzat részére a Fővárosi Önkormányzattal és BKK Zrt.-vel 
kötött megállapodás alapján.” 
 
 
3.2. A Megállapodás 4. pont „A FELADAT TERVEZETT KÖLTSÉGEI ÉS FORRÁSAI” 4.2/B. alpontja 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„4.2/B. A Feladat 3. megvalósításához kapcsolódó speciális kifizetési szabályok 
 
A Feladat 3. szerződésszerű teljesítését és műszaki átadás-átvételét, illetve a teljesítésigazolás BKK Zrt. 
által történő kiállítását követően jogosult a Vállalkozó a vonatkozó számlát kiállítani a BKK Zrt. részére a 
Vállalkozási Szerződésben rögzített vállalkozói díj tartalékkeret összegét is magába foglaló legfeljebb 
nettó 186.560.010 Ft, azaz száznyolcvanhatmillió-ötszázhatvanezer-tíz forint összegről. Tekintettel 
arra, hogy az ügylet az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés b) pontja szerint a fordított adózás hatálya alá tartozik, 
így a BKK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat részére 10 napos fizetési határidővel kiállított számlán nettó 
összeget tüntet fel. A BKK Zrt., a Fővárosi Önkormányzat és a Kerületi Önkormányzat között 2021. 
november 23. napján létrejött és … napján módosított megállapodás 4.1 pontja alapján a Fővárosi 
Önkormányzat számlát állít ki a Kerületi Önkormányzat részére a kivitelezésről, amely a BKK. Zrt. által a 
Fővárosi Önkormányzat részére számlázott összeggel megegyező összegű, a számla keltét követő 8 
napos fizetési határidővel. 
 
A műszaki átadás-átvétel napjával, mint teljesítési időponttal a BKK Zrt. műszaki ellenőri tevékenység 
nettó 2.289.600 + 618.192 Ft ÁFA, azaz bruttó 2.907.792 Ft összegről (a műszaki ellenőri tevékenység 
összegének 90 %-a) számlát állít ki a Fővárosi Önkormányzat részére, a számla keltét követő 10 napos 
fizetési határidővel. A műszaki ellenőri tevékenység díja fennmaradó 10%-áról, nettó 254.400 Ft + 68.688 
Ft ÁFA, azaz bruttó 323.088 Ft összegről a műszaki átadást egy évvel követő ellenőrző bejárás napjával, 
mint teljesítési időponttal a BKK Zrt. számlát állít ki a Fővárosi Önkormányzat részére, a számla keltét 
követő 10 napos fizetési határidővel. A BKK Zrt. által a Fővárosi Önkormányzat részére a műszaki ellenőri 
tevékenységről kiállított számlán szereplő összeggel azonos összeggel, műszaki átadás-átvétel 
időpontjával, mint teljesítési időponttal a Fővárosi Önkormányzat a műszaki ellenőri tevékenység díja 
90%-áról, nettó 2.289.600 + 618.192 Ft ÁFA, azaz bruttó 2.907.792 Ft összegről számlát állít ki a Kerületi 
Önkormányzat részére, a számla keltét követő 8 napos fizetési határidővel. A műszaki ellenőri 
tevékenység díjának fennmaradó 10%-áról, nettó 254.400 Ft + 68.688 Ft ÁFA, azaz bruttó 323.088 Ft 
összegről a műszaki átadást egy évvel követően az ellenőrző bejárás napjával, mint teljesítési időponttal 
a Fővárosi Önkormányzat számlát állít ki a Kerületi Önkormányzat részére, a számla keltét követő 8 
napos fizetési határidővel. 
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A Kerületi Önkormányzat által a Fővárosi Önkormányzat részére összesen kifizetett 189.790.890 Ft-ot a 
Fővárosi Önkormányzat a BKK Zrt. által benyújtott számlák átutalásának teljesítésére fordítja. 
 
Minden egyéb tekintetben, melyet a jelen 4.2/B. pont nem érint, a jelen Megállapodás 4.2. pontjában 
foglalt rendelkezések értelemszerű alkalmazása irányadó." 
 
4. Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét képező 
Engedélyokirat helyébe a jelen 5. sz. Módosítás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat 
(5. számú módosítása) lép. 

5.  A jelen 5. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján, amennyiben az nem ugyanarra a 
napra esik, az utolsó aláírás napján jön létre azzal, hogy a Megállapodás jelen 5. sz. Módosítással nem 
érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 
 
A jelen 5. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. Az 5. sz. 
Módosítást a Felek szerződéskötési joggal rendelkező képviselői elolvasták, annak tartalmát megértették, 
majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Fővárost 6 (hat), a 
BKK Zrt.-t pedig 3 (három) eredeti példány illeti meg. 
 
Melléklet: 

 
1. számú melléklet: Engedélyokirat 5. számú módosítása (Azonosító: 7521) 

 
Budapest, 2022. ................................................. „   ”  Budapest, 2022…...…………………………. „    ” 
 

Budapest Főváros Önkormányzata            BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 

 

………………………………………………….                

A főpolgármester hatáskörében eljárva 

Tüttő Kata 

főpolgármester-helyettes 

 

……………………………………. 

dr. Walter Katalin Irén 

vezérigazgató 

 

 
Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 
 
…………………………………………… 
Berente Katalin 
gazdasági igazgató 
Dátum: 



4. melléklet

 MÓDOSÍTÁS 

 Működési kiadás 
 Működési 

bevétel 

 Felhalmozási 

kiadás 

 Felhalmozási 

bevétel 

 

Finanszírozás

i kiadás 

 Finanszírozási 

bevétel 
 (+/-) 

K3 Dologi kiadások 13 489                  2 671 16 160

K6 Beruházások 1 843 792             44 183 1 887 975

25. 840301 Önkormányzati beruházások K6 FE22-KE003 Önkormányzati feladatellátás felhalmozási kerete Beruházások 147 837                -56 958 90 879

25. 841101 Pénzügytechnikai feladatok K3 Beruházások 5 410 896             25 689 5 436 585

25. 853601
Beruházási célú támogatások 

államháztartáson belülről
B2

Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről
28 967 807      15 585 28 983 392

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA

Költségvetési év: 2022.

adatok ezer Ft-ban

Fejezet Címkód Címkód megnevezése Kiemelt ei. Ügyletkód Feladat megnevezése Kiemelt előirányzat neve

 ÉRVÉNYES ELŐIRÁNYZAT 

 MÓDOSÍTOTT 

ELŐIRÁNYZAT 

Blaha Lujza tér rekonstrukciója25. 840301 Önkormányzati beruházások FE17-007521


		2022-06-22T12:49:12+0200
	Németh László


		2022-06-22T13:50:00+0200
	Ámon Ada


		2022-06-22T16:06:35+0200
	Berente Katalin


		2022-06-23T06:12:44+0200
	Dr. Dauner János


		2022-06-23T10:20:42+0200
	Dr. Benda Mónika


		2022-06-23T15:43:46+0200
	Számadó Tamás


		2022-06-24T09:59:55+0200
	Tüttő Kata Zsuzsanna




