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Előterjesztés 

a Közgyűlés részére  

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) által szabályozott feladat- és jogkörök alapján – a Budapest 

Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, 

jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Beruházási rendelet) 12. § (1) bek., 14. § (6) bek., 15. § (1) és (3) bek., valamint 21. § (2) bekezdésében 

foglaltakra figyelemmel – teszek javaslatot jelen előterjesztés keretében egyes városüzemeltetési területhez 

tartozó feladatok 2023. évi költségvetési rendeletben szereplő beruházási és felújítási engedélyezési 

okmányainak és egyes kapcsolódó szerződéseknek a módosítására.  

A mellékletként csatolt városüzemeltetési területhez tartozó engedélyezési okmányok részletesen 

tartalmazzák az adott feladat megvalósításának költség- és forrásadatai mellett a megvalósítandó műszaki 

tartalmat és az ehhez kapcsolódó megvalósítás állapotát. 

1. A jóváhagyást igénylő vízgazdálkodási ágazathoz tartozó engedélyezési okmányok az alábbiak: 

➢ 4124 azonosító számú Budapesti komplex integrált szennyvízelvezetése megnevezésű beruházási 

feladat engedélyokiratának 12. sz. módosítása (1. számú melléklet) 

A feladat áthúzódik a 2023. és 2024. évekre a beruházási elemek aktiválása, a megépült csatorna 

szakaszok tulajdonjogi rendezése, szolgalmi jog alapítása, a Vállalkozó felszámolása miatt a BKISZ IV/3. 
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projektelem garanciális javítási munkáinak elvégzése, a BKISZ VII. projektelemet érintő vitatott garanciális 

munka vonatkozásában közjegyzői nemperes eljárás lefolytatása iránti kérelemmel igazságügyi szakértő 

bevonásának megvalósítása érdekében. Így a feladat tervezett befejezési határideje módosul 2024. 

december hónapra.  Az engedélyokirat módosítása aktualizálja a feladathoz rendelkezésre álló pénzügyi 

forrásokat, és módosítja a feladat pénzügyi ütemezését. (A hatályos engedélyokirat az előterjesztés 1. 

számú függeléke.) 

 

A Feladat teljes költsége 48 024 838 801 Ft. A Feladat 2023. évi ütemének megvalósításához szükséges 

fedezet Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 46/2022.(XII.22.) 

önkormányzati rendelete 1. melléklet 25. fejezetében „840301 Önkormányzati beruházások” címen, az 

FE2009-4124 azonosítójú, „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” megnevezésű feladaton 

127 385 000 Ft összegben a főpolgármesteri hatáskörben történő előirányzat- átcsoportosítást követően 

rendelkezésre áll. 

➢ 8156 azonosító számú BKSZTT 2022. évi felújítási, pótlási feladatai megnevezésű felújítási feladat 

engedélyokiratának 2. sz. módosítása és a kapcsolódó Megvalósítási Módosítás 2. számú 

módosítása (2. és 3. számú mellékletek) 

Az engedélyokirat módosításának indokai:  

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2022. november 29-én a Megvalósítási Megállapodás 3.1. pontja alapján egyes 

feladatok közötti pénzügyi átcsoportosítást kezdeményezett, mely 2022.12.20-án elfogadásra került. 

Tekintettel arra, hogy az átcsoportosítással érintett feladatok számviteli besorolása nem egyezik meg, az 

engedélyokirat költség táblájának módosítása szükséges.  

A „Sedipac felújítása (előirányzat: 2 db műtárgy)” feladat esetében a lefolytatott előzetes piaci konzultációk 

alapján és a „Gépészeti pótlások - Iszaprecirk szivattyúk cseréi 36 db” pályáztatás alatt lévő feladat 

esetében a feladatok befejezési határidejének módosítása szükséges a pályáztatások alapján várható 

kivitelezési átfutási idők megnövekedése miatt, mindezek okán a feladat tervezett befejezési határideje 

2024. decemberére változik. 

Az engedélyokirat módosítása aktualizálja a feladathoz rendelkezésre álló pénzügyi források éves 

ütemezését. A „BKSZTT 2022. évi felújítási, pótlási feladatai” feladat teljes költsége  3 271 112 000 Ft. 

A feladat 2023. évi üteme, mely 2 175 130 245 Ft, a főpolgármesteri hatáskörben történő előirányzat- 

átcsoportosítást követően rendelkezésre áll a Fővárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetésében. 

 

Az engedélyokirat módosítással összefüggésben a kapcsolódó Megvalósítási Módosítás 2. számú 

módosításának elfogadása is szükséges. (A hatályos engedélyokirat és megvalósítási megállapodás az 

előterjesztés 2. és 3. számú függeléke.) 
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➢ 8157 azonosító számú BKSZTT 2022. évi beruházási feladatai megnevezésű engedélyokirat 2. sz. 

módosítása és a kapcsolódó Megvalósítási Módosítás 2. számú módosítása (4. és 5. számú 

mellékletek) 

 

Az engedélyokirat módosításának indokai 

A „Csurgalékvíz elvezetés fejlesztése - T2, K1 csurgalékvíz visszavezetése a SEDIPAC "U" elosztó 

csatornára” feladat esetében a befejezési határidő módosítása szükséges 2024. évre, míg az 

„Energiamonitoring kialakítása” feladat az eredetileg vártnál kevesebb költséggel valósítható meg. A 

módosítás eredményeképp a Feladatok tervezett költségigénye (a teljes költség) bruttó 617 936 242 Ft-ra 

csökken, a feladat tervezett befejezési határideje 2024. decemberére változik. Továbbá az engedélyokirat 

módosítása aktualizálja a feladathoz rendelkezésre álló pénzügyi források éves ütemezését.  

 

Az engedélyokirat módosítással összefüggésben kapcsolódó Megvalósítási Módosítás 2. számú 

módosításának elfogadása is szükséges. (A hatályos engedélyokirat és megvalósítási megállapodás az 

előterjesztés 4. és 5. számú függeléke.) 

 

A Feladat teljes költsége 617 936 242 Ft. A Feladat 2023. évi ütemének megvalósításához szükséges 

fedezet Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetéséről szóló 46/2022.(XII.22.) 

önkormányzati rendelete 1. melléklet 25. fejezetében „840301 Önkormányzati beruházások” címen, az 

FE22-008157 ügyleten, a „BKSZTT 2022. évi beruházási feladatai” megnevezésű feladaton, 

főpolgármesteri hatáskörben történő előirányzat-átcsoportosítást követően csökkentett, 459 098 776 Ft 

összegben rendelkezésre áll.  

 

➢ 7926 azonosító számú „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapvonal fejlesztés 

előkészítés” és a 7927 azonosító számú „Délpesti Szennyvíztisztító Telep vízgyűjtő területéhez 

kapcsolódó fejlesztések – I. ütem előkészítés” beruházási feladatok leállítása 

A feladatok a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének 

megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban rögzített KEHOP éves fejlesztési keretből 

törlésre kerültek, ezért a feladatokhoz tartozó engedélyokiratok nem tervezendők tovább, a feladatokat 

szükséges leállítani. A felmerült költségek elszámolásra kerültek. A leállítással egyidejűleg az 

engedélyokiratok hatályukat vesztik. (A hatályos engedélyokiratok az előterjesztés 6. és 7. számú 

függelékei.) 

Az előirányzat-maradvány – a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapvonal fejlesztés 

előkészítése” feladat tekintetében 2 738 000 Ft, a „Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep vízgyűjtő területéhez 

kapcsolódó fejlesztések - I. ütem előkészítése” feladat tekintetében 2 243 000 Ft - elvonása 

főpolgármesteri hatáskörű előirányzat-átcsoportosítás keretében kerül rendezésre.  
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2. A jóváhagyást igénylő közlekedési ágazathoz tartozó engedélyezési okmány az alábbi: 

➢ 8147 - M3 metróvonal Határ úti metróállomáshoz kapcsolódó gyalogos aluljáró felújítása és felszíni 

akadálymentesítésének kivitelezése beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítása és a 

kapcsolódó Megvalósítási Módosítás 1. számú módosítása (6. és 7. számú mellékletek) 

A feladat módosítását az indokolja, hogy az aluljáróban korábban tervezett BKK ügyfélcentrum kiépítése 

elmarad, így annak helyén egy új üzlethelyiség kialakítása vált szükségessé. Ennek megfelelően új 

feladatként, tervezési/kivitelezési munka megrendelése vált szükségessé a Vállalkozó felé. A Vállalkozó 

ajánlatának megfelelően a szerződésben nem szereplő tervezési feladat költsége bruttó 8 095 854 Ft, a 

kivitelezési munka többletköltség igénye pedig 13 330 503 Ft. A fenti módosítások további mérnök és 

tartalék keretet érintő költségeket is eredményeznek. Tekintettel arra, hogy a tárgyi feladat kapcsán nem 

megfelelő mértékben került betervezésre a kivitelezési feladat során felmerülő kártalanítás költségének 

várható összege, valamint az e-építési napló megnövekedett díjából adódóan a hatósági díjakra 

betervezett keret fele is kimerült, ezért ezen költségek felülvizsgálata és a Fővárosi Önkormányzat részéről 

történő biztosítása vált szükségessé. Mindezek miatt a feladat megvalósításához szükséges teljes 

többletforrás igény a Megvalósítási Megállapodásban bruttó 27 390 388 Ft. Az aluljáró teljeskörű felújítása, 

a kivitelezési munkálatok előrehaladása, valamint a kivitelezés során felmerült többlet-, és pótmunkák 

átfutási ideje alapján várhatóan 2-3 hónapos csúszással valósítható meg. Ez alapján a feladat tervezett 

befejezési határideje - az egy éves utófelülvizsgálatot is figyelembe véve - 2025. március 31. napjára 

módosul. 

A fentiekben leírt indokok alapján a Megvalósítási Megállapodás és az engedélyokirat teljes költségének 

2 998 827 525 Ft-ra történő megemelése, míg a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre 

álló 2023. évi forrás csökkentése és évek közötti  ütemének, a műszaki tartalmának, valamint a tervezett 

befejezési határidejének módosítása vált szükségessé. (A hatályos engedélyokirat és megvalósítási 

megállapodás az előterjesztés 8. számú függeléke.) 

A Feladatok 2023. évi ütemének megvalósításához szükséges fedezet Budapest Főváros Önkormányzata 

2023. évi összevont költségvetéséről szóló 46/2022.(XII.22.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 25. 

fejezetében betervezésre kerültek az „840301 Önkormányzati beruházások” címen, „M3 metróvonal Határ 

úti metróállomáshoz kapcsolódó gyalogos aluljáró felújítása és felszíni akadálymentesítésének 

kivitelezése” feladaton a főpolgármesteri hatáskörben történő előirányzat-átcsoportosítást követően 

rendelkezésre áll. 

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, 

jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) önkormányzati rendelet 21. § (2) 

bekezdése alapján a folyamatban lévő feladatok leállítását a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. 

 

Tekintettel arra, hogy jelen előterjesztés olyan döntések meghozatalára tesz javaslatot, amely a Közgyűlés 

hatáskörébe tartozik, indokolt, hogy az SZMSZ 46. § (3) bekezdése alapján minősített többséggel hozott 
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döntésével eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi Bizottságra az SZMSZ 1. melléklet 6.2. sora szerinti 

átruházott hatáskörét a 8156, 8157 és a 8147 azonosítószámú engedélyokiratok és kapcsolódó 

megállapodásaik jóváhagyásai tekintetében. 

Határozat i  javas lat  

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 

1.  

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, 

jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) önkormányzati rendelet engedélyokirat 

jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá az engedélyokirat módosítására vonatkozó 

15. § (1) és (3) bekezdése alapján jóváhagyja a 4124 azonosító számú Budapesti komplex integrált 

szennyvízelvezetése megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 12. sz. módosítását az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 

Felkéri a Főpolgármestert, hogy az engedélyokirat 12. számú módosítását Budapest Főváros Önkormányzata 

képviseletében eljárva írja alá. 

határidő: A főpolgármesteri hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítást követő 30 napon belül. 

felelős:  Főpolgármester 

2.  

a Budapest Fővárosi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 46. § (3) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a 

Tulajdonosi Bizottság SZMSZ 1. mellékletében foglalat táblázat 6.2. sora szerinti átruházott hatáskörét és 

jóváhagyja a 8156 azonosító számú BKSZTT 2022. évi felújítási, pótlási feladatai megnevezésű felújítási 

feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. 

Felkéri a Főpolgármestert, hogy az engedélyokirat 2. számú módosítását Budapest Főváros Önkormányzata 

képviseletében eljárva írja alá. 

 

határidő: A főpolgármesteri hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítást követő 30 napon belül. 

felelős:  Főpolgármester 

 

3.  

a Budapest Fővárosi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 46. § (3) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a 

Tulajdonosi Bizottság SZMSZ 1. mellékletében foglalat táblázat 6.2. sora szerinti átruházott hatáskörét és 
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jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között A Budapesti Központi 

Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő 2022. évi felújítási és pótlási feladatok elvégzése 

érdekében létrejött Megvalósítási Megállapodás 2. számú módosításnak megkötését az előterjesztés 3. 

számú melléklete szerinti tartalommal. 

Felkéri a Főpolgármestert, hogy az Megvalósítási Megállapodás 2. számú módosítását Budapest Főváros 

Önkormányzata képviseletében eljárva írja alá. 

határidő: a 8156 azonosító számú engedélyokirat aláírását követő 30 napon belül 

felelős:  Főpolgármester 

4.  

a Budapest Fővárosi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 46. § (3) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a 

Tulajdonosi Bizottság SZMSZ 1. mellékletében foglalat táblázat 6.2. sora szerinti átruházott hatáskörét és 

jóváhagyja a 8157 azonosító számú BKSZTT 2022. évi beruházási feladatai megnevezésű beruházási 

feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. 

Felkéri a Főpolgármestert, hogy az engedélyokirat 2. számú módosítását Budapest Főváros Önkormányzata 

képviseletében eljárva írja alá. 

határidő: A főpolgármesteri hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítást követő 30 napon belül. 

felelős:  Főpolgármester 

5.  

a Budapest Fővárosi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 46. § (3) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a 

Tulajdonosi Bizottság SZMSZ 1. mellékletében foglalat táblázat 6.2. sora szerinti átruházott hatáskörét és 

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között A Budapesti Központi 

Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő 2022. évi beruházási feladatok elvégzése érdekében 

létrejött Megvalósítási Megállapodás 2. számú módosításnak megkötését az előterjesztés 5. számú 

melléklete szerinti tartalommal. 

Felkéri a Főpolgármestert, hogy az Megvalósítási Megállapodás 2. számú módosítását Budapest Főváros 

Önkormányzata képviseletében eljárva írja alá. 

határidő: a 8157 azonosító számú engedélyokirat aláírását követő 30 napon belül 

felelős:  Főpolgármester 
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6.  

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, 

jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) önkormányzati rendelet 21. § (2) 

bekezdése alapján leállítja a folyamatban lévő 7926 azonosító számú „Budapesti Központi 

Szennyvíztisztító Telep iszapvonal fejlesztés előkészítés” feladatot, melynek maradványa 2 738 000 Ft 

és a 7927 azonosító számú „Délpesti Szennyvíztisztító Telep vízgyűjtő területéhez kapcsolódó 

fejlesztések – I. ütem előkészítés” beruházási feladatot melynek maradványa 2 243 000 Ft. leállítással 

egyidejűleg az engedélyokiratok hatályukat vesztik. 

határidő: azonnal 

felelős:  Főpolgármester 

7.  

a Budapest Fővárosi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 46. § (3) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a 

Tulajdonosi Bizottság SZMSZ 1. mellékletében foglalat táblázat 6.2. sora szerinti átruházott hatáskörét és 

jóváhagyja a 8147 egyedi azonosító számú M3 metróvonal Határ úti metróállomáshoz kapcsolódó 

gyalogos aluljáró felújítása és felszíni akadálymentesítésének kivitelezése megnevezésű beruházási 

feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal. 

Felkéri a főpolgármestert, hogy az engedélyokirat 1. számú módosítását Budapest Főváros Önkormányzata 

képviseletében eljárva írja alá. 

határidő: A főpolgármesteri hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítást követő 30 napon belül. 

felelős:  Karácsony Gergely főpolgármester 

8.  

a Budapest Fővárosi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 46. § (3) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a 

Tulajdonosi Bizottság SZMSZ 1. mellékletében foglalat táblázat 6.2. sora szerinti átruházott hatáskörét és 

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. kötött létrejött az 

„M3 metróvonal Határ úti metróállomáshoz kapcsolódó gyalogos aluljáró felújítása és 

felszíniakadálymentesítésének kivitelezése” feladat megvalósításáról szóló Megállapodás 1. számú 

módosításnak megkötését az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal. 

Felkéri a Főpolgármestert, hogy az Megvalósítási Megállapodás 1. számú módosítását Budapest Főváros 

Önkormányzata képviseletében eljárva írja alá. 

határidő: a 8147 azonosító számú engedélyokirat aláírását követő 30 napon belül 

felelős:  Főpolgármester 
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Határozathozatal módja: 

A 2., 3., 4., 5., 7., 8., számú határozati javaslat elfogadásához minősített, az 1. és a 6. számú. határozati 

javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban 

 

Tüttő Kata Zsuzsanna 

főpolgármester-helyettes 

 

Láttam: 

dr. Számadó Tamás 

főjegyző 
 

 

mellékletek: 

1. 4124 azonosító számú Budapesti komplex integrált szennyvízelvezetése megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 

12. sz. módosítása – tervezet 

2. 8156 azonosító számú BKSZTT 2022. évi felújítási, pótlási feladatai megnevezésű felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. 

módosítása – tervezet 

3. A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő 2022. évi felújítási és pótlási feladatok elvégzése érdekében 

létrejött Megvalósítási Megállapodás 2. sz. módosítása – tervezet 

4. 8157 azonosító számú BKSZTT 2022. évi beruházási feladatai megnevezésű engedélyokirat 2. sz. módosítása – tervezet 

5. A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő 2022. évi beruházási feladatok elvégzése érdekében létrejött 

Megvalósítási Megállapodás 2. sz. módosítása -- tervezet 

6. 8147 azonosító számú M3 metróvonal Határ úti metróállomáshoz kapcsolódó gyalogos aluljáró felújítása és felszíni 

akadálymentesítésének kivitelezése beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítása – tervezet 

7. M3 metróvonal Határ úti metróállomáshoz kapcsolódó gyalogos aluljáró felújítása és felszíni akadálymentesítésének kivitelezése 

feladat megvalósítása érdekében létrejött Megvalósítási Megállapodás 1. sz. módosítása – tervezet 

 

függelékek: 

1. 4124 azonosító számú Budapesti komplex integrált szennyvízelvezetése megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 

11. sz. módosítása 

2. 8156 azonosító számú BKSZTT 2022. évi felújítási, pótlási feladatai megnevezésű felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. 

módosítása 

3. A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő 2022. évi felújítási és pótlási feladatok elvégzése érdekében 

létrejött Megvalósítási Megállapodás és 1. sz. módosítása 

4. 8157 azonosító számú BKSZTT 2022. évi beruházási feladatai megnevezésű engedélyokirat 1. sz. módosítása 

5. A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő 2022. évi beruházási feladatok elvégzése érdekében létrejött 

Megvalósítási Megállapodás és 1. sz. módosítása 

6. 7926 azonosító számú Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep iszapvonal fejlesztés előkészítés beruházási feladat 

engedélyokiratának 3. sz. módosítása 

7. 7927 azonosító számú Délpesti Szennyvíztisztító Telep vízgyűjtő területéhez kapcsolódó fejlesztések – I. ütem előkészítés 

beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítása 

8147 azonosító számú M3 metróvonal Határ úti metróállomáshoz kapcsolódó gyalogos aluljáró felújítása és felszíni 

akadálymentesítésének kivitelezése beruházási feladat engedélyokirata és a kapcsolódó Megvalósítási Megállapodás 



 
Azonosító: 004124                                                                                               
Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Vízgazdálkodási feladatok 

     Főv. Kgy. határozat 

ENGEDÉLYOKIRAT 
12. számú módosítás  

adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése 

 

A feladat jellege: 

címe: Budapest II., III., IV., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., 

XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., 

XXIII. kerületei 

Beruházás 

 

 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött 

 

 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata                                   

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.                                     

 

 

A feladat teljes költsége:  48.024,839 millió Ft A feladat tervezett kezdési és 

befejezési időpontja: 

2002-2024 

 

 

A feladat adatai  

A jóváhagyott megvalósíthatósági 

tanulmányterv engedély száma és kelte: 

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú, jóváhagyott 

pályázat 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Közgy. 651/2013. (IV. 24.) 

Megvalósításának módja: Új építés 

Az előkészítés kezdési időpontja: 2002. 06. 

Az előkészítés befejezési időpontja: 2014. 03. 

A kivitelezés kezdési időpontja: 2013. 08. 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 2024. 12. 

Költségtervezés módja: Becslés. A költség becslés alapja: a KEOP 1.2.0. pályázati 

konstrukcióra benyújtott pályázat tervezői költségbecslése, 

valamint a tényleges vállalási ár a projekt építési beruházási 

közbeszerzési eljárásaiban nyertes vállalkozásokkal kötött 

szerződések szerint 

Teljes bekerülési összege (áfával): 48.024,839 mFt 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: A Főváros területén megépítendő szennyvízelvezető 

rendszer (az átemelők és a kapcsolódó csatornavezetékek) 

Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerül.   

üzemeltetője: A projekt támogatási kérelmében vállaltak szerint, a 

jogszabályi és támogatási előírásoknak megfelelő 

üzemelési feltételeket a projekt befejezéséig kell biztosítani.  

Tervezett éves fenntartási költség: A létesítmények fenntartását a csatornahasználati díj 

árbevételéből az üzemeltető finanszírozza. 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 

célt megvalósít-e 

 

     Nem 
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Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: 
 

Kerület 

Csatornahálózat 

hossz 

[m] 

átemelő 

[db] 

új átépülő 

 

H
ál

ó
za

t-
fe

jl
es

zt
és

 

II. 9 340 1   

III. 27 755   1 

IV. 1 390     

X. 1 644     

XI. 6 620     

XII. 5 477     

XIII. 2 019     

XIV. 207     

XV. 1 197     

XVI. 16 388 1   

XVII. 17 809 1   

XVIII. 95 350 5   

XIX. 2 786     

XX. 762     

XXI. 833     

XXII. 40 624 1 1 

XXIII. 13 456 4   

    

Összesen 243 657 13 2 

Vízk

ormá

nyzás 

X. 373 - - 

Főműv

i 

elemek 

XXII. 15 259 2 2 

Budaörs 4335 2 - 

Mindösszesen: 263 624 17 4 

Ebből a Főváros területén 

összesen   
259 289 15 4 

 

 

 

  

A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-megszerzés 

módja használója/üzemeltetője tulajdonosa 

1. II. ker. az érintett 

ingatlanok helyrajzi 

számait a jogerős vízjogi 

engedélyek tartalmazzák                                                                                                                                                                

II. kerületi és Fővárosi 

Önkormányzat valamint 

magántulajdonosok                                     

II. kerületi és Fővárosi 

Önkormányzat valamint 

magántulajdonosok                                     

tulajdonosi és kezelői 

hozzájárulások                                                               

2. III. ker. az érintett 

ingatlanok helyrajzi 

számait a jogerős vízjogi 

engedélyek tartalmazzák                                                                                                                                                               

III. kerületi és Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                                 

III. kerületi és Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                                 

tulajdonosi és kezelői 

hozzájárulások                                                                

3. IV. ker. az érintett 

ingatlanok helyrajzi 

számait a jogerős vízjogi 

engedélyek tartalmazzák   

IV. kerületi és Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                             

IV. kerületi és Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                                  

tulajdonosi és kezelői 

hozzájárulások                                                          
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4. X ker. az érintett 

ingatlanok helyrajzi 

számait a jogerős vízjogi 

engedélyek tartalmazzák                                                                                                                                                                  

X. kerületi és Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                                   

X. kerületi és Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                                   

tulajdonosi és kezelői 

hozzájárulások                                                                

5. XI. ker. az érintett 

ingatlanok helyrajzi 

számait a jogerős vízjogi 

engedélyek tartalmazzák                                                                                                                                                                

XI. kerületi és Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                                  

XI. kerületi és Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                                  

tulajdonosi és kezelői 

hozzájárulások                                                               

6. XII. ker. az érintett 

ingatlanok helyrajzi 

számait a jogerős vízjogi 

engedélyek tartalmazzák                                                                                                                                                               

XII. kerületi és Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                                 

XII. kerületi és Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                                 

tulajdonosi és kezelői 

hozzájárulások                                                                

7. XIII. ker. az érintett 

ingatlanok helyrajzi 

számait a jogerős vízjogi 

engedélyek tartalmazzák                                                                                                                                                              

XIII. kerületi és Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                                

XIII. kerületi és Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                                

tulajdonosi és kezelői 

hozzájárulások                                                                

8. XIV. ker. az érintett 

ingatlanok helyrajzi 

számait a jogerős vízjogi 

engedélyek tartalmazzák                                                                                                                                                               

XIV. kerületi és Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                                 

XIV. kerületi és Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                                 

tulajdonosi és kezelői 

hozzájárulások                                                                

9. XV ker. az érintett 

ingatlanok helyrajzi 

számait a jogerős vízjogi 

engedélyek tartalmazzák                                                                                                                                                                 

XV. kerületi és Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                                  

XV. kerületi és Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                                  

tulajdonosi és kezelői 

hozzájárulások                                                                

10. XVI. ker. az érintett 

ingatlanok helyrajzi 

számait a jogerős vízjogi 

engedélyek tartalmazzák                                                                                                                                                               

XVI. kerületi és Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                                 

XVI. kerületi és Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                                 

tulajdonosi és kezelői 

hozzájárulások                                                                

11. XVII. ker. az érintett 

ingatlanok helyrajzi 

számait a jogerős vízjogi 

engedélyek tartalmazzák                                                                                                                                                              

XVII. kerületi és 

Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                                

XVII. kerületi és 

Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                                

tulajdonosi és kezelői 

hozzájárulások                                                                

12. XVIII. ker. az érintett 

ingatlanok helyrajzi 

számait a jogerős vízjogi 

engedélyek tartalmazzák                                                                                                                                                             

XVIII. kerületi és 

Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                               

XVIII. kerületi és 

Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                               

tulajdonosi és kezelői 

hozzájárulások                                                                

13. XIX. ker. az érintett 

ingatlanok helyrajzi 

számait a jogerős vízjogi 

engedélyek tartalmazzák                                                                                                                                                               

XIX. kerületi és Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                                 

XIX. kerületi és Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                                 

tulajdonosi és kezelői 

hozzájárulások                                                                

14. XX. ker. az érintett 

ingatlanok helyrajzi 

számait a jogerős vízjogi 

engedélyek tartalmazzák                                                                                                                                                                

XX. kerületi és Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                                  

XX. kerületi és Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                                  

tulajdonosi és kezelői 

hozzájárulások                                                                

15. XXI. ker. az érintett 

ingatlanok helyrajzi 

számait a jogerős vízjogi 

engedélyek tartalmazzák                                                                                                                                                               

XXI. kerületi és Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                                 

XXI. kerületi és Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                                 

tulajdonosi és kezelői 

hozzájárulások                                                                

16. XXII. ker. az érintett 

ingatlanok helyrajzi 

számait a jogerős vízjogi 

engedélyek tartalmazzák                                                                                                                                                              

XXII. kerületi és 

Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                                

XXII. kerületi és 

Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                                

tulajdonosi és kezelői 

hozzájárulások                                                                
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17. XXIII. ker. az érintett 

ingatlanok helyrajzi 

számait jogerős vízjogi 

engedélyek tartalmazzák                                                                                                                                                               

XXIIII. kerületi és 

Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                              

XXIIII. kerületi és 

Fővárosi 

Önkormányzatok, 

valamint 

magántulajdonosok                              

tulajdonosi és kezelői 

hozzájárulások                                                                

18. Duna folyam                                                                                                                                                                                                                                                KDV-KÖVIZIG                                                                                          Magyar Állam                                                                                         vagyonkezelői hozzájárulás                                                                           

 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 
 

2022 

tény 

2023 

terv 

2024 

terv 

2025 

terv 

2026 

terv 

2027 

terv 

2028 

terv 

További 

évek 

Összesen 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)           

a) előkészítési költségek (áfa nélkül)                    

b) építés, bontás  37.533,663 9,607            37.543,270 

c) gép, jármű           

d) ingatlan kármentesítésének költsége           

e) műszaki-gazdasági tervezés             

f) lebonyolítás***  1.232,498 24,425 1,518           1.258,441 

g) egyéb *  883,274 66,271 13,850      963,395 

- közbeszerzés  0,860            0,860 

- területszerzés   66,271 13,850      80,121 

- egyéb (szakértői díjak)           

- mérnök  882,414            882,414     

h) tartalék                 

I. feladat ráfordításai összesen (áfa 

nélkül) *  39.649,435 100,303 15,368       

 

  39765,106 

II. általános forgalmi adó ***              8.228,501 27,082 4,150           8259,733     

III. végleges pénzeszköz-átadás                   

IV. feladat teljes költsége összesen  47.877,936 127,385 19,518           48024,839 

*A feladat összköltsége a levonható fordított ÁFA-val csökkentett összeg.  

Az I/f és II sor tartalmazza a kapcsolódó PIU költségeket, melyek a 899501 címkódon kerültek megtervezésre. 

 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 
 

2022 

tény 

2023 

terv 

2024 

terv 

2025 

terv 

2026 

terv 

2027 

terv 

2028 

terv 

További 

évek 

Összesen 

a) önkormányzati ktv. előirányzat  14080,855 127,385 19,518       14227,758     

b) beruházási hitel                   

c) központi ktv. források összesen  5 099,101                      5.099,101     

- cél- vagy címzett támogatás                   

- egyéb állami támogatás  5 099,101                      5.099,101     

d) EU támogatás  26 643,803                   26 643,803     

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz                   

f) intézményi ktv. előirányzat                   

g) egyéb külső forrás, mégpedig 

Budaörs, kerületek:  

2 054,177      

             

 

        2.054,177    

Források összesen  47877,936 127,385 19,518           48024,839 

Ebből: visszaigényelhető áfa  8228,501 27,082 4,150           8259,733 
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A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

A megvalósítás 

főbb feladatai 

a megbízott 

kiválasztás

ának 

módja 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

Kbt 

vonatkozó §-a 

beírásával 
2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 

időtartama 
                                                                                  

b) építés, bontás   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                 x x x                 

c) gép, jármű                                                                                   

d) ingatlan kárment.                                                                                   

e) műszaki-gazdasági 

tervezés 
                                                                                  

f) lebonyolítás*   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x         

g) egyéb   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x        x x x x x x x x x         

- telepítési hely, 

ingatlan megszerzés 
                                                        x x x x x x x x x         

- immateriális javak 

vásárlása 
                                                                                  

- első készletbeszerzés                                                                                   

- beüzemelés 

(próbaüzem) 
  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                                         

*Másik előirányzatról kerül biztosításra 

 

A feladat szöveges indoklása  

 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

 

Magyarország EU csatlakozási tárgyalásai során a Magyar Kormány kötelezettséget vállalt arra, hogy a 

települési szennyvízelvezetés és - tisztításról szóló 91/271/EGK irányelvvel összhangban minden 15 ezer 

LE-nél nagyobb kibocsátású szennyvízelvezetési agglomerációs területen a települési szennyvizek 

közművel történő szennyvízelvezetését megvalósítja.  

Budapest csatornázottsága átlagosan jónak tekinthető, de a csatornázottság átlagmutatóján belül 

jelentősek a területi eltérések, valamint jelentős fővárosi területek szennyvizei tisztítatlanul ömlenek a 

Dunába, ezért az elvárások teljesítése érdekében a Főváros rendeleteket alkotott, és megállapodásokat 

kötött Érd, Diósd, Tárnok, Budakeszi, Budaörs és Százhalombatta önkormányzataival, valamint az 

érdekelt fővárosi kerületi önkormányzatokkal. 

 

2007. év végéig párhuzamosan zajlott két európai uniós támogatásból megvalósítani kívánt 

szennyvízfejlesztési program (Budapest teljes körű csatornázása, valamint a Dél-budai Regionális 

Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási projekt) előkészítése. 

 

2004-ben a Kohéziós Alap pályázat előírásai szerint kezdődött el a "Budapest teljes körű csatornázása" 

fejlesztési program előkészítése. 2006-ban elkészültek az elvi vízjogi engedélyezési tervek és az előzetes 

megvalósíthatósági tanulmány, előzetes pénzügyi és költség-haszonelemzés, előzetes környezeti 

tanulmány és előzetes Kohéziós Alap támogatási kérelem, valamint az általános csatornázási tervek. 

2006. év végén a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) tájékoztatást adott arról, hogy a 

pályázati feltételrendszer alapjaiban megváltozik: a 2007-2013-as európai uniós költségvetési időszakra 

vonatkozóan, a Kohéziós Alap pályázatokat új formában, új forrásösszetétel szerint kell benyújtani, a 

projekt a Környezet és Energia Operatív Program "KEOP 1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás" 

kétfordulós pályázatán nyerhet európai uniós támogatást. 

 

A Fővárosi Közgyűlés 2002. június 27-én döntött a Dél-budai régió szennyvízelvezetési és 

szennyvíztisztítási programjának finanszírozásával és üzemeltetésével kapcsolatos koncepció 

jóváhagyásáról, amely szerint a XXII. kerületben létesítendő új szennyvíztisztító telep a fővárosi Dél-

budai vízgyűjtő területének (XXII. kerület, és a XXI. kerület egy része), valamint a környező 

agglomerációs településeknek (Érd, Tárnok, Diósd, Budaörs) a szennyvizeit - regionális tisztítóként - 

fogja megtisztítani. A szennyvíztisztító telep helykijelölése megtörtént.  

Az előkészítő vizsgálatok és az uniós szakértői tárgyalások javaslatainak figyelembevételével a program 

céljának megtartása mellett, a megváltozott össz.- budapesti szennyvíz terhelési állapotok alapján, 2007 

évben felülvizsgálatra került a műszaki koncepció a legkedvezőbb műszaki és gazdasági megoldás elérése 

érdekében. Az elemzés részeként készített prognózis szerint Budapesten és Budaörsön keletkező 

szennyvízmennyiség kezelésére - belső vízkormányzással, a Dél-budai szennyvíztisztító telep megépítése 

nélkül - az Észak-pesti, Dél-pesti és a Központi szennyvíztisztító telepek kapacitása elegendő lesz. 
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Százhalombatta, Budakeszi, valamint Érd és térsége szennyvízberuházásai a Fővárostól független, önálló 

rendszerrel kerülnek megoldásra, amelyre a települések külön pályáznak. 

 

Budaörs területén összegyűjtött szennyvizek a Hosszúréti patak déli oldalán elhelyezett szennyvíztisztító 

telepre jutnak, ahonnan a tisztított szennyvizet a Hosszúréti patakba vezetik. A telep a jelenlegi 

kapacitását 1992-ben érte el, azonban a kapacitásbővítések nem jártak együtt a tisztítási technológia 

fejlesztésével, így a telep nem tudja teljesíteni az egyre szigorodó minőségi követelményeket. 

Gazdaságossági számítások alapján a meglévő telep fejlesztésénél gazdaságosabb megoldást jelent a 

Központi Szennyvíztisztító (BKSZT) telephez történő csatlakozás. 

 

2007 novemberében a KEOP 1.2.0 pályázati kiírásban olyan lényegi módosítás történt, ami szükségessé 

tette a fővárosi csatornafejlesztési projektek áttervezését, így a 2144/2007. (XII. 20.) Kgy. határozat 

értelmében eddig a Dél-budai szennyvízgyűjtő és elvezető rendszer projektben szereplő XXI. és XXII. 

kerületek csatornázása és a budaörsi bevezetés összevonásra került Budapest teljes körű csatornázásának 

befejező szakasza projekttel. Az összevont projekt új elnevezése "Budapest komplex integrált 

szennyvízelvezetése" lett.  

Az új koncepciónak megfelelően a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási 

Programról szóló 25/2002 (II. 27.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének 2. táblázatában a budapesti 

szennyvízelvezetési agglomerációk módosítása elfogadásra került. 

 

A projekt végleges műszaki tartalma a 2144/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozat alapján a beruházások 

összevonásának eredményeként, valamint a KEOP 1.2.0 második fordulós pályázat elkészítéshez, 

benyújtásához előfeltételként előírt tovább tervezésre alkalmasnak minősített (FI-51/16/2010.) Köztes 

Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) alapján került meghatározásra, amellyel továbbra is 

teljesíthető az EU csatlakozási tárgyalások során vállalt 99,1 % csatornázottság szint elérése. 

 

A "Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése" projekt a csatornázatlan fővárosi lakóterületek 

szennyvízelvezetését (kivéve a COL4 - XXI. kerületi - csatornákat, amelyek a BKSZT beruházásban 

kerültek megvalósításra), a fővárosi szennyvíztisztító telepek közötti vízkormányzást biztosító 

gyűjtőcsatornát, valamint a dél-budai szennyvizeket a Központi szennyvíztisztító telepre vezető un. 

főművi rendszer budai, valamint a Duna alatti szakaszait tartalmazza. A projekt részét képezi a budaörsi 

bevezetés kiépítése is, azonban jelen engedélyokirat csak a Fővárosi Önkormányzat közigazgatási 

területén megvalósuló projektelemeket tartalmazza.  

 

A projekt célja, hogy a Főváros beépített, de csatornázatlan területein kiépüljenek a szennyvízcsatornák, 

és hálózatok, amelyek estében a 91/271/EGK irányelvvel a 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelettel és a 

379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelettel összhangban a csatornázás gazdaságossága igazolható. 

 

A BKISZ projekt a korábban kétfordulós KEOP-1.2.0. pályázati konstrukció keretében előkészítési 

támogatásban részesült KEOP-7.1.2.0-2008-0253 azonosító számon. A Támogatási Szerződés  

2009. november 16-án került aláírásra, az előkészítésre igénybevett támogatás nettó 68.428.400Ft. A 

Támogatási Szerződés határideje 2012. június 15. napja volt. Támogatott tevékenységek: közbeszerzési 

tanácsadás, közbeszerzések hirdetményeinek díjai, a projekt ütemezésére a generálorganizációs és 

forgalomtechnikai tervezés.  

A Támogatási Szerződésben foglaltak teljesítése megtörtént. A záró projekt előrehaladási jelentés  

2012. június 25-én benyújtásra került. A záró kifizetési kérelem benyújtása, valamint a záró kifizetés 

megtörtént. 

 

A KEOP támogatási előírások szerint, amennyiben a pályázatban több önkormányzat is részt vesz, a 

pályázó kizárólag az önkormányzatok által alapított társulás lehetett, így a második fordulós - a 

megvalósítás támogatására vonatkozó - pályázat csak a Budaörssel közös önkormányzati társulás útján 

kerülhetett benyújtásra. Ennek érdekében 2011. augusztus 25-én a Budapest-Budaörs 

Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának aláírásával a Tárulás 

megalapítása megtörtént.  

 

A BKISZ projekt második fordulós pályázatát a Társulás 2011. december 21-én benyújtotta.  

A projektet a 2013. február 28-án kelt támogató levél szerint támogatásban részesítették. A Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség, mint támogató és a képviseletében eljáró Nemzeti Környezetvédelmi és Energia 

Központ Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet és a Társulás, mint kedvezményezett között (a 

Fővárosi Közgyűlés 1298/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. számú határozatával adott felhatalmazással)  

"KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056" azonosító számon 2013. június 25. napján támogatási szerződés jött 

létre. 

 



 
Azonosító: 004124 7. oldal 
 

 

A projekt támogatásáról szóló kormánydöntést módosító1606/2013. (IX. 3.) Korm. hat. szerint, a projekt 

Támogatási Kérelme az I. és II. tenderek szerződéskötéseit követően kiküldésre kerülhet Brüsszelbe. 

Támogatási Kérelem brüsszeli kiküldéséhez a 2012 novemberében az NFÜ-höz benyújtott kérelem, 

valamint a pályázathoz készített RMT 5., 6. és 7. fejezeteinek aktualizálása megtörtént és megküldésre 

került az NFÜ részére 2013 szeptemberében, illetve októberében. 

Ezt követően a támogatási kérelem és a CBA átdolgozása vált szükségessé, a dokumentumok  

2014 novemberében kerültek újból benyújtásra a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és 

Energiahatékonysági Operatív Programokért felelős Államtitkárságára. Az IH 2014 decemberében 

továbbította az EU felé a projekt Támogatási Kérelmét és az átdolgozott CBA-t. A Bizottság a Támogatási 

Kérelemmel kapcsolatosan kérdéseket tett fel, melyek megválaszolása a Kérelem pontosítását tette 

szükségessé. Az IH a pontosított, végleges Támogatási Kérelmet 2015. szeptember 30-án továbbította a 

Bizottság felé. Ezt követően az Európai Bizottság 2015. december 15-én kelt határozatával jóváhagyta a 

projekt támogatását. 

 

A Kormány a 1115/2014. (III. 6.) Korm. határozatával döntött továbbá a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 

azonosító számú ("Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése" című) nagyprojekt szakaszolásának 

jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról. 

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális 

Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) 

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 25b) pont alapján a szakaszolt projekt fizikai és pénzügyi szempontból 

két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza- I., II., IV tenderek 

valamint III tender 2. részterület - a 2007-2013. programozási időszakban a KEOP program keretében, 

második szakasza - III. tender 1. részterület, V, VI, VII. tender és a Pesterzsébeti Főgyűjtőcsatorna - a 

2014-2020. programozási időszakban a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 

keretében valósul meg.  

 

Figyelemmel az önkormányzati társulások működésére, valamint a víziközművek tulajdonlásával és 

üzemeltetésével összefüggő jogszabályi változásokra, a Tárulás tagjai megvizsgálták a beruházás 

szervezeti kereteinek lehetséges átalakítását. E vizsgálatok alapján a tagönkormányzatok azt látták 

indokoltnak, hogy a közös szennyvízelvezetési agglomerációjukba tartozó projektet egymással - külön 

szerződésben rögzített feltételekkel - továbbra is együttműködve, de közvetlenül támogatottként (külön-

külön kedvezményezettként) társulási beruházás helyett önkormányzati beruházásban valósítják meg. A 

Társulás elszámolással megszűnik, a teljesített beruházási kiadások a tag önkormányzatok könyveibe 

kerülnek. A beruházás kivitelezési feladatait a jövőben közvetlenül az önkormányzatok (Fővárosi 

Önkormányzat és Budaörs Város Önkormányzata) valósítják meg a rájuk jutó támogatás lehívásával, 

valamint az önrész biztosításával. A megvalósuló víziközmű létesítmények így közvetlenül az 

önkormányzatok tulajdonába kerülnek, az üzemeltetésbe adás előtt további vagyonjogi rendezésre, 

tulajdon-átruházásra nincs szükség. A projekt Támogatási Szerződésének kedvezményezettjeként a 

fővárosi és a budaörsi önkormányzatok önállóan jelennek meg. A projekt módosított beruházási 

modellben történő megvalósítása érdekében a két önkormányzat döntött (455/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. 

sz. határozat és 141/2014. (V. 21.) ÖKT sz. határozat) a Tárulás megszűntetéséről és Együttműködési 

megállapodást kötött 2014. május 30-án, ezzel egyidejűleg került aláírásra a projekt Támogatási 

Szerződésének 1. sz. módosítása is, amelyben a korábbi kedvezményezett Társulás helyett a Főváros és 

Budaörs külön kedvezményezettként jelenik meg, továbbá a 1115/2014. (III. 6.) Korm. határozat 3. pontja 

szerint a projekt második szakaszára vonatkozó műszaki tartalom a Támogatási Szerződésből törlésre 

került.  

 

Támogatási Szerződés 2. sz. módosítására 2014. szeptember 26-án került sor, amelyben a projekt  

I. szakasza fizikai befejezésének határideje 2015. szeptember 30-ára módosult. 

A Támogatási Szerződés 3. sz. módosításával (2015.06.19.) a projekt I. szakasza fizikai befejezésének 

határideje 2015.november 30-ra módosult. 

A Támogatási Szerződés 4. sz. módosításával (2015.08.11.) a projekt utófinanszírozásra tér át, támogatási 

előleg megigénylése mellett. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal történt előzetes egyeztetések alapján, a Támogatási  

Szerződés 5. sz. módosításával (2015.11.25.) lehetőség nyílt a BKISZ projekt részeként további 

hálózatfejlesztési elemek megvalósítására, a projekt tervezett összköltségének növelése nélkül a  

III/1 szerződés ún. visszaszakaszolásával, ill. az ún. szolgáltatás típusú költségvetési sorok 

maradványösszegei és a fel nem használt tartalék átcsoportosításával. A Támogatás 6. sz. módosítása 

2015. december 30-án kelt, a 7. sz. módosítás (szakaszok közötti átcsoportosítás) 2016. május 5-én kelt. 

 

A Főváros és a kerületi önkormányzatok 2005-2008. években a kerületi "belterületi elválasztott 

szennyvíz/egyesített rendszerű közcsatorna(hálózat) beruházások megvalósításának és működtetésének 

rendjéről, valamint a megvalósításban érdekelt önkormányzatok közötti együttműködés feltételeiről" 



 
Azonosító: 004124 8. oldal 
 

 

tárgyban megállapodást (a továbbiakban: "Megállapodás") kötöttek. A kerületekkel való korábbi 

szerződéses együttműködés folytatásaként a projekt keretében megvalósítandó szennyvízcsatorna 

beruházási munkákkal kapcsolatos együttműködés részletes feltételei a Megállapodás módosításában 

került rögzítésre a Fővárosi Közgyűlés és a képviselőtestületek döntései alapján. A módosított 

Megállapodások szerint a kerületek a területüket érintő hálózatfejlesztési elemek teljes elszámolható 

(nettó) építési költség 6%-át vállalják, külön fizetési megállapodásban szabályozott eljárásrend szerint. A 

kerületi és a fizetési megállapodások a BKISZ projekt I. szakaszának lezárásával módosításra kerültek a 

ténylegesen fizetendő kerületi hozzájárulás rögzítésével. A módosítások értelmében – az elnyert önerő 

támogatás és a kerületek által előkészített II. szakaszban megvalósuló műszaki tartalom 

figyelembevételével – a kerületek a 6%-os hozzájárulást a BKISZ projekt előkészítésére és  

az I. szakaszban felmerülő csatornaépítések költségeinek önrészéhez teljesítik. A BKISZ  

projekt II. szakaszában felmerülő csatornaépítések költségeihez a kerületek hozzájárulást nem fizetnek.  

 

A Fővárosi Közgyűlés 2347/2013. (XII. 11.) sz. Főv. Kgy. határozatával döntött arról, elfogadja a XVIII. 

kerületi Önkormányzat javaslatát arra vonatkozóan, hogy a XVIII. kerületben a BKISZ projekt kapcsán 

érintett utcák egy részében az európai uniós támogatás terhére elszámolható nyomvonalas burkolat 

helyreállításon felüli karbantartás jellegű útfelújítására sor kerüljön azzal, hogy az ahhoz szükséges 

többletfedezetet a Kerület a Fővárosi Önkormányzat részére mintegy 600 millió forint összegben 

biztosítja. A kerületi forrás mintegy 21 km hosszban teszi lehetővé a kerületi utcák karbantartás jellegű 

útfelújítását. A projekt keretében támogatott nyomvonalas úthelyreállításon felüli karbantartás jellegű 

úthelyreállítást Kerülettel kötött Megállapodás szerint a Fővárosi Önkormányzat a közbeszerzésekről 

szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján szerződött le a csatornaépítést végző Vállalkozókkal, mivel 

műszakilag indokolt, hogy arra csatorna beruházás nyomvonalas helyreállításával egy időben, 

munkahézagok kialakítása nélkül kerüljön sor. A Kerület és a Főváros Fizetési Megállapodásban 

rögzítette a kiegészítő útburkolat helyreállítási munkák megvalósításához való kerületi hozzájárulást. A 

Kerület által igényelt, karbantartás jellegű útfelújítás során létrejövő új útfelület a Kerület tulajdonát 

képezni. 

 

A Fővárosi Közgyűlés 21/2019. (01. 23.) Főv. Kgy. határozatával elfogadott XVIII. kerületet érintő 

Kerületi Megállapodás 2. sz. módosítása alapján az Alacskai út sávoson felüli burkolat helyreállítása a 

csatornázási munkák végleges úthelyreállításának részeként, a BKISZ VI. tenderhez kapcsolódva valósult 

meg. 

A karbantartás jellegű útfelújítás és az Alacskai út sávoson felüli burkolat helyreállítás összege az új 

„Kerületek részére nyújtott közvetített szolgáltatás” címen a kerület részére teljesítendő kiadásként, 

továbbá azonos összegben a kerületnek nyújtott közvetített szolgáltatás ellenértékeként bevételként kerül 

a költségvetésben megtervezésre. 

A projekt megvalósítása 2019-ben befejeződött.  

A projekt I. (KEOP) szakaszában a lakosságot közvetlenül érintő szennyvízcsatornázás a főváros 15 

kerületében a KEOP TSZ-ben rögzített határidőre befejeződött, ennek keretében az alap projekten felül a 

projekt felszabadult tartalékából további mintegy 7,4 km szennyvízcsatorna épült meg.  

A projekt II. (KEHOP) szakaszára vonatkozó TSZ 2016. július 20-án került aláírásra. A projekt II. 

(KEHOP) szakaszában 2016-ban fejeződött be a III/1 részterület Dél-budai főgyűjtő és felvezetés, 

valamint a Duna alatti átvezetés kivitelezése és próbaüzeme. Az 1. sz TSZ. módosítás alapján 2016-19. 

években a projekt felszabaduló forrásaiból az előzetes felmérések szerint mintegy 25-30 km 

szennyvízcsatorna megépítésére (VI, VII. tender keretében) kerül sor a kerületi önkormányzatokkal 

együttműködésben, valamint ebben a szakaszban történik meg Pesterzsébeti főgyűjtőcsatorna és Budaörs 

beruházásában a budaörsi bevezetés megvalósítása. A már KEHOP szakaszban kiírásra került ún. VI. 

tender kivitelezése 2019-ben lezárult. A VII-es tender és a Pesterzsébeti főgyűjtőcsatorna kivitelezési 

munkái 2020. év végéig befejeződnek. Ehhez illeszkedve a projekt kedvezményezettjei (Budapest 

Főváros Önkormányzata és Budaörs Város Önkormányzata) a támogatási szerződés befejezési határidő 

módosítását kezdeményezték, a szerződésmódosítás 2019. február 11-én aláírásra került.  

Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt 

történő eltérő alkalmazásáról szóló 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján a projekt fizikai 

befejezésének határideje 2021. március 31. napjára módosult. A fizikai zárással egyidejűleg szükséges 

gondoskodni a projekt záró jelentésének összeállításáról és az IH felé történő benyújtásáról. A 2023. évre 

húzódó feladatok továbbá a 2020-ban záruló beruházási elemek aktiválása, a teljes beruházás során 

megépült csatorna szakaszok és átemelő telepek ingatlanjogi rendezése szolgalmi jog vagy földhasználati 

jog alapításával, Vállalkozó felszámolása miatt a BKISZ IV/3. projektelem garanciális javítási munkáinak 

elvégzése és a BKISZ VII. projektelemet érintő vitatott garanciális munka vonatkozásában a 

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményének megrendelése, illetve annak figyelembevételével 

a szükséges intézkedés megtétele. 

 

Az engedélyokirat jelen 12. sz. módosításának indoka: 
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A feladat áthúzódik a 2023 és 2024 évekre a beruházási elemek aktiválása, a megépült csatorna szakaszok 

tulajdonjogi rendezése, szolgalmi jog alapítása, a Vállalkozó felszámolása miatt a BKISZ IV/3. 

projektelem garanciális javítási munkáinak elvégzése, a BKISZ VII. projektelemet érintő vitatott 

garanciális munka vonatkozásában közjegyzői nemperes eljárás lefolytatása iránti kérelemmel 

igazságügyi szakértő bevonása megvalósítása érdekében. Így a feladat tervezett befejezési határideje 

módosul 2024. december hónapra. 

Az engedélyokirat módosítása aktualizálja a feladathoz rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat, és 

módosítja a feladat pénzügyi ütemezését. A feladat teljes költsége változik tekintettel arra, hogy a 

lebonyolítói feladatokat az Enviroduna Kft. 2022. október 1-től új keretmegállapodás keretén belül látja 

el, melynek forrása másik előirányzaton került biztosításra. 

 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 

megnevezése. 

 

Vízjogi létesítési engedély 

 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 

 

A várható élettartam a szennyvíz- és gyűjtő-csatornák esetében 50 év, gépészeti berendezések esetében 

12 év, az elektromos berendezéseknél 15 év, míg az irányítástechnikára vonatkozóan 5 év.  

A gépészeti, elektromos és irányítástechnikai eszközök rendszeres karbantartása mellett a garanciát 

követően, az élettartam alatt is lehetségesek kisebb alkatrészcserék. A becsült élettartam után várható egy 

teljes felújítás. 

 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 

környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

 

A projekt jelentős környezetvédelmi beruházás, amely mintegy 14 ezer ingatlan rákötésével a közműves 

szennyvízelvezető rendszerre több, mint 41 ezer fővárosi lakos életminőségének jelentős javulását 

eredményezi.  

A projekt eredményeként megszűnnek a szennyvizek ingatlanon belüli tárolásával és ezt szolgáló 

műtárgyak létesítésével, fenntartásával, valamint folyékony hulladék szállításával járó környezetkárosító 

hatások. A csatornázást követően lehetőség nyílik a földutak szilárd burkolattal történő ellátására. A 

projekt célkitűzésének eredményeként Budapest vonzerejének növeléséhez is hozzájárul a projekt a 

városképi és használati szempontból értékes területek és a befogadó Duna folyó minőségének javítása 

révén. 

Továbbá a budaörsi szennyvizek fővárosi bevezetésével a budaörsi szennyvizek tisztítása Budapesti 

Központi Szennyvíztisztító telepen fog történni, így megszüntetésre kerülhet a Hosszúréti patakot terhelő 

elavult, az előírt határértékeket nem teljesítő, rossz hatásfokon működő szennyvíztisztító telep. 

 

A projekt célja:  

• A környezet terhelésének csökkentése: 

− a felszíni vizek szennyezésének csökkentése, a vízminőség javítása, 

− a talajszennyezés csökkentése, 

− a talajvíz-szennyezés megállítása, 

− vízbázis védelem, 

− a csatorna-hálózat fejlesztése javítja a projekt által érintett terület infrastrukturális 

ellátottságát. 

• Az életminőség javítása a projektterületen a fenntartható fejlődés és a szennyező fizet elvének 

érvényesülése mellett. 

 

A kivitelezéskor figyelembe kell venni a közlekedés maximális biztosítását.  

 

 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 

költségmegtakarítása. 

 

Az üzemeltetés költségét a csatornahasználati díj árbevételéből az üzemeltető finanszírozza. 

 

 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 

források megszerzésének lehetőségeit. 
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A Dél-budai régió szennyvízelvezetése projektrész a 1067/2005. (VI. 30.) Kormányhatározat alapján 

előkészítési támogatásban részesült a vízjogi létesítési engedélyezési tervek elkészítésére. A Fővárost és 

Budaörsöt érintő költségekre összesen 247.114.743 Ft támogatás került lehívásra. 

A KEOP 1.2.0 pályázati konstrukció keretében az előkészítési költségekre BKISZ projektre  

2009. november 16-án aláírt Támogatási Szerződésben foglaltak szerint a Budapest teljes körű 

csatornázása projektrész, valamint a BKISZ projekt előkészítési támogatásban részesült.  

Mindkét előkészítési támogatási szerződés teljesítése lezárult. 

 

Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP 1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és 

- tisztítás pályázati konstrukcióra 2011. december 21-én benyújtott pályázatról hozott támogatói döntés 

eredményeként a 2013. június 25-én aláírt támogatási szerződés rögzítette a projekt vissza nem térítendő 

támogatásának mértékét, amely a projekt elszámolható összköltségének 83,1448582 %-a, de legfeljebb 

nettó 27.598.386.242 Ft. 

 

A 2013. június 25. napján létrejött Támogatási Szerződés 1. sz. módosításával a korábbi kedvezményezett 

Társulás helyett a Főváros és Budaörs külön kedvezményezettként jelent meg, továbbá a  

1115/2014. (III. 6.) Korm. határozat 3. pontja szerint a projekt második szakaszára vonatkozó műszaki 

tartalom, azaz a BKISZ projekt II. szakaszát alkotó: III. tender 1. részfeladat, V. tender, a két tenderhez 

kapcsolódó PR, PIU és műszaki ellenőri/FIDIC Mérnök szolgáltatás, tartalékkeret a Támogatási 

Szerződésből törlésre kerül.  

 

A 2016.05.05-én aláírt 7. sz. TSZ módosítással az I. szakaszra jutó támogatás végleges összege  

22 062 255 037 Ft-ra, a II. szakaszra jutó támogatás összege 5 540 658 820 Ft-ra módosult. Fentiek 

értelmében az engedélyokiratban feltüntetett KEOP támogatás az alábbi tételekből tevődik össze: 

KEOP-7.1.2.0-2008-0253 előkészítés          68.428.400 Ft 

Dél-budai régió szennyvízelvezetés előkészítése         247.114.743 Ft 

KEOP 1.2.0/09-11 I. szakasz    22.062.255.037 Ft összesen 22.377.798.180 Ft 

 

A projektet közvetlenül Budapest Főváros Önkormányzata és Budaörs Önkormányzata valósítják meg, 

így a támogatást illetően az önkormányzatok önálló kedvezményezettként jelennek meg.  

 

A kivitelezési szerződéseket továbbá az azokhoz kapcsolódó FIDIC Mérnök/műszaki ellenőri, valamint 

a projektmenedzseri (PIU) szerződéseket az önkormányzatok saját nevükben kötik és teljesítik.  

Az V. tender esetében, továbbá az ahhoz kapcsolódó FIDIC Mérnök/műszaki ellenőri szerződés esetében 

Budaörs a megrendelő/megbízó, teljesíti a szerződést, fogadja és kiegyenlíti a számlákat, lehívja a 

támogatást, vezeti könyveiben a beruházási költségeket, gyakorolja az adóalanyisággal kapcsolatos 

jogokat és üzemeltetésbe adja tulajdonosként a megvalósult vízközműveket.  Az I-VII. tendereknél és a 

Pesterzsébeti főgyűjtőcsatorna, továbbá az azokhoz kapcsolódó FIDIC Mérnök/műszaki ellenőri, 

valamint a projektmenedzseri (PIU) szerződések esetében a Főváros ugyanígy jár el saját nevében.  

 

A projekt szolgáltatási szerződéseinek vonatkozásában - Budaörs ellátási területére eső beruházási 

elemek Mérnök-felügyelet (FIDIC Mérnök/műszaki ellenőr) és projektmenedzsment kivételével - a 

projekt egészére nézve a Főváros saját nevében szerzi be és bonyolítja le. Ezen szerződések: PR, valamint 

minden olyan szolgáltatási tárgyú szerződés, megrendelés, vagy díj (Előzetes Régészeti Dokumentáció 

stb.), amely a BKISZ projekt megvalósításához szükséges, és amely kizárólagosan nem köthető a 

Főváros, illetve Budaörs ellátási területéhez. Ezen szerződések finanszírozásának megosztása az 

önkormányzatok területén belül épülő létesítmények tényleges építési költségeinek a projekt teljes építési 

költségéhez viszonyított arányában történik.  

 

Továbbá a fővárosra jutó önerő biztosításához a főváros és a kerületi önkormányzatok között megkötött 

megállapodások szerint a kerületek a területüket érintő hálózatfejlesztési elemek teljes elszámolható 

(nettó) építési költség 6%-át vállalják, amelynek a fővárossal való rendezéséről külön fizetési 

megállapodásban rendelkeznek. A kerületek által vállalt hozzájárulás mindösszesen 1.276,459 millió Ft. 

 

A XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata a sávos/nyomvonalas útburkolat 

helyreállítást meghaladó útfelújítási feladatokra további 600,000 millió Ft hozzájárulás megfizetését 

vállalata. A Fővárosi Közgyűlés 471/2014. (04. 30.) Főv. Kgy. határozatával fogadta el az útfelújításra 

vonatkozó Megállapodást. A Megállapodásban rögzített karbantartás jellegű útfelújítások befejeződtek. 

 

A BKISZ projekt II. szakaszának Támogatási Szerződése 2016. július 20-án került aláírásra  

2017. december 31-i határidővel. Budapest Főváros Önkormányzata és Budaörs Város Önkormányzata 

külön kedvezményezettként kötötte meg a szerződést. Az elszámolható összköltség 6 661 000 384 Ft, a 
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támogatás összege 5 540 658 820 Ft, ebből a Fővárosra jutó KEHOP támogatás 4 265 973 133 Ft. Az 

549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 23. § (5) alapján a Fővárosi Önkormányzat kérte a 862 595 ezer Ft 

önerő megtérítését, így a projekt II. szakaszának elszámolható költségei 100%-ban támogatottak.  

A támogatási szerződés (határidő) három alkalommal került módosításra, a jelenleg hatályos 

megvalósítási határidő 2021. március 31. 

A projekt záró beszámolója az EPTK -ban feltöltésre került, a megküldött hiánypótlásokat a Helyettes 

Államtitkárság elfogadta. A Projekt zárásához szükséges még a BKISZ VI. és VII. beruházás keretében 

megvalósult egyes csatorna szakaszok hiányzó vízjogi üzemeltetési engedélye. (Az FCSM Zrt. mint 

üzemeltető, valamennyi csatorna szakaszra megkérte a vízjogi üzemeltetési engedélyt a Hatóságtól.) 

 

A 2022. szeptember 1.-én megtartott helyszíni ellenőrzés intézkedési tervében foglalt feladatok sikeresen 

teljesültek, a Helyettes Államtitkárság azt 2022. október 17.-én elfogadta. 

 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

 

A 2011. december 21-én benyújtott pályázat szerinti projektjavaslat jóváhagyásáról a Kormány a 

1606/2013. (IX. 3.) Korm. határozatban döntött, és egyidejűleg visszavonta a projektre vonatkozó 

korábbi, 1072/2013. (II. 21.) Korm. határozatát. A Kormány a határozatban foglalt feltételekkel 

hozzájárult a támogatási szerződés megkötéséhez, a támogatási kérelemnek az Európai Bizottsághoz 

történő megküldéséhez (amennyiben a projekt becsült költségének 60%-ára sikeres közbeszerzések 

zajlottak le), valamint amennyiben az Európai Bizottság elutasítja vagy csökkentett mértékű támogatással 

hagyja jóvá a projektet, úgy felhívja a nemzetgazdasági minisztert a hiányzó támogatási összegnek a 

központi költségvetésből történő biztosítása érdekében. 

 

A projekt támogatási kérelmének többszöri átdolgozását követően, 2015. december 15-én kelt  

CCI 2014HU161PR006 számú határozatával döntött az Európai Bizottság a projekt támogatásának 

jóváhagyásáról. 

Budaörs az előkészítés során 186.371ezer Ft-ot utal a Fővárosnak.  

 

8. Egyéb rendelkezések: 

  

A projekt második szakaszát érintően a Fővárosi Önkormányzat részéről történő kötelezettségvállalásokat 

és kifizetéseket a projekt első szakaszától elkülönítetten szükséges nyilvántartani. 

 

A projekt megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben, a Budapest Főváros 

Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, 

megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) önkormányzati rendeletben, illetve a mindenkor 

hatályos Budapest Főváros Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló 

főpolgármesteri és főjegyzői normatív utasításában foglaltak figyelembevételével kerül sor. 

 

Jelen 12. sz. módosított engedélyokirat aláírásával hatályát veszti a 11. sz. módosított engedélyokirat, 

amelyet a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése a 213/2022. (IV. 13.) Főv. Kgy. határozatával hagyott jóvá. 

 

Dátum: Budapest, 2023.                 hó            nap 

 

 

 

          Pénzügyi ellenjegyzést végezte:          Jóváhagyó nevében: 

         A főpolgármester hatáskörében eljárva  

 

 

 

 

 ............................................ .................................................................. 

   

Berente Katalin                                                                      Tüttő Kata  

                           gazdasági igazgató                                                         főpolgármester-helyettes 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Vízgazdálkodási feladatok 

                                  Főv. Kgy. határozat 

 

ENGEDÉLYOKIRAT 

2. sz módosítás 
adatokat MFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: BKSZTT 2022. évi felújítási, pótlási feladatai A feladat jellege: 

címe: 1211 Budapest, Nagy Duna sor 2. Felújítás 

 

 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Nem kötött 

 

 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata (Megvalósító a Fővárosi 

Vízművek Zrt.) 

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

 

 

A feladat teljes költsége:      3 271,112 MFt 

 

A feladat tervezett kezdési és 

befejezési időpontja: 

2022-2024 

 

 

A feladat adatai  

A jóváhagyott megvalósíthatósági 

tanulmányterv engedély száma és kelte: 

Nincs 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte:  

Megvalósításának módja: Felújítás, pótlás 

Az előkészítés kezdési időpontja: 2022. 05. hónap 

Az előkészítés befejezési időpontja: 2022. 10. hónap 

A kivitelezés kezdési időpontja: 2022. 07. hónap 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 2024. 12. hónap 

Költségtervezés módja: Becslés 

Teljes bekerülési összege (áfával): 

Ebből Megvalósítási megállapodás alapján: 

Vállalkozási szerződés alapján: 

3 271,112 MFt 

2 575,443 MFt 

   695,668 MFt 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Fővárosi Önkormányzat 

Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetője: 

Tervezett éves fenntartási költség: A Fővárosi Vízművek Zrt. az általa üzemeltetett 

létesítmények fenntartását a mindenkori 

szolgáltatási díj árbevételéből finanszírozza 

Műszaki jellemzői, 

mennyiségi mutatói: 

 

A beruházás főbb előirányzott feladatai: 

 

Megvalósítási Megállapodás alapján végzendő feladatok: 

 

Sedipac felújítása 

 

Biológiai osztócsatorna II. ütem 
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E műtárgy korszerűsítése 

 

 

Gépészeti pótlások: 

• Késes tolózárak cseréi II. ütem 

• Iszaprecirk szivattyúk cseréi 36 db 

Kogenerációs erőmű felújítások: 

• Kogeneráció, vezérlőszekrények felújítása  

Kogenerációs erőmű felújítások: 

• Kogeneráció, vezérlőszekrények felújítása  

Gépészeti felújítások 

• HV turbo felújítás (2 db) III/III. ütem 

Erősáramú berendezések felújítása 

• Kotróhíd kapcsolószekrény felújítások III/III ütem 

• Villamos szekrények energiasínjeinek cseréi 

• Biológiai vonalakon daruk, darupályák villamos felújítása 

• 11 kW feletti frekvenciaváltók cseréi 

Saniter levegőztető rendszer felújítása 

• I. ütem, 1 db medence 

• II. ütem, 3 db medence 

Technológiai épületek szellőztető rendszereinek felújítása 

• Iszapvonali technológiai épületek légkezelés felújítása 

F épület teljes felújítása II. ütem 

 

Üzemeltetést támogató építmények, eszközök 

• P épület teljes épületgépészeti felújítása II. ütem 

Rendszerfüggő technológiai műtárgyak felújítása, állagmegóvása 

• Vegyszerlefejtő pontok felújítása,1 pont (B épület) 

Felújítási-pótlási munkák előkészítése, terveztetése 

• SEDIPAC osztócsatorna betonfelületeinek felújítása 

• Telepi kommunikációs hálózat korszerűsítésének tervezése 

Iránytechnikai eszközök pótlása 

• Historian upgrade, SCADA korszerűsítés, Windows upgrade követés 

 

Vállalkozási szerződés alapján végzendő feladatok: 

 

Gépészeti pótlások: 

• Kompresszorok cseréi (K épület) 

• Fölösiszap szivattyúk cseréi 

Kogenerációs erőmű felújítások: 

• Gázmotorok 20.000 üzemórás gépkönyv szerinti felújítása I. ütem 

• Gázmotorok 20.000 üzemórás gépkönyv szerinti felújítása II. ütem 

• Gázmotorok 20.000 üzemórás gépkönyv szerinti felújítása III. ütem 

Erősáramú berendezések pótlása: 



 
Azonosító: 008156 3. oldal  

 

• Irányfény és biztonsági világítások felújítása (III. ütem) 

• Kisfeszültségű nagyáramú megszakítók cseréi (II.ütem) 

• Frekvenciaváltók cseréi (előirányzat 5 db) 

Gépészeti felújítások: 

• Finomrács felújítás (1 db) 

 

Üzemeltetést támogató építmények, eszközök: 

• Telepi gázérzékelők és központjaik cseréje 

 

  

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt 

megvalósít-e: 

Nem 

 

 

 

 

 

 

A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

megszerzés módja használója/ 

üzemeltetője 

tulajdonosa 

1. Budapesti Központi Szennyvíztisztító 

Telep 

1211 Bp. Nagy Duna sor 

2.hrsz:210007/7 

Fővárosi 

Vízművek Zrt. 

Budapest Főváros 

Önkormányzata 
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A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük                                                                  MFt-ban 

Költségek megnevezése 2022 tény 2023 terv 2024 terv 2025 terv 2026 terv 2027 terv Összesen 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)        

a) előkészítési költségek (áfa nélkül)        

b) építés, bontás 194,650 527,208 329,706    1 051,564 

c) gép, jármű 211,108 1 126,742 114,502    1 452,352 

d) ingatlan kármentesítésének költsége         

e) műszaki-gazdasági tervezés     32,000     32,000 

f) lebonyolítás           

g) egyéb 4,127 26,752 8,884    39,763 

- mérnök 4,127 26,752 8,884    39,763 

- egyéb díjak         

- immateriális javak vásárlása         

- első készletbeszerzés         

h) tartalék         

I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) 409,885 1 712,702 453,092    2 575,679 

II. általános forgalmi adó 110,669 462,429 122,335    695,433 

III. végleges pénzeszköz-átadás               

IV. feladat teljes költsége összesen 520,554 2 175,131 575,427       3 271,112 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük                                                                            MFt-ban 

Pénzügyi források 2022 tény 2023 terv 2024 terv 2025 terv 2026 terv 2027 terv Összesen 

a) önkormányzati ktv. előirányzat 520,554 2 175,131 575,427       3 271,112 

b) beruházási hitel               

c) központi ktv. források összesen               

- cél- vagy címzett támogatás               

- egyéb állami támogatás               

d) EU támogatás               

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz               

f) intézményi ktv. előirányzat               

g) egyéb külső forrás, mégpedig:               

Források összesen 520,554 2 175,131 575,427        3 271,112 

Ebből: visszaigényelhető áfa 110,669 426,429  122,335       695,433 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

A megvalósítás 

főbb feladatai 

a megbízott 

kiválasztás

ának 

módja 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

Kbt 

vonatkozó §-a 

beírásával 
2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év 2031. év 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 
időtartama 

    x x x                                                              

b) építés, bontás      x x x x x x x x x x                                                     

c) gép, jármű       x x x x x x x x x x                                                    

d) ingatlan kárment.                                                                           

e) műszaki-gazdasági 
tervezés 

    x x x x x                                                           

f) lebonyolítás, mérnöki 

szolgáltatás 
    x x x x x x x x x x x                                       

g) egyéb                                                                         

- telepítési hely, 

ingatlan megszerzés 
                                                                                  

- immateriális javak 

vásárlása 
                                                                                  

- első készletbeszerzés                                                                                   

- beüzemelés 
(próbaüzem) 
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A feladat szöveges indoklása  

 

 

1.) A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

 

 

Sedipac felújítása (Megvalósulási megállapodás keretében végzett feladat): 

A SEDIPAC-ok egy többfunkciós előmechanikai műtárgyak, amelyeken megtörténik a homok és 

zsíreltávolítás, valamint az előülepítés. A felújítás során el kell végezni a levegőztető elemek és a sűrítő 

lamellák cseréit. Az előmechanikai műtárgyak a folyamat elején az egyik legnagyobb terhelést kapják. A 

műtárgy feladata sorrendben a homok leválasztása és ülepítése. A homok eltávolító meghibásodása, 

ezáltal a rendszer hatásfokának csökkenése közvetett üzemeltetői költségnövekedéssel jár. A le nem 

választott homok megjelenik a telep számos technológiai eleménél is, ahol lerakódásokat és kopásokat 

eredményezhet. A lamellák szerepe az iszapleválasztásban fontos. A lamellák sérülésével a műtárgy 

iszapleválasztási hatásfoka jelentősen romlik, ezáltal a biológiai tisztítási fokozat többlet iszapterhelést 

kap. Ez többlet levegő felhasználást és ülepítési problémát okoz. A fenti műtárgy meghibásodása esetén 

a telep vízjogi üzemeltetési engedélyében, a tisztított vízre vonatkozó határértékek nem tarthatóak.  

 

 

Biológiai osztócsatorna II. ütem (Megvalósulási megállapodás keretében végzett feladat): 

A biológiai osztócsatorna víz feletti beton felületei jelentősen korrodáltak, erősen mállottak. Az 

osztócsatorna faláról leváló törmelékek továbbjutnak a biológiai tisztítósorra, tönkretéve az ott üzemelő 

berendezéseket, dugulásokat, üzemzavarokat okozva. Leülepednek a medence alján felesleges 

hordalékként a rendszer további műtárgyakban is károkat okozhatnak. Az osztócsatorna bevonatolásával 

elkerülhető a további amortizáció és törmelékképződés. A felújítás elmaradásával a műtárgy állapota 

tovább romlik, a lemálló törmelékek a berendezésekben kárt okozhatnak, ellehetetlenítve a biztonságos 

üzemeltetést és szennyvíztisztítást. A felújítási feladatok első ütemében a 2020. évi MM terhére a keleti 

oldal került felújításra. A II. ütemben a nyugati oldali osztócsatorna felújítására kerül sor. 

 

 

E műtárgy korszerűsítése (Megvalósulási megállapodás keretében végzett feladat): 

A sűrítő műtárgyak kialakításából adódóan a kezelt vizek bizonyos terhelések esetén túlbuknak a 

műtárgyon és az alattuk lévő füves területen szivárognak el. A gyakori túlbukások miatt a műtárgy 

szerkezete sérülhet, amortizációja felgyorsulhat. A medence megfelelő működése, és az üzemeltetés 

fenntartásának biztosítására szükséges a medence körüli térrészek átalakítása, szilárd burkolattal ellátása, 

az üzemeltetés során keletkező túlcsorgó vizek megfelelő kezelésére. A műtárgyak technológiai 

elemeinek korszerűsítésest is el kell végezni. A technológiából adódóan nagy mennyiségű felúszó 

hordalék keletkezik, melyek megtapadnak a műtárgy szerkezeti elemein Hatékony mosóberendezés 

felszerelésével ezek a lerakódások hatékonyan kezelhetőek. 

 

 

Gépészeti pótlások (Megvalósulási megállapodás és Vállalkozási szerződés keretében végzett feladat): 

A szennyvíztisztítási technológia, a szennyvíztisztítás igen agresszív belső és külső környezeti hatásokkal 

van az alkalmazott berendezésekre, létesítményekre. Agresszív környezeti hatások miatt az eszközök 

jobban terhelődnek, hamarabb mennek tönkre. A berendezések jellemzően kevés meleg tartalékkal 

rendelkeznek, meghibásodásuk esetén az üzemből való kiesésük üzemeltetési zavarokkal járhat, a 

szennyvíztisztítás hatásfoka romlik. A berendezések karbantartása folyamatos, azonban elkerülhetetlen a 

gazdaságosan nem javítható berendezések pótlása. A beruházás keretén belül a szükséges a 

szennyvíztisztítási technológiához közvetlenül kapcsolódó eszközök, berendezések cseréje valósul meg. 

 

Kompresszorok cseréi (K épület) 

Az agresszív környezeti hatások és a telepítési helyek miatt a kompresszorok alkatrészei jelentős 

korróziónak vannak kitéve, miáltal tervezett működési idejük előtt elöregednek. A kompresszorok 

jelentősen vesztettek teljesítményükből, a szükséges levegőmennyiséget az előírt nyomáson nem tudják 

előállítani. Új berendezések beszerzésével és beépítésével az eredeti, és kívánt légmennyiségek 

biztosíthatóak 

 

Fölösiszap szivattyúk cseréi 

A fölösiszap szivattyú feladata a biológiai tisztítás során kiülepedett iszap továbbítása az iszapvíztelenítő 

asztalok irányába. A szivattyú működése nélkül a biológiai vonalakról nem kerül elvételre az iszap, ami 

benn marad a rendszerben üzemeltetési problémákat okozva. A szivattyúk elérték élettartamuk végét, 

szükséges a cseréjüket elvégezni. A 18 biológiai vonalon vonalanként 1-1 db szivattyú üzemel. 
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Iszaprecirk szivattyúk cseréi (36 db) 

A recirkulációs szivattyúk feladata az utóülepítőből a szennyvíziszap visszaforgatása a biológiai tisztító 

rendszerbe, miáltal biztosítható a tápanyag mennyisége az anoxikus medencékbe a biológiai lebontáshoz. 

A szivattyúk rendellenes működésével az iszap visszakeverés nem szabályozható. A szivattyúk elérték 

élettartamuk végét, szükséges a cseréjüket elvégezni. A 18 biológiai vonalon vonalanként 2-2 db szivattyú 

üzemel.  

 

Késes tolózárak cseréi II. ütem 

A technológiai folyamatok részeként több mint 150 db késtolózárakat alkalmazunk. A technológia 

sajátosságából adódó közegek az elzáró szerelvények szerelvényházait jelentősen korrodálta, ennek 

következtében elzárásuk nehézkes, nem zárnak teljes mértékben, áteresztenek. A nem záródó 

szerelvények üzemeltetési fennakadásokat, zavart okozhatnak, ezért cseréjük üzembiztonsági 

szempontból fontos. A beruházás keretén belül 16 db tolózár lecserélése valósul meg. 

 

 

Kogenerációs erőmű felújítások (Megvalósulási megállapodás és Vállalkozási szerződés keretében végzett 

feladat): 

A kogenerációval termelt villamos energia látja el a telep technológiai berendezéseit, hőenergiával az 

épületek fűtéseit. A kogenerációs erőmű a telep villamos és hő ellátásának központja. A gázmotorokkal 

megtermelt villamos energia a telep energiaellátásának 60%-át, a keletkezett hőenergia a hő ellátás közel 

felét fedezi. A beruházás keretén belül szükséges a biogáz felhasználás, a hőellátás berendezések fődarab 

cserét érintő felújításainak elvégzése, többek között: 

 

Gázmotorok 20.000 üzemórás gépkönyv szerinti felújítása 

A kogenerációs erőmű legnagyobb gépegységei a gázmotorok. A gázmotorokon folyamatos karbantartása 

mellett gyártói előírás szerint nagyfelújításokat kell elvégezni. 2022-ben érik el a berendezések a 20.000 

üzemóra futásukat, amikor esedékes az üzemórának megfelelő nagyobb felújítási feladatok elvégzése. 

 

Kogeneráció, vezérlőszekrények felújítása 

A gázmotor vezérlő berendezések PLC egységei elérték élettartamunk végét. Az üzembiztos működés 

fenntartása érdekében szükséges a PLC-k korszerűbb, eszközökre cserélni javítva a meghibásodási hiba 

 

 

Erősáramú berendezések pótlása (Vállalkozási szerződés keretében végzett feladat): 

A szennyvíztisztítási technológia jellegéből adódóan magas terheléssel van az őket kiszolgáló villamos 

berendezésekre. A szennyvíztisztítás igen agresszív külső környezeti hatása a kiszolgáló berendezésekre, 

villamos kábelekre is erősen hat. Agresszív környezeti hatások miatt az eszközök jobban terhelődnek, 

hamarabb mennek tönkre. A berendezések jellemzően kevés meleg tartalékkal rendelkeznek, 

meghibásodásuk esetén nem biztosítható a technológiai berendezések üzembiztos működése. A 

berendezések karbantartása folyamatos, azonban elkerülhetetlen a gazdaságosan nem javítható 

berendezések pótlása. A beruházás keretén belül a szükséges a szennyvíztisztítási technológiához 

kapcsolódó villamos eszközök cseréje, többek között: 

 

Irányfények/biztonsági világítások felújítása III. ütem 

Az irányfények és biztonsági lámpatestek jelzik a telep teljes területén a menekülési útvonalakat, szükség 

esetén megvilágítják azokat. A berendezések akkumulátorral működnek, melyekre hatósági előírás 

vonatkozik működés és tartósság szempontjából. A berendezéseknek előírt működési és áthidalási idővel 

kell rendelkezniük. A berendezések akkumulátorai idővel öregszenek, vesztenek tartósságukból, nem 

tudják biztosítani ezen áthidalási időt. 

 

Kisfeszültségű nagyáramú megszakítók cseréi (II. ütem) 

Az áramelosztó berendezések cseréjével továbbra is biztosított a szennyvíztisztító berendezések villamos 

megtáplálása, erősáramú terhelésüknek csökkentése. Ezen berendezések meghibásodásával, hibás 

működésével megnő a telepi gépek és villamos kábelek terhelése, ami azok mielőbbi meghibásodáshoz, 

tönkremeneteléhez vezet 

 

Frekvenciaváltók cseréi (előirányzat 5 db) 

A telepen a technológiai rendszerek automatizálási, és szabályzási folyamatainak egyik legfontosabb 

eszközei a frekvenciaváltók. A frekvenciaváltók meghibásodása esetén ezek a szabályzási folyamatok 

leállnak, nem működnek. Az aktuális frekvenciaváltó technológiában elfoglalt helyétől függ, hogy az 
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milyen működésbeli problémákat okoz. A legrosszabb esetben kifolyó vízminőség romlást is okozhat. 

Enyhébb esetben energetikai hatásfokromlást, és a technológiai vonalak leállását eredményezheti, amely 

viszont csökkentheti a telep befogadóképességét. 

 

 

Gépészeti felújítások (Megvalósulási megállapodás és Vállalkozási szerződés keretében végzett feladat): 

A gépészeti berendezéseken elvégzendő felújítási munkákkal a berendezések hatásfoka, működése az 

eredeti állapotra állítható vissza, ezáltal a szennyvíztisztítás hatásfoka tartható, üzemzavarok kockázata 

csökkenthető. A beruházás keretén belül szükséges a szennyvíztisztítási technológiához közvetlenül 

kapcsolódó berendezések fődarab cserét érintő felújításainak elvégzése. 

 

HV turbo felújítás (2 db) III/III. ütem 

A biológiai szennyvíztisztításhoz szükséges technológiai levegőt nagy teljesítményű turbó ventillátorok 

biztosítják a biológiai levegőztető medencékben. A telepen 5 db ilyen ventilátor lett telepítve, melyből 

4+1 tartalék üzemmel biztosítjuk a folyamatos levegőellátást. A berendezések és alkatrészeik folyamatos, 

igen magas terhelés alatt vannak, mely jelentősen kihat a hatásfokukra is. A berendezések 

nagyfelújításával, fődarab cseréivel (pl. járókerék meghajtó tengely) az eredeti hatásfokuk visszaállítható. 

 

Finomrács felújítás (1db) 

A telepen 8 db. finomrács van telepítve a bejövő szennyvizek első lépcsőben történő kezelésére, a durva, 

szilárd szennyeződések kiszűrésére. A finomrácsok az egyik legfontosabb prioritással kezelendő 

berendezések a telepen. A berendezések 6+2 meleg tartalék üzemben működnek. A felújításuk több 

évben, ütemezetten került elvégzése, jelenleg az utolsó berendezés felújítását szükséges elvégezni. 

 

 

Erősáramú berendezések felújítása (Megvalósulási megállapodás keretében végzett feladat): 

A szennyvíztisztítási technológia jellegéből adódóan magas terheléssel van az őket kiszolgáló villamos 

berendezésekre. A folyamatos használat mellet külső környezeti terhelés is éri a berendezéseket 

(technológiából adódó agresszív gőzök, gázok). Agresszív környezeti hatások miatt az eszközök jobban 

terhelődnek, hamarabb mennek tönkre. A berendezések jellemzően kevés meleg tartalékkal rendelkeznek, 

meghibásodásuk esetén nem biztosítható a technológiai berendezések üzembiztos működése. A felújítási 

munkák keretében elvégzendő feladatok: 

 

Kotróhíd kapcsolószekrény felújítások III/III ütem 

Az utóülepítőkben lévő kotróhidak felelősek a kifolyó szennyvízből ülepített fölösiszap eltávolításáért. A 

hidak vezérlőszekrényei erősen párás környezetben, a hidakra telepítve üzemelnek. Az alkalmazott 

környezet, és az eltelt idő miatt a bennük lévő villamos berendezések/alkatrészek elérték élettartamuk 

végét, cseréjük javasolt. A cserével a várható üzemzavarokat szeretnénk megelőzni, és a stabil, 

biztonságos üzemet fenntartani azzal, hogy a szükséges alkatrészeket új, a mai kornak megfelelő 

alkatrészekre cseréljük. A kotróhidak hosszabb idejű kiesése a fölösiszap felhalmozódását vonja maga 

után, melyből kifolyólag az iszap felúszik, közvetlenül rontva a kifolyó víz minőségét. 

 

Villamos szekrények energiasínjeinek cseréi 

A tárgyi főelosztó szekrények látják el 0,4 kV elektromos árammal a hozzá dedikált épületek fogyasztóit. 

A villamos szekrényeken belül az energiasínek szolgáltatják az egyes leágazások szükséges áramellátását. 

Az energiasínek erősen korrodáltak, megjelentek rajtuk az elektorkorrózió jelei. A keletkező fémoxid 

zárlatot okozhat, mely a főelosztó szekrény leállását, ezáltal a főelosztó szekrényekből ellátott fogyasztók 

leállását is eredményezi, így akár technológiai részegységek is leállhatnak. Az energiasínek cseréivel az 

érintett létesítmények üzembiztos működtetése fenntartható. 

 

Biológiai vonalakon daruk, darupályák villamos felújítása 

A biológiai vonalak épületébe telepített futódaruk villamos alkatrészeit, áramvezető sínjeit az agresszív 

gőzök és gázok jelentős mértékben megkárosították, korrodálták. Az egyenleten áramellátás a daruk 

működését elellehetetleníti, baleseti kockázatokat okoznak. Új energiasínekkel biztosítható a daruk 

működtetése. 

 

11 kW feletti frekvenciaváltók cseréi 

A telepen a technológiai rendszerek automatizálási, és szabályzási folyamatainak egyik legfontosabb 

eszközei a frekvenciaváltók. A frekvenciaváltók meghibásodása esetén ezek a szabályzási folyamatok 

leállnak, nem működnek. Az aktuális frekvenciaváltó technológiában elfoglalt helyétől függ, hogy az 

milyen működésbeli problémákat okoz. A legrosszabb esetben kifolyó vízminőség romlást is okozhat. 
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Enyhébb esetben energetikai hatásfokromlást, és a technológiai vonalak leállását eredményezheti, amely 

viszont csökkentheti a telep befogadóképességét. 

 

 

Saniter levegőztető rendszer felújítása (Megvalósítási Megállapodás keretében végzett feladat): 

A Saniter mélylégbefúvásos levegőztető rendszer a biológiai tisztítási fokozatnál a technológiai 

levegőbevitelt és annak egyenletes elosztást szolgálja, megkönnyítve a befújt levegő minél hatékonyabb 

felhasználását. A befújt levegő elengedhetetlen a szén- és nitrogéneltávolításhoz. A berendezés 

segítségével tudjuk biztosítani az elfolyó tisztított szennyvíz KOI, BOI5 és Nitrogén paramétereit, illetve 

azokat a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt határértékeken tartani. Mindezért ez a biológiai 

szennyvízkezelési rendszer az egyik alapeleme. A 18 db Saniter rendszerhez tartozó levegőztető elemek 

felújítását több évre lebontva tervezzük megvalósítani. Az ütemezés szükségességét az indokolja, hogy 

egy-egy rendszer felújítása időigényes folyamat, egyszerre nem lehet őket az üzemből kivenni. Egy-egy 

levegőztető egy-egy medencéhez tartozik, azok egymás tartalékait nem képezik. 

 

 

Technológiai épületek szellőztető rendszereinek felújítása (Megvalósítási Megállapodás keretében végzett 

 feladat) 

A technológiai épületek légtechnikai rendszerének elemein a folyamatos karbantartás mellet is 

megjelenik a telep egyes technológiai szekcióiban a területre jellemző agresszív, korrozív anyagok okozta 

amortizáció. A légtechnikai elemek a frisslevegő ellátást biztosítják, melyek elengedhetetlenek a 

folyamatos és biztonságos munkavégzéshez. A feladat keretén belül felülvizsgálatra kerül a légkezelő 

berendezések üzeme, lecserélésre kerülnek az elhasználódott és amortizálódott légtechnikai 

vezetékszakaszok és elemek. 

 

 

F épület teljes felújítása II. ütem (Megvalósítási Megállapodás keretében végzett feladat): 

Az F épületben kerültek elhelyezésre a vegyszeres szagtalanítás berendezései, gépegységei, továbbá 

ebben az épületben valósul meg az iszapvonali vegyszerek tárolása. Az alkalmazott vegyszerek kipárolgó, 

maró gőzei az eltelt évek alatt jelentősen erodálták az épület gépészeti és villamos berendezéseit, 

szerkezeti elemeit. A felújítás kiterjed a vegyszeradagoló berendezések gépészeti és szerkezeti elemeire, 

a kármentők, vegyszervezetékek, tartályok egységeire, padlóburkolatok, épületszerkezeti elemekre. 

 

 

Üzemeltetést támogató építmények, eszközök (Megvalósítási Megállapodás és Vállalkozási szerződés 

keretében végzett feladat): 

A technológiai létesítményeken túl gondot kell fordítani az üzemeltetést támogató létesítmények 

épületszerkezetinek helyreállítására, állagmegóvására, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező 

amortizálódott berendezések és eszközök pótlására a vagyonmegóvás érdekében. A feladat keretében 

elvégzésre kerül a P épület (központi irodaépület és technológiai vezérlő) épületgépészeti felújítás, ezen 

belül is a légtechnikai, klímatechnikai elemek felülvizsgálata és azt követően, a felülvizsgálatnak 

megfelelő kivitelezési feladatok elvégzése. Továbbá a biztonságos munkavégzés feltételeit megteremtő 

telepi gázérzékelők és azok központjainak cseréje. 

 

 

Rendszerfüggő technológiai műtárgyak felújítása, állagmegóvása (Megvalósítási Megállapodás keretében 

végzett feladat): 

A technológiai épületeken az állagmegóvás mellett csak kisebb mértékű javítások lettek elvégezve az 

építési beruházás befejezése és a telep átadása óta. Az épületek egyes szerkezeti elemei felújításra, cserére 

szorulnak. Ennek elemei képezik a feladat tárgyait: 

 

- Vegyszerlefejtő pontok felújítása,1 pont (B épület) 

 

Felújítási-pótlási munkák előkészítése, terveztetése (Megvalósítási Megállapodás keretében végzett feladat): 

Nagyobb volumenű felújítási és korszerűsítési feladatok megvalósításához, a pontos műszaki tartalom 

meghatározásához indokolt és szükséges kiviteli tervdokumentációk készítése. Az elkészített tervek 

műszaki tartalma és a tervezői költségvetések alapján pontosabb és hatékonyabban megvalósítható 

felújítási-pótlási terv állítható össze, csökkentve a megvalósulás elmaradásának kockázatát.  

 

 



 
Azonosító: 008156 9. oldal  

 

Iránytechnikai eszközök pótlása (Megvalósítási Megállapodás keretében végzett feladat) 

 A telepen működő irányítástechnikai eszközök részegységei jellemzően nem javíthatóak vagy 

felújíthatóak, hibáig üzemelnek, esetenként a technológiai fejlettségek előrehaladtával elavulttá, az új 

eszközökkel nem kompatibilissé válnak. Egy komplex irányítási részegység fődarabjainak cseréivel a 

szennyvíztisztítás autonóm üzeme szinten tartható. Az elvégzendő feladat: 

- Historian upgrade, SCADA korszerűsítés, Windows upgrade követés 

1. számú módosítás indoka: 

 

A Megvalósítási Megállapodásban foglalt feladatok előkészítése és végrehajtása során a műszaki tartalmat és 

pénzügyi átcsoportosítást érintő módosítások válnak szükségessé, és a felszabaduló forrás felhasználásával új 

feladat megvalósítása indokolt az alábbiak szerint: 

 

a) Beruházási keret csökkentésére 

 

A „Biológiai osztócsatorna felújítása II. ütem” és a „Saniter levegőztető rendszer felújítása - I. ütem, 1 db 

medence” feladatok műszaki tartalma kevesebb forrásból valósítható meg, mint a szerződésben a feladatokra 

biztosított beruházási keretösszegek. A fennmaradó források (nettó 5 350 622 Ft és nettó 1 087 328 Ft) 

felhasználhatók a lentiek szerinti c) és d) pontban szereplő feladatok többletforrás igényéhez. 

 

b) Beruházási feladat törlésére 

 

A „Rendszerfüggő technológiai műtárgyak felújítása, állagmegóvása - Technológiai épületek, tároló helységek 

nyílászáróinak felújítása, cseréje” feladat megvalósítása érdekében két alkalommal került beszerzési eljárás 

megindításra. Az első pályáztatás alkalmával 8 gazdasági szereplő került meghívásra, azonban egytől sem érkezett 

ajánlat az eljárásban a megadott határidőig, emiatt az eljárás eredménytelenül lezárásra került. A második eljárás 

alkalmával 10 gazdasági szereplőből egy ajánlattevő részéről érkezett ajánlat, amely a beruházási sorra biztosított 

keretösszeget nettó 8 600 000 Ft-tal meghaladta. Az FV Zrt. javaslatát figyelembe véve a beruházási feladat törlése 

és a soron felszabadult forrástöbblet (nettó 20 010 000 Ft) átcsoportosítása indokolt, mellyel az a) pontban 

fennmaradó forrásokkal együtt biztosítható a c) és d) pontban szereplő feladatok forrásigénye. 

 

c) Felszabaduló forrás felhasználása új feladatra 

 

Az FV Zrt. a 2022. évi Fejlesztési Tervjavaslatában a „Historian upgrade, SCADA korszerűsítés, Windows 

upgrade követés” feladatot szerepeltette, azonban az forráshiány miatt a 2022. évi felújítási és pótlási feladatok 

véglegesítése során nem került kijelölésre. Az a) és a b) pontban rögzített forrástöbbletből indokolt a feladat 

megvalósítása, mivel a Citect Historian SCADA archívum kezelő rendszer verzió követése évek óta nem történt 

meg. Az elavult szoftverek alkalmazása biztonsági kockázatot jelent, különös tekintettel arra, hogy kompatibilitási 

problémák miatt az érintett szoftver verzió frissítéséig az azt kiszolgáló Microsoft SQL adatbázis kezelő rendszer 

is csak egy már nem támogatott, elavult verzióval futtatható. 

 

d) Műszaki tartalom bővítése és a beruházási keret növelése 

 

Indokolt az a) és a b) pontban rögzített forrástöbbletből a „Saniter levegőztető rendszer felújítása - II. ütem, 1 db 

medence” feladat műszaki tartalmának bővítése annak érdekében, hogy 1 medence helyett 3 medence felújítását 

lehessen elvégezni, mivel a membránok állapotromlása oly mértékben felgyorsult, hogy az jelentős hatásfok 

romlást eredményez. 

 

e) Feladat megbontása a pontosabb pénzügyi elszámolhatóság érdekében 

 

A „Felújítási-pótlási munkák előkészítése, terveztetése” feladat tekintetében tisztázásra és véglegesítésre került, 

hogy mely következő évi beruházások kivitelezésének előkészítéshez szükséges tervdokumentációt készíttetni 

annak érdekében, hogy azok műszaki tartalma és várható költsége megállapítható legyen. Az átláthatóbb pénzügyi 

elszámolás érdekében szükséges a feladat tervezési feladatonkénti megbontása az alábbiak szerint:  

- Felújítási-pótlási munkák előkészítése, terveztetése - SEDIPAC osztócsatorna betonfelületeinek felújítása 

- Felújítási-pótlási munkák előkészítése, terveztetése - Telepi kommunikációs hálózat korszerűsítésének tervezése 

 

f) Feladat műszaki tartalmának módosítása 

 

Az „Erősáramú berendezések felújítása - 11 kW feletti frekvenciaváltók felújítása (előirányzat: 95 db)” feladat 

előkészítése során végzett piackutatást követően megállapításra került, hogy a berendezések gyártói támogatása 

megszűnt, sem a berendezéseket, sem alkatrészeiket már nem gyártják, így a felújításhoz szükséges kondenzátor 
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modulok már nem elérhetőek. Emiatt indokolt a műszaki tartalom módosítása úgy, hogy a frekvenciaváltók 

felújítása helyett a frekvenciaváltók cseréje valósuljon meg. 

 

A Vállalkozási Szerződés szerinti feladatok végrehajtása során az abban rögzített egyes feladatok műszaki 

tartalmának, illetve véghatáridejének a módosítása válik szükségessé az alábbiak szerint: 

 

Az „1. Gépészeti pótlások - 1.1 Kompresszorok cseréi (K épület)” feladat esetében az eredetileg rögzített teljesítési 

határidő módosítása válik szükségessé. A határidő módosítás indoka a feladat megvalósításához szükséges 

anyagok szállítási késedelme. 

 

Az „5. Üzemeltetést támogató építmények, eszközök - Telepi gázérzékelők és központjaik cseréje” feladat 

tekintetében a műszaki tartalom pontosítása válik szükségessé. A BKSZTT-n jelenleg 8 db gázveszély érzékelő 

központ van telepítve, melyet az FV Zrt. a feladat megvalósítása során 4 db „dupla” központba tervezett 

összevonni. A felújítási feladat elvégzése során a kapcsolódó anyagok beszerzésekor tapasztaltak alapján 

megállapítható, hogy a piacon jelenleg rendelkezésre álló anyagok és a telepítési helyek műszaki részleteit 

figyelembe véve nem lehetséges a berendezések összevonása. A meglévő 8 db központ egy az egyben történő 

cseréjével így 8 db új központ kerül telepítésre. A határidő módosítása és a műszaki tartalom pontosítása a feladat 

összköltségét nem érinti. 

 

Összességében a Megvalósítási Megállapodás és a Vállalkozási Szerződés fentiek szerinti módosításai nem 

eredményezik a Feladat teljes költségének és tervezett befejezési határidejének módosulását, a Feladat 

változatlanul 3 271,112 MFt összköltséggel és 2023. decemberi befejezéssel kerül megvalósításra. 

 

 

Az engedélyokirat 2. számú módosítás indoka: 

 

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2022. november 29-én a Megvalósítási Megállapodás 3.1. pontja alapján egyes 

feladatok közötti pénzügyi átcsoportosítást kezdeményezett, mely 2022.12.20-án elfogadásra került. Tekintettel 

arra, hogy az átcsoportosítással érintett feladatok számviteli besorolása nem egyezik meg, az engedélyokirat 

költség táblájának módosítása szükséges.  

 

„Sedipac felújítása (előirányzat: 2 db műtárgy)” feladat esetében a lefolytatott előzetes piaci konzultációk alapján 

és a „Gépészeti pótlások - Iszaprecirk szivattyúk cseréi 36 db” pályáztatás alatt lévő feladat esetében a feladatok 

befejezési határidejének módosítása szükséges a 2024. évre. A határidő módosítások szükségességét a 

pályáztatások alapján várható kivitelezési átfutási idők megnövekedése okozza. 

 

 

 

2.) Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. 

 

A felújítási, pótlási feladatok elvégzése hatósági engedélyekhez nem kötött tevékenységek. 

 

 

3.) A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 

 

A feladatoktól függetlenül a gépészeti berendezések (technológiai berendezések, kogeneráció gépészeti 

berendezései), gépészeti részegységek pótlása esetében a várható élettartam 7-15 év (mechanikai és 

kémiai igénybevételnek fokozottan kitett berendezések). A felújított gépészeti, technológiai berendezések 

várható élettartama 5-7 év. A villamos pótlások esetén a berendezések várható élettartama 8-10 év. Olyan 

felújítások esetében, melyek villamos berendezéseket érintenek a berendezések várható élettartama 

felújításukkal meghosszabbítható 5-7 ével. A fenti élettartamok a berendezések folyamatos és ütemezett 

karbantartásával biztosíthatóak. Az analitikai mérőműszerek (szennyvíznek kitett berendezések) 

élettartama pótlásukat követően 5-6 év 

 

 

4.) A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 

környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: 

 

A szennyvíztisztítás technológiáját biztosító gépek, berendezések felújításainak, szükséges pótlásainak 

elmaradásával csökkenhet az üzemeltetés biztonsága, a telepről kibocsájtott szennyvíz vízjogi 

létesítményben meghatározott határértékei nem tarthatóak. A kogenerációs erőmű felújításai a telep 

tisztítási hatásfokára, a Duna vízminőségére nincs hatással, elemben a beruházás megvalósításával szinten 
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tartható a helyben előállított villamos- és hőenergia, mely csökkenti a külső villamos energiaellátó és 

gázellátó hálózat leterheltségét. A légtechnikai elemek felújításával biztosítható a telepen keletkező 

agresszív gőzök és gázok megfelelő kezelése, környezeti terhelésnek csökkentése. 

 

 

5.) A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 

költségmegtakarítása: 

 

Mind gépészeti, villamos és egyéb pótlási feladatok megvalósításával az üzemeltetés nem jár különösebb 

költségnövekedéssel. Gép és berendezés kapacitásnövekedés nem történik, viszont a lecserélt 

berendezések korszerűbbek, esetenként minimális üzemeltetési költségcsökkentéssel lehet számolni. Az 

elvégzendő felújítási feladatok megvalósításával az üzemeltetés költségének növekedése kerülhető el, a 

berendezések, műtárgyak és eszközök eredeti állapotának visszaállításával. 

 

 

6.) A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források 

megszerzésének lehetőségeit: 

 

Pályázati lehetőségek az adott fejlesztési feladatokra nem állnak rendelkezésre. 

A jelen okiratban rögzített műszaki tartalom megvalósításához szükséges fedezet a fővárosi 

költségvetésben jogszabályi előírás szerint külön nyilvántartott és meghatározott feladatokra fordítható 

„Víziközmű fejlesztési keret”-ről kerül átcsoportosításra, forrása a Fővárosi Vízművek Zrt. által a BKSZT 

telephez kapcsolódóan fizetett bérleti díj.  

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tájékoztatása szerint „A víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 18. § (1) bekezdése alapján az arra jogosult fél a használati díjat 

kizárólag a jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben meghatározott víziközmű-fejlesztési feladatok 

finanszírozására, továbbá az e törvényben meghatározott feladatokra használhatja fel és mivel a BKSZTT 

vagyonelemei a Vksztv. 2. § 20. pontja és a Vksztv. 23. pont c) alpontja alapján egyértelműen 

víziközműnek minősülnek, továbbá kiemelt szerepük van a fővárosi víziközmű-szolgáltatás 

ellátásbiztonságának folyamatos és biztonságos fenntartásában, így a legkisebb költség alapelvében 

meghatározott feladatokra figyelemmel – valamint tekintettel a Vksztv. 18. § (1) bekezdésének második 

tagmondatára – a Vksztv. 2. 21. pontja szerinti víziközmű-fejlesztés tárgyát képezhetik, gördülő 

fejlesztési terv hiányában is”. 

 

 

7.) Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják: 

 

A beruházások esetében különös befolyásoló tényező nincs. 

 

 

8.) A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése: ---- 

 

A beruházások a fenti törvényt nem érintik. 

 

 

 

 

Egyéb rendelkezések: 

 

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a Budapest Főváros 

Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, 

megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) önkormányzati rendeletben foglaltak 

figyelembevételével kerülhet sor. 

 

              Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 4. sz. melléklet 10. 

pontja alapján az FV Zrt. a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetése tekintetében 

kizárólagos joggal rendelkezik, melynek okán a felújítási és pótlási feladatok ellátásával az FV Zrt. 

bízható meg. 
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Az engedélyokirat jelen 2. számú módosításának elfogadásával a 1073/2022 (X.25.) TB határozattal 

elfogadott engedélyokirat hatályát veszti. 

 

Dátum: 

 Pénzügyi ellenjegyzést végezte:          Jóváhagyó nevében: 

         A főpolgármester hatáskörében eljárva  

 

 

 

 

 ............................................ .................................................................. 

 Berente Katalin Tüttő Kata  

 gazdasági igazgató főpolgármester-helyettes 
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             A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő 2022. évi 

      felújítási és pótlási feladatok elvégzése érdekében létrejött 

 

     Megvalósítási Megállapodás  

2. számú módosítása 

 

a továbbiakban: 2. sz. Módosítás, amely létrejött egyrészről  
 
Budapest Főváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 735638, adószám: 15735636-2-
41, bankszámlaszám: 11784009-15490012, cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., képviseli: 
Karácsony Gergely főpolgármester),  
továbbiakban: Önkormányzat,  
 
másrészről  
 
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, 
Váci út 182.; Cégjegyzékszáma: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: 
Csörnyei Géza vezérigazgató és Brandstätter Gábor, fejlesztési, fenntarthatósági és 
innovációs igazgató) továbbiakban: FV Zrt. vagy Megvalósító 
 
között - továbbiakban együtt: Felek - a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

I. Előzmények  

 

Felek között a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő 2022. évi 
felújítási és pótlási feladatok elvégzése tárgyában a Fővárosi Közgyűlés 217/2022 (IV. 13.) 
számú határozatának megfelelően 2022.05.12. napján megvalósítási megállapodás 
(Megvalósítási Megállapodás) jött létre, mely 2022.12.02 napján került módosításra (1 sz. 
Módosítás) 

 
A Megvalósítási Megállapodás 2. számú mellékletében (2022. évre vonatkozó feladatterv) 
foglalt Feladatok előkészítése és végrehajtása során az alábbi módosítások végrehajtása vált 
indokolttá: 
 
Feladatok véghatáridejének módosítása: 

A „Sedipac felújítása (előirányzat: 2 db műtárgy)” Feladat és a „Gépészeti pótlások - 
Iszaprecirk szivattyúk cseréi 36 db” Feladat esetében a véghatáridő 2023. december 31. 
napjáról 2024. december 31. napjára módosul. A véghatáridő módosításának 
szükségességét a pályáztatások alapján várható kivitelezési átfutási idők megnövekedése 
okozza. 

 
A Feladatok tervezett költségigénye változatlanul bruttó 2 575 443 033 Ft, azaz kétmilliárd-
ötszázhetvenötmillió-négyszáznegyvenháromezer-harminchárom forint, amely magában 
foglalja a Feladatok megvalósításához szükséges valamennyi költséget, így a közvetített 
szolgáltatások költségét és mérnöki szolgáltatói díjat is. 
 
A fentebb rögzítettek miatt a 2022. évre vonatkozó feladatterv módosítása és a Megvalósítási 
Megállapodás (3. számú) Hivatkozott mellékleteként a 8156-os azonosító számú 
Engedélyokirat módosítása is szükséges. 
 

II. A Megvalósítási Megállapodás 2. számú módosítása 
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A Megvalósítási Megállapodás 1. számú melléklete helyébe a jelen 2. számú Módosítás 1. 
számú melléklete lép, (3. számú) Hivatkozott melléklete helyébe pedig a jelen 2. számú 
Módosítás Hivatkozott melléklete (8156-es azonosító számú Engedélyokirat 2. sz. 
módosítása) lép. 
 

III. Egyéb rendelkezések 

 

A jelen 2. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján, amennyiben a Felek nem 
ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy 
a Megvalósítási Megállapodás jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 
 
A Megvalósítási Megállapodást a továbbiakban jelen 2. sz. Módosítással összhangban, az 
abban meghatározott célokra figyelemmel kell értelmezni. 
 
A Fővárosi Önkormányzat kijelenti, hogy a Feladatok megvalósításához szükséges pénzügyi 
fedezet a tárgyévi költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
A jelen 2. sz. Módosítás .. (..) egymással mindenben megegyező példányban készült, azt 
Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Fővárost .. 
(..), az FV Zrt-t pedig .. (..) eredeti példány illeti meg. 
 
Mellékletek:  
 
1. számú melléklet: 2022 évre vonatkozó feladatterv 2. sz. módosítás 
Hivatkozott melléklet: 8156-os azonosító számú Engedélyokirat 2. sz. módosítása 
 

Budapest, 2023. ………………….    Budapest, 2023. ……….………….   

 

 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság képviseletében 

 

 

…....……..………………….. 

Csörnyei Géza 

 vezérigazgató 

 

 

 

 

 

….....……………..……….. 

Brandstätter Gábor 

fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs 

igazgató 

 

Budapest Főváros Önkormányzata 

A főpolgármester hatáskörében eljárva 

 

 

…………………………….. 

Tüttő Kata 

főpolgármester-helyettes 

 

         Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

         Budapest, 2023. 

 

 

…………………………… 

Berente Katalin 

gazdasági igazgató 

 

 



Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 2022. évi felújítási, pótlási tervjavaslatai

Megvalósítási Megállapodás keretében
 1. melléklet: 2022. évre vonatkozó feladatterv 2 sz. módosítás

megnevezése rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata
munka 

kezdés

 vég 

határidő

átfutási idő 

(hónapban)

munka 

kezdés

 vég 

határidő

átfutási idő 

(hónapban)

1 Sedipac felújítása

Többfunkciós előmechanikai műtárgyak 

(SEDIPAC-ok) részleges felújítása, levegőztető 

elemek, lamellák cseréi. (előirányzat: 2db műtárgy)

A homok és zsírfogás, 

valamint az előülepítés 

hatékony működésének a 

fenntartása.

A Sedipac-ok homok, zsír és iszap 

leválasztási hatásfoka lecsökken. 

Tisztítástechnológiai problémák, 

hatásfokcsökkenés. Kifolyó 

szennyvízminőségi paraméterek romlása. 

2022.05.02 2023.12.31 20 2022.05.02 2024.12.31 32         659 412 000            837 453 240            659 412 000            837 453 240                             13 188 240                    16 749 065                  13 188 240                   16 749 065    Felújítás  építés, bontás

2

Biológiai 

osztócsatorna 

felújítása II. ütem

Víztér feletti beton felület helyreállítása, 

bevonatolása. Tervezés, felmérés, előkészítő 

munkálatok.

Az osztócsatorna 

állagromlásának 

megállítása. A biológia 

tisztítási fokozat 

műtárgyainak, 

berendezéseinek és 

A műtárgy állapota tovább romlik, a 

lemálló törmelékek a berendezésekben 

kárt okozhatnak, ellehetetlenítve a 

biztonságos üzemeltetést és 

szennyvíztisztítást.

2022.05.02 2022.12.31 8 2022.05.02 2022.12.31 8         200 000 000            254 000 000            194 649 378            247 204 710                               4 000 000                      5 080 000                    3 892 988                     4 944 095    Felújítás  építés, bontás

3
E műtárgy 

korszerűsítése

A műtárgy korszerűsítése, a rendszerben túlbukó 

vizek kezelésére, a műtárgy körüli térrészek 

tereprendezésével.

Az iszapkezelés 

hatékonyságának javítása, 

műtágy amortizációjának 

csökkentése.

A műtárgy üzemeltetésnek hatékonysága 

romlik.
2022.05.02 2023.12.31 20 2022.05.02 2023.12.31 20         219 215 000            278 403 050            211 142 000            268 150 340                               4 384 300                      5 568 061                    4 222 840                     5 363 007    Felújítás

 építés, bontás 70%

gép, jármű 30 %

A szennyvíztisztító telep gépészeti berendezéseinek 

pótlási feladatai, a szükséges gépészeti 

átalakításokkal.

- Késes tolózárak cseréi II. ütem

Agresszív környezeti 

hatások valamint az állandó 

24 órás üzem miatt 

amortizálódó berendezések 

pótlása.

A szennyvíztisztítás hatásfoka romlik, 

üzemeltetési költségek növekednek. 

Egyes esetekben komplett 

tisztítástechnológiai egységek üzeme is 

ellehetetlenülhet. Az elvárt kibocsátási 

határértékek nem tarthatóak.

2022.05.02 2022.12.31 8 2022.05.02 2022.12.31 8             4 800 000                6 096 000                4 800 000                6 096 000                                    96 000                         121 920                         96 000                        121 920    Pótlás gép, jármű

2022.05.02 2023.12.31 20 2022.05.02 2024.12.31 32         286 255 000            363 543 850            286 255 000            363 543 850                               5 725 100                      7 270 877                    5 725 100                     7 270 877    gép, jármű

        291 055 000            369 639 850            291 055 000            369 639 850                               5 821 100                      7 392 797                    5 821 100                     7 392 797    

5
Kogenerációs 

erőmű felújítások

Gépegységek, főegységek szükség szerinti 

felújítása, esetleges cseréi.

- Kogeneráció, vezérlőszekrények felújítása 

Kogenerációs erőmű 

üzemének biztosítása.

Telep részbeni üzemképtelensége. 

Önellátási hatásfokromlás.
2022.05.02 2023.12.31 20 2022.05.02 2023.12.31 20           44 000 000              55 880 000              44 000 000              55 880 000                                  880 000                      1 117 600                       880 000                     1 117 600    Felújítás gép, jármű

6
Gépészeti 

felújítások

A Szennyvíztisztító telep gépészeti berendezéseinek 

szükséges és előírt felújítási feladatainak elvégzése.

- HV turbo felújítás (2 db) III/III. ütem 

Elvárt és üzembiztos 

működés biztosítása. A 24 

órás napi üzemelésnek kitett 

berendezések 

amortizációjának 

csökkentése.

A szennyvíztisztítás hatásfoka romlik, 

üzemeltetési költségek növekednek.  

Tisztítás technológiai berendezések és 

egységek üzemképtelenné vállnak. Az 

elvárt kibocsátási határértékek nem 

tarthatóak.

2022.05.02 2023.12.31 20 2022.05.02 2023.12.31 20           35 000 000              44 450 000              43 073 000              54 702 710                                  700 000                         889 000                       861 460                     1 094 054    Felújítás gép, jármű

A Szennyvíztisztító telep erősáramú 

berendezéseinek szükséges és előírt tervezett 

felújítási feladatai.

- Kotróhíd kapcsolószekrény felújítások III/III ütem

2022.05.02 2023.12.31 20 2022.05.02 2023.12.31 20           14 000 000              17 780 000              12 000 000              15 240 000                                  280 000                         355 600                       240 000                        304 800    Felújítás gép, jármű

- Villamos szekrények energiasínjeinek cseréi 2022.05.02 2023.12.31 20 2022.05.02 2023.12.31 20           55 800 000              70 866 000              55 800 000              70 866 000                               1 116 000                      1 417 320                    1 116 000                     1 417 320    Pótlás gép, jármű

- Biológiai vonalakon daruk, darupályák villamos 

felújítása
2022.05.02 2023.12.31 20 2022.05.02 2023.12.31 20           22 500 000              28 575 000              24 500 000              31 115 000                                  450 000                         571 500                       490 000                        622 300    Felújítás gép, jármű

2022.05.02 2023.12.31 20 2022.05.02 2023.12.31 20           60 156 000              76 398 120              60 156 000              76 398 120                               1 203 120                      1 527 962                    1 203 120                     1 527 962    gép, jármű

        152 456 000            193 619 120            152 456 000            193 619 120                               3 049 120                      3 872 382                    3 049 120                     3 872 382    

- I. ütem, 1 db medence 2022.05.02 2022.12.31 8 2022.05.02 2022.12.31 8             8 000 000              10 160 000                6 912 672                8 779 093                                  160 000                         203 200                       138 253                        175 581    Felújítás gép, jármű

2022.05.02 2023.12.31 20 2022.05.02 2023.12.31 20             8 000 000              10 160 000              21 000 000              26 670 000                                  160 000                         203 200                       420 000                        533 400    gép, jármű

          16 000 000              20 320 000              27 912 672              35 449 093                                  320 000                         406 400                       558 253                        708 981    

9

Technológiai 

épületek 

szellőztető 

rendszereinek 

felújítása

Iszapvonali technológiai épületek légkezelés 

felújítása

Technológiai épületek 

folyamatos 

átszellőztetésének 

biztosítása

Nem megfeleő szellőztetés esetén az 

épületekben felgyülemlő korrozív gázok 

az ott lévő berendezések idő előtti 

amortizációját okozák
2022.05.02 2023.12.31 20 2022.05.02 2023.12.31 20         181 667 000            230 717 090            181 667 000            230 717 090                               3 633 340                      4 614 342                    3 633 340                     4 614 342    Felújítás gép, jármű

10
F épület teljes 

felújítása, II. ütem

Az épület átfogó gépészeti, villamos és építészeti 

felújítása. Légtechnika vezetékek és ventilátor 

cseréje, vegyszeradagoló gépészet, kármentők, 

vegyszervezetékek, tartályok felújítása, cseréje, 

padlóburkolat felújítása.

A korrozív anyagok és 

vegyszerek okozta 

amortizált berendezések, 

eszközök cseréje, felújítása, 

berendezések 

üzemkészségének 

fenntartása.

A berendezések további amortizációjával 

az iszapvonali vegyszeradagolás 

ellehetetlenül.

2022.05.02 2023.12.31 20 2022.05.02 2023.12.31 20           70 000 000              88 900 000              70 000 000              88 900 000                               1 400 000                      1 778 000                    1 400 000                     1 778 000    
Felújítás, 

pótlás

 építés, bontás 50%

gép, jármű 50 %

11

Üzemeltetést 

támogató 

építmények, 

eszközök

Az üzemeltetés támogatását szolgáló létesítmények 

épületszerkezetinek helyreállítása, állagmegóvása. A 

Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező 

amortizálódott berendezések és eszközök pótlása.

- P épület teljes épületgépészeti felújítása II. ütem

Főváros Önkormányzati 

tulajdonú eszközök 

állagmegóvása, fenntartása.

Pótlások nélkül nem biztosítható a 

vagyonmegóvás.
2022.05.02 2023.12.31 20 2022.05.02 2023.12.31 20           46 300 000              58 801 000              46 300 000              58 801 000                                  926 000                      1 176 020                       926 000                     1 176 020    

Felújítás, 

pótlás
gép, jármű

A szennyvízzel érintkező és korrozív, maró 

anyagoknak kitett továbbá egyéb technológiai 

épületszerkezetek helyreállítása.

- Technológiai épületek, tároló helységek 

nyílászáróinak felújítása, cseréje

2022.05.02 2022.12.31 8 2022.05.02 2022.12.31 8           20 010 000              25 412 700                     -                       -                                    400 200                         508 254                                 -                                    -      Felújítás  építés, bontás

2022.05.02 2023.12.31 20 2022.05.02 2023.12.31 20           21 030 000              26 708 100              21 030 000              26 708 100                                  420 600                         534 162                       420 600                        534 162    gép /építés (30% / 70%)

          41 040 000              52 120 800              21 030 000              26 708 100                                  820 800                      1 042 416                       420 600                        534 162    

SEDIPAC osztócsatorna betonfelületeinek felújítása           24 500 000              31 115 000                       490 000                        622 300     műszaki-gazdasági tervezés  

            7 500 000                9 525 000                       150 000                        190 500     műszaki-gazdasági tervezés  

          32 000 000              40 640 000                       640 000                        812 800    

14
Iránytechnikai 

eszközök pótlása

Historian upgrade, SDADA korszerűsítés, Windows 

upgrade követés

Elvárt és üzembiztos 24 

órás működés fenntartása. 

Megnő az üzemeltetési kockázat, a 

szennyvíztisztítás hatásfoka romlik. Egy 

ilyen szinten automatizált telepnél akár a 

teljes technológia leállását is okozhatja 

az irányítástechnika üzemzavara, ami 

jelentős büntetési tételt von maga után.

2022.05.02 2023.12.31 20 2022.05.02 2023.12.31 20                         -                              -                13 447 950              17 078 897                                            -                                     -                         268 959                        341 578    
Felújítás, 

pótlás
gép, jármű

     1 988 145 000         2 524 944 150         1 988 145 000         2 524 944 150                             39 762 900                    50 498 883                  39 762 900                   50 498 883    

Mindösszesen nettó:       2 027 907 900    
3 sz. MÓD

  Mindösszesen 

nettó:

     2 027 907 900    

Mindösszesen bruttó:       2 575 443 033    
3 sz. MÓD 

Mindösszesen bruttó:
     2 575 443 033    

Számviteli besorolás / Költségek 

megnevezése Engedélyokirat szerint
Ssz.

A beruházási igény
 Eredeti 

Beruházási keret 

nettó

 (Ft-ban) 

 Eredeti 

Beruházási keret 

bruttó

 (Ft-ban) 

 4.sz mód / 2.sz  

KGY mód

Beruházási keret 

nettó

 (Ft-ban) 

 4.sz mód / 2.sz  

KGY mód

Beruházási keret 

bruttó

 (Ft-ban) 

 Eredeti 

 Mérnöki szolgátatási díj 

nettó értéke (max. 2%) 

 Eredeti

Mérnöki szolgátatási 

díj bruttó értéke (max. 

2%) 

 4 sz. MÓD

Mérnöki szolgátatási 

díj nettó értéke (max. 

2%) 

 4 sz. MÓD

Mérnöki szolgátatási 

díj bruttó értéke (max. 

2%) 

Jelleg

 Eredeti 4.sz mód / 2.sz  KGY mód

4
Gépészeti 

pótlások

- Iszaprecirk szivattyúk cseréi 36 db
Pótlás

Összesen:

Felújítás

Felújítás

8
Saniter levegőztető 

rendszer felújítása 

Biztosítani kell a 

levegőztetés hibamentes 

működését, mely egyik 

alapeleme a biológiai 

szennyvízkezelésnek.

A szén és ammónia lebontás csökken, 

valamint romlik. Energiafogyasztás 

növekszik. A szennyvíztisztító telep nem 

képes megtisztítani a beérkező 

szennyvizet, határérték túllépés 

előfordulhat, ami vízszennyezési bírság 

megfizetéséhez vezet.

- II. ütem, 1 3 db medence
Felújítás

7

Erősáramú 

berendezések 

felújítása

Elvárt és üzembiztos 

működés biztosítása. a 24 

órás napi üzemelés 

jelentősen amortizálja a 

berendezéseket.

A szennyvíztisztítás hatásfoka romlik, 

üzemeltetési költségek növekednek. 

Tisztítás technológiai berendezések, de 

akár komplett egységek is 

üzemképtelenné válhatnak.

- 11 kW feletti frekvenciaváltók felújítása cseréi 

(előirányzat: 95 db)

12

Rendszerfüggő 

technológiai 

műtárgyak 

felújítása, 

állagmegóvása

Elvárt és üzembiztos 

működés biztosítása. a 24 

órás napi üzemelés 

jelentősen amortizálja a 

berendezéseket.

Felújítás, 

pótlás
13

Felújítási-pótlási 

munkák 

előkészítése, 

terveztetése

A követező évi beruházások 

kivitelezésének 

előkészítése.

Az előkészítési munkák elmaradásával a 

beruházások pontos műszaki tartalma és 

költsége nehezebben állapítható meg.

2022.05.02 2023.12.31

Telepi kommunikációs hálózat korszerűsítésének 

tervezése

          32 000 000              40 640 000                                  640 000                         812 800    

Összesen:

20

Összesen:

Összesen:

Összesen:

Összesen:

2022.05.02 2023.12.31 20

A szennyvíztisztítás hatásfoka romlik, 

üzemeltetési költségek növekednek. 

Tisztítás technológiai berendezések, de 

akár komplett egységek is 

üzemképtelenné válhatnak.- Vegyszerlefejtő pontok felújítása  1 pont (B épület)

1/1 oldal
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Vízgazdálkodási feladatok 

 

ENGEDÉLYOKIRAT 

2. sz. módosítás 
adatokat MFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: BKSZTT 2022. évi beruházási feladatai A feladat jellege: 

címe: 1211 Budapest, Nagy Duna sor 2. Beruházás 

 

 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Nem kötött 

 

 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata (Megvalósító a Fővárosi 

Vízművek Zrt.) 

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

 

 

A feladat teljes költsége:      617,937 MFt 

 

A feladat tervezett kezdési és 

befejezési időpontja: 

2022-2024 

 

 

A feladat adatai  

A jóváhagyott megvalósíthatósági 

tanulmányterv engedély száma és kelte: 

Nincs 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte:  

Megvalósításának módja: Beruházás 

Az előkészítés kezdési időpontja: 2022. 05. hónap 

Az előkészítés befejezési időpontja: 2022. 08. hónap 

A kivitelezés kezdési időpontja: 2022. 06. hónap 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 2024. 12. hónap 

Költségtervezés módja: Becslés 

Teljes bekerülési összege (áfával): 617,937 MFt 

 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Fővárosi Önkormányzat 

Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetője: 

Tervezett éves fenntartási költség: A Fővárosi Vízművek Zrt. az általa üzemeltetett 

létesítmények fenntartását a mindenkori 

szolgáltatási díj árbevételéből finanszírozza 

 

Műszaki jellemzői, 

mennyiségi mutatói: 

 

 

A beruházás főbb előirányzott feladatai: 

 

Megvalósítási Megállapodás alapján végzendő feladatok: 

 

Energiamonitoring kialakítása (jogszabályi kötelezettség) 

 

Iszapvonal fejlesztés III./III. ütem: 
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• Sűrítő asztalok kapacitás bővítése II. ütem 

Szippantott szennyvíz fogadó fejlesztése 

• I. ütem - Tervezés 

• II. ütem - Kivitelezés 

Technológiai épületek szellőztető rendszereinek felújítása (C épület)  

• II. ütem 

• III. ütem 

Üzembiztonsági fejlesztések 

• Telepi kapcsoló berendezések és transzformátorok hővédelmi monitorozása, 

I. ütem 

Működést támogató kisebb fejlesztések 

• Olajtároló átalakítása a korszerű olajtárolás biztosítása érdekében 

Csurgalékvíz elvezetés fejlesztése: 

• T2, K1 csurgalékvíz visszavezetése a SEDIPAC "U" elosztó csatornára 

• B1 homokmosó csurgalékvíz visszavezetés 

Biológiai elosztó csatorna elszívás kialakítása 

 

Beruházási munkák előkészítése, terveztetése 

• "O" épület bővítése, raktár építése 

 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt 

megvalósít-e: 

Nem 

 

 

 

A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

megszerzés módja használója/ 

üzemeltetője 

tulajdonosa 

1. Budapesti Központi Szennyvíztisztító 

Telep 

1211 Bp. Nagy Duna sor 

2.hrsz:210007/7 

Fővárosi 

Vízművek Zrt. 

Budapest Főváros 

Önkormányzata 
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A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük                                                                  MFt-ban 

Költségek megnevezése 2022 tény 2023 terv 2024 terv 2025 terv 2026 terv 2027 terv Összesen 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)        

a) előkészítési költségek (áfa nélkül)        

b) építés, bontás  3,750     3,750 

c) gép, jármű 85,972 337,322 34,795    458,089 

d) ingatlan kármentesítésének költsége        

e) műszaki-gazdasági tervezés   1,850 13,335     15,185 

f) lebonyolítás          

g) egyéb 1,756 7,088 0,696    9,540 

- mérnök 1,756 7,088 0,696    9,540 

- egyéb díjak        

- immateriális javak vásárlása        

- első készletbeszerzés        

h) tartalék        

I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) 89,578 361,495 35,491    486,564 

II. általános forgalmi adó 24,186 97,604 9,583    131,373 

III. végleges pénzeszköz-átadás        

IV. feladat teljes költsége összesen 113,764 459,099 45,074    617,937 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük                                                                            MFt-ban 

Pénzügyi források 2022 tény 2023 terv 2024 terv 2025 terv 2026 terv 2027 terv Összesen 

a) önkormányzati ktv. előirányzat 113,764 459,099 45,074    617,937 

b) beruházási hitel        

c) központi ktv. források összesen        

- cél- vagy címzett támogatás        

- egyéb állami támogatás        

d) EU támogatás        

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz        

f) intézményi ktv. előirányzat        

g) egyéb külső forrás, mégpedig:        

Források összesen 113,764 459,099 45,074    617,937 

Ebből: visszaigényelhető áfa 24,186 97,604 9,583    131,373 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

A megvalósítás 

főbb feladatai 

a 

megbízott 

kiválasztás

ának 

módja 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

Kbt 

vonatkozó §-

a beírásával 
2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év 2031. év 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 

időtartama 
    x x x x                                                         

b) építés, bontás          x  x  x  x                                                     

c) gép, jármű       x  x  x  x  x  x x x x x                                                

d) ingatlan kárment.                                                                         

e) műszaki-gazdasági 

tervezés 
    x x x x x                                                      

f) lebonyolítás, mérnöki 

szolgáltatás 
    x  x  x  x  x  x  x  x x x x                                                

g) egyéb                                                                         

- telepítési hely, 
ingatlan megszerzés 

                                                                                  

- immateriális javak 

vásárlása 
                                                                                  

- első készletbeszerzés                                                                                   

- beüzemelés 

(próbaüzem) 
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A feladat szöveges indoklása  

 

 

1.) A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

 

Energiamonitoring kialakítása (jogszabályi kötelezettség) 

A telep irányítástechnikai rendszere a technológiai felügyelet igénye alapján épült ki. A telep energetikai 

hatékonyságának növeléséhez a mért adatok köre nem teljes mértékű. Ehhez ugyanis szükséges az összes energia 

felhasználó berendezés fogyasztását ismerni, illetve a fűtéshez felhasznált berendezések egyenkénti hő 

felhasználását is mérni. A mérések a SCADA rendszeren végigfuttatva felhasználóbarát módon megjeleníthetőek. 

A főbb mérési pontok kialakítása: 

- kalorikus mérési pontok  

- technológiai berendezések villamos mérési pontjainak kialakítása. 

A kialakítás villamos, gépészeti és irányítástechnikai feladatokat foglal magában, a szükséges mérőeszközök 

telepítésével, a mért jelek feldolgozásával, és azok integrálásával a SCADA rendszerbe. 

A telep teljes energia monitoring rendszerének kialakítása jogszabályi kötelezettség (az energetikai szakreferens 

igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az 

almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló 1/2020. (I. 16.) 

MEKH rendelet). A jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés céljából szükséges elvégezni a technológiai 

elemek villamos mérési pontjainak kialakítását és a SCADA, továbbá a mérési, felügyeleti programok telepítését, 

programozását. 

 

 

Iszapvonal fejlesztés III./III. ütem 

A beérkező szennyvíz minőségi és mennyiségi sajátosságaiból adódóan a telepen jelenleg a tervezettnél jelentősen 

magasabb a lebegőanyag terhelés. Az új területek csatlakoztatásával még további terhelésnövekedés várható, 

amely így szükségessé teszi a jelenlegi iszapvonali kapacitások fejlesztését. Az iszapvonali fejlesztések emellett 

többlet előnyöket is jelentenek, mivel a nagyobb mennyiségű iszap fogadására képes rendszerből a termelt biogáz 

mennyisége is magasabb lesz, melynek felhasználásával csökkenhető a külső villamos energiafüggőség. Mindezek 

mellett a rothasztókba adagolt zsírral megnövekedett mennyiségű szennyező anyag is kerül a rendszerbe, amelyet 

az üzemzavarok elkerülése érdekében szintén kezelni kell. A fejlesztések 3 ütemben (2020-2022-ig) kerülnének 

megvalósításra A beruházás III. ütemében folytatódik az elővíztelenítés hatékonyságának javítása, a víztelenít 

asztalok cseréjével nagyobb kapacitású dobsűrítő berendezésekre. 

 

Szippantott szennyvíz fogadó fejlesztése I. és II. ütem 

A BKSZTT telephely korábban nem rendelkezett szippantott szennyvíz lefejtővel, de az FTSZV Kft. tulajdonjogi 

viszonyainak változásával – illetve a szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan - igény merült fel leürítési pont 

kialakítására. A szennyvíz lefejtésre a teljes tervdokumentáció - két kivitelezési ütemre bontva - elkészült, a 

hatósági engedélyek birtokában az első ütem kivitelezése már megvalósult. Az első ütemben a szükséges 

minimális műszaki tartalom valósult meg. Jelen beruházás részeként valósulna meg a kiviteli terv további üteme, 

az időközben eltelt üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával. Ehhez jelen feladat keretén belül I. ütemben a 

további szükséges tervdokumentációk elkészítése, II. ütemben a kivitelezés megvalósítása történne meg. 

 

Technológiai épületek szellőztető rendszereinek felújítása (C épület) II és III ütem 

A jelenlegi üzemállapotban a biológiai medencéknél és a tisztítóvonalaknál a keleti és a nyugati oldalon egymástól 

eltérően történik a légelszívás. A légelszívó rendszerben egyre nagyobb elhangolódások keletkeztek, mivel a keleti 

és a nyugati oldalak tisztítóvonalai nem egyenletesen vannak használatban. A keleti és a nyugati oldal légelszívása 

külön gerincvezetéken, de közös ventilátorokkal történik. Az üzemeltetési tapasztalatok azt mutatják, hogy a két 

elszívási ág nem egyformán kerül megszívásra. A keleti oldalt jobban, a nyugati oldal medencéit kevésbé tudja a 

rendszer megszívni. Ennek a jelenségnek oka kettős. Egyrészt a keleti oldal hidraulikai ellenállása kisebb, mivel a 

légcsatorna rendszer fizikailag rövidebb. Másik ok, hogy a nyugati oldalon nagyobb légforgalom alakul ki. 

A beruházás keretén belül szükséges elvégezni a megváltozott üzemi körülmények figyelembe vételével a rendszer 

beszabályozását és a megfelelő légmennyiségek és elszívások megvalósításához a medencénkénti automatizált és 

vezérelhető légelszívást. A feladat megvalósítására, annak I. ütemében - a 2021. évi beruházási forrás terhére - 

kiviteli tervdokumentációk készültek, amik alapján a kivitelezés további szakaszai megvalósíthatóak. 

 

Üzembiztonsági fejlesztések 

A telep egyes berendezéseit ellátó hálózati tápellátás részleges kiesése számos előre látható és előre nem látható 

következménnyel bír. Ezek elkerülése érdekében maximálisan törekedni kell az üzemszünet kockázatának 

csökkentésére, elkerülésére. Elvárt emellett az üzembiztos működés fenntartása, a havária helyzetek azonnali és 

hatékony kezelése is. Az autonóm üzemeltetéshez elengedhetetlen az eszközök áramellátásának mindenkori 

biztosítása. Fontos feladat továbbá a nem közvetlenül technológiai üzemeltetéshez kapcsolódó iparbiztonsági 
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fejlesztések elvégzése és felkészülés a fejlett üzemeltetést támogató elemek fogadására A fenti célok elérése 

érdekében szükséges elvégezni a telepi kapcsoló berendezések és transzformátorok hővédelmi monitorozását. A 

villamos berendezések monitorozásával előjelezhető azok túlmelegedése, megelőzhető azok leállása, 

üzemszünettel járó leállások jelentősen leredukálhatóak. 

 

Működést támogató kisebb fejlesztések 

A telep egyes technológiai egységeihez kötötten a több éves üzemeltetési gyakorlat alapján kisebb fejlesztések 

válnak szükségessé. A fejlesztések biztosítanák az optimális üzemeltetés fenntartását, a karbantartási feladatok 

ellátásának támogatását és szinten tartását. Ezen felül lehetővé tennék egy biztonságosabb munkakörnyezet 

kialakítását. A beruházási sor keretében megvalósítandó fejlesztési feladatok, igények: 

 Olajtároló átalakítása a korszerű olajtárolás biztosítása érdekében 

A gázmotorok üzeméhez biztosítani kell, és megfelelő körülmények között be kell tudni tárolni a 

szükséges olajmennyiséget. A jelenlegi olajtároló helység tudja biztosítani a kellő mennyiségű 

olajtárolást, azonban kialakításából adódóan az olajok kezelése (hordós tárolása, mozgatása, anyagok 

átfejtése) nem kellő képen üzem- és baleset biztos. Az olajtároló helység átalakításával, megfelelő 

kármentő kialakításával biztosítható a motorolajok megfelelő tárolása, üzembiztos mozgatása, átfejtése. 

 

Csurgalékvíz elvezetés fejlesztése 

A telepen keletkezett csurgalékvizek elenyésző szennyezőanyagot tartalmaznak. A telep technológiai 

folyamataiban ezek a vizek a folyamat elejére, a rácsok után vannak visszavezetve, miáltal terhelik a telep első 

tisztítási fokozatát. A csurgalékvizek kormányzásának átalakításával, új nyomvonalon vezetéséve,l egyes 

műtárgyak terhelésének csökkentésével a technológiai folyamatok, az üzemeltetési feladatok ellátása 

egyszerűsödnek. A beruházási sor keretében megvalósítandó fejlesztési feladatok, igények: 

- T2, K1 csurgalékvíz visszavezetése a SEDIPAC "U" elosztó csatornára 

- B1 homokmosó csurgalékvíz visszavezetés 

 

Biológiai elosztó csatorna elszívás kialakítása 

A biológiai elosztócsatorna az egyik legjobban kitett műtárgy a technológiából felszabaduló agresszív gőzök és 

gázok terhelésének, korrozív hatásának. A műtárgyon 2020. és 2021. évben tervezetten beton felújítási munkálatok 

elvégzése folyamatban van, melynek célja a műtárgy állapotának visszaállítása. A felújított műtárgy 

állagmegóvásának elengedhetetlen feltétele, hogy az abban felszabaduló korrozív anyagok hatékonyan kerüljenek 

eltávolításra, kevesebb tartózkodási idővel kevésbé terhelve a műtárgyakat. A beruházási sor keretében 

megvizsgálásra kerülne a műtárgy jelenlegi légelszívási rendszere, javaslattétel hatékonyabb szellőztetés 

kialakítására és annak megfelelően a légelszívás fejlesztésének megvalósítása. 

 

Beruházási munkák előkészítése, terveztetése 

A 2023. és azt követő évek fejlesztési feladatok előkészítése fontos feladat. A beruházási feladatok előkészítése, a 

megfelelő szintű és szükséges tervdokumentációk elkészíttetései a kivitelezési munkálatok zökkenőmentes 

lebonyolításához nagyban hozzájárulnak. Az elkészítendő tervdokumentációk alapján a beruházási költségek 

pontosabb kalkulációja valósítható meg, tervezhetőbb költségekkel. A beruházási soron a következő évek 

feladatainak megvalósítása érdekében az alábbi tervezési feladat valósulna meg: 

- "O" épület bővítése, raktár építése 

 

Az engedélyokirat 1. számú módosításának indoka:  

A Megvalósítási Megállapodásban foglalt feladatok előkészítése és végrehajtása során a műszaki tartalmat és 

pénzügyi átcsoportosítást érintő módosítások válnak szükségessé az alábbiak szerint: 

a) Javaslat beruházási keret csökkentésére 

A „Csurgalékvíz elvezetés fejlesztése - B1 homokmosó csurgalékvíz visszavezetés” feladat műszaki tartalma a 

feladatra lefolytatott versenyeztetési eljárás eredménye alapján kevesebb forrásból megvalósítható, mint a 

szerződésben biztosított beruházási keretösszeg. A fennmaradó forrás (nettó 32.273.000 Ft) felhasználható a lenti 

c) pontban szereplő feladat többletforrás igényéhez. 
 

b) Javaslat beruházási feladatok törlésére 

 

A „Működést támogató kisebb fejlesztések - Gázmotorterek hűtésének kiépítése” feladatot az FV Zrt. kiviteli 

tervdokumentáció alapján tervezte elvégeztetni. A tervezői bejárás alkalmával az Ajánlatadó tervező a feladatot 

felmérve jelezte, hogy a meglévő rendszer átalakítása oly mértékű költséggel járna, amely hosszú távon sem 

biztosítana megtérülést.  
A „Beruházási munkák előkészítése, terveztetése - Iszapsilók fejlesztése” feladat esetében a tervdokumentáció 

elkészítésére felkért Tervező akadályoztatást jelentett az FV Zrt. felé. A Tervező jelezte, hogy több, a tervezéssel 
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érintett berendezést gyártó céget is felkeresett a tervezési feladatot érintő adatkérési igényével. Összesen egy 

gyártótól kapott visszajelzést, aki arról tájékoztatta a tervezőt, hogy a berendezésről alap tervadatokat csak a 

berendezés megrendelését követően készítenek, mivel nem tömeggyártású, hanem a helyi adottságokhoz igazított 

egyedi készítésű termékről van szó. A beépítendő berendezés tervdokumentációjának hiányában a kapcsolódó 

szerkezeti, gépészet, villamos és irányítástechnikai kivitelezési feladatok megtervezése ellehetetlenült, ezért az FV 

Zrt. és a Tervező közös megállapodása alapján a tervezési feladatra kötött szerződés felmondása szükséges.  

c) Javaslat beruházási feladatok keretemelésére 

A „Technológiai épületek szellőztető rendszereinek felújítása (C épület)” és az „Üzembiztonsági fejlesztések - 

Telepi kapcsoló berendezések és transzformátorok hővédelmi monitorozása, I. ütem” feladatok esetén a más 

beruházási sorokon keletkezett forrástöbblet átcsoportosításával megvalósítható a feladatok komplett, teljes körű 

kivitelezése a későbbi e feladatkörökbe tartozó feladatok előrehozásával. A feladatok beruházási keretének 

növelése az a) és b) pontokban megjelölt felszabaduló források átcsoportosításával biztosítható. A fentieken 

túlmenően a „Technológiai épületek szellőztető rendszereinek felújítása (C épület)” feladat esetén az átláthatóbb 

elszámolás végett a feladat két ütemre történő bontása indokolt. 

d) Javaslat beruházási feladat ütemezésére pontosabb elszámolhatóság érdekében 

„Szippantott szennyvíz fogadó fejlesztése” feladaton belül több részfeladat valósul meg. A feladatok 

megvalósításának első részében a szükséges engedélyek beszerzése, ahhoz kapcsolódó engedélyes tervek 

elkészítése valósul meg, míg a következő részben valósítható meg a feladat az engedélyes tervek 

figyelembevételével. A feladat pontosabb elszámolhatósága érdekében javasolt a feladat több ütemre való bontása 

az alábbiak szerint: 

- I. ütem – Tervezés 

- II. ütem - Kivitelezés 

e) Javaslat feladat véghatáridő módosításra 

Az „Energiamonitoring kialakítása (Törvényi kötelezettség)” feladat véghatáridejének módosítása szükséges, 

tekintettel arra, hogy a kivitelezési munkát végző Vállalkozó jelezte az FV Zrt. felé, hogy egyes, a kivitelezéshez 

szükséges PLC egységek tekintetében a beszállító partnere nem tudja időben leszállítani a szükséges alkatrészeket 

a világszinten kialakult chiphiány következtében. 

 

Az engedélyokirat 2. számú módosításának indoka:  

A „Csurgalékvíz elvezetés fejlesztése - T2, K1 csurgalékvíz visszavezetése a SEDIPAC "U" elosztó csatornára” 

feladat esetében a befejezési határidő módosítása szükséges 2024. évre, míg az „Energiamonitoring kialakítása” 

feladat az eredetileg vártnál kevesebb költséggel valósítható meg. A módosítás eredményeképp a Feladatok 

tervezett költségigénye bruttó 617 936 242 Ft-ra csökken, a feladat tervezett befejezési határideje 2024. 

decemberére változik. 

Továbbá az engedélyokirat módosítása aktualizálja a feladathoz rendelkezésre álló pénzügyi források éves 

ütemezését. 

 

2.) Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. 

 

 A beruházások megvalósítása hatósági engedélyhez nem kötött feladatok. 

 

3.) A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 

 

A felújítási feladat elvégzése során a gépészeti berendezéseken végzett fejlesztési feladatoknál, gépészeti 

részegységek beszerzése esetében a várható élettartam 7-10 év (mechanikai és kémiai igénybevételnek 

fokozottan kitett berendezések). A fejlesztéssel érintett villamos berendezések esetén a berendezések 

várható élettartama 8-10 év. A fenti élettartamok a berendezések folyamatos és ütemezett karbantartásával 

biztosíthatóak. 

 

 

4.) A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 

környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: 
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A megvalósításra javasolt iszapvonali fejlesztéssel, technológiai optimalizációk végrehajtásával 

növelhető az üzemeltetés biztonsága, a telepről kibocsájtott szennyvíz vízjogi létesítményben 

meghatározott határértékei az egyre növekedő terhelések ellenére továbbra is tarthatóak maradnak.  

 

 

5.) A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 

költségmegtakarítása: 

 

A fejlesztési feladatok megvalósításával az iszapvonalon kapacitásnövekedés keletkezik, mely többlet 

jelentkezik a biogáz kihozatalban, miáltal kis mértékben növekszik a telep önellátási aránya. Az 

iszapvonali kapacitásnövekedés többlet üzemeltetési költség igényét a növekvő önellátási arány csak 

részben ellensúlyozza, így összességében a beruházások kis mértékű költségnövekedést eredményeznek 

üzemeltetési oldalról. 

 

 

6.) A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források 

megszerzésének lehetőségeit: 

 

Pályázati lehetőségek az adott fejlesztési feladatokra nem állnak rendelkezésre. 

 

 

7.) Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják: 

 

A beruházások esetében különös befolyásoló tényező nincs. 

 

 

8.) A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése: ---- 

 

A beruházások a fenti törvényt nem érinti. 

 

 

Egyéb rendelkezések: 

 

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIIII. törvény és a Budapest Főváros 

Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, 

megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) önkormányzati rendeletben foglaltak 

figyelembevételével kerülhet sor.  

Az engedélyokirat jelen 2. számú módosításának elfogadásával a 1177/2022 (XI.29.) TB határozattal 

elfogadott engedélyokirat hatályát veszti. 

 

 

 

Dátum: 

    Pénzügyi ellenjegyzést végezte:          Jóváhagyó nevében: 

         A főpolgármester hatáskörében eljárva  

 

 

 

 

.................................................................. .................................................................. 

 Berente Katalin Tüttő Kata  

 gazdasági igazgató főpolgármester-helyettes 
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             A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő 2022. évi 

      beruházási feladatok elvégzése érdekében létrejött 

 

           Megvalósítási Megállapodás  

2. számú módosítása 

 

a továbbiakban: 2. sz. Módosítás, amely létrejött egyrészről  
 
Budapest Főváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 735638, adószám: 15735636-2-
41, bankszámlaszám: 11784009-15490012, cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., képviseli: 
Karácsony Gergely főpolgármester),  
továbbiakban: Önkormányzat,  
 
másrészről  
 
Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, 
Váci út 182.; Cégjegyzékszáma: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44; képviseli: 
Csörnyei Géza vezérigazgató és Brandstätter Gábor, fejlesztési, fenntarthatósági és 
innovációs)  
továbbiakban: FV Zrt. vagy Megvalósító 
 
között - továbbiakban együtt: Felek - a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 

I. Előzmények  

 

Felek között a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) történő beruházási 
feladatok elvégzése tárgyában a Fővárosi Közgyűlés 217/2022 (IV.13.) számú határozatának 
megfelelően 2022. május 12. napján megvalósítási megállapodás (továbbiakban: 
Megvalósítási Megállapodás) jött létre, mely 2022. december 20 napján került módosításra 
(1. sz. Módosítás). 

 
A Megvalósítási Megállapodás 1. számú mellékletében (2022. évre vonatkozó feladatterv) 
foglalt Feladatok előkészítése és végrehajtása során az alábbi módosítás végrehajtása vált 
indokolttá: 
 
Feladat véghatáridejének módosítása: 

A „Csurgalékvíz elvezetés fejlesztése - T2, K1 csurgalékvíz visszavezetése a SEDIPAC "U" 
elosztó csatornára” Feladat véghatárideje 2023. december 31. napjáról 2024. december 
31. napjára módosul. 
 

Beruházási keret csökkentése: 
Az „Energiamonitoring kialakítása” Feladat az eredetileg biztosított beruházási 
keretösszeghez képest alacsonyabb összegből valósítható meg, így ezen a Feladaton 
megtakarítás keletkezik. 

 
Az „Energiamonitoring kialakítása” Feladat esetében a beruházási keret csökkentése az 
érintett Feladathoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatási díjat is csökkenti, így összességében a 
Feladatok tervezett költségigénye bruttó 617 936 242 Ft-ra, azaz hatszáztizenhétmillió-
kilencszázharminchatezer-kettőszáznegyvenkettő forintra csökken, amely magában foglalja a 
Feladatok megvalósításához szükséges valamennyi költséget, így a közvetített szolgáltatások 
költségét és mérnöki szolgáltatói díjat is. 
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A fentebb rögzítettek miatt a 2022. évre vonatkozó feladatterv módosítása és a Megvalósítási 
Megállapodás (3. számú) Hivatkozott mellékleteként a 8157-es azonosító számú 
Engedélyokirat módosítása is szükséges. 
 

II. A Megvalósítási Megállapodás 2. számú módosítása 

 

A Megvalósítási Megállapodás 1. számú melléklete helyébe a jelen 2. számú Módosítás 1. 
számú melléklete lép, (3. számú) Hivatkozott melléklete helyébe pedig a jelen 2. számú 
Módosítás Hivatkozott melléklete (8157-es azonosító számú Engedélyokirat 2. sz. 
módosítása) lép. 
 

III. Egyéb rendelkezések 

 

A jelen 2. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján, amennyiben a Felek nem 
ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy 
a Megvalósítási Megállapodás jelen 2. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 
 
A Megvalósítási Megállapodást a továbbiakban jelen 2. sz. Módosítással összhangban, az 
abban meghatározott célokra figyelemmel kell értelmezni. 
 
A Fővárosi Önkormányzat kijelenti, hogy a Feladatok megvalósításához szükséges pénzügyi 
fedezet a tárgyévi költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
A jelen 2. sz. Módosítás .. (..) egymással mindenben megegyező példányban készült, azt 
Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Fővárost .. 
(..), az FV Zrt-t pedig .. (..) eredeti példány illeti meg. 
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Mellékletek:  
 
1. számú melléklet: 2022 évre vonatkozó feladatterv 2. sz. módosítás 
Hivatkozott melléklet: 8157-es azonosító számú Engedélyokirat 2. sz. módosítása 
 

Budapest, 2023. ………………….    Budapest, 2023. ……….………….   

 

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság képviseletében 

 

 

…....……..………………….. 

Csörnyei Géza 

 vezérigazgató 

 

 

 

 

 

….....……………..……….. 

Brandstätter Gábor 

fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs 

igazgató 

 

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata 

a főpolgármester hatáskörében eljárva 

 

 

…………………………….. 

Tüttő Kata 

főpolgármester-helyettes 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

Budapest, 2023. 

 

 

…………………………… 

Berente Katalin 

gazdasági igazgató 

 

 

 

 

 



Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 2022. évi beruházási tervjavaslatai

Megvalósítási Megállapodás 2. sz módosítás keretében

 1. melléklet: 2022. évre vonatkozó feladatterv

2. sz. módosítás

megnevezése rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata
munka 

kezdés

 

vég határidő

átfutási idő 

(hónapban)

1
Energiamonitoring kialakítása 

(Törvényi kötelezettség)

A telep teljes energia monitoring 

rendszerének kialakítása törvényi 

kötelezettség. A törvényi kötelezettség 

megfelelése céljából el kell végezni a 

technológiai elemek villamos mérési 

pontjainak kialakítását és a SCADA, 

továbbá a mérési, felügyeleti programok 

telepítését, programozását.

Törvényi előírásoknak való 

megfelelősség.

Törvényi előírásoknak való nem 

megfelelősség.
2022.05.02 2023.12.31 20 40 200 000                   51 054 000                   804 000                    1 021 080                 Fejlesztés gép, jármű

2 Iszapvonal fejlesztés III./III. ütem

Iszapvonal meglévő technológiai 

eleminek fejlesztése a bejövő többlet 

szennyvíz és szennyvíziszap kezelésére.

- Sűrítő asztalok kapacitás bővítése II. 

ütem

Többlet iszap kezelésével, 

megnő a termelt biogáz 

mennyisége.

A teljes bejövő iszapmennyiség nem 

kezelhető, mely komoly működési 

problémákat, rendkívüli többlet költséget és 

bírságot vonhat maga után.

2022.05.02 2022.12.31 8 86 000 000                   109 220 000                 1 720 000                 2 184 400                 Fejlesztés gép, jármű

3.1
Szippantott szennyvíz fogadó 

fejlesztése I. ütem - Tervezés

Az S aknára telepített nem közművel 

összegyűjtött szennyvizek fogadására 

létesített lefejtő állomás tovább 

fejleszteés, a lefejtő állomás lefedésével.

A lefejtett szennyvízben 

érkező idegen anyagok 

kiszűrése, a szennyvíztisztítási 

technológia gépeinek 

megvédése érdekében.

A szennyvízben érkező idegen agyagok idő 

előtt amortizálják a technológiai gépeket, 

berendezéseket, gyakori üzemzavarokra 

leállásokra lehet számítani.

2022.05.02 2022.12.31 8                      1 850 000    2 349 500                     37 000                      46 990                      Fejlesztés
műszaki-gazdasági 

tervezés  

3.2

Szippantott szennyvíz fogadó 

fejlesztése II. ütem - Kivitelezés 

(technológiai szerelés)

Az S aknára telepített nem közművel 

összegyűjtött szennyvizek fogadására 

létesített lefejtő állomás tovább 

fejleszteés, a lefejtő állomás lefedésével.

A lefejtett szennyvízben 

érkező idegen anyagok 

kiszűrése, a szennyvíztisztítási 

technológia gépeinek 

megvédése érdekében.

A szennyvízben érkező idegen agyagok idő 

előtt amortizálják a technológiai gépeket, 

berendezéseket, gyakori üzemzavarokra 

leállásokra lehet számítani.

2022.05.02 2023.12.31 20                    78 200 000    99 314 000                   1 564 000                 1 986 280                 Fejlesztés gép, jármű

4 II. ütem 2022.05.02 2022.12.31 8 48 500 000                   61 595 000                   970 000                    1 231 900                 Fejlesztés gép, jármű

III. üten 2022.05.02 2023.12.31 20 48 000 000                   60 960 000                   960 000                    1 219 200                 Fejlesztés gép, jármű

5 Üzembiztonsági fejlesztések

Autonóm üzem folytonosságának 

biztosítása, infrastruktúra fejlesztése.

- Telepi kapcsoló berendezések és 

transzformátorok hővédelmi 

monitorozása, I. ütem

Az üzemeltetést kiszolgáló 

létesítményekben is minden 

körülmények között biztosítva 

legyen az 

energiaellátás.Redundáns 

adattároló rendszer 

kialakítása.

Kritikus üzemirányítási rendszerek esetleges 

áramszünetek miatti hosszabb üzemkiesése, 

adatvesztés.

2022.05.02 2023.12.31 20                    49 468 000    62 824 360                   989 360                    1 256 487                 Fejlesztés gép, jármű

6
Működést támogató kisebb 

fejlesztések

A telep technológiai eleminek 

korszerűsítése, átalakítása az 

üzemeltetés hatékonyabbá tétele 

érdekében.

- Olajtároló átalakítása a korszerű 

olajtárolás biztosítása érdekében

Hatósági előírásoknak való 

megfelelés

Hatósági ellenőrzés során a nem megfelelő 

tárolás miatt hatósági bírság kiszabása
2022.05.02 2023.12.31 20 7 500 000                     9 525 000                     150 000                    190 500                    Fejlesztés

 építés, bontás 50%

gép, jármű 50 %

A meglévő csurgalékvíz elvezetések 

fejlesztése, átalakítása azok hatékony 

felhasználása érdekében.

- T2, K1 csurgalékvíz visszavezetése a 

SEDIPAC "U" elosztó csatornára

2022.05.02 2024.12.31 32 34 795 000                   44 189 650                   695 900                    883 793                    gép, jármű

2022.05.02 2023.12.31 20                      8 000 000    10 160 000                   160 000                    203 200                    gép, jármű

                   42 795 000                       54 349 650                         855 900                      1 086 993    

8
Biológiai elosztó csatorna 

elszívás kialakítása

A biológiai elosztócsatornában 

felszabaduló gázok és gőzök hatékony 

eltávolítása a kényszerszellőztetés 

fejlesztésével.

A nem megfelelő szellőzés 

alkalmazásával az 

elosztócsatornában 

felgyülemlő agresszív gőzök 

és gázok jelentős 

betonszerkezeti korróziójának 

csökkentése.

A nem megfelelő és hatékony szellőztetéssel 

a műtárgyak amortizációja felgyorsul, idő 

előtti tönkremenetelükkel kell számolni.

2022.05.02 2023.12.31 20                    61 176 000    77 693 520                   1 223 520                 1 553 870                 Fejlesztés gép, jármű

9
Beruházási munkák 

előkészítése, terveztetése
"O" épület bővítése, raktár építése

A következő évi beruházások 

kivitelezésének előkészítése.

Az előkészítési munkák elmaradásával a 

beruházások pontos műszaki tartalma és 

költsége nehezebben állapítható meg.

2022.05.02 2022.12.31 8 13 334 500                   16 934 815                   266 690                    338 696                    Fejlesztés
műszaki-gazdasági 

tervezés  

                 477 023 500                     605 819 845                      9 540 470                    12 116 396    

Összesen (Nettó): 486 563 970             

Összesen (Bruttó): 617 936 242             

 

Mérnöki szolgátatási 

díj nettó értéke (max. 

2%) 

 

Mérnöki szolgátatási 

díj bruttó értéke (max. 

2%) 

Jelleg

Számviteli 

besorolás / 

Költségek 

megnevezése 

Engedélyokirat 

szerint

Ssz.

A beruházási igény

 

Beruházási keret nettó

 (Ft-ban) 

 

Beruházási keret bruttó

 (Ft-ban) 

Fejlesztés

- B1 homokmosó csurgalékvíz 

visszavezetés
 Összesen: 

Technológiai épületek 

szellőztető rendszereinek 

felújítása (C épület)

A biológiai levegőztető 

medencék légelszívásának 

fejlesztése az elszívások 

kiegyenlítésével, korszerű 

technológiák alkalmazásásval. 

A medenceterek egyenletes 

megszívásának, az 

üzemetetésben résztvevő 

gépek, berendzések 

egyenletes terhelésének 

biztosítása.

A nem megfelelő légelszívás a rendszer 

egyensúlyának felbomlásához vezethet. 

Nem megfelelő szabályozással az 

üzemeltetésben résztvevő gépészeti 

berendzések egyenetlenűl terhelődnek, ami 

idő előtti meghibásodásukat 

eredményezheti.

Összesen:

7
Csurgalékvíz elvezetés 

fejlesztése

A telpen keletkezett 

csurgalékvizek közvetlenűl a 

felhasználás és feldolgozás 

helyére történő 

kormányzásával az 

üzemeltetés hatékonyságának 

javítása.

A nem megfelelő csurgalékvz kezeléssel a 

szennyvíz előkezelés hatékonysága romlik, 

a csurgalékvíz kezelés csak többlet energia 

és eszköz leterhelés felhasználásával 

valósítható meg.

1/1 oldal
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte:      Ágazat: Közlekedési feladatok 

…..…/2023.(…….) Főv. Kgy. határozat 

ENGEDÉLYOKIRAT 
1.számú módosítás 

 

adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: 
M3 metróvonal Határ úti metróállomáshoz kapcsolódó 

gyalogos aluljáró felújítása és felszíni 

akadálymentesítésének kivitelezése 

A feladat jellege: 

címe: Budapest Határ úti aluljáró Beruházás  

 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött  

 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata, megvalósító: BKK Zrt. 

címe: 1052, Budapest Városház utca 9-11.  

 
A feladat teljes költsége: 2.998,828 

A feladat tervezett kezdési és 

befejezési időpontja: 

2022-2025 

 

 

A feladat adatai 
 

A jóváhagyott megvalósíthatósági 

tanulmányterv engedély száma és kelte: 

Nincs 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Nincs 

Megvalósításának módja: Összetett (új építés és rekonstrukció) 

Az előkészítés kezdési időpontja: . év . hónap 

Az előkészítés befejezési időpontja: . év . hónap 

A kivitelezés kezdési időpontja: 2022. év 03. hónap 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 2025. év 03. hónap 

Költségtervezés módja: Árazott költségvetés 

Teljes bekerülési összege (áfával): 2.998,828  

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Budapest Főváros Önkormányzata 

üzemeltetője:    Budapest Közút Zrt. 

Tervezett éves fenntartási költség: 0,000  

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: 
- 2 db új felvonó berendezés létesítése, 

- akadálymentes mosdók biztosítása, 

- az aluljáró egységes portálszerkezetű üzleteinek 

kialakítása, 

- az egyes vagyonvédelmi-, biztonságtechnikai-, 

forgalomirányítási-, gépészeti-, valamint felügyeleti 

rendszerek kiépítése és bekötése az érintett 

Üzemeltetőkhöz, 

- a teljes aluljáró gépészetének és áramellátásának 

felújítása az utastéri világítás korszerűsítésével, 

- a teljes aluljáró építészeti, esztétikai átalakítása   
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utaskomfort növelő céllal. 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 

célt megvalósít-e: 

 

Igen  
 

A beruházás/felújítás telepítési helye 
ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

megszerzés módja használója/üzemeltetője tulajdonosa 

1. Budapest XIX. kerület 

Ferihegyi repülőtérre vezető 

út (16320 6/1) 

Budapest Főváros XIX. 

kerület Kispest 

Önkormányzata 

Budapest Főváros XIX. 

kerület Kispest 

Önkormányzata 

 

2. 
Budapest XIX. kerület, 

Vakbottyán utca, 163202 

 

MID Alpha Reál Invest 

Ingatlanforgalmazó Kft. 

 

3. Budapest XIX. kerület, 

Üllői út, (163200) 
Budapest Főváros XIX. 

kerület Kispest 

Önkormányzata 

Budapest Főváros XIX. 

kerület Kispest 

Önkormányzata 

 

4. Budapest IX. kerület, 

(38299/7) 

 

Budapest Főváros 

Önkormányzata 

 

5. Budapest IX. kerület, Üllői 

út, 38236/114 

 

Budapest Főváros 

Önkormányzata 

 

 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2022 

tény 

2023 

terv 

2024   

terv 

2025 

terv 

2026 

terv 

2027 

terv 

2028 

terv 

2029 

terv 

További 

évek 
Összesen 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)           

a) előkészítési költségek (áfa nélkül)           

b) építés, bontás  2.011,232 314,632       2.325,864 

c) gép, jármű,           

d) ingatlan kármentesítésének költsége           

e) műszaki-gazdasági tervezés           

f) lebonyolítás  4,757 3,806 0,952      9,515 

g) egyéb 0,394 
12,046 11,243 

2,220      
25,903 

- hitelkamat           

- telepítési hely, ingatlanmegszerzés           

- immateriális javak vásárlása           

- első készletbeszerzés           

h) tartalék           

I. feladat ráfordításai összesen (áfa 
nélkül) 

0,394 2.028,035 329,681 3,172      2.361,282 

II. általános forgalmi adó 0,106 547,570* 89,014 0,856      637,546 

III. végleges pénzeszköz-átadás           

IV. feladat teljes költsége összesen 0,500 
2.575,605 418,695 4,028 

     
2.998,828 

• A feladat 2023. évi előirányzata 543, 033 ezer Ft fordított ÁFÁ-t tartalmaz  

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2022 

tény 

2023 

terv 

2024 

terv 

2025 

terv 

2026 

terv 

2027 

terv 

2028 

terv 

2029 

terv 

További 

évek 
Összesen 

a) önkormányzati ktv. előirányzat 0,500 
2.575,605 418,695 4,028 

     

2.998,828 

b) beruházási hitel           

c) központi ktv. források összesen           

- cél- vagy címzett támogatás           

- egyéb állami támogatás           

d) EU támogatás           

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz           

f) intézményi ktv. előirányzat           

g) egyéb külső forrás, mégpedig:           

Források összesen 0,500 2.575,605 418,695 4,028 
     

2.998,828 

Ebből: visszaigényelhető áfa 
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A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

A megvalósítás főbb 

feladatai 

a megbízott 

kiválasztá 

sának módja 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

Kbt 

vonatkozó §-a 

beírásával 

2021.év 2022.év 2023.év 2024.év 2025. év 2026.év 2027.év 2028.év 2029. v 2030.év 

  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 

időtartama 

                                         

b) építés, bontás      
x x x x x x x 

                             

c) gép, jármű                                          

d) ingatlan kárment.                                          

e) műszaki-gazdasági 

tervezés 

                                         

f) lebonyolítás          
x x x x x x x x x                        

g)egyéb        
x x x x x x x x 

                          

- telepítési hely, ingatlan 
megszerzés 

                                         

- immateriális javak 

vásárlása 

                                         

- első készletbeszerzés                                          

- beüzemelés 

(próbaüzem) 

                                         

 

A feladat szöveges indoklása 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

Az aluljárók a budapesti M3 vonal építése kapcsán 1976-1990 között épültek. Az eltelt évtizedek során az 

aluljárók erkölcsi és műszaki értelemben nagymértékben elavultak, leromlottak, jellemzően hiányoznak az 

aluljáró akadálymentes használatához szükséges feltételek. A Fővárosi Önkormányzat megbízása alapján a 

BKK Zrt. a korábbi években megterveztette az M3 metró vonalán a fővárosi tulajdonú gyalogos aluljárók 

felújítását annak érdekében, hogy a metró felújításával párhuzamosan, annak műszaki tartalmával 

összehangolva a kapcsolódó aluljárók műszaki állapota és arculati megjelenése is megújulhasson. 

Tekintettel a kivitelezési feladat megvalósításához szükséges forrásigény mértékére, az aluljárók 

priorizálására volt szükség. A Göncz Árpád városközpont és a Határ út metróállomásokhoz kapcsolódó 

gyalogos aluljárók akadálymentesítésével kapcsolatosan a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa 2020. február 

27-i ülésén a 6/2020-03-27/FKT határozatában a tényleges kivitelezési költségek piaci meghatározását írta 

elő feltételes közbeszerzési eljárás megindításával. 

A Fővárosi Közgyűlés a 641/2021.(03.31.) Főv. Kgy. határozatával úgy döntött, hogy egyetért a "Budapest, 

M3 metróvonal Határ út metróállomáshoz kapcsolódó gyalogos aluljáró felújítása és felszíni 

akadálymentesítés kivitelezése" tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás BKK Zrt. által történő 

megindításával és lefolytatásával. 

A BKK Zrt. által lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredményeként a BKK Zrt. és a STRABAG 

Generálépítő Kft. 2021. december 9. napján Vállalkozási Szerződést kötöttek a feladat megvalósítása 

érdekében. A Vállalkozási Szerződés hatályba léptetésének feltétele a Kbt. 53.§ (6) alapján az eljárás 

fedezetét biztosító, a Budapest Főváros Önkormányzat és a BKK Zrt. között létrejövő Megvalósítási 

Megállapodás megkötése. 

A beruházás elsődleges célja, hogy az aluljáró burkolata, közlekedési felülete megújuljon, és akadálymentes 

elérést biztosítson a felszín és a metró peronok között. Megújulnak és korszerűsödnek a közművek, 

világosabb és biztonságosabb közlekedő terek alakulnak ki. 

A beruházás további feladatai: 

- az aluljáró általános műszaki és esztétikai megújítása, az utasforgalmi terek frissítése, a műszaki rendszerek 

élettartamnövelő konstrukciója; 

- az akadálymentesítés eszközrendszerének kialakítása, a metróállomás rendszerének kiegészítésével, illetve 

a felszíni átjárhatóság biztosítása; 

- a kereskedelmi funkciók rendezése. 

Megvalósítandó műszaki tartalom:  
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- 2 db új felvonó berendezés létesítése; 

- akadálymentes mosdók biztosítása; 

- az aluljáró egységes portálszerkezetű üzleteinek kialakítása; 

- az egyes vagyonvédelmi-, biztonságtechnikai-, forgalomirányítási-, tűzvédelmi-, gépészeti-, valamint 

felügyeleti rendszerek kiépítése és bekötése az érintett Üzemeltetőkhöz; 

- az utastájékoztató rendszerek felújítása, bekötése az Üzemeltetőkhöz; 

- a teljes aluljáró gépészetének és áramellátásának felújítása az utastéri világítás korszerűsítésével; 

- a teljes aluljáró építészeti, esztétikai átalakítása utaskomfort növelő céllal. 

Az engedélyokirat jelen 1. számú módosításának indoka: 

Az M3 metróvonal Határ úti állomásához kapcsolódó gyalogos aluljáró felújításának tervezése során a 

végleges állapotban egy BKK ügyfélcentrum és egy üzlethelyiség megtervezését irányozta elő a BKK Zrt. és 

a Fővárosi Önkormányzat. A tervezés lezárása óta eltelt időszak tapasztalatai alapján a BKK Zrt. úgy döntött, 

hogy az ügyfélközpont kialakítására nincs szükség. Az így felszabadult helyiség helyén a Főváros 

tulajdonában lévő kereskedelmi célú üzlethelyiség kialakítása szükséges úgy, hogy az összességében 

létesítendő kettő üzlethelyiség közel azonos méretű legyen a meglévő bérleményre vonatkozó szerződés 

szerinti kialakítással. Ennek megfelelően új feladatként, tervezési/kivitelezési munka megrendelése vált 

szükségessé a Vállalkozó felé. A Vállalkozási Szerződés alapján rendelkezésre álló tartalékkeret nettó 

209.755.103 Ft, azonban a jelen többletmunka a Vállalkozási Szerződés 8.6. pontja alapján a tartalékkeretből 

nem finanszírozható. A Vállalkozó ajánlatának megfelelően a Szerződésben nem szereplő tervezési feladat 

költsége bruttó 8.095.854 Ft. A Vállalkozó kivitelezési feladatokra vonatkozó költségbecslése alapján a 

kivitelezési munka többletköltség igénye bruttó 13.330.503 Ft. Tekintettel arra, hogy a tárgyi Feladat kapcsán 

nem megfelelő mértékben került betervezésre a kivitelezési feladat során felmerülő kártalanítás költségének 

várható összege, valamint az e-építési napló megnövekedett díjából adódóan a hatósági díjakra betervezett 

keret fele is kimerült, ezért ezen költségek felülvizsgálata és a Fővárosi Önkormányzat részéről történő 

biztosítása vált szükségessé.    

 

Fentiekre tekintettel a tárgyi többletmunka együttes összköltsége a kapcsolódó egyéb költségekkel együttesen 

bruttó 27.390.388 Ft. 

 

Az áttervezésből és a kivitelezési feladatok megvalósításából adódó többletforrásigény kapcsán a BKK Zrt. 

az alábbiak szerinti többletforrás igénnyel kalkulált: 

  

Az aluljáró teljeskörű felújítása a kivitelezési munkálatok előrehaladása, valamint a kivitelezés során 

felmerült többlet-, és pótmunkák átfutási ideje alapján várhatóan 2-3 hónapos csúszással valósítható meg. Ez 

alapján a Feladat tervezett befejezési határideje - az egy éves utófelülvizsgálatot is figyelembe véve - 2025. 

március 31. napjára módosul. 

A fentiekben leírt indokok alapján a Feladat összköltségének 2.998.827.525 forintra történő megemelése, a 

pénzügyi ütemének, a műszaki tartalmának, valamint a tervezett befejezési határidejének 2025. március 31. 

napjára történő módosítása vált szükségessé. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. 

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

Építési engedély: BP-05/107/02188-25/2019. 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 

A felújított szerkezetek, burkolatok és köztárgyak élettartama várhatóan 15-25 év. Minden újonnan épülő 

elem rendszeres karbantartást igényel. 

Többletforrás igény Nettó (Ft) ÁFA (Ft) Bruttó (Ft)

Tervezés + Kivitelezés 16 871 147               4 555 210           21 426 357                 

Tartalékkeret vonzat 1 687 115                 455 521               2 142 636                   

Mérnök vonzat 1,5% 253 067                    68 328                 321 395                       

Kártalanítás 2 362 205                 637 795               3 000 000                   

Hatósági díj 393 701                    106 299               500 000                       

Összesen 21 567 234               5 823 153           27 390 388                 



Azonosító: 008147 5. oldal 

 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 

környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

Az aluljárók felújítását követően az infrastruktúra megújul, korszerűbb, esztétikusabb műtárgy áll a 

felhasználók számára rendelkezésre. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 

költségmegtakarítása. 

A terület burkolatai minőségi átalakításával, valamint a liftek beépítésével a terület fenntartási költségei 

várhatóan kismértékben nőnek. 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források 

megszerzésének lehetőségeit. 

Pályázati lehetőség nem ismert. 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

Folyamatos egyeztetés szükséges a projekt területét közvetlenül vagy közvetetten érintő belvárosi fejlesztési 

projektek képviselőivel, kiemelten az M3 metróvonal zavartalan felújítására vonatkozóan. 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

A tervezés az akadálymentesítés követelményeinek megfelelően történt. A liftek beépítésével a csomópont és 

a metróállomás megközelítése akadálymentessé válik. A korábban csak peron és aluljáró szint közt működő 

liftek kiegészülnek az aluljáró és a felszín közti liftekkel, így az akadálymentesítés a felszín valamennyi 

irányában teljeskörűen megtörténik. 

Egyéb rendelkezések:  

Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény alapján történik. 

Jelen engedélyokirat 1. számú módosítása elfogadásával egyidejűleg az 139/2022. (II. 23.) Főv. Kgy. 

határozattal jóváhagyott Engedélyokirat hatályát veszti. 

Dátum: 

Ellenjegyző: 

 

 

 Jóváhagyó: 

a főpolgármester hatáskörében eljárva 

 ...................................................................  ................................................................... 

 Berente Katalin  

gazdasági igazgató 

Tüttő Kata 

főpolgármester-helyettes 
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MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS 

1. számú módosítás 

„M3 metróvonal Határ úti metróállomáshoz kapcsolódó gyalogos aluljáró felújítása és 
felszíni 

akadálymentesítésének kivitelezése” feladat megvalósításáról 

(a továbbiakban: „1. számú Módosítás”), amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros Önkormányzata székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

adószám: 15735636-2-41 

bankszámla száma: 11784009-15490012 

KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01 

törzskönyvi azonosító szám: 735638 

ÁHTI azonosító: 745192 

képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester 

a továbbiakban „Fővárosi Önkormányzat” vagy „Főváros”, másrészről a 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., 

cégjegyzékszám: 01-10-046840 

adószám: 23028966-4-44 

csoportazonosító szám: 17781372-5-44 

számlaszám: 10700024-67032082-52700000 

KSH szám; 23028966-4931-114-01 

képviseli: Dr. Walter Katalin Irén vezérigazgató 

a továbbiakban „Megvalósító”, vagy „BKK Zrt.” 

 

(a továbbiakban együttesen, mint „Felek'', külön-külön mint „Fél”) között az alulírott helyen 

és időben az alábbi feltételekkel: 

1. Előzmények 

Felek között - a Fővárosi Közgyűlés 2022. február 23. napján tartott nyílt ülésén hozott, 

140/2022. (II.23.) számú Főv. kgy. határozat alapján, 2022. március 8-án megvalósítási 

megállapodás (a továbbiakban: „Megállapodás”) lépett hatályba az M3 metróvonal Határ úti 

metróállomáshoz kapcsolódó gyalogos aluljáró felújítása és felszíni akadálymentesítésének 

kivitelezése tárgyú feladat (a továbbiakban: „Feladat”) megvalósítása érdekében. A 

Megállapodásban foglalt kivitelezési feladat megvalósítása érdekében a BKK Zrt. nyílt 

közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek nyertesével, a STRABAG Generálépítő Kft-vel, 

mint vállalkozóval (a továbbiakban: „Vállalkozó”) 2021. december 9-én vállalkozási 

szerződést (a továbbiakban: „Vállalkozási Szerződés”) kötött. 

2. A Megállapodás jelen 1. számú Módosításának indoka 

Felek rögzítik, hogy a Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítása előrehaladtával 

szükségessé vált a Feladat műszaki tartalmának, tervezett befejezési határidejének, teljes 

forrásösszegének, egyúttal pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata.  

A Megállapodás módosítását az indokolja, hogy a Feladat műszaki tartalmának eredetileg 

részét képező BKK ügyfélcentrum kiépítése elmarad, így annak helyén egy új üzlethelyiség 

kialakítása vált szükségessé. Ennek megfelelően új feladatként, tervezési/kivitelezési munka 

megrendelése vált szükségessé a Vállalkozó felé. A Vállalkozó ajánlatának megfelelően a 

Vállalkozási Szerződésben nem szereplő tervezési feladat költsége bruttó 8 095 854 Ft, a 
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kivitelezési munka többletköltség igénye pedig bruttó 13 330 503 Ft. A Feladat műszaki 

tartalmának módosulása további mérnöki és tartalékkeretet érintő költségeket is 

eredményeznek. Tekintettel arra, hogy a Feladat megvalósítása során felmerülő kártalanítási 

költségek várható összege az eredetileg tervezetthez képest magasabb lesz, valamint az e-

építési napló megnövekedett díjából adódóan a hatósági díjakra betervezett keret is 

többletforrást igényel, ezért ezen költségek felülvizsgálata vált szükségessé. Mindezekből 

adódóan a Feladat megvalósításához szükséges teljes többletforrás igény bruttó 27 390 388 

Ft. A műszaki tartalom módosulása, továbbá a kivitelezés során felmerült többlet-, és 

pótmunkák átfutási ideje következtében a Feladat tervezett befejezési időpontja - az egy éves 

utófelülvizsgálatot is figyelembe véve - 2025. március 31. napjára módosul. 

3. A Megállapodás 1. számú Módosítása  

3.1. A Megállapodás 2. pont „A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA” 2.3. alpontjának „A Feladat 

megvalósításának tervezett kezdési és befejezési időpontja” helyébe az alábbi 

rendelkezés lép:  

„Tervezett kezdési időpontja: 2022. március 1. 

Tervezett befejezési időpontja: 2025. március 31. 

A Feladat tervezett záró elszámolásának időpontja: a Fővároshoz beérkező végszámla 

teljes körű pénzügyi teljesítésétől számított 60 nap.” 

3.2. A Megállapodás 4. pont „A FELADAT TERVEZETT KÖLTSÉGEI ÉS FORRÁSAI” 4.1. 

alpontjának „A Feladat megvalósításának bruttó költségigénye” helyébe az alábbi 

rendelkezés lép:  

„Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásba foglalt Feladat teljes bruttó 

költségigénye 2.998.827.525 Ft,-, azaz kettőmilliárd-kilencszázkilencvennyolcmillió-

nyolcszázhuszonhétezer-ötszázhuszonöt forint, amely a Budapest Főváros 

Önkormányzata költségvetésében, a „M3 metróvonal Határ úti metróállomáshoz 

kapcsolódó gyalogos aluljáró felújítása és felszíni akadálymentesítésének kivitelezése” 

feladat előirányzatán, „840301 Önkormányzati beruházások” címen 2022. évben 500.000 

Ft,- összegben, 2023. évben 2.575.604.183 Ft,- összegben, 2024. évben 418.695.368 

Ft,- összegben és 2025. évben 4.027.974 Ft,- összegben kerül biztosításra.” 

4. Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás 1. számú mellékletét képező 

Engedélyokirat helyébe a jelen 1. számú Módosítás 1. számú mellékletét képező 

Engedélyokirat (1. számú módosítása) lép. 

5. A jelen 1. számú Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján, amennyiben ez nem 

ugyanarra a napra esik, az utolsó aláírás napján jön létre azzal, hogy a Megállapodásban jelen 

1. számú Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak 

hatályban. 

Felek jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírták az 

alulírott napon és helyen .. (..) eredeti példányban, amelyből Fővárosi Önkormányzatot .. (..), 

a BKK Zrt.-t .. (..) példány illet meg. Felek a Megállapodás egy-egy példányát, a 

pénzeszközeiket kezelő pénzintézet részére megküldhetik. 
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Melléklet: 

1. számú melléklet: Engedélyokirat 1. számú módosítása (Azonosító száma: 008147) 
 

Budapest, 2023. ……………….. „    ”                        Budapest, 2023. ……………….. „    ”                         

 

………………………………………………….                 

A főpolgármester hatáskörében eljárva 

                       Tüttő Kata 

            főpolgármester-helyettes 

        Budapest Főváros Önkormányzata  

…….……………………………………. 

         Dr. Walter Katalin Irén 

               vezérigazgató 

 BKK Budapesti Közlekedési Központ 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

 

…………………………………………… 

  Berente Katalin 

  gazdasági igazgató 

  Dátum: 
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