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Okmany jovahagyasanak szama és kelte: Agazat: Vizgazdalkodasi feladatok

W 72022. (4:77) TB hatérozat
M-

ENGEDELYOKIRAT
1.5z mddositas
adatokat MFt-ban kell megadni
A feladat megnevezése:  [BKSZTT 2022. évi beruhazasi feladatai A feladat jellege:
cime: 1211 Budapest, Nagy Duna sor 2. Beruhazas
A feladat megvalésitisa hatoésigi engedélyhez:  [Nem kotott
A beruhizo/felijité megnevezése: Budapest Févaros Onkorméanyzata (Megvalosité a Févarosi
Vizmivek Zrt.)
cime: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.
A feladat teljes koltsége: 667,809 MFt A feladat tervezett kezdési és 2022-2023

befejezési idépontja:

A feladat adatai

A jovahagyott megvaldsithatosagi  Nincs
tanulmanyterv engedély szama és kelte:

A jovahagyott célokmany szama és kelte:
Megvaldsitasanak modja: ~ Beruhézas
Az el6készités kezdési idGpontja: ~ 2022. 05. hénap
Az elSkészités befejezési iddpontja: 2022. 08. hénap
A kivitelezés kezdési id6pontja: 2022. 06. honap
A kivitelezés befejezésének tervezett iddpontja: ~ 2023. 12. hénap
Koltségtervezés modja:  Becslés
Teljes bekeriilési sszege (afaval): 667,809 MFt

A megvalosult beruhdzas tulajdonosa: Févarosi Onkormanyzat
lizemeltetdje: Févarosi Vizmiivek Zrt.
Tervezett éves fenntartasi koltség: A Févarosi Vizmiivek Zrt. az altala izemeltetett

létesitmények fenntartasat a mindenkori
szolgaltatasi dij arbevételébol finanszirozza

Miiszaki jellemzéi,

mennyiségi mutatoi: A beruhdzas fobb elbiranyzott feladatai:

Megvalésitdsi Megallapodis alapjin végzendd feladatok:

Energiamonitoring kialakitasa (jogszabalyi kotelezettség)
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Iszapvonal fejlesztés ITL/III. iitem:
e  Siirit$ asztalok kapacitas bovitése IL. iitem

Szippantott szennyviz fogado fejlesztése
e I iitem - Tervezés

o II. iitem - Kivitelezés

Technolégiai épiiletek szelldztetd rendszereinek felujitasa (C épiilet)
e ]I iitem

e II. iitem

Uzembiztonsagi fejlesztések
e Telepi kapcsolé berendezések és transzformatorok hévédelmi monitorozasa,
1. iitem

Miiksdést timogato kisebb fejlesztések
e Olajtarolé atalakitasa a korszerii olajtarolas biztositasa érdekében

Csurgalékviz elvezetés fejlesztése:
e T2,KI csurgalékviz visszavezetése a SEDIPAC "U" eloszt6 csatornira
e Bl homokmosé csurgalékviz visszavezetés

Bioldgiai elosztd csatorna elszivas kialakitasa

Beruhazasi munkak elokészitése, terveztetése
e "O" épiilet bovitése, raktar épitése

A feladat az 1998, évi XXVI. térvény szerinti célt Nem

megvaldsit-e:

A beruhazis/fehijitas telepitési helye

ssz. | megnevezése, cime, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-
hasznaloja/ tulajdonosa megszerzés modja
lizemeltetdje
1. |Budapesti Kézponti Szennyviztisztité Févarosi Budapest Févaros
Telep Vizmiivek Zrt. Onkormanyzata
1211 Bp. Nagy Duna sor
2.hrsz:210007/7
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A feladat tervezett koltségei és éves litemezésiik MFt-ban
Kiltsépek megnevezése 2022 terv | 2023 terv | 2024 terv| 2025 terv | 2026 terv| 2027 terv | )sszesen

Feladat raforditasai (4fa nélkil)
a) elékészitési koltségek (afa nélkiil)

b) épités, bontas 3,750 3,750
¢) gép, jarmi 134,500 362,089 496,589
d) ingatlan kérmentesitésének koltsége
e) miiszaki-pazdasigi tervezés 15,184 15,184
) lebonyolitas
2) egyéb 2,994 7317 10,311
- mérnok 2,994 7,317 10,317
- egyéb dijak
- immateridlis javak vasdrldsa
- elsG készletheszerzés
h) tartalék
1. feladat raforditasai 6sszesen (afa nélkal) 152,678 373,156 525,834
11. éltaldnos forgalmi adé 41,223 100,752 141,975
111. végleges pénzeszkdz-atadas
1V. feladat teljes koltsége dsszesen 193,901 473,908 667,809
Teljes koltség forrisai és éves iitemezésiik MFt-ban
Pénziigvi forrdasok 2022 terv | 2023 terv | 2024 terv | 2025 terv | 2026 terv | 2027 terv | Osszesen
a) onkormanyzati ktv. eldiranyzat 193,901 473,908 667,809
b) beruhazasi hitel

c) kdzponti ktv. forrasok osszesen
- cél- vagy cimzett tamogatas

- egyéb allami timogatas
d) EU tamogatas
¢) felhalmozasi céhi atvett pénzeszkoz

) intézményi ktv. el6iranyzat

g) egyeb kulsé forras, mégpedig:
Forrasok ésszesen 193,901 473,908 667,809
Ebbél: visszaigényelhetd afa 41,223 100,752 141,975

A feladat végrehajtisanak vonalas iitemterve:

a
megbizott
o kivalasztas A feladat végrehajtasinak évenkénti {itemezése
A megvalésitas anak
fébb feladatai médja
Kbt

vonatkozd §- | 2022 év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | 2029. év | 2030. év | 2031. év

a beirasaval

112)3/4|1(2|3[4[1[2{3|4[1|2[3]4]1|2|3|4|1/2|3|4|1|2/3|4|1|2|3|/4/1|2|3|4|1|2|3|4

a) el6készités tényleges

idétartama it f ) Ui
b) épités, bontas x| x| x| x
c) gép, jarmi x| x| x| x| x

d) ingatlan karment.

¢) miiszaki-gazdasagi
tervezés

1) lebonyolitas, mérnoki
szolgéltatas

2) egvéb

- telepitési hely,
ingatlan megszerzés

- immaterialis javak
vasarldsa

- els6 készletbeszerzés

- beiizemelés
(probatizem )
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A feladat széveges indokldsa

1.) A megvalositisra javasolt feladat szikségességének indokoldsa, a jelenlegi elldtottsdg bemutatdsa.

Enerziamonitoring kialakitasa (jogszabalyi kotelezettség)
A telep iranyitastechnikai rendszere a technolégiai feliigyelet igénye alapjan épiilt ki. A telep energetikai
hatékonysaganak noveléséhez a mért adatok kére nem teljes mértékii. Ehhez ugyanis sziikséges az dsszes energia
felhasznalé berendezés fogyasztasat ismerni, illetve a fiitéshez felhaszndlt berendezések egyenkénti hd
felhasznaldsat is mérni. A mérések a SCADA rendszeren végigfuttatva felhasznalébarat médon megjelenithetéek.
A f6bb mérési pontok kialakitasa:

- kalorikus mérési pontok

- technolégiai berendezések villamos mérési pontjainak kialakitasa.
A kialakitas villamos, gépészeti és iranyitastechnikai feladatokat foglal magiban, a sziikséges méréeszkozok
telepitésével, a mért jelek feldolgozasaval, és azok integralasdval a SCADA rendszerbe.
A telep teljes energia monitoring rendszerének kialakitasa jogszabalyi kotelezettség (az energetikai szakreferens
igénybevételére koteles gazdalkodd szervezetek altal telepitend6 almérék telepitési pontjainak, valamint az
almérdk alkalmazéaséval t6rténd mérés minimalis kovetelményeinek meghatarozasarol szolé 1/2020. (L. 16.)
MEKH rendelet). A jogszabalyi kotelezettségnek valé megfelelés céljabol sziikséges elvégezni a technologiai
elemek villamos mérési pontjainak kialakitasat és a SCADA, tovabba a mérési, feliigyeleti programok telepitését,
programozasat.

Iszapvonal fejlesztés IT1./I11. iitem
A beérkezd szennyviz mindségi és mennyiségi sajatossagaibol adodoan a telepen jelenleg a tervezetinél jelentSsen

magasabb a lebegbanyag terhelés. Az 0j teriiletek csatlakoztatasaval még tovabbi terhelésndvekedés varhatd,
amely igy sziikségessé teszi a jelenlegi iszapvonali kapacitasok fejlesztését. Az iszapvonali fejlesztések emellett
tobblet elénysket is jelentenek, mivel a nagyobb mennyiségii iszap fogadasara képes rendszerbél a termelt biogaz
mennyisége is magasabb lesz, melynek felhasznaldsaval csékkenhetd a kiilsd villamos energiafliggdség. Mindezek
mellett a rothasztokba adagolt zsirral megndvekedett mennyiségli szennyezd anyag is keriil a rendszerbe, amelyet
az iizemzavarok elkeriilése érdekében szintén kezelni kell. A fejlesztések 3 iitemben (2020-2022-ig) keriilnének
megvalositasra A beruhazas IIL iitemében folytatédik az eldviztelenités hatékonysaganak javitasa, a viztelenit
asztalok cseréjével nagyobb kapacitast dobs(ritd berendezésekre.

Szippantott szennvviz fozadod fejlesztése 1. €s II. iitem

A BKSZTT telephely korabban nem rendelkezett szippantott szennyviz lefejtovel, de az FTSZV Kft. tulajdonjogi
viszonyainak valtozasaval — illetve a szolgaltatasi tevékenységéhez kapcsoloddan - igény meriilt fel leiritési pont
kialakitasdra. A szennyviz lefejtésre a teljes tervdokumenticié - két kivitelezési iitemre bontva - elkésziilt, a
hatésagi engedélyek birtokaban az elsd iitem Kivitelezése mar megvaldsult. Az elsd iitemben a sziikséges
minimalis miiszaki tartalom valésult meg. Jelen beruhazas részeként valésulna meg a kiviteli terv tovabbi iiteme,
az idékozben eltelt iizemeltetési tapasztalatok felhasznilasdval. Ehhez jelen feladat keretén beliil 1. iitemben a
tovabbi szilkséges tervdokumentaciok elkészitése, II. litemben a kivitelezés megvalositasa torténne meg.

Technolégiai épiiletek szelléztetd rendszereinek feldjitasa (C épiilet) IT és 111 Gitem

A jelenlegi iizemallapotban a bioldgiai medencéknél és a tisztitovonalaknal a keleti és a nyugati oldalon egymastol
eltérden torténik a légelszivas. A légelszivo rendszerben egyre nagyobb elhangolédasok keletkeztek, mivel a keleti
és a nyugati oldalak tisztitbvonalai nem egyenletesen vannak hasznalatban. A keleti és a nyugati oldal légelszivasa
kiilon gerincvezetéken, de kozos ventildtorokkal torténik. Az lizemeltetési tapasztalatok azt mutatjak, hogy a két
elszivasi 4g nem egyforman keriil megszivasra. A keleti oldalt jobban, a nyugati oldal medencéit kevésbé tudja a
rendszer megszivni. Ennek a jelenségnek oka kettds. Egyrészt a keleti oldal hidraulikai ellenallsa kisebb, mivel a
légcsatorna rendszer fizikailag rovidebb. Masik ok, hogy a nyugati oldalon nagyobb légforgalom alakul ki.

A beruhazas keretén beliil sziikséges elvégezni a megvaltozott lizemi koriilmények figyelembevételével a rendszer
beszabalyozasat és a megfeleld 1égmennyiségek és elszivasok megvalositasahoz a medencénkénti automatizalt és
vezérelhetd 1égelszivast. A feladat megvalositasara, annak I. iitemében - a 2021. évi beruhazasi forras terhére -
kiviteli tervdokumentaciok késziiltek, amik alapjan a kivitelezés tovabbi szakaszai megvalosithatoak.

Uzembiztonsagi fejlesztések

A telep egyes berendezéseit ellaté halézati tapellatas részleges kiesése szamos elére lathatd és elore nem lathat6
kovetkezménnyel bir. Ezek clkeriilése érdekében maximalisan torekedni kell az fizemszlinet kockédzatanak
csokkentésére, elkeriilésére. Elvart emellett az iizembiztos miikodés fenntartasa, a havaria helyzetek azonnali és
hatékony kezelése is. Az autoném iizemeltetéshez elengedhetetlen az eszkozok aramellatdsanak mindenkori
biztositasa. Fontos feladat tovabba a nem kozvetleniil technoldgiai tizemeltetéshez kapesoléds iparbiztonsagi
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fejlesztések elvégzése és felkésziilés a fejlett iizemeltetést tamogaté elemek fogadasira A fenti célok elérése
érdekében sziikséges elvégezni a telepi kapcsold berendezések és transzformatorok hévédelmi monitorozasat. A
villamos berendezések monitorozaséval elbjelezhetd azok tilmelegedése, megelézhetd azok leallasa,
tizemsziinettel jaro leallasok jelentdsen leredukalhatéak.

Miikddést tamogatd kisebb fejlesztések
A telep egyes technol6giai egységeihez kototten a tobb éves iizemeltetési gyakorlat alapjan kisebb fejlesztések
vélnak sziikségessé. A fejlesztések biztositanak az optimalis iizemeltetés fenntartasat, a karbantartasi feladatok
ellatasanak tAmogatasat és szinten tartasat. Ezen feliil lehetdvé tennék egy biztonsigosabb munkakdmyezet
kialakitasat. A beruhazasi sor keretében megvaldsitandé fejlesztési feladatok, igények:
- Olajtarolo atalakitasa a korszeri olajtarolas biztositasa érdekében
A gazmotorok iizeméhez biztositani kell, és megfelel$ koriilmények kozott be kell tudni
tarolni a szlikséges olajmennyiséget. A jelenlegi olajtarol6 helység tudja biztositani a kellé
mennyiségili olajtarolast, azonban kialakitasabol adédéan az olajok kezelése (hordés
tarolasa, mozgatasa, anyagok atfejtése) nem kell6 képen lizem- és baleset biztos, Az
olajtarolé helység atalakitasaval, megfeleld karmentd kialakitdsaval biztosithato a
motorolajok megfeleld tarolasa, lizembiztos mozgatasa, atfejtése.

Csurgalékviz elvezetés fejlesztése
A telepen keletkezett csurgalékvizek elenyészd szennyezbanyagot tartalmaznak, A telep technoldgiai
folyamataiban ezek a vizek a folyamat elejére, a racsok utdn vannak visszavezetve, mialtal terhelik a telep elsd
tisztitasi fokozatat. A csurgalékvizek korményzadsanak atalakitasdval, Gj nyomvonalon vezetéséve, egyes
mitargyak terhelésének csokkentésével a technoldgiai folyamatok, az iizemeltetési feladatok elltisa
egyszeriisddnek. A beruhazasi sor keretében megvaldsitandé fejlesztési feladatok, igények:

- T2, K1 csurgalékviz visszavezetése a SEDIPAC "U" eloszto csatorndra

- B1 homokmosé csurgalékviz visszavezetés

Bioldgiai elosztd csatorna elszivas kialakitisa

A biolégiai elosztocsatorna az egyik legjobban kitett mitargy a technologiabdl felszabaduld agressziv gézok és
gazok terhelésének, korroziv hatasanak. A miitArgyon 2020. és 2021. évben tervezetten beton felgjitasi munkalatok
elvégzése folyamatban van, melynek célja a miitirgy allapotdnak visszadllitisa. A felGjitott miitargy
allagmegdvasanak elengedhetetlen feltétele, hogy az abban felszabaduld korroziv anyagok hatékonyan keriiljenek
eltavolitasra, kevesebb tartozkodasi id6vel kevésbé terhelve a miitargyakat. A beruhdzasi sor keretében
megvizsgalasra keriilne a miitargy jelenlegi Iégelszivasi rendszere, javaslattétel hatékonyabb szelldztetés
kialakitdsara és annak megfeleléen a légelszivas fejlesztésének megvalositasa.

Beruhazasi munkak el6készitése. terveztetése
A 2023. és azt kovetd évek fejlesztési feladatok elfkészitése fontos feladat. A beruhazasi feladatok el6készitése, a
megfelelé szintli és sziikséges tervdokumentaciok elkészittetései a kivitelezési munkélatok zokkendmentes
lebonyolitasadhoz nagyban hozzéjarulnak. Az elkészitend$ tervdokumenticiok alapjan a beruhédzasi koéltségek
pontosabb kalkulacidja valosithaté meg, tervezhetdbb koltségekkel. A beruhazasi soron a kovetkezd évek
feladatainak megvaldsitasa érdekében az alabbi tervezési feladat valosulna meg:

- "O" épiilet bovitése, raktar épitése

Az engedélyokirat jelen 1. sz. médositasanak indoka:

A Megvalésitasi Megallapodasban foglalt feladatok elékészitése és végrehajtasa soran a miszaki tartalmat és
pénziigyi atcsoportositast érintd médositasok valnak sziikségessé az alabbiak szerint:

a) Javaslat beruhazasi keret csokkentésére

A , Csurgalékviz elvezetés fejlesztése - B1 homokmoso csurgalékviz visszavezetés” feladat miiszaki tartalma a
feladatra lefolytatott versenyeztetési eljaras eredménye alapjan kevesebb forrasbél megvaldsithatd, mint a
szerz6désben biztositott beruhazasi keretosszeg. A fennmaradé forras (nettd 32.273.000 Ft) felhasznélhato a lenti
¢) pontban szerepl6 feladat t6bbletforras igényéhez.

b) Javaslat beruhdzasi feladatok t6rlésére

A Miikodést timogato kisebb fejlesztések - Gazmotorterek hiitésének kiépitése” feladatot az FV Zrt. kiviteli
tervdokumentécio alapjén tervezte elvégeztetni. A tervezdi bejaras alkalmaval az Ajanlatadé tervezd a feladatot
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felmérve jelezte, hogy a meglévd rendszer atalakitasa oly mértékl koltséggel jarna, amely hosszd tivon sem
biztositana megtériilést.

A ,Beruhdzasi munkak el6készitése, terveztetése - Iszapsilok fejlesztése” feladat esetében a tervdokumentacio
elkészitésére felkért Tervezd akadalyoztatast jelentett az FV Zrt. felé. A Tervezd jelezte, hogy t6bb, a tervezéssel
érintett berendezést gyarté céget is felkeresett a tervezési feladatot érintd adatkérési igényével. Osszesen egy
gyartotol kapott visszajelzést, aki arrél tajékoztatta a tervezdt, hogy a berendezésrél alap tervadatokat csak a
berendezés megrendelését kovetden készitenek, mivel nem tdmeggy4rtasii, hanem a helyi adottsagokhoz igazitott
egyedi készitésti termékré] van sz6. A beépitendd berendezés tervdokumentacidjanak hianyaban a kapcsolodd
szerkezeti, gépészet, villamos és irdnyitastechnikai kivitelezési feladatok megtervezése ellehetetleniilt, ezért azFV
Zrt. és a Tervezd kozos megallapodasa alapjan a tervezési feladatra kotott szerzodés felmondasa sziikséges.

¢) Javaslat beruhazasi feladatok keretemelésére

A ,,Technolégiai épiiletek szelléztet$ rendszereinek felujitasa (C épiilet)” és az ,,Uzembiztonsagi fejlesztések -
Telepi kapcsold berendezések és transzformatorok hévédelmi monitorozasa, 1. titem” feladatok esetén a mas
beruhazasi sorokon keletkezett forrastébblet tcsoportositasaval megvaldsithaté a feladatok komplett, teljes kori
kivitelezése a késdbbi e feladatkdrokbe tartozé feladatok elérehozasaval. A feladatok beruhazasi keretének
novelése az a) és b) pontokban megjeldlt felszabaduld forrasok dtcsoportositasaval biztosithato. A fentieken
tilmenden a ,, Technoldgiai épiiletek szelldztetd rendszereinek felujitasa (C épiilet)” feladat esetén az atlathatobb
elszamolas végett a feladat két iitemre torténd bontasa indokolt.

d) Javaslat beruhazasi feladat iitemezésére pontosabb elszamolhatésdg érdekében

,Szippantott szennyviz fogadé fejlesztése” feladaton beliil t5bb részfeladat valdosul meg. A feladatok
megvaldsitasanak elsé részében a szitkséges engedélyek beszerzése, ahhoz kapcsolodé engedélyes tervek
clkészitése valosul meg, mig a kovetkezd részben valdsithaté meg a feladat az engedélyes tervek
figyelembevételével. A feladat pontosabb elszamolhat6saga érdekében javasolt a feladat t6bb iitemre valé bontasa
az alabbiak szerint:

- . iitem — Tervezés

- II. iitem - Kivitelezés

e) Javaslat feladat véghataridé moédositasra

Az ,Energiamonitoring kialakitasa (Torvényi kotelezettség)” feladat véghataridejének médositasa sziikséges,
tekintettel arra, hogy a kivitelezési munkat végzé Vallalkozo6 jelezte az FV Zrt. felé, hogy egyes, a kivitelezéshez
sziikséges PLC egységek tekintetében a beszallito partnere nem tudja id6ben leszéllitani a sziikséges alkatrészeket
a vilagszinten kialakult chiphidny kévetkeztében.

A fenti modositass nincs hatdssal a Feladatok tervezett koltségigényére, az = véltozatlanul
nettd 525 833 970 Ft, amely magaba foglalja a Feladatok megvaldsitasahoz sziikséges valamennyi koltséget, igy
a kbzvetitett szolgaltatasok koltségét és a mérndki szolgaltatoi dijat is.

2.) Hatosdgi engedélykoteles beruhdzdsok és feliljitdsok esetében a szikséges hatdsdgi engedélyek megnevezése.
A beruhazasok megvaldsitasa hatdsagi engedélyhez nem kotott feladatok.
3.) A megvalésitdsra javasolt feladat virhato élettartama, feliijitdsi gyakorisdga, egyéb fontos kirilmények.

A feliijitasi feladat elvégzése soran a gépészeti berendezéseken végzett fejlesztési feladatoknal, gépészeti
részegységek beszerzése esetében a varhat6 élettartam 7-10 év (mechanikai és kémiai igénybevételnek
fokozottan kitett berendezések). A fejlesztéssel érintett villamos berendezések esetén a berendezések
varhat6 élettartama 8-10 év. A fenti élettartamok a berendezések folyamatos és iitemezett karbantartasaval
biztosithatdak.

4.) A megvaldsitisra javasolt feladat jellegétol fiiggben az alapkizmii, alapit helyzetét, vdrhaté hatdsdt a
kornyezet dllapotdra és az infrastruktira terhelésére:

A megvalositasra javasolt iszapvonali fejlesztéssel, technologiai optimalizacidk végrehajtasaval
novelhetd az {izemeltetés biztonsaga, a telepr8l kibocsajtott szennyviz vizjogi létesitményben
meghatarozott hatarértékei az egyre névekedd terhelések ellenére tovabbra is tarthatéak maradnak.
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5.) A beruhdzdssal vagy feldjitdssal érintett létesitmény mifkodtetésének becsiilt éves tobbletkolisége, illetve
koltségmegtakaritisa:

A fejlesztési feladatok megvaldsitasaval az iszapvonalon kapacitasndvekedés keletkezik, mely tdbblet
jelentkezik a biogaz kihozatalban, mialtal kis mértékben névekszik a telep Onellatdsi aranya. Az
iszapvonali kapacitasnovekedés tobblet lizemeltetési koltség igényét a névekvd onellatasi ardny csak

részben ellensulyozza, igy Gsszességében a beruhazasok kis mértékii koltségnovekedést eredményeznek
iizemeltetési oldalrol.

6.) A megvaldsitdsra javasolt feladat forrdsaindl figyelembe vett pdlydzati lehetoségeket, kiilsé és egyéb forrdsok
megszerzésének lehetdségeit:

Palyazati lehet6ségek az adott fejlesztési feladatokra nem allnak rendelkezésre.

7.) Mindazon egyéb tényeket, koriilményeket, amelyek a beruhdzdst vagy felitjitdst befolydsolhatjik:

A beruhazasok esetében kiilonds befolyasold tényezd nings.

8.) A megvaldsitasnak az 1998. évi XXVI. torvény szerinti feladatra vonatkozo részletezése: -—-

A beruhazasok a fenti térvényt nem érinti.

Egyéb rendelkezések:

A feladat megvalésitasara a kizbeszerzésekrl sz616 2015. évi CXLIIL térvény és a Budapest Févaros
Onkorményzata és intézményei beruhazasi és feltjitdsi tevékenysége elokészitésének, jovahagyasanak,
megvalositasanak  rendjérél  szold  50/1998. (X.30.) Onkorméanyzati rendeletben foglaltak
figyelembevételével keriilhet sor.

Az engedélyokirat jelen 1. szamu modositasanak elfogadasaval a 216/2022 (IV.13.) Fév. Kgy.
hatarozattal elfogadott engedélyokirat hatalyat veszti.

Datum:

Pénziigyi ellenjegyzést végezte: Jovahagyé nevében:
A fopolgarmester hataskorében eljarva

oy

Berente Katalin Tiitté Kata
gazdasagi igazgato fopolgarmester-helyettes
l
Megegyezik a Bizottsg 4ftal

elfogadoft tervezettel £/770622 (M74) szgm

hatérozat alapjén. 9
Qs:.hn{&%gbor

AL-30
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