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Előterjesztés 

a Közgyűlés részére  

Tisztelt Közgyűlés! 

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) által szabályozott feladat- és jogkörök alapján – a Budapest 

Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, 

jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Beruházási rendelet) 12. § (1) bek.,15. § (1), (3) és 14. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – teszek 

javaslatot jelen előterjesztés keretében egyes városüzemeltetési területhez tartozó feladatok 2023. évi 

költségvetési rendeletben szereplő 7575, 8094, 8158, 8208, 6673 azonosító számú beruházási és felújítási 

engedélyezési okmányainak és a 6673 engedélyokirathoz kapcsolódó megállapodás módosítására.  

A mellékletként csatolt városüzemeltetési területhez tartozó engedélyezési okmányok részletesen 

tartalmazzák az adott feladat megvalósításának költség- és forrásadatai mellett a megvalósítandó műszaki 

tartalmat és az ehhez kapcsolódó megvalósítás állapotát. 

➢ 7575 azonosító számú Csillaghegyi-öblözet védelme (Aranyhegyi-patak árvízvédelme, 

Pünkösdfürdői és Római-parti védvonalszakasz árvízvédelme) megnevezésű beruházási feladat 

engedélyokiratának 13. sz. módosítása (1. sz. melléklet) 

Az engedélyokirat jelen módosítása aktualizálja a Feladathoz rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat, és 

módosítja a Feladat pénzügyi ütemezését. (A hatályos engedélyokirat az előterjesztés 1. számú 

függeléke.) A Feladat teljes költsége 7 620 929 000 Ft-ról 7 705 088 318 Ft-ra nő tekintettel arra, hogy a 

lebonyolítói feladatokat az Enviroduna Kft. 2022. október 1-től új keretmegállapodás keretén belül látja el, 

melynek fedezete a Fővárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetésben a 899501 „Önkormányzati 

beruházási feladatok lebonyolítói díja” megnevezésű címkódon került biztosításra, a lebonyolítói 
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költségeket az engedélyokirat szerinti Feladat teljes költségének is tartalmaznia szükséges. A feladat 

műszaki tartalma és tervezett befejezési határideje nem változik.  

A Feladat 2023. évi ütemének megvalósításához szükséges fedezet Budapest Főváros Önkormányzata 

2023. évi összevont költségvetéséről szóló 46/2022.(XII.22.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 

Költségvetési rendelet) 1. melléklet 25. fejezetében „840301 Önkormányzati beruházások” megnevezésű 

címkódon, az FE22-007575 „Római-parti védvonalszakasz fejlesztésének előkészítése”, továbbá az  

FE18-7575-A „Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény megvalósítása”, továbbá az FE18-7575-P 

„Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása” megnevezésű beruházási feladatokon 

7 705 088 318 Ft összegben rendelkezésre áll, melynek évek közötti rendezése főpolgármesteri 

hatáskörben történő előirányzat-átcsoportosítással történik meg. 

➢ 8094 azonosító számú Budapest Főváros víztermelő kútjainak fejlesztése, vízminőségi és 

kapacitáskockázatok kezelése megnevezésű feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítása (2. sz. 

melléklet) 

Az engedélyokirat jelen módosítása aktualizálja a Feladathoz rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat, és 

módosítja a Feladat pénzügyi ütemezését. (A hatályos engedélyokirat az előterjesztés 2. számú 

függeléke.) A Feladat teljes költsége 24 726 743 000 Ft-ról 24 810 769 031 Ft-ra nő tekintettel arra, hogy 

a lebonyolítói feladatokat az Enviroduna Kft. 2022. október 1-től új keretmegállapodás keretén belül látja 

el, melynek fedezete a Költségvetési rendeletben a 899501 „Önkormányzati beruházási feladatok 

lebonyolítói díja” megnevezésű címkódon került biztosításra, azonban a lebonyolítói költségeket az 

engedélyokirat szerinti Feladat teljes költségének is tartalmaznia szükséges. A feladat műszaki tartalma és 

tervezett befejezési határideje nem változik. 

A Feladat 2023. évi ütemének megvalósításához szükséges fedezet a Költségvetési rendelet 1. melléklet 

25. fejezetében „840301 Önkormányzati beruházások” megnevezésű címkódón, az FE21-008094 

„Budapest Főváros víztermelő kutak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése” 

megnevezésű feladaton 24 810 769 031 Ft összegben rendelkezésre áll, melynek évek közötti rendezése 

főpolgármesteri hatáskörben történő előirányzat-átcsoportosítással történik meg. 

➢ 8158 azonosító számú Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók 

felújítása, rekonstrukciója – 2022-2023. évi felújítási feladatok megnevezésű engedélyokirat 1. sz. 

módosítása (3. sz. melléklet) 

Az engedélyokirat jelen módosítása aktualizálja a Feladathoz rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat, és 

módosítja a feladat pénzügyi ütemezését. 2022. évben a közbeszerzési eljárások előkészítése zajlott, 

kifizetés nem történt. 2023. évben tovább folytatódik a közbeszerzési eljárások előkészítése. A 2022. évi 

forrás áttervezésre kerül 2023. és 2024. évekre. Az engedélyokirat módosításával – a pénzügyi tábla 

aktualizálásán túlmenően – átvezetésre kerülnek az előkészítés során az üzemeltető Fővárosi 

Csatornázási Művek Zrt-vel (FCSM) egyeztetett műszaki tartalmi pontosítások azzal, hogy a módosítás új 

projektelemet nem, csak az elfogadott projektelemeken belüli tartalmi pontosításokat eredményez. A 
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módosítás részeként a Feladat tervezett befejezési határideje 2024. év végére módosul, figyelembe véve 

a felújítási feladatok tervezett ütemezését. (A hatályos engedélyokirat az előterjesztés 3. számú függeléke.) 

A Feladat teljes költsége 1 227 645 000 Ft-ról 1 296 674 344 Ft-ra nő tekintettel arra, hogy a lebonyolítói 

feladatokat az Enviroduna Kft. 2022. október 1-től új keretmegállapodás keretén belül látja el, melynek 

fedezete a Költségvetési rendeletben a 899501 „Önkormányzati beruházási feladatok lebonyolítói díja” 

megnevezésű címkódon került biztosításra, de a lebonyolítói költségeket az engedélyokirat szerinti Feladat 

teljes költségének is tartalmazni szükséges. 

A Feladat 2023. évi ütemének megvalósításához szükséges fedezet a Költségvetési rendelet 1. melléklet 

25. fejezetében „840401 Önkormányzati felújítások” címen, az FU22-008158 azonosítójú, „Önkormányzati 

tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása - 2022-2023. évi feladatok” megnevezésű 

feladaton 1 296 674 344 Ft összegben rendelkezésre áll, melynek évek közötti rendezése főpolgármesteri 

hatáskörben történő előirányzat-átcsoportosítással kerül rendezésre. 

➢ 8208 azonosító számú Ülőfelületek kialakítása a Duna-parti rézsűn megnevezésű beruházási feladat 

engedélyokiratának 1. sz. módosítása (4. sz. melléklet) 

Budapest Főváros Önkormányzata, mint ajánlatkérő által kezdeményezett, "Ülőfelületek a Duna-parti 

rézsűn" tárgyú beszerzési eljárás eredménye alapján a nyertes vállalkozóval, azaz a Város és Folyó 

Egyesülettel 2023. március 22-én vállalkozási szerződés került megkötésre, melynek vállalkozói díja nettó 

13 600 000 Ft egyösszegű átalánydíj. Az engedélyokiratban a feladat megvalósítására rendelkezésére álló 

fedezet 15 039 000 + áfa, azaz bruttó 19 100 000 Ft, amely a Költségvetési rendeletben a  

„895602 Közösségi költségvetési projektek 2020/2021.” megnevezésű címkódon az FE22-008208 

Ülőfelületek a Duna-parti rézsűn megnevezésű beruházási feladaton rendelkezésre áll. Mindezek alapján 

látható, hogy a vállalkozási szerződésben rögzített vállalkozói díj alacsonyabb, mint a rendelkezésre álló 

fedezet, ezért a feladat összköltsége 1 828 000 Ft-tal csökkenthető, a feladat teljes költsége 

17 272 000 Ft-ra változik. A beruházás fordított adózás hatálya alá tartozik, így a beruházás kapcsán 

fizetendő 3 672 000 Ft áfát a vevő, azaz a Fővárosi Önkormányzat fizeti meg. Erre tekintettel szükséges a 

Költségvetési rendeltben a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” megnevezésű címen a fordított áfa 

összegét biztosítani, mely főpolgármesteri hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítás után áll 

rendelkezésre.  

A vállalkozási szerződés értelmében a feladat véghatárideje 2023. július 31., ennek megfelelően az 

engedélyokiratban a tervezett befejezési határidőt is módosítani szükséges. 

A feladat összköltségének csökkentése és a tervezett befejezési határidő változása miatt a 8208 

azonosítószámú engedélyokirat módosítása szükséges. (A hatályos engedélyokirat az előterjesztés 4. 

számú függeléke, a vállalkozási szerződés az előterjesztés 5. számú függeléke.) 

A feladat előirányzatának rendezése főpolgármesteri hatáskörű előirányzat-átcsoportosítással kerül 

rendezésre. 
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➢ 6673 azonosító számú BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése megnevezésű 

felújítási feladat engedélyokiratának 12. sz. módosítása (5. sz. melléklet) és a kapcsolódó 

megvalósítási megállapodás 12. sz. módosítása (6. sz. melléklet) 

A feladatból a II-XII. ker. Szilágyi Erzsébet fasor (Szilágyi Erzsébet fasor 59. - Hidász utca) helyszín 

terveztetése (utolsó) részfeladat teljesítése elhúzódott, a tervező vállalkozó 2022. évre nem teljesített 

(kötbér kiszabása is szükségessé vált), ezért a Feladat tervezett befejezési időpontja 2023. december 31-

re tolódott el, ezáltal a feladat pénzügyi és műszaki ütemezése módosult. A feladat teljes költsége nem 

változott, az továbbra is 832 814 000 Ft. Ezen okokból szükségessé vált az engedélyokirat és a kapcsolódó 

megvalósítási megállapodás módosítása. (A hatályos megvalósítási megállapodás és engedélyokirat az 

előterjesztés 6. számú függeléke.) 

A feladat előirányzata költségvetési módosítást nem igényel, a feladat megvalósításához szükséges 

fedezet a „840401 Önkormányzati felújítások” címen a „BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, 

terveztetése” feladaton rendelkezésre áll. 

A Beruházási rendelet 12. § (1) a) pontja értelmében az 5 milliárd Ft értékhatárt elérő vagy azt meghaladó 

beruházás vagy felújítás esetén az engedélyokirat jóváhagyására Budapest Főváros Közgyűlése jogosult. 

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklet 6.2. sorában foglaltak értelmében a 15 millió Ft 

értékhatárt elérő és az 5 milliárd Ft értékhatárt el nem érő beruházás vagy felújítás engedélyokiratának és az 

engedélyokirathoz kapcsolódó megállapodásnak a jóváhagyása a Tulajdonosi Bizottság átruházott 

hatáskörébe tartozik. 

Tekintettel arra, hogy egy előterjesztés keretében indokolt az engedélyokirat módosításokról szóló döntéseket 

meghozni, a Közgyűlés az SZMSZ 46. § (3) bekezdése alapján minősített többséggel hozott döntésével eseti 

jelleggel magához vonja a Tulajdonosi Bizottság SZMSZ 1. mellékletében foglalt táblázat 6.2. sora szerinti 

átruházott hatáskörét a 8158, a 8208 és a 6673 azonosító számú engedélyokiratok módosításai és a 6673 

azonosító számú engedélyokirathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodás módosítása jóváhagyása 

tekintetében. 

Kérem a tisztelt Fővárosi Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat 

elfogadni szíveskedjenek. 
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Határozat i  javas lat  

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 

 

1.  

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, 

jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) önkormányzati rendelet engedélyokirat 

jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdés a) pontja alapján jóváhagyja a 7575 azonosító számú 

Csillaghegyi-öblözet védelme (Aranyhegyi-patak árvízvédelme, Pünkösdfürdői és Római-parti 

védvonalszakasz árvízvédelme) megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 13. sz. módosítását 

az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 

Felkéri a Főpolgármestert, hogy az engedélyokirat módosítását Budapest Főváros Önkormányzata 

képviseletében eljárva írja alá. 

 

határidő: A főpolgármesteri hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítás jóváhagyását követő 30 napon belül. 

felelős:  Főpolgármester 

 

2.  

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, 

jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) önkormányzati rendelet engedélyokirat 

jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdés a) pontja alapján jóváhagyja a 8094 azonosító számú Budapest 

Főváros víztermelő kútjainak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése megnevezésű 

beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 

tartalommal. 

Felkéri a Főpolgármestert, hogy az engedélyokirat módosítását Budapest Főváros Önkormányzata 

képviseletében eljárva írja alá. 

 

határidő: A főpolgármesteri hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítás jóváhagyását követő 30 napon belül. 

felelős:  Főpolgármester 
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3.  

Budapest Fővárosi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 46. § (3) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a 

Tulajdonosi Bizottság SZMSZ 1. mellékletében foglalat táblázat 6.2. sora szerinti átruházott hatáskörét és 

jóváhagyja a 8158 azonosító számú Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók 

felújítása, rekonstrukciója – 2022-2023. évi felújítási feladatok megnevezésű feladat engedélyokiratának 

1. sz. módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. 

Felkéri a Főpolgármestert, hogy az engedélyokirat módosítását Budapest Főváros Önkormányzata 

képviseletében eljárva írja alá. 

 

határidő: A főpolgármesteri hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítás jóváhagyását követő 30 napon belül. 

felelős:  Főpolgármester 

4.  

Budapest Fővárosi Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 46. § (3) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a 

Tulajdonosi Bizottság SZMSZ 1. mellékletében foglalat táblázat 6.2. sora szerinti átruházott hatáskörét és 

jóváhagyja a 8208 azonosítószámú Ülőfelületek kialakítása a Duna-parti rézsűn megnevezésű beruházási 

feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. 

Felkéri a Főpolgármestert, hogy az engedélyokirat módosítását Budapest Főváros Önkormányzata 

képviseletében eljárva írja alá. 

 

határidő: A főpolgármesteri hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítás jóváhagyását követő 30 napon belül. 

felelős:  Főpolgármester 

 

  



7 / 8 oldal 
 

5.  

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020.(II.5.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 46. § (3) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi 

Bizottság SZMSZ 1. mellékletében foglalt táblázat 6.2. sora szerinti átruházott hatáskörét és jóváhagyja a 

6673 azonosító számú BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése megnevezésű 

engedélyokirat 12. sz. módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal. 

Felkéri a Főpolgármestert, hogy az engedélyokirat módosítását Budapest Főváros Önkormányzata 

képviseletében eljárva írja alá. 

 

határidő: a döntést követő 30 napon belül 

felelős:  Főpolgármester 

6.  

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020.(II.5.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 46. § (3) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi 

Bizottság SZMSZ 1. mellékletében foglalt táblázat 6.2. sora szerinti átruházott hatáskörét és jóváhagyja a 

Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. között létrejött BKK Zrt. 

Útfelújítási program előkészítése, terveztetése megvalósításáról szóló Megvalósítási Megállapodás 12. 

sz. módosításának megkötését az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal. 

Felkéri a Főpolgármestert, hogy a megvalósítási megállapodás módosítását Budapest Főváros 

Önkormányzata képviseletében eljárva írja alá. 

 

határidő: a 6673 azonosító számú engedélyokirat aláírását követő 15 napon belül 

felelős:  Főpolgármester 
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Határozathozatal módja: 

Az 1-2. sz határozati javaslatok elfogadásához egyszerű, a 3., 4., 5., 6. sz. határozati javaslat elfogadásához 

minősített szavazattöbbség szükséges. 

 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

Tüttő Kata Zsuzsanna 

főpolgármester-helyettes 

 

Láttam: 

dr. Számadó Tamás 

főjegyző 

 

mellékletek: 

1. 7575 azonosító számú „Csillaghegyi-öblözet védelme (Aranyhegyi-patak árvízvédelme, Pünkösdfürdői és Római-parti 

védvonalszakasz árvízvédelme)” megnevezésű engedélyokirat 13. számú módosítása – tervezet 

2. 8094 azonosító számú „Budapest Főváros víztermelő kútjainak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése” 

megnevezésű engedélyokirat 2. számú módosítása – tervezet 

3. 8158 azonosító számú „Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója - 2022-2023. 

évi felújítási feladatok” megnevezésű engedélyokirat 1. számú módosítása – tervezet 

4. 8208 azonosító számú „Ülőfelületek kialakítása a Duna-parti rézsűn” megnevezésű engedélyokirat 1. sz. módosítása – tervezet 

5. 6673 azonosító számú „BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése megnevezésű” engedélyokirat 12. sz módosítása – 

tervezet 

6. BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése megvalósításáról szóló Megvalósítási Megállapodás 12. sz. módosítása – 

tervezet 

 

függelékek: 

1. 7575 azonosítószámú „Csillaghegyi-öblözet védelme (Aranyhegyi-patak árvízvédelme, Pünkösdfürdői és Római-parti 

védvonalszakasz árvízvédelme)” megnevezésű engedélyokirat 12. számú módosítása 

2. 8094 azonosítószámú „Budapest Főváros víztermelő kútjainak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése” 

megnevezésű engedélyokirat 1. számú módosítása 

3. 8158 azonosítószámú „Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója - 2022-2023. 

évi felújítási feladatok” megnevezésű engedélyokirat 

4. 8208 azonosító számú „Ülőfelületek kialakítása a Duna-parti rézsűn” megnevezésű engedélyokirat 

5. Vállalkozási Szerződés az „Ülőfelületek kialakítása a Duna-parti rézsűn” projekt megvalósítására 

6. BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése megvalósításáról szóló Megvalósítási Megállapodás 11. sz. módosítása és 

a 6673 azonosító számú BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése megnevezésű engedélyokirat 11. sz. módosítása 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Vízgazdálkodási feladatok 

    Főv. Kgy. határozat 

ENGEDÉLYOKIRAT  

13. számú módosítás 
adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Csillaghegyi-öblözet védelme  

(Aranyhegyi-patak árvízvédelme, Pünkösdfürdői és 

Római-parti védvonalszakasz árvízvédelme)  

A feladat jellege: 

címe: Budapest III. kerület                             Beruházás 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata               

címe: 1052 Budapest Városház utca 9-11.                                    

A feladat teljes költsége: 7.705,089 A feladat tervezett kezdési és 

befejezési időpontja: 

2018-2023 

A feladat adatai  

A jóváhagyott megvalósíthatósági 

tanulmányterv engedély száma és kelte: 

Nincs 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Nincs 

Megvalósításának módja: Új építés 

Az előkészítés kezdési időpontja: 2015. év 12. hónap 

Az előkészítés befejezési időpontja: 2017. év 12. hónap 

A kivitelezés kezdési időpontja: 2018. év 06. hónap 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 2023. év 11. hónap 

Költségtervezés módja: Becslés 

Teljes bekerülési összege (áfával): 7.705,089 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Budapest Főváros Önkormányzata 

üzemeltetője: FCSM Zrt. 

Tervezett éves fenntartási költség (áfával): 9,01  

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A feladat az Aranyhegyi-patak bal partján két 

ütemben vasbeton ülőfal és szakaszosan mobil 

felépítmény telepítését tartalmazza a MÁSZ+1,30 

szint biztosításával. 

A pünkösdfürdői árvízvédelmi mű esetében a 

koronaszélesség bővítése mellett új árvízvédelmi fal 

létesítését tartalmazza a MÁSZ+1,30 szint 

biztosításával.  

A Római-parti védvonal megvalósíthatósági 

tanulmányának, engedélyes tervdokumentációjának 

és kiviteli tenderdokumentációjának elkészítését 

tartalmazza. 

 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 

célt megvalósít-e: 

Nem 

 

A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

megszerzés módja használója/üzemeltetője/

vagyonkezelője 

tulajdonosa 
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Aranyhegyi-patak 

1. 19413/4 NIF Nemzeti 

Infrastruktúrafejlesztő Zrt. 

Magyar Állam; 

tulajdonosi jogokat 

gyakorló szerveztet: MNV 

Zrt. 

tulajdonosi 

hozzájárulás 

2 19592/10  MÁV Zrt. tulajdonosi 

hozzájárulás 

3 19598/7  MÁV Zrt. tulajdonosi 

hozzájárulás 

4 19598/6 MÁV Zrt. Magyar Állam tulajdonosi 

hozzájárulás 

5 19598/8  MÁV Zrt. tulajdonosi 

hozzájárulás 

6 23790/10 Kincstári Vagyonkezelő 

Szervezet 

Magyar Állam tulajdonosi 

hozzájárulás 

7 19340 MÁV Zrt. Magyar Állam tulajdonosi 

hozzájárulás 

8 23235/1  Budapest Főváros III. ker. 

Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat 

tulajdonosi 

hozzájárulás  

9 23239/2  Budapest Főváros III. ker. 

Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat 

tulajdonosi 

hozzájárulás  

10 23236/1  Budapest Főváros III. ker. 

Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat 

tulajdonosi 

hozzájárulás  

11 23237/2  Budapest Főváros III. ker. 

Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat 

tulajdonosi 

hozzájárulás  

12 (23152/45)  Budapest Főváros III. ker. 

Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat 

tulajdonosi 

hozzájárulás  

13 19413/3  Budapest Főváros III. ker. 

Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat 

tulajdonosi 

hozzájárulás  

14 19451/4  Budapest Főváros III. ker. 

Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat 

tulajdonosi 

hozzájárulás  

15 19455/3  Budapest Főváros III. ker. 

Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat 

tulajdonosi 

hozzájárulás  

16 19458/7  Budapest Főváros III. ker. 

Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat 

tulajdonosi 

hozzájárulás  

17 19479/6  Budapest Főváros III. ker. 

Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat 

tulajdonosi 

hozzájárulás  

18 19486  Budapest Főváros III. ker. 

Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat 

tulajdonosi 

hozzájárulás  

19 19493/4  Budapest Főváros III. ker. 

Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat 

tulajdonosi 

hozzájárulás  

20 19499/5  Budapest Főváros III. ker. 

Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat 

tulajdonosi 

hozzájárulás  

21 19548/2  Budapest Főváros III. ker. 

Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat 

tulajdonosi 

hozzájárulás  
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22 19564/2  Budapest Főváros III. ker. 

Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat 

tulajdonosi 

hozzájárulás  

23 19484/2  Budapest Főváros III. ker. 

Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat 

tulajdonosi 

hozzájárulás  

24 (19600/3)  Budapest Főváros III. ker. 

Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat 

tulajdonosi 

hozzájárulás  

25 23790/9 Budapest Főváros 

Önkormányzata 

Budapest Főváros III. ker. 

Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat 

tulajdonosi 

hozzájárulás 

26 23229/1  Budapest Főváros 

Önkormányzata 

 

27 19584/10  Budapest Főváros 

Önkormányzata 

 

28 (23726/1)  Budapest Főváros 

Önkormányzata 

 

Pünkösdfürdő árvízvédelmi létesítmény  

 63624 Budapest Főváros 

Önkormányzata és Közép-

Duna-völgyi Vízügyi 

Igazgatóság 

 

Magyar Állam tulajdonosi 

hozzájárulás  

 63660 Elidegenítési tilalom 15 

évre a Magyar Állam 

javára 2015. évben 

bejegyezve. A jogot az 

MNV Zrt képviseli.  

Budapest Főváros III. ker. 

Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat 

tulajdonosi 

hozzájárulás  

 63661/2  Budapest Főváros III. ker. 

Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat 

tulajdonosi 

hozzájárulás  

 63623 Budapest Főváros 

Önkormányzata 

Budapest Főváros III. ker. 

Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzat 

tulajdonosi 

hozzájárulás  

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2022 
tény 

2023 
terv 

2024 
terv 

További 
évek 

Összesen 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)      

a) előkészítési költségek (áfa nélkül)      

b) építés, bontás 2.156,037 2985,062   5.141,099 

c) gép, jármű      

d) ingatlan kármentesítésének költsége      

e) műszaki-gazdasági tervezés   9,150 528,000   537,150 

f) lebonyolítás*** 159,065 77,036   236,101 

g) egyéb 99,385 19,948   119,333 

- műszaki mérnök 95,405 10,758   106,163 

- telepítési hely, ingatlanmegszerzés      

- kommunikáció  5,861   5,861 

- egyéb 3,980 3,329   7,309 

h) tartalék  33,671   33,671 

I. feladat ráfordításai összesen (áfa 

nélkül) 

2.423,637 3643,717   6.067,354 

II. általános forgalmi adó** 653,813 983,922   1.637,735 

III. végleges pénzeszköz-átadás      

IV. feladat teljes költsége összesen* 3.077,450 4627,639   7.705,089 

*2023-ban dologi nettó 27.455 eFt dologi áfa 7.532 eFt) 

**Fordított áfa 2023. évben 805 966 eFt 

***899501 címkódon tervezve Enviroduna lebonyolítói díj Római part feladaton, a 2023. évi díjból 6354 eFt pénzforgalmi kifizetése 2024. 
évben történik. 
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Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2022 

tény 

2023 

terv 

2024 

terv 

További 

évek 

Összesen 

a) önkormányzati ktv. előirányzat 380,756 67,501   448,257 

b) beruházási hitel  1221,17   1221,17 

c) központi ktv. források összesen      

- cél- vagy címzett támogatás      

- egyéb állami támogatás      

d) EU támogatás 2.696,694  3338,968   6.035,662 

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz      

f) intézményi ktv. előirányzat      

g) egyéb külső forrás, mégpedig:      

Források összesen 3.077,450 4627,639   7.705,089 

Ebből: visszaigényelhető áfa      

*A 2020. december 31-ig felmerült kiadások 2021. évben utófinanszírozásként beérkező 2.287 e Ft támogatását 

a rendelet 6b. mellékletének feladatonként feltűntetett forrásbontása nem tartalmazza. 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

A megvalósítás 

főbb feladatai 

a megbízott 

kiválasztás

ának 

módja 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

Kbt 

vonatkozó §-a 

beírásával 
2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 
időtartama 

                                                                     

b) építés, bontás             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                 

c) gép, jármű                                                                           

d) ingatlan kárment.                                                                           

e) műszaki-gazdasági 
tervezés 

      x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                 

f) lebonyolítás            x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                 

g) egyéb               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                 

- műszaki mérnök               x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                 

- telepítési hely, 

ingatlanmegszerzés 
                                                                          

- kommunikáció                                         x x x x x x x x x                 

- egyéb                                                                           

 

A feladat szöveges indoklása  

 

1.) A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.  

 

A Fővárosi Közgyűlés 1428/2017.(X.25.) Főv. Kgy. határozatában úgy döntött, hogy a Csillaghegyi-öblözet 

egészének árvízvédelmét szolgáló árvízvédelmi létesítmény keretében külön projektként az Aranyhegyi-patak 

és a Barát-patak mentén kerüljön megvalósításra az árvízvédelem az engedélyezés alatt álló 

tervdokumentációban, illetve az az alapján megszülető vízjogi létesítési engedélyben foglalt műszaki 

tartalommal. A Fővárosi Közgyűlés továbbá 1596/2017.(XII.06.) Főv. Kgy. határozatában döntött az 

„Aranyhegyi-patak és Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme” feladat megvalósításáról. 

 

A Fővárosi Közgyűlés 2018. június 13-i ülésén kötelezettséget vállalt az „Aranyhegyi-patak árvízvédelmi 

létesítmény megvalósítása”, a „Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény megvalósítása”, valamint a 

„Pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái” feladatok megvalósításához szükséges fedezet 

biztosításáról 50%-os EIB hitel figyelembevételével. 

 

A Fővárosi. Közgyűlés 690/2018.(VIII.29.) Főv. Kgy. határozatával a tárgyi feladaton belül a pünkösdfürdői 

árvízvédelmi létesítmény megvalósítására további 1.065.530 eFt-ot biztosított többletfedezetként. 

 

A Fővárosi Közgyűlés 257/2020.(III.25.) Főv. Kgy. határozatával döntött, arról hogy az Aranyhegyi-patak és a 

pünkösdfürdői védvonalszakaszok fejlesztésének, továbbá a Pünkösdfürdő utca és Aranyhegyi-patak közötti 
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árvízvédelmi mű megvalósíthatósági tanulmányának költségei, ez utóbbinak részeként a Római-part jövőképét 

és fejlesztési tervét megalkotó közösségi tervezés költségei, valamint a két projektelem tervezési és kivitelezési 

költségeinek a KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 azonosító számú „Csillaghegyi-öblözet védelme” tárgyú, 2016. 

május 17-én megkötött – 2018. október 1. és 2021. július 23. napján módosított – támogatási szerződés 

keretében, KEHOP támogatás igénybevételével kerüljenek elszámolásra. 

2021. július 23. napján aláírásra került a KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 azonosítószámú „Csillaghegyi öblözet 

védelme” című projekt Támogatási Szerződésének 2. számú módosítása, mellyel a projekt megvalósításba 

fordult át, lehetővé téve az eddig fővárosi saját forrásból előfinanszírozott költségek forráscseréjét. 

 

Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítmény: 

Az Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítménye – tervezési és kivitelezési munkáira 2019. január 10-én jött 

létre vállalkozási szerződés Budapest Főváros Önkormányzata és a Swietelsky Építő Kft. között. A régészeti 

érintettség miatt a vállalkozó 2019. szeptember 10-én nyújtott be ésszerűsítési javaslatot a műszaki tartalom 

módosításáról, amely közbeszerzési jogalap hiányában mérnök határozattal elutasításra került. 

Szerződésmódosításra nem került sor, a teljesítési határidő eredménytelenül telt el. A kivitelező 2020. július 27. 

napján a munkaterületről levonult, amely időpontig a létesítményből 670 fm hosszú szakasz valósult meg. A 

hiányzó szakasz megvalósítására kiírt új közbeszerzési eljárás eredményeként 2022. április 29. napján a Colas 

Alterra Építőipari Zrt-vel vállalkozási szerződéskötésre került sor. A kivitelezés tervezett befejezése 2023. 

október 31. 

 

Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény: 

A pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény tervezési és kivitelezési munkáira 2018. július 3-án jött létre 

vállalkozási szerződés Budapest Főváros Önkormányzata és a Swietelsky Építő Kft. között. A szerződés 2020. 

március 30-án felmondásra került tekintettel arra, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás megindításának 

feltételeit Vállalkozó nem teljesítette.  

A pünkösdfürdői meglévő védmű a Barát-patak torkolati szelvényétől a Római part vonaláig tart. A fejlesztés 

részeként a meglévő védvonal mértékadó árvízszint (MÁSZ) + 1,30 méterre való kiépítése történt meg a 

töltéskoronán futó kerékpárút és sétány rendezésével együtt. A töltésmagasítás vasbeton mellvédfal és mobil 

árvízvédelmi fal kombinációjával valósult meg vízzáró alépítménnyel együtt. A teljes védvonal hozzávetőleg 

1,8 km hosszú, melyen 13 kulisszanyílás biztosítja a Dunához való lejutást. 

Az árvízvédelmi mű mentett oldalán a BKM FŐKERT Kertészeti Divíziója által készített tervek alapján a terület 

(Pünkösdfürdő park) környezetrendezése külön feladatként került megvalósításra a 007985. sz. engedélyokirat 

részeként, így a „Pünkösdfürdői védvonalszakasz zöldfelület fejlesztési munkái” feladat nem része jelen 

engedélyokiratnak. 

 

A Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítményen és környezetében a szerződés felmondását követően a 

rendeltetésszerű használathoz szükséges befejező munkák tartalma felmérésre került. A mentett oldalon a BKM 

FŐKERT Kertészeti Divíziója által végzendő Pünkösdfürdő park környezetrendezése, illetve organizációs 

szempontok miatt az alábbiakban felsorolt zöldfelületi és tereprendezési munkálatok és a kapcsolódó tervezési 

feladatok kerültek elvégzésre. 

- a kivitelező Swietelsky Építő Kft. által el nem végzett munkák és azok okozati következményei közül a 

tereprendezési és zöldfelület helyreállítási munkák, és ezek kiviteli tervezése 

- a BKM FŐKERT Kertészeti Divíziójával a Pünkösdfürdő park környezetrendezésére létrejött 

megállapodásokhoz nem sorolt, de az érintett terület egységes rendezése és kezelése okán felmerülő új 

tételek (pl.: Barát-patak csomópont kialakítás, öntöző kutak létesítése a két „szélső” zöldfelületen, ezek 

kiviteli tervezése), melyek a kivitelező feladatát sem képezték 

- a Kossuth II. árvízkapu és a Pünkösdfürdő utca közötti kb. 150 méter hosszú gyalogos sétány felújításához 

szükséges tervezési és kivitelezési munkák. 

A BKM FŐKERT Kertészeti Divíziója elkészítette a befejező munkákhoz és a sétány felújításához szükséges 

terveket, valamint a Pünkösdfürdő park környezetrendezésére létrejött megvalósítási megállapodás részeként – 

a gyalogos sétány felújítása és a Pünkösdfürdő utca folytatásában lévő szervízút aszfaltozási feladatai 

kivételével – 2022. első félévében elvégezte a befejező kivitelezési munkákat. A Kossuth II. árvízkapu és a 

Pünkösdfürdő utca közötti gyalogos sétány felújítási és a Pünkösdfürdő utca folytatásában lévő szervízút 

aszfaltozási feladatait a Budapest Közút Zrt. végezte el 2022. első félévében. 
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Az árvízvédelemhez sorolandó építés-szerelési munkák elvégzésével a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 

(FCsM Zrt.) került megbízásra a „822801 Vízrendezés” címen tervezett ár- és belvízvédelmi fenntartási munkák 

megbízási szerződés keretében. A munkákat az FCsM Zrt. 2022. május 18. napján kelt levelével készre 

jelentette. A Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény üzemeltetésbe adására 2022. október 20-án került sor. 

 

Római-parti védvonalfejlesztés előkészítése  

A „Római-part árvízvédelmi létesítmény megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és kapcsolódó tervezési 

feladatok, illetve a Római-part fejlesztési koncepció és szabadtérépítészeti terv készítése közösségi tervezés 

útján” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként két szerződés került megkötésre: 

A „Budapest, Római-part árvízvédelmi létesítmény megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és 

kapcsolódó tervezési feladatok végrehajtása” tárgyú tervezési szerződés 2022.07.29-én jött létre a 

Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt-vel. 

A „Budapest, Római-part fejlesztési koncepció és szabadtérépítészeti terv készítése közösségi tervezés 

útján” tárgyú feladatra 2022.07.29-én jött létre vállalkozási szerződés a Lépték-Terv Tájépítész Iroda 

Kft-vel.  

 

A Római-part komplex középtávú fejlesztési koncepciójának közösségi tervezése külön feladatként kerül 

megvalósításra a 8199 sz. engedélyokirat részeként, így a „Római-part komplex középtávú fejlesztési 

koncepciójának közösségi tervezése” feladat nem része jelen engedélyokiratnak. 

 

Az engedélyokirat jelen 13. sz. módosításának indoka: 

Az engedélyokirat 13. sz. módosítása aktualizálja a feladathoz rendelkezésre álló pénzügyi források éves ütemeit. 

A feladat teljes költsége 7 705 088 318 Ft-ra nő. A feladat műszaki tartalma és tervezett befejezési határideje 

nem változik.  

 

2.) Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése 

Az Aranyhegyi-patak árvízvédelmi létesítménye beruházása 35100-10817-84/2017. ált. számú, D.2/1/2211 

vízikönyvi számú és a pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény beruházás 35100-9612-9/2018. ált. számon 

módosított vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik. A Római-parti árvízvédelmi létesítmény beruházás vízjogi 

létesítési engedélyének beszerzése a tervezési feladat része lesz.  

 

3.) A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 

A megvalósuló építési beruházás, átalakítás élettartama, az épület szakszerű karbantartása- és üzemeltetése 

mellett átlagban 80 év. 

 

4.) A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 

környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

Környezeti károk csökkenése érhető el a beruházás megvalósítása során. 

 

5.) A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 

költségmegtakarítása. 

Tervezett éves fenntartási költség bruttó 9,01 millió forint (árvízi védekezési költségek nélkül). 

 

6.) A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 

források megszerzésének lehetőségeit. 

A projekt a KEHOP-1.4.0-15-2015-00001 azonosító számú támogatási szerződés részeként, bruttó  

6.200.000 eFt elszámolható költség és 100%-os támogatási intenzitás mellett valósul meg. 
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A feladat megvalósításának pontos forrásigénye: 

 

Csillaghegyi-öblözet védelme  

(Aranyhegyi-patak árvízvédelme, 

Pünkösdfürdői és Római-parti 

védvonalszakasz árvízvédelme) 

2022. december havi 
tény 

2023. évi terv Összesen 

Mindösszesen 3 077 448 979 4 627 639 339 7 705 088 318 

Beruházás nettó 2 396 873 236 3 557 491 754 5 954 364 990 

Beruházás ÁFA 563 051 082 154 556 000 717 607 082 

Beruházás fordított ÁFA 84 104 691 805 966 369 890 071 060 

Dologi nettó 18 894 384 27 455 000 46 349 384 

Dologi ÁFA 5 004 284 7 532 000 12 536 284 

Enviroduna lebonyolítói díj 9 521 302 74 638 216 84 159 518 

 

7.) Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

Nem állnak fenn. 

 

8.) A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.  

A tervezett parkban minden közösségi funkció és szolgáltatás akadálymentesen elérhető és használható lesz. 

 

Egyéb rendelkezések:  

A projekt megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben, a Budapest Főváros 

Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, 

megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) önkormányzati rendeletben, illetve a mindenkor hatályos 

Budapest Főváros Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló főpolgármesteri és 

főjegyzői normatív utasításában foglaltak figyelembevételével kerül sor. 

 

Az engedélyokirat 13. sz. módosításának elfogadásával a 807/2022. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott  

12. sz. engedélyokirat módosítás hatályát veszti. 

 

Budapest, 2023.  

 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:                 Jóváhagyó nevében: 

  A főpolgármester hatáskörében eljárva 

 

 

 

 ............................................ .................................................................. 

 Berente Katalin Tüttő Kata 

 gazdasági igazgató főpolgármester-helyettes 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte:  Ágazat: Vízgazdálkodási feladatok 

 Főv. Kgy. határozat 

 

ENGEDÉLYOKIRAT 

2. számú módosítás 
adatokat MFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Budapest Főváros víztermelő kútjainak fejlesztése, 

vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése 

A feladat jellege: 

címe: Budapest, XXII., XXI., XXIII. kerület, Ráckeve, 

Horány, Kisoroszi, Monostor, Pócsmegyer, Csepel-

sziget, Surány, Szigetújfalu, Tahi, Tótfalu 

Fejlesztés 

 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött 

 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata  

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

 

A feladat teljes költsége: 24.810,769 mFt A feladat tervezett kezdési és 

befejezési időpontja: 

2021-2023 

 

A feladat adatai  

A jóváhagyott megvalósíthatósági 

tanulmányterv engedély száma és kelte: 

Nincs 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte:  

Megvalósításának módja: Fejlesztés 

Az előkészítés kezdési időpontja: 2021. 01. hónap 

Az előkészítés befejezési időpontja: 2021. 09. hónap 

A kivitelezés kezdési időpontja: 2021. 10. hónap 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 2023. 12. hónap 

Költségtervezés módja: Vállalkozói ajánlat és szerződése 

Teljes bekerülési összege (áfával): 24.810,769 MFt 

 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Fővárosi Önkormányzat 

Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetője: 

Tervezett éves fenntartási költség: A Fővárosi Vízművek Zrt. az általa üzemeltetett 

létesítmények fenntartását a mindenkori szolgáltatási 

díj árbevételéből finanszírozza 

Műszaki jellemzői, 

mennyiségi mutatói 

 

A beruházás főbb előirányzott feladatai: 

 

Budapest, XXII., XXI. kerületben a Duna alatt húzódó DN800 és 1200 mm-es 

főnyomóvezetékek átépítése. 

Nyílt árkos vezetéképítés: DN 500 100 fm, DN 800 240 fm, DN 1200 120 fm 

Kitakarás nélküli vezetéképítés: DN 800 1610 fm (medercső) 

Budafoki gépház DN1600 csapózár és a 6. sz. főúti ürítő között húzódó DN1600 mm 

átmérőjű Sentab (sb) anyagú vízvezeték átépítése 930 fm hosszban, opció +280 fm. 

  

Budapest, XXIII. kerületben a ráckevei Duna-ág alatti DN1000göv medercső és a 

hozzá kapcsolódó DN1000sb főnyomócső szakasz bélelése 362 fm, Budapest, XXIII. 

kerületben húzódó DN1200/1000sb főnyomó vezetékek átépítése 1220 fm, továbbá 
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Budapest, XXIII. kerületben húzódó DN700sb, DN1000sb főnyomó vezetékek 

átépítése 120 fm + 218 fm + opció 465 fm 

 

A Fővárosi Vízművek vízbázisán csáposkút fejlesztése:50 db +10 db opcionális 

- Kút építés, csáposkutaknál a tervezett csápsíkokban kutanként 5 db híd szűrős csáp 

kiépítése 

- Kútgépészet építés  

- Kútvezérlés  

 

A projekt keretében az ólom anyagú vezetékek feltárása és KPE vezetékre való 

kicserélése, házi ivóvíz bekötés cseréje: 2 956 db 

 

 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt 

megvalósít-e: 

Nem 

 

A beruházás/felújítás telepítési helye 

Budapest, XXII., XXI.XXIII. kerület, Ráckeve, Horány, Kisoroszi, Monostor, Pócsmegyer, Csepel-sziget, 

Surány, Szigetújfalu, Tahi, Tótfalu 

 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük                                                                  MFt-ban 

 

Költségek megnevezése 2022 tény 2023 terv 2024 terv 2025 terv További évek Összesen 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)       

a) előkészítési költségek (áfa nélkül       

b) építés, bontás 2.460,389 16.582,482    19.042,871 

c) gép, jármű       

d) ingatlan kármentesítésének 

költsége 
      

e) műszaki-gazdasági tervezés         

f) lebonyolítás** 66,068 71,714    137,782 

g) egyéb  355,383    355,383 

- mérnök       

- egyéb díjak       

- ingatlanszerzés  317,883    317,883 

- kommunikáció  37,500    37,500 

h) tartalék       

I. feladat ráfordításai összesen (áfa 

nélkül) 
2.526,457 17.009,579    19.536,036 

II. általános forgalmi adó* 689,760* 4.584,973    5.274,733 

III. végleges pénzeszköz-átadás       

IV. feladat teljes költsége összesen 3.216,217 21.594,552    24.810,769 

*Ebből fordított ÁFA: 2022. évben: 671.921 eFt, 2023. évben: 4.469.657 e Ft 

**899501 címkódon tervezve Enviroduna lebonyolítói díj, 2023. évi díjból 7328 eFt pénzforgalmi kifizetése 2024. évben történik 
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Teljes költség forrásai és éves ütemezésük                                                                            MFt-ban 

Pénzügyi források 2022 tény 2023 terv 2024 terv 2025 terv További 

évek 

Összesen 

a) önkormányzati ktv. előirányzat 83,906 3.823,627    3.907,533 

b) beruházási hitel       

c) központi ktv. források összesen  4.443,995    4.443,995 

- cél- vagy címzett támogatás       

- egyéb állami támogatás  4.443,995    4.443,995 

d) EU támogatás 3.132,311 13.326,930    16.459,241 

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz       

f) intézményi ktv. előirányzat       

g) egyéb külső forrás, mégpedig:       

Források összesen 3.216,217 21.594,552    24.810,769 

Ebből: visszaigényelhető áfa       

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

A megvalósítás főbb feladatai 

megbízott 

kiválasztásának 

módja 
A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

Kbt vonatkozó §-a 

beírásával 2021 2022 2023 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés tényleges időtartama  x x x          

b) építés, bontás     x x x x x x x x x 

c) gép, jármű              

d) ingatlan kárment.              

e) műszaki-gazdasági tervezés              

f) lebonyolítás, mérnöki szolgáltatás     x x x x x x x x x 

g) egyéb              

- telepítési hely, ing megszerzés              

- immateriális javak vásárlása              

- első készletbeszerzés              

- beüzemelés (próbaüzem)      x x x x x x x x 

 

A feladat szöveges indoklása  

 

 

1.) A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

 

A Főváros ivóvíz-hálózati rendszere nagy kiterjedésű hálózat, melyet alacsony áramlási sebességek, nem optimális 

zóna kialakítások, valamint az emiatt kialakuló magas tartózkodási idők jellemeznek. A Főváros kútkapacitásai a 

szélsőségesen alacsony vízállások esetén már nem elegendőek a fogyasztási igények biztosításához. A kisvizes 

időszakok gyakoriságának és időtartamának növekvő tendenciája emellett ivóvíz minőségi kockázatokat rejt 

magában. További vízminőségi kockázatot jelent a jelenleg ismert 2.956 db ólom anyagú bekötővezeték az elosztó 

hálózaton. 

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű rendszerek fejlesztése a fogyasztási szokások, az ellátási 

terület, a műszaki/technológiai megoldások változását követve szükséges. A Duna alatti átvezetések fejlesztése 

növeli a szolgáltatás biztonságát. 

A Projekt kivitelezésére irányuló, „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 

azonosítószámú, „Budapest Főváros víztermelő kútjainak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok 

kezelése” projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint 

(KDVV1.)” tárgyú közbeszerzési eljárást a 339/2014. (XII.19.) számú Korm.rendelet alapján az NFP Nonprofit 

Kft., mint – a Fővárosi Önkormányzat és az NFP között létrejött Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 

szerinti – Konzorciumvezető készítette elő. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a nyertes ajánlattevő 

ajánlati ára meghaladta a Projekt becsült elszámolható költségét. Ezáltal mind az önerő, mind az ÁFA önerő 
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mértéke megnövekedett, amelyek tekintetében a Fővárosi Önkormányzat, mint Végső kedvezményezett a 

870/2021. (IV.28.), valamint a 871/2021. (IV.28.) Főv. Kgy. határozataival kötelezettséget vállalt. 

Ezzel párhuzamosan a Projekt pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében az NFP, mint Konzorciumvezető 

2021. május 4. napján NFP_I_2021/023-016 ügyiratszámon Összköltség-növelési kérelmet nyújtott be, amelyet a 

KEHOP Irányító Hatósága a 2021. július 19. napján KHVF/57036-1/2021-ITM iktatószámon kelt levelével 

elfogadott. Tekintettel arra, hogy az előbbiekből adódóan a Projekt finanszírozására vonatkozó pénzügyi adatok 

megváltoztak, amelyek az összköltség-növelési kérelem jóváhagyását követően a TSZ 4. számú módosításában 

kerültek átvezetésre, a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1. számú módosítására került sor 2021. 

szeptember 30. napján. 

A „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 azonosítószámú, „Budapest Főváros 

víztermelő kútjainak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése” projekt tervezési és kivitelezési 

feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (KDVV1.)” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményeként megkötött Vállalkozási szerződés 2021. szeptember 20-án lépett hatályba. 

A Főváros 2021. december 21-én a Vállalkozási szerződésben szereplő összes opciós tételt lehívta, mindösszesen 

2.593.952.401 Ft + ÁFA értékben. 

A 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet alapján az NFP feladatait 2023. január 1. napjától az Építési és Közlekedési 

Minisztérium Víziközmű, Hulladékgazdálkodási és Energetikai Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkársága 

látja el. 

 

Az engedélyokirat jelen 2. sz. módosításának indoka: 

 

A feladat műszaki előrehaladásával összhangban a pénzügyi ütem módosul. A feladat teljes költsége változik 

(megemelkedik) tekintettel arra, hogy a lebonyolítói feladatokat az Enviroduna Kft. 2022. október 1-től új 

keretmegállapodás keretén belül látja el, melynek előirányzata a 899501 címkódon került megtervezésre, a 

lebonyolítói költségeket az engedélyokirat szerinti feladat teljes költségének is szükséges tartalmazni.  

Az ÁFA 2023. január 1-től visszaigényelhető, mely rendezése a fővárosi költségvetésben a Támogatási Szerződés 

módosítást követően kerül rendezésre.  

 

2.) Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. 

 

Építést megelőzően: Vízjogi létesítési engedély 

Üzembe helyezést követően: Vízjogi üzemeltetési engedély 

 

 

3.) A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 

 

A fejlesztési feladat elvégzése esetén a lefektetett vezetékek várható műszaki élettartama 50-80 év anyagtípustól 

függően. Az üzemeltetési költségek az első 10-15 évben jelentéktelen, öblítési, szerelvény átvizsgálási, esetleg 

minimális karbantartási költség várható.  

 

 

4.) A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 

környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: 

 

A tervezés minden új építésű, illetve az átépítés során átépülő közmű helyzet figyelembevételével a szabványban 

előírt védőtávolság betartásával történik. A tervezési alapadatoknál a meglévő, illetve tervezett felszín 

(útszegélyek, parkolók, közvilágítási és dísz-kivilágítási oszlopok helye) figyelembevételre került. Az építés során 

a környezet védelmére tekintettel elbontásra kerülnek a jelenlegi vízvezetékek. A vezetékek átmérőjének 

meghatározása a fogyasztási trendek, vízminőség figyelembevételével történt. A vízminőség megfelelő szinten 

tartása érdekében a projekt keretében megvalósul a hálózat hidraulikai és vízminőségi szempontból kedvezőbb 

átalakítása, módosítása (nagy átmérőjű vezetékek és az elosztóhálózat racionalizálása) dél-budai és dél-pesti 

helyszíneken, továbbá ólom anyagú bekötővezetékek kiváltása és a kutak szűrő felületének növelése 

újracsápozással, vagyis a kutak fejlesztése.  

 

 

5.) A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 

költségmegtakarítása: 

 

A fejlesztési feladatok megvalósításával további fogyasztók bevonása történhet meg a vízellátásba. A fejlesztésnek 

köszönhetően megnő az ellátott területeken a szolgáltatás biztonsága és minősége. Csökkennek az üzemeltetés 

során felmerülő költségek, a meghibásodások száma, a vízminőségi problémák. 
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6.) A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források 

megszerzésének lehetőségeit: 

 

A fejlesztés a KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 azonosítószámú projekt finanszírozásával valósul meg. 

 

A feladat megvalósításának pontos forrásigénye: 

 

FE21-008094 Budapest 

Főváros víztermelő 

kútjainak fejlesztése, 

vízminőségi és 

kapacitáskockázatok 

kezelése 

2022. 

december havi 

tény 

2023. évi terv Összesen 

Mindösszesen 3 216 215 935 21 594 553 096 24 810 769 031 

Beruházás nettó 2 460 389 025 16 900 365 000 19 360 754 025 

Beruházás ÁFA 0 85 828 410 85 828 410 

Beruházás fordított ÁFA 671 921 227 4 469 657 951 5 141 579 178 

Dologi nettó 54 964 083 37 500 000 92 464 083 

Dologi ÁFA 14 840 304 10 125 000 24 965 304 

Enviroduna lebonyolítói díj 14 101 296 91 076 735 105 178 031 

 

7.) Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják: 

 

Jelentősen befolyásoló tényezőnek tekintendőek a megvalósítás ideje alatt bekövetkező dunai árhullámok. 

 

 

8.) A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése: ---- 

 

Nem releváns. 

 

 

 

Egyéb rendelkezések: 

 

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 

programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint 

a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az 

ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján  

2021. március 2. napján jött létre Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Budapest Főváros Önkormányzata 

és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (továbbiakban: NFP) között a „Budapest Főváros víztermelő 

kútjainak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése” projekt megvalósítási szakaszára 

vonatkozóan. 

A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése értelmében a Konzorciumvezető NFP előkészíti a 

projektet, ellátja a megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment, valamint műszaki ellenőri feladatokat és 

lebonyolítja a beszerzési és közbeszerzési eljárásokat. A 339/2014. (XII. 19.) Korm.rendelet 7. § (3) bekezdés c) 

pontja alapján a közbeszerzési eljárások során a Végső kedvezményezett Budapest Főváros Önkormányzata 

nevében, annak meghatalmazása alapján a Konzorciumvezető NFP jár el. Az NFP a közbeszerzéseket és 

beszerzéseket a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartása és Budapest Főváros Önkormányzata érdekeinek 

szem előtt tartása mellett közbeszerzési szabályzata alapján bonyolítja le. 

A 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet alapján az NFP feladatait 2023. január 1. napjától az Építési és Közlekedési 

Minisztérium Víziközmű, Hulladékgazdálkodási és Energetikai Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkársága 

látja el. 
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Az engedélyokirat jelen 2. sz. módosításának elfogadásával a 213/2022. (IV. 13.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott 

engedélyokirat 1. sz. módosítása hatályát veszti. 

 

Dátum: 

    Pénzügyi ellenjegyzést végezte:          Jóváhagyó nevében: 

         A főpolgármester hatáskörében eljárva  

 

 

 

 

.................................................................. .................................................................. 

 Berente Katalin Tüttő Kata  

 gazdasági igazgató főpolgármester-helyettes 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Vízgazdálkodási feladatok 

    Főv. Kgy. határozat 

  ENGEDÉLYOKIRAT 
1. számú módosítás 

adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és 

szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója - 

2022-2023. évi felújítási feladatok 

A feladat jellege: 

címe: Felsorolás A felújítás telepítési helye megnevezésű 

táblázatban 

Felújítás 

 

 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Nem kötött 

 

 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata                                       

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.                                     

 

 

A feladat teljes költsége: 1.296,675 A feladat tervezett kezdési és 

befejezési időpontja: 

2022-2024. 

 

 

A feladat adatai  

A jóváhagyott megvalósíthatósági 

tanulmányterv engedély száma és kelte: 

Nincs 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Nincs 

Megvalósításának módja: Felújítás/Rekonstrukció 

Az előkészítés kezdési időpontja: 2022. év  03. hónap 

Az előkészítés befejezési időpontja: 2023. év  12. hónap 

A kivitelezés kezdési időpontja: 2023. év  08. hónap 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 2024. év  12. hónap 

Költségtervezés módja: Becslés 

Teljes bekerülési összege (áfával): 1.296,675 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Fővárosi Önkormányzat 

üzemeltetője: FCSM Zrt. 

Tervezett éves fenntartási költség: A létesítmények fenntartását a csatornahasználati 

díj árbevételéből az üzemeltető finanszírozza. 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 

felújításra szoruló berendezések 

rekonstrukciója/pótlása 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 

célt megvalósít-e: 

Nem 
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A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

megszerzés módja használója/üzemeltetője tulajdonosa 

1. IV. ker. Észak-pesti 

Szennvíztisztítótelep 

75840 hrsz. 

FCSM Zrt.                                                                                            Fővárosi Önkormányzat, 

FCSM Zrt.                                                                                

 

2. IX. ker. Ferencvárosi 

szivattyútelep 38040 hrsz. 

FCSM Zrt.                                                                                            FCSM Zrt.                                                                                             

3. II. ker. Zsigmond téri 

szivattyútelep 14577/1 

hrsz. 

FCSM Zrt.                                                                                            Fővárosi Önkormányzat, 

FCSM Zrt.                                                                                

 

4. XI. ker. Kelenföldi 

szivattyútelep 4005/2 és 

4008/1 hrsz. 

FCSM Zrt.                                                                                            FCSM Zrt.                                                                                             

5. XXI. ker. Kikötő utcai 

szivattyútelep 210030/3 és 

210030/4 

FCSM Zrt.                                                                                            MAHART Szabadkikötő 

Rt. 

 

6. XXII. ker. Ártér utcai 

szivattyútelep 224979 hrsz. 

FCSM Zrt.                                                                                            XXII. ker. 

Önkormányzat 

 

7. XXII. Váza u. 

szivattyútelep 231756 hrsz. 

FCSM Zrt.                                                                                            FCSM Zrt.                                                                                             

8. III. ker. Pók utcai 

szivattyútelep 23790/8 

hrsz. 

FCSM Zrt.                                                                                            FCSM Zrt.                                                                                             

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2022 
tény 

2023 
terv 

2024 
terv 

2025 
terv 

2026 
terv 

2027 
terv 

2028 
terv 

2029 
terv 

További 
évek 

Összesen 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)           

a) előkészítési költségek (áfa nélkül)                     

b) építés, bontás   135,250 316,700             451,950 

c) gép, jármű  429,050 59,000            488,050 

d) ingatlan kármentesítésének költsége                

e) műszaki-gazdasági tervezés                  

f) lebonyolítás** 7,497 43,093 3,764       54,354 

g) egyéb*  11,150 15,500            26,650 

- egyéb  3,150             3,150 

- telepítési hely, ingatlanmegszerzés                

- PR                

- műszaki mérnök  8,000 15,500            23,500 

h) tartalék                

I. feladat ráfordításai összesen (áfa 

nélkül) 

7,497 618,543 394,964            1.021,004 

II. általános forgalmi adó 2,024 167,007 106,640            275,671 

III. végleges pénzeszköz-átadás                

IV. feladat teljes költsége összesen 9,521 785,550 501,604            1.296,675 

* 2023. évben dologi nettó 3.150 eFt, dologi áfa 850 eFt. 

**899501 címkódon tervezve Enviroduna lebonyolítói díj. 
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Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2022 

tény 

2023 

terv 

2024 

terv 

2025 

terv 

2026 

terv 

2027 

terv 

2028 

terv 

2029 

terv 

További 

évek 

Összesen 

a) önkormányzati ktv. előirányzat 9,521 785,550 501,604            1.296,675 

b) beruházási hitel                       

c) központi ktv. források összesen                       

- cél- vagy címzett támogatás                       

- egyéb állami támogatás                       

d) EU támogatás                       

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz                       

f) intézményi ktv. előirányzat                       

g) egyéb külső forrás, mégpedig:                       

Források összesen 9,521 785,550 501,604            1.296,675 

Ebből: visszaigényelhető áfa 2,024 167,007 106,640            275,671 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

A megvalósítás 

főbb feladatai 

a megbízott 

kiválasztás

ának 

módja 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

Kbt 

vonatkozó §-a 

beírásával 
2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év 2031. év 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 

időtartama 
  x x x x x  x x x                                                                 

b) építés, bontás         x x x x x x                                                         

c) gép, jármű         x x x x x x                                                     

d) ingatlan kárment.                                                                                   

e) műszaki-gazdasági 

tervezés 
                                                                                  

f) lebonyolítás      x x x x x x x x x                                                         

g) egyéb         x x x x x x x x                                                        

- telepítési hely, 

ingatlan megszerzés 
                                                                                  

- immateriális javak 
vásárlása 

                                                                                  

- első készletbeszerzés                                                                                   

- beüzemelés 

(próbaüzem) 
                                                                                  

 

 

A feladat szöveges indoklása  

 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

 

A tervezett feladatok a gördülő fejlesztésekkel összhangban valósulnak meg. 

 

2022-2024. években az alábbi felújítási feladatok megvalósítására kerül sor: 

 

1. Észak-pesti Szennyvíztisztító - Biológia - "A" vonal levegőztető rendszer korszerűsítése I. ütem 

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep „A” biológiai vonalán a meglévő OXYTUBE levegőztető membrán 

rendszer elöregedett, cseréje szükségessé vált. A felújítás keretében a levegőztető rendszerek fejlesztése 

valósul meg kedvezőbb energiafogyasztású és nagyobb hatékonyságú egységekre. A beavatkozás során sor 

kerül a jelenlegi levegőztető rendszer átalakítására, a gépészeti egységek kiváltása kedvezőbb 

energiafogyasztású egységekre. Az átalakításhoz tanulmányterv készült (Hidrokomplex Kft., Tervszám: 

2413 TT 2022. 12. hó). A projekt több ütemben is megvalósítható. 
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Műszaki tartalom 

 

I ütem 

- a meglévő OXYTUBE finombuborékos rendszer cseréje Flyght Sanitaire levegőztető rendszerre mind a 

4 szekción (új csőrendszer és membránok, szerelvények); 

- a négy szekció egyenletes levegőellátásának biztosítására korszerű, Stafsjö szabályozó szerelvények 

beépítése, pneumatikus működtetéssel; 

- a fenti munkákhoz szükséges villamos és irányítástechnikai feladatok 

- próbaüzem 

II. ütem  

- az egyes szekciók kollektorcsöveit ellátó vezeték szimmetrikus bekötése; 

- a meglévő oxigén szondák áthelyezésre, illetve újak telepítése; 

- redoxpotenciál mérők telepítése; 

- 2 db új, a jelenleginél kisebb kapacitású légfúvó berendezés telepítése a technológiának jobban megfelelő 

levegő igények kiszolgálására; 

- a fenti munkákhoz szükséges villamos és irányítástechnikai feladatok 

- próbaüzem 

 

2. Szennyvízátemelés - Szivattyútelepek - Gépészeti berendezések, és szivattyúk pótlása, felújítása 

Személyzetes és automata telepeken a hosszú évek óta üzemelő különféle gyártmányú szivattyúk többségénél 

jelentős kopás tapasztalható, esetenként beázás is előfordul. A kopásból adódóan a dugulások száma is 

megnőtt, továbbá a szivattyúk üzemeltetése is költségesebb, kapacitáscsökkenésük miatt hosszabb időn át 

üzemelnek. Új szivattyúk beépítésével az üzembiztonság növelhető. A szennyvízdaráló berendezések 

használatával az automata telepi dugulások száma lényegesen csökkenthető. Több telepen üzemel 

szennyvízdaráló, melyek már többször kerültek felújításra, további felújításuk már gazdaságosan nem 

végezhető, helyettük új berendezés beszerzése válik szükségessé. 

 

Műszaki tartalom 

Az alábbiakban felsorolt típusú vagy azzal egyenértékű szivattyúk beszerzése szükséges: 

 

IX. Ferencvárosi sztp.: 1 db Flygt 3356 140kW   

 XXII. Váza u.:  1 db Grundfos S1.100.125.260.4.58M.S.316.GND.511  

A szivattyúk mindegyike legalább 20 m kábellel rendelkezzen. 

 

Az alábbi típusú vagy azzal egyenértékű szennyvízdaráló beszerzése szükséges: 

- XXII. Ártér utca  1 db JWC 40002-32B500 Muffin Monster szennyvízdaráló  

 

Több budapesti szivattyútelepen 15 db meglévő, különböző típusú szivattyú felújítása szükséges. 

 

3. Szivattyútelepek - Technológiai berendezések, szerelvények, csővezetékek felújítása és pótlása (II. 

Zsigmond tér, IX. Ferencváros, XI. Kelenföld, XXI. Kikötő utcai átemelő, XXII. Ártér u.) 

A szivattyútelepeken a szennyvízkezelés legfontosabb, a hálózatból érkező szennyvízzel elsőként 

kapcsolatba lépő technológiai berendezése a szűrőrács. Ezen berendezések zavarmentes működése 

nélkülözhetetlen a szenny- és csapadékvizek átemeléséhez, illetve további kezeléséhez. A berendezések 

meghibásodása a csatornahálózatban visszatorlódást, felszínen elöntéseket okoz. A rácsok a korróziós és 

mechanikai hatásoknak leginkább kitett berendezések. Kisebb működési rendellenességük is rendkívüli 

kockázatot jelent a szennyvíz átemelés biztonságos, zavarmentes működésében. 

A jelenleg üzemeltetett berendezések többségében régi beszerzésű, már többször felújított, bonyolult 

működésű gépek. Nagyobb esőzések esetén a rácsok terhelése többszörösére nő, üzemzavar esetén 

kockázatos a zavarmentes szenny- és csapadékvíz elvezetés. 

Tapasztalataink szerint ezen berendezések felújítása után sem csökken a rendszeres javítási igény. 

További fontos rendszer elemek a rácsot követően csővezetékek és a rajta lévő vízkormányzó szerelvények. 

A felújításra vagy cserére szoruló különféle szerelvények esetén már jóval meghaladta az üzemeltetés során 

a gyártó által meghatározott nyitás-zárási ciklust, illetve a szennyvíz korrodáló hatása teszi szükségessé a 

beavatkozást. 
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Műszaki tartalom 

Felmérésünk szerint 6 db sürgős felújításra szoruló rácsberendezés kiváltása szükséges folyamatos üzemű, 

többfésűs rácsra: 

 

Telepítési hely: Azonosítás Típus: 

/ számozás:  

Kelenföldi szivattyútelep 

– szennyvíz oldal déli Síkrács (R2) Akvi Patent APS (3200x2700 mm és 20 mm pálcaköz) 

Zsigmond téri szivattyútelep 

– záporvíz oldal Síkrács (R3) Geiger (3600x2200 mm és 50 mm pálcaköz) 

Ferencvárosi szivattyútelep 

– szennyvíz oldal északi Síkrács (R1) Akvi Patent APS (3200x2000 mm és 20 mm pálcaköz) 

Ferencvárosi szivattyútelep 

– szennyvíz oldal déli Síkrács (R2) Akvi Patent APS (3200x2000 mm és 20 mm pálcaköz) 

 

 

Az alábbi felújításra szoruló technológiai berendezések, szerelvények és csővezetékek kiváltása, felújítása, 

cseréje, beépítése szükséges: 

- II. Zsigmond tér szennyvíz, zápor rács kihordó csiga cseréje hajtóművel rozsdamentes kivitelben 

- XI. Kelenföld- higított oldal sodorvonali kivezetésre Na 1500 zsilip beépítése 

- IX. Ferencváros - vízkormányzó váltó tolózár (2db) cseréje 

- XI. Kelenföld szennyvízoldali kihordó csiga és prés cseréje 

- XXI. Kikötői átemelő - 3db NA 400 hidraulikus visszacsapó-szelep cseréje 

- XXI. Kikötői átemelő - 4db szivattyú nyomócsövének cseréje, szivattyú nyomókarimától visszacsapó 

csatlakozásig 

- XXII. Ártér utca - vízkormányzó váltó tolózár DN 400, 2db cseréje 

 

4.  Észak-pesti Szennyvíztisztító - Biológia - "B" vonal levegőztető membránok cseréje 

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep „B” biológiai vonala 2009-ben létesült, az 1 éves próbaüzemet 

követően 2011 áprilisától üzemel teljes kapacitással. Az elmúlt időszakban a telepített Flygt Sanitaire 

membránok karbantartása rendszeres időközönként megtörtént, mely során elvégzésre került az elemek 

nagynyomású mosóval történő tisztítása és hangyasavas regenerálása. A több mint 10 éves időtartam alatt a 

gumimembránok elöregedtek, a szokásos karbantartás mellett se biztosítják már a technológiához szükséges 

légbevitelt, ezért ütemezett cseréjük szükségessé vált. 

 

Műszaki tartalom 

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep „B” biológiai vonalán 4 párhuzamos szekció található, melyek 

egyenként cca. 3000 membránt tartalmaznak. 

 WE M 9” membrán:  3000 db / szekció 

 Leszorító gyűrű 9”:  200 db / ütem (csere szükség szerint) 

 Sanitaire tányér (2802-2):  60 db / ütem (csere szükség szerint) 

Megjegyzés: A 4 szekcióból az FCSM Zrt. 1 szekciót 2022.-ben már felújított, illetve üzemzavar miatt 1 

további szekció felújítását tervezi 2023-ban soron kívül. 

A teljes munka minden szekció esetében várhatóan 1 hónapot venne igénybe, melynek része: 

- a szekció üzemből való kivétele, leürítése 

- a levegőztető rendszer megbontása, vízzel történő átmosatása 

- esetleges feltárt hibák javítása (vágással, ragasztással) 

- a meglévő membránok leszerelése, majd újak beszerelése 

- membráncsere után buborékpróba elvégzése 
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5. Észak-pesti Szennyvíztisztító - Biológia - gépészeti felújítások 

a) Csatorna iszap fogadó 1-es vonal gépészeti átalakítása, felújítása 

A csatornaiszap fogadó állomás feladata a telepre érkező, 100 m3/nap mennyiségű csatornaiszap fogadása és 

kezelése.  

A csatornaiszap fogadása a csatornaiszap fogadó épületbe két külön fogadóbunkerbe történhet (1-es vonal: 

hagyományos eljárással kitermelt csatornaiszap durva anyag leválasztása, 2-es vonal: ekézett csatornaiszap 

durva anyag leválasztása). A két különböző technológiai vonal gondoskodik a szilárd, durva darabos 

törmelék leválasztásáról attól függően, hogy milyen módszerrel kitermelt csatornaiszap érkezik a telepre. A 

durva anyag leválasztása után a vonalakról továbbjutó homokzagy már a meglévő, immár közös homokmosó 

és homokleválasztó berendezésekre kerül. 

A csatornahálózatból egyre inkább nagy darabos anyagot is tartalmazó iszap kerül kitermelésre, aminek 

kezelésére a régebbi 1-es számú vonal nem alkalmas, ezért ennek fejlesztése, átalakítása szükséges, hogy az 

egész technológiai egység nagyobb kapacitással és üzembiztonsággal működhessen. 

 

Műszaki tartalom 

- Rozsdamentes acél fogadó zsomp komplett hajtáslánccal a híddaru munkavonalában: gyártás, telepítés, 

régi elemek elbontása; 

- Meglévő híddaru elektromos megtáplálású hidraulikus markolókanál gyártása, telepítése; 

- Meglévő forgódaru markoló hevederéhez illeszkedő vezérlő elektronika gyártása, telepítése; 

- Meglévő híddaru markoló hevederéhez illeszkedő vezérlő elektronika gyártása, telepítése; 

- A két markoló alrobot rendszereit szinkronizáló mestermodul és kézi vezérlést biztosító platform 

kiépítése; 

- A rendszer beüzemelése; 

- Emelőgépek dokumentálása biztonsági rendszerek előírt szabványok szerinti gyártói nyilatkozatok és 

bevizsgálási dokumentumok elkészítése. 

 

b) Banánkeverők ütemezett cseréje mindkét biológiai vonalon, tartószerkezet felújítása 

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep „A” és „B” biológiai vonalának eleveniszapos medencéiben 2009-

2010 óta üzemelnek áramláskeltő berendezések, melyek feladata az eleveniszap lebegésben tartása, a 

szennyvízzel érkező tápanyagokkal való elkeveredése. Az A-vonali medencében az ún. anoxikus zónában, 

míg a B-vonali medencében az anoxikus zónában és a levegőztető részen egyaránt. Ezeken a berendezéseken 

a folyamatos üzem során természetes jelenség a rezonancia, ami a több, mint 10 éves folyamatos üzem során 

a tartó szerkezeteken deformációkat és esetlegesen anyagfáradásos töréseket okoz. Ezért ezeket az 

eszközöket cserélni szükséges, hogy elkerüljük a nagyobb kárt okozó műszaki problémákat. 

 

Műszaki tartalom 

- A-vonali anoxikus zóna áramláskeltők tartószerkezeteinek cseréje (16 db); 

- B-vonali anoxikus zóna áramláskeltők tartószerkezeteinek cseréje (8 db + 2 db tartalék); 

- B-vonali levegőztető medence áramláskeltők tartószerkezeteinek cseréje (16 db + 4 db tartalék); 

- 6 db Grundfos AFG 40 típusú tartalék keverő beszerzése (B-vonali anoxikus, B-vonali levegőztető 

medencébe); 

- 4 db Grundfos SFG 33 típusú tartalék keverő beszerzése (A-vonali anoxikus medencébe). 

 

 

6. Szivattyútelepek - Műtárgyak, létesítmények felújítása (III. ker. Pók utca) 

A meglévő szivattyúgépház oldalára klinker tégla díszítő és takaró burkolat került az építéskor. A telep 

garanciális időszaka több, mint 5 éve lejárt. A klinkerburkolat a szívótér oldalán több helyen, kb. 25-m2-en 

elvált és részben leesett, több helyen elvállt az épülettől. Burkolat helyreállítása szükséges a további 

állagromlás elkerülése érdekében. 

Az osztóakna vízszigetelése nem megfelelő. Folyamatos szennyvíz- és hígítottvíz feladás során az aknában 

tartósan magas vízszinttartás mellett az akna oldalfalán keresztül kiszivárog(hat) a víz. 

 

Műszaki tartalom 

- A szivattyúgépház oldalfaláról elvált, de még nem lehullott burkolat szakszerű eltávolítása; 

- Oldalfal előkészítése az újra burkolásához; 
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- Kb. 25 m2-en a burkolat helyreállítása, burkolat pótlása. (lehullott és összetört dísztéglák helyett új téglák 

beszerzése szükséges); 

- Az osztóakna teljes belső felületén kialakított vízzáró műgyantás vízszigetelése (2,0 m széles 7,4 m 

hosszú 3,7 m mély műtárgyrész, 2,2 m széles 2,95 m hosszú 9,36 m mély műtárgyrész és 1,2 m széles 1,5 

m hosszú 9,36 m mély műtárgyrész), összesen kb. 210 m2-en. 

 

A feladatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri és a lebonyolítással összefüggő feladatokat az Enviroduna Kft. 

látja el. 

 

Az engedélyokirat jelen 1. sz. módosításának indoka: 

2022. évben a közbeszerzési eljárások előkészítése zajlott, kifizetés nem történt. 2023. évben tovább 

folytatódik a közbeszerzési eljárások előkészítése. A 2022. évi forrás áttervezésre kerül 2023. és 2024. 

évekre. 

Az engedélyokirat jelen 1. sz. módosításával – a pénzügyi tábla aktualizálásán túlmenően – átvezetésre 

kerülnek az előkészítés során az üzemeltető FCSM Zrt-vel egyeztetett műszaki tartalmi pontosítások azzal, 

hogy a módosítás új projektelemet nem, csak az elfogadott projektelemeken belüli tartalmi pontosításokat 

eredményez. A módosítás részeként a projekt befejezési határideje 2024. év végére módosul, figyelembe 

véve a felújítási feladatok tervezett ütemezését is. 

A feladat teljes költsége nő tekintettel arra, hogy a lebonyolítói feladatokat az Enviroduna Kft. 2022. október 

1-től új keretmegállapodás keretén belül látja el, melynek forrása másik előirányzaton, a 899501 címkódon 

került biztosításra, de a 2022. és 2023. évi lebonyolítói költségeket az engedélyokirat szerinti feladat teljes 

költségének is tartalmaznia szükséges. 

 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 

megnevezése. 

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

A felújítás hatósági engedélyhez nem kötött. 

 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 

A felújítási feladat a meglévő berendezések állagmegőrzését szolgálja. 

 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 

környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

Nincs hatással.  

 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 

költségmegtakarítása. 

Az üzemeltetés költségét a csatornahasználati díj árbevételéből az üzemeltető finanszírozza. 

 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 

források megszerzésének lehetőségeit. 

 

A feladat megvalósításának pontos forrásigénye: 
 

adatok forintban 

FU22-008158 Önkormányzati 

tulajdonú csatornák, átemelők és 

szennyvíztisztítók felújítása - 

2022-2023. évi feladatok 

2022. 

december havi 

tény 

2023. évi terv 2024. évi terv Összesen 

Mindösszesen 9 521 302 785 549 000 501 604 042 1 296 674 344 

Beruházás nettó 0 572 300 000 391 200 000 963 500 000 

Beruházás ÁFA 0 154 521 000 105 624 000 260 145 000 

Beruházás fordított ÁFA  0 0 0 

Dologi nettó  3 150 000 0 3 150 000 

Dologi ÁFA  850 000 0 850 000 

Enviroduna lebonyolítói díj 9 521 302 54 728 000 4 780 042 69 029 344 
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7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

- 

 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

- 

Egyéb rendelkezések:  

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben, a Budapest Főváros 

Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, 

megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) önkormányzati rendeletben, illetve a mindenkor hatályos 

Budapest Főváros Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló főpolgármesteri és 

főjegyzői normatív utasításában foglaltak figyelembevételével kerül sor. 

 

Az engedélyokirat jelen 1. sz. módosításának elfogadásával a 216/2022. (IV. 13.) Főv. Kgy. határozattal 

elfogadott engedélyokirat hatályát veszti. 

Dátum: 

    Pénzügyi ellenjegyzést végezte:          Jóváhagyó nevében: 

         A főpolgármester hatáskörében eljárva  

 

 

 

 

.................................................................. .................................................................. 

 Berente Katalin Tüttő Kata  

 gazdasági igazgató főpolgármester-helyettes 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Egyéb vízgazdálkodási feladatok 

 Tervezet 

ENGEDÉLYOKIRAT 

1. sz. módosítása 
 

adatokat m Ft-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Ülőfelületek a Duna-parti rézsűn A feladat jellege: 

címe: Margitsziget déli része és a XIII. kerület Moszkva 

sétány            

Beruházás 

 

 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött 

 

 

A beruházó/felújító megnevezése:  Város és Folyó Egyesület                  

címe: 1085 Budapest Mária u. 18. fszt. 1. 

 

 

A feladat teljes költsége: 17,272 A feladat tervezett kezdési és 

befejezési időpontja: 

2022-2023. 

 

A feladat adatai  

A jóváhagyott megvalósíthatósági 

tanulmányterv engedély száma és kelte: 

Nincs 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Nincs 

Megvalósításának módja: Új építés 

Az előkészítés kezdési időpontja: 2022. év 12. hónap 

Az előkészítés befejezési időpontja: 2023. év 05. hónap 

A kivitelezés kezdési időpontja: 2023. év 06. hónap 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 2023. év 07. hónap 

Költségtervezés módja: Becslés 

Teljes bekerülési összege (áfával):      17,272 

A megvalósult beruházás tulajdonosa:   

üzemeltetője:   

Tervezett éves fenntartási költség:       0,000 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: Az elkészítendő ülőfelületek Budapest két pontján, 

a Margitsziget déli részén, és a XIII. kerület 

Moszkva sétány helyszíneken valósulnak meg, 

a Duna parti rézsűs felületre ragasztással. 

Megvalósítandó elemek: 

Margit-sziget - déli szigetcsúcs (a 23807/1 és a 

23806/2 hrsz. találkozásánál a burkolt rézsűn); 

15 db ülőfelület, 1 db lépcső (kb. 20 lépcsőfok, 

nem illeszkedő elemek) és 1 grillező 

Budapest XIII. kerület Moszkva sétány (hrsz: 

25666/4 és 23806/3) a Vizafogó sétány 

magasságában; 10 db ülőfelület és 1 db grillező 
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A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 

célt megvalósít-e: 

Nem 

A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

megszerzés módja használója/üzemeltetője tulajdonosa 

1. Margitsziget - déli 

szigetcsúcs (a 23807/1 és a 

23806/2 hrsz. 

találkozásánál a burkolt 

rézsűn)                                                                                                                                                             

FCSM Zrt.                                                                                            Magyar Állam                                                                                           

2. Moszkva sétány (hrsz: 

25666/4 és 23806/3) a 

Vizafogó sétány 

magasságában                                                                                                                                                                                   

FCSM Zrt.                                                                                            23806/3. hrsz. Magyar 

Állam; 

25666/4. hrsz. XIII. 

kerületi Önkormányzat, 

vagyonkezelő: Fővárosi 

Önkormányzat                                

  

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2021 
tény 

2022 
terv 

2023 
terv 

2024 
terv 

2025 
terv 

2026 
terv 

2027 
terv 

2028 
terv 

További 
évek 

Összesen 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)           

a) előkészítési költségek (áfa nélkül)                     

b) építés, bontás          13,600                  13,600 

c) gép, jármű                     

d) ingatlan kármentesítésének költsége                     

e) műszaki-gazdasági tervezés                       

f) lebonyolítás                     

g) egyéb                     

- hitelkamat                     

- telepítési hely, ingatlanmegszerzés                     

- immateriális javak vásárlása                     

- első készletbeszerzés                     

h) tartalék                     

I. feladat ráfordításai összesen (áfa 

nélkül) 

         13,600                  13,600 

II. általános forgalmi adó     3,672              3,672  

III. végleges pénzeszköz-átadás                     

IV. feladat teljes költsége összesen          17,272                  17,272 

A fenti ÁFA összegből a fordított áfa összege 3,672 m Ft, amely a 841101 címkódon kerül megtervezésre 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2021 
tény 

2022 
terv 

2023 
terv 

2024 
terv 

2025 
terv 

2026 
terv 

2027 
terv 

2028 
terv 

További 
évek 

Összesen 

a) önkormányzati ktv. előirányzat           17,272                     17,272 

b) beruházási hitel                         

c) központi ktv. források összesen                         

- cél- vagy címzett támogatás                         

- egyéb állami támogatás                         

d) EU támogatás                         

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz                         

f) intézményi ktv. előirányzat                         

g) egyéb külső forrás, mégpedig:                         

Források összesen           17,272                     17,272 

Ebből: visszaigényelhető áfa                         
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A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

A megvalósítás 

főbb feladatai 

a megbízott 

kiválasztás

ának 

módja 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

Kbt 

vonatkozó §-a 

beírásával 
2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 

időtartama 
                  X X                                                              

b) építés, bontás                     X  X 
 

 
                                                        

c) gép, jármű                                                                                   

d) ingatlan kárment.                                                                                   

e) műszaki-gazdasági 
tervezés 

                                                                                  

f) lebonyolítás                                                                                   

g) egyéb                                                                                   

- telepítési hely, 

ingatlan megszerzés 
                                                                                  

- immateriális javak 

vásárlása 
                                                                                  

- első készletbeszerzés                                                                                   

- beüzemelés 
(próbaüzem) 

                      X                                                           

 

 

A feladat szöveges indoklása  

 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

 

  Budapest Főváros Önkormányzata közösségi költségvetés tervezésének során, a leadott szavazatok 

alapján nyertesként került ki az „Ülőfelületek a Duna-parti rézsűn” elnevezésű projekt. 

Sokan használják a budapesti rakpartokat a lépcsős részeken, ugyanakkor a rézsűs partokon nehéz a 

lejutás és az ülés, tartózkodás. A projekt célja az, hogy a sokak által használt budapesti rakpart ilyen 

jellegű fejlesztésével még közelebb kerülhessen a lakosság a Dunához. 

Az elkészítendő ülőfelületek Budapest két pontján, a Margitsziget déli részén, és a XIII. kerület Moszkva 

sétány helyszíneken valósulnak meg, a Duna parti rézsűs felületre ragasztással. Mind a két helyszínen, 

grillező kialakítása is szükséges. 

A Margitsziget helyszín esetén lépcső kialakítására is szükség van az ülőfelületek megközelítése miatt, 

melynek hosszúsága a rézsűhajlástól függ. A lépcső felső éle a partélben indul és az alsó burkolt 

felületig tart, az ülőfelületek a lépcső két oldalán helyezkednek el. 

A Margitsziget helyszínen 15 db ülőfelület, 1 lépcső és 1 grillező, a XIII. kerület Moszkva sétány 

helyszínen 10 db ülőfelület és 1 db grillező képezi a projekt tárgyát. 

 

1-es számú módosítás indoka: 

 

Budapest Főváros Önkormányzata, mint ajánlatkérő által kezdeményezett, "Ülőfelületek a Duna-parti 

rézsűn" tárgyú beszerzési eljárás eredménye alapján a nyertes vállalkozóval, azaz a Város és Folyó 

Egyesülettel 2023. március 22-én vállalkozási szerződés került megkötésre, melynek vállalkozói díja 

nettó 13.600.000 Ft egyösszegű átalánydíj. Az eredeti engedélyokiratban a feladat megvalósítására 

rendelkezésére álló fedezet 15.039.000 + áfa, azaz bruttó 19.100.000 Ft. Mindezek alapján látható, 

hogy a vállalkozási szerződésben rögzített vállalkozói díj alacsonyabb, mint a rendelkezésre álló 

fedezet, ezért a feladat összköltsége 1.828.000 Ft-tal csökkenthető., a feladat teljes költsége 17 272 000 

Ft-ra változik. A beruházás fordított adózás hatálya alá tartozik, így a beruházás kapcsán fizetendő 

3.672.000 Ft áfa-t a vevő, azaz a Fővárosi Önkormányzat fizeti meg. Erre tekintettel szükséges a a 

Költségvetési rendeltben a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” megnevezésű címkódon a fordított 

áfa összegét biztosítani, mely főpolgármesteri hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítás után áll 

majd rendelkezésre. 

A vállalkozási szerződés értelmében a feladat véghatárideje 2023. július 31., ennek megfelelően az 

engedélyokiratban a tervezett befejezési határidőt is módosítani szükséges.  
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2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 

megnevezése. 

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

 

 Vízjogi létesítési engedély. 

 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 

  

Várható élettartam 25 év. 

 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 

környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

  

A projekt környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére gyakorolt hatása elhanyagolható. 

 

 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 

költségmegtakarítása. 

  

A kiépítésre szánt elemek szükség szerinti le, illetve felszerelésének, továbbá a használattal 

összeköthetően keletkező hulladék összegyűjtése és elszállítása merül fel költségként, kb. 1 millió Ft/év 

összegben. 

 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 

források megszerzésének lehetőségeit. 

  

Pályázati lehetőségek az adott feladatra nem állnak rendelkezésre. 

 

A feladat megvalósításának pontos forrásigénye  

  

adatok forintban  

Ülőfelületek a Duna-parti rézsűn 2022. dec. 31-ig tény  2023. terv  Minösszesen  

Összesen  0   17 272 000 17 272 000  

Beruházás nettó  0   13 600 000 13 600 000  

FORDÍTOTT ÁFA 0   3 672 000 3 672 000  

Dologi nettó  0      

Dologi áfa  0      

 

 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

  

 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

  

A projekt a fenti törvényt nem érinti. 
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Egyéb rendelkezések:  

 

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben, a Budapest Főváros 

Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, 

megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) önkormányzati rendeletben, illetve a mindenkor hatályos 

Budapest Főváros Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló főpolgármesteri és 

főjegyzői normatív utasításában foglaltak figyelembevételével kerül sor. 

 

Az engedélyokirat jelen 1. sz. módosításának elfogadásával a 1321/2022. (XII. 13.) TB. határozattal elfogadott 

engedélyokirat hatályát veszti. 

 

 

Dátum: 

 Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében: 

 ............................................. .............................................      ............................................. 

 főjegyző főpolgármester 

 vagy az általa megbízott személy, vagy az általa megbízott személy, 

 illetve az egyéb költségvetési szerv illetve bizottság(ok) elnöke(i), 

 ellenjegyzésre jogosult dolgozója illetve az egyéb költségvetési szerv vezetője 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte:  

tervezet Ágazat: Közlekedési feladatok, út felújítások 

ENGEDÉLYOKIRAT 
12. számú módosítás 

adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat 

megnevezése: BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 
A feladat jellege: 

címe: Felsorolás A felújítás telepítési helye megnevezésű táblázatban 
Felújítás 

 

  

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: KÖTÖTT 

 

 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata, megvalósító a BKK Zrt.                

címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

 

A feladat teljes költsége: 832,814 A feladat tervezett kezdési és 

befejezési időpontja: 

2011-2023 

 

A feladat adatai  

A jóváhagyott megvalósíthatósági 

tanulmányterv engedély száma és kelte: 

Nincs 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Nincs 

Megvalósításának módja: Teljes felújítás 

Az előkészítés kezdési időpontja: 2011. év 11. hónap 

Az előkészítés befejezési időpontja: 2012. év 12. hónap 

A kivitelezés kezdési időpontja: 2012 év 05. hónap 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 2023 év 12. hónap 

Költségtervezés módja: Becslés 

Teljes bekerülési összege (áfával): 832,814 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Budapest Főváros Önkormányzata és az illetékes 

kerületi önkormányzatok 

üzemeltetője: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 

Tervezett éves fenntartási költség: 0 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: Útfelújítás tervezéssel érintett útszakasz (tervezés):  

91 db 

 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 

célt megvalósít-e: 

Igen 
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A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. 
Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-megszerzés 

módja  üzemeltetője tulajdonosa 

1. 
II. ker. Cimbalom utca (Pusztaszeri út – 

Vérhalom tér)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp. II. 

ker.Önkormányzat 
 

2. 
III. ker. Madzsar József utca (Békásmegyer 

HÉV megáll. vezető aj. – Szent István utca)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp. III. ker. 

Önkormányzat 
 

3. 

III. ker. Madzsar József utca (Békásmegyer 

HÉV megállóhoz vezető aluljáró – Hadrianus 

utca)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., Fővárosi 

Önkormányzat 
 

4. 
III. ker. Nagyszombat utca (Lajos utca – 

Bécsi út)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., Fővárosi 

Önkormányzat 
 

5. 
III. ker. Juhász Gyula utca (Hatvany Lajos 

utca – Madzsar József utca)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., III. ker.  

Önkormányzat 
 

6. 
X. ker. Keresztúri út (Vasúti átjáró (Vasló) – 

Határhalom utca)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., X. ker. 

Önkormányzat 
 

7. 
X. ker. Maglódi út (Sírkert utca – Sibrik 

Miklós utca)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., X. ker. 

Önkormányzat 
 

8. X. ker. Sírkert út (Kozma utca – Maglódi út)  
Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., X. ker. 

Önkormányzat 
 

9. 
XI. ker. Fehérvári út (Csurgói út – Kondorosi 

út)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., Fővárosi 

Önkormányzat 
 

10. 
XII. ker. Hóvirág út és Rácz Aladár utca 

(Márton Áron tér – Hó utca)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XII. ker. 

Önkormányzat  
 

11. 
XIII. ker. Vizafogó utca (Váci út – 

Cserhalom utca (felújított szakaszig))  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XIII. ker. 

Önkormányzat 
 

12. 
XIV. ker. Füredi utca (Örs vezér tere – 

Körvasút sor)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XIV. ker. 

Önkormányzat 
 

13. 
XVI. ker. Bökényföldi út - Rákosligeti 

határút (Újszász utca – Cinkotai út)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XVI. ker. 

Önkormányzat 
 

14. 
XVI. ker. Cinkotai út (Nógrádverőce utca – 

Bökényföldi út)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., Fővárosi 

Önkormányzat 
 

15. 
XVII. ker. Csabagyöngye utca (Zrínyi utca – 

Lemberg utca)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XVII. ker. 

Önkormányzat 
 

16. 
XXII. ker. Klauzál Gábor utca (Csiperke utca 

– Zabola utca)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XXII. ker. 

Önkormányzat 
 

17. 
XXII. ker. Csiperke utca (Kápolna utca – 

Szabadkai utca)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XXII. ker. 

Önkormányzat 
 

18. 
I. ker. Átkötő utak (Krisztina körút – Attila 

út)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., Fővárosi 

Önkormányzat  
 

19. 
I. ker. Palota út (Dísz tér – Dózsa György 

tér)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp. I. ker. 

Önkormányzat 
 

20. 
II. ker. Szerb Antal utca (Hűvösvölgyi út – 

Széher út)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp. II. ker. 

Önkormányzat 
 

21. 
II. ker. Apostol utca (Bólyai utca – Margit 

utca)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp. II. ker. 

Önkormányzat 
 

22. III. ker. Bojtár utca (Bécsi út – Huszti út)  
Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., III. ker. 

Önkormányzat 
 

23. 
III. ker. Csillaghegyi út (Bojtár utca – 

Törökkő utca)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp. III. ker. 

Önkormányzat                                                                          
 

24. 
III. ker. Törökkő utca (BKV garázs – 

Csillaghegyi út)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp. III. ker. 

Önkormányzat 
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25. III. ker. Pomázi út (Bécsi út – Pomázi köz)  
Budapest 

Közút Zrt.  

Bp. III. ker. 

Önkormányzat 
 

26. 
III. ker. Hollós Korvin Lajos utca 

(Szentendrei út – Dózsa György út)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp. III. ker. 

Önkormányzat 
 

27. III. ker. Hősök tere  
Budapest 

Közút Zrt.  

Bp. III. ker. 

Önkormányzat 
 

28. 
III. ker. Dózsa György út (Hollós Korvin 

Lajos utca – Hősök tere)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp. III. ker. 

Önkormányzat 
 

29. 

III. ker. Ezüsthegy utca (Hősök tere 

(Kőbánya utca) – Táncsics Mihály utca 

(Donát utca))  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp. III. ker. 

Önkormányzat 
 

30. 
III. ker. Donát utca (Szentháromság utca – 

Ezüsthegy utca)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp. III. ker. 

Önkormányzat 
 

31. 
III. ker. Égető utca (Pusztadombi utca – 

Táncsics Mihály utca (Donát utca))  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp. III. ker. 

Önkormányzat 
 

32. 
III. ker. Pusztadombi utca (Égető utca – 

Ország út)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp. III. ker. 

Önkormányzat 
 

33. 
III. ker. Táncsics Mihály utca (Ezüsthegy 

utca – Égető utca)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp. III. ker. 

Önkormányzat 
 

34. 
III. ker. Mátyáshegyi út (Folyondár utca – 

Kolostor út)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp.,III. ker. 

Önkormányzat 
 

35. 
XI. ker. Somlói út (Szüret utca – Mihály 

utca)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XI. ker. 

Önkormányzat 
 

36. 
XII. ker. Goldmark Károly utca (Határőr út – 

Tóth Lőrinc utca)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XII. ker. 

Önkormányzat 
 

37. 
XII. ker. Tóth Lőrinc utca (Goldmark Károly 

utca – Istenhegyi út)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XII. ker. 

Önkormányzat 
 

38. 
XII. ker. Határőr út (Goldmark Károly utca – 

Ráth György utca)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XII. ker. 

Önkormányzat 
 

39. 
VIII. ker. Mátyás tér (Tavaszmező utca – 

József utca)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp. VIII. ker. 

Önkormányzat 
 

40. 
XII. ker. Mátyás király út (Hollós út – Költő 

utca)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XII. ker. 

Önkormányzat 
 

41. 
XIV. ker. Thököly út (Hungária körút – 

Mexikói út)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., Fővárosi 

Önkormányzat 
 

42. 
XIV. ker. Kerepesi út (Hungária körúti 

csomópont)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., Fővárosi 

Önkormányzat 
 

43. 
XIV. ker. Fischer István utca (Fogarasi út – 

Zsálya utca)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp. XIV. ker. 

Önkormányzat 
 

44. 
XIV. ker. Zsálya utca (Csertő utca – Fischer 

István utca)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp. XIV. ker. 

Önkormányzat 
 

45. 
XVII. ker. Keresztúri út (Hajdúcsárda utca – 

Pesti út)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XVII. ker. 

Önkormányzat 
 

46. 
XVII. ker. Pesti út-Zrínyi út (Csomóponti 

útkereszteződés területe)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., Fővárosi 

Önkormányzat 
 

47. 
XVII. ker. Rákoskert sugárút (Bodonyi utca 

– Sáránd utca)  

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XVII. ker. 

Önkormányzat 
 

48. 
VIII. ker.Népszínház utca (Teleki téri 

szakasz)                                                                                                                                                                                                            

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., Fővárosi 

Önkormányzat                                                                          
 

49. 
XIV. ker. Nagy Lajos király útja, útátjárók 

rendezése                                                                                                                                                                                                                         

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., Fővárosi 

Önkormányzat                                                                          
 

50. 
III. ker. Czetz János köz (Szentendrei út - 

Attila utca) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., III. ker. 

Önkormányzat      
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51. 
III. ker. Czetz János utca (Czetz János köz - 

Mátyás király út) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., III. ker. 

Önkormányzat      
 

52. 
X. ker. Gyömrői út (Kőér utca - Sibrik 

Miklós út) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., Fővárosi 

Önkormányzat    
 

53. 
XI. ker. Fehérvári út (Bocskai út - Lecke 

utca) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., Fővárosi 

Önkormányzat    
 

54. 
XI. ker. Bazsalikom utca (Kecskeméti József 

utca - Egér út) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XI. ker. 

Önkormányzat      
 

55. XI. ker. Petőfi híd le- és felhajtó útjai 
Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., Fővárosi 

Önkormányzat    
 

56. 
XII. ker. Tordai utca (Szarvas Gábor út - 

Kiss Áron utca) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XII. ker. 

Önkormányzat      
 

57. 
XII. ker. Kiss Áron utca (György Aladár utca 

- Tordai utca) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XII. ker. 

Önkormányzat      
 

58. 
XIII. ker. Dráva utca (Pesti alsó rakpart - 

Váci út) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., Fővárosi 

Önkormányzat    
 

59. 
XIII. ker. Kárpát utca (Victor H. u. - Dráva 

u.) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XIII. ker. 

Önkormányzat      
 

60. 
XIII. ker. Róbert Károly körút (Váci út - 

XIV. Kerület határ) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., Fővárosi 

Önkormányzat    
 

61. 
XIV. ker. Nagy Lajos király útja (Örs vezér 

tere - Mogyoródi út) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., Fővárosi 

Önkormányzat    
 

62. 
XIV. ker. Vezér utca (Füredi utca – 

Komócsy utca) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XIV. ker. 

Önkormányzat     
 

63. XV. ker. Deák utca (Hubay Jenő tér - Fő út) 
Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XV. ker. 

Önkormányzat     
 

64. 
XV. ker. Zsókavár utca (Nyírpalota utca - 

Erdőkerülő utca) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XV. ker. 

Önkormányzat 
 

65. 
XV. ker. Erdőkerülő utca (Zsókavár utca - 

Szentmihályi út) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XV. ker. 

Önkormányzat   
 

66. 
XVII. ker. Flamingó utca (Újlak utca - 

Füstifecske utca) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XVII. ker. 

Önkormányzat 
 

67. 
XVII. ker. Helikopter utca (Kvasz A. u. - 

Lőrinci út) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XVII. ker. 

Önkormányzat 
 

68. 
XI. ker. Budafoki út (Szt. Gellért tér - 

Dombóvári út) – Tanulmányterv 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XI. ker. 

Önkormányzat      
 

69. 
XVII. ker. Bélatelepi út (Baross utca - XVIII. 

kerület határ) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., Fővárosi 

Önkormányzat    
 

70. 
XVIII. ker. Csévéző utca (XVII. kerület határ 

– Gyömrői út) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XVIII. ker. 

Önkormányzat 
 

71. 
XXI. ker. Táncsics Mihály utca (Széchenyi 

István utca - Károli Gáspár utca) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XXI. ker. 

Önkormányzat, 

Bp., Fővárosi 

Önkormányzat      

 

72. 
VI.-XIII. ker. Dózsa György út (Váci út - 

Podmaniczky utca) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., Fővárosi 

Önkormányzat    
 

73. 
XI. ker. Péterhegyi út (Egér út – Neszmélyi 

út) 

Budapest 

Közút Zrt.  

BP., XI. ker. 

Önkormányzat 
 

74. 
XI. ker. Neszmélyi út (Péterhegyi út – 

Balatoni út) 

Budapest 

Közút Zrt.  

BP., XI. ker. 

Önkormányzat 
 

75. 
II. ker. Pasaréti út (Szilágyi Erzsébet fasor - 

Pasaréti tér) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., II. ker. 

Önkormányzat        
 

76. 
II-XII. ker. Szilágyi Erzsébet fasor (Szilágyi 

Erzsébet fasor 59.-Hidász utca) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., Fővárosi 

Önkormányzat    
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77. 
III. ker. Szentendrei út (Mátyás király út - 

Pünkösdfürdő utca) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., Fővárosi 

Önkormányzat    
 

78. 
IV. ker. Rózsa utca (Árpád út - Görgey Artúr 

utca) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., IV. ker. 

Önkormányzat      
 

79. IV. ker. Berlini utca (Tél utca - Madrid utca) 
Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., IV. ker. 

Önkormányzat   
 

80. 
XIII. ker. Kámfor utca ( Szt. László út - Új 

Palotai út) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XIII. ker. 

Önkormányzat   
 

81. 
IV-XIII. ker. Szent László út (Madridi utca – 

Kámfor utca) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., IV. kerület és 

XIII. 

Önkormányzat 

 

82. 
II.-XII. ker. Budakeszi út (Kuruclesi út - 

városhatár) - Tanulmányterv 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., Fővárosi 

Önkormányzat    
 

83. IV. ker. Árpád út (Váci út - Rózsa utca) 
Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., Fővárosi 

Önkormányzat    
 

84. 
IV. ker. Pozsonyi utca – István út  (Shell kút 

– Árpád út) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., Fővárosi 

Önkormányzat    
 

85. IV. ker. István út (Árpád út - Görgey utca) 
Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., Fővárosi 

Önkormányzat    
 

86. 
V. ker. Apáczai Csere János utca (Széchenyi 

István tér - Március 15. tér) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., V. ker. 

Önkormányzat 
 

87. 
VI. ker. Podmaniczky utca (Bajcsy-

Zsilinszky út - Teréz krt.) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., VI. ker. 

Önkormányzat 
 

88. VIII. ker. Orczy tér 
Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., Fővárosi 

Önkormányzat és 

Bp., VIII.ker. 

Önkormányzat    

 

89. 
XIII. ker. Göncöl utca (Rákos-patak - 

Kámfor utca) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XIII. ker. 

Önkormányzat 
 

90. 
XIII. ker. Röppentyű utca, Pap Károly utca 

(Róbert Károly krt. - Rákos-patak) 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., XIII. ker. 

Önkormányzat 
 

91. 
Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út 

fejlesztésének I. üteme 

Budapest 

Közút Zrt.  

Bp., Fővárosi 

Önkormányzat    
 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2022 
tény 

2023 
terv 

2024 
terv 

2025 
terv 

2026 
terv 

2027 
terv 

2028 
terv 

2029 
terv 

További 
évek 

Összesen 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)                    

a) előkészítési költségek (áfa nélkül)                    

b) építés, bontás                    

c) gép, jármű                    

d) ingatlan kármentesítésének költsége                    

e) műszaki-gazdasági tervezés   593,684 39,050               632,734 

f) lebonyolítás                     

g) egyéb* 23,026                 23,026 

- hitelkamat                     

- telepítési hely, ingatlanmegszerzés                     

- immateriális javak vásárlása                     

- első készletbeszerzés                     

h) tartalék                     

I. feladat ráfordításai összesen (áfa 

nélkül) 
616,710 39,050               655,760 

II. általános forgalmi adó 166,510 10,544               177,054 

III. végleges pénzeszköz-átadás                     

IV. feladat teljes költsége összesen 783,220 49,594               832,814 

*2023. évi dologi kiadások nettó 0 Ft 
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Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2022 

tény 

2023 

terv 

2024 

terv 

2025 

terv 

2026 

terv 

2027 

terv 

2028 

terv 

2029 

terv 

További 

évek 

Összesen 

a) önkormányzati ktv. előirányzat 468,414 24,797              493,211 

b) beruházási hitel 314,806 24,797              339,603 

c) központi ktv. források összesen                     

- cél- vagy címzett támogatás                     

- egyéb állami támogatás                     

d) EU támogatás                     

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz                     

f) intézményi ktv. előirányzat                     

g) egyéb külső forrás, mégpedig:                     

Források összesen 783,220 49,594               832,814 

Ebből: visszaigényelhető áfa                     

 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

A megvalósítás 

főbb feladatai 

a megbízott 

kiválasztás

ának 

módja 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

Kbt 

vonatkozó §-a 

beírásával 
2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 
időtartama 

                                              

b) építés, bontás                                                                                   

c) gép, jármű                                                                                   

d) ingatlan kárment.                                                                                   

e) műszaki-gazdasági 
tervezés 

  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

f) lebonyolítás                                                                                   

g) egyéb                                                                                   

- telepítési hely, 

ingatlan megszerzés 
                                                                                  

- immateriális javak 

vásárlása 
                                                                                  

- első készletbeszerzés                                                                                   

- beüzemelés 
(próbaüzem) 

                                                                                  

 

 

 

A feladat szöveges indoklása  

 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

 

Az útburkolatok állapota a tervezett szakaszok teljes hosszán elhasználódott, sok helyen hálósan 

repedezett, a buszmegállókban, illetve a csomópontokban erősen nyomvályúsak. A meglévő szegélyek 

rossz állapotúak, több helyen kidőltek, letöredezettek, illetve néhol szakaszonként megsüllyedtek. A régi 

típusú kis és nagyméretű víznyelőrácsok helyenként töröttek, deformálódtak, cseréjük szükséges. Az 

öntött aszfaltburkolatú járdákban sok a burkolathiba, a közmű fedlapok nincsenek szintben, sok helyen 

keresztirányú repedések találhatóak. A járdák, kijelölt gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése sok helyen 

megoldatlan. A forgalomtechnikai jelzések (útburkolati jelek, táblák, jelzőlámpák) cseréje, korszerűsítése 

szükséges. A padkák és vízelvezető rendszerek felújítása, rendezése elengedhetetlen. 

Az utak elöregedett, felgyűrődött rétegeinek lemarásával és szőnyegezésével jó állapotba hozhatóak a 

fenti utak, a nagykockakő burkolatú utaknál, valamint a nagyon rossz állapotú utaknál teljes 

pályaszerkezet átépítésére lesz szükség. Jelen projekt keretében a felújítási munkák előkészítését, 

tervezését indokolt elvégezni. 
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2018. december 31-ig elkészült tervek 

2018.12.31-ig az alábbi táblázatban szereplő útszakaszok egyesített engedélyezési és kiviteli tervei 

készültek el.  

 

Sorszám Kerület / helyszín / útszakasz 

1. II. ker. Cimbalom utca (Pusztaszeri út – Vérhalom tér)  

2. 
III. ker. Madzsar József utca (Békásmegyer HÉV megáll. vezető aj. – Szent 

István utca)  

3. 
III. ker. Madzsar József utca (Békásmegyer HÉV megállóhoz vezető aluljáró – 

Hadrianus utca)  

4. III. ker. Nagyszombat utca (Lajos utca – Bécsi út)  

5. III. ker. Juhász Gyula utca (Hatvany Lajos utca – Madzsar József utca)  

6. X. ker. Keresztúri út (Vasúti átjáró (Vasló) – Határhalom utca)  

7. X. ker. Maglódi út (Sírkert utca – Sibrik Miklós utca)  

8. X. ker. Sírkert út (Kozma utca – Maglódi út)  

9. XII. ker. Hóvirág út és Rácz Aladár utca (Márton Áron tér – Hó utca)  

10. XIII. ker. Vizafogó utca (Váci út – Cserhalom utca (felújított szakaszig))  

11. XIV. ker. Füredi utca (Örs vezér tere – Körvasút sor)  

12. XVII. ker. Csabagyöngye utca (Zrínyi utca – Lemberg utca)  

13. XXII. ker. Klauzál Gábor utca (Csiperke utca – Zabola utca)  

14. XXII. ker. Csiperke utca (Kápolna utca – Szabadkai utca)  

15. I. ker. Átkötő utak (Krisztina körút – Attila út)  

16. I. ker. Palota út (Dísz tér – Dózsa György tér)  

17. II. ker. Szerb Antal utca (Hűvösvölgyi út – Széher út)  

18. II. ker. Apostol utca (Bólyai utca – Margit utca)  

19. III. ker. Bojtár utca (Bécsi út – Huszti út)  

20. III. ker. Csillaghegyi út (Bojtár utca – Törökkő utca)  

21. III. ker. Törökkő utca (BKV garázs – Csillaghegyi út)  

22. III. ker. Pomázi út (Bécsi út – Pomázi köz)  

23. III. ker. Hollós Korvin Lajos utca (Szentendrei út – Dózsa György út)  

24. III. ker. Hősök tere  

25. III. ker. Dózsa György út (Hollós Korvin Lajos utca – Hősök tere)  

26. III. ker. Ezüsthegy utca (Hősök tere (Kőbánya utca) – Táncsics Mihály utca 

(Donát utca))  

27. III. ker. Donát utca (Szentháromság utca – Ezüsthegy utca)  

28. III. ker. Égető utca (Pusztadombi utca – Táncsics Mihály utca (Donát utca))  

29. III. ker. Pusztadombi utca (Égető utca – Ország út)  

30. III. ker. Táncsics Mihály utca (Ezüsthegy utca – Égető utca)  

31. III. ker. Mátyáshegyi út (Folyondár utca – Kolostor út)  

32. XI. ker. Somlói út (Szüret utca – Mihály utca)  

33. XII. ker. Goldmark Károly utca (Határőr út – Tóth Lőrinc utca)  

34. XII. ker. Tóth Lőrinc utca (Goldmark Károly utca – Istenhegyi út)  

35. XII. ker. Határőr út (Goldmark Károly utca – Ráth György utca)  

36. VIII. ker. Mátyás tér (Tavaszmező utca – József utca)  

37. XII. ker. Mátyás király út (Hollós út – Költő utca)  

38. XIV. ker. Thököly út (Hungária körút – Mexikói út)  

39. XIV. ker. Kerepesi út (Hungária körúti csomópont)  

40. XIV. ker. Fischer István utca (Fogarasi út – Zsálya utca)  

41. XIV. ker. Zsálya utca (Csertő utca – Fischer István utca)  

42. XVII. ker. Keresztúri út (Hajdúcsárda utca – Pesti út)  

43. XVII. ker. Pesti út-Zrínyi út (Csomóponti útkereszteződés területe)  

44. XVII. ker. Rákoskert sugárút (Bodonyi utca – Sáránd utca)  

45. VIII. ker. Népszínház utca (Teleki téri szakasz)                                                                                                                                                                                                            

46. XIV. ker. Nagy Lajos király útja, útátjárók rendezése                                                                                                                                                                                                                         

47. XVII. ker. Helikopter utca (Kvasz A. u. - Lőrinci út) 

48. III. ker. Czetz János köz (Szentendrei út - Attila utca) 

49. III. ker. Czetz János utca (Czetz János köz - Mátyás király út) 

50. XI. ker. Petőfi híd le- és felhajtó útjai 

51. XII. ker. Tordai utca (Szarvas Gábor út - Kiss Áron utca) 
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52. XII. ker. Kiss Áron utca (György Aladár utca - Tordai utca) 

53. XIII. ker. Dráva utca (Pesti alsó rakpart - Váci út) 

54. XIII. ker. Kárpát utca (Victor H. u. - Dráva u.) 

55. XIII. ker. Róbert Károly körút (Váci út - XIV. Kerület határ) 

56. XIV. ker. Nagy Lajos király útja (Örs vezér tere - Mogyoródi út) 

57. XVII. ker. Flamingó utca (Újlak utca - Füstifecske utca) 

58. XI. ker. Fehérvári út (Bocskai út - Lecke utca) 

59. XI. ker. Bazsalikom utca (Kecskeméti József utca - Egér út) 

60. XI. ker. Fehérvári út (Csurgói út – Kondorosi út)  

61. XVI. ker. Bökényföldi út - Rákosligeti határút (Újszász utca – Cinkotai út)  

62. XVI. ker. Cinkotai út (Nógrádverőce utca – Bökényföldi út)  

63. XV. ker. Deák utca (Hubay Jenő tér - Fő út) 

64. XV. ker. Zsókavár utca (Nyírpalota utca - Erdőkerülő utca) 

65. XV. ker. Erdőkerülő utca (Zsókavár utca - Szentmihályi út) 

66. V. ker. Apáczai Csere János utca (Széchenyi István tér - Március 15. tér) 

67. VIII. ker. Orczy tér és Dobozi utca (Tanulmányterv) 

68. II. ker. Pasaréti út (Szilágyi Erzsébet fasor - Pasaréti tér) 

69. III. ker. Szentendrei út (Mátyás király út - Pünkösdfürdő utca) 

70. IV. ker. Berlini utca (Tél utca - Madrid utca) 

71. XIII. ker. Kámfor utca ( Szt. László út - Új Palotai út) 

72. IV-XIII. ker. Szent László út (Madridi utca – Kámfor utca) 

73. XXI. ker. Táncsics Mihály utca (Széchenyi István utca - Károli Gáspár utca) 

  

2019. évben elkészült, lezárásra került tervezések 

 

Sorszám Kerület / helyszín / útszakasz 

1. II.-XII. ker. Budakeszi út (Kuruclesi út - városhatár) – Tanulmányterv 
(engedélyezési terv, valamint kiviteli tenderdokumentáció elkészítése nem képezi jelen 

feladat tárgyát) 

2. IV. ker. Rózsa utca (Árpád út - Görgey Artúr utca) 

3. IV. ker.  Pozsonyi utca - István út (Shell kút  - Árpád út)  
(engedélyezési és közmű szakági terv elkészült, tervezés folytatása, engedélyeztetés és 

kiviteli tenderdokumentáció elkészítése nem képezi jelen feladat tárgyát) 

4. IV. ker. István út (Árpád út – Görgey utca)  
(engedélyezési és közmű szakági terv elkészült, tervezés folytatása, engedélyeztetés és 

kiviteli tenderdokumentáció elkészítése nem képezi jelen feladat tárgyát) 

5. XI. ker. Péterhegyi út (Egér út – Neszmélyi út) 

6. XI. ker. Neszmélyi út (Péterhegyi út – Balatoni út) 

7. XIII. ker. Röppentyű utca, Pap Károly utca (Róbert Károly krt. - Rákos-patak) 

8. XIII. ker. Göncöl utca (Rákos-patak - Kámfor utca) 

9. XIV. ker. Vezér utca (Füredi utca – Komócsy utca) 

 

2020. évben elkészült, lezárásra került tervezések 

 

1. IV. ker. Árpád út (Váci út - Rózsa utca) 

2. VI.-XIII. ker. Dózsa György út (Váci út - Podmaniczky utca) 

3. VIII. ker. Orczy tér /Engedélyezési és Kiviteli terv/  

4. XVII. ker. Bélatelepi út (Baross utca - XVIII. kerület határ) - 
Engedélyezési és közmű szakági tervek. 

A megszüntető szerződéssel a feladat lezárásra került, tekintettel arra, hogy csereerdő 

biztosítására nincs lehetőség, így az útépítési engedély nem szerezhető meg. 

5. XVIII. ker. Csévéző utca (XVII. kerület határ – Gyömrői út) 
Engedélyezési és közmű szakági tervek. 

A megszüntető szerződéssel a feladat lezárásra került, tekintettel arra, hogy csereerdő 

biztosítására nincs lehetőség, így az útépítési engedély nem szerezhető meg. 

6. Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésének I. üteme – 

résztervezés 
Tervezési szerződés lezárásra kerül, annak feladata a NIF Zrt.-hez került át. 

 

2021. évben elkészült, lezárásra került tervezések 

1. VI. ker. Podmaniczky utca (Bajcsy-Zsilinszky út - Teréz krt.) 

2. XI. ker. Budafoki út (Szt. Gellért tér - Dombóvári út) - Tanulmányterv 
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2023. évben elkészülő, lezárásra kerülő tervezések 

3. II-XII. ker. Szilágyi Erzsébet fasor (Szilágyi Erzsébet fasor 59. - Hidász utca) 

 

Az engedélyokirat 7. módosítására a közbeszerzési eljárások és a tervezési diszpozíció kialakításának 

elhúzódása és a felmerülő műszaki problémák miatt a feladatok tervezett ütemezésének felülvizsgálata, 

módosítása miatt került sor. Két helyszín más feladat keretében került megtervezésre. A feladat 

befejezési határideje eltolódott, a teljes bekerülési összeg megváltozott, szükségessé vált a pénzügyi 

átütemezés. 

Az engedélyokirat 8. módosítására a közbeszerzési eljárások és a tervezési diszpozíció kialakításának 

elhúzódása és a felmerülő műszaki problémák miatt a feladatok tervezett ütemezésének felülvizsgálata, 

módosítása miatt került sor. A feladat egy helyszínnel bővült, két helyszín pedig más feladat keretében 

kerül megtervezésre. A Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésének II. üteme helyszín 

más feladat keretében kerül terveztetésre, ugyanis a „kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében 

a fővárosi közúthálózat fejlesztésének egyes elemeiről” szóló 1693/2018. (XII. 17.) Korm. határozata 

értelmében a Liszt Ferenc repülőtérre vezető út teljeskörű megtervezése és megvalósítása állami 

fejlesztésként a NIF Zrt mint építtető útján valósul meg. Így okafogyottá vált a Ferihegyi repülőtérre 

vezető gyorsforgalmi út BKK Zrt. általi előkészítése, terveztetése. A „XV. ker. Pozsony utca, Kazinczy 

utca (MÁV aluljáró - Régi Fóti út közötti szakasz)” esetében a tervezési műszaki diszpozíció 

előkészítése során megállapításra került, hogy a Pozsony u. teljes keresztmetszetű felújítása a villamos 

pálya átépítési, illetve a peronok építését is szükségessé tenné, amely igen jelentős tervezési költségeket 

jelentene, a XV. Kazinczy u. felújítása mivel nem igényel keresztmetszeti átalakításokat így nem 

szükség építési engedélyezési terv készítése. A komplex szemléletű útfelújítási tervek alapján végzett 

kivitelezés helyett egy egyszerűbb burkolatfelújítást üzemeltetői hatáskörben célszerű elvégezni, így 

okafogyottá válik a BKK Zrt. általi előkészítés, terveztetés. A „BKK Zrt. útfelújítási program 

megvalósítása, kivitelezés (BKK Zrt. 2012-2020. évi útfelújítási program)” feladatban nem szerepel a 

helyszín. A IX. Közraktár utca (Salkaházi Sára rakpart-Boráros tér közötti szakasz) továbbtervezése új 

feladat bekerülésének indoka az volt, hogy a helyszín szerepel a „BKK Zrt. útfelújítási program 

megvalósítása, kivitelezés (BKK Zrt. 2012-2020. évi útfelújítási program) feladat helyszínei között, de 

engedélyezési-kiviteli tervek nem álltak rendelkezésre, így annak megterveztetését jelen feladat 

keretében kell elvégezni. Egyes helyszínek megnevezései jelen engedélyokirattal pontosításra kerültek. 

A feladat befejezési határideje nem változott, a teljes bekerülési költség összege nem módosult. 

Az engedélyokirat 9. sz. módosítására azért volt szükség, mert a feladat megvalósításának 

előrehaladtával a Fővárosi Önkormányzat (a BKK Zrt. mint stratégiai kezelő és a Budapest Közút Zrt. 

mint operatív kezelő egyetértésével) indokoltnak látta a feladatok műszaki és pénzügyi ütemezésének 

felülvizsgálatát. A felülvizsgálat keretében 17 cím került ki a feladat helyszínei közül és ennek 

következtében változott a feladat teljes bekerülési költsége is. Ezeknek a változásoknak a következtében 

szükségessé vált a Feladat műszaki pénzügyi ütemezésének a vonatkozó Megvalósítási Megállapodás 

egyes rendelkezéseinek a módosítása.  

Az engedélyokirat 10. sz. módosítása azért vált szükségessé, mert a feladat megvalósításának 

előrehaladtával indokolttá vált a feladatok műszaki és pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, 

amelynek következtében változik a feladat várható teljesítési határideje és csökken a teljes bekerülési 

költsége is. Ezeknek a változásoknak a következtében szükséges a Feladat műszaki pénzügyi 

ütemezésének a vonatkozó Megvalósítási Megállapodás egyes rendelkezéseinek a módosítása.  

Az engedélyokirat 11. sz. módosításának indoka: 

A feladat megvalósításának előrehaladtával indokolttá vált a feladatok műszaki és pénzügyi 

ütemezésének felülvizsgálata. A feladatból a II-XII. ker. Szilágyi Erzsébet fasor (Szilágyi Erzsébet fasor 

59. - Hidász utca) helyszín terveztetése (az utolsó részfeladat teljesítése) eltolódott 2022. évre, amelynek 

következtében változik a feladat tervezett befejezési határideje 2022. 12. hónapra és az elért 

megtakarítások következtében csökken a teljes bekerülési költség 832,814 mFt-ra.  

Jelen 12. sz. módosítása indoka: 

A helyszínek közül a II-XII. ker. Szilágyi Erzsébet fasor (Szilágyi Erzsébet fasor 59. - Hidász utca) 

helyszín terveztetésének befejezése – a vasúthatósági engedélyeztetési eljárás és a közműengedélyek 

beszerzésnek elhúzódása miatt a tervezési feladat befejezési határidejének 2023. december 31. napjára 

történő módosítása és a feladat műszaki és pénzügyi átütemezése vált szükségessé. A feladat teljes 

költsége nem változik. 
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2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 

megnevezése. 

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

A felújítási munkák egy része nem építési és hatósági engedély köteles, más részük hatósági engedélyt igényel. 

 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 

  A felújítás után az utak várható élettartama 15 év. 

 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű és alapút helyzetét módosító feladatok, 

azok várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére vonatkozóan: 

A jelenleg repedezett, kátyús burkolaton bonyolódó forgalom a környezeti elemeket zaj-, és 

rezgésterheléssel, levegőszennyezéssel és – vízzel való érintkezést követően – a talajba való bemosódás 

útján szennyezheti. Legjelentősebbek a zajterhelés, a levegőszennyezés és az úthibákkal terhelt úton 

haladó gépjárművekben okozott károsodások. Ez utóbbiak jelentős hatást gyakorolnak a környezeti 

elemekre – romlik a gépjárművek műszaki állapota, a káros anyag kibocsátás nő, az élettartam csökken. 

A rosszabb állapotú gépjárművek nagyobb környezetterhelést okoznak.  

 

A környezeti elemek károsodása alól az emberi egészség romlása sem jelent kivételt. Az út átépítése után 

mindezen terhelések jelentős csökkenése várható. Az átépítéseket megelőzően szükséges tervezési 

munkák végzése, amely egyrészt a felújítás során alkalmazandó technológiát (pl: felújítandó rétegek 

számát), másrészt a forgalmi rend-módosításokat határozza meg. Az okmány módosításával a feladat 

tervezett költségei és éves ütemezésük az éves költségvetéssel összehangba kerülnek. 

 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 

költségmegtakarítása. 

Megvalósítás esetén az útfenntartási költségek a garanciális időn belül megszűnnek a garanciális hibák 

esetén. A megvalósítás elmaradása esetén azonban a működtetésre fordított összeg évről évre nőni fog, 

hiszen az út állapota tovább romlik, így a szinten tartáshoz nem lineárisan növekvő többletköltségek 

járulnak. 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 

források megszerzésének lehetőségeit.  

     A feladat tervezett forrásai: 

 

 2022. dec. 31-ig tény 2023. évi terv Összesen 

Összesen 783 220 000 49 594 000 832 814 000 

Önkormányzati 

felújítások (nettó) 

593 682 661 39 050 394 632 733 055 

Felújítási célú 

előzetesen felszámított 

ÁFA 

160 294 319 10 543 606 170 837 925 

Dologi kiadások nettó 23 026 000 0 23 026 000 

Dologi kiadások ÁFA  6 217 020 0  6 217 020 

 

7. Mindazon egyéb tények, körülmények, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

A terveket el kell készíteni ahhoz, hogy a tervezést követően a közműépítésekkel összehangoltan az 

útfelújítás kivitelezése a lehető leghamarabb, akár a közműépítés évében megtörténhessen. A tervezési 

közbeszerzési eljárás lefolytatható, és a szerződések megköthetők. 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 
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A kijelölt gyalogátkelőhelyek és útcsatlakozások szegélyeinek 2-4 cm-re történő lesüllyesztése, valamint 

új jelzőlámpás csomópontok, kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakításánál a vakok és gyengén látók részére 

eltérő burkolatok építésének tervezése szükséges. 

 

Egyéb rendelkezések 

Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása mindenkor a hatályos Közbeszerzési törvény alapján 

történik. 

A közútfejlesztési feladatok elvégzése, a közútfejlesztésen belüli felújítások megvalósítása Budapest 

Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, 

jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) önkormányzati rendeletének 

(továbbiakban: Beruházási rendelet) hatálya alá tartozik. 

 

A Beruházási rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a BKK között megkötött 

Keretmegállapodás alapján a Megvalósítási Megállapodás és az engedélyokirat az előkészítési és 

tervezési feladatok elvégzésére ad felhatalmazást. 

Jelen, az engedélyokirat 12. sz. módosítása elfogadásával egyidejűleg a 210/e/2022. (IV. 13.) Főv. Kgy. 

határozattal jóváhagyott 11. sz. módosítás hatályát veszti. 

 

Budapest, 2023.  

 

 Ellenjegyző: 

 

 

 Jóváhagyó nevében: 

a főpolgármester hatáskörében eljárva 

 

 

 ...................................................................  ................................................................... 

Berente Katalin  

gazdasági igazgató 

Tüttő Kata 

főpolgármester-helyettes  
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MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, terveztetése 
 

12. számú módosítás 
 
 
(továbbiakban: 12. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről 

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata  

(székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., bankszámla szám: 11784009-

15490012, adószám: 15735636-2-41, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI 

azonosító: 745192, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, képviseli: 

Karácsony Gergely főpolgármester) a továbbiakban: „Főváros”, 

 

másrészről a 

 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

(székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-

046840, adószám: 23028966-4-44, számlavezető bank: CIB Bank Zrt., bankszámla 

szám: 10700024-67032082-52700000, CSASZ: 17781372-5-44, képviseli: dr. Walter 

Katalin a továbbiakban: „BKK”, 

 

 

(a továbbiakban együtt: Felek, külön-külön a „Fél”) között az alulírott helyen és időben 

az alábbi feltételekkel. 

 

 

1. Előzmények 

 

Felek rögzítik, hogy 2012. augusztus 23. napján „2012-2013. évi útfelújítási program 

előkészítéséről és terveztetéséről” címmel Megvalósítási Megállapodást kötöttek (a 

továbbiakban: Megállapodás). A Megállapodás 2013. május 16. (1. sz. Módosítás), 

2013. december 16. (2. sz. Módosítás), 2014. május 27. (3. sz. Módosítás), 2015. május 

15. (4. sz. Módosítás), 2016. november 30. (5. sz. Módosítás), 2017. június 12. (6. sz. 

Módosítás), 2018. június 27. (7. sz. Módosítás), 2019. június 28. napján (8. sz. 

Módosítás), 2020. június 24. napján (9. sz. Módosítás), 2021. március 26. napján (10. sz. 

Módosítás) és 2022. május 25.napján (11. sz. módosítás) módosításra került. 

 

Felek rögzítik továbbá, hogy a Megállapodás 3. számú módosítása keretében a 

Megállapodás címe a „2012-2013. évi útfelújítási program előkészítéséről és 

terveztetéséről” címről az „Útfelújítási program előkészítése, terveztetése” címre, a 

Megállapodás 5. számú módosítása keretében a Megállapodás „Útfelújítási program 

előkészítése, terveztetése” címről „BKK Zrt. Útfelújítási program előkészítése, 

terveztetése” címre változott. 
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2. A Megállapodás 12. sz. módosításának indokai 

 

Felek rögzítik, hogy a Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítási határideje 

eltolódott, ugyanis az egyes hatósági és közmű engedélyek beszerzése elhúzódott 

ezáltal a feladat befejezési határidejének módosítása, a Feladat műszaki és pénzügyi 

ütemezésének, ennek következtében a Megállapodás egyes feltételeinek módosítása 

vált szükségessé. A Megállapodás tervezett befejezési időpontja módosult,  a teljes 

bekerülési költségigénye nem változott. Felek részéről a kapcsolattartók személyében 

változás következett be, amelyet a Megállapodásban is szükséges átvezetni. 

 

Fentiekre tekintettel Felek a jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást 

közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják. 

 

3. A Megállapodás 12. sz. módosítása 

 

3.1. A Megállapodás IV. fejezet 2.3. pontjának „A Feladat megvalósításának kezdési és 

befejezési időpontja" második mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

„Tervezett befejezési időpont: 2023. december 31.” 

 

3.2. A Megállapodás IV. fejezet 12.1. pontjában a Felek részéről megjelölt 

kapcsolattartókra vonatkozó első bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

 „BKK Zrt. részéről: 

Név: Katona Hajnalka Projektmonitoring és -koordináció vezető 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

tel.: +36 30 774 1140 

e-mail: hajnalka.katona@bkk.hu” 

 

3.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét 

képező Engedélyokirat helyébe a jelen 12. sz. Módosítás 1. számú hivatkozott 

mellékletét képező Engedélyokirat (12. számú módosítása) lép. 

 

 

4. A jelen 12. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a 

Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás időpontjában lép 

hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 12. sz. Módosítással nem érintett 

rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 
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A jelen 12. sz. Módosítás 3 (három) egymással mindenben megegyező példányban 

készült. A 12. sz. Módosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag aláírták, és abból a Fővárost 2 (kettő), a BKK-t pedig 1 (egy) eredeti 

példány illeti meg. 

 

Melléklet:  
 

1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 12. számú módosítása (Azonosító: 

006673) 

 

Budapest, …………………………….         Budapest, …………………………….

  

 

 

 

 

…………………………………………………… 

A főpolgármester hatáskörében eljárva  

Tüttő Kata 

főpolgármester-helyettes 

Budapest Főváros Önkormányzata 

 

……………………………………. 

dr. Walter Katalin  

vezérigazgató 

BKK Budapesti Közlekedési Központ     

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

 

  

 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

 

 

………………………………………….. 

Berente Katalin  

gazdasági igazgató 

 

Dátum: 
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