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Előterjesztés 

a Főpolgármester  Úr részére 

Tisztelt Főpolgármester Úr! 

 

A „Közösségi funkciók a Szent István parkba” beruházás épített elemeinek megvalósítására 2023. 

március 2. napján FPH059/294-34/2022. számon megvalósítási megállapodást (továbbiakban: MM) 

kötött Budadapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban: Főváros Önkormányzat) a BKM 

Budapesti Közművek NZrt-vel (továbbiakban: BKM). Az FPH059/994-4/2023. iktatószámú, 2023. 

június 19-én megkötött MM 1. számú módosításában felek a megvalósítás tervezett befejezési 

határidejét 2023. július 31-ére módosították.  

A kivitelezés megvalósításával kapcsolatban a beruházás megvalósításához szükséges beszerzés 

lebonyolítást követően a  BKM újabb akadályközlést tett 2023. június 08-án az alábbi okokból:  

• A gumiburkolat kialakítására legkedvezőbb árú ajánlat tevője csak 2023. augusztusra vállalja 

a munkavégzést, így a kedvezőbb árú ajánlat elfogadása esetén a tervezett befejezési 

határidőt 2023. szeptember 15-ére szükséges módosítani.   

• A 2. legkedvezőbb ajánlattevő ajánlatával a gumiburkolat határidőre elkészülhetne, de ennek 

költsége bruttó 4 711 426 Ft-tal magasabb. Ennek elfogadása esetén a projekt zöldfelületi 

elemeit kellene jelentős mértékben csökkenteni.  

A fentiek alapján javaslom, az alacsonyabb költségű ajánlat megvalósítása érdekében az MM 

tervezett befejezési határidejének 2023. szeptember 15-ére  történő módosítását.  

Az alacsonyabb összegű ajánlattevő által tett ajánlat összege bruttó 1 175 291 Ft-tal magasabb, 

mint az MM-ben a feladat megvalósítására biztosított (bruttó 42 667 528 Ft-os) forrás. Annak 

érdekében, hogy a beruházás többlet önkormányzati forrás igénybevétele nélkül legyen 

megvalósítható, a zöldfelületi munkák elvégzésére a BKM-el az FPH059/294-33/2022 iktatószámon, 

2023. március 23-án létrejött és az, FPH059/994-5/2023 iktatószámon 2023. június 19 -én 

módosításra került „Közösségi funkciók a Szent István parkba” vállalkozási szerződésben 

(továbbiakban: VSZ) rögzített bruttó 21 160 132 Ft vállalkozói díj csökkentését javaslom bruttó 1 175 
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291 Ft-tal. A költségcsökkentést a kosárlabda palánk meglévő készletről való kihelyezésével 

(anyagköltség nélkül) illetve az automata öntözőhálózat alacsonyabb költségű megvalósításával 

tudjuk biztosítani, amelynek eredményeként a felszabaduló forrás átcsoportosítható az MM-re.  

A kosárpálya körüli alacsony palánk kerítés időközben állapota miatt elbontásra került, visszaállítása 

nem szükséges.  

Fentiekre figyelemmel szükséges módosítani a 008143 azonosító számú „Közösségi funkciók  a 

Szent István parkba” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratát a tervezett befejezési 

határidő változása, a műszaki tartalom csökkenése és a két szerződés közötti forrásátcsoportosítás 

okán, a teljes költség változatlanul hagyása melletett. Továbbá módosítani szükséges a beruházási 

feladat megvalósítása érdekében megkötött MM-et és a VSZ-t is.  

Az engedélyokirat 3. számú módosításának tervezete az előterjesztés 2. számú melléklete, az MM 

és a VSZ 2. számú módosításának tervezete az előterejesztés 3. és 4. számú mellékete. A hatályos 

engedélyokirat, MM és VSZ az előterjeztés 1-3. számú függeléke. 

A szerződésekben rögzített befejezési határidő lejárta (2023. július 31.) miatt halaszhatatlan a fenti 

okiratok módosítása. 

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ) 

93.§ (1) bekezdés 5. pontja alapján a főpolgármester a Közgyűlés két ülése között felmerülő 

halaszthatatlan esetben döntést hozhat a beruházási felújítási okmány jóváhagyása és az 

okmányhoz kapcsolódó megállapodások megkötése, módosítása tekintetében. Az SZMSZ 93. § (2) 

bekezdése értelmében a főpolgármester az (1) bekezdés szerinti hatáskörét a bizottságra a 46. § 

szerint átruházott hatáskörök tekintetében is gyakorolhatja.  

 

Ezúton kérem Főpolgármester Urat, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletét képező javaslatok 

szerinti döntéseket meghozni szíveskedjen.  

 

 

Kelt Budapesten a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

 

 

Kerpel-Fronius Gábor 

főpolgármester-helyettes 

 

Láttam: 

dr. Számadó Tamás 

főjegyző 
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mellékletek: 

1. főpolgármesteri határozati javaslatok 

2. 008143 azonosító számú engedélyokirat 3. sz. módosítás tervezete 

3. „Közösség funkciók a Szent István parkba beruházás épített elemeinek megvalósítására” kötött megvalósítási megállapodás 2. számú 

módosítás tervezete 

4. „Közösség funkciók a Szent István parkba” tárgyú vállalkozási kivitelezési szerződés 2. számú módosítás tervezete 

 

Függelékek 

1. 008143 azonosító számú engedélyokirat (hatályos) 

2. „Közösség funkciók a Szent István parkba beruházás épített elemeinek megvalósítására” kötött megvalósítási megállapodás és 1. 

módosítása (hatályos) 

3. „Közösség funkciók a Szent István parkba” tárgyú vállalkozási szerződés és 1. módosítása (hatályos) 
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1. számú melléklet 

 

 

………./2023. (……….) főpolgármesteri határozat 

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 93.§ (1) bekezdés 5. pontja és 93. § (2) 

bekezdése alapján jóváhagyom a 008143 azonosító számú, a „Közösségi funkciók a Szent István parkba” 

megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 3. számú módosítását az előterjesztés 2. számú 

melléklete szerinti tartalommal. Az engedélyokirat 3. számú módosítását Budapest Főváros Önkormányzata 

képviseletében eljárva aláírom. 

 

határidő: a döntést követő 30 napon belül 

 

 

………./2023. (……….) főpolgármesteri határozat 

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 93.§ (1) bekezdés 5. pontja és 93. § (2) 

bekezdése alapján jóváhagyom a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKM Budapesti Közművek NZrt. 

között létrejött „Közösség funkciók a Szent István parkba beruházás épített elemeinek megvalósítására” 

megvalósítási megállapodás 2. számú módosításának megkötését az előterjesztés 3. számú melléklete 

szerinti tartalommal. A megvalósítási megállapodás 2. számú módosítását Budapest Főváros Önkormányzata 

képviseletében eljárva aláírom. 
 

határidő: a 008143 azonosító számú engedélyokirat aláírását követő 15 napon belül  

 

 

………./2023. (……….) főpolgármesteri határozat 

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 93.§ (1) bekezdés 5. pontja és 93. § (2) 

bekezdése alapján jóváhagyom a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKM Budapesti Közművek NZrt. 

között létrejött „Közösség funkciók a Szent István parkba” tárgyú vállalkozási kivitelezési szerződés 2. számú 

módosításának megkötését az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. A vállalkozási 

szerződés 2. számú módosítását Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében eljárva aláírom. 

 

határidő: a 008143 azonosító számú engedélyokirat aláírását követő 15 napon belül  

 

Kelt Budapesten a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

 

 

 

 

Karácsony Gergely 

főpolgármester 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Zöldinfrastruktúra fejlesztés, fenntartás 

…/2023. (    .    .) főpolgármesteri határozat 

 

ENGEDÉLYOKIRAT 

3. számú módosítás 

 
adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Közösségi funkciók a Szent István parkba   A feladat jellege: 

címe: „A beruházás/felújítás telepítési helye” táblázatban 

nevesítve  
Beruházás 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: nem kötött  

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata               

címe: 1052 Budapest Városház utca 9-11.                                    

A feladat teljes költsége: 69,20 A feladat tervezett kezdési és 

befejezési időpontja: 

2022-2023. 

A feladat adatai  

A jóváhagyott megvalósíthatósági 

tanulmányterv engedély száma és kelte: 

Nincs 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Nincs 

Megvalósításának módja: összetett (új építés és felújítás) 

Az előkészítés kezdési időpontja: 2022. év 02. hónap 

Az előkészítés befejezési időpontja: 2022. év 10. hónap 

A kivitelezés kezdési időpontja: 2023. év 04. hónap 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 2023. év 09. hónap 

Költségtervezés módja: Kivitelezési terv szerinti árazott költségvetés  

Teljes bekerülési összege (áfával): 69,20 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Budapest Főváros Önkormányzata 

üzemeltetője: BKM Nonprofit Zrt. 

Tervezett éves fenntartási költség (áfával):: Beruházás értékének 5-10%-a.  

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:  

A BKM-el kötött Megvalósítási Megállapodás 

(MM) alapján valósulnak meg: 

• Labdapálya felújítása 

• Parki berendezések felújítása, újak telepítése  

• Parki burkolatok felújítása, új létesítése 

 

A BKM-el kötött Vállalkozási Szerződés (VSZ) 

alapján valósulnak meg:  

• Társadalmi egyeztetés, tervezés 

• Terület előkészítési munkák  

• Növénytelepítés, öntözőrendszer bővítése 

 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 

célt megvalósít-e: 

Igen 
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A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

megszerzés módja használója/üzemeltetője/

vagyonkezelője 

tulajdonosa 

 

1 XIII. ker. Nagy Szt. István 

park terület – 25 259/1,  

BKM Zrt.  

BK Zrt  

Budapest Főváros 

Önkormányzata 

 

2 XIII. ker., Kis Szt. István 

park terület – 25 260/10 

BKM Zrt.  Budapest Főváros 

Önkormányzata 

 

 

 

 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2018 

tény 

2019 

tény 

2020 

tény 

2021 

tény 

2022 

tény  

2023 

terv 

2024 

terv 

További 

évek 

Összesen 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)              

a) előkészítési költségek (áfa nélkül)         0,000       0,000 

b) építés, bontás        
45,258 

  
    

45,258 

  

c) gép, jármű               0,000 

d) ingatlan kármentesítésének költsége               0,000 

e) műszaki-gazdasági tervezés         4,230       4,230 

f) lebonyolítás*               0,000 

g) egyéb*               0,000 

- műszaki mérnök               0,000 

- telepítési hely, ingatlanmegszerzés               0,000 

- immateriális javak vásárlása               0,000 

- egyéb               0,000 

h) tartalék        5,000     5,000 

I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)       4,230 50,258     54,488 

II. általános forgalmi adó       1,142 13,570     14,712 

III. végleges pénzeszköz-átadás                 

IV. feladat teljes költsége összesen       5,372 63,828     69,200 

 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2018 

tény 

2019 

tény 

2020 

tény  

2021 

tény  

2022 

tény 

2023 

terv 

2024 

terv 

További 

évek 

Összesen 

a) önkormányzati ktv. előirányzat       5,372 63,828     69,200 

b) beruházási hitel            

c) központi ktv. források összesen            

- cél- vagy címzett támogatás            

- egyéb állami támogatás            

d) EU támogatás            

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz            

f) intézményi ktv. előirányzat            

g) egyéb külső forrás, mégpedig:            

Források összesen       5,372 63,828     69,200 

Ebből: visszaigényelhető áfa                             
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A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

A megvalósítás 

főbb feladatai 

a megbízott 

kiválasztás

ának 

módja 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

Kbt 

vonatkozó §-a 

beírásával 
2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 

időtartama 
                      x x x x             

b) építés, bontás                           x x x          

c) gép, jármű                                       

d) ingatlan kárment.                                       

e) műszaki-gazdasági 

tervezés 
                                      

f) lebonyolítás                                       

g) egyéb                                       

- telepítési hely, 

ingatlan megszerzés 
                                      

- immateriális javak 
vásárlása 

                                      

- első készletbeszerzés                                       

- beüzemelés 

(próbaüzem) 
                                      

 

 

 

 

A feladat szöveges indoklása  

 

1.) A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.  

 

A Fővárosi önkormányzat által meghirdetett 2021. évi részvételi költségvetés kerében az alábbi projektjavaslat 

megvalósításáról döntöttek a résztvevők:  

 

A XIII. kerület Szent István park kisparki elkerített részeinek (25 260/10 hrsz.) közösségi parkká alakítása, a 

nagyparki részen (25 259/1 hrsz.) a kosárlabdapálya biztonságos felülettel való burkolása. 

 

A terület felújítása lakossági koncepcióalkotással indult, meghatározva a rendelkezésre álló költségvetési kerethez 

igazodó parkfelújítási feladatokat.  

 

Az engedélyokirat 1. számú módosításának indoka: 

 

A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BKM Zrt.) két 

körös helyíni lakossági egyeztetés eredményeként, valamint a helyszínen kihelyezett tájékoztató/véleményező 

táblákra felírt, illetve a Radó Dezső Terv internetes oldalára kommentkét beküldött vélemények 

figyelembevételével elkészítette a Szent István parki labdapálya és a terület északi oldalának (Pozsonyi út és Hollán 

Ernő utca között parkrész) közparki felújítási terveit. 

Annak érdekében, hogy a parkfelújítás a lakossági igények alapján elkészült tervek szerint megvalósítható legyen 

további 19,2 millió Ft forrásra van szükség, így a feladat megvalósításának teljes költsége 50 millió Ft-ról 69,2 

millió Ft-ra módosul  

 

 

A felújítás keretében a Szent István parki labdapályán két új kosárpalánk és labdakapu kerül kihelyezésre, valamint 

a meglévő aszfaltburkolaton 400 m2 új öntött gumiburkolat létesül. A Szent István park „kisparki” területén a park 

északi oldalán lévő, a közhasználattól eddig elzárt zöldfelületek kerülnek megnyitásra közhasználat céljából, 

amelyen évelő, talajtakaró és hagymás növények kerülnek telepítésre. Az északi parkrész egésze köré egységes 
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kerítés kerül kialakításra a meglévő kerítéselemek felújításával, továbbá új pingpongasztalok és pihenőpadok 

kerülnek elhelyezésre. Mindezen beavatkozások eredményeként a burkolt felületek csökkennek, és a mindegy 1500 

m2-en megújuló zöldfelület számára 200 m3 termőföld és komposzt keverékének biztosításával megfelelő 

ültetőközeg kerül létrehozásra, amelynek a telepítést követő fenntartása az öntözőhálózat bővítésével történik. A 

zöldfelületek kutya vizelettől való védelme érdekében kutya illemhely is létesül. Párizsi mintára az elkerített 

parkrészben egyedi arculatú rögzítés nélküli székek kerülnek kihelyezésre, amelyeket a használók kedvük szerint 

helyezhetnek arra a helyre, ahol pihenni, beszélgetni, a növényzetben gyönyörködni szeretnének.  

 

A projekt kivitelezése két szerződés keretében valósul meg, egy in-house típusú a kivitelezésre vonatkozó 

vállalkozási szerződés megkötésével a BKM Zrt-vel a beruházás karbantartási és zöldfelület fejlesztési elemeinek 

megvalósítására és egy ugyancsak a BKM Zrt-vel megkötésre kerülő megvalósítási megállapodással a beruházás 

épített elemeinek megvalósítására.  

 

 

Az engedélyokirat 2. számú módosításának indoka:  

 

A kivitelező BKM Nonprofit Zrt akadályközlését tuomásul véve a beruházás megvalósítási hatrádieje 2023. július 

31-re módosul.  

 

Az engedélyokirat 3. számú módosításának indoka:  

 

A kivitelező BKM Nonprofit Zrt 203. június 08-án ismételt akadályközlését tett az alábbi okokból. 

 

• A gumiburkolat kialakítására legkedvezőbb árú ajánlat tevője csak 2023. augusztusra vállalja a 

munkavégzést, így a kedvezőbb árú ajánlat elfogadása esetén a tervezett befejezési határidőt 2023. szeptember 15-

re szükséges módosítani.   

• A 2. legkedvezőbb ajánlattevő ajánlatával a gumiburkolat határidőre elkészülhetne, de ennek költsége 

bruttó 4 711 426 Ft-tal magasabb. Ennek elfogadása esetén a projekt zöldfelületi elemeit kellene jelentős 

mértékben csökkenteni.  

A fentiek alapján az alacsonyabb költségű ajánlat megvalósítása érdekében a tervezett befejezési határidőt 

szükséges 2023. szeptember 15-re módosítani.  

Az alacsonyabb összegű ajánlattevő által tett ajánlat összege bruttó 1 175 291 Ft-tal magasabb, mint az MM-ben 

a feladat megvalósítására biztosított forrás. Annak érdekében, hogy a beruházás többlet önkormányzati forrás 

igénybevétele nélkül legyen megvalósítható a VSZ-ben rögzített bruttó 21 160 132 Ft vállalkozói díj kerül 

csökkenésre bruttó 1 175 291 Ft-tal. A költségcsökkentés a műszaki tartalom változásával érhető el egyrészt a 

kosárlabda palánk a meglévő készletről kerül kihelyezésre (anyagköltség nélkül), másrészt az automata 

öntözőhálózat alacsonyabb költséggel kerül megvalósításra, az így felszabaduló forrás átcsoportosítható az MM-

re  

 

2.) Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése 

A beruházás nem engedélyköteles. 

 

3.) A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 

A megvalósuló zöldfelületi, közparki fejlesztések folyamatos fenntartást igényelnek, megfelelő fenntartás 

mellett, a létrehozott zöldfelületek élettartama a növényzet élettartamával azonos, a telepített parki, rekreációs 

infrastruktúra becsült várható élettartama 10-15 év.  

 

4.) A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 

környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

A beruházás nem terheli az alapközmű hálózatot, a zöldfelületek mennyiségét és minőségét javítják a 

fővárosban így Budapest környezeti állapotára pozitívan hatnak.  
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5.) A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 

költségmegtakarítása. 

Az éves becsült fenntartási igény a beruházás értékének 5-10%-a.  

 

6.) A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 

források megszerzésének lehetőségeit. 

- 

 

7.) Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

Nem állnak fenn. 

 

8.) A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.  

A tervezett zöldinfrastruktúra fejlesztések során a közösségi funkciók és szolgáltatások akadálymentesen 

elérhető és használható lesz, a tervezés során az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítását elvárjuk.  

 

 

 

 

Egyéb rendelkezések:  

A projekt megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben, a Budapest Főváros 

Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, 

megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) önkormányzati rendeletben, illetve a mindenkor hatályos 

Budapest Főváros Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló főpolgármesteri és 

főjegyzői normatív utasításában foglaltak figyelembevételével kerül sor. Az engedélyokirat jelen 3. számú 

módosításának elfogadásával egyidejűleg a 375/2023. (IV.25.) TB. határozattal jóváhagyott engedélyokirat 

hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2023  

 

 

                             Ellenjegyző:                 Jóváhagyó nevében: 

  Főpolgármester megbízásából 

 

 

 

  

 ............................................ .................................................................. 

 Berente Katalin  Kerpel-Fronius Gábor  

 gazdasági igazgató  főpolgármester-helyettes 
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MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS 

„Közösségi funkciók a Szent István parkba”  
beruházás épített elemeinek megvalósítására  

2. számú módosítás 

 

(a továbbiakban: „2. sz. módosítás”), amely létrejött egyrészről 

 

Budapest Főváros Önkormányzata 

székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

adószám: 15735636-2-41  

bankszámla száma: 11784009-15490012  

KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01 

törzskönyvi azonosító szám: 735638 

ÁHTI azonosító: 745192 

képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester 

a továbbiakban „Fővárosi Önkormányzat”, vagy „Főváros”,  

 

másrészről a  

 

     BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

     székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. 

     adószám: 10941362-2-44 

     cégjegyzékszám: 01-10-042582 

     KSH statisztikai számjel: 10941362-3530-573-01 

     képviseli: Hidegné Fehér Krisztina gazdasági igazgató és Zakar András kertészeti főigazgató 

a továbbiakban „Megvalósító”, vagy „BKM” 

 

(a továbbiakban együttesen, mint „Felek”, külön-külön mint „Fél”) között az alulírott helyen és időben 

az alábbi feltételekkel: 

 
1. ELŐZMÉNYEK 
 
Felek rögzítik, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a Megvalósító FPH059/294-34/2022 iktatószám 
alatt megvalósítási megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött „Közösségi funkciók a 
Szt. István parkba” beruházás épített elemeinek megvalósítása tárgyában, amely egy alkalommal, 
2023. június 19. napján módosult (1. sz. módosítás). 

2. A 2. SZ. MÓDOSÍTÁS INDOKA 
 
A Megállapodás tárgyát képező feladat vonatkozásában lefolytatott beszerzési eljárás 
eredményeképpen a tervezett befejezési időpont 2023. szeptember 15. napjára történő módosítása, 
továbbá a feladat költségigényének nettó 925 426 Ft + ÁFA összeggel történő megemelése vált 
szükségessé. 
 
Fentiekre tekintettel Felek a jelen 2. sz. módosítás aláírásával a Megállapodást közös 
megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 
 
3. A 2. SZ. MÓDOSÍTÁS 

 
3.1. A Megállapodás 2.3. „A Feladat BKM általi megvalósításának tervezett kezdési és befejezési 

időpontja” pont második bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
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 „A tervezett befejezési időpont: 2023. szeptember 15.” 
 

3.2. A Megállapodás 4.1. „A Feladat megvalósításának bruttó költségigénye” pont első 

bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásba foglalt Feladat teljes költségigénye nettó 
34 521 905 Ft + ÁFA, azaz nettó harmincnégymillió-ötszázhuszonegyezer-kilencszázöt 
forint + ÁFA, amely magában foglalja a Feladat előkészítésével, tényleges 
megvalósításával, befejezésével kapcsolatban felmerült valamennyi költséget.”  

 
3.3. A Megállapodás 3. számú mellékletét képező „Közösségi funkciók a Szent István parkba” 
megnevezésű 008143 azonosítószámú Engedélyokirat (2. sz. módosítása) helyébe a jelen 2. számú 
módosítás 1. számú mellékletét képező „Közösségi funkciók a Szent István parkba” megnevezésű 
008143 azonosítószámú Engedélyokirat (3. sz. módosítása) lép. 
 
4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

A jelen 2. sz. módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a Megállapodás-
módosítást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép 
hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 2. sz. módosítással nem érintett részei változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 
 
Felek jelen 1. sz. módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott napon és helyen 
.. eredeti példányban írják alá, amelyből a Megrendelőt .., a Vállalkozót .. példány illet meg, és amely 
példányokat Felek a Megállapodás eredeti példányaihoz csatolnak. 
 
MELLÉKLETEK: 

 

1. számú melléklet: „Közösségi funkciók a Szent István parkba” megnevezésű 008143 
azonosítószámú Engedélyokirat (3. sz. módosítása) 
 

Budapest, 2023. ………………. „….”    Budapest, 2023. ……………„….” 

 

BKM Budapesti Közművek Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

képviseletében 

 

….....………………….………………….. 

Zakar András 

főigazgató 

                      

BKM Budapesti Közművek Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

képviseletében 

 

….....………………….………………….. 

Hidegné Fehér Krisztina 

gazdasági igazgató 

 
Budapest Főváros 

Önkormányzata 

A főpolgármester hatáskörében eljárva 

 

……………………………………………. 

Kerpel-Fronius Gábor  

főpolgármester-helyettes 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

Budapest, 2023………………. 

 

 

………………………… 

Berente Katalin  

gazdasági igazgató  
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VÁLLALKOZÁSI KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 

Közösségi funkciók a Szent István parkba   
2. számú módosítás 

 
a továbbiakban: „2. sz. módosítás”, amely létrejött egyrészről 
 
Budapest Főváros Önkormányzata  
székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
törzsszám: 735638 
adószám: 15735636-2-41  
statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01  
pénzforgalmi számlaszám: 11784009-15490012  
képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester 
(a továbbiakban: „Önkormányzat” vagy „Megrendelő”), 

 
másrészről 
 
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
székhelye: 1073 Budapest, Dob u. 90., 
cégjegyzékszám: 01-10-042582    
adószám: 10941362-2-44 
képviseli: Zakar András főigazgató és Hidegné Fehér Krisztina gazdasági igazgató 
(a továbbiakban: „BKM Nonprofit Zrt.” vagy „Vállalkozó”),  
(a továbbiakban együtt: „Felek”) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételeknek 
megfelelően. 
 
1. ELŐZMÉNYEK 
 
Felek rögzítik, hogy Megrendelő és Vállalkozó FPH059/294 -33/2022 iktatószám alatt vállalkozási 
kivitelezési szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötött egymással a „Közösségi funkciók a 
Szent István parkba” tárgyában, mely egy alkalommal, 2023. június 19. napján módosult (1. sz. 
módosítás). 
 
2. A 2. SZ. MÓDOSÍTÁS INDOKA 
 

A Szerződés tárgyát képező feladat összetettsége miatt a beszerzési folyamatok időigénye 
hosszabb az eredetileg tervezettnél, ebből adódóan a teljesítési véghatáridő 2023. szeptember 
15. napjára történő módosítása válik szükségessé. Emellett a műszaki tartalom csökkentése 
nélkül nettó 925 426 Ft + ÁFA összegű költségcsökkentés vált elérhetővé a 2 db kosárpalánk 
meglévő készletről való kihelyezésével (1. sz. melléklet – VII.1 tétel), illetve az öntözőhálózat 
telepítésének eredetileg tervezetthez képest alacsonyabb összegből történő megvalósításával 
(1. sz. melléklet – IV. 10 tétel), így indokolt a Vállalkozói Díj nettó 925 426 Ft + ÁFA összeggel 
történő lecsökkentése. 
 
Fentiekre tekintettel Felek a jelen 2. sz. módosítás aláírásával a Szerződést közös 
megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 

3. A 2. SZ. MÓDOSÍTÁS 
 
3.1. A Szerződés 3.3. pontjának második bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
„A Feladat teljesítési véghatárideje: 2023. szeptember 15. (a műszaki átadás-átvétel 
sikeres lezárása). A Feladat akkor tekinthető határidőben teljesítettnek, amennyiben a 4.1. 
pont szerinti műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen befejeződik.” 



 

2 

 

 
3.2. A Szerződés 6.1. pontjának második bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
„nettó 15 736 095 Ft + ÁFA, azaz nettó tizenötmillió-hétszázharminchatmillió-
kilencvenöt forint+ ÁFA összegben határozzák meg.” 
 

3.3. A Szerződés hivatkozott mellékletét képező „Közösségi funkciók a Szent István parkba” 
megnevezésű 008143 azonosítószámú Engedélyokirat (2. sz. módosítása) helyébe a jelen 2. 
számú módosítás hivatkozott mellékletét képező „Közösségi funkciók a Szent István parkba” 
megnevezésű 008143 azonosítószámú Engedélyokirat (3. sz. módosítása) lép. 
 
3.4. A Szerződés 1. számú mellékletét képező „Műszaki tartalom és tételes költségvetés” 
helyébe a jelen 2. számú módosítás 1. számú mellékletét képező „Műszaki tartalom és tételes 
költségvetés” (1. sz. módosítása) lép. 
 
4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

A jelen 2. sz. módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a Szerződés-
módosítást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép 
hatályba azzal, hogy a Szerződés jelen 2. sz. módosítással nem érintett részei változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 
 
Felek jelen 2. sz. módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott napon és 
helyen .. eredeti példányban írják alá, amelyből a Megrendelőt .., a Vállalkozót .. példány illet 
meg, és amely példányokat Felek a Szerződés eredeti példányaihoz csatolnak. 
 
MELLÉKLETEK: 

 

1. számú melléklet: Műszaki tartalom és tételes költségvetés (1. sz. módosítása) 

Hivatkozott melléklet: „Közösségi funkciók a Szent István parkba” megnevezésű 008143 
azonosítószámú Engedélyokirat (3. sz. módosítása) 

 
Budapest, 2023. ………………. „….”    Budapest, 2023. ……………„….” 

 

BKM Budapesti Közművek Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

képviseletében 

 

….....………………….………………….. 

Zakar András 

főigazgató 

                      

BKM Budapesti Közművek Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

képviseletében 

 

….....………………….………………….. 

Hidegné Fehér Krisztina 

gazdasági igazgató 

 
Budapest Főváros 

Önkormányzata 

A főpolgármester hatáskörében eljárva 

 

……………………………………………. 

Kerpel-Fronius Gábor  

főpolgármester-helyettes 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

Budapest, 2023………………. 

 

 

………………………… 

Berente Katalin  

gazdasági igazgató  
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