
 

   

Határozati javaslatok: 
 
1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. évi beruházási tervének teljesítéséről 
szóló jelentést. 
 

 
2. A Közgyűlés elfogadja, hogy a 2023-ben be nem fejezett beruházási munka és annak forrása, összesen 
10 406 eFt, a 2023. évi beruházási tervből a 2024. évi beruházási tervbe kerüljön átvezetésre.  
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Napirend száma: 1 Vezetői összefoglaló 

 

  3. oldal a 9 oldalból 

2 Vezetői összefoglaló 
 

Jelen előterjesztés a 2023. évi beruházási terv teljesítéséről ad tájékoztatást szolgáltatási területenkénti és 
ágazatonkénti, illetve vagyonelem típusonkénti részletezettséggel, továbbá bemutatja a 2023. évben  
a 150 MFt feletti egyedi értékű beruházások megvalósulását. 
A Beruházási terv 2023. év során 4 alkalommal módosult.  

 

2023 évi beruházási források főösszege a 4. számú módosítás szerint 3 183 668 eFt 

2024-re áthúzódó beruházások forrása 10 406 eFt 

Az áthúzódó forrásokkal korrigált 2023 évi beruházási főösszeg 3 173 262 eFt 

 

2023. évben egy olyan beruházás volt, melynek a megvalósítása 2024. évben fejeződik be.  
Javaslatot teszünk ezen beruházások áthúzódó keretével a 2023. évi Beruházási terv forrása főösszegének 
korrigálására és átvezetésére a 2024. évi beruházási tervbe. 
2023. évben a Társaság pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a beruházások mértéke jelentősen 
csökkent. A takarékoskodás a tervteljesítés számaiból egyértelműen kiolvasható. 

A saját beruházási forrásokból megvalósult munkák számlaállománya összesen: 3 093 105 eFt. 

Kiemelt beruházások: 

- A beruházási tervben tervezetthez képest a hálózati rekonstrukciós naturáliák tekintetében 104%-
os a teljesítés.  

- Ivóvíz csőhálózati felújítások keretében 11 db munkán 3 640 fm, ebből Budapest területén 
9 db munkán 3106 fm rekonstrukcióra került sor, melyből nagy átmérőjű, kockázatosabb vezeték  
2 db volt, 270 fm hosszban. Az átmérővel súlyozott felújítási mutató 0,067%.  
Ivóvíz hálózati beruházások közül kiemelkedő volt az V. kerület Pesti alsó rakparton és a 
Széchenyi rakparton a DN1200 mm-es főnyomócső vezeték cseréjének befejezése, XXI. 
Táncsics Mihály utca, Solymári vízátadás vezetéképítés, II Hűvösvölgyi út villamos pálya 
felújításhoz kapcsolódó átvezetések ivóvízvezeték csere. 

- Szennyvíz ágazati beruházásokat 75 MFt értékben végzett a Társaság. Kiemelkedő 
szennyvízhálózati munka a Tököli szennyvíztelep MEVA rácsainak cseréje. 

- A 2023. évi beruházási terv teljesítésével a Társaság megfelel a vagyonkezelési szerződésben 
foglaltaknak. 
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4 oldal a 9 oldalból   

3 A 2023. évi saját forrásból tervezett beruházási terv teljesítése 

3.1 A 2023. évi beruházási terv teljesítése értékben és naturáliák vonatkozásában 
 

A következő táblázat a 2023. évi saját forrásból megvalósult beruházási terv teljesítését mutatja be a terv 
és a tényszámok összevetésével. 

  

 

A teljesítés a 2023. évi beruházási terv – áthúzódó munkákkal korrigált – 4. sz. módosításához képest 
97,5%.  
 
A 2023. évben az alábbi egy beruházás volt, melynek a kivitelezése 2024. évben fejeződik be: 
Az Év közben felmerülő ivóvízvezeték rekonstrukciók soron szereplő VIII. Krúdy Gy. utca ivóvízvezeték 
rekonstrukciójára a szerződést a kivitelezővel 2023. évben megkötötte Társaságunk, a kivitelezést azonban 
az önkormányzat kérésére – az általuk koordinált útfelújításhoz igazodva – 2024. I. negyedévében valósítja 
meg. 

Az áthúzódó kerettel, mely 10 406 eFt értékű, a 2024. évi beruházási terv főösszegét korrigáljuk. 

 

 

  

Rendelkezésre álló 

forrás a 2023 évi 

beruházási terv 4. 

számú módosítása 

szerint* 

Teljesítés

eFt eFt eFt %

A B C=B-A D=B/A

Csőhálózati beruházások 2 252 551 2 230 030 -22 521 99,0%

Víztechnológiai létesítmények beruházásai 403 688 382 886 -20 802 94,8%

Támogató területek beruházásai 334 474 313 542 -20 932 93,7%

Egyéb beruházások 100 636 91 133 -9 503 90,6%

Szennyvízszakági beruházások 81 913 75 514 -6 399 92,2%

Saját beruházások összesen: 3 173 262 3 093 105 -80 157 97,5%

Megnevezés

2023. évi beruházási terv teljesülés

Eltérés
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  5. oldal a 9 oldalból 

 
Naturáliák 

A beruházási tervben a hálózati rekonstrukcióra tervezetthez képest 104%-os a teljesítés. Budapesten 
3 106 fm ivóvíz vezeték fektetésére került sor, melyből 270 fm nagy átmérőjű, 2 836 fm kisátmérőjű vezeték 
volt.  

Az agglomerációs szolgáltatási területeken 534 fm ivóvíz vezeték fektetés történt meg. Szennyvíz csatorna 
fektetésre 2023. évben nem került sor. 

 

 
 

Megvalósult víziközmű beruházások: 

- A 2023. évi beruházási évben a hálózat biztonságos üzemeltetéséhez szükséges tűzcsap, 
bekötővezeték és elzáró szerelvény cserék valósultak meg. Elzáró szerelvényekre és tűzcsapokra 
összesen 176 MFt-ot költöttünk, melyből Budapestre 157 MFt esik. Bekötések cseréje összesen 56 MFt 
értékben történt, melyből Budapestre 53 MFt esik. 

- Gépházak felújítására 161 MFt-ot fordítottunk, melyből kiemelt léptékű volt az Újpalotai gépház 
felújítása. 

- Elektromos berendezések rekonstrukciójára 71 MFt-ot fordítottunk. 
- Szennyvíz ágazati területen összesen 75 MFt értékű beruházást hajtottunk végre. 

 
Megvalósult rendszerfüggetlen és működtető vagyoni beruházások (FV Zrt.): 

- Vízmérők 2022. évi felújítására, elhasználódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlására, cseréjére 
összességében 373 MFt forrás került felhasználásra. 

- Víztechnológiai létesítmények rendszerfüggetlen beruházásaira (gépházak, víztechnológiai 
berendezések, elektromos berendezések, irányítástechnika) összesen 121 MFt-ot fordítottunk. 

- Az informatikai vagyon szinten tartására 119 MFt forrást használtunk fel.  
- Gépekre, műszerekre 19 MFt forrás került felhasználásra. 
- Járművekre, munkagépekre 97 MFt-ot költött a Társaság, melynek keretében 2 db önrakodós billenős 

tehergépkocsi került beszerezésre és egy kisbusz cseréjére került sor. 
- Biztonságtechnikai és vagyonvédelmi beruházásra összesen 30 MFt-ot fordítottunk. 
- A nem víztechnológiai létesítmények beruházásaira 38 MFt-ot költöttünk. 

  

Beruházási terv 

4-es számú 

módosítás szerint

Tény

fm fm fm %

A B C=B-A D=B/A

Budapest 2 993 3 106 113 103,8%

Agglomeráció 523 534 11 102,1%

Csőfektetés összesen 3 516 3 640 124 103,5%

Megnevezés

2023. évi csőfektetések

Eltérés
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3.2 A 2023. évi beruházási terv teljesítése a víziközművek vonatkozásában 

A következő táblázat a 2023. évi beruházási terv teljesítését mutatja be a víziközművek vonatkozásában, a 

tényszámok összevetésével a számlaállományra fókuszálva. 

 
 

A Beruházási tervhez képest a források 97,5%-a került felhasználásra.  

A gazdasági kihívások miatt a Fővárosi Vízművek Zrt. beruházási tevékenységére is a takarékoskodás volt 

jellemző a 2023. évben. Társaságunk a beruházásokat a legnagyobb mértékben a működtető területen 

csökkentette a 2022. évhez képest, mintegy 85%-kal. 

  

Ivó- és 

szennyvíz 

ágazat

Működtető 
Rendszer-

független 

eFt eFt eFt eFt eFt % eFt

A B C D F=B+C+D H=F/A G=F-A

Budapest 2 031 414 2 008 590 -               -             2 008 590 98,9% -22 825

Biatorbágy 29 359 31 780 -               -             31 780 108,2% 2 421

Budakeszi 34 567 31 836 -               -             31 836 92,1% -2 731

Budaörs 23 727 25 658 -               -             25 658 108,1% 1 931

Dunabogdány 21 737 23 205 23 205 106,8% 1 468

Halásztelek 1 040 368 -               -             368 35,3% -672

Kisoroszi 420 0 -               -             0 0,0% -420

Pócsmegyer 1 130 566 -               -             566 50,1% -564

Szigetszentmiklós 24 349 19 835 -               -             19 835 81,5% -4 514

Tököl 2 355 1 302 -               -             1 302 55,3% -1 053

Tököl szennyvíztisztító telep 27 048 27 048 -               -             27 048 100,0% 0

FV Zrt. Rendszerfüggetlen 641 642 -                  -               609 375 609 375 95,0% -32 266

FV Zrt. Működtető 334 474 -                  313 542 -             313 542 93,7% -20 933

Összesen 3 173 262 2 170 188 313 542 609 375 3 093 105 97% -80 157

Eltérés 

Települések

Rendelkezésre álló 

forrás a 2023 évi 

beruházási terv 4. 

számú módosítása 

szerint*

Felhasznált források (teljesítés)

Összesen
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  7. oldal a 9 oldalból 

A visszapótlási kötelezettség státusza a 2023 évi beruházási terv teljesülése alapján: 

 

Negatív értékek esetén az adott település víziközműveire Társaságunknak visszapótlási kötelezettsége van, 
míg pozitív érték esetén Társaságunk az adott település víziközműveinél a keletkező díjban megtérülő 
értékcsökkenés forrásnál többet költött a vagyonkezelési szerződés óta eltelt időszakban. 

A megkötött vagyonkezelési szerződésekben Társaságunk a vagyonkezelésbe átvett vagyonérték 
visszapótlási kötelezettségét vállalta a díjban megtérülő értékcsökkenés összegében. A Vksztv. által 
önkormányzatokra kötelezően előírt víziközmű vagyonértékelés, illetve a KEOP forrásból megvalósított 
víziközmű beruházások átvétele az elszámolt értékcsökkenést jelentős mértékben megemelte.  
A szolgáltatási díjak 2013. évi befagyasztását a Társaság vis major helyzetnek tekinti. Mindaddig, amíg ezen 
többlet amortizációra a forrásképződés, és így a fedezet, valamilyen módon a Társaság részére nem 
biztosított, az amortizációs szintnek megfelelő visszapótlás sem oldható meg. A 2024. január 1-től megemelt 
nem lakossági díjakból esetlegesen képződő fedezet összege nagymértékben függ a díjképzési szabályok 
hatóságok általi értelmezésétől és a víziközmű-szolgáltatók elismert indokolt költségeinek megállapításától. 
Ezzel kapcsolatosan a 2024. évben további egyeztetések szükségesek. 
A vagyonátszállás időpontjában fennálló, a Fővároshoz átháramlott eszközökhöz kapcsolódó 
kötelezettségre (beruházási hitel) vonatkozóan 2021. decemberében megállapodás született a Fővárosi 
Önkormányzat és Társaságunk között, melyben a Fővárosi Önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy 
az 1,8 Mrd Ft-ot Társaságunknak a megállapodásban szereplő feltételekkel (10 részletben – 2023. március 
31. és 2032. március 31. között) megfizeti. Ezért a visszapótlási kötelezettség korábbi 1,8 Mrd Ft-os 
csökkentése nem indokolt. 

  

Korrigált visszapótlási 

kötelezettség 

2023. december 31-én 

** 

(eFt)

Budapest -2 676 485

Biatorbágy -152 433

Budakeszi 111 237

Budaörs -29 277

Halásztelek -60 435

Kisoroszi 20 125

Pócsmegyer -14 523

Szigetmonostor 1 741

Szigetszentmiklós -229 449

Tököl 98 949

Tököl szennyvíztisztító telep 59 331

Összesen -2 871 219

Települések
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A 150 millió forint feletti beruházások állapota a IV. negyedév végén Napirend száma: 1 

 

8 oldal a 9 oldalból   

4 A 150 millió forint feletti beruházások állapota a IV. negyedév végén  

Budapest V. kerület, Pesti alsó rakparton és a Széchenyi rakparton, a DN 1200 mm-es vezeték 
kivitelezése 
A beruházás alapokmánya 2022. december 15-én került elfogadásra Társaságunk Közgyűlése által  
70/2022 számú határozati számmal. 

„A Budapest V. ker., Széchenyi és Belgrád rakparton, a Margit híd és Fővám tér között jelenleg az 1974-ben 
fektetett DN1200 mm-es SENTAB vezeték üzemel, amely egyik alappillére a főváros vízellátásának. 
Különösen nagy kockázatot jelent az üzemelése, mert a felső rakpart szűkössége miatt a vezeték nagyon 
közel húzódik az épületekhez, többek közt a Magyar Tudományos Akadémiához, szállodákhoz, 
mélygarázsokhoz, illetve a villamossínekhez is, amit egy robbanás erejű csőtörés nagy valószínűséggel el 
is moshat, ami személyi sérüléssel is járhat.” 
A vezeték üzemeltetése rendkívül magas kockázatot hordozott magában, de a vízellátás miatt 
elengedhetetlen volt az üzemben tartása. A csőfektetés saját kivitelezésben valósult meg. 
 
Az I. III. és V. szakasz már 2022-ben elkészült. 
II. szakasz (Lánchíd keresztezése): A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. 
Utolsó ütemként, a IV. szakaszon a Március 15. tér park helyreállítására is befejeződött 2023. harmadik 
negyedévében. 

 

XXI. ker., Táncsics Mihály utcában húzódó DN 80 mm-es öntöttvas és acél anyagú vezeték 
rekonstrukciója 
A beruházás alapokmánya 2022. december 15-én került elfogadásra Társaságunk Közgyűlése által 70/2022 
sz. határozattal. 

„A Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetésében a Budapest XXI. kerület Táncsics Mihály utca, Csete Balázs 
utca és Szent István út közötti szakaszán 1950-ben fektetett DN 80 mm-es öntöttvas és acél vezeték húzódik. 
A vezeték kora meghaladta a rá műszakilag jellemző várható maximális élettartamot, a vezetéken az elmúlt 
34 évben 19 csőtörés történt, ebből 3 db az utóbbi 4 évben, a komplex kockázatértékelés eredménye alapján 
magas kockázatú a vezeték állapota. A kerületi Önkormányzat az utca teljes hosszán útfelújítást tervez, 
amelyet megelőzően a vezeték cseréje indokolt 1 439 m hosszon.” 
 
A kivitelezés az ütemtervnek megfelelően, a III. negyedévben befejeződött. 
 

Újpalotai gépház rekonstrukció 
A beruházás alapokmánya 2023. március 30-án került elfogadásra Társaságunk Igazgatósága által 64/2023 
sz. határozattal, 2023. március 31-én Társaságunk Felügyelő Bizottsága hagyta jóvá 8/2023 sz. határozattal. 

A gépházi rekonstrukció során a teljes gépház átalakítására került sor. A gépházi csőszakaszok kritikus 
állapota miatt a belső csőhálózat cseréje volt szükséges. A földszinten lévő szivattyúk és a csőpincében 
található csővezetékek és kapcsolódó szerelvények elbontásra kerültek. Az új gépegységek, illetve a teljes 
csőszerelés és a kapcsolódó szerelvényezés a csőpincében kerültek elhelyezésre, a jelenlegi 
kapacitásigények és az elvárt minimális hatásfok figyelembe vételével. További szempont volt a zóna 
elégséges tűzivíz ellátásának biztosítása. Ezen felül a gépház épületén kívüli csőkapcsolatok cseréje is a 
beruházás része volt. A villamos munkák a meglévő 0,4 kV-os elosztó szekrény átalakítására, az új gépek 
frekvenciaváltóinak a rendszerhez illesztésére, illetve a kapcsolódó irányítástechnikai átalakításokra 
terjedtek ki. Ezen felül a csőpincében lévő világítótestek és kapcsolók cseréje szintén a beruházás része 
volt.  
Építészet vonatkozásában a kapcsolódó járulékos munkálatokra korlátozódott a kivitelezés. A teljesség 
igénye nélkül pl.: régi gépalapok bontása, födémáttörések lefedése, régi zárhajtások, csővezetékek 
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  9. oldal a 9 oldalból 

elbontásából keletkezett nyílások fedése, padlóburkolatok részleges felújítása, kábelcsatornák és 
védőcsövek kialakítása, pince szinten vízzáró nyílászáró elhelyezése, gipszkarton falazat bontása stb. 
A beruházás kivitelezése a IV. negyedévben befejeződött: a külső vállalkozó által elvégzett építészeti 
munkák csakúgy, mint a saját kivitelezésben készült villamos és gépészeti munkák is. 
 

Vízmérők 2023. évi újrahitelesítése, elhasználódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlása  
A beruházás alapokmánya 2022. szeptember 30-án került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 
50/2022.) 

A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendeletet 2016. novemberében 
módosította a 344/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet. Ennek értelmében a bekötési és törzshálózati vízmérők 
hitelesítési hatálya 4 évről 8 évre módosult. 

Tárgyi beruházás keretében 18 054 db kis átmérőjű, 1 083 db nagy átmérőjű vízmérő, összesen 19 137 db 
vízmérő rekonstrukciója, illetve felújítása-pótlása történt meg 373 MFt értékben.  
 

 

 

5 Mellékletek  
 

1. számú melléklet: 2023. évi saját forrásból megvalósult beruházási terv teljesítésének tételes listája 
szolgáltatási területenként 
 


