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Határozati javaslat: 
 
A Közgyűlés úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező, vízmérők 2024. évi újrahitelesítésére, 
elhasználódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlására vonatkozó, legfeljebb 562 906 eFt értékű 
beruházási alapokmányt elfogadja. 
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2. Vezetői összefoglaló 
 
A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendeletet 2016. 
novemberében módosította a 344/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet. Ennek értelmében a bekötési mérők 
hitelesítési ideje 8 év. 
 
A jelenlegi kapacitásunkkal várhatóan 40.000 db mérőcserét tudunk megkísérelni, amelynek az átlagos 
sikerességi rátája 75%. Az alapokmány így a kiszervezett mérők 75%-val számol beruházási forrást, 
amely tartalmazza a mérők árát, a szerelési és az anyagköltséget. A sikertelen mérőcserékre nem 
használunk fel új vízmérőt és szerelési anyagokat, így azokra csak az időráfordítás forrása került 
becslésre. 
 
A beruházási alapokmány tehát a jelenlegi cserekapacitásunknak és a csere sikerességi rátájának 
megfelelő értéket tartalmazza a 2024. évben. 
 
Az alapokmány jelen pillanatban nem tartalmaz mérőfelújítást, tehát a számítások a jelenleg ismert új 
vízmérő árakkal történtek. Ennek oka elsődlegesen egy jelenleg is zajló KBT eljárás, amelynek még az 
eredményét nem ismerjük, így nem tudunk számolni vele. Amennyiben a KBT sikeres lesz, akkor 
várhatóan újratervezést fogunk végrehajtani. 
 
Bár a beszállítói vízmérő árak jelenleg nem ismertek számunkra, azonban a várható áremelés, valamint 
a vízmérő felújítási KBT eljárás lezárását követően a kért összeg lehetséges, hogy nem fog változni, mivel 
a felújítás elindulása a vízmérő árakat számunkra pozitív irányba befolyásolhatja, ami akár 
kompenzálhatja is az esetlegesen felmerülő árkülönbözetet. 
 
Jelenleg mind Kisátmérőjű (DN15-25 mm), mind Nagyátmérőjű (DN40-300 mm) vízmérők esetében új 
vízmérőkkel pótoljuk a mérőket. 
 
A fentiek szerint elvégzett tervezés alapján 30 325 db vízmérő várható sikeres cseréjét határoztuk meg. 
 
A pénzügyi forrás rendelkezésre állásának függvényében: 

• 28 867 db kisátmérőjű vízmérő pótlása, illetve 1 458 db nagyátmérőjű vízmérő pótlása, 
összesen 30 325 db vízmérő pótlása valósul meg 2024-ben beruházási, illetve fenntartási 
forrásból. 

 
Várható nettó prognosztizált rekonstrukció-pótlás (beruházási) költség: 562 906 MFt. 
  
A beruházás prioritásszáma: K. 
 
A Beruházási Szabályzat előírásai alapján a beruházási alapokmány mellékelten jóváhagyás céljából 
felterjesztésre kerül. 
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3 Beruházási alapokmány 
 

3.1 A beruházás tárgya és rövid leírása 

Vízmérők 2024. évi elhasználódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlása. 
 

3.2 A beruházás szükségességének indoklása 

A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendeletet 2016. 
novemberében módosította a 344/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet. Ennek értelmében a bekötési 
mérők hitelesítési ideje 8 év. 
Tárgyi beruházás keretében 2024-ben 30 325 db vízmérő pótlása az előirányzat. 
 

3.2.1 A telepítés helye 

A Társaság teljes szolgáltatási területén. 
 

3.2.2. A területrendezés helyzete 

A Társaság kezelésében lévő vízmérők túlnyomó részben magántulajdonú ingatlanokon lévő 
mérőhelyeken vannak/helyezkednek el, a mérőcserék idején a munkaterület biztosítása nem 
igényel intézkedést. 
 

3.2.3. A vízjogi engedélyezés helyzete 

A vízmérők cseréjéhez vízjogi engedély nem szükséges. 
 

3.3. A beruházás forrása 

2024. évben felhasználható értékcsökkenés. 
 

3.4. A beruházásra vonatkozó gazdasági számítás 

A Beruházási Szabályzat szerint külön számítás nem szükséges. 
 

3.5. A beruházás jellemző mutatói 
 

3.5.1. Kapacitás 
 

A Főmérő Csere Csoport jelenlegi kapacitása várhatóan 40 ezer db mérőcsere kísérletet tesz 
lehetővé. Kapacitásaink növelése kizárólag létszámnöveléssel kivitelezhető. A jelenleg is 
fluktuálódó állomány optimális szinten való tartása a Humánpolitikai Osztállyal 
közreműködésével állandó feladatunkká vált.  
 
A 40 ezer mérőcsere kiszervezés az általános sikerességi adatainkkal számolva (75%) várhatóan 
30 325 db sikeres mérőcserét fog eredményezni. 
 
2024-ben 57 000 db vízmérő jár le, továbbá jelenleg is a hálózaton 14 000 db lejárt vízmérő 
található. Ezért is dolgozunk folyamatosan a kapacitásink növelésén és maximalizálásán, hogy 
ez a lejárt mérő darabszám az elkövetkezendő években kiegyenlítődjön. 
 
Ahogy fentebb látható, a jelenlegi kapacitásunk nem teszi lehetővé az összes lejárt és lejáró 
vízmérőnek a cserekísérletét. Ennek kapcsán a kapacitásaink maximalizálásával a mérőcserék 
szervezése során a fogyasztás mértéke alapján priorizálunk – így a lehető legnagyobb 
kockázattal bíró vízmérőket szervezzük ki a kapacitásaink függvényében. 
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3.5.2 Beépítésre kerülő főbb berendezések, anyagok, és ütemezésük 
Összes beépítésre kerülő vízmérők (selejtpótlásra beépített új vízmérők) mennyisége 
negyedéves bontásban: 
 

Tervezett mennyiség 2024-ben (db) 

Átmérő Helyreállítás Rekonstrukció 
Selejt 
pótlás 

Fenntartás 
összesen 

Pótlás  
(beruházás) 
összesen 

Mindösszesen 

DN13 0 0 13 899 0 13 899 13 899 

DN20 0 0 11 096 0 11 096 11 096 

DN25 0 0 3 872 0 3 872 3 872 

DN40 0 0 246 0 246 246 

DN50 0 0 507 0 507 507 

DN80 0 0 388 0 388 388 

DN100 0 0 216 0 216 216 

DN150 0 0 76 0 76 76 

DN200 0 0 21 0 21 21 

DN300 0 0 3 0 3 3 

DN400 0 0 0 0 0 0 

Összesen 0 0 30 325 0 30 325 30 325 

 
 
Fenti mennyiségekből beruházási forrásból beépítésre kerülő vízmérők (selejtpótlásra beépített új 
vízmérők) mennyisége negyedéves bontásban, amely a kapacitások függvényében folyamatosan 
változhat: 
 

Ütemezés - összes mennyiség 
(db) 

Átmérő I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen 

DN13 3 475 3 475 3 475 3 475 13 899 

DN20 2 774 2 774 2 774 2 774 11 096 

DN25 968 968 968 968 3 872 

DN40 62 62 62 62 246 

DN50 127 127 127 127 507 

DN80 97 97 97 97 388 

DN100 54 54 54 54 216 

DN150 19 19 19 19 76 

DN200 5 5 5 5 21 

DN300 1 1 1 1 3 

DN400 0 0 0 0 0 

Összesen 7 582 7 582 7 582 7 582 30 325 
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3.5.3 Várható nettó prognosztizált beruházási költség 
 

562 906 341,- Ft 
 
 

Várható nettó prognosztizált 
rekonstrukció-pótlás (beruházási) költség (Ft) 

 

Átmérő 

Mérő Anyag Munkaidő  

Felújítás Selejt pótlás Javítás Anyagköltség  Munkaidő  Összesen 

DN13 0 122 033 220 0 6 991 197 71 237 008 200 261 425 

DN20 0 99 304 725 0 5 234 162 56 868 136 161 407 023 

DN25 0 54 017 888 0 2 881 846 23 210 475 80 110 209 

DN40 0 8 034 751 0 123 105 2 702 978 10 860 834 

DN50 0 24 011 086 0 587 703 7 550 391 32 149 181 

DN80 0 23 887 833 0 1 066 852 6 526 324 31 481 009 

DN100 0 15 317 354 0 1 071 315 4 189 011 20 577 680 

DN150 0 12 065 443 0 416 858 3 695 102 16 177 403 

DN200 0 4 459 192 0 1 500 878 2 232 504 8 192 574 

DN300 0 1 253 857 0 34 920 400 227 1 689 004 

DN400 0 0 0 0 0 0 

Összesen 0 364 385 349 0 19 908 836 178 612 157 562 906 341 

 
 

3.5.4 Megvalósíthatósági ütemterv negyedéves bontásban  
 

Ütemezés (Ft) 

Átmérő I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen 

DN13 50 065 356 50 065 356 50 065 356 50 065 356 200 261 425 

DN20 40 351 756 40 351 756 40 351 756 40 351 756 161 407 023 

DN25 20 027 552 20 027 552 20 027 552 20 027 552 80 110 209 

DN40 2 715 208 2 715 208 2 715 208 2 715 208 10 860 834 

DN50 8 037 295 8 037 295 8 037 295 8 037 295 32 149 181 

DN80 7 870 252 7 870 252 7 870 252 7 870 252 31 481 009 

DN100 5 144 420 5 144 420 5 144 420 5 144 420 20 577 680 

DN150 4 044 351 4 044 351 4 044 351 4 044 351 16 177 403 

DN200 2 048 143 2 048 143 2 048 143 2 048 143 8 192 574 

DN300 422 251 422 251 422 251 422 251 1 689 004 

DN400 0 0 0 0 0 

Összesen 140 726 585 140 726 585 140 726 585 140 726 585 562 906 341 
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3.6 A Beruházási Bizottság véleménye és javaslata 
A beruházás megvalósításával egyetért és javasolja. 
 
 

3.7 A Közgyűlés döntése 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2024.  
 

……………………………………………….. 
az Igazgatóság elnöke 

 


