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Előterjesztés 

a Főpolgármester  részére 

Tisztelt Főpolgármester Úr! 

A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 5. pontja, 93. § (2) bekezdése és 1. melléklet 6.2. sora alapján a 

belvárosi Duna-partok megújításával kapcsolatban az alábbi döntésre teszek javaslatot. 

I. DUNA-BUDA projekt 

Budapest Főváros Önkormányzata 2017-ben nyílt építészeti tervpályázatot bonyolított le a budai belvárosi 

Duna-part megújítására (a továbbiakban: Duna-Buda projekt). A tervpályázat célja a történeti, kulturális, 

városképi és funkcionális szempontból meghatározó területek megújítása volt, amely kiterjedt a közösségi 

használatra szánt területek növelésére, funkcióbővítésére, minőségi megújítására, figyelembe véve a terület 

kiemelt védettségi helyzetét és szem előtt tartva a fenntarthatóságot. A tervpályázat nyertese 2019-ben 

készítette el a Duna-Buda projekt engedélyezési terveit. 

Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat/Főváros) és a BKK Budapesti 

Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: BKK) 2021. júliusban „DUNA-BUDA Budai belvárosi Duna-part 

megújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítése” tárgyában Megvalósítási Megállapodást kötöttek. A feladat 

a Fővárosi Önkormányzat által korábban elkészíttetett engedélyezési terveknek megfelelő kiviteli tervek 

elkészítésére, az időközben lejáró hatósági engedélyek megújítására, a fakivágási engedély megszerzésére, 

valamint az építéshez szükséges egyéb engedélyek és jóváhagyások megszerzésére irányul. A 

Megállapodást eddig egy alkalommal, 2022. áprilisban módosították a felek, a Megállapodás 1. számú 

módosítása értelmében a tervezési feladat megvalósításának tervezett befejezési időpontja 2022. 

december 31. 

2021. augusztus 25-én a BKK és az MG Építész Kft. (a továbbiakban: Tervező) Vállalkozási Szerződést 

kötöttek „DUNA-BUDA Budai belvárosi Duna-part megújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítése” tárgyban. 
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A Duna-Buda projekt tervezési területe az alábbi három projektrészre oszlik:  

- Felhévíz (Germanus Gyula park, Elvis Presley park), 

- Bem József tér, 

- Fő utca és kapcsolódó teresedései (Tarasz Sevcsenko tér, Nagy Imre tér, Szilágyi Dezső tér). 

A tervezési feladat mérföldköveit az alábbi táblázat foglalja össze: 

Feladat megnevezése Teljesítési határideje Tervezési díj 

1. mérföldkő: 
Útépítési és egyéb szakági - bírálatok, 
észrevételek átvezetését tartalmazó, 
engedélyezésre benyújtandó - kiviteli tervek és 
közmű szakági tervek leszállítása Megrendelő 
részére. 

A Szerződés hatályba 
lépésétől számított 
191 naptári nap 
(teljesült 2022.04.22-én) 

bruttó 82.449.800 Ft  
(kifizetve: 2022.06.08.) 

2. mérföldkő: 
A megvalósíthatósághoz szükséges összes 
hiányzó vagy lejárt engedély, jóváhagyás, 
hozzájárulás megszerzése. 

Az akadály elhárulásától 
számított 
160. naptári nap 

bruttó 41.224.900 Ft  
(kifizetés nem történt) 

3. mérföldkő: 
Építési engedélyben, jóváhagyásokban foglaltak 
átvezetése a kiviteli tervekben, valamint az ajánlati 
dokumentáció elkészítése és leszállítása 
Megrendelő részére. 

Az akadály elhárulásától 
számított  
210. naptári nap 

bruttó 41.224.900 Ft  
(kifizetés nem történt) 

A bírálati kiviteli tervdokumentációt Tervező leszállította mind a 3 projektterületre vonatkozóan. 

Tervező 2022. május 18-án a következőkre való hivatkozással akadályt közölt: 

- a II. kerületi Önkormányzat a Fekete Sas utcában ragaszkodik a balra kanyarodási lehetőség 

biztosításához a rakpart északi irányába, továbbá 

- a Fővárosi Önkormányzat és a II. kerületi Önkormányzat részéről igényként merült fel a Fő utca és 

teresedései projektterület Batthyány térnél, Nagy Imre térnél, Taraz Sevcsenkó térnél történő 

szétbontása. 

Fenti két pont többlet tervezési feladatot jelent Tervező szerint, amelynek költségeire árajánlatot adott, ennek 

forrása azonban nem biztosított. 

Az igények felmerülését követően eltelt időszakban a BKK számos egyeztetést tartott a Tervezővel, a II. 

kerületi Önkormányzattal, illetve a Fővárosi Önkormányzattal, azonban nem született a felmerült akadályokra 

érdemi megoldás, amellyel a tervezési feladat maradéktalanul teljesíthető lett volna, elsősorban a feladatra 

fordítható többletforrások hiánya miatt. 

A legutóbbi (2023. július 20.) – a BKK, Tervező, II. kerületi Önkormányzat, valamint Fővárosi Önkormányzat 

részvételével zajló – egyeztetésen a feladat teljesítésének lehetőségeiről az alábbi javaslatok születtek: 

- Felhévíz projektrész: 

Az engedélyezés folyamatban van, néhány engedély és hozzájárulás azonban még hiányzik, többek 

között a fakivágási engedély, vízjogi engedély, BDK hozzájárulás. A kiviteli tervezési fázist Tervező a 

fakivágásokra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás, és így a fakaivágási engedély kiadása hiányában 

nem tudja teljesíteni. A II. kerületi Önkormányzat a kivitelezés forrásának biztosításáig nem járul hozzá 

a fakivágási engedély kiadásához (nem adja meg a tulajdonosi hozzájárulást). 
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Mindezekre tekintettel a BKK javasolta a Felhévíz projektrész műszaki készültségi szinten történő 

elszámolását, mivel a szerződés az összes szükséges engedély hiányában nem teljesíthető. 

- Bem József tér projektrész: 

A Bem József térrel kapcsolatban több – a II. kerületi Önkormányzat által megfogalmazott – igény és 

akadályoztató körülmény volt: Bem József tér északi útszakaszán kétirányú forgalmi közlekedés 

kialakítása, a Bem József tér északi útszakaszáról, illetve a Fekete Sas utcából a Bem rakpartra északi 

irányba történő nagyíves kihajtás lehetőségének kialakítása. 

A Bem József tér 3. szám alatti ingatlan (volt „Radetzky-laktanya”) szálloda- és irodakomplexummá 

történő átalakításához kapcsolódóan a Fővárosi Önkormányzattal kötött beruházási megállapodás 

keretében a fejlesztést végrehajtó beruházó megvalósította a II. kerületi Önkormányzat által elvárt balra 

kanyarodást és kétirányúsítást a szálloda és irodaépület megközelíthetőségének biztosítása 

érdekében. 

Ezzel a Bem József téren az akadályoztató tényező megszűnt, a BKK javasolta a Bem József tér 

projektrész szerződés szerinti teljesítését. 

- Fő utca és teresedései projektrész: 

Az egyeztetésen a II. kerületi Önkormányzat jelezte, hogy a Nagy Imre teret szeretné leválasztani a 

Duna-Buda projektről, mivel annak rossz állapota miatt saját forrású terveztetése zajlik. A II. kerületi 

Önkormányzat 2023. év elején szerződést kötött a Nagy Imre tér park részére vonatkozó kiviteli tervek 

elkészítésére (amelyről a BKK-nak és a Tervezőnek nem volt tudomása). 

A II. kerületi Önkormányzat részéről a korábbi egyeztetéseken is felmerült igényként a Nagy Imre tér és 

a Tarasz Sevcsenko tér Fő utca és teresedései projektrészről történő leválasztása külön 

tervdokumentációként, külön engedélyeztetve. Ennek többlet tervezési költségére forrás nem áll 

rendelkezésre. 

Szintén felmerült a Fő utca Batthyány térnél történő szakaszolása. A kérést a Tervező megvizsgálta, a 

szakaszolás műszakilag lehetséges, ennek azonban a dokumentáció, azaz a műszaki leírások/szakági 

tervek/költségvetés szétválasztása miatt többlet tervezési díj igénye van, amelyre forrás nem áll 

rendelkezésre. 

Fentieket figyelembe véve a BKK javasolta a Fő utca és teresedései projektrészből a Nagy Imre tér 

leválasztását és elhagyását, a Batthyány térnél történő szakaszolást pedig abban az esetben, ha a 

szétválasztáshoz szükséges forrás rendelkezésre áll. 

A BKK 2023 szeptemberében egyeztetett a Fővárossal a műszaki tartalom módosítása érdekében, ahol a 

Főváros részéről az a szóbeli döntés született, hogy a Nagy Imre tér leválasztásra, a Felhévíz pedig 

készültségi szinten lezárásra kerül. A Fő utca és Bem József tér az eredeti műszaki tartalommal kerül 

megtervezésre. 

A feladat végrehajtása érdekében a BKK a Tervezővel az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztetett, 

azonban a műszaki tartalom változás okozta vállalkozási díj csökkentéséről nem sikerült 

megállapodásra jutni. 

A tárgyi témában 2024. május 31-én tartott egyeztetésen a BKK és a Főváros részéről az a szakmai javaslat 

született, hogy módosítani szükséges a projekt Megvalósítási Megállapodását határidő hosszabbítás, műszaki 
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tartalom csökkenés és az ezzel járó forráscsökkenés tekintetében. A Megvalósítási Megállapodás műszaki 

tartalmának módosításával az akadály elhárul, a tervezési feladat folytatódhat.  

Az átalány díjas vállalkozói szerződés díjcsökkentésének megállapítására három lehetséges arányosítási 

módszert alkalmazott a BKK, az eltérés 10%-on belüli: 

1. A tervező által megadott „tervezési nehézség” szerint, amelynél a saját becslésével élt a tervező és 

határozta meg az egyes feladatok ráfordításának arányát. 

2. A tervezendő területek mérete alapján történő becslés. 

3. A kivitelezési költségbecslés aránya alapján történt becslés. 

 

arányosítási módszer tervezési terület arány 
vállalkozói díj csökkenés 

(nettó) 

tervezési nehézség 

Felhévíz 40 % 

16 650 721 Ft Bem tér 30 % 

Fő utca 30 % 

területi arány 

Felhévíz 41 % 

18 700 927 Ft Bem tér 11 % 

Fő utca 48 % 

kivitelezési költségbecslés 
alapján (BKK javaslata) 

Felhévíz 33 % 

17 302 612 Ft Bem tér 15 % 

Fő utca 52 % 

A BKK javaslata alapján a vállalkozási szerződés módosításával a tervezési díj 17 302 612 Ft + ÁFA (bruttó 

21 974 317 Ft) összeggel lenne csökkenthető. Tekintettel arra, hogy a Tervező ezidáig elzárkózott a 

vállalkozási szerződés módosításától és nem fogadja el a tervezési díj csökkentését, így a BKK és a Tervező 

közötti szerződés módosítása kétséges, várhatóan (újabb) TSZSZ eljárásra lesz szükség. 

Az akadály elhárításához a BKK számára szükséges a Megvalósítási Megállapodás műszaki tartalmának 

módosítása, a vállalkozási szerződés azonban annak megváltoztatásáig az eredeti összeggel hatályos. 

Azért, hogy a BKK egy hatályos szerződésével ne maradjon fedezet nélkül – amelynek pénzügyi kockázatát 

a BKK ideiglenesen sem tudja felvállalni – javasolt a Megvalósítási Megállapodás műszaki tartalmának, 

valamint a tervezői díj csökkenésével a fedezet változatlanul hagyása mellett a vitatott tervezői vállalkozási díj 

összegének az engedélyokiratban és a Megvalósítási Megállapodásban történő szerepeltetése.  

A BKK tájékoztatása alapján a projekt pénzügyi ütemterve 2024. évi kifizetéssel nem számol, a rendelkezésre 

álló forrás teljes egészében átcsoportosítható 2025-re. 

A Fővárosi Önkormányzat a Duna-Buda Budai belvárosi Duna-part megújítására vonatkozó kiviteli tervek 

elkészítése tárgyában a Megvalósítási Megállapodásban szereplő feladatok megvalósítása érdekében bruttó 

165 000 000 forint forrást biztosít, melyből bruttó 82 449 800 forint tervezési díj és bruttó 254 000 forint  

hatósági díj (összesen bruttó 82 703 800 forint) 2022-ben kifizetésre került. A beruházási feladat 

megvalósításához szükséges további fedezet Budapest Főváros Önkormányzata 2024. évi összevont 

költségvetéséről szóló 32/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének 1. melléklet 25. fejezetében a 840301 

„Önkormányzati beruházások” címen az  FE21-008275 „Duna-Buda Budai belvárosi Duna-part megújítására 
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vonatkozó kiviteli tervek elkészítése” megnevezésű feladaton, a 2025. évben biztosításra kerül. A feladat 

pénzügyi ütemezéséhez igazodva a kiadások évek közötti átütemezése a 2024. évi összevont költségvetés 

féléves felülvizsgálata keretében történő főpolgármesteri hatáskörű előirányzat- átcsoportosítással kerül 

rendezésre.  

Az előirányzatok rendezését követően a feladat teljes költsége változatlanul 165 000 000 forint, melyből 2023. 

dec. 31-ig a tény 82 703 800 forint, a 2025. évi üteme 82 296 200 forint. 

A „DUNA-BUDA Budai belvárosi Duna-part megújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítése” tárgyában 

kötött Megvalósítási Megállapodás 2.3. pontja rögzíti a tervezett befejezési határidőt, mely a Megállapodás 1. 

számú módosítása értelmében 2022. december 31. 

A Megvalósítási Megállapodás módosítását, a tervezett határidő hosszabbítását a BKK több alkalommal 

kezdeményezte, azonban a tervezési feladat műszaki tartalma vonatkozásában fennálló, fentebb ismertetett 

kérdésekre tekintettel a módosításra ezidáig nem kerülhetett sor. 

A projekt műszaki tartalmának csökkentésével, a Megvalósítási Megállapodás módosításával elhárul az 

akadály, így az akadályközléssel érintett mérföldkövek teljesítési határidejei a BKK javaslata alapján a 

következők szerint alakulnak: 

- 2. mérföldkő: 2024. december 29. 

- 3. mérföldkő: 2025. február 17. 

Fentiek alapján szükséges a „DUNA-BUDA Budai belvárosi Duna-part megújítására vonatkozó kiviteli tervek 

elkészítése” feladat megvalósítása tárgyában kötött Megvalósítási Megállapodás és a kapcsolódó 008075 

azonosító számú Engedélyokirat módosítása a pénzügyi ütemezés átvezetése és a tervezett befejezési 

határidő 2025. június 30. napjára történő meghosszabbítása érdekében. 

Tárgyi Engedélyokirat 2. számú módosításának tervezetét a jelen előterjesztés 2. számú melléklete, a 

Megvalósítási Megállapodás 2. számú módosításának tervezetét a jelen előterjesztés 3. számú melléklete 

tartalmazza. A hatályos Engedélyokirat jelen előterjesztés 1. számú, a hatályos Megvalósítási Megállapodás 

(annak 1. számú módosításával) jelen előterjesztés 2. számú függelékeként kerül csatolásra. 

 

II. RAK-PARK projekt 

A tervezési feladat előzménye a 2015. augusztus 8. napján kezdeményezett a „RAK-PARK – Építészeti 

tervpályázat a pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér – Fővám tér közötti szakaszának komplex megújítására” 

tárgyú tervpályázat, amely alapján Budapest Főváros Önkormányzata a 1710/2020. (XII.18.) Főv. Kgy. 

határozata értelmében a belvárosi Duna-partok megújítása projekt I. és III. ütemét a BKK közreműködésével 

valósítja meg. Ennek megfelelően a BKK közbeszerzési eljárást írt ki 2021. április 6-án a „RAK-PARK – A 

pesti belvárosi Duna-part Id. Antall József és Jane Haining rkp. (északi szakasz) közötti szakaszának komplex 

megújítása” projekt keretében módosított engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a szükséges 

engedélyek, jóváhagyások megszerzése, valamint a kivitelezésre alkalmas teljes körű, minden szakágra 
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kiterjedő kiviteli tervek elkészítése, az építéshez szükséges engedélyek, jóváhagyások megszerzése 

érdekében. A közbeszerzési eljárás eredményeként a BKK 2021. szeptember 7-én Vállalkozási Szerződést 

kötött az MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.-vel a projekt északi szakaszának tervezésére vonatkozóan, 

valamint 2021. augusztus 25-én a KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. és a VÁROS-TEAMPANNON 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. alkotta konzorciummal a projekt déli szakaszának tervezésére vonatkozóan. 

A Felek által mindkét Vállalkozási Szerződés eddig három alkalommal került módosításra. 

Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK 2021. júliusban „Rak-Park - A pesti belvárosi Duna-part Kossuth 

tér-Fővám tér közötti szakasz tervezése” tárgyában Megvalósítási Megállapodást kötöttek. A feladat a 

Fővárosi Önkormányzat által korábban elkészíttetett engedélyezési terveknek megfelelő kiviteli tervek 

elkészítésére, az időközben lejáró hatósági engedélyek megújítására, a fakivágási engedély megszerzésére, 

valamint az építéshez szükséges egyéb engedélyek és jóváhagyások megszerzésére irányul. A 

Megállapodást két alkalommal, 2022. áprilisban és 2023. augusztusban módosították a felek, a Megállapodás 

2. számú módosítása értelmében a tervezési feladat megvalósításának tervezett befejezési időpontja 

2023. december 31. 

A projekt ütemterve: 

- északi szakasz: 

főbb mérföldkő határidő készültség 

I. mérföldkő: módosított engedélyezési tervek 2022. 01. 12. 100 % 

II/a mérföldkő: koncepciótervek elkészítése a módosított diszpozícióhoz 2023. 09. 04. 100 % 

II/b mérföldkő: koncepciótervek szerint módosított engedélyezési tervek 
elkészítése 

2023. 10. 28. 100 % 

II/c mérföldkő: módosított engedélyezési tervekre vonatkozó jóváhagyások, 
építési engedély megszerzése 

2024. 09. 12. 0 % 

III. mérföldkő: útépítési és egyéb szakági - bírálatok, észrevételek átvezetését 
tartalmazó, engedélyezésre benyújtandó - kiviteli tervek és 
közmű szakági tervek leszállítása 

2024. 11. 09. 0 % 

IV. mérföldkő: kiviteli tervekre vonatkozó jóváhagyások, építési engedélyek 
megszerzése 

2025. 03. 19. 0 % 

V. mérföldkő: építési engedélyben jóváhagyásokban foglaltak átvezetése a 
kiviteli tervekben, valamint ajánlati dokumentáció elkészítése és 
leszállítása - végszállítás 

2025. 04. 03. 0 % 

- déli szakasz: 

főbb mérföldkő határidő készültség 

I. mérföldkő: módosított engedélyezési tervek 2021. 12. 16. 100 % 

II. mérföldkő: koncepciótervek elkészítése a módosított diszpozícióhoz 2023. 08. 14. 100 % 

III. mérföldkő: koncepciótervek szerint módosított engedélyezési tervek 
elkészítése és leszállítása Megrendelő részére 

2023. 10. 08. 100 % 

IV. mérföldkő: koncepciótervek szerint módosított engedélyezési tervekre 
vonatkozó engedélyek, jóváhagyások megszerzése, végszállítás 

2024. 10. 10. 0 % 
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A projekt vonatkozásában az alábbi forrásfelhasználás történt: 

- északi szakasz: 

 nettó bruttó 

I. mérföldkő: módosított engedélyezési tervek 40 344 000 Ft 51 236 880 Ft 

II/a mérföldkő: koncepciótervek elkészítése a módosított diszpozícióhoz 12 370 000 Ft 15 709 900 Ft 

II/b mérföldkő: koncepciótervek szerint módosított engedélyezési tervek 37 110 000 Ft 47 129 700 Ft 

 hatósági díjak (Közbeszerzési Hatóság) 400 000 Ft 508 000 Ft 

 összesen: 90 224 000 Ft 114 584 480 Ft 

- déli szakasz: 

  nettó bruttó 

I. mérföldkő: módosított engedélyezési tervek 29 160 000 Ft 37 033 200 Ft 

II. mérföldkő: koncepciótervek elkészítése a módosított diszpozícióhoz 23 000 000 Ft 29 210 000 Ft 

III. mérföldkő: koncepciótervek szerint módosított engedélyezési tervek 12 280 000 Ft 15 595 600 Ft 

 hatósági díjak (Közbeszerzési Hatóság) 200 000 Ft 254 000 Ft 

 összesen: 64 640 000 Ft 82 092 800 Ft 

A feladatra biztosított forrás éves tervezett megosztása a BKK adatszolgáltatása alapján: 

 2023. évig tény 2024. évi terv 2025. évi terv Összesen 

beruházás nettó 154 264 000 Ft 13 705 988 Ft 95 596 941 Ft 263 566 929 Ft  

beruházás ÁFA 41 651 280 Ft 3 700 617 Ft 25 811 174 Ft 71 163 071 Ft 

dologi nettó 600 000 Ft 400 000 Ft 0 Ft 1 000 000 Ft 

dologi ÁFA 162 000 Ft 108 000 Ft 0 Ft 270 000 Ft 

összesen 196 677 280 Ft 17 914 605 Ft 121 408 115 Ft 336 000 000 Ft 

A megvalósításra biztosított forrásból 2023. december 31-ig kifizetésre került összesen bruttó 196 677 280 

forint. A projekt megvalósításához szükséges további fedezet Budapest Főváros Önkormányzata 2024. évi 

összevont költségvetéséről szóló 32/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének 1. melléklet 25. fejezetében 

a „840301 Önkormányzati beruházások” címen az FE21-008072 „Rak-Park - A pesti belvárosi Duna-part 

Kossuth tér-Fővám tér közötti szakasz tervezése” megnevezésű feladaton 77 409 040 forint biztosított, a 

feladat 2025. évi üteme 61 913 680 forint. A „Rak-Park - A pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér-Fővám tér 

közötti szakasz tervezése” feladat megvalósítása tárgyú Megvalósítási Megállapodásnak és 

engedélyokiratának módosítása a tervezett befejezési határidő meghosszabbítására és a rendelkezésre álló 

forrásnak a projekt tervezett pénzügyi ütemezéséhez történő igazítására irányul, a feladat végrehajtásához 

nem szükséges többletforrást biztosítani.  

A beruházási feladat Költségvetési rendeletben biztosított, valamint az engedélyokiratban szereplő pénzügyi 

ütemezés összhangjának megteremtése érdekében az előirányzatok rendezése vált szükségessé, mely a 

2024. évi összevont költségvetés féléves felülvizsgálata keretében történő főpolgármesteri hatáskörű 

előirányzat-átcsoportosítással történik. 

Az előirányzatok rendezését követően a feladat teljes költsége változatlanul 336 000 000 Ft, tény 

2023. december 31-ig 196 677 280 forint, 2024. évi ütem 17 914 605 forint (ebből önkormányzati beruházások 
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13 705 988 forint, beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 3 700 617 forint, fejlesztésekhez kapcsolódó 

dologi kiadások ÁFÁ-val 508 000 forint (dologi nettó 400 000 forint, dologi áfa 108 000 forint)), 2025. évi ütem 

121 408 115 forint. 

A Rak-Park projekt tervezési és pénzügyi ütemterve a műszaki tartalom időközi módosításai miatt változott. A 

civil szervezetekkel kötött megállapodás értelmében az ideiglenes rakpartnyitások tapasztalatait a 

tervezésben érvényesíteni kell, továbbá számos egyeztetés zajlik jelenleg is a célszerű megoldások 

megtalálása érdekében. 

Fentiek alapján szükséges a „Rak-Park - A pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér-Fővám tér közötti szakasz 

tervezése” megnevezésű beruházási feladat megvalósítása érdekében megkötött Megvalósítási 

Megállapodás és a kapcsolódó 008072 azonosító számú Engedélyokirat módosítása a pénzügyi ütemezés 

módosítása és a tervezett befejezési határidő 2025. szeptember 30. napjára történő meghosszabbítása 

érdekében. A tárgyi Engedélyokirat 3. számú módosításának tervezetét a jelen előterjesztés 4. számú 

melléklete, a Megvalósítási Megállapodás 3. számú módosításának tervezetét a jelen előterjesztés 5. 

számú melléklete tartalmazza. A hatályos Engedélyokirat és Megvalósítási Megállapodás az előterjesztés 3. 

és 4. számú függeléke. 

 

III.  

A belvárosi Duna-partok megújításával kapcsolatos megvalósítási megállapodások és engedélyokiratok 

módosításának előkészítése a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási 

tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) 

önkormányzati rendelet 14. § (6), 15. § (1) és (3) bekezdései figyelembevételével történt. 

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. mellékletében foglalt táblázat 6.2. sora alapján a 

Tulajdonosi Bizottság hatáskörébe tartozik a 15 millió Ft értékhatárt elérő és az 5 milliárd Ft értékhatárt el nem 

érő beruházás vagy felújítás engedélyokiratának jóváhagyása, valamint döntés az okirathoz kapcsolódó 

pénzeszközátadási megállapodásról, megvalósítási megállapodásról és fejlesztési megállapodásról, kivéve 

az éves költségvetéssel egyidejűleg benyújtott, valamint az adott költségvetési év kiadási előirányzataival 

megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatainak mértékét meghaladó kötelezettséggel járó 

beruházás, illetve felújítás engedélyokiratát, azzal, hogy a kivétel az engedélyokirat módosítására nem terjed 

ki.  

Az SZMSZ 93.§ (1) bekezdés 5. pontja alapján a főpolgármester a Közgyűlés két ülése között felmerülő 

halaszthatatlan esetben döntést hozhat – az Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével – beruházási, 

felújítási okmány jóváhagyása és az okmányhoz kapcsolódó pénzeszköz átadás-átvételi, megvalósítási vagy 

fejlesztési megállapodás megkötése, módosítása esetén. Az SZMSZ 93. § (2) bekezdése alapján a 

főpolgármester a 93. § (1)-(1b) bekezdés szerinti hatáskörét a bizottságra az SZMSZ 46. § szerint átruházott 

hatáskörök tekintetében is gyakorolja. 

https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00#SZ42
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BKK a vállalkozási szerződések módosításának előkészítését megkezdte, a tervezési feladatok folytatásához 

szükséges a belvárosi Duna-partok megújításával kapcsolatos megvalósítási megállapodások és 

engedélyokiratok módosításáról a döntés mihamarabbi meghozatala. A belvárosi Duna-partok megújításával 

kapcsolatos megvalósítási megállapodások és engedélyokiratok módosításával lehetővé válik a projektek 

tervezett ütemezés szerinti folytatása. 

A fentiekre tekintettel kérem Tisztelt Főpolgármester Urat, hogy a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét 

képező határozati javaslatok szerinti döntéseket meghozni szíveskedjen. 

Kelt Budapesten a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

 

Kiss Ambrus 

főpolgármester-helyettes 

Láttam: 

dr. Számadó Tamás 

főjegyző 

 

 

 

 

mellékletek: 

1. főpolgármesteri határozati javaslatok 

2. Engedélyokirat 2. számú módosítása a „DUNA-BUDA Budai belvárosi Duna-part megújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítése” 

tárgyú feladat megvalósításáról 

3. Megvalósítási Megállapodás 2. számú módosítása a „DUNA-BUDA Budai belvárosi Duna-part megújítására vonatkozó kiviteli 

tervek elkészítése” tárgyú feladat megvalósításáról 

4. Engedélyokirat 3. számú módosítása a „Rak-Park - A pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér-Fővám tér közötti szakasz tervezése” 

tárgyú feladat megvalósításáról 

5. Megvalósítási Megállapodás 3. számú módosítása a „Rak-Park - A pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér-Fővám tér közötti szakasz 

tervezése” tárgyú feladat megvalósításáról 

függelékek: 

1. 008075 azonosító számú Engedélyokirat a „DUNA-BUDA Budai belvárosi Duna-part megújítására vonatkozó kiviteli tervek 

elkészítése” tárgyú feladat megvalósításáról (hatályos) 

2. Megvalósítási Megállapodás a „DUNA-BUDA Budai belvárosi Duna-part megújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítése” tárgyú 

feladat megvalósításáról (hatályos) 

3. 008072 azonosító számú Engedélyokirat a „Rak-Park - A pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér-Fővám tér közötti szakasz 

tervezése” tárgyú feladat megvalósításáról (hatályos) 

4. Megvalósítási Megállapodás a „Rak-Park - A pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér-Fővám tér közötti szakasz tervezése” tárgyú 

feladat megvalósításáról (hatályos) 

  



10 / 11 oldal 
 

1. melléklet 

 

 

………/2024. (………) főpolgármesteri határozat 

 

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93.§ (1) bekezdés 5. pontja, 93. § (2) bekezdése és 1. melléklet 6.2 sora alapján 

átruházott hatáskörben eljárva jóváhagyom a 008075 azonosító számú „DUNA-BUDA Budai belvárosi Duna-

part megújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítése” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 

2. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Az Engedélyokirat 2. számú 

módosítását Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében eljárva aláírom. 

határidő: a főpolgármesteri hatáskörben történő előirányzat rendezést követő 30 napon belül 

 

………/2024. (………) főpolgármesteri határozat 

 

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93.§ (1) bekezdés 5. pontja, 93. § (2) bekezdése és 1. melléklet 6.2. sora alapján 

átruházott hatáskörben eljárva jóváhagyom a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Budapesti 

Közlekedési Központ Zrt. között létrejött a „DUNA-BUDA Budai belvárosi Duna-part megújítására vonatkozó 

kiviteli tervek elkészítése” feladat megvalósításáról szóló Megvalósítási Megállapodás 2. számú 

módosításának megkötését az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. A Megvalósítási 

Megállapodás 2. számú módosítását Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében eljárva aláírom. 

határidő: a 008075 azonosító számú Engedélyokirat aláírásával egyidejűleg 

 

………/2024. (………) főpolgármesteri határozat 

 

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93.§ (1) bekezdés 5. pontja, 93. § (2) bekezdése és 1. melléklet 6.2. sora alapján 

átruházott hatáskörben eljárva jóváhagyom a 008072 azonosító számú „Rak-Park - A pesti belvárosi Duna-

part Kossuth tér-Fővám tér közötti szakasz tervezése” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 

3. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Az Engedélyokirat 3. számú 

módosítását Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében eljárva aláírom. 

határidő: a főpolgármesteri hatáskörben történő előirányzat rendezést követő 30 napon belül 
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………/2024. (………) főpolgármesteri határozat 

 

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93.§ (1) bekezdés 5. pontja, 93. § (2) bekezdése és 1. melléklet 6.2. sora alapján 

átruházott hatáskörben eljárva jóváhagyom a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Budapesti 

Közlekedési Központ Zrt. között létrejött a „Rak-Park - A pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér-Fővám tér 

közötti szakasz tervezése” tárgyú feladat megvalósításáról szóló Megvalósítási Megállapodás 3. számú 

módosításának megkötését az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal. A Megvalósítási 

Megállapodás 3. számú módosítását Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében eljárva aláírom. 

határidő: a 008072 azonosító számú Engedélyokirat aláírásával egyidejűleg 

 

 

 

Karácsony Gergely 

főpolgármester 

 



 
Azonosító: 008075 1. oldal 
 

 

 

Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Közlekedési feladatok, út felújítások 

 Tervezet 

ENGEDÉLYOKIRAT 
2. számú módosítás 

 
adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: "Duna-Buda" Budai belvárosi Duna-part megújítására 

vonatkozó kiviteli tervek elkészítése 

A feladat jellege: 

címe: A felújítás telepítési helye megnevezésű táblázatban Beruházás 

 

 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött 

 

 

A beruházó/felújító megnevezése: BKK Zrt.                                                             

címe: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.                                   

 

 

A feladat teljes költsége:     165,000 A feladat tervezett kezdési és 

befejezési időpontja: 

2021-2025 

 

 

A feladat adatai  

A jóváhagyott megvalósíthatósági 

tanulmányterv engedély száma és kelte: 

Nincs 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Nincs 

Megvalósításának módja: Új építés 

Az előkészítés kezdési időpontja: 2021. év  08. hónap 

Az előkészítés befejezési időpontja: 2025. év  06. hónap 

A kivitelezés kezdési időpontja: nem ismert 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: nem ismert 

Költségtervezés módja: Becslés 

Teljes bekerülési összege (áfával):     165,000 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Fővárosi Önkormányzat 

üzemeltetője: Budapest Közút, Főkert 

Tervezett éves fenntartási költség:       0,000 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: Tervezett legfőbb beavatkozások amire a kiviteli 

tervezés kiterjed: 

Felhévíz: - (kiviteli tervekhez szükséges hozzájárulások, 

engedélyek teljes körű megszerzése nélkül, készültségi fokon 

lezárásra kerül: 

- Új térrendszer kialakítása kertépítészeti- és 

építészeti eszközök, valamint vízarchitektúra 

alkalmazásával 

- Új játszótér kialakítása az Elvis Presley parkban, 

kiszolgáló építmény elhelyezése a játszótéren 

- Közmű műtárgyak környezetének rendezése, 

koncepcióba illeszkedő elhelyezése 
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- Új utcabútorok kihelyezése 

- Világítási rendszer megújítása 

- Kapcsolódó parkolóterületek, járműforgalmi 

területek megújítása, forgalmi rendi 

átalakításokkal 

- Zöldfelületek minőségi és mennyiségi fejlesztése 

- Értékes faállomány megőrzése - 

Bem József tér: 

- Új térrendszer kialakítása kertépítészeti- és 

építészeti eszközök, valamint vízarchitektúra 

alkalmazásával 

- Járműforgalmi területek megszüntetése a tér 

karakter erősítésére 

- Alkalmas terület kialakítása új közösségi 

funkciók megtelepedésére 

- Bem József szobor környezetének építészeti 

újrafogalmazása 

- Közmű műtárgyak környezetének rendezése, 

koncepcióba illeszkedő elhelyezése 

- Új utcabútorok kihelyezése 

- Világítási rendszer megújítása 

- Kapcsolódó járműforgalmi területek megújítása, 

forgalmi rendi átalakításokkal 

- Zöldfelületek minőségi és mennyiségi fejlesztése 

- Értékes faállomány megőrzése 

Fő utca és teresedése: 

- Új, egymáshoz harmonikusan illeszkedő 

térrendszerek kialakítása kertépítészeti- és 

építészeti eszközök, valamint vízarchitektúra 

alkalmazásával 

- A Fő utcán a járdafelületek bővítésével, és a 

zöldfelületek fejlesztésével a földszinten 

működő szolgáltató, kiskereskedelmi, 

vendéglátó funkciók erősítése 

- Tarasz Sevcsenko téren zöldfelületek és 

gyalogos- járműforgalmi felületek megújítása 

összhangban a Királyfürdő felújításával 

- a Nagy Imre tér kivitelezési tervszinten történő 

lezárása és a későbbi tervezésből való kivétele, 

(engedélyek megszerzése és kivitelezési 

tenderdokumentáció elmaradó feladat) 

- Szilágyi Dezső téren lévő szökőkút megőrzése 

koncepció szerint 

- Új utcabútorok kihelyezése 

- Világítási rendszer megújítása 

- Kapcsolódó parkolóterületek, járműforgalmi 

területek megújítása, forgalmi rendi 

átalakításokkal 

- Zöldfelületek minőségi és mennyiségi fejlesztése 

- Új fasor telepítése Fő utca mentén 

- Értékes faállomány megőrzése 

 

A legjellemzőbb mennyiségi mutatók részletesen 

bemutatásra kerülnek a szöveges indoklás alatt. 
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A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 

célt megvalósít-e: 

Igen 

 

 

A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

megszerzés módja használója/üzemeltetője tulajdonosa 

1. 14479/1 Frankel Leó út 

31-33. (Budai 

Irgalmasrendi Kórház)                                                                                                                                                                                                 

Betegápoló Irgalmasrend                                                                              Betegápoló Irgalmasrend                                                                                

2. 14481 Frankel Leó út 25-

29. (ORFI)                                                                                                                                                                                                                         

Állami Egészségügyi 

Ellátó Központ (ORFI)                                                            

Állami Egészségügyi 

Ellátó Központ (ORFI)                                                            

  

3. 14481 Frankel Leó út 25-

29. (Szent Lukács 

Gyógyfürdő)                                                                                                                                                                                                      

BGYH                                                                                                 BGYH                                                                                                   

4. 13470 Árpád fejedelem 

útja (Germanus Gyula 

park)                                                                                                                                                                                                           

Főkert Zrt., Budapest 

Közút Zrt., Főkert Zrt., 

BKV Zrt., Magán 

kezelő.                               

Fővárosi Önkormányzat                                                                                  

5. 13472/2 Slachta Margit 

rakpart                                                                                                                                                                                                                             

Budapest Főváros 

Önkormányzata, Főkert 

Zrt.                                                          

Fővárosi Önkormányzat                                                                                  

6. 14617/21 Árpád Fejedelem 

útja                                                                                                                                                                                                                              

Budapest Főváros 

Önkormányzata                                                                       

Fővárosi Önkormányzat                                                                                  

7. 13469 Lipthay utca                                                                                                                                                                                                                                         Budapest Főváros 

Önkormányzata, II. 

kerület Önkormányzata                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

8. 14480 Zsigmond sor                                                                                                                                                                                                                                         II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

9. 14482 Üstökös utca, Elvis 

Presley 

park                                                                                                                                                                                                                     

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

10. 14483 Elvis Presley park                                                                                                                                                                                                                                   II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

11. 13464/2 Üstökös utca                                                                                                                                                                                                                                       Budapest Főváros 

Önkormányzata, II. 

kerület Önkormányzata                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

12. 14478/1 Elvis Presley park                                                                                                                                                                                                                                 Főkert Zrt.                                                                                          II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

13. 14478/2 Elvis Presley park                                                                                                                                                                                                                                 II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

14. 14478/4 Árpád Fejedelem 

útja                                                                                                                                                                                                                               

Budapest Főváros 

Önkormányzata, II. 

kerület Önkormányzata, 

Főkert Zrt.                               

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

15. 13506 Bem József tér                                                                                                                                                                                                                                       Főkert Zrt., Budapest 

Közút 

Zrt.,                                                                    

Fővárosi Önkormányzat                                                                                  

16. 13542 Bem József utca                                                                                                                                                                                                                                      Budapest Közút Zrt., 

OMV Hungária 

Ásványolaj Kft                                                     

Fővárosi Önkormányzat                                                                                  

17. 13474/2 Bem rakpart                                                                                                                                                                                                                                        BKV Zrt., Budapest 

Közút Zrt., Főkert Zrt.,                                                          

Fővárosi Önkormányzat                                                                                  

18. 13477/5 Bem rakpart                                                                                                                                                                                                                                        BKV Zrt., Budapest 

Közút Zrt., Főkert Zrt.,                                                          

Fővárosi Önkormányzat                                                                                  
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19. 13484 Lipthay utca                                                                                                                                                                                                                                         II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

20. 13494 Frankel Leó Út                                                                                                                                                                                                                                       II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

21. 13508/1 Fekete Sas utca                                                                                                                                                                                                                                    II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

22. 14472 Fő utca                                                                                                                                                                                                                                              Budapest Közút Zrt., 

Főkert 

Zrt.                                                                     

Fővárosi Önkormányzat                                                                                  

23. 14417 Fő utca                                                                                                                                                                                                                                              Budapest Közút Zrt., 

Főkert 

Zrt.                                                                     

Fővárosi Önkormányzat                                                                                  

24. 14443 Fő utca                                                                                                                                                                                                                                              Budapest Közút Zrt.                                                                                  Fővárosi Önkormányzat                                                                                  

25. 14447/2 Fő utca                                                                                                                                                                                                                                            Budapest Közút Zrt.                                                                                  Fővárosi Önkormányzat                                                                                  

26. 14435/1 Fő utca                                                                                                                                                                                                                                            Budapest Közút Zrt.                                                                                  Fővárosi Önkormányzat                                                                                  

27. 14477/6 Bem rakpart                                                                                                                                                                                                                                        BKV Zrt., Budapest 

Közút Zrt., Főkert Zrt.,                                                          

Fővárosi Önkormányzat                                                                                  

28. 13881 Batthyány utca                                                                                                                                                                                                                                       Budapest Közút Zrt., I. 

kerületi Önkormányzat                                                        

I. kerületi Önkormányzat                                                                               

29. 14130 Markovits István 

utca                                                                                                                                                                                                                                

I. kerületi Önkormányzat                                                                             I. kerületi Önkormányzat                                                                               

30. 14145 Vám utca                                                                                                                                                                                                                                             I. kerületi Önkormányzat                                                                             I. kerületi Önkormányzat                                                                               

31. 14273 Székely utca                                                                                                                                                                                                                                         I. kerületi Önkormányzat                                                                             I. kerületi Önkormányzat                                                                               

32. 14288 Ponty utca                                                                                                                                                                                                                                           I. kerületi Önkormányzat                                                                             I. kerületi Önkormányzat                                                                               

33. 14327 Jégverem utca                                                                                                                                                                                                                                        I. kerületi Önkormányzat                                                                             I. kerületi Önkormányzat                                                                               

34. 14334 Apor Péter utca                                                                                                                                                                                                                                      I. kerületi Önkormányzat                                                                             I. kerületi Önkormányzat                                                                               

35. 14406 Jégverem utca                                                                                                                                                                                                                                        Budapest Közút Zrt., I. 

kerületi Önkormányzat                                                        

I. kerületi Önkormányzat                                                                               

36. 14416 Halász utca                                                                                                                                                                                                                                          I. kerületi Önkormányzat                                                                             I. kerületi Önkormányzat                                                                               

37. 14429 Szilágyi Dezső tér                                                                                                                                                                                                                                   I. kerületi Önkormányzat                                                                             I. kerületi Önkormányzat                                                                               

38. 14432 Fő utca                                                                                                                                                                                                                                              Budapest Közút Zrt., I. 

kerületi Önkormányzat                                                        

I. kerületi Önkormányzat                                                                               

39. 14433 Szilágyi Dezső tér                                                                                                                                                                                                                                   I. kerületi Önkormányzat                                                                             I. kerületi Önkormányzat                                                                               

40. 14439 Vám utca                                                                                                                                                                                                                                             I. kerületi Önkormányzat                                                                             I. kerületi Önkormányzat                                                                               

41. 13874/2 Csalogány utca                                                                                                                                                                                                                                     Budapest Közút Zrt., I. 

kerületi Önkormányzat, 

Főkert Zrt. Shell 

Hungary Zrt.,                       

I. kerületi Önkormányzat                                                                               

42. 14278/1 Corvin tér                                                                                                                                                                                                                                         Budapest Közút Zrt., I. 

kerületi Önkormányzat                                                        

I. kerületi Önkormányzat                                                                               

43. 14278/2 Corvin tér                                                                                                                                                                                                                                         I. kerületi Önkormányzat                                                                             I. kerületi Önkormányzat                                                                               

44. 14287/2 Fő utca                                                                                                                                                                                                                                            I. kerületi Önkormányzat                                                                             I. kerületi Önkormányzat                                                                               

45. 14430/1 Szilágyi Dezső tér                                                                                                                                                                                                                                 I. kerületi Önkormányzat                                                                             I. kerületi Önkormányzat                                                                               

46. 14430/2 Szilágyi Dezső tér                                                                                                                                                                                                                                 I. kerületi Önkormányzat                                                                             I. kerületi Önkormányzat                                                                               

47. 14440/11 Aranyhal utca                                                                                                                                                                                                                                     I. kerületi Önkormányzat                                                                             I. kerületi Önkormányzat                                                                               

48. 14447/1 Batthyány tér                                                                                                                                                                                                                                      Budapest Közút Zrt., I. 

kerületi Önkormányzat, 

BKV Zrt.                                              

I. kerületi Önkormányzat                                                                               

49. 14449/2 Csalogány utca                                                                                                                                                                                                                                     I. kerületi Önkormányzat                                                                             I. kerületi Önkormányzat                                                                               

50. 13865 Gyorskocsi utca                                                                                                                                                                                                                                      II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

51. 13866 Kacsa utca                                                                                                                                                                                                                                           II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            
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52. 13868 Vitéz utca                                                                                                                                                                                                                                           II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

53. 14462 Vitéz utca                                                                                                                                                                                                                                           II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

54. 14468 Kacsa utca                                                                                                                                                                                                                                           II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

55. 14473 Ganz utca                                                                                                                                                                                                                                            II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

56. 13550/34 Tarasz 

Sevcsenko tér                                                                                                                                                                                                                              

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

57. 13569/3 Ganz utca                                                                                                                                                                                                                                          II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

58. 13869/2 Nagy Imre tér                                                                                                                                                                                                                                      II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

59. 13869/3 Nagy Imre tér                                                                                                                                                                                                                                      II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

60. 14458/1 Fő utca 35.                                                                                                                                                                                                                                        II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

61. 13852 Vitéz utca                                                                                                                                                                                                                                           II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

62. 13874/1 Csalogány utca                                                                                                                                                                                                                                     II. kerületi 

Önkormányzat, Budapest 

Közút Zrt., Főkert Zrt.                                          

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

63. 14449/1 Csalogány utca                                                                                                                                                                                                                                     II. kerületi 

Önkormányzat, Budapest 

Közút Zrt.                                                       

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

64. 13865 Gyorskocsi utca                                                                                                                                                                                                                                      II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

65. 13866 Kacsa utca                                                                                                                                                                                                                                           II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

66. 13868 Vitéz utca                                                                                                                                                                                                                                           II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

67. 14462 Vitéz utca                                                                                                                                                                                                                                           II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

68. 14468 Kacsa utca                                                                                                                                                                                                                                           II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

69. 14473 Ganz utca                                                                                                                                                                                                                                            II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

70. 13550/34 Tarasz 

Sevcsenko tér                                                                                                                                                                                                                              

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

71. 13569/3 Ganz utca                                                                                                                                                                                                                                          II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

      

      

72. 14458/1 Fő utca 35.                                                                                                                                                                                                                                        II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

73. 13852 Vitéz utca                                                                                                                                                                                                                                           II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

74. 13874/1 Csalogány utca                                                                                                                                                                                                                                     II. kerületi 

Önkormányzat, Budapest 

Közút Zrt., Főkert Zrt.                                          

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            

  

75. 14449/1 Csalogány utca                                                                                                                                                                                                                                     II. kerületi 

Önkormányzat, Budapest 

Közút Zrt.                                                       

II. kerületi 

Önkormányzat                                                                            
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76. 14133 Fő utca                                                                                                                                                                                                                                              Magyar Állam 

(Közbeszerzési és 

Ellátási Főigazgatóság)                                               

Magyar Állam 

(Közbeszerzési és 

Ellátási Főigazgatóság)                                               

  

77. 14142 Vám utca                                                                                                                                                                                                                                             Magyar Állam 

(Közbeszerzési és 

Ellátási Főigazgatóság)                                               

Magyar Állam 

(Közbeszerzési és 

Ellátási Főigazgatóság)                                               

  

78. 14431 Szilágyi Dezső tér                                                                                                                                                                                                                                   Budapest-Budai 

Református 

Egyházközösség                                                             

Budapest-Budai 

Református 

Egyházközösség                                                             

  

79. 13578 Fő utca (Király 

Fürdő)                                                                                                                                                                                                                               

Magyar Állam (Kincstári 

Vagyoni Igazgatóság)                                                         

Magyar Állam (Kincstári 

Vagyoni Igazgatóság)                                                         

  

80. 13834/3 Nagy Imre tér 4. 

(Külügyminisztérium)                                                                                                                                                                                                              

Magyar Állam 

(Közbeszerzési és 

Ellátási Főigazgatóság)                                               

Magyar Állam 

(Közbeszerzési és 

Ellátási Főigazgatóság)                                               

  

81. 13565/1 Tarasz Sevcsenko 

tér                                                                                                                                                                                                                               

Magyar Állam (Kincstári 

Vagyoni Igazgatóság)                                                         

Magyar Állam (Kincstári 

Vagyoni Igazgatóság)                                                         

  

82. 14456 Fő utca                                                                                                                                                                                                                                              Bem Hotel 

Ingatlanfejlesztő Kft.                                                                     

Bem Hotel 

Ingatlanfejlesztő Kft.                                                                     

  

83. 13567 Ganz utca 7.                                                                                                                                                                                                                                         Társasház                                                                                            Társasházi tulajdon                                                                                    

84. 13550/29 Fő utca 92.                                                                                                                                                                                                                                       Társasház                                                                                            Társasházi tulajdon                                                                                    

85. 13867 Fő utca 70-78.                                                                                                                                                                                                                                       Magyar Állam (BRFK)                                                                                  Magyar Állam (BRFK)                                                                                    

86. 13870 Fő utca 68. 

(Irodaház)                                                                                                                                                                                                                               

Main Street 

Ingatlanfejlesztő Alap                                                                   

Main Street 

Ingatlanfejlesztő Alap                                                                   

  

87. 13877/1 Fő utca 56-58.                                                                                                                                                                                                                                     Társasház                                                                                            Társasházi tulajdon                                                                                    

88. 13565/2 Fő utca 88.                                                                                                                                                                                                                                        Budai Görög Katolikus 

Egyházközség                                                                   

Budai Görög Katolikus 

Egyházközség                                                                   
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A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2023 

tény 

2024 

terv 

2025 

terv 

2026 

terv 

2027 

terv 

2028 

terv 

2029 

terv 

2030 

terv 

További 

évek 

Összesen 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)               

a) előkészítési költségek (áfa nélkül)                   

b) építés, bontás                   

c) gép, jármű               

d) ingatlan kármentesítésének költsége               

e) műszaki-gazdasági tervezés* 64,921   64,800       129,721 

f) lebonyolítás                    

g) egyéb 0,200          0,200 

- közbeszerzési díj 0,200           0,200 

            17,303  

h) tartalék             

I. feladat ráfordításai összesen (áfa 

nélkül) 
65,121   64,800 

      
129,921 

II. általános forgalmi adó 17,583   17,496       35,079 

III. végleges pénzeszköz-átadás                    

IV. feladat teljes költsége összesen 82,704   82,296       165,000 

*Ebből vitatott tervezői vállalkozási díj nettó 17 302 612 forint + ÁFA (4 671 705 forint)  

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2023 
tény 

2024 
terv 

2025 
terv 

2026 
terv 

2027 
terv 

2028 
terv 

2029 
terv 

2030 
terv 

További 
évek 

Összesen 

a) önkormányzati ktv. előirányzat 82,679   82,296        164,975     

b) beruházási hitel 0,25         0,25 

c) központi ktv. források összesen           

- cél- vagy címzett támogatás           

- egyéb állami támogatás           

d) EU támogatás           

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz           

f) intézményi ktv. előirányzat           

g) egyéb külső forrás, mégpedig:           

Források összesen 82,704   82,296        165,000     

Ebből: visszaigényelhető áfa           

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

A megvalósítás 

főbb feladatai 

a megbízott 

kiválasztás

ának 

módja 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

Kbt 

vonatkozó §-a 

beírásával 
2021. év 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 

időtartama 
                                                                                  

b) építés, bontás                                                                                   

c) gép, jármű                                                                                   

d) ingatlan kárment.                                                                                   

e) műszaki-gazdasági 
tervezés 

      x x x x x x x x x x x x x x x x                                             

f) lebonyolítás                                                                                   

g) egyéb       x x x x x x                                                            

- telepítési hely, 

ingatlan megszerzés 
                                                                                  

- immateriális javak 

vásárlása 
                                                                                  

- első készletbeszerzés                                                                                   

- beüzemelés 
(próbaüzem) 
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A feladat szöveges indoklása  

 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

Jelen tervezési feladat közvetett előzménye a Budapest Főváros Önkormányzata által 2017-ben 

lebonyolított "DUNA-BUDA építészeti tervpályázat a budai belvárosi Duna-part megújítására" tárgyú 

nyílt építészeti tervpályázat. 

A tervpályázat célja a történeti, kulturális, városképi és funkcionális szempontból meghatározó területek 

megújítása volt, amely kiterjedt a közösségi használatra szánt területek növelésére, funkcióbővítésére, 

minőségi megújítására, figyelembe véve a terület kiemelt védettségi helyzetét és szem előtt tartva a 

fenntarthatóságot. 

Fenti célok figyelembevételével 2019-ban engedélyezési tervek készültek az alábbi területekre: 

o Felhévíz - Elvis Presley park és a Germanus Gyula park; 

o Bem József tér; 

o Fő utca és teresedései - a Bem József tértől a Clark Ádám térig, ideértve a Tarasz Sevcsenko teret, a 

Nagy Imre teret és a Szilágyi Dezső teret. 

Jelen dokumentumban rögzített feladat a Fővárosi Önkormányzat által korábban elkészíttetett 

engedélyezési terveknek megfelelő kiviteli tervek elkészítésére, az időközben lejáró hatósági 

engedélyek megújítására, a fakivágási engedély megszerzésére, valamint az építéshez szükséges egyéb 

engedélyek és jóváhagyások megszerzésére irányul. 

 

Tervezett legfőbb beavatkozások, amire a kiviteli tervezés kiterjed: 

Felhévíz: 

- Új térrendszer kialakítása kertépítészeti- és építészeti eszközök, valamint vízarchitektúra 

alkalmazásával 

- Új játszótér kialakítása az Elvis Presley parkban, kiszolgáló építmény elhelyezése a játszótéren 

- Közmű műtárgyak környezetének rendezése, koncepcióba illeszkedő elhelyezése 

- Új utcabútorok kihelyezése 

- Világítási rendszer megújítása 

- Kapcsolódó parkolóterületek, járműforgalmi területek megújítása, forgalmi rendi 

átalakításokkal 

- Zöldfelületek minőségi és mennyiségi fejlesztése 

- Értékes faállomány megőrzése 

Bem József tér: 

- Új térrendszer kialakítása kertépítészeti- és építészeti eszközök, valamint vízarchitektúra 

alkalmazásával 

- Járműforgalmi területek megszüntetése a tér karakter erősítésére 

- Alkalmas terület kialakítása új közösségi funkciók megtelepedésére 

- Bem József szobor környezetének építészeti újrafogalmazása 

- Közmű műtárgyak környezetének rendezése, koncepcióba illeszkedő elhelyezése 

- Új utcabútorok kihelyezése 

- Világítási rendszer megújítása 

- Kapcsolódó járműforgalmi területek megújítása, forgalmi rendi átalakításokkal 

- Zöldfelületek minőségi és mennyiségi fejlesztése 

- Értékes faállomány megőrzése – Felhévíz teljes tartalma a 2. számú módosítás során készültségi szinten 

lezárásra kerül 

Fő utca és teresedése: 

- Új, egymáshoz harmonikusan illeszkedő térrendszerek kialakítása kertépítészeti- és építészeti eszközök, 

valamint vízarchitektúra alkalmazásával 

- A Fő utcán a járdafelületek bővítésével, és a zöldfelületek fejlesztésével a földszinten működő 

szolgáltató, kiskereskedelmi, vendéglátó funkciók erősítése 

- Tarasz Sevcsenko téren zöldfelületek és gyalogos- járműforgalmi felületek megújítása 

összhangban a Királyfürdő felújításával 

- Szilágyi Dezső téren lévő szökőkút megőrzése koncepció szerint 

- Új utcabútorok kihelyezése 

- Világítási rendszer megújítása 

- Kapcsolódó parkolóterületek, járműforgalmi területek megújítása, forgalmi rendi 

átalakításokkal 

- Zöldfelületek minőségi és mennyiségi fejlesztése 

- Új fasor telepítése Fő utca mentén 

- Értékes faállomány megőrzése 
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Tervezett legfőbb munkanemek és mennyiségek amire a kiviteli tervezés kiterjed, engedélyezési terv 

alapján: 

Növénytelepítés összesen (földlabdás vagy konténeres fa ültetése): kb. 200 db 

Növénytelepítés összesen (konténeres cserje ültetése, konténeres évelő ültetése, gyepszőnyegezés): kb. 

23.000 m2 

Burkolatépítési munkák gyalogos felületeken összesen (gránit terméskő, térkő burkolat, mészkőburkolat, 

andezit terméskő burkolat): kb. 30.000 m2  

Útépítés (AC11 (N), SMA-11 (mF), AC-8 kopó aszfaltpályaszerkezet): kb. 830 m3  

Közműépítés összesen (Új KG-PVC csatorna létesítése D315 méretig, Új KG-PVC csatorna létesítése 

D500 méretig, Új ÜPE csatorna létesítése, 50/75 T, közvilágítás földkábel, Új KPE vízvezeték 

létesítése D63 méretig, Új KPE vezeték létesítése, D110-200, D160): kb. 8.500 m 

 

Az engedélyokirat 1. számú módosításának indokai az alábbiak voltak: 

2021. augusztus 25-én a BKK Zrt. és az MG Építész Kft. Vállalkozási Szerződést kötöttek „DUNA-

BUDA Budai belvárosi Duna-part megújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítése” tárgyban, melyet 

egy alkalommal, 2021. szeptember 20-án módosítottak, a szerződés hatálybalépése céljából. A 

Vállalkozási Szerződés 2021. október 13-án lépett hatályba. 

 

A kiviteli tervek készítése során a Tervező észrevételezte, hogy a burkolatépítéssel érintett területeken 

megfelelően szükséges biztosítani a fák statikai védőzónájának védelmét, ezért erre vonatkozóan 

egyeztetést hívott össze. Az egyeztetés eredményeképpen megállapításra került, hogy az engedélyes 

tervekhez képest nagyobb kiterjedésű területen szükséges a fák statikai védőzónájának védelme és a fák 

részletesebb vizsgálata. 

Tervező akadályközlésében jelezte, hogy az ismertetett pótmunka – többlet fák teljeskörű vizsgálata 

minősített favizsgáló és faápoló szakmérnök által - iránti igényük érvényesítése vonatkozásában 

jogfenntartással élnek. A pótmunkával kapcsolatban Tervező megküldte az árajánlatot, amely bruttó 

3.000.000 Ft. 

Az akadályközlés vonatkozásában a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között megkötött 

forrásszerződésben biztosított bruttó 165 000 000 Ft forrásösszeg a jelen akadályközléssel elfogadott 

pótmunka költségével teljes mértékben felhasználásra kerül, valamint a pótmunka költségéből bruttó 

153.600 Ft fedezetet az Üzleti terv keret terhére biztosítja a BKK Zrt. 

 

A fentiekben leírtak alapján szükségessé vált az engedélyokiratban szereplő pénzügyi ütemezés és 

tervezett befejezési határidő módosítása. 

 

A módosítás összhangban van a Megvalósítási Megállapodás 3. és 4. pontjában foglaltakkal. A feladat 

tervezett befejezési időpontja: 2022. december 31. A megállapodásban foglalt feladatra Budapest Főváros 

Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló Budapest Főváros Önkormányzata 

Közgyűlésének 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete alapján 2022. évben a 840301 

Önkormányzati beruházások címen bruttó 164 746 000 Ft (Feladat teljes költsége – 2021. évi kifizetés) 

áll rendelkezésre. 

 

Az engedélyokirat 2. számú módosításának indoka: 

Tervező 2022. május 18-án a következőkre való hivatkozással akadályt közölt: 

- a II. kerületi Önkormányzat a Fekete Sas utcában ragaszkodik a balra kanyarodási lehetőség 

biztosításához a rakpart északi irányába, továbbá 

- a Fővárosi Önkormányzat és a II. kerületi Önkormányzat részéről igényként merült fel a Fő utca és 

teresedései projektterület Batthyány térnél, Nagy Imre térnél, Tarasz Sevcsenkó térnél történő 

szétbontása. 

Fenti két pont többlet tervezési feladatot jelent Tervező szerint, amelynek költségeire árajánlatot adott, 

ennek forrása azonban nem biztosított. 

Az igények felmerülését követően eltelt időszakban a BKK Zrt. számos egyeztetést tartott a Tervezővel, 

a II. kerületi Önkormányzattal, illetve a Fővárosi Önkormányzattal, azonban nem született az akadályokra 

érdemi megoldás, amellyel a tervezési feladat maradéktalanul teljesíthető lett volna, elsősorban a feladatra 

fordítható többletforrások hiánya miatt. 

 

A BKK Zrt. 2023 szeptemberében egyeztetett a Fővárossal a műszaki tartalom módosítása érdekében, 

ahol a Főváros részéről az a szóbeli döntés született, hogy a Fő utca és teresedései projektrészből a Nagy 

Imre tér leválasztásra és elhagyásra, a Felhévíz készültségi szinten lezárásra kerül. A Fő utca és Bem 

József tér az eredeti műszaki tartalommal kerül megtervezésre. A feladat végrehajtása érdekében a 
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Tervező és BKK Zrt. az elmúlt félévben több alkalommal is egyeztetett, azonban a műszaki tartalom 

változás okozta vállalkozási díj csökkenésről nem sikerült megállapodásra jutni. 

A műszaki tartalom változás alapján a BKK Zrt. a vállalkozási díj csökkentésére tett javaslatot. 

Annak érdekében, hogy a BKK Zrt. egy hatályos szerződésével ne maradjon fedezet nélkül – amelynek 

pénzügyi kockázatát a BKK Zrt. ideiglenesen sem tudja felvállalni – javasolt a Megvalósítási 

Megállapodás műszaki tartalmának, valamint a tervezői díj csökkenésével a fedezet változatlanul hagyása 

mellett a vitatott tervezői vállalkozási díj összegének szerepeltetése, amelynek összege bruttó 21.974.317 

Ft. 

 

A Megvalósítási Megállapodás módosításával az akadály elhárul és a BKK Zrt. kezdeményezni fogja a 

Tervező felé a Vállalkozási Szerződés a műszaki tartalom és a vállalkozó díj csökkenéséből eredő 

módosítását. A Tervező korábbi nyilatkozata alapján várhatóan a Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez 

(a továbbiakban: TSZSZ) fog fordulni, mely megítélheti Tervező részére a csökkentett műszaki 

tartalomhoz kapcsolódó vállalkozási díjon felüli vállalkozói díj kifizetését. 

 

A fentiekben leírtak alapján szükségessé vált az engedélyokiratban szereplő pénzügyi ütemezés, tervezett 

befejezési határidő és műszaki tartalom módosítása. 

 

A módosítása összhangban van a Megvalósítási Megállapodás 3. és 4. pontjában foglaltakkal. A feladat 

tervezett befejezési időpontja: 2025. június 30. 

 

A feladat forrása továbbtervezésre került a Fővárosi Önkormányzat 2023. évi, majd a 2024. évi 

költségvetésben. Az engedélyokirat 2. számú módosításával a 2024. évben rendelkezésre álló bruttó 

82 296 200 Ft összegű forrás a 2025. évre átütemezésre kerül. 

 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 

megnevezése. 

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

Építéshez szükséges engedélyek: fakivágási engedély 

 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 

A felújított szerkezetek, burkolatok és köztárgyak élettartama várhatóan 15-25 év. Minden újonnan épülő 

elem (burkolatok, zöldfelület, utcabútorok stb.) rendszeres karbantartást igényelnek. 

 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 

környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

A tervezés során alapelv, hogy a kizárólag fenntartási jellegű, évtizedek óta változatlan forgalmi rend és 

funkciók megtartása helyett a fejlesztés feladata az aktuális műszaki állapot pontos feltárása, a forgalmi 

rend és forgalmi igények, valamint a közterületi funkciók felülvizsgálata, a zöldfelületek növelése, kék-

infrastruktúra elemek alkalmazása öntözés és csapadékvízgazdálkodási céllal, gyalogos területeken 

árnyékolási megoldások alkalmazása, környezetvédelem gyakorlati megvalósítása. 

 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 

költségmegtakarítása. 

A terület burkolatai és zöldfelületei, valamint az egyéb díszítő térelemek létesítésével, minőségi 

átalakításával a terület fenntartási költségei várhatóan kismértékben nőnek a jelenlegi költségekhez 

képest. 

 

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 

források megszerzésének lehetőségeit. 

Pályázati lehetőség nem ismert. A belvárosi Duna-partok megújításának kérdését a Fővárosi 

Közfejlesztések Tanácsa 2019. július 9-én tűzte napirendjére, és egyetértett azzal, hogy a Fővárosi 

Önkormányzat által megkezdett előkészítési és tervezési folyamat befejezéséhez a Kormány központi 

költségvetési forrást biztosít. 
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A feladat megvalósításának pontos forrásigénye: 

 

adatok forintban  

  
2023 dec. 31-ig 

tény  
2024. terv  2025. terv Minösszesen  

Összesen  82 703 800 - 82 296 200 165 000 000 

Beruházás nettó  64 921 102  64 800 158 129 721 260 

Beruházás áfa  17 528 698  17 496 042 35 024 740 

Dologi nettó  200 000   200 000 

Dologi áfa  54 000   54 000 

 

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

Folyamatos egyeztetés szükséges a projekt területét közvetlenül vagy közvetetten érintő belvárosi 

fejlesztési projektek, valamint a magánberuházásban készülő, tervezési terület közvetlen 

környezetében lévő projektek képviselőivel, kiemelten a 

- Király fürdő felújítása; 

- Clark Ádám tér felújítása; 

- Radetzky laktanya átalakítása, fejlesztése; 

- EuroVelo6 (Duna menti) kerékpár-útvonal Észak-Buda (Városhatár – Lánchíd között) projekt tervezése 

és engedélyeztetése; 

- Batthyány tér felszíni átalakításának tervezése 

- H5 HÉV felújítása 

 

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

Az 1998. évi XXVI. törvény értelmében a tervezés, majd ez alapján a kivitelezés az akadálymentesítés 

figyelembevételével történt, történik. 

A tervezés az akadálymentesítés követelményeinek megfelelően történik. 

Egyéb rendelkezések:  

 

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai figyelembevételével 

kerülhet sor. 

 

Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a 236/2022. (III. 29.) TB határozattal jóváhagyott 

engedélyokiratot. 

Dátum: 

 Ellenjegyző:   Jóváhagyó nevében: 

 .............................................      ............................................. 

 Bakó Aliz     Karácsony Gergely 

 gazdasági igazgató      főpolgármester 
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[Iktatószám] [Vonalkód] 
[Vonalkód] 

MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS 

„"Duna-Buda" Budai belvárosi Duna-part megújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítése” feladat 

megvalósításáról 

2. számú módosítása 

(a továbbiakban: „2. sz. Módosítás”), amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros Önkormányzata 

székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

adószám: 15735636-2-41 

bankszámla száma: 11784009-15490012 

KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01 

törzskönyvi azonosító szám: 735638 

ÁHTI azonosító: 745192 

képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester 

a továbbiakban „Fővárosi Önkormányzat” vagy „Főváros”, másrészről a 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., 

cégjegyzékszám: 01-10-046840 

adószám: 23028966-4-44 

csoportazonosító szám: 17781372-5-44 

számlaszám: 10700024-67032082-52700000 

KSH szám; 23028966-4931-114-01 

képviseli: Dr. Walter Katalin Irén vezérigazgató, 

a továbbiakban „Megvalósító” vagy „BKK Zrt.” 

(a továbbiakban együttesen, mint „Felek’', külön-külön, mint „Fél”) között az alulírott helyen és időben az alábbi 

feltételekkel:  

1. Előzmények 

Felek rögzítik, hogy a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi Bizottság 2021. június 29. napján tartott nyílt ülésén hozott, 

18/2021.(VI.29.), valamint 22/2021.(VI.29.) számú határozatai alapján, 2021. július 26. napján a „Duna-Buda Budai 

belvárosi Duna-part megújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítése” (továbbiakban: „Feladat”) címmel 

megvalósítási megállapodást (továbbiakban: „Megállapodás”) kötöttek, amelyet a Felek egy alkalommal: 2022. április 

6. napján módosítottak (1. sz. Módosítás) a Tulajdonosi Bizottság 237/2022. (III.29.) számú határozatával. A 

Megállapodásban, valamint a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi Bizottságának 21/2021.(VI.29.) számú határozata 

alapján jóváhagyott Feladatot a 008075 azonosítószámú engedélyokirat tartalmazza, amelyet egy alkalommal 

módosítottak a Felek a Tulajdonosi Bizottság 236/2022. (III.29.) számú határozata alapján. 

2. A 2. sz. Módosítás indokai 

A Megállapodásban rögzített Feladat teljesítése érdekében a BKK Zrt. és az MG Építész Kft. (a továbbiakban: 

„Tervező”) 2021. augusztus 25-én Vállalkozási Szerződést (a továbbiakban: „Vállalkozási Szerződés”) kötöttek 

egymással a „DUNA-BUDA Budai belvárosi Duna-part megújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítése” tárgyban, 

amelyet BKK Zrt. és Tervező három alkalommal módosított. A Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítását 2021. 

szeptember 10-én, 2. számú módosítását 2022. március 7-én és a 3. számú módosítását 2022. november 15-én írták 

alá. 

A Feladat az alábbi három projektrészre oszlik: 
 

- Felhévíz (Germanus Gyula park, Elvis Presley park), 
- Bem József tér, 
- Fő utca és kapcsolódó teresedései (Tarasz Sevcsenko tér, Nagy Imre tér, Szilágyi Dezső tér). 
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A Tervező 2022. május 18-án a Feladatban rögzített tervezési helyszínek okán érintett Budapest Főváros II. Kerület 

Önkormányzata részéről felmerült tervmódosítási igényekre való hivatkozással akadályt közölt a Feladat teljesítésével 

kapcsolatban. 

A tervmódosítási igények felmerülését követően eltelt időszakban a BKK Zrt. számos egyeztetést tartott a Tervezővel, 

Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzatával, illetve a Fővárosi Önkormányzattal, azonban a felmerült akadályokra 

vonatkozóan nem született olyan érdemi megoldás, amellyel a tervmódosítási igények maradéktalanul teljesíthetőek 

lettek volna, elsősorban az erre a célra fordítható többletforrások hiánya miatt. 

A Fővárosi Önkormányzat részéről az a javaslat fogalmazódott meg, hogy a Felhévíz projektrész műszaki készültségi 

szinten kerüljön lezárásra, a Bem József tér projektrész az eredeti műszaki tartalommal kerüljön megtervezésre, míg 

a Fő utca és kapcsolódó teresedései projektrészből a Nagy Imre tér projektelem kerüljön törlésre, többi része az eredeti 

műszaki tartalommal kerüljön megtervezésre. 

A BKK Zrt. arányosításon alapuló számítása szerint a Tervezővel kötött Vállalkozási Szerződésben rögzített tervezési 

díj a műszaki tartalom fentebb részletezett csökkenéséből kifolyólag nettó 17.302.612 Ft + ÁFA (bruttó 21.974.317 Ft) 

összeggel csökkenthető. A Tervező a tervezési díj arányos csökkentésének létjogosultságát a jelen Megállapodás 

megkötésének időpontjában vitatja. 

A Tervező által közölt akadályok elhárításához a BKK Zrt. számára szükséges a Megállapodás műszaki tartalmának 

módosítása, a Vállalkozási Szerződés azonban annak módosításáig az eredetileg rögzített tervezési díjjal hatályos, 

ezért a Megállapodás műszaki tartalmának csökkentésével arányos bruttó költségigény összegét, bruttó 21.974.317 

Ft-ot – mely megegyezik a Vállalkozási Szerződésben rögzített tervezési díj tervezett csökkentésének összegével – a 

Főváros költségvetésében a Tervező által vitatott fedezetigény biztosítása érdekében szükséges átcsoportosítani. A 

Vállalkozási Szerződés módosítását követően a Megállapodás soron következő módosítása keretében az eredetileg 

rögzített bruttó költségigény az ily módon átcsoportosított összeggel válik csökkenthetővé. 

Fentiekből adódóan a Megállapodásban rögzített Feladat tervezett befejezési határidejének módosítása, valamint a 

Feladat pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata vált szükségessé. 

Fentiekre tekintettel Felek jelen 2. sz. Módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint 

módosítják: 

3. A Megállapodás 2. sz. Módosítása 

3.1. A Megállapodás 2.3. pontjának „A Feladat megvalósításának tervezett kezdési és befejezési időpontja” második 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„Tervezett befejezési időpont: 2025. június 30.” 

3.2. A Megállapodás 12. pontja, a „KAPCSOLATTARTÁS” 12.1 alpontjában a BKK Zrt. részéről megjelölt 

kapcsolattartóra vonatkozó bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„BKK Zrt. részéről:  

Név: Katona Hajnalka Projektmonitoring és -koordináció vezető 

BKK Zrt., Beruházás Igazgatóság, Projektmonitoring és -koordináció szakterület 

tel.: +36 30 774 1140 

email: hajnalka.katona@bkk.hu” 

3.3. A Megállapodás 2. sz. mellékletét képező Engedélyokirat (1. sz. módosítása) helyébe a jelen 2. számú Módosítás 

1. sz. mellékletét képező Engedélyokirat (2. sz. módosítása) lép. 

4. A jelen 2. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján (amennyiben a Felek nem ugyanazon a napon 

írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában) lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 2. sz. Módosítással 

nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.  

Felek jelen 2. sz. Módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyező, az alulírott napon és helyen 4 eredeti példányban 

írják alá, amelyből Fővárosi Önkormányzatot 2 példány, a BKK Zrt.-t szintén 2 példány illeti meg, és amely példányokat 

Felek a Megállapodás eredeti példányaihoz csatolnak. 
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Mellékletek: 

1. számú melléklet: Engedélyokirat 2. számú módosítása (Azonosító száma: 008075) 

Budapest, 2024. …...…………………… Budapest, 2024. …...…………………… 

Budapest Főváros Önkormányzata BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 

 

…………………………………………………. 

Karácsony Gergely 

főpolgármester 

 

…………………………………………………. 

Dr. Walter Katalin Irén 

vezérigazgató 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

 

…………………………………………… 

Bakó Aliz 

gazdasági igazgató 

Dátum: 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Közlekedési feladatok 

Tervezet 

ENGEDÉLYOKIRAT 
3. számú módosítás 

adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: 
Rak-Park - A pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér-

Fővám tér közötti szakasz tervezése 
A feladat jellege: 

címe: 

A felújítás telepítési helye megnevezésű táblázatban 

Beruházás 

 

 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött  

 

A beruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata, megvalósító BKK Zrt. 

címe: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 
 

 

A feladat teljes költsége: 336,000 A feladat tervezett kezdési és 

befejezési időpontja: 
2021-2025 

 

 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv 

engedély száma és kelte: 

Nincs 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Nincs 

Megvalósításának módja: Tervezés 

Az előkészítés kezdési időpontja: 2021. év 07. hónap 

Az előkészítés befejezési időpontja: 2025. év 09. hónap 

A kivitelezés kezdési időpontja: nem ismert 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: nem ismert 

Költségtervezés módja: Becslés 

Teljes bekerülési összege (áfával): 336,000 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Fővárosi Önkormányzat 

üzemeltetője: Budapest Közút, Főkert 

Tervezett éves fenntartási költség: 0,000 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: 

Tervezett legfőbb beavatkozások amire a kiviteli tervezés 

kiterjed: 

Idősebb Antall József rakpart: 

- Dupla fasor telepítése 

- Széles zöldfelületi sáv létrehozása 

 Steindl Imre utca és Arany János utca tengelyében 

gyalogos lejárat kialakítása 

Széles part menti sétány létrehozása 

Jane Haining rakpart: 

- Széles sétány létrehozása a volt parkolók helyén 
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 - Gyalogátkelőhelyek rendezése 

- Facsoportok telepítése 

- Lépcsős lejárat és ülőhely kialakítása az Erzsébet 

híd északi és déli oldalán 

- Erzsébet híd alatt az alsó rakparton megszűnik a 

közúti forgalom 

Belgrád rakpart: 

- Új fasor telepítése a Duna felöli oldalon 

- Erzsébet híd alatt az alsó rakparton megszűnik a 

közúti forgalom 

 Villamospálya mellett északi- és déli irányú forgalmi sáv 

kétoldali kerékpársávval. A legjellemzőbb mennyiségi 

mutatók részletesen bemutatásra kerülnek a szöveges 

indoklás alatt. 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 

célt megvalósít-e: 
Igen 

 

 

A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan- 

megszerzés módja használója/üzemeltetőj

e 
tulajdonosa 

1. 
Bp. V. kerület, id. Antall 

József rkp. 24897/3 hrsz 

Budapest Közút Fővárosi Önkormányzat  

2. 
Bp. V. kerület, id. Antall 

József rkp. 24498 hrsz 

Budapest Közút Fővárosi Önkormányzat  

3. Bp. V. kerület, Eötvös tér 

24497/2 hrsz 

Budapest Közút Fővárosi Önkormányzat  

4. Bp. V. kerület, Jane Haining 

rkp. 24316/2 hrsz 

Budapest Közút Fővárosi Önkormányzat  

5. Bp. V. kerület, Jane Haining 

rkp. 24317/2 hrsz 

Budapest Közút Fővárosi Önkormányzat  

6. Bp. V. kerület, Március 15. 

tér 24314 hrsz 

Budapest Közút 
idegen tulajdon Fővárosi 

Önkormányzat kezelésében 

 

7. Bp. V. kerület, Március 15. 

tér 23859 hrsz 

Budapest Közút Fővárosi Önkormányzat  

8. 
Bp. V. kerület, Belgrád rkp. 

23817/5 hrsz 

Budapest Közút Fővárosi Önkormányzat  

9. Bp. V. kerület, Belgrád rkp. 

23817/4 hrsz 

Budapest Közút / V. 

kerületi Önkormányzat 
V. kerület Belváros- 

Lipótváros 

Önkormányzata 
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A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 
 

2023 

tény 

2024 

terv 

2025 

terv 

2026 

terv 

2027 

terv 

2028 

terv 

2029 

terv 

További 

évek 
Összesen 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)               

a) előkészítési költségek (áfa nélkül)               

b) építés, bontás               

c) gép, jármű               

d) ingatlan kármentesítésének költsége               

e) műszaki-gazdasági tervezés 
 154,264 13,706 94,136      262,105 

f) lebonyolítás               

g) egyéb 
 0,600 0,400       1,000 

- hitelkamat               

- telepítési hely, ingatlanmegszerzés               

- immateriális javak vásárlása               

- első készletbeszerzés               

h) tartalék      1,461       1,461  

I. feladat ráfordításai összesen (áfa 
nélkül) 

 154,864 14,106 95,597      264,567 

II. általános forgalmi adó 
 41,813 3,809 25,811      71,433 

III. végleges pénzeszköz-átadás               

IV. feladat teljes költsége összesen  196,677 17,915 121,408      336,000 
 

 
Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2022 

tény 

2023 

tény 
2024 
terv 

2025 

terv 
2026 
terv 

2027 
terv 

2028 
terv 

2029 

terv 

További 

évek 
Összesen 

a) önkormányzati ktv. előirányzat 
 0,038  40,000      40,038 

b) beruházási hitel  196,639 17,915 81,408      295,962 

c) központi ktv. források összesen           

- eél- vagy címzett támogatás           

- egyéb állami támogatás           

d) EU támogatás           

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz           

f) intézményi ktv. előirányzat           

g) egyéb külső forrás, mégpedig:           

Források összesen 
 196,677 17.915 121.408      336,000 

Ebből: visszaigényelhető áfa 
          

 

 
A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

A megvalósítás főbb 

feladatai 

a megbízott 

kiválasztásán

ak módja 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

Kbt 

vonatkozó §-a 

beírásával 
2021.év 2022.év 2023. év 2024.év 2025.év 2026. év 2027. év 2028. év 2029. év 2030. év 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés tényleges 
időtartama 

                                         

b) építés, bontás                                          

c) gép, jármű                                          

d) ingatlan kárment.                                          

e) műszaki-gazdasági 

tervezés 

   
X X X X X X X X X X X X X X X X 

                      

1) lebonyolítás                                          

g) egyéb    X X X X X X X X X X   X X                         

- telepítési hely, ingatlan 

megszerzés 

         
        

                        

- immateriális javak 

vásárlása 

                                         

- első készletbeszerzés                                          
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- beüzemelés 

(próbaüzem) 

                                         

A feladat szöveges indoklása 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

Jelen tervezési feladat közvetett előzménye a Budapest Főváros Önkormányzata által 2015-ben lebonyolított 

"RAK-PARK engedélyezési tervek készítése" tárgyú nyílt építészeti tervpályázat. 

A tervpályázat célja a történeti, kulturális, városképi és funkcionális szempontból meghatározó területek 

megújítása volt, amely kiterjedt a közösségi használatra szánt területek növelésére, a város és a folyó 

kapcsolatának javítására, funkcióbővítésre, minőségi megújítására, figyelembe véve a terület kiemelt 

védettségi helyzetét és szem előtt tartva a fenntarthatóságot. 

Fenti célok figyelembevételével a korábbi tervezési fázisban engedélyezési tervek készültek és hatósági 

engedélyeztetés került lefolytatásra az alábbi területek vonatkozásában: 

" Id. Antall József rakpart 

" Jane Haining rakpart 

" Belgrád rakpart 

Jelen dokumentumban rögzített feladat a Fővárosi Önkormányzat által korábban elkészíttetett engedélyezési 

tervek lejáró hatósági engedélyeinek ismételt megkérésére, az engedélyeztetési eljárás során esetlegesen 

szükségessé váló tervi javítások elvégzésére, a fakivágási engedély megszerzésére és a kiviteli tervek 

elkészítésére, valamint az építéshez szükséges egyéb engedélyek és jóváhagyások megszerzésére irányul. 

Tervezett legfőbb beavatkozások, amire a kiviteli tervezés kiterjed: 

Idősebb Antall József rakpart: 

- Dupla fasor telepítése 

- Széles zöldfelületi sáv létrehozása 

- Steindl Imre utca és Arany János utca tengelyében gyalogos lejárat kialakítása 

- Széles part menti sétány létrehozása 

Jane Haining rakpart: 

- Széles sétány létrehozása a volt parkolók helyén 

- Gyalogátkelőhelyek rendezése 

- Facsoportok telepítése 

- Lépcsős lejárat és ülőhely kialakítása az Erzsébet híd északi oldalán 

- Erzsébet híd alatt az alsó rakparton megszűnik a közúti forgalom 

Belgrád rakpart: 

- Új fasor telepítése a Duna felőli oldalon 

- Lépcsős lejárat és ülőhely kialakítása az Erzsébet híd déli oldalán 

- Erzsébet híd alatt az alsó rakparton megszűnik a közúti forgalom 

- Irányhelyes forgalmi sávok kialakítása a villamospálya két oldalán 

Tervezett legfőbb munkanemek és mennyiségek amire a kiviteli tervezés kiterjed, engedélyezési terv alapján: 

Növénytelepítés összesen (Földlabdás vagy konténeres fa ültetése): kb. 200 db 

Növénytelepítés összesen (Konténeres cserje ültetése, Konténeres évelő ültetése, Gyepszőnyegezés): kb. 

5.200 m2 

Burkolatépítési munkák gyalogos felületeken összesen (andezit vízzáró útburkolat, andezit vízzáró gyalogos 

burkolat, andezit vízáteresztő gyalogos burkolat, andezit vízáteresztő Toppantott gyalogos burkolat, 

Zúzottkő burkolat, stabilizált mészkő): kb. 35.000 m2 

Útépítés (4cm AC11 (mF) kopó aszfaltpályaszerkezet): kb. 700 m3 

Közműépítés összesen (DN300 KPE vezeték építése szerelvényeivel, DN100 göv elosztóvezeték építése 

szerelvényeivel, D327D63 vízbekötés kiépítése, Nagyközépnyomású gázvezeték kiváltás és korrózió 

védelem építése, a kiváltott gázvezeték DN400 acélcső, DN400 PVC7U csatorna építése, DN300 PVC7U 

csatorna építése, DN200 PVC7U víznyelőbekötés építése, Közvilágítás kiváltása): kb. 10.000 m 
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Az engedélyokirat 1. számú módosításának indokai az alábbiak voltak: 

A BKK Zrt. 2021. szeptember 7-én vállalkozási szerződést kötött az MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft-

vel a „RAK-PARK - 1. részének (Projekt északi szakaszára vonatkozó) módosított engedélyezési tervek és 

kiviteli tervek készítése” tárgyban, amelyet 2021. október 25-én módosítottak. 

A „RAK-PARK - 2. részének (Projekt déli szakaszára vonatkozó) módosított engedélyezési tervek és kiviteli 

tervek készítése” tárgyú vállalkozási szerződés 2021. augusztus 25-én került aláírásra a BKK Zrt. és 

„Közlekedés” Tervező Iroda Kft. - Város-Teampannon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. konzorciumával, 

amelyet 2021. szeptember 16-án módosítottak a Felek. 

A tervezési feladatokra megkötött vállalkozási szerződések megvalósításának érdekében a fedezetet biztosító 

forrásszerződés és annak jelen engedélyokiratában szereplő pénzügyi ütemezése és tervezett befejezési határidő 

módosítása vált szükségessé. 

A módosítás összhangban van a Megvalósítási Megállapodás 3. és 4. pontjában foglaltakkal. A feladat tervezett 

befejezési időpontja: 2022. december 31. A megállapodásban foglalt feladatra Budapest Főváros 

Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 

43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelete alapján 2022. évben a 840301 Önkormányzati beruházások címen 

295 619 ezer Ft (Feladat teljes költsége - 2021. évi kifizetés) áll rendelkezésre. 

Az engedélyokirat 2. számú módosításának indokai az alábbiak voltak: 

 

Az északi szakasz a Parlament déli sarka vonalától az Erzsébet hídig húzódik, a tervező partnerrel, az MG Építész 

Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés 2021. október 29-én lépett hatályba. A déli szakasz a Petőfi térre, 

valamint az Erzsébet hídtól a Havas utcáig húzódó területre terjed ki, a tervező partnerrel, a Közlekedés Kft. és 

a Város-Teampannon Kft. által alkotott konzorciummal megkötött szerződés 2021. október 9-én lépett hatályba.  

A Vállalkozók az 1. mérföldkövet a szerződés szerinti határidőben, az Északi szakasz vonatkozásában 2022. 

január 11-én, a Déli szakasz vonatkozásában 2022. január 10-én teljesítették. 

A Szerződés szerinti 2. mérföldkő – engedélyek megszerzése – határideje a déli szakasz esetében 2022. március 

23., illetve az északi szakasz esetében 2022. április 12. napja volt, melyet a Vállalkozók rajtuk kívül álló 

körülmények miatt nem tudtak teljesíteni. A továbblépés az állami partner, a Budapest Fejlesztési Központ 

átalakítása, majd megszűnése miatt csak a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat által meghozott döntések 

ismeretében vált lehetővé, a döntéshozatal elhúzódása miatt a szerződéses véghatáridő lejárta előtt függő hatályú 

mérföldkőszámításra módosultak mindkét részfeladatban az előírt mérföldkövek a 2. számú szerződésmódosítás 

keretén belül (a projekt északi szakasza esetén 2022. december 15-én, a projekt déli szakasza esetén 2022. 

november 23-án).  

A módosuló műszaki tartalom áttervezéséhez kapcsolódó többletköltségek ismeretében a déli részfeladatban a 

kiviteli tervezéstől és a tenderdokumentáció összeállításától eltekint, és az így felszabaduló fedezetből, valamint 

a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat által biztosított plusz forrásból az északi szakasz teljes áttervezését, 

valamint a déli szakasz engedélyezési tervezését folytatja le a BKK Zrt. 

A fent leírtakra tekintettel a BKK és a tervező partnerek megállapították, hogy a tervezés folyamata a felmerült 

akadályok, körülmények miatt előre nem látható, külső felelősségi körbe eső okokból változik, ezért szükségessé 

vált a szerződéses mérföldkövek, a műszaki tartalom és a tervezési díjak módosítása, és ezek szerződésben 

történő rögzítése, amelynek megfelelően a Feladatra biztosított forrás az alábbiak szerint áll rendelkezésre: 
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*A tartalékkeretként szerepeltetett forrásösszeg biztosításának szükségességét a tervezés külső körülményeiből (pl. a 

Petőfi tér ideiglenes forgalomtechnikai elrendezése vagy esetlegesen a Viadukt alatti helyiségekkel kapcsolatos 

esetleges addicionális hatósági előírások) adódó esetlegesen felmerülő további költségek indokolják. 

 

Az engedélyokirat 3. számú módosításának indoka: 

 

A Projekt megvalósításának előrehaladtával szükségessé vált a tervezett pénzügyi ütemezés, a kifizetések 

elszámolásához kapcsolódó rendelkezések, valamint a műszaki tartalom esetleges változásainak felülvizsgálata. 

A Fővárosi Önkormányzat 2022 októberében civil szervezetekkel kötött megállapodást a pesti alsó rakpart 

hosszú távú fejlesztéséről. A megállapodás alapján létrejött civil munkacsoport nyomon követi a tervezés 

részleteit és megvitatja a fejlesztési program következő lépéseit. 

A Rak-Park projekt tervezési ütemterve a műszaki tartalom időközi módosításai miatt változott. A civil 

szervezetekkel kötött megállapodás értelmében az ideiglenes rakpartnyitások tapasztalatait a tervezésben 

érvényesíteni kell, továbbá számos egyeztetés zajlik jelenleg is a célszerű megoldások megtalálása érdekében. 

A pénzügyi ütemezés változása és a tervezett befejezési határidő 2025. szeptember 30. napjára történő 

meghosszabbítása érdekében szükséges az engedélyokiratot módosítani. A feladat teljes költsége nem változik. 

A 2. számú, tárgyi engedélyokirat módosításban, tartalékkeret soron szerepeltetett bruttó 10.168.800 Ft összegű 

forrás a Tervező által jelzett, bruttó 8.313.405 Ft összegű többletmunka kifizetésére fedezetet nyújt, ezért a forrás 

felhasználás érdekében a 3. számú engedélyokirat módosításban a műszaki-gazdasági tervezés sorra 

átcsoportosításra kerül, a tartalékkeretbő fennmaradó bruttó 1.855.395 Ft összegű forrás pedig 2025. évre került 

Nettó ÁFA Bruttó

Eredeti tervezési díj 134 480 000  36 309 600   170 789 600  

Műszaki tartalomból adódó 

költségnövekedés
49 480 000    13 359 600   62 839 600    

Módosult tervezési díj 183 960 000  49 669 200   233 629 200  

Hatósági díj keret (MM szerinti 

összesen)
500 000        135 000        635 000        

Északi szakasz teljes forrás 184 460 000  49 804 200   234 264 200  

Nettó ÁFA Bruttó

Eredeti tervezési díj 97 200 000    26 244 000   123 444 000  

Műszaki tartalomból adódó 

költségcsökkenés
-48 600 000 -13 122 000 -61 722 000

Új mérföldövek 23 000 000    6 210 000     29 210 000    

Módosult tervezési díj 71 600 000   19 332 000   90 932 000   

Hatósági díj keret (MM szerinti 

összesen)
500 000        135 000        635 000        

Déli szakasz teljes forrás 72 100 000    19 467 000   91 567 000    

Nettó ÁFA Bruttó

Többletforrásigény 31 496 063    8 503 937     40 000 000    

-amelyből tartalékkeret* 8 006 929      2 161 871     10 168 800    

Nettó ÁFA Bruttó

Módosult, teljes forrásösszeg 264 566 929  71 433 071   336 000 000  

„RAK-PARK, módosított engedélyezési tervek és kiviteli tervek készítése – 

2. rész/déli szakasz”

„RAK-PARK, módosított engedélyezési tervek és kiviteli tervek készítése – 

1. rész/északi szakasz”
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áttervezésre a tartalékkeret soron.  

A Vállalkozó által jelzett és elfogadott többletmunka kapcsán szükséges tervezési feladatok elkészültek, a 

terveket a Vállalkozó a BKK Zrt. rendelkezésére bocsátotta és a módosított látványtervek felhasználása meg 

történt. A BKK Zrt. a szerződés oly módon történő módosítását kezdeményezi, melyben új pénzügyi mérföldkő 

kerül beépítésre az elvégzett munkák ellenérténkének kifizetése érdekében. A teljesítés megtörtént, a 

teljesítésigazolás a forrást biztosító Megállapodás módosítás és a vállalkozási szerződésmódosítás aláírása után 

kiállítható, így a többletmunka kifizetése még 2024. évben megtörténik, ezért az ehhez szükséges forrásnak 

2024. évben rendelkezésre kell állnia. 

 

1. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. 

Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

Építéshez szükséges engedélyek: gyalogos átkelőhely megszüntetésére és új gyalogos átkelőhelyek létesítésére 

vonatkozó engedély, útépítési engedély, vízjogi létesítési engedély, gázvezetékek bontására és építésére vonatkozó 

engedély, építési engedély, örökségvédelmi engedély, fakivágási engedély. 

 

2. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 

A felújított szerkezetek, burkolatok és köztárgyak élettartama várhatóan 15-25 év. Minden újonnan épülő elem 

(burkolatok, zöldfelület, utcabútorok stb.) rendszeres karbantartást igényel. 

 

3. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet 

állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

A tervezés során alapelv, hogy a kizárólag fenntartási jellegű, évtizedek óta változatlan forgalmi rend és funkciók 

megtartása helyett a fejlesztés feladata az aktuális műszaki állapot pontos feltárása, a forgalmi rend és forgalmi 

igények, valamint a közterületi funkciók felülvizsgálata, a zöldfelületek növelése, kék-infrastruktúra elemek 

alkalmazása öntözés és csapadékvízgazdálkodási céllal, gyalogos területeken árnyékolási megoldások alkalmazása, 

környezetvédelem gyakorlati megvalósítása. 

 

4. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 

költségmegtakarítása. 

A terület burkolatai és zöldfelületei, valamint az egyéb díszítő térelemek létesítésével, minőségi átalakításával a 

terület fenntartási költségei várhatóan kismértékben nőnek a jelenlegi költségekhez képest. 

 

5. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források 

megszerzésének lehetőségeit. 

Az id. Antall József rakpart és az Erzsébet híd alatti lépcsős terület megvalósítását az Európa Unió TOP_Plusz-

4.1.3.-23 - Komplex klímaadaptációs és közterület-megújítási program keretében kívánjuk megvalósítani. 

Amennyiben lehetőség van rá, akkor a Jane Haining rakpart megvalósítása is tervezetten TOP Plusz program 

támogatásával történhet. 

 

6. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

Folyamatos egyeztetés szükséges a projekt területét közvetlenül vagy közvetetten érintő belvárosi fejlesztési 

projektek, valamint a magánberuházásban készülő, tervezési terület közvetlen környezetében lévő projektek 

képviselőivel, kiemelten a 

- 2-es villamos felújítása 

- Viadukt átépítése - kivitelezés 

A feladat megvalósításának pontos forrásigénye: 

adatok forintban  

  
2023 dec. 31-ig 

tény  
2024. terv  2025. terv Mindösszesen  

Összesen  196 677 280 17 914 605 121 408 115 336 000 000 

Beruházás nettó  154 264 000 13 705 988 95 596 941 263 566 929 

Beruházás áfa  41 651 280 3 700 617 25 811 174 71 163 071 

Dologi nettó  600 000 400 000  1 000 000 

Dologi áfa  162 000 108 000  270 000 
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7. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

Az 1998. évi XXVI. törvény értelmében a tervezés, majd ez alapján a kivitelezés az akadálymentesítés 

figyelembevételével történt, történik. A tervezés az akadálymentesítés követelményeinek megfelelően történik. 

 

Egyéb rendelkezések: 

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLII1. törvény előírásai figyelembevételével 

kerülhet sor. 

Ezen engedélyokirat módosítás hatályon kívül helyezi a 378/2023. (07.21.) számú főpolgármesteri határozattal 

jóváhagyott engedélyokiratot. 

 

Dátum: 

 Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében: 

 .............................................      ............................................. 

 Bakó Aliz     Karácsony Gergely 

 gazdasági igazgató      főpolgármester  



   

 

 ikt. szám:  

 
 

[Iktatószám] [Vonalkód] 
[Vonalkód] 

MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 

„Rak-Park - A pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér-Fővám tér közötti szakasz tervezése” feladat 

megvalósításáról 

3. számú módosítása 
 

(a továbbiakban: „3. sz. Módosítás”), amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros Önkormányzata 

székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

adószám: 15735636-2-41 

bankszámla száma: 11784009-15490012 

KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01 

törzskönyvi azonosító szám: 735638 

ÁHTI azonosító: 745192 

képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester 

a továbbiakban „Fővárosi Önkormányzat” vagy „Főváros”, másrészről a 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.,  

cégjegyzékszám: 01-10-046840 adószám: 23028966-4-44 

csoportazonosító szám: 17781372-5-44  

számlaszám: 10700024-67032082-52700000  

KSH szám; 23028966-4931-114-01  

képviseli: Dr. Walter Katalin Irén vezérigazgató, 

a továbbiakban „Megvalósító” vagy „BKK Zrt.” 

(a továbbiakban együttesen, mint „Felek”, külön-külön mint „Fél”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1. Előzmények 

Felek között a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi Bizottságának 2021. június 29. napján tartott nyílt ülésén hozott, 

18/2021.(VI.29.), valamint 20/2021.(VI.29.) számú határozatai alapján, 2021. július 26-án Megvalósítási Megállapodás 

(továbbiakban: „Megállapodás”) lépett hatályba a „Rak-Park - A pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér - Fővám tér közötti 

szakasz tervezése” feladat (továbbiakban: „Feladat”) megvalósítása érdekében, amelyet a Felek két alkalommal 

módosítottak: 2022. április 6-án (1. sz. Módosítás) a Tulajdonosi Bizottság 235/2022. (III. 29.) számú határozata és 2023. 

augusztus 9-én (2. sz. Módosítás) a 379/2023. (07.21.) számú főpolgármesteri határozat alapján.  

2. A 3. sz. Módosítás indokai 

Felek rögzítik, hogy a Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítása előrehaladtával szükségessé vált a Feladat 

tervezett befejezési határidejének módosítása, valamint pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata. 

A Feladat teljesítése érdekében a BKK Zrt. 2021. szeptember 7-én Vállalkozási Szerződést kötött az MG Építész Tervező 

és Szolgáltató Kft.-vel a Feladattal érintett helyszín északi szakaszának, valamint 2021. augusztus 25-én a 

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. és a VÁROS-TEAMPANNON Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. alkotta 

konzorciummal a Feladattal érintett helyszín déli szakaszának tervezésére vonatkozóan, amelyet a BKK Zrt. és Tervező 

három alkalommal módosított. A Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítását 2021. szeptember 16-án, 2. számú 

módosítását 2022. december 1-jén és a 3. számú módosítását 2023. július 25-én írták alá. 



 

A Fővárosi Önkormányzat 2022 októberében megállapodást kötött civil szervezetekkel a Feladattal érintett pesti alsó 

rakpart hosszú távú fejlesztéséről. A megállapodás alapján létrejött civil munkacsoport nyomon követi a Feladat 

teljesítésének (a tervezés) részleteit és megvitatja a fejlesztési program következő lépéseit. 

Tekintettel arra, hogy a civil szervezetekkel kötött megállapodás értelmében az ideiglenes rakpartnyitások tapasztalatait, 

az egyéb felmerülő fejlesztési szempontokat és megoldási javaslatokat érvényesíteni kell a Feladat teljesítése során, 

ezért a Feladat ütemterve a műszaki tartalom – a Feladat vonatkozásában rögzített költségigényt nem érintő – időközi 

módosításaiból eredően megváltozott, mely az eredetileg rögzített tervezett befejezési határidő meghosszabbítását teszi 

indokolttá. 

Fentiekre tekintettel Felek a jelen 3. sz. Módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint 

módosítják: 

3. A Megállapodás 3. sz. Módosítása 

3.1. A Megállapodás 2.3. pontjának „A Feladat megvalósításának tervezett kezdési és befejezési időpontja” második 

bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

       „Tervezett befejezési időpont: 2025. szeptember 30.” 

3.2. A Megállapodás 1. számú mellékletét képező Engedélyokirat (2. sz. módosítása) helyébe a jelen 3. sz. Módosítás 1. 

számú mellékletét képező Engedélyokirat (3. számú módosítása) lép. 

4. A jelen 3. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján (amennyiben a Felek nem ugyanazon a napon írják 

alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában) lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 3. sz. Módosítással nem érintett 

részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

Felek jelen 3. sz. Módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott napon és helyen 4 eredeti példányban 

írják alá, amelyből a Fővárosi Önkormányzatot 2 példány, a BKK Zrt.-t 2 példány illet meg, és amely példányokat Felek a 

Megállapodás eredeti példányaihoz csatolnak. 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Engedélyokirat 3. számú módosítása (Azonosító száma: 008072) 

 

Budapest, 2024. …...…………………… Budapest, 2024. …...…………………… 

Budapest Főváros Önkormányzata BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 

 

…………………………………………………. 

Karácsony Gergely 

főpolgármester 

 

 

…………………………………………………. 

Dr. Walter Katalin Irén 

vezérigazgató 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

 

 

…………………………………………… 

Bakó Aliz 

gazdasági igazgató 

Dátum: 
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