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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: Ágazat: Zöldinfrastruktúra fejlesztés 

41/2024. (I.30.) TB. határozat 
 

ENGEDÉLYOKIRAT 

1. Számú módosítása 
adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: XI. kerületi zöldinfrastruktúra fejlesztés   A feladat jellege: 

címe: Budapest XI. kerület Feneketlen-tó, Kosztolányi 
Dezső tér, Bartók Béla út 

Beruházás  

A feladat megvalósítása hatósági 
engedélyhez: 

nem kötött  

A beruházó/felújító 
megnevezése: 

Budapest Főváros Önkormányzata,  

megvalósító: BKM Nonprofit Zrt.          

címe: 1052 Budapest Városház utca 9-11.                                    

A feladat teljes 
költsége: 

291,000 mFt  A feladat tervezett kezdési 
és befejezési időpontja: 

2023-2024 

A feladat adatai  

A jóváhagyott megvalósíthatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

Nincs 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: Nincs 

Megvalósításának módja: Parkfejlesztési kivitelezés  

Az előkészítés kezdési időpontja: 2023. 05. hó 

Az előkészítés befejezési időpontja: 2024. 03. hó- 

A kivitelezés kezdési időpontja: 2023. 09. hó 

A kivitelezés befejezésének tervezett 
időpontja: 

2024. 10. hó 

Költségtervezés módja: Becslés  

Teljes bekerülési összege (áfával): 291,000 mFt 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: Budapest Főváros Önkormányzata 

üzemeltetője: BKM Nonprofit Zrt.  

Tervezett éves fenntartási költség (áfával): A közparki és zöldterületek jelenlegi 
fenntartási költségével azonos  

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:  
- tervezési feladatok a kivitelezésekhez 

kapcsolódóan 

- kivitelezési feladatok: 

• Hulladékgyűjtők cseréje a 

Feneketlen tavi közparkban 

• Automata illemhely telepítés 

Feneketlen tavi park 

• Pihenőparki fejlesztés Feneketlen 

tavi park  

• Játszótétfejlesztés Feneketlen tavi 

park  
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• Kosztolányi Dezső téri 

vízarchitektúra felújítás 

• Bartók Béla úti fatelepítés  

 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 
célt megvalósít-e: 

Nem 

 

A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, 
hrsz. 

Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-
megszerzés 
módja 

használója/üzemeltetőj
e/vagyonkezelője 

tulajdonosa 

 

1 Budapest XI. kerület 
Feneketlen-tó hrsz 4465 

BKM Zrt.  Budapest Főváros 
Önkormányzata, 
Magyar Állam 

- 

2 Budapest XI. kerület 
Bartók Béla út hrsz 5497/1 

BKM Zrt.  Budapest Főváros   

3 Budapest XI. kerület 
Kosztolányi Dezső tér 
hrsz 4450/2 

BKM Zrt.  Budapest Főváros   

 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2018 
tény 

2019 
tény 

2020 
tény 

2021 
tény 

2022 
tény 

2023 
tény 

2024 
terv 

További 
évek 

Összese
n 

Feladat ráfordításai (áfa nélkül)                 

a) előkészítési költségek (áfa nélkül)                 

b) építés, bontás          220,151   220,151 

c) gép, jármű                

d) ingatlan kármentesítésének 
költsége 

               

e) műszaki-gazdasági tervezés          0,197 7,630   7,827 

f) lebonyolítás*                

g) egyéb*                

- műszaki mérnök                

- telepítési hely, ingatlanmegszerzés                

- immateriális javak vásárlása                

- egyéb          1,156   1,156 

h) tartalék                

I. feladat ráfordításai összesen (áfa 
nélkül) 

       0,197 228,937   229,134 

II. általános forgalmi adó        0,053 61,813   61,866 

III. végleges pénzeszköz-átadás                

IV. feladat teljes költsége összesen *        0,250 290,750   291,000 

*ebből fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val: 1 468 000 forint 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2018 
tény 

2019 
tény 

2020 
tény  

2021 
tény  

2022 
tény 

2023 
tény 

2024 
terv 

További 
évek 

Összese
n 

a) önkormányzati ktv. előirányzat            

b) beruházási hitel        0,172  199,828   200,000 

c) központi ktv. források összesen            

- cél- vagy címzett támogatás            

- egyéb állami támogatás            

d) EU támogatás            
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e) felhalmozási célú átvett 
pénzeszköz 

           

f) intézményi ktv. előirányzat            

g) egyéb külső forrás, mégpedig: 

XI. Kerületi Önkormányzat 
támogatása 

       0,078  90,922   91,000 

Források összesen        0,250  290,750    291,000 

Ebből: visszaigényelhető áfa                    

Az XI. Kerületi Önkormányzat támogatása 2023. évben, 91 000 000 Ft összegben a Főváros részére beutalásra kerül. A 
táblázatban a felhasználás szerinti ütemezés kerül bemutatásra. 

 
 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

A megvalósítás 
főbb feladatai 

a 
megbízott 
kiválasztá

sának 
módja 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

Kbt 
vonatkozó §-
a beírásával 

2017. 
év 

2018. 
év 

2019. 
év 

2020. 
év 

2021. 
év 

2022. 
év 

2023. 
év 

2024. 
év 

2025. 
év 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) előkészítés 
tényleges időtartama 

                                      

b) építés, bontás                                       

c) gép, jármű                              x x x x x     

d) ingatlan kárment.                                       

e) műszaki-gazdasági 
tervezés 

                           x x x x x       

f) lebonyolítás                                       

g) egyéb                                       

- telepítési hely, 
ingatlan megszerzés 

                                      

- immateriális javak 
vásárlása 

                                      

- első 
készletbeszerzés 

                                      

- beüzemelés 
(próbaüzem) 

                                      

 
 

 

A feladat szöveges indoklása  

 

1.) A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.  

 

A Beruházás célja a TÉR-KÖZ pályázat keretében a XI. kerületi fejlesztésre allokált összegek terhére 

zöldinfrastruktúra fejlesztés előkészítése és megvalósítása a kerületben, a Feneketlen-tó melletti közparki 

terület zöldfelületi és rekreációs fejlesztésével, a Kosztolányi Dezső téren található vízarchitektúra 

felújításával, a Bartók Béla úton történő fatelepítéssel. Ennek érdekében Budapest Főváros Önkormányzata 

és a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a „Budapest XI. kerület egyes közterületi 

ingatlanokat érintő zöldinfrastruktúra fejlesztések” tárgyú Együttműködési és Támogatási Megállapodást 

kötnek.  

A Kerület vállalja, hogy Koncepciótervet készít a Feneketlen-tó közpark hosszútávú fejlesztésére vonatkozóan. A 

Koncepcióterv elkészítésének becsült összege: bruttó 9.000.000 Ft, amelynek fedezetét a Kerület biztosítja. 

 
A Feladat keretében a Fővárosi Önkormányzat az alábbi beruházásokat valósítja meg:  

 

1.) Kivitelezésekhez szükséges tervek elkészítése:  
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• Hulladékgyűjtők cseréje - kitűzési terv 

• Kosztolányi Dezső téri vízarchitektúra burkolatfelújítása és zöldfal kialakítása - bontási és burkolatterv 

akadálymentes szakértő bevonásával 

• Automata illemhely kihelyezése közműkiépítéssel - telepítési terv típus és arculat megjelölésével, közmű 

bekötési tervek 

• Játszótér funkcionális fejlesztése - kiviteli terv 

• Pihenő terület kialakítása - kiviteli terv 

 

2.) Feneketlen-tavi parkra vonatkozó átfogó Koncepcióterv kidolgozása során a tervek készítéséhez szükséges 

véleményezői, szakértői közreműködés, lakossági egyeztetés lebonyolítása a Kerülettel együttműködve.  

 

3.) A beruházás keretében az alábbi kivitelezési feladatok valósulnak meg:  

• Hulladékgyűjtők cseréje a Feneketlen-tavi közparkban  

• Automata illemhely kihelyezése közműkiépítéssel a Feneketlen-tavi közparkban  

• Játszótér funkcionális fejlesztése a Feneketlen-tavi közparkban  

• Pihenő terület kialakítása, felújítása a Feneketlen-tavi közparkban  

• Bartók Béla úton fatelepítés  

• Kosztolányi Dezső téri vízarchitektúra kialakítása 

 
A jelen beruházási feladatot a Főváros közvetett tulajdonában álló BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. útján készíti 

elő és valósítja meg az erre irányuló, a Főváros és a BKM Nonprofit Zrt. között megkötendő megállapodás/ok/ban 

szabályozottak szerint: 

• in-house típusú tervezési együttműködési megállapodás (fenti tervezési feladatok elvégzésre), bruttó  

9 940 000 Ft, 

•  megvalósítási megállapodás az automata illemhely kihelyezése közműkiépítéssel a Feneketlen-tavi közparkban 

és a Bartók Béla úton fatelepítés kivitelezési feladatok elvégzésére , bruttó 83.780.000 Ft 

•  in-house típusú vállalkozási szerződés keretében történik a hulladékgyűjtők cseréje a Feneketlen tavi 

közparkban kivitelezési munkák elvégzésére, bruttó 30.230.000 Ft. 

 
A fennmaradó kivitelezési feladatok megvalósításra vonatkozó szerződések megkötésére a későbbiekben 
kerül sor. 
 
Az engedélyokirat 1-es módosításának indoka:  
 
A BKM Nonprofit Zrt.-vel 2023. július 27-én kötött in-house típusú vállalkozási szerződés keretében 2023. 
decemberében befejeződtek a Feneketlen-tavi közpark hulladékgyűjtő cseréjének munkálatai.  
 
A 2023. augusztus 14-én létrejött megvalósítási megállapodás alapján megvalósuló Bartók Béla úton 
fatelepítés részfeladat műszaki átadás/átvételére várhatóan 2024 februárjában kerül sor, az automata 
illemhely telepítése részfeladat tervezetten 2024. április 30-ig fejeződik be.  
 
A BKM Nonprofit Zrt 2023-ban a Feneketlen-tavi játszótér fejlesztésére és a Kosztolányi Dezső téri 
vízarchitektúra kialakítására kiviteli terveket készített. A Feneketlen-tavi pihenőpark felújítására vonatkozó 
kiviteli tervek készítése folyamatban van. Ezen részfeladatokat a Fővárosi Önkormányzat szintén a BKM 
Nonprofit Zrt-vel kötendő megvalósítási megállapodás keretében valósítja meg bruttó 149.424.000 Ft 
összegben. A zöldinfrastruktúra-fejlesztés tervezett főbb paraméterei:  
 

Feladat 1. Játszótér funkcionális fejlesztése a Feneketlen-tavi közparkban: 4 db új játszóeszköz telepítése, homokozó 

szegély felújítsa, kosárpalánkok felújítása, pihenőasztalok telepítése, évelőfelület kialakítása becsülten bruttó 57.500.000 

Ft összegben, tervezetten 2024 augusztus 31-ig. 

Feladat 2. Pihenő terület kialakítása, felújítása a Feneketlen-tavi közparkban: gyalogos útburkolat felújítása, parki 

berendezések telepítése, öntözőhálózat fejlesztés becsülten bruttó 70.504.000 Ft összegben, tervezetten 2024. október 30-

ig.   
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Feladat 3. Kosztolányi Dezső téri vízarchitektúra felújítása: résfolyóka felújítás, mészkő tömbszegély kialakítása, mészkő 

díszburkolat hiányainak pótlása, felújítása, évelő és hagymás növények telepítése becsülten bruttó 21.420.000 Ft 

összegben, tervezetten 2024. augusztus 31-ig.  

 
A Feladat 2. részfeladathoz kapcsolódó egyéb zöldfelületi fejlesztésekre külön, a BKM Nonprofit Zrt-vel a 
későbbiekben kötendő vállalkozási szerződés keretében kerül sor bruttó 17.626.000 Ft összegben.  
 
 
2.) Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 

megnevezése 

 Nem engedélykötelesek. 

 

3.) A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos 

körülmények. 

A megvalósuló zöldfelületi fejlesztés folyamatos fenntartást igényel, megfelelő fenntartás mellett, a 

létrehozott parki berendezések élettartama a növényzet élettartamával azonos, a telepített parki 

infrastruktúra becsült várható élettartama 10-15 év.  

 

4.) A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet 

állapotára és az infrastruktúra terhelésére. 

A beruházás minimálisan terheli az alapközmű hálózatot, a tervezett közvécé kialakításával.  

A tervezett beruházás a zöldfelület minőségét, változatosságát javítja így Budapest környezeti állapotára 

pozitívan hat.  

 

5.) A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 

költségmegtakarítása. 

A felújítás a park jelenlegi üzemeltetési költségeiben növekedést nem okoz.  

 

6.) A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források 

megszerzésének lehetőségeit. 

A felújítás külső források felhasználásával, Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával kötött 

támogatási megállapodás alapján, az abban biztosított támogatási összeg igénybevételével valósul meg, 

ezzel is csökkentve a beruházás Fővárosra eső költségét.   

 

 

 

 

 

 

 

 

A feladat megvalósításának pontos forrásigénye  

adatok forintban  

XI. kerületi zöldinfrastruktúra 
fejlesztés   

Tény 2023. dec. 31.-
ig   

2024. terv  Minösszesen  

Összesen   250 000  290 750 000  291 000 000  

Beruházás nettó  196 850  227 781 102  227 977 952  

Beruházás áfa  53 150  61 500 898  61 554 048  

Dologi nettó    1 155 906  1 155 906  

Dologi áfa    312 094  312 094  
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7.) Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 

Nem állnak fenn. 

 

8.) A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.  

A tervezett zöldinfrastruktúra-fejlesztés során a közösségi funkciók és szolgáltatások akadálymentesen 
elérhetők és használhatók lesznek.  
 

Egyéb rendelkezések:  

 

A projekt megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben, a Budapest Főváros 
Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, 
megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) önkormányzati rendeletben, illetve a mindenkor hatályos 
Budapest Főváros Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló főpolgármesteri 
és főjegyzői normatív utasításában foglaltak figyelembevételével kerül sor. 
A 429/2023. (V. 24.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott engedélyokirat jelen 1. sz. módosítás aláírásával 
egyidejűleg hatályát veszti. 
 
 

 
 

Budapest, 2024  
 

 
                             Ellenjegyző:                 Jóváhagyó nevében: 

  Főpolgármester megbízásából 
 
 
 
 ............................................ .................................................................. 
 Berente Katalin   Kerpel-Fronius Gábor  
 gazdasági igazgató  főpolgármester-helyettes 
 

Az okirat tartalma megegyezik a 41/2024. (I.30.) TB. 
határozattal elfogadott tartalommal. 
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