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Tisztelt Bizottsag!

EzUton tajékoztatjuk a Klimavédelmi, Kozlekedési és Varosfejlesztési Bizottsag tagjait a
Pozsonyi utca - Istvan Ut feldjitdsanak statuszarél. Az alabbi 6sszefoglalonak az a célja, hogy

bemutassa a projekt aktudlis helyzetét, illetve a tervek nagysagrendi tartalmat.

Hattér

A Févarosi Kozgylés a 144/2025. (II. 26.) szamu hatarozataval dontott a Févaros - BKK kdzotti
Megvaldsitasi Megallapodas megkotésérdl, ami a BKK szamara feladatul szabja a targyi
atfeltjitas  kivitelezésének elvégzését, egyuttal biztositia a szikséges fedezetet. A
Fépolgarmester 430/2025. (07. 18.) szamu hatarozataval dontott a kozbeszerzési eljaras

meginditasardl. A targyi projekt kiviteli terveit a SPECIALTERV Epitdmérnoki Kft. készitette és

2024. augusztus 28-an szallitotta le a BKK Zrt. részére.

A kivitelez6 kivalasztasara iranyuld kozbeszerzési eljarast meginditd ajanlati felhivas 2025.
augusztus 6. napjan jelent meg a Kdzbeszerzési Ertesitében 12114/2025 azonositészamon. Az
ajanlattételi felhivasban el6irt hataridéig — azaz 2025. szeptember 15. 12:00 6raig — a targyi

eljarasban 5 darab ajanlat érkezett.
Rovid miszaki tartalom a keretmegallapodas egyes litemeire

A projekt Budapest IV. keriletében, mintegy 1,8 km-es szakaszon valésul meg, magaban
foglalva az utfelujitast, kerékparos és gyalogos infrastruktira fejlesztését, valamint
zoldfeluletek kialakitasat. Ennek eredményeként a IV. kerlletben az Angyalféld vasutallomas
villamos megalléhelytdl a Gorgey Artdr utca 2015-ben befejezett felujitasaig a keriilet E-D-i

tengelyeként szolgalo Istvan Ut és Pozsonyi utca feldjitasa kb. 1,8 km hosszu szakaszon.

A feldjitas soran kerékparos infrastruktdra kerdl kialakitasra. A Kiraly utca vonalaban a IV.
kertleti kerékparosbarat infrastrukturalis fejlesztésekhez kapcsoloddan kerékparos atvezetés,
a Nyar utcai zebran Uj kdzépsziget, valamint a Shell kut és az Angyalfold kocsiszin kozott

gyalogatkeldhely létesll. A Tél és Kiraly utcai keresztez6dések rendezésével biztonsagosabb
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kerékparos atvezetések, gyalogatkel6helyek és szamos ujzoldfeliilet kerdl kialakitasra. A

Munkasotthon és az Anonymus utcak kozott, szakaszosan kijel6lt parkoldsavok is [étesiilnek.

A Munkasotthon és Tél utcak kozott — a meglévd feldlldhelyek megtartasaval — az Uj
keresztmetszetben iranyonként egy forgalmi sav kerdl kialakitasra, amely a Tanoda téri iskolak

kdrnyezetében csillapitja az atmend forgalmat.

Utfelujitas a IV. keriileti Pozsonyi utcaban és Istvan aton

Jelenlegi allapot Tervezett allapot
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A projekt tervezett Utemezése az alabbiak szerint alakul:

Tervezett datum

Megnevezés

2025. november 11.

BKK IG dontés a kdzbeszerzési eljaras

eredményérdl

2025. november 14.

Osszegezés kikiildése

2025. november 24.

Szerzédéskotési moratdrium lejarta

2026. januar 24.

Vallalkozasi szerzédés alairasa (legfeljebb 60 nap)

2025. januar 24 — 2026. marcius 24.

Tervezés (60 nap)

2026. marcius 24.

Munkatertlet atadasa

2026. marcius 24. — 2027. majus 8.

Kivitelezés: 380 nap

2027. majus 8.

MdUszaki atadas atvételi eljaras megkezdés

2027. janius 7.

MdUszaki atadas atvételi eljaras lezarasa

2027. augusztus 7. — 2027. oktéber 7.

Forgalomba helyezés

Kelt.: az elektronikus alairas szerint

Digitélisan aléirta: Racz

Ra,CZ ZOIta’n églttj:wz 2025.11.07 09:38:03

Digitalisan alairta: Bodor

BOdor Ada’m ggft?n: 2025.11.07 11:03:52

+01'00' +01'00'
Réacz Zoltan Bodor Adam
Infrastruktdra és JarmU Projektiroda vezet6 mobilitasi vezérigazgato -helyettes

BUDAPESTI
KOZLEKEDES!
KOZPONT

4/4



		2025-11-07T09:38:03+0100
	Rácz Zoltán


		2025-11-07T11:03:52+0100
	Bodor Ádám




