
A Galvani úti Duna-híd és kapcsolódó úthálózata beruházás 
1992-es beindításához 1991-ben feltétlenül elvégzendő 

feladatok és költség-vonzatúk

I. Beruházási javaslat és műszaki háttéranyaga

- A meghatározott változat beruházási programterv szintű kidol­
gozása valamennyi szakágat érintően

- Részletes költségbecslés ‘
- Beruházási javaslat - finanszírozási vizsgálat (források felku­

tatása)
- költségek ütemezési vizsgálata

I. tétel 8,5 mFt

II. Környezetvédelmi hatásvizsgálat

- zaj- és rezgésmérés
- légszennyezettség mérése
- számítások és vizsgálatok
- intézkedési terv és ez alapján •
- költségek becslése
- keserűvíz források környezetének hidrológiai és hidro- t 

geológiai vizsgálata, intézkedések meghatározása

II. tétel 2,5 m Ft

III. Mérnöki előkészítő munkák*(a megadott változatra)

- területel-őkészítés - állagfelvétel .
- szanálás
- kisajátítás

- talajmechanika - próbafúrások, próbacölöpözés(Duna meder)

- hidrológiai és talajvíz agresszivitás 
vizsgálatok

- általános talajmechanikai ismertetés
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- geodézia - alaptérképek beszerzése, készítése
- geodéziai alapponthálózat telepítése

- Duna mederfelvétel és hidraulikai vizsgálatok

III. tétel 25,o mFt

1v• Engedélyezési terv munkáinak elindítása**

A kijelölt változat és az építési ütemezés 
függvényében később részletezhető

IV. tétel 14,o mFt

I-IV. tételek összesen:5o,o mFt

x A mérnöki előkészítő munkákat javasoljuk egy ütemben, azonnal 
a kiviteli tervezéshez szükséges mélységben elvégezn-i, költség­
kímélés céljából.

** Ez okvetlenül fontos ezévben ahhoz, hogy 1992-ben kiviteli ter­
vek készülhessenek.

A megjelölt tervezési költségek becsült mennyiségek, amelyek a ki­
jelölt változat ismeretében kismértékben változhatnak 1

Budapest, 1991. június 6.

A Lágymányosi híd előkészítésére és kiviteli tervezésére 
1990. december 31-ig 253 millió Ft-ot fordítottak (150,8 mFt-ot 
kormányzati, 102,2 mFt-ot önkormányzati forrásból).
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