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A Fővárosi Közgyűlés 765/2009.(06.03.) Főv. Kgy. sz. határozatával hagyta jóvá "A budapesti 
közösségi közlekedés fejlesztése - buszsáv hosszabbítás a Mészáros u Győző u. útvonalon" 
című, KMOP·-2.3.1/B-08-2009-0004 számú projekt Támogatási Szerződését (1. sz. melléklet). A 
Támogatási Szerződés 2009. június 25-én lépett hatályba. 

A projekt keretében a budapesti közösségi közlekedés előnyben részesítése érdekében 
szükséges fejlesztések megvalósítása történik meg. Ennek során az l. kerület Mészáros u. -
Győző u. -ban (az Alagút út Márvány utca közötti szakaszon) sor kerül a jelenlegi buszsáv 
meghosszabbítására, minimális útszélesítésére forgalomtechnikai módosítással. 
párhuzamosan megvalósul az Alagút torlódásmentesítése különböző forgalomtechnikai 
eszközökkel. 

A tárgyi projekt kivitelezési munkáit (is) tartalmazó, "Közösségi közlekedés előnyben részesitése 
c. projektek kivitelezési munkái - l. ütem" tárgyú közösségi eljárási rend szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás 2., "A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése- buszsáv hosszabbítás 
a Mészáros u. - Győző u. útvonalon c. projekt kivitelezési munkái" részfeladatra egyetlen 
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ajánlattevő, a Magyar Aszfalt Kft. nyújtott ajánlatot. A Bírálóbizottság ezen az 
ajánlatot érvényesnek, az ajánlattevőt pedig nyertesnek javasolta. 

A Pénzügyi Közbeszerzési Bizottság azonban a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
(Kbt.) 92/A § (1) bekezdésére1 hivatkozva ezen részfeladat tekintetében az eljárást 
O. sz. határozatával eredménytelennek nyilvánította. Az eljárás 

kockázataírói a Főjegyzői Iroda Központi EU Projekt Megvalósító 
a Pénzügyi Bizottság elnökét FPH070 /170 20 /201 O. iktatószám ú 

tájékoztatta. A Közremüködő Szervezet fentiekkel kapcsolatos értesítésére 
FPH0?0/399-6/201 O. iktatószámo n, 201 O. szeptember 14-én került sor. 

követően a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 201 O. szeptember 15-én 
hatályba lépett módosításainak megfelelően a dokumentumokat át kellett dolgozni, a tervek pedig 
felülvizsgálatra kerültek. A Közreműködő Szervezettel egyeztetésre került sor a projekt fizikai 
megvalósítása tervezett napjának módosítása érdekében, mivel a reális befejezési határidő - a 
meghiúsult közbeszerzést követően - a Támogatási Szerződésben és a vonatkazó tervezési 
felhívás útmutatóban ezen dátumként megjelölt határnapon túlmutatott A kivitelezésre 
vonatkozó közbeszerzési eljárás hivatalon belüli kezdeményezésére ezután kerülhet sor, 
tekintettel a forrás megfelelő biztosítására. Fentieknek megfelelően az új fizikai megvalósítási 
határidő 2011. június 25., illetve ehhez kapcsolódóan szükséges a tevékenységek, az indikátorok 

a pénzügyi táblázatok megfelelő átütemezése is. 

Fentiekre tekintettel a 200 7-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 
Európai Szocíális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának 
általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 17. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján kezdeményezésre került a Pra Régió Közép-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési és Szaigáitató Nonprafit Közhasznú Kft. felé a Támogatási Szerzödés 
módosítása. A módasítás a hivatkozott jogszabályi helyből következően kötelezően 
végrehajtandó. A Támogatási Szerződés 1. számú módosításának (2. sz. melléklet) jóváhagyása 
a Fővárosi Közgyűlés döntését igényli. 

Egyebekben a Támogatási Szerződés tartalma változatlan. 

A Támogatási Szerződésben bekövetkező változásakból adódóan szükségessé vált a 006129 sz. 
engedélyokirat (3. sz. melléklet) módosítása is. A módosítatt engedélyokiratot az előterjesztés 4. 
sz. melléklete tartalmazza. mely összhangban van a 2011. évi költségvetési terv javaslattaL 

Kérem a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést az alábbi határozati javaslatok elfogadására! 

§ (1) Az ajánlatkérő eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, ha egyetlen ajánlatot nyújtottak be, akkor is, 
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Határozati javaslat 

ll 
M 

1 

jóváhagyja, megköti "A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - buszsáv hosszabbítás a 
u Győző u. útvonalon" , KMOP-2.3.1/B-08-2009-0004 azonosító számú projekt 

támogatási 1. sz. módosítását az 2. sz. melléklete szerinti 
tartalommal, annak aláírására. 

határidő 201 í március 

felelős Főpolgármester 

2. 

jóváhagyja a "Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u., Győző u.)" beruházási feladat 
engedélyokiratának 2. számú módosítását a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal felhatalmazza 
a Főpolgármestert az engedélyokirat aláírására. 

határidő: 2011. március 28. 

felelös: Föpolgármester 
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Határozathozatal módja: 

1 sz. határozati javaslat , a 2. sz ~-'~"'t""~"·"""t 
minősített 

Budapest, 11. február" 

Láttam: 

Sárádi Kálmánné dr. 
főjegyző 

mellékletek: 

Dr. György István 

főpolgármester-helyettes 

1 "A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - buszsáv hosszabbítás a Mészáros u G ő u. 
útvonalon" c!mű. KMOP-2 3 1/B-08-2009-0004 számú projekt támogatási szerződése 

2 "A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - buszsav hosszabbítás a Mészáros u - Győző u 
útvona on" című, KMOP-2.3 1/B-08-2009-0004 számú projekt támogatási szerzödése i. sz módosítása 

3 Közösségi közlekedés feJlesztése (Mészáros u. Győző u )" beruházási feladat engedélyokiratának 1. 
számú módosítása 

4. Közösségí közlekedés fejlesztése (Mészáros u , Győző u.)" beruházási u::~<tu.i::tL 
számú módosítása 
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