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A feladat megnevez.éoc: Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ A feladat jellege: 

rekonstrukció Il. ütem 

c1me: lll 5 Budapest, Tétényi út 12-16. Beruházás 
---'------~----~-----------------L _______ _ 

1.. A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött 

A bcruházó/felújító megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzatának Föpolgármcstcri Hivatala 

elme: 1052 Budapest, Városház u. 9-ll. 

A feladat teljes költsége: 6.847,300 

A feladat adatai 

A j óváhagyott megvalósíthatósági 

tanubnánytcrv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósításának módja: 

Az előkészítés kezdési időpontj a: 

Az előkészítés befejezési idöpontja: 

A kivitelezés kezdési idöpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 

Költségtervezés módja: 

Teljes bekerUlési összege (áfával): 

A ;megvalósult beruházás tulajdonosa: 

üzemeltetője: 

Tervezett éves fenntartási költség: 

Műszaki jellemző i, mennyiségi mutatói: 

A feladat tcrvezett kezdési és 2004-2010 

befejezési időpontja: 

Nincs 

Közgy. 295/a./2006. (Il. 23.); Közgy. 173112004. (IX. 

30.) 

Rekonstrukció 

2004.év lO.hónap 

2006.év 05. hónap 

2006.év 06.hónap 

2010. év 12. hónap 

Árazott költségvetés 

6.847,300 

Fővárosi Önkormányzat 

Fővárosi Önkormányzat Szent bnre Kórház 1115 · 

Budapest, Tétényi út 12-16. 

145,000 

A ép. 1155 m2 alapterület kismértékű átalakítása, 

C ép. 6 szint 7220 m2 rekonstrukció, 

. 

........ ------- ____ R...ép..li.szint5.85.0.m2.xeJmn.s!IJ!kci</, __ -·--__________ --·-­

K ép. 7 szint 9180 m2 alapterület új építés 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti l gen 
célt megvalósít-e: 

A beruházásifelújítás telepltési helye 

ss z. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlanjelenlegi az ingatlan-

használója/UZemeltetöje tulajdonosa mcgszerzés módj a 

l. Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat 

Szent Imre Kórház 1115 Szent Imre Kórház 1115 

Budapest, Tétényi út 12 Budapest, Tétényi út 12-

16. Hrsz.: 3519/4 16. 
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A feladat tervezett költségei és éves ü temezésilk 
- --·-· 

Költségek megnevezése 2009 2010 201! 2012 2013 2014 2015 Tov<ibbi Összesen 
lény terv terv terv terv terv terv évek 

Fdadat nOOrdításai {áfa nélkül) 

a) clökészitési költségek (áfa nélkill) 

b) építés. bont!ts 2.921,10 1.979,900 -l-.901,00! 
... 
c) gép, jámlü 

J) ineatlm kám1entt':sítésének költsége 

e} mlíszaki-gazdasági tervezés 249,:100 9,800 259,!0 

j) lebonyolítás 7,90 4,80 !2, 70 

g) esyéb 3,456 15,000 18,45 

- hitdkamat 39,800 15,90 55,70 

- tclcpítési hely, ingatlanmegszerzés 

- immateriális javak vásárlása 
. 

- első készletbeszerzés !40,744 206,000 ].16,7·14 

h) tartalék 10,000 10,00 

l. feladat rifordltásai összesen (áfa 3.362,3.00 2.241,400 . 5.603,70 

néllill) 

ll. általanos forgalmi adó 687,20 556.'\00 1.243,60 

III. végleges pénzeszköz-átadás 

IV. feladatteljes költsége összesen 4.049,5 o 2.797,800 6.847,30 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésUk 
··-

Pénzügyi források 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 További Összesen 

té n v terv terv terv terv terv terv évek 

a) önkormányzati ktv. előirányzat 1.582,40 452,600 2.035,00 

b) beruházási• hitel 1.611,50 925,800 2.537,30 

c) központi ktv. források összesen . 

- cél- vagy cimzett támogatás 

- egyéb fiUami támogatás 

.d!_ EU tiuoogatás 675,200 1.362,800 "'2.038,00 

e) fethalmozási célú átVett pénzeszköz 180,400 56,600 237,00 

f) intézményi ktv. elöirányzat 

g) egyéb talsö forrás, mégpedig: 

Források összesen 4.049.50 2797,800 6.1147 ,JO 

Ebből: visszaigényelhető áfa 
-- * Utófinanszlrozás mtatt a Támogatást Szerződés szermtl 3270,0 milhó fonnt összegü támogatásból- a saját forrásból2008. és 2009.évbcn 

teljesitttt:- 997,5 m Ft és 234,5 m Ft nemjelenik meg a források között. 

A ~d é ák l ela at vcgrehajtás nil vona as ütcmterve: 
a megbízott 
kiválasztás A feladat végrehajtásának évenkénti ütcmczése 

A megvalósítás ának 

· főbb feladatai módja 
Kb t 

vonatkozó §~a 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 

beírásával 

l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 t 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 t 2 3 4 

.ll).előkésziitslén)'leges_ ·- ·--,·-··- - -·-- ---- -
..... ___ - -- __ " - ·-- --- ... - - ------ -·-

i dőlartama 
b) épltés, bontás 48. § x x x x x x x x x x x x x 

c) g,é]>,j_ lumü 
d ingat! Wil kánnent. 
e) müszaki-gazdasági x x x x x x x x x x x x 
tetvezés 
0 lebonyoiMs 48. § x x x x x x x x x x x x x 

JlLeill'<'b 
- telepité5i hely, 
in gallan megszerzés 
- immak'Ziális javak· 
vásárlása 
- clsö készletbeszerzés 48. § x x x x x l 

-·-=-be üzemelés x x 
(próbaüttm) 
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A feladatszöveges indokiása 

/. A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 
i\ mellékletet képező elfogadott orvos-szakmai program megvalósítása - amely a regionális vezető 

kórházi funkciónak megfelelő fejlesztést vette figyelembe - szükségessé teszi az intézmény építészeti 
rekonstrukcióját az alábbiak szerint: 

Az "A" épületbe az I. ütemben telepített funkciók, jelenleg üzemelő osztályok- pl. krónikus- részben 
eltérnek épületre előirányzott és célszerű koncepeionális (regionális) feladattól,' mcly a sürgősségi és 
"magas progrcsszivitású" beteg ellátást, valamint (a központi műtő blokkra támaszkodva) az operativ 
szakmák keretében folyó betegellátást biztosítják. Három magas fliggőségű egység a Stroke·, a 
Coronária őrzö és jelenleg teljesen megoldatlan Postoperatív őrzö létrehozása és elhelyezése az 
épületben szakmai és finanszírozási szempontból egyaránt szükséges. 

A "C" épületben átfogó, generál felújítás még nem volt. Az épület műszaki állapota leromlott, de 
tartószerkezete megfelelő. A kórtermek alapterületéhez képest az ágyszámok magasak. A 
személyzetet szolgáló szociális helyiségek hiányosak és szűkösek. 

l\ nővéreknek általában egyetlen helyiség áll rendelkezésre, ami egyúttal teakonyha, növérdolgozó, 
pihenő és raktár, orvosi szobák kellő számban nem biztosítottak. Az adminisztrációs irodák a 
számítógépes munkahelyekkel bővülve már kicsinek bizonyulnak. A gyógyító egységek az 
elhelyezésre vonatkozó minirnum feltételeknek nem felelnek meg, erkölcsileg elavultak. Átépítéstik 
minderrc tekintettel szükséges. 

Az "R" épület műszaki állapota hasonlóan leromlott. Átépítését részben ez a tény, részben pedig a 
tervezet funkcionális változtatások, a Gyógyszertár és az Angiográfia áthelyezése indokolja. 

Az elhelyezési minimum feltételekböl, a "C" épület korszerűsítéséből eredő férőhely-veszteséget egy új, 
7 szintes hotelépület építésévellehet pótolni ("K" jel ü épület). 

l\ 7. számú engedélyokirat módosítását a feladat tervezett költségei és éves ütemezésUk 2010. évi 
előirányzaton belüli, a Támogatási Szerzödésnek megfelelő átesóportosítása indokolta. 

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

Építési engedély, száma: VIII-746-2/2006,jogerö kelte: 2006.04.07. 

3. A megvalósításrajavasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények. 
l\ rekonstrukció és új épület építése után az épületek várható élettartama 100-120 év, a szukséges 

felújítások gyakorisága 12-15 év. 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől fliggően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. · 

Az ingatlanon a közművek ki vannak építve, tömegközlekedési eszközökkel közúton is jól 
megközelíthető. A beruházás megvalósítása az emberek egészségi állapotára és a környe;wtre káros 
hatást nem gyakorol, a meglévő infrastruktúra terhelését jelentösen nem befolyásolja. 

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény müködtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 

költségmegtakarltása. ---·· _ -------~~-~-····· .. _ .. _ -·-·----- --·-·-·---·--·--·--· 
A létesítmények müködtetésének éves többletköltsége: 145,000 millió Ft/év 

6. A megvalósltásra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetöségeke~ külsö és egyéb 
források megsz.erzésének lehetőségeit. 

Budapest Főváros Önkormányzata hétéves fejlesztési tervében a feladat megvalósításához összesen 
2.368,000 mFt hitelfelvétel szerepel 

7. Mindazon egyéb tényeke!, körlilményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják. 
A Támogatási Szerzödés ( KMOP-2008-4.3.!/A) aláírása 2009. április l-én megtörtént 
A 3.270,00 mFt támogatási összegből a szerzödés aláírását megelőzően 2008. év végéig saját forrásból 
997,500 mFt. ki fizetésre került, amely összeg utófinanszírozással került a Főváros költségvetésébe. A 
2009. évben saját forrásból került finanszírozásra 234,500. mFt, mely összeg 2010 évben 
utófinanszírozással kertilt be a Főváros költségvetésébe. A 2010 évi EU-támogatás: 

1362,800 mft. 
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8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése. 
A rekonstrukcióval érintett létesítmények akadálymentesell megközelíthetőek lesznek. 

F:gyéb rendelkezések: 

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 200 3. évi CXXIX. törvény előirásai 

figyelembevételével kerülhet sor. 
Az engedélyokirat 7. sz. módosításának melléklete a Szcnt Imre Kórházzal megkötött pénzeszköz átadás­
átvételi megállapodás 2. sz. niódositása. 
Ezen 7. számú mód. engedélyokirat elfogadásával a 456/a/2010. (111.11.) Főv.Kgy határozattal. 
jóváhagyott 6. sz. módosított engedélyokirat hatályát veszti. 

IJátum: .!!>r ·1 .iLo \o . ()Q) .4J 

. F:llenjegyző: Jóváhagyó 
a főjegyző megbízásából: 



MEGÁLLAPODÁS 
2. sz. módosítás 

amely létrejött egyrészről BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA l 0 52 Budapest, 
Városház u. 9-ll., törzsszám: 15490012-7511-321-01, képviseli: Dr. Demszky Gábor 
főpolgármester, (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat,) 

másrészről a FÖV ÁROSI ÖNKORMÁNYZAT SZENT IMRE KÓRHÁZ, 1115 Budapest 
Tétényi út 12-16., képviseli: Dr. László Imre főigazgató (a továbbiakban Kórház) között, a 
Budapesten 2007. 08. 23-án létrejött megállapodás (a továbbiakban: Alap megállapodás) és 
2010. Ol. 13-án megkötött l. sz. módosítása újabb módosításaként az irányadó tartalom 
összefoglalásával az alulírott helyen ésnapon a következők szerint: 

Előzmények: 

Az Alap-megállapodásban Felek a Szent Imre Kórház Regionális Egészségügyi Kiizpont 
rekonstrukció II. ütemének megvalósítására irányuló beruházás 2008-2010. években történő 
megvalósításának részben közös anyagi teherviselésében állapodtak meg oly módon, hogy a 
beruházás megvalósításához a kórház saját intézményi bevételei terhérc önrész fizetését 
vállalta. 

A ,,Szent Imre Kórház Regionális Egészségügyi Kiizpont rekonstrukció Il. ütem" 
megnevezésű feladat Budapest Főváros Önkormányzat fejlesztési tervében 6,712 mFt teljes 
költséggel szerepel. 

A Kórház az Alap-megállapodásban vállalta, hogy a rekonstrukció első készlet beszerzéséhez 
szűkséges 397.282.230,- Ft-ot saját forrásból befizeti a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési 
Elszámolási Számlájára a következő ütemezés ben: 

· 2008,ban 180.377.730,- Ft, 
2009-ben 216.904.500,- Ft. 

A Kórház a 2008-ban esedékes összeget határidőre befizette, dc a 2009. évben jelentkező 
kötelezettségének nem tudott eleget tenni. 

A Kórház fizetési nehézségeinek enyhítésére a szerződő felek az Alap-megállapodást 
módosították. 

Az 1. sz. megállapodás módosítás alapján, az EIB hitelből nem finanszírozható és a Kórház 
által addig be nem fizetett kötelezettségből fennmaradó 56 623 406 forintot a Kórház 6 havi 
részletben, 2010. januártól 2010. júniussal bezárólag megfizette, és a 2010. júliustól 
fennmaradó 174 355 OOO forint tartozásból még 20 l O. júliusában 5 771 OOO forint összeget 
törlesztett, így jelenleg hátralékos .168 584 OOO forint megfizetéséveL 

A Kórház 20 l O. július 29-én kelt levelében bejelentette indokolt törlesztés átütemezé si 
kérelmét, amelyet a Fővárosi Önkormányzat elfogadott, így Felek a megállapodást az 
alábbiak szerint módosítják. 



Jelen 2. sz. megállapodás-módosítás az Alap-megállapodás számsorrendjét hivatkozza meg, 
az Alap-megállapodás 1-10. pontjai helyébe jelen szerződés 1-10. pontjai lépnele A pontok 
tartalma. az l. sz. · megállapodás-módosításban foglaltak figyelembe vételéve l, egységes 
szcrkezctbcn került megszövegezésrc. 

ad. l. A Kórház főigazgatója vállalja, hogy intézményi saját bevételeinek terhére a beruházás 
intézményi bruttó hozzájárulása címén a Fővárosi Önkormányzat részére, annak · 
Költségvetési Elszámolási Számlájára (Számlaszám: 11784009-15490012) történö 
átutalással teljesíti a hátralévő EIB hitel törlesztő-részleteit és kamatait, összesen 

· 168 584 OOO forintot az alábbiak szerint: 

A Fővárosi Önkormányzat a törlesztő-részletek teljesítésére 2010. augusztus Ol-től 
2010. december 31-ig fizetési halasztást engedélyez. 

Fizetés ütemezése: 

2011. január és 2011. december között havi 3 550 400 forint, 

2012. január és 2012. december között havi 3 524 900 forint, 

2013. január és 2013. december között havi 3 499 400 forint, 

2014. január és 2014. december között havi 3 473 970 forint. 

A Kórház által befizetett összegek fedezik az ÁFA törvény időközbeni változásával, és 
. az eszközbeszerzéssei kapcsolatban bekövetkezett költségnövekedést is. 

ad.2. A fenti részletek megfizetésének esedékessé ge minden hónap ·15-e. 

Az euro árfolyamváltozásból adódó különbözet évenkénti rendezése minden év 
december 15-ig történő elszámolással és december 31-ig történő utalással történik. 

ad.3. Kórház felhatalmazást ad a Fővárosi Önkormányzat részére, hogy amennyiben jelen 
megállapodás l. és 2. pontjában foglaltak szerinti összegben és határidőben a 
pénzeszköz átutalására nem kerül sor; úgy a Fővárosi Önkormányzat !5 napos fizetési 
határidővel jogosult inkasszó! benyújtani a Kórház 11784009-15492564 számú 
költségvetési elszámolási számlája terhére. 

ad.4. Az Alap-megállapodás kölcsönös aláírásával a Kórház által biztosítandó forrás 
figyelembevételével az engedélyokirat módosítására a 2008. évi költségvetés 
elfogadásával egyidejűleg került sor. 

5. A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló, módosított 2003. évi CX:XlX. 
törvény előírásait f:igyelembe véve kerülhet sor. 

ad.6. A . beruházás un. első készletbeszerzésének tervezett végösszegéhez képest 
(397.282.230,-Ft) esetleges felmerülő többletköltséget a Kórház viseli. 



ad. 7. Jelen szerződés a Fővárosi Közgyűlés vonatkozó 1364/2007. (VIII.30.), 2256/2009 
(XII.l7.) 1690/2010 (VIII.26.) Főv. Kgy. számú határozata, valamint a Kórház 
főigazgatójának beruházásra vonatkozó kötelezettségvállalása alapján jön létre. A felek 
a szerződés 8 példányát a vonatkozó közgyűlési határozat kézhezvételét követő !5 
napon belül aláírják és eljuttatják a· Főpolgármesteri Hivatal Beruházási 
Ügyosztályának. Az aláírt megállapodás 3 példánya a Kórházat, 5 példánya a Fővárosi 
Önkormányzatot illeti meg. 

8. A beszerzési beruházás végrehajtásának bármely akadályoztatását a Fővárosi 

Önkormányzat annak indokai ismertetésével haladéktalanul jelzi a Kórháznak, 
egyidejűleg javaslatot téve az átütemezés módjára és határidcjére. Ez esetben az első 
készletbeszerzés a Kórház erre vonatkozó visszaigazolása birtokában folytatódhat. 

ad. 9. Jelen megállapodás a Fővárosi Közgyűlés 1364/2007. (VIII. 30.), 2258/2009. (XII. l 7.) 
1690/2010. (VIII.26.) Főv. Kgy. sz. határozata alapján került megkötésre .. 

ad.l O. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó előírásai az 
irányadók A kórház kötelezettséget vállal ara, hogy jelen megállapodás l példányát a 
Költségvetési elszámolási számláját vezető pénzintézeterészre megküldi. 

Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyező! írták alá. 

Megállapodó Felek közös megegyezéssel kinyilatkoztatják, hogy fenti tárgyú megállapodást a 
jövőre nézve jelen okiratban foglalt módosított tartalommal tekintik irányadónak. 

Budapest, 2010. 05 .UJ. 

Ellenjegyezte: Ellenjegyezte: 
A főjegyző megbízásából: 

Karáts~ 'ária 
gazd:r~i~:~~ó 


