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A projekt keretében megtörtént az "A" épület kismértékű átalakításával a Sürgősségi 

Betegellátó Centrum, a "C" épület rekonstrukciójával a Belgyógyászati Mátrix Centrum, az "R" 

épület felújításával a Járóbeteg-szakambulencia korszerűsítése, valamint a "K" 

megépítésével új Kardiometabolikus Érrendszeri Centrum kialakítása. A 

projekt során az épületekben épületfelügyeleti rendszert telepítettek, elkészült egy kiszolgáló 

közlekedési alagút, az érintett térség parkosítása, valamint nagy értékű orvostechnikai 

eszközök beszerzésére is sor került. 

A "Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció ll. ütem orvostechnikai 

eszközök szállítása, telepítése, beüzemelése, kezelésének betanítása" tárgyú, közösségi 

eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást, a Fővárosi Közgyűlés 201 O. november 1 

ülése a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 92/A § (2) bekezdés alapjáni a 

3. részfeladat tekintetében eredménytelennek nyilvánította, mivel összesen egy érvényes 

ajánlat maradt. 

A 3. sz. részfeladatban foglalt orvosi műszerek (szemészeti vizsgáló berendezések, sterilizáló, 

ultrahangos gyógyszerporlasztó, bőrgyógyászati KYRO készülék) beszerzésére újabb nyílt 

közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. A szállítói szerződés megkötésének tervezett 

időpontja 2011. április vége, az eszközök leszállítása és beüzemelése ezt követően további 

kéthónapotvesz igénybe. 

Fentiek alapján a projekt fizikai megvalósításának határidejét 2011. június 30-ára szükséges 

módosítani. 

Miután a projekt megvalósításának befejezése a támogatási szerződésben meghatározott 

időponthoz képest 3 hónapot meghaladóan késik, a Városüzemeltetési Főpolgármester­

helyettesi Iroda Központi EU Projekt Megvalósító Alosztály, a 200 7-2013 időszakban az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból a Kohéziós Alapból 

származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 

28.) MeHVM-PM együttes rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a hatályos 

az ha több nyújtottak de a ajánlatok között csak 
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Határozati javaslat 

A 

1. 

jóváhagyja, megköti a Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció 
ll. ütem" című, KMOP-4.3.1/A-2008-0002 számú. projekt támogatási szerződésének 1. sz. 
módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Főpolgármestert 
annak aláírására. 

határidő 2011. március 

felelős. Főpolgármester 

2. 

jóváhagyja a "Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció ll ütem" című 
beruházás engedélyokiratának 8. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a Főpolgármestert annak aláírására. 

határidő: azonnal 

felelős: Főpolgármester 

Határozathozatal módja: 

Az 1. sz. határozati javaslat elfogadásához egyszerű, a 2. sz. határozati javaslat elfogadásához 
minősített szavazattöbbség szükséges. 

Budapest, 2011. március 

Láttam: 

Sárádi Kálmánné 

főjegyző 

me l lékletek 
1 "Szent Imre Kórház regionál s egészségügyi központ rekonstrukció ll. ütem" címü, KMOP-4.3.1/A-

2008-0002 számú projekt támogatási szerződése 
2 "Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció ll. ütem" címü, KMOP-4.3.1/A-

2008-0002 szárnú projekt támogatási szerződés 1 sz. módosításának tervezete 
3 002990 sz. engedélyokirat 7. sz. módosítása 
4. 002990 sz. engedélyokirat 8. sz. módosításának tervezele 
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