
FÓVÁROS! 

FŐVÁROSI VÍZMŰVEK 
ZÁRTKŐRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

IGAZGATÓSÁGA 
VÍZMŰVEK 

Tisztelt Részvényes! 

MEGHÍVÓ 
A Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134. Budapest, Váci út 23-27.) Igazgatósága 

értesíti, hogy a Társaság 

2011. május 30-án 13:00 órakor 
Közgyűlést tart, 

melyre tisztelettel meghívja. 

A Közgyűlés helyszíne: 
a Társaság Budapest XIII., Váci út 23·27. sz. alatti 

BALA TON terme 
A Közgyűlés napirendje: 

1. A számviteli törvény szeríntí 2010. éves beszámoló és konszolidált beszámoló, valamint az üzleti 
jelentések, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat, ideértve az osztalék !elosztására, 
kifizetésére vonatkozó javaslatot, és az elszámolások valamint a 2010. évi vízdíj terv-tény eltérés 

2. A Felügyelő Bizottság jelentése a Fővárosi Vízművek Zrt. 2010. éves beszámolójáról, a konszolidált 
beszámolójáról és az üzleti jelentésekről, valamint a Felügyelő Bizottság 2010. évi tevékenységéről 

3. A Könywizsgáló jelentése a Fővárosi Vízművek Zrt. 2010. éves beszámolójáról, a konszolidált 
beszámolójáról és az üzleti jelentésekről 

4. A Társaság számviteli törvény szerinti 2010. éves beszámolójának, konszolidált beszámolójának, 
valamint az üzleti jelentéseknek, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak, ideértve 
az osztalék !elosztására, kifizetésére vonatkozó javaslatot, és az elszámolásoknak, a 2010. évi vízdíj 
terv-tény eltérés nek, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének az elfogadása 

5. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. évi üzleti tervére 
6. Javaslat az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság 2011/2012. évi díjazására 
7. Javaslat a Könywizsgáló személyére és díjazására 
8. A Társaság Alapszabályának módosítása 
9. Javaslat az 1,5 milliárd Ft értékű hitelből finanszírozandó csőrekonstrukciós, víztermelési és létesítményi 

beruházásokra 
1 O. 50 MFt feletti beruházási alapokmány dokumentumok jóváhagyása az 1,5 millíárd Ft értékű hitelből 

finanszírozandó csőrekonstrukciós, víztermelési és létesítményi beruházások vonatkozásában 
11. Jelentés a Társaság 2010. évi Beruházási tervének teljesítéséről 
12. Javaslat a 2010. évben fel nem használt beruházási forrás felosztására és felhasználására (A 2011. évi 

beruházási alapterv 1. sz. módositása) 
13. Jelentés a Társaság 2011. évi Beruházási Alaptervének l. negyedéves teljesítéséről és az 50 MFt-ot 

meghaladó egyedi értékű beruházások helyzetéről 

14. Egyebek 

Az Alapszabály 9.2 pontja értelmében a Közgyűlésen a részvényes a szavazati jogát csak a részvénye, avagy 
letétkezelője által kiállított letéti illetve tulajdonosi igazolása birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést 
követően gyakorolhatja. 

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helye az eredeti helyszínnel megegyezik, 
ídőponlja: 2011. május 30. 13:30 óra. 

Bu~[l 20~;április 26. 

l ' 
' l ,, 

l 
lfabríd ossignol 
az Igazgatóság elnöke 





Ülés dátuma: 2011. május 30. 
Ülés sorszáma: 2011/5 

Napirend száma: 6 

Javaslat az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság 
2011/2012. évi díjazására 

Előterjesztő: Keszler Ferenc 

l Határozati javaslat: 
l 

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság Igazgatóságának elnöke és tagjai, valamint a Felügyelő Bizottság 
elnöke és tagjai részére fizetendő díjazás! a 2011/2012. évre változatlanul hagyja, és ennek megfelelően a 
2011. június 1. és 2012. május 31. közötti időszakra az alábbiak szerint állapítja meg: 

Igazgatóság elnöke: 
Igazgatóság tagja: 

Felügyelő Bizottság elnöke: 
Felügyelő Bizottság tagja: 

Utolsó nyomtatás: 2011.04.27. 11:56:00 

299 OOO FUhó 
218 OOO FUhó 

299 OOO FUhó 
161 OOO FUhó 

1. oldal a 2 oldalból 



JAVASLAT AZ IGAZGATÓSÁG ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 2011/2012. ÉVI DÍJAZÁSÁRA Napirend száma: 6 

Javaslat az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság 2011/2012. évi díjazására 

A Részvénytársaság Alapító Okirat 9.3. d) pontja az alábbiak szerint szabályazza az irányító Testületek 
tagjainak díjazását: 

"A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. Törvény 
33. §-ában foglalt kivétellel az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak és a 
könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása." 

Jelenlegi helyzet: 

A Tisztségviselők 2010/2011. évi díjazásáról a Társaság 2010. június 7-i közgyűlése határozott az 
alábbiaknak megfelelően: 

Igazgatóság Elnöke 
Igazgatóság tagja 

Felügyelő Bizottság Einőke 
Felügyelő Bizottság tagja 

Javaslat: 

299 OOO Ftlhó 
218 OOO Ft!hó 

299 OOO Ftlhó 
161 OOO Ftlhó 

Fentiek alapján javasoljuk az Igazgatóság és Felügyelő Bizottsága tagjai 2011/2012. évi díjazásának 
változatlan mértékü megállapítását. 

2. oldal a 2 oldalból Utolsó nyomtatás: 2011.04.27. 11:56:00 



Jegyzőkönyv-kivonat 
• JI _ _" 

PÖVÁJtt}Sf 

VÍ.ZMŰVEK 

a Fővárosi Vízművek Zártkórűen Működő Részvénytársaság 
Igazgatósága 2011. január 28-i üléséről 

Jelen volt 
Fabrice Rossignal 
Csorba Zoltán 
Dr. Arndt Brandenberg 
Mészáros János 
Haranghy Csaba 
Hutiray Gyula 
Pelcz Gábor 
Vida István 

Keszler Ferenc 
Manuel Nivet 
Steifen Rohr 
Bella Balázs 

Dr. Botond Gábor 
Barna Katalin 

Nem volt jelen: 
Dr. Arndt Brandenberg 

az Igazgatóság elnöke 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 

vezérigazgató 
üzemeltetési és műszaki vezérigazgató-helyettes 
gazdasági vezérigazgató-helyettes 
stratégiai és ingatlangazdálkodási vezérigazgató-helyettes 

ügyvéd 
asszisztens 

az Igazgatóság tagja 

4. Javaslat az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság 2011/2012. évi díjazására 
Előterjesztő: Keszler Ferenc 

7/2011. sz. határozat 
Az Igazgatóság úgy dönt, hogy a Társaság Igazgatósága elnökének és tagjainak, valarnint a Felügyelő 
Bizottság elnökének és tagjainak 2011/2012. évi díjazása tárgyában az alábbi javaslatot terjeszti a 
Fővárosi Vízművek Zrt. Közgyűlése elé: 

Javasolja, hogy a jelenleg érvényes díjazás változatlan maradjon, ennek megfelelően a Fővárosi 
Vízművek Zrt. Igazgatóságának, valamint a Felügyelő Bizottságának 2011/2012. évi díjazása 2011. 
június 1. és 2012. május 31. közölti időszakban az alábbiak szeríni alakul: 

Igazgatóság elnöke: 299 OOO Ft/hó 
Igazgatóság tagja: 218 OOO Ft/hó 

Felügyelő Bizottság elnöke: 
Felügyelő Bizottság tagja: 

Felelős: 
Határidő: 

Keszler Ferenc 
2011. május 27. 

299 OOO Ftlhó 
161 OOO Ft/hó 

Szavazás: 7 igen, O nem, O tartózkodás 
Mellette: 

Ellene: 
Tartózkodik: 

Fabrice Rossignol, Csorba Zoltán, Mészáros János, Haranghy Csaba, Hutiray Gyula, 
Pelcz Gábor, Vida István 

Az Igazgatóság a határozalot 7 igen szavazattal, O ellenszavazattal O tartózkodás mellett elfogadta. 

Budapest, 2011. február 7. 
A · hiteles. 





Jegyzőkönyv-kivonat 

r (, '.' ·\ n n ' r 
a Fővárosi Vízművek Zártkörű en Működő Részvénytársaság 

Felügyelő Bizottsága 2011. január 28-i üléséről 

Jelen volt 

Dr< Derce Tamás 
Dr. Szőke Ferenc 
Jászay Tamás 
Dr< Kosztolányi Dénes 
Dr< Hrutka Zsolt 
Dr. Kékesi Tibor 
Dr. Fogarasi László 
Borsos Gábor 
Gottschali Erzsébet 
Kelemen Sándorné 
Hermann György 
Király Péter 

Csorba Zoltán 

Keszler Ferenc 
Manuel Nivet 
Steifen Rohr 
Bella Balázs 

Dr< Vajna Zoltán 

Gyepessy Ferenc 
Dr. Botond Gábor 
Barna Katalin 

Nem volt jelen: 

a Felügyelő Bizottság Elnöke 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 

az Igazgatóság tagja 

vezérigazgató 
üzemeltetési- és műszaki vezérigazgató-helyettes 
gazdasági vezérigazgató-helyettes 
stratégiai és ingatlangazdálkodási vezérigazgató-helyettes 

a Felügyelő Bizottság szakértője 

osztályvezető 

ügyvéd 
asszisztens 

3. Javaslat az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság 2011/2012. évi díjazására 
Előterjesztő: Keszler Ferenc 

9/2011. sz. határozat 

A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság Igazgatóságának 
elnöke és tagjai, valamint a Felügyelő Bizottság einőke és tagjai részére fizetendő dijazást a 2011/2012< 
évre, a 2011. június 1. és 201 2< május 31. közőtti időszakra, az alábbiak szerint: 

Igazgatóság elnöke: 299 OOO FUhó 
Igazgatóság tagja: 218 OOO FUhó 

Felügyelő Bizottság elnöke: 
Felügyelő Bizottság tagja: 

Felelős: 

Határidő: 

Keszler Ferenc 
2011. május 27< 

299 OOO FUhó 
161 OOO FUhó 

Szavazás: 12 igen, O nem, O tartózkodás 



A határozatot megszavazta: Dr. Derce Tamás, Dr. Szőke Ferenc, Jászai Tamás, 
Dr. Kosztolányi Dénes, Dr. Hrutka Zsolt, Dr. Kékesi Tibor, 
Dr. Fogarasi László. Borsos Gábor, Gottschali Erzsébet, 
Kelemen Sándorné, Hermann György, Király Péter 

Ellene: 
Tartózkodott: 

Budapest, 2011. február 7. 
A jegyzökönyv-kivonat hiteles. 

(leJ 
Dr. Derce Tamás 
a Felügyelő Bizottság elnöke 

2 



Ülés dátuma: 2011. május 30. 
Ülés sorszáma: 2011/5 

Napirend száma: 7 

Javaslat a könyvvizsgáló személyére és díjazására 

Előterjesztő: Keszler Ferenc 

l Határozati javaslat: . l 

' A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság könyvvizsgálójáVá a PricewaterhouseCoopers Kft.·t 
választja meg 2011. június 1. napjától201 2. május 31. napjáig terjedő időszakra. A Közgyűlés 
úgy dönt, hogy személyében is felelős könyvvizsgálónak Barsi Évát (szül.: Dunaújváros, 1967. 
október 11., anyja neve: Jónás Ilona, lakik: 1163 Budapest, Katalin u. 8., kamarai tagsági 
szám: 002945), mint a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. 
társaság üzlettársát választja meg 2011. június 01. napjától 2012. május 31. napjáig terjedő 
időszakra. 

l A Közgyűlés úgy dönt, hogy a könyvvizsgálat 2011. évi fix díját: 7.900.000 Ft+ a mindenkori 
Áfa törvényben foglalt mértékű ÁFA összegben állapítja meg. 

Utolsó nyomtatás: 2011. 3. 17. 10:53:00 DE 1. oldal a 2 oldalból 



JAVASLAT A KÖNYVVIZSGÁLÓ SZEMÉLYÉRE ÉS DÍJAZÁSÁRA 

1 Vezetői összefoglaló 

1.1 

Na irend száma: 7 

Az Igazgatóság a 2011.03.25-i ülésén 47/2011. sz. határozatával az 5 évre "2011-2015 évi 
könyvvizsgálati tevékenység, valamint igény szerint szakértési, tanácsadási feladatok 
elvégzése a Fővárosi Vízművek Zrt. részére" meghirdetett közbeszerzési eljáras 
eredménytelenítéséről döntött 
Az Igazgatóság a 48/2011. sz. határozatával felkérte a menedzsmentet, hogy gondoskedjon 
1 évre szóló megállapodás megkötésének előkészítéséről, különős figyelemmel arra, hogy a 
RőríyvviZsgaliíszemelyéről való döntés közgyűlési hatáskör. . 
Az Igazgatóság a 49/2011. sz. határozatával felkérte a menedzsmentet, hogy az 1 éves 
időtartam lejárta előtt megfelelő időben 3 éves időtartamra a könyvvizsgálói tevékenységre 
vonatkozó közbeszerzési eljárást folytasson le, és annak eredményét terjessze az Igazgatóság 
elé. ·· 

A menedzsment az Igazgatóság kérésének eleget téve és igazodva a 2011. májusi közgyűlés 
napirend jéhez, felvette a kapcsolatot a korábbi könyvvizsgálóval megállapodás céljával. 

A tárgyalás az alábbi eredményre vezetett: 

2011. év teljes körű könyvvizsgálatának díja: 7.900.000 Ft+ ÁFA 
Teljesítés kezdő időpontja: 2011. június 1. 

Az Igazgatóság a 62/2011. sz. határozatával úgy döntött, hogy a jelenlegi könyvvizsgáló 
(PricewaterhouseCoopers Kft) 2012. május 31. napjáig történő megválasztására tesz 
javaslatot a Közgyűlésnek. 

A könyvvizsgáló megbízatása 2011. május 31-vel eljár, ezért szükséges könyvvizsgáló 
választása. 

2.1 
Az Igazgatóság a 2010. április 8-án kezdeményezett faxos szavazás során úgy döntött, hogy 
- javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság könyvvizsgálójává a PricewaterhouseCoopers 
Kft.-t válassza meg 2011. június 1. napjától 2012. május 31. napjáig terjedő időszakra. Az 
Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy személyében is felelős könyvvizsgálónak 
Barsi Évát, mint a PricewaterhouseCoopers Kft. társaság üzlettársát válassza meg 2011. 
június 01. napjától201 2. május 31. napjáig terjedő időszakra. 
-javasolja a Közgyűlésnek a könyvvizsgálat 2011. évi fix díját: 7.900.000 Ft+ amindenkori Áfa 
törvényben foglalt mértékű ÁFA összegben megállapítani. 

2. oldal a 2 oldalból Utolsó nyomtatás: 2011.3.17.10:53:00 DE 



f (l \ ,i 11 r_\ f, l 

VÍZ\4l;VllK 

Igazgatósági tagok részére 

Tisztelt Igazgatósági Tag! 

Az lgazgatós~g Ügyrendjének 11.4. pontja szerint az alábbiakban tájékoztatom a Fővárosi Vízművek 
ZártkórGen Mükődő Részvénytársaság által, "Javaslat a leljes körű könyvvizsgálati tevékenység 
elvégzese tárgyú megbizási szerzodés megkötésére", valamint "A Társaság Alapszabályának 
módosítása' tárgyában, 2011. április 8-án kezdeményezett faxos szavazás eredményérőL 

A faxos szavazáson az alábbi határozátokat hozta az Igazgatóság: 

61/2011. sz. határozat 

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy a t<;ljes . körű könyvvizsgálati tevékl'mység tárgyú megbízási 
szerződésnek - a Társaság Közgyűlésének a könyvvizsgáló személyére vonatkozójóváhagyó döntését 
követő . megkötését a PricewaterhouseCoppers Kft.-vel az alábbi dljázás szerint mind az egyedi, 
mind pedig a konszolidált űelenleg Duna-Kut Kft. a bevont vállalkozás) beszamolók könyvvizsgálatára 
szólóan 2011. június 01. napjától 2012, május 31. napjáig terjedő időszakra jóváhagyja. 
A könyvvizsgálat 2011. évi fix díja: 7.900.000 Ft+ a míndenkori Áfa törvényben foglalt mértékű ÁFA. 
Felelős: Keszler Ferenc 
Határidő: 2011. május 31. 

A határozatot megszavazta: Fabríce Rossígnol, Csorba Zoltim, Dr. Arndt Brandenberg, 
Mészáros János, Haranghy Csaba, Vida István, Hullray Gyula, 
PelczGábor 

Ellene: 

Tartózkodott: 

Az Igazgatóság a javaslatot 61/2011. határozatszámon 8 igen szavazattal, O ellenszavazat!al, 
O tartózkodás mellett elfogadta. 

6212011. $~ .. határozat 

Az Igazgatóság javasolja a Közgyülésnek, hogy a Társaság könyvvizsgálójává a 
PrícewaterhouseCoopers Kft.·! válassza meg 2011. június i. napjától 2012. majus 31. napjáig terjedő 
időszakra. Az Igazgatásiig javasolja továbbá a Közgyülésnek, hogy személyében is felelős 
könyvvizsgálónak Barsi tvát {szül.: Dunaújváros, 1967. október 11., anyja neve: Jónás Ilona, lakik: 
1163 Budapest, Katalin u. 8., kamarai tagsági szám: 002945), mínt a PricewaterhouseCoopers 
Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. társaság üzlettársát válassza meg 2011. június 01. 
napjától201 2. május 31. napjáig terjedő ídőszakra. 

Felelős: 
Határidő: 

Keszler Ferenc 
2011. május31. 



A határozatot megszavazta: Fabrtce Rossig no!, Csorba Zoltán, Or, Arndt Brandenberg, 
Mészáros Jimos, Haranghy Csaba, Vida István, Hutiray Gyula, 
Pelcz Gábor 

Ellene: 

Tartózkodott 

Az Igazgalóság a javastatot 62/2011. határozatszámon 8 igen szavazattaL O ellenszavazattal, 
D tartózkodás mellett elfogadta. 

6312011. sz. határozat 

Az igazgatóság úgy dönt, hogy javasolja a Közgyűlésnek a Társaság Alapszabálya könyvvizsgálóra 
vonatkozó 12.82 pontjának, lovábba 11 I pontjának jelen elölerjesztés mellé.klete szerinti 
médosttását 

Felelős: 
Határidő: 

KeszterFerenc 
2011. majus 31. 

A határozatot megszavazta: Fabrice Rossig no!, Csorba Zoltán, Or, Arndt Brandenberg, 
Mészáros János, Haranghy Csaba, Vida István, Hutiray Gyula, 
Pelcz Gilbor 

Ellene: 

Tartózkodott: 

Az Igazgatóság a javaslatot 63/2011, határozatszámon 8 igen szavazattal, O elle.nszavazattal, 
O tartózkodás mellett elfogadta. 

Budapest, 2011. április 12, 

Tisztelettel: 

2 



Jegyzőkönyv-kivonat 
a Fővárosi Vízművek Zártkörű en Működő Részvénytársaság 

Igazgatósága 2011. április 26-i üléséről 

röv.~noc,r 

VÍZMÚVEl\ 

Jelen volt: 

Fabrice Rossignal 
Csorba Zoltán 
Mészáros János 
Harang h y Csaba 
H utiray Gyula 
Pelcz Gábor 
Vida István 

Keszler Ferenc 
Manuel Nivet 
Steifen Rohr 

Dr. Botond Gábor 
Barna Katalin 
Timár Pál 

Nem volt jelen: 
Dr. Arndt Brandenberg 

az Igazgatóság elnöke 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja( O. napirend tárgyalásakor, 14:11-kor érkezett) 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 

vezérigazgató 
üzemeltetési és műszaki vezérigazgató-helyettes 
gazdasági vezérigazgató-helyettes 

ügyvéd 
Központi Titkárság vezető 
könyvvizsgáló 

az Igazgatóság tagja 

2. A 2011. április 8-án kezdeményezett fax os szavazás eredményének 
megerősítése az alábbi témában: 

Javaslat a teljes körű könyvvizsgálati tevékenység elvégzése tárgyú megbízási 
szerződés megkötésére 
A Társaság Alapszabályának módosítása 

Eléterjesztő: Keszler Ferenc 

66/2011. sz. határozat 

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy megerősiti a 2011. április 8-án kezdeményezett faxos szavazás 
eredményét az alábbiak szerint: 

61/2011. sz. határozat 

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy a teljes körű könyvvizsgálati tevékenység tárgyú megbizási szerződésnek- a 
Társaság Közgyűlésének a könyvvizsgáló személyére vonatkozó jóváhagyó döntését követő - megkötését a 
PricewaterhouseCoopers Kft.-vel az alábbi díjazás szerint mind az egyedi, mind pedig a konszolidált 
Uelenleg Duna-Kút Kft. a bevont vállalkozás) beszámolók könyvvizsgálatára szólóan 2011. június 01. napjától 
2012. május 31. napjáig terjedő id őszakra jóváhagyja. 

A könyvvizsgálat 2011. évi fix díja: 7.900.000 Ft+ amindenkori Áfa törvényben foglalt mértékű ÁFA. 

Felelős: 

Határidő: 

Keszler Ferenc 
2011. május 31. 

A határozatot megszavazta: F abrlee Rossignol, Csorba Zoltán, Dr. Arndt Brandenberg, Mészáros János, 
Haranghy Csaba, Vida István, Hutiray Gyula, Pelcz Gábor 

Ellene: 

Tartózkodott: 

Az Igazgatóság a javaslatot 6112011. határozatszámon 8 igen szavazattal, O ellenszavazattal, 
O tartózkodás mellett elfogadta. 



62/2011. sz. határozat 

Az Igazgatóság javasolja a Közgyülésnek, hogy a Társaság könyvvizsgálójává a PricewaterhouseCoopers 
Kft.-t válassza meg 2011. június 1. napjától 2012. május 31. napjáig te8edő időszakra. Az Igazgatóság 
javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy személyében is felelős könyvvizsgálónak Barsi Évát (szül.: 
Dunaújváros, 1967. október 11., anyja neve: Jónás Ilona, lakik: 1163 Budapest, Katalin u. 8., kamarai 
tagsági szám: 002945). mint a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. 
társaság üzlettársát válassza meg 2011. június 01. napjától 2012. május 31. napjáig terjedő időszakra. 

Felelős: Keszler Ferenc 
Határidő: 2011. május 31. 

A határozatot megszavazta: Fabrice Rossignol, Csorba Zoltán, Dr. Arndt Brandenberg, Mészáros János, 
Haranghy Csaba, Vida István, Hutiray Gyula, Pelcz Gábor 

Ellene: 

Tartózkodott: 

Az Igazgatóság a javaslatot 62/2011. határozatszámon 8 igen szavazattal, O ellenszavazattal, 
O tartózkodás mellett elfogadta. 

63/2011. sz. határozat 

Az igazgatóság úgy dönt, hogy javasolja a Közgyűlésnek a Társaság Alapszabálya könyvvizsgálóra 
vonatkozó 12.8.2. pontjának, továbbá 11.7. pontjának jelen előterjesztés meiléklete szarinti módositását. 

Felelős: Keszler Ferenc 
Határidő: 2011. május 31. 

A határozatot megszavazta: Fabrice Rossignol, Csorba Zoltán, Dr. Arndt Brandenberg, Mészáros János, 
Haranghy Csaba, Vida István, Hutiray Gyula, Pelcz Gábor 

Ellene: 

Tartózkodott: 

Az Igazgatóság a javaslatot 63/2011. határozatszámon 8 igen szavazattal, O ellenszavazattal, 
O tartózkodás mellett elfogadta. 

Felelős: 

Határidő: 

Szavazás: 

Mellette: 

Ellene: 

Tartózkodik: 

Fabrice Rossignol 
2011. április 26. 

7 igen, O nem, O tartózkodás 

Fabrice Rossignol, Csorba Zoltán, Mészáros János, Haranghy Csaba, Hutiray 
Gyula, Pelcz Gábor, Vida István 

Az Igazgatóság a határozatot 7 igen szavazattal, O ellenszavazattal O tartózkodás mellett elfogadta. 

Budapest, 2011. április 26. 

A jegyzőkönyv-kivonat hiteles. 

;l_L. 
Fa~ce ~ssignol 
aJ~azgJtoság elnöke 
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Jegyzőkönyv-kivonat 
a Fővárosi Vízművek Zártkörű en Működő Részvénytársaság 

Felügyelő Bizottsága 2011. április 27-i üléséről 

Jelen volt 

Dr. Derce Tamás 
Dr. Szőke Ferenc 
Jászay Tamás 
Dr. Kosztolányi Dénes 
Dr. Kékesi Tibor 
Dr. Fogarasi László 
Borsos Gábor 
Gottschali Erzsébet 
Kelemen Sándorné 
Hermann György 
Király Péter 
Keszler Ferenc 
Manuel Nivet 
Steifen Rohr 
Dr. Vajna Zoltán 

Katter Endre 
Dr. Botond Gábor 
Barna Katalin 
Barsi Éva 

Nem volt jelen: 
Dr. Hrutka Zsolt 

a Felügyelő Bizottság elnöke 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 

vezérigazgató 
üzemeltetési- és műszaki vezérigazgató-helyettes 
gazdasági vezérigazgató-helyettes 
a Felügyelő Bizottság szakértője 
auditor 
ügyvéd 
Központi Titkárság vezető 
könyvvizsgáló 

a Felügyelő Bizottság tagja 

6. Javaslat a könyvvizsgáló személyére és díjazására 
Előterjesztő: Keszler Ferenc 

39/2011. sz. határozat 
A Felügyelő Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság könyvvizsgálójává a PricewaterhouseCoopers 
Kft.·t válassza meg 2011. június 1. napjától 2012. május 31. napjáig te8edő időszakra. A Felügyelő Bizottság 
javasolja továbbá a Közgyűlés nek, hogy személyében is felelős könyvvizsgálónak Barsi Évát (szül.: Dunaújváros, 
1967. október 11., anyja neve: Jónás Ilona, lakik: 1163 Budapest, Katalin u. 8., kamarai tagsági szám: 002945), 
mint a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. társaság üzlettársát válassza meg 
2011. június 01. napjától201 2. május 31. napjáig terjedő időszakra. 

A Felügyelő Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a könyvvizsgálat 2011. évi fix díját: 7.900.000 Ft + a mindenkori 
Áfa törvényben foglalt mértékű ÁFA összegben megállapítani. 

Felelős: 
Határidő: 

Keszler Ferenc 
2011. május 31. 

Szavazás: 11 igen, O nem, O tartózkodás 

A határozatot megszavazta: 

Ellene: 
Tartózkodott: 

Budapest, 2011. április 27. 

Dr. Derce Tamás 
a Felügyelő Bizottság elnöke 

Dr. Derce Tamás, Dr. Kosztolányi Dénes, Dr. Kékesi Tibor, Dr. Fogarasi László, 
Borsos Gábor, Dr. Szőke Ferenc, Jászay Tamás, Gottschali Erzsébet, Kelemen 
Sándorné, Hermann György, Király Péter 





Ülés dátuma: 2011. május 30. 
Ülés sorszáma: 2011/5 

Napirend száma: 8 

Javaslat a Társaság Alapszabályának módosítására 

Előterjesztő: Dr. Botond Gábor 

Határozati javaslat: 

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság Alapszabálya könyvvizsgálóra vonatkozó 
12.8.2. pontjának, továbbá 11.7. pontjának a jelen előterjesztés melléklete szerinti , 
módosítását. 

Utolsó nyomtatás: 2011.3.17.10:53:00 DE 1. oldal a 3 oldalból 



JAVASLAT A TÁRSASÁG ALAPSZABÁL Y ÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA 

·-----------~· ·-- -------"'NapJre~.<J.~záma: 8 

1 Vezetői összefoglaló 

11 
Az Igazgatóság a 2011.D3.25-i ülésén 47/2011. sz. határozatával az 5 évre "2011-2015 évi 
könyvvizsgálati tevékenység, valamint igény szerint szakértési, tanácsadási feladatok 
elvégzése a Fővárosi Vízművek Zrt. részére" meghirdetett közbeszerzési eljárás 
eredménytelenítéséről döntött. 
Az Igazgatóság a 48/2011. sz. határozatával felkérte a menedzsmentet, hogy gondoskedjon 
1 évre szóló megállapodás megkötésének előkészitéséről, különős figyelemmel arra, hogy a 
könyvvizsgáló személyéről való döntés közgyűlési hatáskör. 
Az Igazgatóság 49/2011. sz. határozatával felkérte a menedzsmentet, hogy az 1 éves 
időtartam lejárta előtt megfelelő időben 3 éves időtartamra a könyvvizsgálói tevékenységre 
vonatkozó közbeszerzési eljárást folytasson le, és annak eredményét terjessze az Igazgatóság 
elé. 

A menedzsment az Igazgatóság kérésének eleget téve és igazodva a 2011. májusi közgyűlés 
napirendjéhez, felvette a kapcsolatot a korábbi könyvvizsgálóval megállapodás céljával. 

A tárgyalás az alábbi eredményre vezetett: 
2011. év teljes körű könyvvizsgálatának díja: 7.900.000 Ft+ ÁFA 
Teljesités kezdő időpontja: 2011. június 1. 

Az Igazgatóság a 62/2011. sz. határozatával úgy döntött, hogy a jelenlegi könyvvizsgáló 
(PricewaterhouseCoopers Kft.) 2012. május 31. napjáig történő megválasztására tesz 
javaslatot a Közgyűlés nek. 

A könyvvizsgáló megbízatása 2011. május 31-vel eljár, ezért szükséges könyvvizsgáló 
választása. 

21 
Az Igazgatóság a 201 O. április 8-án kezdeményezett faxos szavazás során úgy döntött, hogy 
-javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság könyvvizsgálójává a PricewaterhouseCoopers 
Kft.·t válassza meg 2011. június 1. napjától 2012. május 31. napjáig terjedő időszakra. Az 
Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy személyében is felelős könyvvizsgálónak 
Barsi Évát, mint a PricewaterhouseCoopers Kft. társaság üzlettársát válassza meg 2011. 
június 01. napjától201 2. május 31. napjáig terjedő időszakra. 
-javasolja a Közgyűlésnek a könyvvizsgálat 2011. évi fix díját: 7.900.000 Ft+ amindenkori Áfa 
törvényben foglalt mértékű ÁFA összegben megállapítani. 

31 
Tekintettel arra, hogy a társaság jelenlegi könyvvizsgálójának megbízatása 2011. május 31. 
napjáig terjed, szükséges a Társaság Alapszabálya 12.8. pontjának módosítása az új- 2012. 
május 31. napjáig terjedő- megbízatás feltűntetésével. 

A 2010. évi XLIII. törvény hatályon kívül helyezte a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságokról szóló 2009. évi CXXII. törvény 4.§ (3) bekezdését, amely szerint a felügyelő 
bizottság elnökének személyére az Állami Számvevőszék tesz javaslatot. A hatályon kívül 
helyezésre tekintettel az Alapszabály 11.7. pontjának ezen része törlendő. 

2. oldal a 3 oldalból Utolsó nyomtatás: 2011. 3. 17. 10:53:00 DE 



Napirend száma: 8 
JAVASLAT A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSiTÁSÁRA 

MELLÉKLET 

MELLÉKLET 

ALAPSZABÁLY 
40. számú módosítása 

A Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-042451) 
· Alapszabálya az alábbiak szerint változik: 

11.7. A Felügyelő Bizottság az első ülésén tagjai közül elnököt választ. A pont 
további része törlendő 

12.8.2. A társaság jelenlegi könyvvizsgálója 

PricewaterhouseCoopers Gazdasági Tanácsadó Kft. 
(1077 Budapest, Wesselényi u. 16, Bejegyzési száma:001464) 

A könyvvizsgáló megbízottjaként: 

Barsi Éva (kamarai tagsági szám: 002945, lakcim: 1163 Budapest, Katalin u. 8., anyja neve: 
Jónás Ilona) 

2011. június 1. napjától 2012. május 31-ig terjedő időszakra 

Az Alapszabály további rendelkezései változatlanok maradnak. 

Budapest, 2011. 

Ellenjegyzem: 

Utolsó nyomtatás: 2011. 3. 17. 10:53:00 DE 3. oldal a 3 oldalból 





Igazgatósági tagok részére 

Tisztelt Igazgatósági Tag! 

Az Igazgatóság Ügyrendjének 11.4. pontja szerint az alábbiakban tájékoztatom a Fővárosi Vízművek 
Zárlkőrüen Mükődő Részvénytársaság által, "Javaslat a teljes körű könywizsgálati tevékenység 
elvégzése tárgyú megblzási szerződés megkötésére", valamint "A Társaság Alapszabályának 
módosít.ása" tárgyában, 2011. április 8-áh kezdeményezett faxos szav(lzás eredményéről. 

A faxos szavazáson az alábbi határozatokat hozta az Igazgatóság: 

61/2011. sz. határozat 

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy a teljes körű könyvvizsgálati tevékenység tárgyú megblzási 
szerzödésnek ·a Társaság Közgyűlésének a könyvvizsgáló személyére vonatkozó jóváhagyó döntését 
követő - megkötését a PricewaterhouseCóqpers Kft.-vel az alábbi díjazás szerint mind az egyedi, 
mind pedig a konszolidált üelenleg Duna-Kut Kft a bevont vállalkozás) beszámolók könyvvizsgálatára 
szólóan 201 1. június 01. napjától 2012. május 31. napjáig terjedő id őszakta jóváhagyja. 
A könyvvizsgálat 2011. évi fix díja: 7.900.000 Ft+ amindenkori Áfa törvényben foglalt mérl~k(l AF A. 
Felelős: Keszler Ferenc 
Határidő: 2011. majus 31. 

A határozatot megszavazta: Fabrice Rossígnol, Csorba Zoltán, Dr. Arndt Brandenberg, 
Mészáros János, Haranghy Csaba, Vida István, Hutíray Gyula, 
PelczGábor 

Ellene: 

Tartózkodott: 

Az Igazgatóság a javaslatot 61/2011. határozatszámon 8 igen szavazattal, O ellenszavazattal, 
O tartózkodás mellett elfogadta. 

6212011. sz. határozat 

Az Igazgatóság javasolja a Közgyülésnek, hogy a Társaság könyvvizsgálójává a 
PricewaterhouseCoopers Kft.-! válasszarnég 201 í. június 1. napjától201 2. május 31. napjáig terjedő 
időszakra. Az Igazgatóság javasolja továbbá a KözgyÜiésnek, hogy személyében is felelős 
könyvvizsgálónak Barsi Évát (szül.: Dunaújváros, 191l7. október 11., anyja neve: Jónás Ilona, lakik: 
1163 Budapest, Kata.lin u. 8., kamarai tagsági szám: 002945), mint a PricewaterhouseCoopers 
Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. társaság üzlettarsát válassza meg 2011. június 01. 
napjától 2012. május 31. napjáig terjedő idöszakra. 

Felelös: 
Határidő: 

Keszler Ferenc 
2011. május 31. 



A határozatot megszavazta: Fabrice Rossignol, Csorba Zoltán, Dr. Arndt Brandenberg, 
Mészáros János, Haranghy Csaba, Vida István, Hutiray Gyula, 
Peloz Gábor 

Ellene: 

Tartózkodott: 

Az Igazgatóság a javaslatot 62/2011, határozatszámon 8 igen szavazattal, O ellenszavazattal, 
O tartózkodás mellett elfogadta. 

6312011. sz. határozat 

Az igazgatóság úgy dönt, hogy javasolja a Közgyűlésnek a Tár$aság Alapszabálya könyvvizsgalóra 
vonatkozó 12.8.2. pontjának, továbbá 11.7. pontj~nak jelen elölerjesztés melléklete szerintí 
módosítását. 

Felelős: 
Határidő: 

Keszler Ferenc 
2011. május 31. 

A határozatot megszavazta: Fabrice Rossignol, Csorba Zoltán, Dr. Arndt Brandenberg, 
Mészáros János, Haranghy Csaba, Vida István, Hutiray Gyula, 
Pelcz Gábor 

Ellene: 

Tartózkodott: 

Az Igazgatóság a javaslatot 63/2011. határozatszámon 8 i.gen szavazattal, O ellenszavazattal, 
O tartózkodás mellett ~!fogadta. 

Budapest, 2011. április 12. 

Tisztelettel: 
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Jegyzőkönyv-kivonat 
a Fővárosi Vízművek Zártkörű en Működő Részvénytársaság 

Igazgatósága 2011. április 26-i üléséről 

r< 1) v A 11. o s r 

VJZMÚVFI\ 

Jelen volt: 

Fabrice Rossignal 
Csorba Zoltán 
Mészáros János 
Haranghy Csaba 
H utiray Gyula 
Pelcz Gábor 
Vida István 

Keszler Ferenc 
Manuel Nivet 
Steifen Rohr 

Dr. Botond Gábor 
Barna Katalin 
Tímár Pál 

Nem volt jelen: 
Dr. Arndt Brandenberg 

az Igazgatóság elnöke 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja( O. napirend tárgyalásakor, 14:11-kor érkezett) 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 

vezérigazgató 
üzemeltetési és műszaki vezérigazgató-helyettes 
gazdasági vezérigazgató-helyettes 

ügyvéd 
Központi Titkárság vezető 
könyvvizsgáló 

az Igazgatóság tagja 

2. A 2011. április 8-án kezdeményezett faxos szavazás eredményének 
megerősítése az alábbi témában: 

Javaslat a teljes körű könyvvizsgálati tevékenység elvégzése tárgyú megbizási 
szerződés megkötésére 
A Társaság Alapszabályának módosítása 

Elő terjesztő: Keszler Ferenc 

66/2011. sz. határozat 

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy megerősíti a 2011. április 8-án kezdeményezett faxos szavazás 
eredményét az alábbiak szerínt: 

61/2011. sz. határozat 

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy a teljes körű könyvvizsgálati tevékenység tárgyú megbízás! szerződésnek- a 
Társaság Közgyűlésének a könyvvizsgáló személyére vonatkozó jóváhagyó döntését követő - megkötését a 
PricewaterhouseCoopers Kft.-vel az alábbi díjazás szerint mind az egyedi, mind pedig a konszolidált 
(jelenleg Duna-Kút Kft. a bevont vállalkozás) beszámolók könyvvizsgálatára szólóan 2011. június 01. napjától 
2012. május 31. napjáig terjedő id őszakra jóváhagyja. 

A könyvvizsgálat 2011. évi fix díja: 7.900.000 Ft+ amindenkori Áfa törvényben foglalt mértékű ÁFA. 

Felelős: 

Határidő: 

Keszler Ferenc 
2011. május 31. 

A határozatot megszavazta: Fabrice Rossignol, Csorba Zoltán, Dr. Arndt Brandenberg, Mészáros János, 
Haranghy Csaba, Vida István, Hutiray Gyula, Pelcz Gábor 

Ellene: 

Tartózkodott: 

Az Igazgatóság a javaslatot 61/2011. határozatszámon 8 igen szavazattal, O ellenszavazattal, 
O tartózkodás mellett elfogadta. 
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62/2011. sz. határozat 

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság könyvvizsgálójává a PricewaterhouseCoopers 
Kft.-t válassza meg 2011. június 1. napjától 2012. május 31. napjáig terjedő időszakra. Az Igazgatóság 
javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy személyében is felelős könyvvizsgálónak Barsi Évát (szűl.: 
Dunaújváros, 1967. október 11., anyja neve: Jónás Ilona, lakik: 1163 Budapest, Katalin u. 8., kamarai 
tagsági szám: 002945), mint a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. 
társaság üzlettársát válassza meg 2011. június 01. napjától 2012. május 31. napjáig terjedő időszakra .. 

Felelős: Keszler Ferenc 
Határidő: 2011. május 31. 

A határozatot megszavazta: Fabrice Rossignol, Csorba Zoltán, Dr. Arndt Brandenberg, Mészáros János, 
Haranghy Csaba, Vida István, Hutiray Gyula, Pelcz Gábor 

Ellene: 

Tartózkodott: 

Az Igazgatóság a javaslatot 62/2011. határozatszámon 8 igen szavazattal, O ellenszavazattal, 
O tartózkodás mellett elfogadta. 

6312011. sz. határozat 

Az igazgatóság úgy dönt, hogy javasolja a Közgyűlésnek a Társaság Alapszabálya könyvvizsgálóra 
vonatkozó 12.8.2. pontjának, továbbá 11.7. panijának jelen előterjesztés melléklete szerinti rnódosítását. 

Felelős: 
Határidő: 

Keszler Ferenc 
2011. május 31. 

A határozatot megszavazta: Fabrice Rossignol, Csorba Zoltán, Dr. Arndt Brandenberg, Mészáros János, 
Haranghy Csaba, Vida István, Hutiray Gyula, Pelcz Gábor 

Ellene: 

Tartózkodott: 

Az Igazgatóság a javaslatot 63/2011. határozatszámon 8 igen szavazattal, O ellenszavazattal, 
O tartózkodás mellett elfogadta. 

Felelős: 
Határidő: 

Szavazás: 

Mellette: 

Ellene: 

Tartózkodik: 

Fabrice Rossignal 
2011. április 26. 

7 igen, O nem, O tartózkodás 

Fabrice Rossignol, Csorba Zoltán, Mészáros János, Haranghy Csaba, Hutiray 
Gyula, Pelcz Gábor, Vida István 

Az Igazgatóság a határozatot 7 igen szavazattal, O ellenszavazattal O tartózkodás mellett elfogadta. 

Budapest, 2011. április 26. 

A jegyzőkönyv-kivonat hiteles. 
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Jegyzőkönyv-kivonat 
a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

FelÜgyelő Bizottsága 2011. április 27·i üléséről 

Jelen volt 
Dr. Derce Tamás 
Dr. Szőke Ferenc 
Jászay Tamás 
Dr. Kosztolányi Dénes 
Dr. Kékesi Tibor 
Dr. Fogarasi László 
Borsos Gábor 
Gottschali Erzsébet 
Kelemen Sándorné 
Hermann György 
Király Péter 

Keszler Ferenc 
Manuel Nivet 
Steifen Rohr 
Dr. Vajna Zoltán 
Kolter Endre 
Dr. Botond Gábor 
Barna Katalin 
Barsi Éva 

Nem volt jelen: 
Dr. H ru tk a Zsolt 

a Felügyelő Bizottság elnöke 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 

vezérigazgató 
üzemeltetési- és műszaki vezérigazgató-helyettes 
gazdasági vezérigazgató-helyettes 
a Felügyelő Bizottság szakértője 
auditor 
ügyvéd 
Központi Titkárság vezető 
könyvvizsgáló 

a Felügyelő Bizottság tagja 

7. Javaslat a Társaság Alapszabályának módosítására 
Előterjesztő: Dr. Botond Gábor 

40/2011. sz. határozat 
A Felügyelő Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a Társaság Alapszabálya könyvvizsgálóra vonatkozó 
12.8.2. pontjának, továbbá 11. 7. pontjának jelen előterjesztés melléklete szerinti módosítását. 

Felelős: 

Határidő: 

Szavazás: 

Keszler Ferenc 
2011. május 30. 

11 igen, O nem, O tartózkodás 

A határozatot megszavazta: Dr. Derce Tamás, Dr. Kosztolányi Dénes, Dr. Kékesi Tibor, Dr. Fogarasi 
László, Borsos Gábor, Dr. Szőke Ferenc, Jászay Tamás, Gottschali 
Erzsébet, Kelemen Sándorné, Hermann György, Király Péter 

Ellene: 
Tartózkodott: 

Budapest, 2011. április 27. 

A iW""'' htre••· 

Dr. Derce Tamás 
a Felügyelő Bizottság elnöke 





Javaslat az 

Ülés dátuma: 2011. május 30. 
Ülés sorszáma: 2011/5 

Napirend száma: 9 

1,5 milliárd Ft értékű hitelből finanszírozandó csőrekonstrukciós, 
víztermelési és létesítményi beruházásokra 

Előterjesztő: Manuel Nivet 

ÖSSZESÍTŐ ELŐLAP 

Határozati javaslatok: 

1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az 1 milliárd Ft értékű hitelből finanszírozandó csőrekonstrukciós tervre tett 
javaslatot elfogadja. 

2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az 500 millió Ft értékű hitelből finanszírozandó víztermelési, létesítményi 
beruházásokra tett javaslatot elfogadja. 

Utolsó nyomtatás: 2011.04.27.12:01:39 1. oldal a 1 oldalból 





Ülés dátuma: 2011. május 30. 
Ülés sorszáma: 2011/5 

Napirend száma: 9 

Javaslat az 1 milliárd Ft értékű hitelből finanszírozandó 
csőrekonstrukciós tervre 

Előterjesztő: Manuel Nivet 

Utolsó nyomtatás: 2011.04.27.16:59:28 1. oldal a 5 oldalból 



JAVASLAT AZ 1 MILLIÁRD FT ÉRTÉKŰ HITELBÓL FINANSZÍROZANDÓ CSÓREKONSTRUKCIÓS TERVRE 
Tartalom·egyzék Napirend száma: 9 

1. Tartalomjegyzék 

oldal 
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3. MELLÉKLET (AZ 1 MILLIÁRD FT ÉRTÉKŰ HITELBŐL FINANSZÍROZANDÓ 
CSŐREKONSTRUKCIÓS TERV TÉTELES LISTÁJA) ............. .... . . . .. ........................ 5 
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JAVASLAT AZ 1 MILLIÁRD FT ÉRTÉKŰ HITELBŐL FINANSZÍROZANDÓ CSŐREKONSTRUKCIÓS TERVRE 
Napirend száma: 9 Vezetői összefoglaló 

2. Vezetői összefoglaló 

Előzmények: 

A Társaság 2011. évi beruházási előtervére tett javaslatot az Igazgatóság 2009. augusztus 7-i ülésén 
fogadta el (124/2009. sz. határozat). Az előterjesztésben a menedzsment ekkor kezdeményezte, hogy a 
Társaság vegyen fel 1 milliárd Ft értékben hitelt a szükséges csőrekonstrukciós ráta elérése érdekében 
201 O. és 2011. évre vonatkozóan. Az Igazgatóság egyetértett a javaslattal (123/2009 és 125/2009. sz. 
határozat), azonban a 2010. évi vízdíjjavaslat megtárgyalásakor a csőrekonstrukciós munkákra 
fordítandó hitelt a Társaság Közgyűlése nem támogatta. 
Az Igazgatóság 201 O. július 30.-i ülésén a menedzsment javasolta a Társaságnak 1 milliárd Ft értékű hitel 
felvételét, csőhálózati rekonstrukciós munkák 2011. évi megvalósítására. 
Ezzel egy időben az Igazgatóság felkérte a menedzsmentet (121 /201. és 122/201 O. sz. határozatok) a 
hitelből finanszírozandó csőrekonstrukciós terv ősszeállítására és benyújtására a 2011. évi beruházási 
tervhez kapcsolódóan. 

A hitel felvételének főbb indokai a következők: 

A Szindikátusi és Menedzsment Szerződés (SziMSz) 2.4. Mellékletének 3.2. Fejezete a következő 
célokat, feladatokat rögzíti az 1996 és 2015 közölti időszakra: 

• 27 km főnyomó vezeték rekonstrukciója. 
• 45 km/év elosztóhálózat rekonstrukciója. 
• A SziMSz 2.4. számú mellékletében (a Hosszú Távú Fejlesztési Terv kivonata) megemlítésre kerül: 

"A tervszerű rekonstrukció! az európai gyakorlatnak megfelelően évente a hálózat 1-1,5 %-án 
ajánlott elvégezni. Ennek pontos mértéket természetesen az anyagi lehetőségek nagyban 
befolyásolják." 

• A 2000. évi Megállapodás 5. pontja tartalmazza a beruházási források meghatározására vonatkozó 
ajánlást: 
"A Bs elemben megadott forrásból és a beruházási hitelből megvalósuló beruházások összege - a 
tevékenység szűkülésének időszakában - tendenciaszerűen a mindenkori számviteli politikában 
meghatározott amortizáció szintjének megfelelően határozandó meg. A tendenciaszerű kifejezés 
azt jelenti, hogy öt év átlagában a saját forrásból, a korábban felvett beruházási hitelek 
adósságszolgálatából és a jövőben hitelből megvalósuló beruházási összegekkel együttesen 
értelmezett Bs öt év alatt ősszesen +/- 10%-ban térhet el az éves elszámolt amortizáció 
összegétőL Az első 5 éves periódus 2000. január 1 .-től számítódik." 
Minden egyes év beruházási tervének forrása a 2000. évi Megállapodásnak megfelelően került 
meghatározásra. A beruházási források vízdíjból finanszírozott összege és a tervezett 
h'lteltőrlesztés együttesen a tervezett értékcsökkenés! leírásnak felelnek meg, eltérés nélkül. 
Ez alapvetően határozza meg a Társaság által eikölthető éves beruházási forrást. E forrásszint a 
vízszolgáltatás, a csőhálózat műszaki állapotának hosszútávon történő megőrzésére nem 
elégséges. 

Figyelembe véve a szerződéses célokat, kötelezettségeket a csőhálózati rekonstrukciók volumenél és 
arányát, a csőhálózat életkorának alakulását, célszerű növeini a vízcső-hálózat cseréjének, felújításának 
volumenét, szintjét. Mivel a jelenleg rendelkezésre álló források ezt nem teszik lehetövé, így további 
forrás bevonása javasolt. A rendelkezésre álló éves beruházási forrás, a Társaság által készített hosszú 
távú fejlesztési tervben (L TDP) meghatározott - műszaki állapot szinten tartásához szükséges -
beruházásoknak csak egy részét fedezi. 

Utolsó nyomtatás: 2011.04.27.12:01:25 3. oldal a 5 oldalból 



JAVASLAT AZ 1 MILLIÁRD FT ÉRTÉKÜ HITELBÓL FINANSZÍROZANDÓ CSŐREKONSTRUKCIÓS TERVRE 
_V'-"e""ze"'tő"'i o~ .. s"'sz"'-ef"'o"'gl .. ::::alo::_' ______________________ __:Napirend száma: 9 

Ezért a Társaság menedzsmentje beruházási hitel felvételét javasolja a 201 O .. év vonatkozásában, 
1 milliárd Ft értékben .. 
A korábbi években felvett hitelekhez hasonlóan a tőke tőrlesztése az éves beruházási forrásból, a kamat 
pedig a vízdíjból kerül finanszírozásra, 10 éven keresztül.. 

Ennek jóváhagyása eselén magas hibaszámú, műszakilag indokolt, útfelújításokhoz nem kapcsolódó, az 
elosztóhálózat részét képező rekonstrukciós munkák valósulnak meg, mintegy 20,4 km hosszban .. 

2011. évi rekonstrukciós volumen alakulása (alapterv és hitel): 

Az alábbi táblázat összefoglalja a 2011. évben alapforrásból és a hitelből megvalósítandó csőhálózati 
rekonstrukciós feladatok volumenél (MFt-ban és km-ben): 

l cSPHÁLÓZATI RE~ONSTRUKCfÓKhFEJLESZTÉSEK ~011-B~N .... l 

(1} főcsoport- szerelvénycserék nélkül) MFt km 

...... 
.. 

ALAPTERV' .............. 2 019 25,5 
...... 

.. HITEL 
.. 

1, OOO ..... ..· 20,4 

Összesen 
.. .. .. .. , .. 

.. 

3 Ot~ 45,9 
.. .. · .. .. 

.. 

2011. évi csőhálózati rekonstrukciós index ( alapterv és hitel): 

.. .... 

> .. ALAPTERV 
CSŐHÁLÓZATI REKONSTRUKCIÓS INDEX 2011-BEN ÉS HITEL 

.. 

· .. · .... 

ÖSSZESEN· .. · 

Az eddig metódus szerinti érték, ami kizárólaga csőszakaszok 
0,88% 

összhosszát veszifigyelembe: .... < : .. : .. : .... : .. 

Átmérővel korrigált csőhálózati rekonstrukciós index értéke, 
0,74%' 

mely figyelef11,be vesz( a p agy átmérőjű vezetékek arányát 

'Az ezzel kapcsolatos javaslat jelen ülés 3 .. napirendi ponija keretében kerül előterjesztésre .. 

4 .. oldal a 5 oldalból Utolsó nyomtatás: 2011 .. 04 .. 27 .. 12:01 :25 



JAVASLAT AZ 500 MILLIÓ FT ÉRTÉKŰ HITELBŐL FINANSZÍROZANDÓ VÍZTERMELÉSI, LÉTESÍTMÉNY! 

Napirend száma: 9 
BERUHÁZÁSOKRA 

Malléklet (Az 500 millió Ft értékű hitelből finanszírozandó víztermelési létesítmény! beruházások 
tételes listája) 

3. Melléklet (Az 500 millió Ft értékű hitelből finanszírozandó 
víztermelési létesítményi beruházások tételes listája) 

Utolsó nyomtatas: 2011.04.27.12:01:51 5. oldal a 5 oldalból 





rr:> ..... . • •• 
Féfelős Aktiválás i ~~ruhá~ási VF-ből 

:Beruházás Kate· 
Megnevezés __ RövidJeirás BeruHázás céljá, oka 

Prioritás· 
kőtls-ég--- költség· 

85·15%-os keret (ezer Ft· finanszi· 
számá gé'ria sz am kategória 

. .. 
' ... . . hely hely . ban) ro~ható? 

Rekonstrukciós munk8k {új rozsdamentes csápok 
klsajtolása, kútakna korrózió vedelmi munkál, gépfödém 

A kutak vízadó képességének helyreá!!ítása. A 
21/005 WQ Csápos kutak rekonstrukciója felújítás, ktit felépítményének felújítása). Tervezett 

vízminőség és az üzembiztonság javítása. 
63% SZ 0 30 SZ 0 30 85 245 OOO nem 

he!yszínek: Pócsmegyeri ll. kútsor, Surányi kútsor, 
Ráckevei kútsor. Előirányzat 6 db kút. 

Medencék vizszigetelésének 
Elvégzendő feladatok: Dajka Gábor medence és Kőbányai 

Beázások, szivárgások okozta vizminöségi kockázat 
23/003 LT Új medence (1-es kamra): víztéri burkolat komplett 60% SZ030 L3332 85 135 OOO nem 

felújítása; !V. ütem 
felújítása, víztéri csővezetékek és csöátvezetések cseréje. 

megszüntetése. A megkezdett program folytatása. 

A búvárszivattyúk többsége 20 évné! idősebb. A:z. 
elhasználódás következtében hatásfokuk jelentösen 

Üzembiztonság növelése, üzemelés feltételeinek 
Búvárszivattyúk cseréje 

csökkent, ugyanakkor az üzemeltetés energiaköltsége 
javítása, az üzemeltetési költségek és a karbantartási 

25/006 LT 
(előirányzat 20 db) 

folyamatosan növekedett Aszivattyúk jelenleg 
igény csökkentése. Energiamagtakarítás a hatásfok 

69% SZ 0 30 SZ 0 30 85 30 OOO nem 
meghibásodásig üzemelnek. Meghibásodás esetén a 
javítási költség megközelítheti az új szivattyú árát, javítás 

javításával. 

helyett Uj si1vattyü beszerzése indokolt. 

Osszesen 410 OOO 





Jegyzőkönyv-kivonat 
i' /i v ,\ ); o \ l 

víz;vr(:vEl\ a Fővárosi Vízművek Zártkörű en Működő Részvénytársaság 
Igazgatósága 2010. december 10-i üléséről 

Jelen volt: 

Fabrice Rossignal 
Csorba Zoltán 
Mészáros János 
Bohoczki József 
Dr. Lippényi Tivadar 
Dr. Skaliczki Andrea 

Keszler Ferenc 
Manuel Nivet 
Steifen Rohr 
Bella Balázs 

Dr. Botond Gábor 
Barna Katalin 

Nem volt jelen: 

Dr. Arndt Brandenberg 

az Igazgatóság elnöke 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 

vezérigazgató 
üzemeltetési és műszaki vezérigazgató-helyettes 
gazdasági vezérigazgató-helyettes 
stratégiai és ingatlangazdálkodási vezérigazgató-helyettes 

ügyvéd 
asszisztens 

az Igazgatóság tagja 

5. Javaslat az 1 milliárd Ft értékű hitelből finanszírozandó csőrekonstrukciós 
tervre 
Előterjesztő: Manuel Nivet 

235/2010. sz. határozat 

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy az 1 milliárd Ft értékű hitelből finanszírozandó csőrekonstrukciós tervre 
tett javaslatot elfogadja, és azt a Társaság Közgyűlése elé terjeszti jóváhagyás céljából. 

Felelős: 

Határidő: 

Szavazás: 

Mellette: 

Ellene: 
Tartózkodik: 

Keszler Ferenc 
2011. január 21. 
6 igen, O nem, O tartózkodás 

Fabrice Rossignol, Csorba Zoltán, Bohoczki József, Mészáros János, 
Dr. Lippényi Tivadar, Dr. Skaliczki Andrea 

Az Igazgatóság a határozatot 6 igen szavazattal, O ellenszavazattal O tartózkodás rnellett elfogadta. 

Budapest, 2010. december 10. 

A jegyzőkönyv-kivonat hiteles. 

Fabri e R signol 
az lg zgat ság elnöke 





Jegyzőkönyv-kivonat 

r 6 .v A .R o s 1 

VÍZM.ÚVEK 

a Fővárosi Vízművek: Zártk:örűen Működő Részvénytársaság 
Igazgatósága 2011. február 25-í üléséről 

Jelen volt: 

Fabrice Rossignal 
Csorba Zoltán 
Mészáros János 
Dr. Arndt Brandenberg 
Harang h y Csaba 
H utiray Gyula 
Pelcz Gábor 
Vida István 

· Keszler Ferenc 
Manuel Nivet 
Steffen Rohr 

Dr. Botond Gábor 
Barna Katalin 

az Igazgatóság elnöke 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgalóság tagja 
az Igazgatóság tagja 

vezérigazgató 
üzemeltetési és műszaki vezérigazgató-helyettes 
gazdasági vezérigazgató-helyettes 

ügyvéd 
Központi Titkarság vezető 

4. Javaslat az 500 millíó Ft értékű hitelből finanszírozandó víztermelési, 
létesítményi beruházásokra 
Előterjesztő: Manuel Nivel 

26/2011. sz. határozat 

Az Igazgalóság úgy dönt, hogy az 500 millió Ft értékű hitelből finanszírozandó víztermelési, létesítményi 
beruházásokra tettjavaslatot elfogadja, és azt a Társaság Közgyűlése elé terjeszti jóváhagyás céljából. 

Felelős: 

Határidő: 

Szavazás: 
Mellette: 

Ellene: 
Tartózkodik: 

Keszler Ferenc 
2011. május 27. 

8 igen, O nem, O tartózkodás 
Fabrice Rossignol, Csorba Zoltán, Mészáros János, Dr. Arndt Brandenberg, 
Haranghy Csaba, H utiray Gyula, Pelcz Gábor, Vida István 

Az Igazgatóság a határozatot 8 igen szavazattal, O ellenszavazattal O tartózkodás mellett elfogadta. 

Budapest, 2011. február 25. 

A jegyzőkönyv-kivonat hiteles. 



~, 



Jegyzőkönyv-kivonat 
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a Fővárosi Vízművek Zártkörű en Működő Részvénytársaság 
Felügyelő Bizottsága 2010. december 10-i üléséről 

Jelen volt 

Boruzs András 
Bánsághi Tamás 
Egerfai József 
Jászay Tamás 
Móricz Eszter 
Reich Gyula 
Gottschali Erzsébet 
Hermann György 
Kelemen Sándorné 

Csorba Zoltán 

Keszler Ferenc 
Manuel Nivet 
Steffen Rohr 
Bella Balázs 

Dr. Vajna Zoltán 

Gyepessy Ferenc 
Dr. Botond Gábor 
Barna Katalin 

Nem volt jelen: 
Dr. Szőke Ferenc 

a Felügyelő Bizottság elnöke 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja (a T.1 napirend tárgyalása alatt, 13'.15-kor érkezett) 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 

az Igazgatóság tagja 

vezérigazgató 
üzemeltetési- és műszaki vezérigazgató-helyettes 
gazdasági vezérigazgató-helyettes 
stratég'1ai és ingatlangazdálkodási vezérigazgató-helyettes 

a Felügyelő Bizottság szakértője 

osztályvezető 

ügyvéd 
asszisztens 

a Felügyelő Bizottság tagja 

5. Javaslat az 1 milliárd Ft értékű hitelből finanszírozandó csőrekonstrukciós 
tervre 
Előterjesztő: Manuel Nivet 

104/2010. sz. határozat 
A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja az 1 milliárd Ft 
értékű hitelből finanszírozandó csőrekonstrukciós tervre tett javaslatot. 

Felelős: Keszler Ferenc 
Határidő: 2011. január 21. 

Szavazás: 9 igen, O nem, O tartózkodás 

A határozatot megszavazta: Boruzs András, Bánsághi Tamás, Egerfai József, Jászal Tamás, 
Móricz Eszter, Reich Gyula, Gottschali Erzsébet, Hermann György, 
Kelemen Sándorné 

Ellene: 
Tartózkodott: 

Budapest, 2010. december 10. 
A jegyzőkönyv-kivonat hiteles. 

g~ il! 
Boruzs András 
a Felügyelő Bizottság elnöke 





Jegyzőkönyv-kivonat 

a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Felügyelő Bizottsága 2011. március 25-i üléséről 

Jelen volt 

Dr. Derce Tamás 
Dr. Szőke Ferenc 
Jászay Tamás 
Dr. Kosztolányi Dénes 
Dr. Hrutka Zsolt 
Dr. Kékesi Tibor 
Dr. Fogarasi László 
Borsos Gábor 
Gottschali Erzsébet 
Kelemen Sándorné 
Hermann György 
Király Péter 

Csorba Zoltán 

Keszler Ferenc 
Manuel Nivet 
Steffen Rohr 

Dr. Vaj na Zoltán 

Gyepessy Ferenc 
Dr. Botond Gábor 
Barna Katalin 

a Felügyelő Bizottság einőke 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 

az Igazgatóság tagja 

vezérigazgató 
üzemeltetési- és műszaki vezérigazgató-helyettes 
gazdasági vezérigazgató-helyettes 

a Felügyelő Bizottság szakértője 

osztályvezető 
ügyvéd 
Központi Titkárság vezető 

5. Javaslat az 500 millió Ft értékű hitelből finanszírozandó víztermelési, 
létesítményi beruházásokra 
Előterjesztő: Manuel Nivet 

17/2011. sz. határozat 

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja az 500 millió Ft értékű hitelből 
finanszírozandó víztermelési. létesítményí beruházásokra tett javaslatot. 

Felelős: 

Határidő: 
Keszler Ferenc 
2011. május 27. 

Szavazás: 12 igen, O nem, 0 tartózkodás 

A határozatot megszavazta: 

Ellene: 

Tartózkodott: 

Budapest, 2011. március 29. 

A jegyzőkönyv-kivonat hiteles. 

{};3 
Dr. Derce Tamás 
a Felügyelő Bizottság elnöke 

Dr. Derce Tamás, Dr. Kosztolányi Dénes, Dr. Hrutka Zsolt, Dr. Kékesi Tibor, 
Dr. Fogarasi László, Borsos Gábor, Dr. Szőke Ferenc, Jászay Tamás, 
Gottschali Erzsébet, Kelemen Sándorné, Hermann György, Király Péter 





Ülés dátuma: 2011. május 30. 
Ülés sorszáma: 2011/5 

Napirend száma: 1 O 

50 MFt feletti beruházási alapokmány dokumentumok jóváhagyása 
az 1,5 milfiárd Ft hitelből finanszírozandó csőrekonstrukciós, 

viztermelési és létesítményi beruházások vonatkozásában 

Előterjesztő: Manuel Nivet 

ÖSSZES{ TŐ ELŐLAP 

Határozati javaslatok: 

1 milliárd Ft értékű hitelből finanszírozandó csőrekonstrukciós terv vonatkozásában: 

1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező, Budapest XXII. kerület, Ady Endre úti 
DN 150 mm-es elosztóvezeték cseréjére vonatkozó, legfeljebb 80,00 MFt +ÁFA értékű beruházási 
alapokmányt elfogadja. 

2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező, Budapest XIV. kerület, Örs vezér tere 
- Kerepesi út - Róna utca - Bánki Donát utca ON 150 és ON 100 mm-es azbesztcement 
elosztóvezeték rekonstrukciójára vonatkozó, legfeljebb 76,00 MFt + ÁFA értékű beruházási 
alapokmányt elfogadja. 

3. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező, Budapest XI. kerület, Kővirág soron, 
Hunyadi Mátyás úton és Duránci utcában húzódó ON 80/100 mm-es elosztóvezeték cseréjére 
vonatkozó, legfeljebb 63,00 MFt +ÁFA értékű beruházási alapokmányt elfogadja. 

500 mi/lió Ft hitelből finanszírozandó vízterme/ési, létesítményi beruházások vonatkozásában: 

4. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező csápos kutak rekonstrukciója tárgyú, 
legfeljebb 245,0 MFt +ÁFA értékű beruházási alapokmányt elfogadja. 

5. A Közgyűlés dönt, hogy a határozat mellékletét képezö, medencék vízszigetelésének felújítása (IV. 
ütem) tárgyú, legfeljebb 135,00 MFt +ÁFA értékű beruházási alapokmányt elfogadja. 

6. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező, a Pócsmegyeri ON 1650 mm-es 
alacsony nyomású gravitációs csatorna 520 fm hosszú szakaszának felújítására vonatkozó, 
legfeljebb 90,00 MFt +ÁFA értékű beruházási alapokmányt elfogadja. 





Ülés dátuma·. 2011. május 30. 
Ülés sorszáma: 2011/25 

Napirend száma: 10 

50 MFt feletti beruházások beruházási alapokmány 
dokumentumainak jóváhagyása az 1 milliárd Ft értékű hitelből 

finanszírozandó csőrekonstrukciós terv vonatkozásában 

Előterjesztő: Manuel Nivet 

ELŐLAP 
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Ülés dátuma: 2011. május 30. 
Ülés sorszáma: 2011/5 

Napirend száma: 1 O 

BERUHÁZÁSIALAPOKMÁNY 

A Budapest XXII. ker., Ady Endre úti 
DN 150 mm-es elosztóvezeték cseréje 

Előterjesztő: Manuel Nivet 

a 5 oldalból 



BERUHÁZÁSI ALAPOKMÁNY-A BUDAPEST XXII. KER. ADY ENDRE ÚTI 
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BERUHÁZÁSI ALAPOKMÁNY-A BUDAPEST XXII. KER. ADY ENDRE ÚTI 
DN 150 MM-ES ELOSZTÓVEZETÉK CSERÉJE 

Napirend száma: 6 Vezetői összefoglaló . -----------··---------'-=""-"==-=-

2. Vezetői összefoglaló 

A Budapest XXII. ker., Ady Endre úton, a Vöröskúti határsor és Ady Endre út 13. házszám közölt 
húzódik az 1966-ban fektetett DN 150 mm-es azbesztcement elosztóvezeték. 
A vezetéken az elmúlt időszakban 21 db meghibásodás volt. A vezeték rendkivül korróziv, szulfát 
agresszív talajvizes környezetben fekszik. 

A beruházás elmaradása eselén egy esetlegesen bekövetkező csőtörés jelentős anyagi kárral és 
forgalomkorlátozással járhat. 

A beruházás prioritásszáma: 52 

A Beruházási Szabályzat előirásai alapján a beruházási alapokmányt mellékelten jóváhagyásra 
felterjesztésre kerül. 

Utolsó nyomtatás: 2010.12.11. 10:54 3. oldal a 5 oldalból 



BERUHÁZÁSI ALAPOKMÁNY-A BUDAPEST XXII. KER. ADY ENDREÚTI 
DN 150 MM-ES ELOSZTÓVEZETÉK CSERÉJE 
Beruházási alapokmán 

3 Beruházási alapokmány 

3.1 A beruházás tárgya 
A Budapest XXII. ker., Ady Endre úti DN 150 mm-es elosztóvezeték cseréje. 

3.2 A beruházás leírása 

3.2.1 A telepítés helye 
Budapest XXII. ker. Ady Endre út, a Vöröskúti határsor és Ady Endre út 13. között. 
A zóna, kerület kódja: 21, 22 

3.2.2. A területrendezés helyzete 
Tárgyi beruházásra közterületen kerül sor, jogi intézkedésre nincs szükség. 

3.2.3. A vízjogi engedélyezés helyzete 
Vízjogi létesitési engedély szükséges. 

3.3. A beruházás forrása 
Vállalati fejlesztési alap. 

3.4. A beruházásra vonatkozó gazdasági számítás 
A belső megtérülési ráta (IRR): 1,2% 

3.5. A beruházás jellemző mutatói 

3.5.1. Kapacitás 
Változatlan 

3.5.2 Beépítés re kerülő főbb berendezések, anyagok 
• 1735 fm D 160 mm-es KPE cső 
• Csatlakozó szerelvények, leágazások és bekölések 

3.5.3 Várható nettó prognosztizált költség 
80,00 MFt 

3.5.4 Megvalósíthatósági ütemterv negyedéves bontásban 
2011. ll. negyedév: 80,00 MFt 

4. oldal a 5 oldalból Utolsó nyomtatás: 2010.12.11.10:54 



BERUHÁZÁSI ALAPOKMÁNY-A BUDAPEST XXII. KER. ADY ENDRE ÚTI 
DN 150 MM-ES ELOSZTÓVEZETÉK CSERÉJE 

Napirend száma:"-6 ________ _ Vezetői összefoglaló 

3.6. A beruházás szükségességének rövid indokiása 
A Budapest XXII. ker., Ady Endre úton, a Vöröskúti határsor és Ady Endre út 13. házszám 
között húzódik az 1966-ban fektetett DN 150 mm-es azbesztcement elosztóvezeték. 
A vezetéken az elmúlt időszakban 21 db meghibásodás volt. A vezeték rendkívül korrózív, 
szulfát agresszív talajvizes környezetben fekszik. 
A beruházás elmaradása eselén egy esetlegesen bekövetkező csőtörés jelentős anyagi kárral 
és forgalomkorlátozással járhat. 

3.7. A beruházási program tervbírálatának műszaki határozatai 
Nem készült beruházási program. 

3.8. A Műszaki·fejlesztési és Beruházási Igazgatóság döntési javaslata 
A beruházás megvalósításával egyetért és javasolja. 

3.9. Az Üzemeltetési-műszaki Vezérigazgató-helyettes javaslata 
A műszaki indoklás alapján a beruházás szükségességével egyetért. 

3.10. Azonosító kód 
2 1 1 6 12 1 1 

3.11. A Közgyűlés döntése 

Budapest, 2011. január 21. 

az Igazgatóság elnöke 

Utolsó nyomtatás: 2010.12.11.10:54 5. oldal a 5 oldalból 
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BERUHÁZÁSIALAPOKMÁNY 

2011. május 30. 
2011/5 
10 

A Budapest XIV. ker., Örs vezér tere - Kerepesi út • Róna utca· Bánki Donát utca 
DN 150 és ON 100 mm-es azbesztcement elosztóvezeték rekonstrukciója 

Előterjesztő: Manuel Nivet 

Utolsó nyomtatás:2DI0.12.11. 11:39 1. oldal a 5 oldalból 



BERUHÁZÁSI ALAPOKMÁNY-A BUDAPEST XIV. KER, ÖRS VEZÉR TERE- KEREPESI ÚT­
RÓNA UTCA- BÁNKI DONÁT UTCA (ÖRS VEZÉR TERE- PADLIZSÁN UTCA KÖZÖTT) 
DN 150 ÉS DN 100 MM-ES AZBESZTCEMENT ELOSZTÓVEZETÉK REKONSTRUKCIÓJA 
Tartalomjegyzék 
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Naj)irend száma: 1 O 
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BERUHÁZÁSI ALAPOKMÁNY-A BUDAPEST XIV. KER., ÖRS VEZÉR TERE- KEREPESI ÚT­
RÓNA UTCA- BÁNKI DONÁT UTCA (ÖRS VEZÉR TERE- PADLIZSÁN UTCA KÖZÖTT) 

DN 150 ÉS DN 100 MM-ES AZBESZTCEMENT ELOSZTÓVEZETÉK REKONSTRUKCIÓJA 
NC:lap:.::ir"'en""dc:csz=á::c.m=a:-'-10=--------------------------Vezetöi összefoglaló 

2. Vezetői összefoglaló 

Az Örs vezér tere - Kerepesi út - Róna utca - Bánki Donát utcán (Örs vezér tere és Padlizsán utca 
között) húzódik az 1954-ben ON 150 és ON 100 mm-es, 23-as, Keletpesti felső zónai, azbesztcement 
elosztóvezeték. Az elosztóvezeték mellett húzódik a szintén 1954-ben épült, ON 80 mm-es, 20-as, Pesti 
alap zónai, tűzi-víz vezeték. 

A négyemeletes lakótelepi ON 150 és ON 100 mm-es elosztóvezetéken 3 meghibásodás volt. 
A roncsolásos vizsgálat alapján a vezeték krítikus állapotban van. 

Az elosztóvezetékkel párhuzamosan húzódó ON 80 mm-es tűzi-víz vezetéken az elmúlt időszakban 
9 meghibásodás volt. 

Az üzemeltetési kockázatok csökkentése érdekében a tűzi-víz vezeték megszüntethető, az 
elosztóvezeték azonos átmérőben történő rekonstrukciója és a tűzcsapok beépítése szükséges. 
Valamint az új, D 225 mm-es vezetékszakasz összekötése valósul meg az Örs vezér terén húzódó 
ON 600 mm-es öntöttvas gerincvezetékkeL 

A beruházás elmaradása esetén egy esetleges csőtörés jelentős vízhiányt és anyagi károkat okozhat. 

A beruházás prioritásszáma: 51 

A Beruházási Szabályzat előírásai alapján a beruházási alapokmányt mellékelten jóváhagyásra 
felterjesztésre kerül. 

Utolsó nyomtatás:2010.12.11. 11:39 3. oldal a 5 oldalból 



BERUHAZASI ALAPOKMÁNY A BUDAPEST XIV. KER., ÖRS VEZÉR TERE- KEREPESI ÚT­
RÓNA UTCA- BÁNKI DONÁT UTCA (ÖRS VEZÉR TERE- PADLIZSÁN UTCA KÖZÖTT) 
DN 150 ÉS DN 1 00 MM-ES AZBESZTCEMENT ELOSZTÓVEZETÉK REKONSTRUKCIÓJA 
Beruházási alapokmány 

3 Beruházási alapokmány 

3.1 A beruházás tárgya 

Napirend száma: 1 O 

A Budapest XIV. ker., Örs vezér tere - Kerepesi út- Róna utca - Bánki Donát utca (Örs vezér 
tere - Padlizsán utca között) DN 150 és DN 100 mm-es elosztóvezeték rekonstrukciója. 

3.2 A beruházás leírása 

3.2.1 A telepítés helye 
A Budapest XIV. ker., Örs vezér tere- Kerepesi út- Róna utca- Bánki Donát utca az Örs vezér 
tere - Padlizsán utca közölt 
A zóna, kerület kódja: 23, 14 és 20, 14 

3.2.2. A területrendezés helyzete 
Tárgyi beruházásra közterületen kerül sor, jogi intézkedésre nincs szükség. 

3.2.3. A vízjogi engedélyezés helyzete 
Vízjog í létesitési engedély szükséges. 

3.3. A beruházás forrása 
Vállalati fejlesztési alap. 

3.4. A beruházásra vonatkozó gazdasági számítás 
A belső megtérülési ráta (IRR): 2,7% 

3.5. A beruházás jellemző mutatói 

3.5. 1. Kapacitás 
A DN 80 mm-es tűzi-víz vezeték megszűnik. 
A DN 150 és 100 mm-es elosztóvezeték kapacitása nem változik. 
Egy új, D 225 mm-es vezeték kerül megépítésre. 
Így a kapacitás összességében nem változik. 

3.5.2 Beépítés re kerülő főbb berendezések, anyagok 
• 60 fm D 225 mm-es KPE cső 
• 1150 fm D 160 mm-es KPE cső 
• 350 fm D 11 O mm-es KPE cső 
• Csatlakozó szerelvények, leágazások, bekölések 

3.5.3 Várható nettó prognosztizált költség 
76,00 MFt 

4. oldal a 5 oldalból Utolsó nyomlatás:2010.12.11. 11:39 



Napirend száma: 1 O 

BERUHÁZÁSI ALAPOKMÁNY-A BUDAPEST XIV. KER., ÖRS VEZÉR TERE- KEREPESI ÚT­
RÓNA UTCA- BÁNKI DONÁT UTCA (ÖRS VEZÉR TERE- PADLIZSÁN UTCA KÖZÖTT) 

DN 150 ÉS DN 100 MM-ES AZBESZTCEMENT ELOSZTÓVEZETÉK REKONSTRUKCIÓJA 
Vezetői összefoglaló 

3.5.4 Megvalósíthatósági ütemterv negyedéves bontásban 
2011. lll. negyedév: 76,00 MFt 

3.6. A beruházás szükségességének rövid indokiása 
Az Örs vezér tere - Kerepesi út - Róna utca - Bánki Donát utcán (Örs vezér tere és Padlizsán 
utca között) húzódik az 1954-ben DN 150 és DN 100 mm-es, 23-as, Keletpesti felső zónai, 
azbesztcement elosztóvezeték. Az elosztóvezeték mellett húzódik a szintén 1954-ben épült, DN 
80 mm-es, 20-as, Pesti alap zónai, tűzi-víz vezeték. 
A négyemeletes lakó te lepi DN 150 és DN 100 mm-es elosztóvezetéken 3 meghibásodás volt, a 
roncsolásos vizsgálat alapján a vezeték kritikus állapotban van. 
Az elosztóvezetékkel párhuzamosan húzódó DN 80 mm-es tűzi-víz vezetéken az elmúlt 
időszakban 9 meghibásodás volt 
Az üzemeltetési kockázatok csökkentése érdekében a tűzi-víz vezeték megszüntethető, az 
elosztóvezeték azonos átmérőben történő rekonstrukciója és a tűzcsapok beépítése szükséges. 
Valamint az új, D 225 mm-es vezetékszakasz összekötése valósul meg az Örs vezér terén 
húzódó DN 600 mm-es öntöttvas gerincvezetékkeL 
A beruházás elmaradása eselén egy esetleges csőtörés jelentős vízhiányt és anyagi károkat 
okozhat 

3.7. A beruházási program tervbírálatának műszakí határozatai 
Nem készült beruházási program. 

3.8. A Műszaki·fejlesztési és Beruházási Igazgatóság döntési javaslata 
A beruházás megvalósításával egyetért és javasolja. 

3.9. Az Üzemeltetési-műszaki Vezérigazgató-helyettes javaslata 
A műszaki indoklás alapján a beruházás szükségességével egyetért. 

3.10. Azonosító kód 
2 1 1 6 12 1 1 

3.11. A Közgyűlés döntése 

Budapest, 2011. január 21. 

az Igazgatóság elnöke 

Utolsó nyomtatás:2010.t2.11.11:39 5. oldal a oldalból 
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_ Napirend száma: 1 O 

BERUHÁZÁSI ALAPOKMÁNY-A BUDAPEST XI. KER. KÖVIRÁG SORON, HUNYADIMÁTYÁS 
ÚTON ÉS DURÁNCI UTCÁBAN HÚZÓDÓ DN 80/100 MM-ES ELOSZTÓVEZETÉK CSERÉJE 

Vezetői összefoglaló 

2. Vezetői összefoglaló 

A Budapest XI. ker., Kővirág soron, a Hunyadi Mátyás úton és a Duránci utcában, a Kővirág sor 41/a. 
és az Alabástrom utca között húzódik az 1950-ben fektetett DN 80/100 mm-es öntöttvas és 
azbesztcement elosztóvezeték. 
A vezetéken az elmúlt időszakban 15 db meghibásodás volt. A vezeték korrózív, magas talajvizes 
környezetben fekszik. 

A beruházás elmaradása esetén egy esetlegesen bekövetkező csőtörés jelentős anyagi kárral és 
forgalomkorlátozással járhat. 

A beruházás prioritásszám a: 52 

A Beruházási Szabályzat előírásai alapján a beruházási alapokmányt mellékelten jóváhagyásra 
felterjesztés re kerül. 

Utolsó nyomtatás:2010.12.11. 11:39 3. oldal a 5 oldalból 



BERUHÁZÁSI ALAPOKMÁNY-A BUDAPEST XI. KER. KŐVIRÁG SORON, HUNYADI MÁTYÁS 
ÚTON ÉS DURÁNCI UTCÁBAN HÚZÓDÓ DN 80/100 MM-ES ELOSZTÓVEZETÉK CSERÉJE 
Beruházási alapokmány 

3 Beruházási alapokmány 

3.1 A beruházás tárgya 

Napirend száma: 1 O 

A Budapest XI. ker., Kővirág soron, Hunyadi Mátyás úton és a Duránci utcában húzódó 
DN 80/100 mm-es elosztóvezeték cseréje. 

3.2 A beruházás leírása 

3.2. 1 A telepítés helye 
Budapest XI. ker. Kővirág sor, Hunyadi Mátyás út, Duránci utca, a Kővirág sor 41/a. és az 
Alabástrom utca között. 
A zóna, kerület kódja: 20, 11 

3.2.2. A területrendezés helyzete 
Tárgyi beruházásra közterületen kerül sor, jogi intézkedésre nincs szükség. 

3.2.3. A vízjogi engedélyezés helyzete 
Vízjogi létesitési engedély szükséges. 

3.3. A beruházás forrása 
Vállalati fejlesztési alap. 

3.4. A beruházásra vonatkozó gazdasági számítás 
A belső megtérülési ráta (IRR): 1,2% 

3.5. A beruházás jellemző mutatói 

3.5.1. Kapacitás 
A DN 80 mm-es vezetékszakasz kapacitását 36%-kal növeini kell a tűzvíz ellátás biztosítása 
miatt, ezért az új vezeték átmérője DN 100 mm-es lesz. 
ADN 100 mm átmérőjű vezetékszakasz kapacitása változatlan. 

3.5.2 Beépítés re kerülő főbb berendezések, anyagok 
• 1325 fm D 110 mm-es KPE cső 
• Csatlakozó szerelvények, leágazások és bekölések 

3.5.3 Várható nettó prognosztizált költség 
63,00 MFt 

3.5.4 Megvalósíthatósági ütemterv negyedéves bontásban 
2011. lll. negyedév: 63,00 MFt 

4. oldal a 5 oldalból Utolsó nyomtalás:2010. 12.11. 11:39 



Napirend száma: 1 O 

BERUHÁZÁSI ALAPOKMÁNY-A BUDAPEST XI. KER. KŐVIRÁG SORON, HUNYADI MÁTYÁS 
ÚTON ÉS DURÁNCI UTCÁBAN HÚZÓDÓ DN 80/100 MM-ES ELOSZTÓVEZETÉK CSERÉJE 

Vezetöi összefoglaló 

3.6. A beruházás szükségességének rövid indokiása 
A Budapest XI. ker., Kővirág soron, a Hunyadr Mátyás úton és a Duránci utcában, a Kővirág sor 
41 /a. és az Alabástrom utca közölt húzódik az 1950-ben fektetett DN 80/100 mm-es öntöttvas 
és azbesztcement elosztóvezeték. 
A vezetéken az elmúlt időszakban 15 db meghibásodás volt. A vezeték korrózív, magas 
talajvizes környezetben fekszik. 
A beruházás elmaradása eselén egy esetlegesen bekövetkező csőtörés jelentős anyagi kárral 
és forgalomkorlátozással járhat. 

3.7. A beruházási program tervbírálatának műszaki határozatai 
Nem készült beruházási program. 

3.8. A Műszaki-fejlesztési és Beruházási Igazgatóság döntési javaslata 
A beruházás megvalósításával egyetért és j~vasolja. 

3.9. Az Üzemeltetési-műszaki Vezérigazgató-helyettes javaslata 
A műszaki indoklás alapján a beruházás szükségességével egyetért. 

3.10. Azonosító kód 
2 1 1 6 12 1 

3.11. A Közgyűlés döntése 

Budapest, 2011. január 21. 

az Igazgatóság elnöke 

Utolsó nyomtatás·.2010.12.11. 11:39 5. oldal a 5 oldalból 





Ülés dátuma: 2011. május 30. 
Ülés sorszáma: 2011/5 

Napirend száma: 1 O 

Az 50 MFt feletti beruházási alapokmány dokumentumok 
jóváhagyása az 500 millió Ft hitelből finanszírozandó víztermelési, 

létesítményi beruházások vonatkozásában 

Előterjesztő: Manuel Nivet 

ELŐLAP 





Utolsó nyomtatás: 2011.04.27. 17:00:00 

Ülés dátuma: 2011. május 30. 
Ülés sorszáma: 2011/5 

Napirend száma: 10 

BERUHÁZÁSIALAPOKMÁNY 

Csápos kutak rekonstrukciója 

Előterjesztő: Manuel Nivet 

Verzió 3 

1. oldal a 5 oldalból 



BERUHÁZÁSI ALAPOKMÁNY- CSÁPOS KUTAK REKONSTRUKCIÓJA 
Tartalomjegyzék Napirend száma: 

1. Tartalomjegyzék 

Oldal 
1. Tartalomjegyzék ............................................................. ,............. . .............................. 2 
2. Vezetői ősszefoglaló ....................................................................................................................... 3 
3. Beruházási alapokmány .............................................. , ................................................................... 4 

3.1 A beruházás tárgya ................................................................................................................. 4 
3.2 A beruházás leírása ................................................................................................................ 4 

3.2.1 A telepítés tervezett helyszínei ........................................................................................... 4 
3.2.2 A területrendezés helyzete ................................................ , ................................................ 4 
3.2.3 A vízjogi engedélyezés helyzete ......................................................................................... 4 

3.3 A beruházás forrása ................................................................................................................ 4 
3.4 A beruházásra vonatkozó gazdasági számítás ....................................................................... 4 
3.5 A beruházás jellemző mutatói ................................................................................................. 4 

3.5.1 Kapacitás ............................................................................................................................ 4 
3.5.2 Beépítésre kerülő főbb berendezések, anyagok ................................................................. 4 
3.5 .3 Várható nettó prognosztizált költség ................................................................................... 4 
3.5.4 Megvalósíthatósági ütemterv negyedéves bontásban ........................................................ 4 

3.6 A beruházás szükségességének rövid indoklása .................................................................... 5 
3.7 A beruházási program tervbírálatának műszaki határozatai ................................................... 5 
3.8 A Műszaki-fejlesztési és Beruházási Igazgatóság döntési javaslata ....................................... 5 
3.9 Az Üzemeltetési-műszaki Vezérigazgató-helyettes javaslata ................................................. 5 
3.1 O Azonosító kód ......................................................................................................................... 5 
3.11 A Közgyűlés döntése .............................................................................................................. 5 

2. a 5 oldalból Utolsó nyomtatas: 2011.04.27. 17:00:00 



Napirend száma: 1 O 
BERUHÁZÁSI ALAPOKMÁNY- CSÁPOS KUTAK REKONSTRUKCIÓJA 

Vezetői összefoglaló 

2. Vezetői összefoglaló 

A kutak által termelt víz mínőségének valamí nt vízadó képességének megőrzése és helyreállítá· 
sa érdekében akutakon rekonstrukciós munkák elvégzése szükséges. 

Fent'1 célok teljesülése érdekében a vízkivétell műtárgyakat legalább hat évenként át kell v·1zsgálni (álla­
potfelmérés). A kutak tervezett felújítását- amennyiben a kút állapota azt indokolja- gazdaságossági, 
valamint üzemeltetési szempontok miatt össze kell hangolni a műtárgyak ciklikus állapotvizsgálatávaL 

Tárgyi beruházás keretében a következő feladatok elvégzése szükséges: 
• kútakna korrózióvédelmi munkái: kútpalást bevonat készítése, 
• hídszűrős, KO anyag ú csápok kisajtolása 
• gépfödém felújítás: tartószerkezetek cseréje, 
• vízgépészeti rekonstrukció: frekvenciaváltó és szivattyú csere 
• szűrő felületek és a talaj vízadó rétegének a megnyitása, 
• kút felépítmény felújítása: tetőszigetelés, nyílászárók cseréje, burkolatok cseréje, lépcső meg­

erősítések, homlokzat felújítása. 

A felújítási tevékenységet az MSZ-1 0-625:1986 szabványban rögzített feltételeknek, valamint az MSZ 
EN ISO 22000:2005 és MSZ EN ISO 9001:2001 szabványok követelményeinek megfelelően kell elvé­
gezni. 

A beruházás prioritásszáma: 63 

A Beruházási Szabályzat előírásainak megfelelően a beruházási alapokmány jóváhagyás céljából felter­
jesztésre kerül. 

Utolsó nyomtatás: 2011.04.27. 12:33:00 3. oldal a 5 oldalból 



BERUHÁZÁSI ALAPOKMÁNY- CSÁPOS KUTAK REKONSTRUKCIÓJA 
Beruházási alapokmány 

3. Beruházási alapokmány 

3.1 A beruházás tárgya 
Csápos kutak rekonstrukciója (előirányzat: 6 db csápos kút) 

3.2 A beruházás leírása 

3.2.1 A telepítés tervezett helyszínei 

3.2.2 A területrendezés helyzete 

Surányi kútsor 
Pócsmegyer ll mederkutak 
Ráckeve kútsor 

Napirend száma: 

Akutaka Társaság tulajdonában lévő területen vannak, jogi intézkedésre nincs szükség. 

3.2.3 A vízjogi engedélyezés helyzete 
Vízjogi létesitési engedély szükséges. 

3.3 A beruházás forrása 
Vállalati fejlesztési alap. 

3.4 A beruházásra vonatkozó gazdasági számítás 
A Beruházási szabályzat 9.1 0.7. pontjaszerint nem kell végezni. 

3.5 A beruházás jellemző mutatói 

3.5.1 Kapacitás 
A beruházást követően, a Duna vízállás függvényében, a kutak kezdeti kapacitása megközelí­
tőleg visszaállítható. 

3.5.2 Beépítés re kerülő főbb berendezések, anyagok 
A kutak állapotának függvényében a következő anyagok kerülnek beépítésre: 
• előre gyártott, felület kezelt idomacél termékek, profil gumik, rögzítő elemek, cement bázisú 

gyorskötők és felületjavítók, 
• hőszigetelő szendvicspanel (oldalfal és tető), 
• korrózióvédő festékbevonatok (kétkomponensű epoxigyanta, 220 mikro-mm vastagság­

ban). 

3.5.3 Várható nettó prognosztizált költség 
2011 245,00 MFt 

3.5.4 Megvalósíthatósági ütemterv negyedéves bontásban 
2011 lll. negyedév 90,00 MFt 

IV. negyedév 100,00 MFt 

4. oldal a 5 oldalból Utolsó nyomtatás: 2011.04.27. 12:33:00 



Napirend száma: 10 
BERUHÁZÁSI ALAPOKMÁNY- CSÁPOS KUTAK REKONSTRUKCIÓJA 

Beruházási alapok111ány 

2012 l. negyedév 55,00 MFt 

3.6 A beruházás szükségességének rövid indokiása 
A termelt vízmennyiséget biztosító csápos kutak, rekonstrukcióra szorulnak annak érdekében, 
hogy eredeti vízadó képességük megközeillően helyreálljon és a víz minősége folyamatosan 
megfeleljen a vonatkozó szabványok előírásainak. 
Tárgyi beruházás keretében az előirányzatnak megfelelően 6 db csápos kút rekonstrukciója való­
sul meg. 
A felújítás elmaradása eselén a kutak vízadó képessége folyamatosan csökken, végül a kutak el­
cementálódása következik be, valamint a korrodált felületek vízminőség í kockázatot jelentenek. 

3.7 A beruházási program tervbírálatának műszaki határozatai 
Az alapokmány müszaki tartalma a tervbírálat során jóváhagyásra került. 

3.8 A Műszaki-fejlesztési és Beruházási Igazgatóság döntési javaslata 
A beruházás megvalósításával egyetért és javasolja. 

3.9 Az Üzemeltetési-műszaki Vezérigazgató-helyettes javaslata 
A műszaki indoklás alapján a beruházás szükségességével egyetért. 

3.1 O Azonosító kód 
1 2 1 2 21 1 

3.11 A Közgyűlés döntése 

Budapest, 2011. május 27. 

az lgazgat6ság elnöke 

Utolsó nyomtatás: 2011.04.27. 12:33:00 5. oldal a 5 oldalból 
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Vezetői összefoglaló 

2. Vezetői összefoglaló 

Az évek óta folytatott rekonstrukciós program elsődleges célja, hogy a víz előírt jó minőségét biztosítsuk 
a termeléstől egészen a fogyasztóig. Ennek keretében a viztároló terekben is gondoskodni kell arról, 
hogy ne kerüljön fertőzés az ivóvízbe. Ezért az elöregedett szigeteléseket fel kell újitani. 
A 2011-ben a korábban megkezdett program folytatásaként tervezzük a Kőbányai Új medence (1-es 
kamra) és a Dajka Gábor medence vízszigetelési munkáit. 

Kőbányai Új medence (1-es kamra) 
A medencét 1977-ben helyezték üzembe. A medence vasbeton anyagú, négyszög alaprajzú 4 x 5000 
m3 hasznos térfogattaL A medencék közölti területen alakították ki a zárkamrát illetve a csőfolyasót A 
medencék közbezárt sarkaira került a zárkamra felépítménye. Ezen keresztül közelíthető meg a 4 me­
dence kamra. Az utóbbi években végzett medence felülvizsgálatokkor a födémen jelentős beázási 
nyomok jelentkeztek. 
A teljes medencetér (1-es kamra) bevanatát kívánjuk felújítani. 
Az oldalfalat és a padlót magas nyomású vízzel (ajánlott 2000 bar) el kell távolítani a régi kent szigete­
lést, a laza táskás részeket l födém, oldalfal, padló/. A Beton felületnek teljesen nyitottnak kell lennie. 
A látszó betonacélokról el kell távolítani a leveles rozsdát. El kell végezni a beton felület javítását kor­
rekcióját, esetleges repedések javítását. Előirányzott anyag mennyiség a felület 5%-án 1,5 cm, 95%-án 
0,5 cm vastagságú. 
Vizzáró bevonat készítése a bevonat megjelenési formája glettelt fal anyaga mikroszilikát adalékos ce­
menthabarccsal1 O mm vastagságú gépi felhord ás, fedő réteg glettelve. 
A mennyezet felület képzése cseppleválasztó kivitelben készül. 

Dajka Gábor medence 
A medence 1981-ben feszített vasbeton technológiával készült, 10.000 m3 hasznos térfogattaL A teljes 
medencetér belső bevanatát kívánjuk fel újitani. 
Az oldalfalat és a padlót magas nyomású vízzel (ajánlott 2000 bar) el kell távolítani a régi kent szigete­
lést, a laza táskás részeket l födém, oldalfal, padló/. A Beton felületnek teljesen nyitottnak kell lennie. 
A látszó betonacélokról el kell távolítani a leveles rozsdát. El kell végezni a beton felület javítását, kor­
rekcióját, esetleges repedések javítását. Előirányzott anyag mennyiség a felület 5%-án 1,5 cm, 95%-án 
0,5 cm vastagságú. 
Vízzáró bevonat készítése a bevonat megjelenési formája g lettelt fal anyaga mikroszilikát adalékos ce­
menthabarccsal1 O mm vastagságú gépi felhord ás, fedő réteg glettelve. 
A mennyezet felület képzése cseppleválasztó kivitelben készül. 

A beruházás prioritás száma: 60 

A Beruházási Szabályzat előírásainak megfelelően a beruházási alapokmány jóváhagyás céljából felter­
jesztésre kerül. 

Utolsó nyomtatás: 2011.04.27. 12:33:00 3. oldal a 5 oldalból 
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3 Beruházási alapokmány 

3.1 A beruházás tárgya 
Medencék vízszigetelésének felújítása: 

3.2 A beruházás leírása 

3.2.1 A telepítés helye 

Kőbánya Új medence (1-es kamra), 
Dajka Gábor medence viztéri bevonala 

Kőbánya Új medence (1-es kamra) 
Dajka Gábor medence 

3.2.2. A területrendezés helyzete 

Napirend száma: 
10 

A medencék a Társaság tulajdonában lévő területen vannak, intézkedést nem igényel. 

3.2.3. A vízjogi engedélyezés helyzete 
Vizjogi létesitési nem engedély nem szükséges. 

3.3. A beruházás forrása 
Vállalati fejlesztési alap. 

3.4. A beruházásra vonatkozó gazdasági számítás 
Nem értelmezhető. 

3.5. A beruházás jellemző mutatói 

3.5.1. Kapacitás 
A medence kapacitása nem változik. 

3.5.2 Beépítés re kerülő főbb berendezések, anyagok 
Cement bázisú bevonat 

• Kőbánya Új medence (1-es kamra): 
• Dajka Gábor medence: 

3.5.3 Várható nettó prognosztizált költség 
135,00 MFt 

3.5.4 Megvalósíthatósági ütemterv negyedéves bontásban 
2011 IV. negyedév 47,00 MFt 

4. oldal a 5 oldalból 
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Beruházási alapokmány 

2012 L negyedév 88,00 MFt 

3.6. A beruházás szükségességének rövid indokiása 
A vízm·rnőség védelme érdekében fől kell újítani a Kőbányai Új medence (1-es kamra) és a Dajka 
Gábor medence víztéri szigetelését, el kell végezni a statikai megerősítő injektálásokat 

3.7. A beruházási program tervbírálatának műszaki határozatai 
Az alapokmány műszaki tartalma a tervbírálat során jóváhagyásra került. 

3.8. A Műszaki-fejlesztési és Beruházási Igazgatóság döntési javaslata 
A beruházás megvalósításával egyetért és javasolja. 

3.9. Az Üzemeltetési-műszaki Vezérigazgató-helyettes javaslata 
A műszaki indoklás alapján a beruházás szükségességével egyetért. 

3.10. Azonosító kód 
2 1 1 2 23 1 

3.11. A Közgyűlés döntése 

Budapest, 2011. május 27. 

az Igazgatóság elnöke 

Utolsó nyomtatás: 2011.04.27. 12:33:00 5. oldal a 5 oldalból 
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BERUHÁZÁSI ALAPOKMÁNY-A PÓCSMEGYERI ON 1650 MM-ES GRAVITÁCIÓS CSATORNA 
520 FM HOSSZÚ SZAKASZANAK FELÚJÍT ÁSA 

Napirend szán1a.'-: 1"'0~~· Vezetői összefoJJialó 

2. Vezetői összefoglaló 

A Pócsmegyeri kútcsoportok által termelt vizet a Szentendrei-sziget nyugati oldalán elhelyezkedő 
monol'lt gravitációs csatorna gyűjti őssze és szállítja a Pócsmegyeri 11./3 kúttól a Békásmegyeri bújtató 
felé. 

A 11+162 és 10+642 szelvények közölti 520 fm hosszúságú, DN 1650 mm átmérőjű szakasz 1965-
ben épűlt. 200 7 -ben tárgyi szakaszon szilárdságtani vizsgálatokra is kiterjedő állapotfelmérés volt, ami 
az alábbiakat állapitotta meg: 

a 25-30 méterenként beépített rézlemez dilatációk több mint 90%-ban oxidálódtak, a sérűlt 
lemezeken a viz, és a szennyeződések szabadon átjuthatnak, a többségén gyökérbenövések 
voltak, a beszivárgó viz jelentős vízminőségi kockázatot jelent, 
a csatorna belső védő-vizzáró bevonala (eredetileg 3 rétegű vizzáró vakolat) 50-1 00%-ban 
lekopott, a későbbi javító rétegek erodálódtak, 
a lebúvó nyílások szerkezete sérült, nem vízzáróak, magas vízállás esetén a repedéseken a 
szennyeződések bejuthatnak a csatornába, 
a lebúvá nyílások acél elemei korrodáltak, 
árvíz idején a csatornából, az infiltráció meggátolására megemelt nyomás következtében, a 
sérült dilatációkan jelentős mennyiségű víz kerül a talajba és a talajfelszínre, ami kockázatot 
jelenthet ( feláztatás miatt) az árvízvédelmi töltések állékonysága szempontjábóL 

Mindezen kockázatakat figyelembe véve, indokolt a gravitációs csatornaszakasz felújítása. 

A beruházás keretében megvalósul a DN 1650 mm-es csatorna bélelése, a lebúvá-szellőző nyílások 
átépítése-bélelése, továbbá a lebúvó lezáró acél elemek cseréje. A gravitációs csatornát vízzáróvá kell 
tenni, a funkcióval nem rendelkező aknákat a bélelés során meg kell szüntetni. 
A bélelés előnyei: 

minimális mértékben csökken a cső átmérője, 
a gravitációs csatorna vízzáróság a biztositva lesz, 
jelentősen nő a csatorna élettartama, 
javulnak az áramlási viszonyok, 
könnyen karbantartható és tisztítható, 
beleléskor nem szükséges a vízzáró réteg és a cső közőtti tapadás biztosítása, 
a dilatációk kikenésétől eltérően, a béléscső átveszi a talajmozgásból eredő elmozdulásokat, 
a szellőzök és a csatorna bélelés csatlakozása, vízzáróság a biztosítható. 

A beruházás prioritásszáma: 63 

A beruházási alapokmány a Beruházási szabályzat előírásának megfelelően mellékelten jóváhagyásra 
felterjesztésre kerül. 

Utolsó nyomtatás: 2011.04.27. 12:34:00 3. oldal a 6 oldalból 
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3 Beruházási alapokmány 

3.1 A beruházás tárgya 

Napirend száma: 10 

A Pócsmegyeri DN 1650 mm-es gravitációs csatorna 520 fm hosszú szakaszának felújítása. 

3.2 A beruházás leírása 

3.2.1 A telepítés helye 
Szentendrei sziget nyugati partvonala mellett a Pócsmegyer 11/3 kúttól déli irányban, a 11 +162 
és 1 0+ 642 szelvények között. 

4. oldal a 6 oldalból 
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BERUHÁZÁSI ALAPOKMÁNY - A PÓCSMEGYERI DN 1650 MM-ES G RA VIT ÁCIÓS CSATORNA 
520 FM HOSSZÚ SZAKASZÁNAK FELÚJÍT ÁSA 

Beruházási alapokmány 

3.2.2. A területrendezés helyzete 
A csatorna a Társaság tulajdonában lévő területen halad, jogi intézkedésre nincs szükség. 

3.2.3. A vízjogi engedélyezés helyzete 
Vízjogi létesitési engedély n ern szükséges. 

3.3. A beruházás forrása 
Vállalati fejlesztési alap. 

3.4. A beruházásra vonatkozó gazdasági számítás 
A Beruházási szabályzat 9.1 O. 7. pontja sze ri nt n ern kell végezni. 

3.5. A beruházás jellemző mutatói 

3.5.1. Kapacitás 
A csatorna szállítóképessége a cső bélelésével11 %-kal csökken. A vezeték szállítókapacitása, 
a csúcsfogyasztási időszakban jelentkező vízigények kielégítésére így is megfelelő. 

3.5.2 Beépítés re kerülő főbb berendezések, anyagok 
• 520 fm, minimurn 1460 mm belső átmérőjű müanyag cső 

3.5.3 Várható nettó prognosztizált költség 
90,00 MFt 

3.5.4 Megvalósíthatósági ütemterv negyedéves bontásban 
2011. IV. negyedév: 90,00 MFt 

3.6. A beruházás szükségességének rövid indokiása 
A Pócsmegyeri 11/3 kúttól déli irányba, 2007-ben a gravitációs csővezeték statikai állapotára is 
kiterjedő állapotfelmérés volt. A ON 1650 mm-es monolit gravitációs csatorna 1965-ben épült. A 
10+642 és 11+162 szelvények közöttí 520 m-es szakasz állapotfelmérése a következőket 
állapította meg: a dilatációk többsége sérült, vagy tönkrement, az ezeken beszivárgó víz jelentős 
vízminőség i kockázatot jelent. A belső vízzáró bevonat 50-1 00%-ban lekopott. A lebúvók 
acélszerkezetei jelentős mértékben korrodálódtak, a külső szennyeződések úgy a dilatációs 
sérüléseken, mind a lebúvókon keresztül bekerülhetnek a tiszta vízbe. Árvíz idején a csatorna 
megemelt belső nyomás miatt, a sérüléseken kiszivárgó víz veszélyezteti az árvédelmi gát 
biztonságát. 
A belső vízzáró bevonat hiányában, felgyorsulhat a beton szerkezet állékonyságának romlása, az 
acél vasalás korróziója. A fentieket figyelembe véve a csatornaszakasz felújítása indokolt. 

3.7. A beruházási program tervbírálatának műszaki határozatai 
Az alapokmány műszaki tartalma a tervbírálat során jóváhagyásra került. 

Utolsó nyomtatás: 2011.04.27.12:34:00 5. oldal a 6 oldalból 
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3.8. A Műszaki-fejlesztési és Beruházási Igazgatóság döntési javaslata 
A beruházás megvalósításával egyetért és javasolja. 

3.9. Az Üzemeltetési-műszaki Vezérigazgató-helyettes javaslata 
A műszaki indoklás alapján a beruházás szükségességével egyetért. 

3.10. Azonosító kód 
1 2 4 5 12 1 

3.11. A Közgyűlés döntése 

Budapest, 2011. május 27. 

az Igazgatóság elnöke 

6. oldal a 6 oldalból Utolsó nyomtatás: 2011.04.27. 12:34:00 



Jegyzőkönyv-kivonat 
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VÍZM VEK a Fővárosi Vízművek Zártkörű en Működő Részvénytársaság 
Igazgatósága 201 O. december 1 O-í üléséről 

Jelen volt: 

Fabrice Rossignal 
Csorba Zoltán 
Mészáros János 
Bohoczki József 
Dr. Lippényi Tivadar 
Dr. Skaliczki Andrea 

Keszler Ferenc 
Manuel Nivet 
Steifen Rohr 
Bella Balázs 

Dr. Botond Gábor 
Barna Katalin 

Nem volt jelen: 

Dr. Arndt Brandenberg 

az Igazgatóság elnöke 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 

. az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 

vezérigazgató 
üzemeltetési és műszaki vezérigazgató-helyettes 
gazdasági vezérigazgató-helyettes 
stratégiai és ingatlangazdálkodási vezérigazgató-helyettes 

ügyvéd 
asszisztens 

az Igazgatóság tagja 

6. Az 1 milliárd Ft értékű hitelből finanszírozandó csőrekonstrukciós tervben 
lévő 50 MFt feletti beruházások beruházási alapokmány dokumentumainak 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Manuel Nivet 

236/2010. sz. határozat 

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező, Budapest XXII. kerület, Ady Endre úti 
ON 150 mm-es elosztóvezeték cseréjére vonatkozó, legfeljebb 80,00 MFt + ÁFA értékű beruházási 
alapokmányt elfogadja, és azt a Társaság Közgyűlése elé terjeszti jóváhagyás céljából. 

Felelős: 

Határidő: 

Szavazás: 

Mellette: 

Ellene: 
Tartózkodik: 

Manuel Nivet 
2011. január 21. 

6 igen, O nem, O tartózkodás 

Fabrice Rossignol, Csorba Zoltán, Bohoczki József, Mészáros János, 
Dr. Lippényi Tivadar, Dr. Skaliczki Andrea 

Az Igazgatóság a határozatot 6 igen szavazattal, O ellenszavazattal O tartózkodás mellett elfogadta. 



237/2010. sz. határozat 

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező, Budapest XIV. kerület, Örs vezér tere -
Kerepesi út - Róna utca - Bánki Donát utca ON 150 és ON 100 mm-es azbesztcement elosztóvezeték 
rekonstrukciójára vonatkozó, legfeljebb 76,00 MFt + ÁFA értékű beruházási alapokmányt elfogadja, és 
azt a Társaság Közgyűlése elé terjeszti jóváhagyás céljából. 

Felelős: 
Határidő: 

Szavazás: 

Manuel Nivet 
2011. január 21. 

6 igen, O nem, O tartózkodás 

Mellette: Fabrice Rossignol, Csorba Zoltán, Bohoczki József, Mészáros János, 
Dr. Lippényi Tivadar, Dr. Skaliczki Andrea 

Ellene: 
Tartózkodik: 

Az Igazgatóság a határozatot 6 igen szavazattal, O ellenszavazattal O tartózkodás mellett elfogadta. 

238/2010. sz. határozat 

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező, Budapest XI. kerület, Kővirág soron, 
Hunyadi Mátyás úton és Duránci utcában húzódó DN 80/100 mm-es elosztóvezeték cseréjére 
vonatkozó, legfeljebb 63,00 MFt +ÁFA értékű beruházási alapokmányt elfogadja, és azt a Társaság 
Közgyűlése elé terjeszti jóváhagyás céljából. 

Felelős: Manuel Nivet 
Határidő: 2011. január 21 

Szavazás: 6 igen, O nem, O tartózkodás 

Mellette: Fabrice Rossignol, Csorba Zoltán, Bohoczki József, Mészáros János, 
Dr. Lippényi Tivadar, Dr. Skaliczki Andrea 

Ellene: 
Tartózkodik: 

Az Igazgatóság a határozatot 6 igen szavazattal, O ellenszavazattal O tartózkodás mellett elfogadta. 

Budapest, 2010. december 10. 

A jegyzőkönyv-kivonat . iteles. 

Fabri Ros ignol 
az Igazgatóság elnöke 
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Jegyzőkönyv-kivonat 

VÍZMŰVEK 
a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Igazgatósága 2011. február 25-i üléséről 

Jelen volt: 

Fabrice Rossignal 
Csorba Zoltán 
Mészáros János 
Dr. Arndt Brandenberg 
Harang h y Csaba 
H utiray Gyula 
Pelcz Gábor 
Vida István 

Keszler Ferenc 
Manuel Nivet 
Steffen Rohr 

Dr. Botond Gábor 
Barna Katalin 

az Igazgatóság elnöke 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 

vezérigazgató 
üzemeltetési és műszaki vezérigazgató-helyettes 
gazdasági vezérigazgató-helyettes 

ügyvéd 
Központi Titkárság vezető 

5. Az 50 MFt feletti beruházási alapokmány dokumentumok jóváhagyása az 
500 millió Ft hitelből finanszírozandó víztermelési, létesítményi beruházások 
vonatkozásában 
Előterjesztő: Manuel Nivet 

27/2011. sz. határozat 

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező csápos kutak rekonstrukciója tárgyú, 
legfeljebb 245,0 MFt +ÁFA értékű beruházási alapokmányt elfogadja, és azt a Társaság Közgyűlése 
elé terjeszti jóváhagyás céljából. 

Felelős: 

Határidő: 

Szavazás: 

Mellette: 

Ellene: 
Tartózkodik: 

Manuel Nivet 
2011. május 27. 

8 igen, O nem, O tartózkodás 
Fabrice Rossignol, Csorba Zoltán, Mészáros János, Dr. Arndt Brandenberg, 
Harang h y Csaba, H utiray Gyula, Pelcz Gábor, Vida István 

Az Igazgatóság a határozatot 8 igen szavazattal, O ellenszavazattal O tartózkodás mellett elfogadta. 





28/2011. sz. határozat 

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező, medencék vízszigetelésének 
felújítása {IV. ütem) tárgyú, legfeljebb 135,00 MFt +ÁFA értékű beruházási alapokmányt elfogadja, és 
azt a Társaság Közgyűlése elé terjeszti jóváhagyás céljából. 

Felelős: 

Határidő: 

Szavazás: 

Mellette: 

Ellene: 

Tartózkodik: 

Manuel Nivet 
2011. május 27. 

8 igen, O nem, O tartózkodás 

Fabrice Rossignol, Csorba Zoltán, Mészáros János, Dr. Arndt Brandenberg, 
Haranghy Csaba, H utiray Gyula, Pelcz Gábor, Vida István 

Az Igazgatóság a határozatot 8 igen szavazattal, O ellenszavazattal O tartózkodás mellett elfogadta. 

29/2011. sz. határozat 

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező, a Pócsmegyeri DN 1650 mm-es 
alacsony nyomású gravitációs csatorna 520 fm hosszú szakaszának felújítására vonatkozó, legfeljebb 
90,00 MFt + ÁFA értékű beruházási alapokmányt elfogadja, és azt a Társaság Közgyűlése elé 
terjeszti jóváhagyás céljából. 

Felelős: Manuel Nivet 
Határidő·. 2011. május 27. 

Szavazás: 
Mellette: 

Ellene: 
Tartózkodik: 

8 igen, O nem, O tartózkodás 
Fabrice Rossignol, Csorba Zoltán, Mészáros János, Dr. Arndt Brandenberg, 
Haranghy Csaba, H utiray Gyula, Pelcz Gábor, Vida István 

Az Igazgatóság a határozatot 8 igen szavazattal, O ellenszavazattal O tartózkodás mellett elfogadta. 

Budapest, 2011. február 25. 

A jegyzőkönyv-kivonat hiteles. 
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Jegyzőkönyv-kivonat 
i' Ö\',\ ll (ló T 

VÍ!.MÚVEK 
a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Felügyelő Bizottsága 2010. december 10-i üléséről 

Jelen volt 

Boruzs András 
Bánság hi Tamás 
Egerfai József 
Jászay Tamás 
Móricz Eszter 
Reich Gyula 
Gottschali Erzsébet 
Hermann György 
Kelemen Sándorné 

Csorba Zoltán 

Keszler Ferenc 
Manuel Nivet 
Steffen Rohr 
Bella Balázs 

Dr. Vajna Zoltán 

Gyepessy Ferenc 
Dr. Botond Gábor 
Barna Katalin 

Nem volt jelen: 
Dr. Szőke Ferenc 

a Felügyelő Bizottság elnöke 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja (a T.1 napirend tárgyalása alatt, 13:15-kor érkezett) 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 

az Igazgatóság tagja 

vezérigazgató 
üzemeltetési- és műszaki vezérigazgató-helyettes 
gazdasági vezérigazgató-helyettes 
stratégiai és ingatlangazdálkodási vezérigazgató-helyettes 

a Felügyelő Bizottság szakértője 

osztályvezető 

ügyvéd 
asszisztens 

a Felügyelő Bizottság tagja 

6. Az 1 milliárd Ft értékű hitelből finanszírozandó csőrekonstrukciós tervben lévő 
50 MFt feletti beruházások beruházási alapokmány dokumentumainak 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Manuel Nivet 

105/201 O. sz. határozat 

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a határozat mellékletét tépező, 
Budapest XXII. ker., Ady Endre úti DN 150 mm-es elosztóvezeték cseréjére vonatkozó, legfeljebb 80,00 
MFt +ÁFA értékű beruházási alapokmányt 

Felelős: 

Határidő: 

Szavazás: 

Manuel Nivet 
2011. január 21. 

9 igen, O nem, O tartózkodás 

A határozatot megszavazta: Boruzs András, Bánsághi Tamás, Egerfai József, Jászai Tamás, 
Móricz Eszter, Reich Gyula, Gottschali Erzsébet, Hermann György, 
Kelemen Sándorné 

Ellene: 
Tartózkodott: 



106/2010. sz. határozat 

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a határozat mellékletét képező, 
Budapest XIV. ker., Örs vezér tere- Kerepesiút-Róna utca- Bánki Donát utca ON 150 és ON 100 mm­
es azbesztcement elosztóvezeték rekonstrukciójára vonatkozó, legfeljebb 76,00 MFt + ÁFA értékű 
beruházási alapokmányt 

Felelős: 

Határidő: 

Szavazás: 

Manuel Nivet 
2011. január 21. 

9 igen, O nem, O tartózkodás 

A határozatot megszavazta: Boruzs András, Bánsághi Tamás, Egerfai József, Jászai Tamás, 
Móricz Eszter, Reich Gyula, Gottschali Erzsébet, Hermann György, 
Kelemen Sándorné 

Ellene: 
Tartózkodott: 

107/2010. sz. határozat 

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a határozat mellékletét képező, 
Budapest XI. ker., Kővirág soron, Hunyadi Mátyás úton és Duránci utcában húzódó ON 80/100 mm-es 
elosztóvezeték cseréjére vonatkozó, legfeljebb 63,00 MFt +ÁFA értékű beruházási alapokmányt 

Felelős: Manuel Nivet 
Határidő: 2011. január 21. 

Szavazás: 9 igen, O nem, O tartózkodás 

A határozatot rnegszavazta: Boruzs András, Bánsághi Tamás, Egerfai József, Jászai Tamás, 
Móricz Eszter, Reich Gyula, Gottschali Erzsébet, Hermann György, 
Kelemen Sándorné 

Ellene: 
Tartózkodott: 

Budapest, 2010. december 10. 
A jegyzőkönyv-kivonat hiteles. 

!_<;~ 
Bo~ndrás 
a Felügyelő Bizottság elnöke 
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Jegyzőkönyv-kivonat 

\-c)\' l,;( ;1:; 1 

VÍ/.\'1\;VEK 

a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Felügyelő Bizottsága 2011. március 25-i üléséről 

Jelen volt 

Dr. Derce Tamás 
Dr. Szőke Ferenc 
Jászay Tamás 
Dr. Kosztolányi Dénes 
Dr. Hrutka Zsolt 
Dr. Kékesi Tibor 
Dr. Fogarasi László 
Borsos Gábor 
Gottschali Erzsébet 
Kelemen Sándorné 
Hermann György 
Király Péter 

Csorba Zoltán 

Keszler Ferenc 
Manuel Nivet 
Steifen Rohr 

Dr. Vajna Zoltán 

Gyepessy Ferenc 
Dr. Botond Gábor 
Barna Katalin 

a Felügyelő Bizottság einőke 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 

az Igazgatóság tagja 

vezérigazgató 
üzemeltetési- és műszaki vezérigazgató-helyettes 
gazdasági vezérigazgató-helyettes 

a Felügyelő Bizottság szakértője 

osztályvezető 

ügyvéd 
Központi Titkárság vezető 

6. Az 50 MFt feletti beruházási alapokmány dokumentumok jóváhagyása az 
500 millió Ft hitelből finanszírozandó víztermelési, létesítményi beruházások 
vonatkozásában 
Előterjesztő: Manuel Nivet 

18/2011. sz. határozat 

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a határozat mellékletét képező 
csápos kutakrekonstrukciója tárgyú, legfeljebb 245,0 MFt +ÁFA értékű beruházási alapokmányt 

Felelős: 
Határidő: 

Szavazás: 

Manuel Nivet 
2011. május 27. 

11 igen, O nem, 1 tartózkodás 

A határozatot megszavazta: Dr. Derce Tamás, Dr. Kosztolányi Dénes, Dr. Hrutka Zsolt, 
Dr. Fogarasi László, Borsos Gábor, Dr. Szőke Ferenc, Jászay Tamás, 
Gottschali Erzsébet, Kelemen Sándorné, Hermann György, Király Péter 

Ellene: 

Tartózkodott: Dr. Kékesi Tibor 



19/2011. sz. határozat 

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a határozat mellékletét képező, 
medencék vízszigetelésének felújítása (IV. ütem) tárgyú, legfeljebb 135,00 MFt +ÁFA értékű 
beruházási alapokmányt 

Felelős: Manuel Nivet 
Határidő: 2011. május 27. 

Szavazás: 11 igen, O nem, 1 tartózkodás 

A határozatot megszavazta: Dr. Derce Tamás, Dr. Kosztolányi Dénes, Dr. Hrutka Zsolt, 
Dr. Fogarasi László, Borsos Gábor, Dr. Szőke Ferenc, Jászay Tamás, 
Gottschali Erzsébet, Kelemen Sándorné, Hermann György, Király Péter 

Ellene: 

Tartózkodott: Dr. Kékesi Tibor 

20/2011. sz. határozat 

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a határozat mellékletét képező, 
a Pócsmegyeri DN 1650 mm-es alacsony nyomású gravitációs csatorna 520 fm hosszú szakaszának 
felújítására vonatkozó, legfeljebb 90,00 MFt +ÁFA értékű beruházási alapokmányt 

Felelős: Manuel Nivet 
Határidő: 2011. május 27. 

Szavazás: 11 igen, O nem, 1 tartózkodás 

A határozatot meg szavazta: Dr. Derce Tamás, Dr. Kosztolányi Dénes, Dr. Hrutka Zsolt, 
Dr. Fogarasi László, Borsos Gábor, Dr. Szőke Ferenc, Jászay Tamás, 
Gottschali Erzsébet, Kelemen Sándorné, Hermann György, Király Péter 

Ellene: 

Tartózkodott: 

Budapest, 2011. március 29. 

A jegyzőkönyv-kivonat hiteles. 

Dr. Derce Tamás 
a Felügyelő Bizottság elnöke 

Dr. Kékesi Tibor 
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Jelentés 

Ülés dátuma: 2011. május 30. 
Ülés sorszáma: 2011/5 

Napirend száma: 11 

a Társaság 2010. évi Beruházási tervének teljesítéséről 

Előterjesztő: Manuel Nivet 

Határozati javaslatok: 

1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság 2010. évi beruházási tervének teljesítéséről szóló 
jelentést. 

2. A Közgyűlés a tényadatok birtokában a Társaság saját forrásából (alapterv) megvalósítható beruházások 
fedezetét 5.490.338 eFt határozza meg, és tudomásul veszi, hogy ebből 5.399.477 eFt felhasználásra 
kerűlt a 2010. évben. A beruházási keret maradványa: 90.861 eFt (alapforrás), ami a 2011. évi 
beruházási terv forrását emeli, és annak részét képezi. 

Utolsó nyomtatás: 2011. 04. 27.12:14 1 . old al a 13 oldalból 



JELENTÉS A TÁRSASÁG 2010. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL 

Tartalomjegyzék 

1 Tartalomjegyzék 

Napirend száma: 11 

oldal 
1 Tartalomjegyzék., ............................................................................................................................ 2 
2 Vezetői összefoglaló ........................................................................................................................ 3 
3 A 2010. évi Beruházási terv teljesítése ............................................................................................ 5 

3.1 A 201 O. évi Beruházási terv teljesitése értékben és naturáliák vonatkozásában .................... 5 
3.2 A 2010. évi Beruházási terv teljesitése főcsoportonként.. ..................................................... 6 

4 Az 50 millió forint feletti beruházások állapota a IV. negyedév végén ........................................... 7 
5 50 MFt feletti út- és hídfelújításokhoz kapcsolódó csőhálózati beruházások állapota a IV. 

negyedév végén ............................................................................................................................ 12 
6 1. sz. melléklet (2010. évi beruházási terv teljesítésének tételes listáj a; szaldó) ........................... 13 

2 oldal a 13 oldalból Utolsó nyomtatás: 2011.04.27. 12:14:00 



Napirend száma: 11 

JELENTÉS A TÁRSASÁG 2010. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL 
Vezetői ősszefoalaló 

2 Vezetői összefoglaló 

Jelen előterjesztés a 201 O. évi za ras tényadatai alapján készült, bemutatva a 201 O. évben 
rendelkezésre állt pénzügyi forrásokat, azok felhasználását, illetve részleteiben a IV. negyedévre 
vonatkozó teljesítést. 

A következő táblázat a 2010. évi saját beruházási források alakulását (bevont, felhasznált, megmaradt) 
foglalja össze: 

201 O. évi beruházási terv (eFt) 

Rendelkezésre 
álló források 
2010. évben 
(dec. 31.)"' 

évi ,alap' beruházási lOrrás (armrüzáció; ÉCS) 5 017 OOO 5 017 OOO 5 017 OOO 4 926 139 -90 861 

évi víziközmű~fe~esztési hozzájárulás (VF) *** 550 OOO 550 OOO 500 327 500 327 

évben fel nem használt forrás (amorfizáció, ÉCS) o 35 634 35 634 35 634 

évben fe! nem használt víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (VF) o 213 377 213 377 213377 

adott évre eső tőketörleszlése (10 éves futamidő) -431 OOO -431 OOO -431 OOO -431 OOO 

A fenti táblázatban foglaltak szerint megállapítható, hogy: 
a) Mivel a tervezetthez 550.000 eFt-hoz képest 49.673 eFt-tal kevesebb víziközmű-fejlesztés 

hozzájárulás (VF) realizálódott 2010. év végéig, így a rendelkezésre álló saját forrás a 
beruházási terv 3. sz. módosítása szeríntí 5.540.011 e Ft-ról 5.490.338 eF t-ra csökkent. 

b) Ebből a 2010-es pénzügyí évben 5.399.477 eFt került felhasználásra a Társaság 
beruházásainak megvalósításához, ami 98,3%-os teljesítést jelent. 

c) A beruházási keret maradványa ("alap" beruházási forrás): 90.861 eFt, ami a 2011. évi 
beruházási terv forrás emeli, és annak részét képezi. 

• A Társaság Közgyűlése 101201 O. sz. határozataival 201 O. február 5-én hagyta jóvá az ere'deti tervet. 
" A Társaság Közgyűlése 87-8812010. sz. határozataival201 0. szeptember 24-én hagytajóvá a terv 3. sz. módositását. 
'" A tervezett 550.000 eF! VF bevételhez képest év végéig 49.673 eFt-tal kevesebb, azaz 500.327 eF! VF realizálódott. 
""A beruházási keret maradványa: 90.861 eFt (alapforrás), ami a 2011. évi beruházási terv forrását emeli, és annak részét 

képezi. 

Utolsó nyomtatás: 2011.04.27. 12:14:00 3. oldal a 13 oldalból 
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JELENTÉS A TÁRSASÁG 2010. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL 

_Vcoe=ze-'-'tő'"'i o"'·s=sz"'ef"'og"'la=ló ______________________ _,N-"a""pirend száma: 11 

A menedzsment az év során javaslatot tervez benyújtani a 201 O. évi beruházási keret 
maradványának (90.861 eF!) felosztására és felhasználására. 

Az eredeti terv közel 24,4 km csőhálózati fejlesztést és rekonstrukció! tartalmazott Ez az év során 
jóváhagyott tervmódosításokkal folyamatosan növekedett, így a terv utolsó, 3. sz. módosításával a 
volumen 33,4 km-re emelkedett 
Ehhez képest 201 O. év végéig mintegy 1,8 km-rel több, összességében mintegy 35,2 km teljesült, ami 
105,6%-ot jelent 

Csőhálózati rekonstrukciós index: 
A terv 3. sz. módosításában szereplő adatok alapján: 

a) Az átmérővel korrigált csőhálózati rekonstrukciós index értéke, mely figyelembe veszi a 
nagy átmérőjű vezetékek arányát az adott évi rekonstrukciós tervben: 0,60% 

b) Az eddig metódus szerinti érték, ami kizárólag a csőszakaszok összhosszát veszi figyelembe: 
0,63% 

A terv év végi teljesítése alapján: 
a) Az átmérővel korrigált csőhálózati rekonstrukciós index értéke, mely figyelembe veszi a 

nagy átmérőjű vezetékek arányát az adott évi rekonstrukciós tervben: 0,65% 
b) Az eddig metódus szerinti érték, ami kizárólag a csőszakaszok összhosszát veszi figyelembe: 

0,67% 

2010-ben a tervben lévő, 50 MFt feletti beruházások előkészítése, versenyeztetése, valamint 
kivitelezési munkálatai összességében terv szerint folytak. 

Jelen előterjesztési anyagban csak a IV. negyedévben történtek kerültek ismertetésre (4. fejezet). 
Az L, IL és lll. negyedév végi állapotról már tájékoztatást kapott az Igazgatóság. 

Az 50 MFt feletti út· és hídfelújításokhoz kapcsolódó beruházások műszaki paramétereit, 2010. 
december 31-i állapotát, továbbá a tervezett és tényleges befejezési határidőit, valamint bekerülési 
költségeit az 5. fejezet részletezi. 

4 oldal a 13 oldalból Utolsó nyomtatás: 2011.04.27.12:14:00 



JELENTÉS A TÁRSASÁG 2010. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL 

_,N-::a:epi,_,re::cnd,._s""z'"ám~a=:_: _,_11,_ ___ _c _______________ A 201 O. évi Beruházási terv teljesitése 

3 A 201 O. évi Beruházási terv teljesítése 

3.1 A 2010. évi Beruházási terv teljesítése értékben és naturáliák vonatkozásában 

A következő táblázatok a 2010. évi beruházási terv teljesítését mutatják be a terv és a tényszámok 
összevetésével - folyóméterben és ezer forintban. 

Naturáliák (lefektetett csőhossz l: 

Kisátmérő (D és DN,300 mm alatt) 

Nagyátmérő (D és DN 300 mm és a felett) 

os·,;zes beruházás 

A fenti táblázatban szereplő számok alapján megállapítható, hogy a műszaki teljesítés a Társaság 
Közgyűlése által201 0. szeptember 24-én jóváhagyott terv 105,6%-ának felel meg. 

Teljesftés: 

beruházások*** 

Víztechnológiai létesítmények 

Támogató területek beruházásai 

Egyéb beru 

Saját beruházások mi·n ,dössze.ielll 

Mivel a tervezetthez 550.000 eFt-hoz képest 49.673 eFHal kevesebb víziközmű-fejlesztés hozzájárulás 
(VF) realizálódott 2010. év végéig, így a rendelkezésre álló saját forrás a beruházási terv 3. sz. 
módosítása szerinti 5.540.011 eFt-ról 5.490.338 eFt-ra csökkent. 
A fenti táblázatban szereplő számok alapján megállapítható, hogy az éves terv teljesítéséhez a 
rendelkezésre álló forrás 98,3%-át használta fel a Társaság. 

• Amennyiben a 201 O. évi munkák aktiválásának lezárása után eltérés tapasztalható, úgy a számok korrigálása szükséges. 
" A Társaság Közgyűlése 87-88/2010. sz. határozataival201 0. szeptember 24-én hagytajóvá a terv 3. sz. módositását. 
'" A tervezett 550.000 eFt VF bevételhez képest év végéig 49.673 eFt-tal kevesebb, azaz 500.327 eFt VF realizálódott. 
""Amennyiben további, 2010. évi teljesítésről szóló igazolható számla érkezik, úgy a számok korrigálása szükséges. 
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3.2 A 201 O. évi Beruházási terv teljesítése főcsoportonként 
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Az alábbi táblázat az I-XII. hónapban elért teljesítést lőcseportonkénti bontásban mutatja be -
összevetve a Társaság Közgyűlése által 2010. szeptember 24-én jóváhagyott terv keretszámaival (eFt­
ban és %-ban). 

2010. évi beruházási terv 

' A Társaság Közgyűlése 87-88/2010. sz. határozataival201 0. szeptember 24-én hagyta jóvá a terv 3. sz. módosítását. 
" A tervezett 550.000 eFt VF bevételhez képest év végéig 49.673 eFt-tal kevesebb, azaz 500.327 eFt VF realizálódott. 
'" Amennyiben további, 2010. évi teljesitésröl szóló igazolható számla érkezik, úgy a számok korrigálása szükséges. 
""A beruházási keret maradványa: 90.861 eFt (alapfórrás), ami a 2011. évi beruházási terv forrását emeli, és annak részét képezi. 
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4 Az 50 millió forint feletti beruházások állapota a IV. negyedév végén 

Az alábbiakban ismertetésre kerül azon 50 millió forintnál nagyobb összegű beruházások IV. negyedév 
végi állapota, amelyek 2010. lll. negyedév végéig nem kerültek lezárásra. 
Az út- és hídfelújításhoz kapcsolódó vízhálózat építések összefoglalóan az 5. fejezetben szerepelnek. 
(A tervezett pénzügyi keretek a terv 3. sz. módosításával jóváhagyott összegeket jelentik). 

Budapest Margit hídon, a pesti és budai hídfőben, valamint a szigeti leágazásban húzódó 
összesen 1300 fm hosszú, DN 600 mm-es acél vízvezeték felújítása (ll. ütem) 
A beruházás alapokmánya 2008. június 12-én kerűlt elfogadásra ( Közgyűlési határozat száma: 95/2008.). 

2010. évi pénzügyi keret (ll. ütem): 
Határidő (ll. ütem): 2010. IV. negyedév 

Tervezett 
115,000 MFt 

Tényleges 
114,617 MFt 

Műszaki tartalom (ll. ütem): 2 db egyenként kb. 250 fm, továbbá a szigeti bejáró kb. 100 fm (összesen 
kb. 600 fm) DN 600 mm-es acélvezeték és a meglévő Gibault kötések felújítása. 
IV. negyedév végi állapot (ll. ütem): A kiviteli szerződés még 2009-ben jóváhagyásra került 
(Igazgatósági határozat száma: 66/2009). A kivitelezés a hídfelújítási munkálatokkal összhangban 
haladt. A műszaki teljesítés jelenleg 95%-on áll. A hátralévő feladatok - a hídfelújítás egyes 
munkarészeinek időbeniátütemezésemiatt- 2011-ben valósulnak meg. 

Budapest VII. ker., Károly körúti DN 800 mm-es főnyomó-vezetékszakasz; valamint a kétoldali DN 
150 mm-es elosztó-vezetékszakaszok cseréje 
A beruházás alapokmánya 2010. február 5-én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 15/2010.). 

2010. évi pénzügyi keret (ll. ütem): 
Határidő: 201 O. lll. negyedév 

Tervezett 
105,000 MFt 

Tényleges 
74,161 MFt 

Műszaki tartalom·. A Budapest VII. ker., Károly körút, Károly körút 1.-9. közölti DN 800 mm-es öntöttvas 
főnyomóvezeték,. továbbá a Károly körút 2. és a Gerlóczy utca között, valamint a Károly körút 1. és a 
Dohány u. (Filmmúzeum) között és a Wesselényi u. és a Dob u. közölti kétoldali DN 150 mm-es 
elosztóvezetékek összességében 780 fm hosszú szakaszainak cseréje megerősített bevonattal ellátott 
gömbgrafitos öntöttvas esőre, nyíltárkas technológiával, a kapcsolódó bekötések, leágazások és 
szerelvények megépítése. 
IV. negyedév végi állapot: A kiviteli szerződést a Társaság Igazgatósága jóváhagyta (határozatok 
száma: 110-111/201 O). A műszaki teljesítés jelenleg 75%-on áll. A hátralévő feladatok - a fővárosi 
beruházás időbeniátütemezésemiatt- 2011-ben valósulnak meg. 

Budapest V. ker., Nádor utcai DN 500 mm-es gerincvezeték-szakasz és a DN 150 mm·es elosztó· 
vezetékszakasz rekonstrukciója 
A beruházás alapokmánya 2010. február 5-én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 16/2010.). 

2010. évi pénzügyi keret (ll. ütem): 
Határidő: 2010. lll. negyedév 

Tervezett 
54,500 MFt 

Tényleges 
52,843 MFt 

Műszaki tartalom: A Budapest V. ker., Nádor utca, a Széchenyi utca és József Attila utca kőzötti DN 500 
mm-es öntöttvas gerincvezeték 440 fm és a DN 150 mm-es azbesztcement elosztóvezeték 430 fm 
hosszú szakaszának rekonstrukciója DN 500 mm-es, valamint DN 150 mm-es megerősített bevonattal 

Utolsó nyomtatas: 2011.04.27. 12:14:00 7. oldal a 13 oldalból 



JELENTÉS A TÁRSASÁG 2010. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL 

Az 50 millió forint feletti beruházások állapota a IV. negyedév végén Napirend száma: 11 

ellátott gömbgrafitos öntöttvas csővel, nyíltárkas technológiával, a kapcsolódó bekőtések, leágazások 
és szerelvények megépítése. 
IV. negyedév végi állapot Tárgyi beruházás kiviteli terve jóváhagyásra került. A pályáztatás a lll. 
negyedév elején lezárult, a kivitelezés a IV. negyedév első felében kezdődőlt meg. 
A műszaki átadás megtörlén t, a beruházás lezárult. 

Budapest XII. ker., Diana utcában, a Szabadsághegyi alsó zóna (15.) és a Szabadsághegyi felső 
zóna (13.) medencetöltő-vezetékeinek rekonstrukciója 
A beruházás alapokmánya 2010. február 5-én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 12/2010.). 

2010. évi pénzügyi keret (ll. ütem): 
Határidő: 2010. lll. negyedév 

Tervezett 
154,000 MFt 

Tényleges 
153,985 MFt 

Műszaki tartalom: A Budapest XII. ker., Diana utca, Lóránt utca és a Költő utca közötti, Szabadsághegyi 
alsó zóna (15.) és a Szabadsághegyi felső zóna (13.) összesen 1265 fm hosszú medencetöltő­
vezetékszakaszainak rekonstrukciója passzív bevonattal ellátott gömbgrafitos öntöttvas csővel, 
nyí/tárkos technológiával, a kapcsolódó bekötések, leágazások és szerelvények megépítése. 
IV. negyedév végi állapot A kivitelezési szerződéseket a Társaság Igazgatósága jóváhagyta 
(határozatok száma: 128-131/2010). A kivitelezés a lll. negyedév végén kezdőJött meg. 
A műszaki átadás megtörtént, a beruházás lezárult. 

Budapest VI. ker., Szív utcában, a DN 500 mm-es gerincvezeték és a DN 150 mm-es elosztó 
vezeték cseréje 
A beruházás alapokmánya 2010. május 28-án került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 63/2010.). 

2010. évi pénzügyi keret (ll. ütem): 
Határidő: 2010. lll. negyedév 

Tervezett 
52,500 MFt 

Tényleges 
48,578 MFt 

Műszaki tartalom: Budapest VI. ker. Sziv utca, az Andrássy út és a Lövölde tér közölti ON 500 mm-es 
öntöttvas gerincvezeték 272 fm hosszú szakaszának, valamint DN 150 mm-es öntöttvas elosztóvezeték 
266 fm hosszú szakaszának rekonstrukciója megerősített bevonattal ellátott gömbgrafitos öntöttvas 
csővel, nyí/tárkos technológiával, valamint a kapcsolódó bekőtések, leágazások és szerelvények 
megépítése. 
IV. negyedév végi állapot: A pályáztatás a lll. negyedévben lezárult, a kivitelezés a IV. negyedév elején 
megkezdődött. A műszaki átadás megtörtént, a beruházás lezárult. 

Budapest XII. ker., Csörsz utcában és az Avar utcában, a Sashegyi zóna (17.) gerincvezetékeinek, 
valamint a Vári zóna (8.) elosztóvezetékének cseréje 
A beruházás alapokmánya 2010. május 28-án került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 62/2010.). 

2010. évi pénzügyi keret (ll. ütem): 
Határidő: 201 O. lll. negyedév 

Tervezett 
56,500 MFt 

Tényleges 
56,717 MFt 

Műszaki tartalom: A Budapest XII. ker., Csörsz utcában és az Avar utcában, a Sashegyi zóna (17.) DN 
250 és 150 mm-es öntöttvas gerincvezetékek összességében 512 fm hosszú szakaszának, valamint a 
Vári zóna (8.) DN 150 mm-es öntöttvas elosztóvezeték 450 fm hosszú szakaszának cseréje, nyíltárkas 
technológiával, a kapcsolódó bekötések, leágazások és szerelvények megépítése. 
IV. negyedév végi állapot: A kiviteli szerződést a Társaság Igazgatósága jóváhagyta (határozatok 
száma: 108-109/2010). A kivitelezés a lll. negyedév elején kezdődőlt meg. 
A műszaki átadás megtörtént, a beruházás lezárult. 

Budapest XIII. ker., Szent István körúton, a DN 800 mm-es főnyomóvezeték felújítása 
A beruházás alapokmánya 2010. május 28-án került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 62/2010). 
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2010. évi pénzügyi keret (IL ütem) 
Határidő: 2010. lll. negyedév 

Tervezett 
102,500 MFt 

Tényleges 
97,133MFt 

Műszaki tartalom: A Budapest XIII. ker., Szent István körút, a Margit híd pesti hídfő és a Ditrói Mór utca 
közölt ON 800 mm-es öntöttvas főnyomóvezeték 350 fm hosszú szakaszának cseréje, nyíltárkas 
technológiával, a kapcsolódó be kötések, leágazások és szerelvények megépítése. 
IV. negyedév végi állapot: A pályáztatás a lll. negyedévben lezárult, a kivitelezés a IV. negyedév elején 
megkezdődött A műszaki átadás megtörtént,. a beruházás lezárult 

Bekötővezeték cseréje 
A beruházás alapokmánya 2010. február 5-én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 25/2010.). 

2010. évi pénzügyi keret (ll. ütem): 
Határidő: 201 O. IV. negyedév 

Tervezett 
80,000 MFt 

Tényleges 
79,998 MFt 

Műszaki tartalom: Az évek óta folyó bekötés program folytatásaként 2010. évben 350 db bekötés 
cseréje az előirányzat (bekötésenkénti átlag 12 fm KPE cső). 
IV. negyedév végi állapot: Tekintettel arra, hogy a munkálatok fajlagosan kevesebbe kerültek az év 
folyamán a tervezettnél (kisebb mértékű burkolat-helyreállitás), a rendelkezésre álló beruházási keret 
terhére több, összességében 534 db csere valósult meg az év végéig. 

Vízmérők 201 O. évi felújítása- elhasználódott mérők cseréje 
A beruházás alapokmánya 2010. február 5-én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 24/2010.). 

2010. évi pénzügyi keret (ll. ütem): 
Határidő: 2010. IV. negyedév 

Tervezett 
238,400 MFt 

Tényleges 
209,567 MFt 

Műszaki tartalom: Elhasználódott mérők felújítása/cseréje (36.000 db; előirányzat, ON 13-200 mm-es 
átmérő tartományban). 
IV. negyedév végi állapot: 21.131 db vízmérő felújítása/cseréje, továbbá 29.616 db javítása történt meg. 
A hitelesítésre adott mérők jó állapotának köszönhetően a leseiejtezeit mérők száma alacsonyabb volt. 
Ennek megfelelően a tervezettnél több mérő került javításra, melynek költségét a tervezett CAPEX 
helyett, OPEX keret terhére volt szükséges elszámol ni. 

Szígetí l. és ll. kútsor aknakútjainak átépítése csáposkúttá (Szigeti 11/14 és 15) 
A beruházás alapokmánya 2010. február 5-én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 20/2010.). 

2010. évi pénzügyi keret (ll. ütem): 
Határidő: 2010. IV. negyedév 

Tervezett 
179,635 MFt 

Tényleges 
179,634 MFt 

Műszaki tartalom: A 2007-ben megkezdett program keretében 2 db aknakút (Szigeti 11/14 és 15) 
átépítésre kerül csáposkúttá, korszerű rozsdamentes acél anyagú csápok kihajtásávaL Egyidejűleg 
elkészül az egyedi szivattyús üzemeltetés feltételeit megteremtő kezelőszint és a később megépítendő 
felépítmény fogadószintje, valamint szükség szerint átépítésre kerülnek a külső kötöltések is. 
IV. negyedév végi állapot: A kiviteli szerződés jóváhagyásra kerűlt (Igazgatósági határozat száma: 
70/2010.). A kivitelezés a ll. negyedévben megkezdődött. A műszaki átadás megtörtént, a beruházás 
lezárult. 

Csápos kutak felújítása 
A beruházás alapokmánya 2009. november 13-án került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 
72/2009.). 

2010. évi pénzügyi keret (ll. ütem): 
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Tervezett 
137,500 MFt 

Tényleges 
137,499 MFt 
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Műszaki tartalom: A beruházás keretében a kútaknák korrózióvédelmi munkái (kútpalás bevonat 
készítése), gépfödérnek felújítása (tartószerkezetek cseréje), szürő felületek és a talaj vízadó rétegének 
a megnyitása, kútfelépítmények felújítása (tetőszigetelés, nyílászárók cseréje, burkolatok cseréje, 
lépcső megerősítések, homlokzat felújítása). 
IV. negyedév végi állapot: A kiviteli szerződések jóváhagyásra kerültek (Igazgatósági határozatok 
száma: 25/201 O, 132/201 O. és 203/201 O). A kivitelezéssei kapcsolatos előkészítő munkák már az l. 
negyedévben megkezdődtek. A műszaki átadás megtörtént, a beruházás lezárult. 

Szigetí l. és ll. kútsor aknakútjainak átépítése csápeskúttá (Szigetí 11/17) 
A beruházás alapokmánya 2010. május 28-án került elfogadásra (Kőzgyűlési határozat száma: 64/2010.). 

2010. évi pénzügyi keret (ll. ütem): 
Határidő: 201 O. IV. negyedév 

Tervezett 
86,989 MFt 

Tényleges 
86,986 MFt 

Műszaki tartalom: A 2007-ben megkezdett program keretében 1 db aknakút (Szigeti 11/17) átépítésre 
kerül csáposkúttá, korszerű rozsdamentes acél anyagú csápok kihajtásávaL Egyidejűleg elkészül az 
egyedi szívattyús üzemeltetés feltételeit megteremtő kezelőszint és a később megépítendő felépítmény 
fogadószinlje, valamint szükség szerint átépítésre kerülnek a külső kötöltések is. 
IV. negyedév végi állapot: A kiviteli szerződés jóváhagyásra került (Igazgatósági határozat száma: 
88/2010.). A kivitelezés még a ll. negyedévben megkezdődött. A műszaki átadás megtörtént, a 
beruházás ll. üteme lezárult. 

Szigeti l. és ll. kútsor aknakútjainak átépítése csápeskúttá (Szigetí 11/19) 
A beruházás alapokmánya 2010. május 28-án került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 64/2010.). 

2010. évi pénzügyi keret (ll. ütem): 
Határidő: 2010. IV. negyedév 

Tervezett 
86,829 MFt 

Tényleges 
86,826 MFt 

Műszaki tartalom: A 2007-ben megkezdett program keretében 1 db aknakút (Szigeti 11/19) átépítésre 
kerül csáposkúttá, korszerű rozsdamentes acél anyagú csápok kihajtásávaL Egyidejűleg elkészül az 
egyedi szívattyús üzemeltetés feltételeit megteremtő kezelőszint és a később megépítendő felépítmény 
fogadószíntje, valamint szükség szerint átépítésre kerülnek a külső kötöltések is. 
IV. negyedév végi állapot: A kiviteli szerződés jóváhagyásra került (Igazgatósági határozat száma: 
133/2010.). A kivitelezés még a ll. negyedévben megkezdődött. A műszaki átadás megtörtént a 
beruházás lezárult. 

Káposztásmegyerí IV. gépház vizének fertőt/enitése (ll. ütem) 
A beruházás alapokmánya 2010. február 5-én került elfogadásra (Közgyű/ési határozat száma: 14/2010.). 

2010. évi pénzügyi keret (ll. ütem): 
Határidő (ll. ütem): 2010. IV. negyedév 

Tervezett 
324,700 MFt 

Tényleges 
324,697 MFt 

Műszaki tartalom (ll. ütem): 3 db nagyteljesítményű UV berendezés beépítése, a gépház technológiai 
rendjéhez kapcsolódó berendezés létesítésével egyidejűleg építési, gépészeti és erősáramú 

átalakítások. 
IV. negyedév végi állapot (ll. ütem): A kiviteli szerződés jóváhagyásra került (Igazgatósági határozatok 
száma: 68-69/2010.). A kivitelezés még a ll. negyedévben megkezdődött, a IV. negyedévben 
befejeződöt!. A műszaki átadás megtörtént a beruházás lezárult. 

Kommunikációs hálózat építése az északi termelő területen (1. ütem) 
A SCADA 11. kapcsán készült beruházási alapokmány 2008. december 14-én került elfogadásra 
(Közgyűlési határozat száma: 163/2008.). 

10 oldal a 13 oldalból Utolsó nyomtatás: 2011.04.27. 12:14:00 



JELENTÉS A TÁRSASÁG 2010. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVÉNEK TELJESÍTÉSÉR ÖL 

N_'"'apc::.:ire"'nd"-'s"'za""· m""a'-: 1cc1 ~~--~~--~~--'A-'=z-"50ocm.:::i-:::llió:.:.fo""ri:.:.:nt.:.=feletti beruházások állapota a IV. negyedév végén 

2010. évi pénzügyi keret (1. ütem): 
Határidő (1. ütem): 2010. IV. negyedév 

Tervezett 
150,000 MFt 

Tényleges 
147,107 MFt 

Műszaki tartalom (1. ütem): Az északi termelő területeken a tisztitóművek, gépházak közölti 
kommunikációs hálózat kiépítése. 
IV. negyedév végi állapot (l. ütem): Tárgyi beruházás 201 O. évi részére vonatkozó kiviteli terv 
jóváhagyásra került A pályáztatás a lll. negyedévben zárult le, a kivitelezés még a lll. negyedévben 
megkezdődött. A műszaki átadás megtörtént, a beruházás l. üteme lezárult 

Kábelcsere Halásztelek lll. trafóház és a tököli trafóház között 
A beruházás alapokmánya 2010. február 5-én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 13/2010.). 

2010. évi pénzügyi keret (ll. ütem): 
Határidő (IL ütem): 2010. IV. negyedév 

Tervezett 
75,000 MFt 

Tényleges 
74,987 MFt 

Műszaki tartalom (ll. ütem): A Ráckevei telep és a Csepeli gépház kétoldali elektromos betáplálását 
biztosító, Halásztelek lll. trafóház és Tököli trafóház közötti, több mint 30 éves 2 db 8,1 km hosszú, 10 
kV-os kábelszakasz cseréje. 
IV. negyedév végi állapot (ll. ütem): Tárgyi beruházás kivitelezésére vonatkozó terv jóváhagyásra került 
A pályáztatás a lll. negyedév végén zárult le, a kivitelezés a IV. negyedév elején megkezdődött A 
műszaki átadás megtörtént, a beruházás lezárult 

Irányítástechnikai rendszer korszerűsítése, átalakítása (ll. ütem) 
A SCADA ll. kapcsán készült beruházási alapokmány 2008. december 14-én került elfogadásra 
(Közgyűlési határozat száma: 163/2008.). 

2010. évi pénzügyi keret (ll. ütem): 
Határidő (ll. ütem): 2010. IV. negyedév 

Tervezett 
50,000 MFt 

Tényleges 
49,736 MFt 

Műszaki tartalom (ll. ütem): Mind a nyersvíz gépházi, mind a szűrőházi - mára már elavult -
irányítástechnikai rendszerének (PLC) korszerűsítése. 
IV. negyedév végi állapot (ll. ütem): Tárgyi beruházáshoz kapcsolódó tervezési és PLC programozási 
feladatok pályáztatása a lll. negyedévben zárult le, a kivitelezési munkálatok még a lll. negyedévben 
megkezdődtek. A műszaki átadás megtörtént, a beruházás ll. üteme lezárult 

Utolsó nyomtatas: 2011.04.27. 12:14:00 11. oldal a 13 oldalból 



JELENTÉS A TÁRSASÁG 201 O. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVÉNEK TELJESÍTÉSÉRÓL 

50 MFt feletti út- és hídfelújításokhoz kapcsolódó csőhálózati beruházások állapota a IV. negyedév 
végén 

Napirend száma: 11 

5 50 MFt feletti út- és hídfelújításokhoz kapcsolódó csőhálózati beruházások állapota a IV. negyedév végén 

Az 50 MFt feletti út- és hídfelújításokhoz kapcsolódó csőhálózati beruházásokról, azok főbb műszaki paramétereiről, valamint 201 O. IV. negyedév végi 
(december 31.) állapotáról az alábbi ősszefoglaló táblázat készült. 

.·: . 
.. · Átmérő . ·. Hossz A befejezés határideje .... Pénzügyi keret (eF!) 

Prlorit<lsi 
Beruházás 

Cim ._ 

: i• '.~Szaka"··· · ... :s: 
szám Tef'Íeiett 

Jelenlégi állapot rerVeútt (a TMK-Kerület Rég~ Tervezett Téóyleges sorszáma (2010. december 31.) rendszerben Tényleges 3._sz. mód. * Tény** 

.. ·· : 
.. ··. . .... · (%) (mm) {mm) (fm)" (fn\)~ 

.. •• . . ... l rögzítettek szerint) 

121003 13 Margit hid; ll. ütem 
Pesii hidD· Budai hidfö +-100m 

75% 600 600 600 600 A hátralévő ~!adatok~ 2010. szepierr/Jer 30. 2011. rrr'lrcius31. 115 OOO 114617 
Margit-szigeti leágazás a fővárosi beruházás, 
Károly krt 1. - Károly krt 9. 800 800 290 250 

valaninta hídfBiújítás 
Gerlóczy u.- Károly krt 2. és 

150 150 305 145 egyes rrunkarészeinek 

121006 7 Káro~ krt 
átkötés a pára~an oldalra 67% időbeni álü'errezése 2010. noverrber 30. 2011. !l'árcius31. 105 OOO 74 161 
Károly krt 1. - Dohány u. niatt:- 2011-ben 
(FilrTri'Úzeum) és Wesselényi u.- 150 150 185 185 valósulnak rreg. 
Dob u. 
Mihá!y u. - Sziri9s út és Szirtes út- 64% 250, 150 200 520 500 

A rrunka elkészült 2010. augusztus 30. 2010. augusztus 30. 37348 36 571 121008 11 Sorriói út Kelenhegyi út 
Sorriói köz 58% 150 150 250 252 

121012 8 Százados út Kerepesi út- Sport u. 59% 
100/1251 

225 893 959 A mmka elkészült 2010. augosZils 9. 2010. augosZils 6. 49 422 49 417 
150,250 

121016 17 Naplás u. Szentlrrre hercegu.-Ananász u. 57% 100 225 1 260 1 505 A rrunka elkészült 2010. július 1. 2010. június 17. 56 820 56820 

121058 13 Szent István krt 
Margtthíd, pesti hidD- Hegedüs 

55% 800 800 350 418 A rnunka elkészült 2010. november 15. 2011. noverrber 8. 102 500 97133 Gyula u. 

. l. 4 653 4 814 466 090 428 720 
... ············ ..... ·-

A 2010. évben mintegy 35,2 km vezeték felújítása, rekonstrukciója valósult meg (ebből közel6,3 km nagy átmérőjű és több mint 28,9 km kis átmérőjű volt). 

' A Társaság Közgyűlése 87-881201 O. sz. határozataival 201 O. szeptember 24-én hagyta jóvá a terv 3. sz. médasitását 
" Amennyiben a 2010. évi munkák aktiválásának lezárása után eltérés tapasztalható, úgy a számok korrigálása szükséges. 
""Amennyiben további, 201 O. évi teljesítésről szóló igazolható számla érkezik, úgy a számok korrigálása szükséges. 

12 oldal a 13 oldalból Utolsó nyomtatás: 2011.04.27. 12:14:00 



JELENTÉS A TÁRSASÁG 2010. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVÉNEK TELJESITÉSÉRÖL 

Napirend száma: 11 

6 1. sz. mellékfet (201 O. évi beruházási terv teljesítésének tételes listája; 
szaldó) 

Utolsó nyomtalás: 2011.04.27.12:14:00 13. oldal a 13 oldalból 





1. sz. mellékelt (2010. évi beruházási terv teljesítésének tételes listája; szaldó) 

.,,, ... . .. · .. 
.· \ 2010. ,,, l . '"" 

sorszáma Beruhiu.ás megnevezé-s~---'-,:' ;" 
< .· .· •.... '. l ToN ;a."-, Tény •• 

. . ~Od,)' .. Szaldó'" 

1/001 ~ elegélbec · <lelüiHiee 600( 6ooc 3 303 ·2 697 
111002 k feiOjHiea a Til elcat HEV elegélbeo 800( 8 DOC 6 588 "" 11/003 :Bedatokialeó • k épHéee 32 00( 32 00( 1 510 -490 
121001 ' l i' l< 6db) 49 00( 4900l 48963 -37 
12/002 l , Alocsooy cyomásO gc"ltációs eeelomo fe!Ojité" 79 99C 7999( 79 999 
121003 XIII, Macgli htd; ll. űlem 115 OOO 114 61 114610 
!21004 ll, Sedekecai Ot; ll ütem o o 
121005 ae. 38 962 38_96; 38 962 _o 
!21006 VII, Kimly krt. 105 QO 741 6! 74 161 
12!00? ' ; ll. Jtem 104 OOO 104 00( 103 378 -62< 
121008 XI, Somlót Ot, Kelenhegy; Ot 37 348 36_5?1 36 571 
!2/009 .. Ntdoce. 54 50 52 840 5284: 
12/010 <ii-lll, Stép,ő!gyi Ot 57 50( 56 49: 56 493 
121011 XIL. Dtaca c 154 00( 154_00( 153 985 :" 
121012 VIli., 49" 49 41 49'" 
121013 l i" t .. ; II.Oiem 2615( 2615( 16 196 ·54 
121014 XXI., C"oal MO"k i l '' poclok, tO"eepak álköté,; 49 00( 4900( 48 303 -697 
121015 XII , Hó,lcág u. • Rác< A. a 15 291 15 291 15181 
121016 lXVII., Naptác e. 56 810 56 810 56 810 1 

12/017 l. e. 33100 _33200 32980 -21( 

121016 Budakee,i, Fó etca 33 999 33 909 3 999 
1V0!9 lXI, sosadt Ot 19988 29 89< 28 OSB 
121020 XII., S"cdcő u., Stecdcó kö,, KaKekk u. 21 899 

~Hil 
21 831 ±' 

121021 XL, 201 8; 20181 -1 

-Woll-
lXV, Bi .. ueka e .• Deik F.e. 17 964 17 964 17 961 -7 

l, Fcankhagy e. '"" 1754e 7 545 
121024 XV, lcácy e. '"" 110" 11 028 
121015 " '. gQQ[ 

:-1il 
8994 _,c 

!2/015 I!X. Ráday u. 961 9 678 
121027 lXI, Ome"ég u. sgg; 589: 5 991 
121018 ,XII., Központi Fizikai Kutató illtézet (KFKI) í ll ; \té tala 39 Sot 39 50( 38 499 
121028 lXII., l oM Of 17 50( 170: 7 034 
!2/030 lXVII, 514. e. 7 82' 7 811 7 822 
!21031 ., Zigcábi e. 44 75( 4 283( 42 836 
121032 , s,émyae e. 34 00[ 34 00( 33 851 -145 
121030 (XII, Lldéic e 244?< 

:~ 
23 508 _o 

12/034 ., Amcy .. u. 16 ooc 15718 -282 
121035 l XIV., Ocd Ve< éi Oija 11 51C jj51C 11432 :83 

.. ~ lXVII, Nyttácy u. 7 50( 7 50[ 671: 788 
!XIV, Fücedl pack 3 70[ 3 70C 3 697 ·3 

111038 ;XL, Epecu. 17 800 17 ao: 17 803 
!21039 !XL, Otkö<d SOl 10 59E 20 59C 20 598 
121040 .. GeLlérthagy e. 12 50C 12 50C 12 498 ·2 
12/041 le. 341< 342 3 422 

.. 121041 !XV. l 9 27( 9 270 9 267 ·3 
1V043 !XIV., Fömdi Ot 988 0 . 9 880 987i -3 

11/044 XIV. Tlhapy u. 5 44C 5 449 5 44E 
121045 eu. 6 741 6 741 66C -103 
12/046 IXI.,Icduló e. 5 777 5 777 5 777 o 
~ !XIV., Mest e. ~ 

3 925 392C 
lXXII., Méez e. 2 076 207€ o 

12/049 IE' kó'bec falmecűlö 1. 'l ti l. , valamint fővárosi 
100 ODC 100 OOO gg 997 

· k kepcsén) ·3 

121050 ;VI., Sziv e. 5 250C 48 571 48 57€ 
1V051 !XII, CSÓISZ e.· A"l e. 56 500 56 500 56 717 217 

~ 
L, Oll,écy e. 19 20 19 20 18374 -826 

XII., Tuscádi e. 18661 18 862 18 547 115 
12ffi54 'L( U. 19 027 19027 19 027 o 

~ 
IXII,Geil l. e. 19 516 18 570 18 57C -1 
lXVII, . 14 909 14 909 14 90E ·1 

121057 lXII., Móiffy e. 747 2 7 472 7 157 -311 
1V058 XIII., Saeci tstvéc k~ 10250 97133 97133 
12!059 I!X., Göcczy P. u. 9 790 9 790 9 79C 
12/0BO [IX, Elkel e. 6 334 .. e 036 6 036 
1V061 L, FehéNéri Ol 7 950 7 950 7 949 ·1 
121062 XXI, Damjaclch e. 17 OOO 16 741 16 741 
1V063 XX., Vágóhid e. 5 OOO 5000 4 996 ~ 

1V064 XXII., Sickácy e. 1 OOO 12 OOO 10 684 -1316 

l. oldal, összesen: 3 



' .· . • T . , ' ..... _,........... ' . i . 2010. ''' becuhéüsl 1 t la"· 
Beruhi<;i 

'.cisdmi 
·. . .. · .. .···· . - ··· .. 

.. _. 
. ... ,· l· ·Terv {3. sz. mód.) "''" Ténr ··:·: . ' l 

l •, 
121065 .• Hcsácg o., Vejda o t 3 50 13 500 11427 -2 O/C 
121066 XXII, l §ólja 40 350 40 350 38 538 -181 
tV067 XXII , Zambelli o. 25 OOO 25 OOO 25 474 474 

12/068 
l 'l ·s monkák l és kecűleti · , "Iamin! f6eéc"i 

100 OOO 99 134 99134 kkapcsán). 
. 

131001 k cseléje 80 o 80 OOO 79 998 
141001 'B"IipcsO 47000 47 OOO 40 688 -6 31< 
141002 Vlaméc6k 2010. évi felűji!Osa · 1 cseréje 238 40 238 400 209 567 :28 83C 
141003 ; lekáwk l 4 4 OOO -4ooc 
141004 l DMA sacndékkal; l. lilem 25 OOO 25 OOO 24 970 ·31 
14/005 IndukCiós mérök cseléje 20 o 2~ 19 90 -94 
141006 Mérohely 5 OOO 5 857 851 
211001 Balpart 11. l tfeiújilé"; lll Olem 1627' 1627' 16277 
211002 3algeti l. és ll. kOtsor; J l dtépilésecsáposk6tlá (Szigeti il. kO!Sm 14. '" 15. kOl) 179 635 179" 179 634 

21/003 t telűjitása msoo 137 50( 7499 -1 

21!004 Sztgeti i. ás il. kOt"m, j l < átépitése csilposkúttá (Sziqeti 11.117) 86 989 86 98( 86986 -3 

211005 Szlgetll. '"il. kOIWIC . j i <átépítése csápeskúttá (Sz!geti 11./19) 86 829 86 a; 86826 
221001 ciiV. · 'ti í ,, il.lilem 324 700 324 70( 324 697 -3 
221002 ; l k teljes leiO)ilása; il. lilem 44 997 44 991 44 974 _" 
221003 Kób!nyal gépház tetó leiO(Itása t 8 oc 18 031 18 251 _214 
221004 Ujpalolai gépháa i · ; l. ütem 18 gs; 18 981 189a; 

221005 Vé"ey Ot! gépháZ l 4 406 449( 4 496 

221006 Déli ri és gépháai ko~rodilt; t cseréje 3 456 3 45( 3 495 39 
23/QOt til. i 5 998 599E 5 998 -t 

231002 Ráckevei tisztaviz 1 l ; It. ütem 41990 41 99( 41 998 
23/003 )Meóencék l l k feiO(ilá"' ll. Otem 32 99f 32 991 32994 -5 

241001 l ., 
' l i 6ooc 600( 2434 -3 566 

241002 IAa ésaaki tecmeló tecűletec lalá!heté ll l • t lejleSZ!é"e; il. ütem 33 991 33 997 339 94 -3 

24/003 ~~~r~~s! 1 t bizlositó m61ácgyak épitésa a Balpart l és Balpart ll kózöll az Iker és l ,a 
46 ODC 46 00( 46105 105 

l 
25/00t Saivellyúk és egyéb 20 IJOO 20 ODC 19 986 -14 

251002 Kl6maásl l ··,1 t; li. űtem 26 00( 

:~ 
25 998 

~ 
;i szigeti ':1 l i' i · t; ll. űtem 30 o; 30 620 

i t "l. tilem 233 5< 23 35< 23 345 -7 

25/005 l . t csecéje; lll. Stem toOC tODI 998 

26/001 Zipor otcal! l 9 99C 8 90: ?992 ·2 001 

26/002 l 6 20 kV-os l i. i j 3 775C 37 75C . 754 ·t 

261003 ' pótlá" 10 00( 10 00( 9 676 -124 

261004 lodaö'"i 611 gépháa 10 kV-os' l l i 28 997 28 991 28 997 

271001 1 1 'l 'i Ja~területen;l.ütem 150 00( t 50 00( 147 107 -289 3 

271002 Kábel'""' Halésztelek !li. 1cal6ház-' · <bllcatóház köeöll 75 00( 75 00( 74 gs; -t: 
271003 Budaújlaki · 'j 1~ ~~ 14 998 .y 

281001 .. l i l t be>ceoése 5 988 -t: 
281002 l i il • átalakitá"; li. Otem 50 ooc 50 00( 49 736 ·264 

31/001 ' l i l 
:~ :~ :~ 

~ 
· i l t infonnatikai · · 

Mobil és "ztalllelefonok be>ceoése. 100DC 1000G 9 87( -130 

32/001 ; e Anreemont 74 20( 74 200 74m -22 

~ 
'SAP mndsm 2010-ben ! i 45 00( 45 ODC 44 59[ -401 

Mirtosz · :~ ~ 27" -569 

3V004 MIR opqmde' l l 40 001 

321005 Simage · ; 15 00( 15 OOO 15 ooc o 
3V006 IT Secmity 10 ODC 10 OOO 9 757 -24: 

32/007 40 ooc 40 OOO 39 05( -941 

321008 Mobll adatcögaitó :~ 
23 OOO 23 00( 

32/009 Aszteli és horoozhel6 ' l ·" ; l 30 OOO 29 90( -8 

~ 
CRM modul beeeaelése ' l l 30 DOC 30 OOO 29 321 ·672 

Egyéb l · <besaeoése 
:~ 

t6 OOO :H!i -" 
32/012 Egyéb' ts oo -70 

321013 l l . ll l l l t lctegcálésa 5ooc 5 OOO 4 esc -120 

321014 'llnfocméclós l J b;,ezetése ~~ 10 o 

~ 
-167 

321015 :úJ; •l l l < rendsaeci be"zetése; l. litem 7 80 

~ 
í ,í l i i li . l 11 200 11 200 11114 -86 

i osztály 1 l l 
~ 

10 500 

l-iii 
-50 

l ll s mennylség) 4 800 -27 

33/004 i ; ~ (mlnlmálls mennyiség) 3 900 3 900 3 892 -8 

~ 
l l db) Hii 160 Hii IGeodéaial ll 160 

33/00i l i keseréje 1 OOO 1 OOO 988 ·12 

~ 
lEllopolt. 1 ,; mOszerek p6tlá"' '500 7 50 

30~ 
-105 

IMunkagép cseréje (1 db) 32 OOO 32 OOO -1100 

341002 J J csecéje tdbj · 30 OOO 30 OOO 29 861 -139 

2. oldal, összesen: 3 



l""""'''' sorszama 

341003 
34/004 
341005 
341006 
341001 
341008 
341009 
341010 
351001 
361001 
37/001 
37/002 
37/003 
37/004 
38/001 
38/002 

~ 
38/005 
38/000 
38/000 
381008 
381009 
38/010 
381011 
38/012 
381013 
381014 

38/015 

381016 
38/01; 

38/018 

41/001 
4V001 
44/001 
61/001 
61/002 
611003 
611004 

. . 

l l ·-·- ·--··---· 

l • > 1010. év/ .,"h,,,,;. 
Beruháiás mégneViilkse 

l Te~(3; Mód}
1 

. 

-·---· .< .•. .. .-._ . .. · 
~szol~31ati j · (1 db} 

l j k ceceéje 4 db) 
jömakodóe ' '(1 db) 

i l(ei6icáoy'"t' 3 db) 
t k ceecéje (et61cíc.y'"t 2 db) 

l ; (el6icáoy'"t 8 db) 

l l e tört iácműjécek pdttá" 
}Tacgocce ooocáje (1 db; KAR} 
!Üzleti· l 

l •t e"ekö7ök 
l' i t o lejt""'"· "'"'"' tartáea 
l l elkeritéee 

'csecé}e ., 
11 védelem 

l 'l 'si"'"" 
l l s i"itása_ 

~i it 
;es• 1i kapcsolalee ' 

'i 

üzemvitett Kóepoot' It i 
jzemvlteli Kö7p0iillégmchoikai leiO}itáea 

1lévö t ! 'l l 1, ó•gttátte ée papicalapO mitezekl adolbáeie létmh07ása 
üzemviteli Központ l ,. k "igeteléea 

'it l l 
ll l' 
l l i ii '., · 1 Iroda pmjekt) 

kaeénceem (2 db) 
ifdltári; ll l' 

;,::;,';:',,"ki ée déli · 
· s modezemk kiépitésa ae · it l 

i ; l. űtem 

' 
ll E-tól 

'l i i i ' ''''"'"l 1 foglalt l·· l l 

·~";":";''. 
l 

· . l F6vimsi 
l''f l 

t és a Vlzmüvek között 2010. július 26-án lejárt 
.. 

' 

Tartalék 
Álh07ódó (2009-;őt) 

i i 'Ji l l fell'"'"" 
\M16zatí; k eiemJéeét 'égl5 · ' 

Nem lémaov,qO ce6vek bcotáe oétitOll Viögálata 
s és kóbocimm vl70gálat 

.-·-.-.. · .• . 201f l 

' Öss~es ,forrás ~010. éyben:' 

A tervezett 550.000 eFt VF bevételhez képest év végéig 49.673 eF Hal kevesebb, azaz 500.327 eF t VF realizálódott 

Amennyiben tovilbbi, 2010. évi teljesltésröl szóló igazolható számla érkezik, úgy a sz<lmok korrigálása szükséges. 

A beruházási keret moradványa: 90.861 eF! (illapforrás), ami a 2011. évi beruházási teN forrásat emeli, és annak részét képe<\. 
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_6DOO 6 OOO 
22 50 2 500 
21 200 21 200 
36 800 36 80 
25180 25 180 
4 820 4 820 

11 OOO 11 OOO 

8 500 8 500 
5 OOO 5 OOO 
7 OOO 7 OOO 

25 OOO 25 o 
30 OOO 30 OOO 
15 OOO 15 OOO 

27oi 
25 OOO 

500 
15 ODC 15 OOO 

-Tsi 49 OOO 
5 50C 

29 900 2S900 
38 OOO 38 00 
30 o 30 o 
7 OOO 7 OOO 

25 OOO 25 OOO 

4 600 4600 

~ 
2ooc 
5 coe 

4 coe 4 OOO 

25 ooc 25 OOO 

1 OOO 13 748 
2 500 2 500 

""'" 217161 

80 DOC 80 ooc 

iTal iTal 
iO 00 10 OOO 

18~ 
i ss\6o1 • 

',, .... 
""': Szaldó"' 

5 398 -601 
2 50 

21 200 
36 792 
24 16e l 01 
4795 -21 

1096[ _-4C 
7 985 -51 
4 771 -22C 
6681 ;311 

23 34/ 1 85: 
29 99/ -3 
14997 _, 
24 99E -4 

491 -10 

13950 :1 048 
49 43/ 437 

g; -4 530 
39 880 g 983 

30394 :1006 
2WE 225 

7 OOO o 
4 226 -20 774 

4 600 o 
766 -234 

4 570 -424 
3134 ;887 

26 257 1257 

11 940 :1_808 
2 500 

217 161 

7gg34 -66 

o o 
800 
3 200 o 
9 945 _:55 
1799 -1 

"1·"" -90 861 

5 490 338 





Jegyzőkönyv-kivonat 
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a Fővárosi Vízművek Zártkórűen Működő Részvénytársaság 
Igazgatósága 2011. január 28-i üléséről 

VÍZMŰVEK 

Jelen volt: 

Fabrice Rossignal 
Csorba Zoltán 
Dr. Arndt Brandenberg 
Mészáros János 
Haranghy Csaba 
H utiray Gyula 
Pelcz Gábor 
Vida István 

Keszler Ferenc 
Manuel Nivet 
Steifen Rohr 
Bella Balázs 

Dr. Botond Gábor 
Barna Katalin 

Nem volt jelen: 
Dr. Arndt Branden berg 

az Igazgatóság elnöke 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 

vezérigazgató 
üzemeltetési és műszaki vezérigazgató-helyettes 
gazdasági vezérigazgató-helyettes 
stratégiai és ingatlangazdálkodási vezérigazgató-helyettes 

ügyvéd 
asszisztens 

az Igazgatóság tagja 

3. Jelentés a Társaság 2010. évi Beruházási tervének teljesítéséről 
Előte~esztő: Manuel Nivet 

4/2011. sz. határozat 
Az Igazgatóság úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság 201 O. évi beruházási tervének teljesítéséről szóló 
jelentést, és azt a Társaság Közgyűlése elé terjeszti jóváhagyás céljából. 

Felelős: 

Határidő: 

Szavazás: 
Mellette: 

Ellene: 
Tartózkodik: 

Keszler Ferenc 
2011. május 27. 

7 igen, O nem, O tartózkodás 
Fabrice Rossignol, Csorba Zoltán, Mészáros János, Haranghy Csaba, Hutiray Gyula, 
Pelcz Gábor, Vida István 

Az Igazgatóság a határozatot 7 igen szavazattal, O ellenszavazattal O tartózkodás mellett elfogadta. 

5/2011. sz. határozat 
Az Igazgatóság úgy dönt, hogy a tényadatok birtokában a Társaság saját forrásából (alapterv) 
megvalósítható beruházások fedezetét 5.490.338 eFt-ban határozza meg, és tudomásul veszi, hogy 
ebből 5.399.477 eF! felhasználásra került a 2010. évben. A beruházási keret maradványa: 90.861 eFt 
(alapforrás), ami a 2011. évi beruházási terv forrását emeli, és annak részét képezi. 

Felelős: Keszler Ferenc 
Határidő: 2011. január 28. 

Szavazás: 7 igen, O nem, O tartózkodás 





Mellette: 

Ellene: 
Tartózkodik: 

Fabrice Rossignol, Csorba Zoltán, Mészáros János, Haranghy Csaba, Hutiray Gyula, 
Pelcz Gábor, Vida István 

Az Igazgatóság a határozatot 7 igen szavazattal, O ellenszavazattal O tartózkodás mellett elfogadta. 

6/2011. sz. határozat 
Az Igazgatóság felkéri a menedzsmentet, hogy terjesszen be javaslatot a 2011. évi beruházási keret 
maradványának (90.861 e Ft) felosztására és felhasználására. 

Felelős: 
Határidő: 

Szavazás: 

Manuel Nivet 
2011. július 29. 

7 igen, O nem, O tartózkodás 

Mellette: Fabrice Rossignol, Csorba Zoltán, Mészáros János, Haranghy Csaba, Hutiray Gyula, 
Pelcz Gábor, Vida István 

Ellene: 
Tartózkodik: 

Az Igazgatóság a határozatot 7 igen szavazattal, O ellenszavazattal O tartózkodás mellett elfogadta. 

Budapest, 2011. február 7. 

A jegyzőkönyv-kivonat hiteles. 
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a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Felügyelő Bizottsága 2011. január 28·i üléséről 

VÍZMlJVEK 

Jelen volt 

Dr. Derce Tamás 
Dr. Szőke Ferenc 
Jászay Tamás 
Dr. Kosztolányi Dénes 
Dr. Hrutka Zsolt 
Dr. Kékesi Tibor 
Dr. Fogarasi László 
Borsos Gábor 
Gottschali Erzsébet 
Kelemen Sándorné 
Hermann György 
Király Péter 

Csorba Zoltán 

Keszler Ferenc 
Manuel Nivet 
Steffen Rohr 
Bella Balázs 

Dr. Vajna Zoltán 

Gyepessy Ferenc 
Dr. Botond Gábor 
Barna Katalin 

a Felügyelő Bizottság Elnöke 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 

az Igazgatóság tagja 

vezérigazgató 
üzemeltetési- és műszaki vezérigazgató-helyettes 
gazdasági vezérigazgató-helyettes 
stratégia'! és ingatlangazdálkodási vezérigazgató-helyettes 

a Felügyelő Bizottság szakértője 

osztályvezető 

ügyvéd 
asszisztens 

2. Jelentés a Társaság 2010. évi Beruházási tervének teljesítéséről 
Előterjesztő: Manuel Nivet 

6/2011. sz. határozat 

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a Társaság 2010. évi beruházási 
tervének teljesítéséről szóló jelentést. 

Felelős: 

Határidő: 

Szavazás: 

Keszler Ferenc 
2011. május 27. 

12 igen, O nem, O tartózkodás 

A határozatot megszavazta: Dr. Derce Tamás, Dr. Szőke Ferenc, Jászai Tamás, Dr. Kosztolányi Dénes, 
Dr. Hrutka Zsolt, Dr. Kékesi Tibor, Dr. Fogarasi László, Borsos Gábor, 
Gottschali Erzsébet, Kelemen Sándorné, Hermann György, Király Péter 

Ellene: 
Tartózkodott: 



712011. sz. határozat 

A Felügyelő Bizottság úgy dönt, hogy a tényadatok birtokában a Társaság Közgyűlésének elfogadásra 
javasolja, hogy a Társaság saját forrásából (alapterv) megvalósítható beruházások fedezetét 5.490.338 eFt­
ban határozza meg, és tudomásul veszi, hogy ebből 5.399.477 eFt felhasználásra került a 201 O. évben. A 
beruházási keret maradványa: 90.861 eFt (alapforrás), ami a 2011. évi beruházási terv forrását emeli, és 
annak részét képezi, ideértve a két áthúzódó beruházást is. 

Felelős: KeszJer Ferenc 
Határidő: 2011. január 28. 

Szavazás: 12 igen, O nem, O tartózkodás 

A határozatot megszavazta: Dr. Derce Tamás, Dr. Szőke Ferenc, Jászal Tamás, Dr. Kosztolányi Dénes, 
Dr. Hrutka Zsolt, Dr. Kékesi Tibor, Dr. Fogarasi László, Borsos Gábor, 
Gottschali Erzsébet, Kelemen Sándorné, Hermann György, Király Péter 

Ellene: 
Tartózkodott: 

8/2011. sz. határozat 

A Felügyelő Bizottság egyetért az Igazgatóság azon döntésével, amelyben felkéri a menedzsmentet, hogy 
terjesszen be javaslatot a 2011. évi beruházási keret maradványának (90.861 eFt) felosztására és 
felhasználására. 

Felelős: 

Határidő: 

Szavazás: 

Manuel Nivet 
2011. július 29. 

12 igen, O nem, O tartózkodás 

A határozatot megszavazta: Dr. Derce Tamás, Dr. Szőke Ferenc, Jászal Tamás, Dr. Kosztolányi Dénes, 
Dr. Hrutka Zsolt, Dr. Kékesi Tibor, Dr. Fogarasi László, Borsos Gábor, 
Gottschali Erzsébet, Kelemen Sándorné, Hermann György, Király Péter 

Ellene: 
Tartózkodott: 

Budapest, 2011. február 7. 
A jegyzőkönyv-kivonat hiteles. 

5.?2. 
a Felügyelő Bizottság elnöke 
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Ülés dátuma: 2011. május 30. 
Ülés sorszáma: 2011/5 

Napirend száma: 12 

Javaslat 
a 2010. évben fel nem használt beruházási forrás felosztására és 

felhasználására 
(A 2011. évi beruházási alapterv 1. sz. módosítása) 

Előterjesztő: Manuel Nivet 

Határozati javaslat: 

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a határozat melléklete szerinti 89.184 e Ft forrás - ami a 201 O. évi beruházási 
keret maradványa - felosztására és felhasználására tett javaslatot, és ezzel a 2011. évi beruházási 
alapterv 1. sz. móélosítását elfogadja, mellyel az összforrás 4.905.000 eFt-ról 4.994.184 eFt-ra 
emelkedik, az alábbiaknak megfelelően: 

a) módosítás a 10 MFt és a feletti beruházások körében: 
- 5 db új tétel tervbe való beemelése 89.150 e Ft értékben. 

b) módosítás a 10 MFt alatti beruházások körében: 
- a megmaradt, fel nem osztott 34 eFt általános tartalékba (42. főcsoport) helyezése. 

Utolsó nyomtatás: 2011. 04. 27. t 1:58 1. oldal a 11 oldalból 



JAVASLAT A 2010. ÉVBEN FEL NEM HASZNÁLT BERUHÁZÁSI FORRÁS FELOSZTÁSÁRA ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁRA (A 2011. ÉVI BERUHÁZÁSI ALAPTERV 1. SZ. MÓDOSÍT ÁSA) 
Tartalomjegyzék 

1 Tartalomjegyzék 

Napirend száma: 12 

·oldal 
1 T artalomjegyzék ...................................................................................................................................... 2 
2 Vezetői ősszefoglaló ................................................................................................................................. 3 

2.1 Előzmények ..................................................................................................................................... 3 
2.2 A 2010. évben fel nem használt 89.184 eFt forrás felosztása és felhasználása ............................. .4 

3 A 2011. évi beruházási tervalap 1. sz. módosításának részletezése ........................................................ 7 
3.1 A módositások tételes bemutatása .................................................................................................. 8 
3.2 A 2011. évi beruházási alapterv 1. sz. módosítása előtti és utáni csőhasszak .............................. 1 O 
3.3 A 1 O MFt keretösszeg feletti és alatti új tételek számszerű bemutatása, illetve a tartalékkeret 

változása .......................... , ............................................................................................................. 11 

2 oldal a 11 oldalból Utolsó nyomtatás: 2011.04.27. 11:58:00 



Napirend száma: 12 

JAVASLAT A 201 O. ÉVBEN FEL NEM HASZNÁL T BERUHÁZÁSI FORRÁS FELOSZTÁSÁRA ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁRA (A 2011. ÉVI BERUHÁZÁSI ALAPTERV 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA) 

Vezetői ősszefoglaló 

2 Vezetői összefoglaló 

2.1 Előzmények 

A 4.905.000 eFt összforrású 2011. évi beruházási alaptervet a Társaság Közgyűlése 2011. február 7-én 
hagyta jóvá 25/2011. sz. határozatával. 

A Társaság Igazgatóságának 5/2011. sz. és Felügyelő Bizottságának 7/2011. sz. határozatai alapján a 2010. 
évben fel nem használt forrás a 2011. évi forrást növeli. 
Ezen 89.184 e Ft forrás felosztására és felhasználására a Társaság Igazgatóságának 6/201 í. sz. és 
Felügyelő Bizottságának 8/2011. sz. határozatai alapján jelen előterjesztés tesz javaslatot. 

Az alábbi táblázat mutalja be a Társaság Közgyűlése által eddig jóváhagyott és a jelenlegi előterjesztésben 
felosztásra és felhasználásra kerülő, 2011. évben rendelkezésre álló forrásokat (eFt-ban): 

A'foflás megnevezése 

. évi "alap• beruházási fonás (amortizáció, ÉCS) 4 785 OOO 

év re tervezert viziközmű-lejlesztésl hozzájárulás (VF) 550 OOO 550 OOO 

-430 OOO -430 OOO 

4 905 OOO 4 905 OOO 

o 89184 

4 905 OOO 

' A Társaság Közgyűlésének 2011. február 7 -i döntése értelmében (25/2011. sz. határozat). 
"A Társaság Igazgatóságának 5/2011. sz. és Felügyelő Bizottságának 7/2011. sz. határozatai alapján bevonásra került a 

2011. évi beruházási források körébe. 

Utolsó nyomtatás: 2011.04.27. 11:58:00 3. oldal a 11 oldalból 



JAVASLAT A 2010. ÉVBEN FEL NEM HASZNÁLT BERUHÁZÁSI FORRÁS FELOSZTÁSÁRA ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁRA (A 2011. ÉVI BERUHÁZÁSI ALAPTERV 1. SZ. MÓDOSÍT ÁSA) 
Vezetői ősszefoglaló ----------~Na~irend száma: 12 

2.2 A 201 O. évben fel nem használt 89.184 eF t forrás felosztása és felhasználása 

A 2.1-es fejezetben leírtak értelmében 89.184 eF! forrás felosztására és felhasználására teszünk 
javaslatot, az alábbiak szerint. 

a) Csőhálózati terület: 
• csőrekonstrukció - XIV. ker., llka u. (17,15 MFt): Az 1894-1908. közölt fektetett DN 

100/125 mm-es vezeték túl van a műszakilag várható élettartamon, valamint az 
Önkormányzat tárgyi szakaszon útfelújítást tervez, ezért a vízcső cseréje indokolt. 

b) Támogató terület: 

A 201 O októberében történt iszapkatasztrófa indukálta beruházási igénynek: 
• Manitoring állomás telepítése (23,0 MFt): Felmerült az igény egy manitoring állomás 

telepítésére (Monostor IV. gépház), amely segítségével a felszíni víz szennyezettségét jelző 
fontosabb indikátor paraméterek on-line mérhetők. Így a Duna vizének szennyeződéséből 
következő kockázatok csökkenthetők. 

• Klórozók üzembiztonságának korszerűsítése (16,0 MFt): Tavaly októberben új 
szabályozási koncepció került kiadásra a Kormány kezdeményezése alapján a veszélyes 
üzemű berendezések katasztrófavédelmi rendszerének javítására és fejle,sztésére. A 
beruházás célja az új szabályozásnak is teljes mértékben megfelelő rendszer fejlesztése, az 
elérhető legjobb technológia alkalmazása. 

2010-ről elhalasztott feladatok: 
• Üzemviteli Központ tetőparkolójának szigetelése (21,0 MFt): a 2010-ben megkezdett 

beruházás folytatása, befejezése. A feladat az időjárás érzékenységéből adódóan csak 
részlegesen került végrehajtásra, így a beruházás célja nem valósult meg. A meglévő 
szigetelés rossz állapotú, folyamatosan fennáll a beázás veszélye (telefonközpont, 
szerverek). 

• Békásmegyeri telep belső ivóvíz-hálózatának felújítása (12,0 MFt): tavaly év végén már 
nem volt lehetőség tárgyi beruházás megindítására az időjárási körűlmények miatt. A 
meglévő vezetékhálózat rendkívül rossz állapota folyamatos javításokat, hibaelhárításokat 
igényel. A vezetékrendszer javítása nem gazdaságos, ezért új hálózat kiépítése indokolt. 

Fenti beruházások tervbe emeléséhez szükséges forrás összesen 89.150 eF!, így a rendelkezésre álló 
89.184 eF t forrásból 34 eF! megmaradt, ami az általános tartalékba (42. főcsoport) kerűl. 

4 oldal a 11 oldalból Utolsó nyomtatás: 2011.04.27. 11:58:00 



JAVASLAT A 2010. ÉVBEN FEL NEM HASZNÁLT BERUHÁZÁSI FORRÁS FELOSZTÁSÁRA ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁRA (A 2011. ÉVI BERUHÁZÁSI ALAPTERV 1. SZ. MÓDOSÍT ÁSA) 

_N_flflirend száma: 12 -----------------· Vezetői ősszefo~ 

A fentiekben leírt, tervet érintő módosításokat- forrásoldalon-az alábbi táblázat foglalja össze: 

eF! 
l Keretmódosítások míatt felszabaduló források 

·-
1-tőrlések 

l ~l - keretcsökkenlések 

Keretmódositások miatlíel~#~ii~~Uló tofriísók őssiesen ·.: : _ .. ·' 

l Bevonható források 

l- 2010-ben fel nem használt forrás (amortizáció, ÉCS) 89184 i 
BeVOriható források ös~# e~~~'! l 

eF! 
Igényelt források 

G - keretemelések o 
H -új lételek 89150 

I=G+H Igényélt fonasok-összesen ' ' 
·.· 

...• -•. -. __ .. ···-· _8915Ó 
• '!'-''< ., •• ., C' '.0. --· ---'---"---

A fentiekben leírt, tervet érintő módosításokat- naturália tekintetében- az alábbi táblázat foglalja össze: 

A javaslatok elfogadásával: 

2011. évben megvalósítható 
csőhálózatirekonstrukciók és 

fejlesztések hossza (fm) 

Eredeti terv' 

25 532 

• 2011. évi beruházási alapterv forrása (4.905.000 eFt) a terv 1. sz. módosításával 89.184 eFt-tal 
4.994.184 eFt-ra változik, 

• összességében közel 0,4 km-rel 25,9 km-re emelkedik a terv szeríni lefektetésre kerülő 
csöhossz. 

A Beruházási Szabályzat 3.2-es pontja alapján az Igazgatóság jóváhagyása szükséges az alábbi 10 MFt 
és a feletti tételekre: 

• 5 db új tétel tervbe való beemelése 89.150 eF! értékben. 

' A Társaság Közgyűlésének 2011. február 7-i döntése értelmében (25/2011. sz. határozat). 

Csőhálózati rekonstrukciós index: 

Utolsó nyomtatás: 2011.04.27. 11:58:00 5. oldal a 11 oldalból 



JAVASLAT A 2010. ÉVBEN FEL NEM HASZNÁLT BERUHÁZÁSI FORRÁS FELOSZTÁSÁRA ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁRA (A 2011. ÉVI BERUHÁZÁSI ALAPTERV 1. SZ. MÓDOSÍT ÁSA) 
Vezetöi összefoglaló 

Az eredeti alaptervben szereplő adatok alapján: 

Napirend száma: 12 

a) Az átmérővel korrigált csőhálózati rekonstrukciós index értéke, mely figyelembe veszi a nagy 
átmérőjű vezetékek arányát az adott évi rekonstrukciós tervben: 0,53% 

b) Az eddig metódus szerinti érték, ami kizárólag a csőszakaszok összhosszát veszi figyelembe: 
0,49% 

Az alapterv 1. sz. módositásának elfogadása esetén az indexek értéke nem változik. 

6 oldal a 11 oldalból Utolsó nyomtatas: 2011.04.27. 11:58:00 



Napirend száma: 12 

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN FEL NEM HASZNÁLT BERUHÁZÁSI FORRÁS FELOSZTÁSÁRA ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁRA (A 2011. ÉVI BERUHÁZÁSI ALAPTERV 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA) 

_________ ,Ac_2::;_;0._.1.-.:1·.::_éV::_i::cbe=ru~ázási tervalap 1. sz. módositásának részletezésa 

3 A 2011. évi beruházási tervalap 1. sz. módosításának részletezése 

Az alábbi táblázat a 4.905.000 eF! főösszegű, a Társaság Közgyűlése által elfogadott, eredeti 2011. évi 
beruházási alaptervet ("A" oszlop), valamint jelen előterjesztésben szereplő, a javaslatok elfogadásával 
kialakuló, 4.994.184 eF t főösszegű, 2011. évi beruházási alapterv 1. sz. módosítását ("C" oszlop) mutatja 
be (eFt-ban és %-ban): 

· FOcsopOrt 

2011. évi beruházási 
.alapterv (eredeti)* 

A 2011. évi beruházási alapterv forrása (4.905.000 eFt) a terv 1. sz. módosításával 89.184 eFt-tal 
4.994.184 eFt-ra változik, valamint összességében közel 0,4 km-rel25,9 km·re emelkedik a terv szerint 
lefektetés re kerülő csöhossz. 

• A Társaság Közgyűlésének 2011. február 7 -i döntése értelmében (25/2011. sz. határozat) . 
.. A Társaság Igazgatóságának 5/2011. sz. és Felügyelő Bizottságának 7/2011. sz. határozata alapján a 2010. évben fel nem 

használt forrás a 2011. évi beruházási forrást növeli . 
... A Társaság Igazgatóságának 6/2011. sz. és Felügyelő Bizottságának 8/2011. sz. határozata alapján a 2010. évben fel nem 

használt forrás felosztására és felhasználására tett javaslat. 

Utolsó nyomtatás: 20 í í .04.27. 1 í :58:00 7. oldal a í í oldalból 



JAVASLAT A 2010. ÉVBEN FEL NEM HASZNÁLT BERUHÁZÁSI FORRÁS FELOSZTÁSÁRA ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁRA (A 2011. ÉVI BERUHÁZÁSI ALAPTERV 1. SZ. MÓDOSITÁSA) 
A 2011. évi beruházási tervalap 1. sz. módositásának részletezése 

3.1 A módosítások tételes bemutatása 

Az alábbiakban tételesen kerülnek bemutatásra azon 10 MFt és az azt meghaladó keretösszegű 
beruházások, melyek a 89.184 eF! forrás terhére valósulnak meg -a vezetői összefoglaló 2.2-es pontjában 
leírtak szerint. 
(A 1 O MFt alatti keretösszegű beruházások nincsenek.) 

XIV. ker., llka u. (Egressy út· Semsey u.) 
Keretösszeg: 17,150 MFt 
Indoklás: Az 1894-1908. közölt fektetett DN 100/125 mm-es vezeték túl van a műszakilag várható 
élettartamon, valamint az Önkormányzat tárgyi szakaszon útfelújítást tervez, ezért a vizcső cseréje indokolt. 
A beruházás elmaradásának kockázata: A beruházás elmaradása eselén bekövetkező csőtöréseknek 
jelentős forgalomzavaró és anyagi károkozás! kockázata van. 

Monitoring állomás telepítése (Monostor IV. kútsor) 
Keretösszeg: 23,000 MFt 
Indoklás: 201 O októberében az Ajkai timföldgyár Kolontár me! letti vörösiszap tározójának gátja átszakadt. A 
katasztrófa következtében jelentős mennyiségű (kb. 800 ezer m3

) vörösiszappal szennyezett magas pH-jú 
(kb. 13-as pH) folyadék került a környező élővizekbe (Torna patak, Marcal, Rába, Mosoni Duna). 
Felmerül! az igény egy manitoring állomás telepítésére (Monostor IV. gépház), amely segítségével a felszíni 
víz szennyezettségét jelző fontosabb indikátor paraméterek on-line mérhetők. A .Jevonuló szennyeződés 
detektálásához segítségül a SUEZ Environnement ideiglenesen egy mobil manitoring állomást bocsájtott a 
Társaság rendelkezésére, ami a Monostor IV. gépháznál került üzembe-helyezésre. A telepített konténer 
üzemeltetési tapasztalatai alapján javasolt manitoring állomás beszerzése, üzemeltetése. 
A beruházás elmaradásának kockázata: Tárgyi beruházás elmaradása eselén a Duna vizének 
szennyeződésével kapcsolatos kockázatok nem csőkkenthetők. 

Klórozók üzembiztonságának korszerűsítése 
Keretösszeg: 16,000 MFt 
Indoklás: A Fővárosi Vízművek Zrt. klórozó berendezései a jelenlegi jogszabályok, szabványok előírásain 
túlmenően magas szintű biztonsági rendszerrel vannak felszerelve. Katasztrófavédelmi, szakmai bejárások 
alkalmával példaértékűnek minősítik a védelmi rendszerünket Az ajkai iszapkatasztrófa óta a kormány 
kiemeit figyelmet fordít a veszélyes üzemű berendezéseket működtető cégekre. 2011-ben új 
katasztrófavédelmi törvényt, új jogszabályokat fogalmaznak meg. Ennek előzetes egyeztetése 
Társaságunkkal is megtörtént 2010 végén jelentek meg a piacon új fejlesztésű automata hordó- és palack 
elzáró berendezések. Ezeket - működőképességük kivizsgálása után - célszerű alkalmazni, az új 
jogszabálynak való megfelelés érdekében. 
A beruházás elmaradásának kockázata: 
Tárgyi beruházás elmaradása eselén a fent említett szabályozásnak nem tud maradéktalanul eleget tenni a 
vízművek. 

Üzemviteli Központ tetőparkolójának szigetelése 
Keretösszeg: 21 ,OOO MFt 
Indoklás: A 2010-ben megkezdett beruházás folytatása, befejezése. A feladat időjárás érzékenységéből 
adódóan csak részlegesen került végrehajtásra 2010-ben, ebből adódóan a beruházás célja nem valósult 
meg. 

8 oldal a 11 oldalból Utolsó nyomtatás: 2011,04.27. 11:58:00 



_Napirend száma: 12 

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN FEL NEM HASZNÁLT BERUHÁZÁSI FORRÁS FELOSZTÁSÁRA ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁRA (A 2011. ÉVI BERUHÁZÁSI ALAPTERV 1. SZ. MÓDOSÍT ÁSA) 

A 2011. évi beruházási tervalap 1. sz. módositásának részletezése 

A beruházás elmaradásának kockázata: A meglévő szigetelés rossz állapotú, folyamatosan fennáll a 
beázás veszélye (telefonközpont, szerverek). 

Békásmegyeri telep belső ivóviz-hálózatának felújítása 
Keretösszeg: 12,000 MFt 
Indoklás: Tavaly év végén már nem volt lehetőség tárgyi beruházás megindítására az időjárási körűlmények 
miatt. A meglévő vezetékhálózat rendkívül rossz állapota folyamatos javításokat hibaelhárításokat igényel. 
A vezetékrendszer javítása nem gazdaságos, ezért új hálózat kiépítése indokolt. 
A beruházás elmaradásának kockázata: A hálózat továbbra is csak magas költségek mellett 
üzemeltethető. 

Fenti beruházások tervbe emeléséhez szükséges forrás összesen 89.150 eFt, így a rendelkezésre álló 
89.184 eFt forrásból 34 eFt megmaradt, ami az általános tartalékba (42. főcsoport) kerül. 

Utolsó nyomtatás: 2011.04.27. 11:58:00 9. oldal a 11 oldalból 



JAVASLAT A 2010. ÉVBEN FEL NEM HASZNÁLT BERUHÁZÁSI FORRÁS FELOSZTÁSÁRA ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁRA (A 2011. ÉVI BERUHÁZÁSI ALAPTERV 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA) 
A 2011. évi beruházási tervalap 1. sz. módosításának részletezése Napirend száma: 12 

3.2 A 2011. évi beruházási alapterv 1. sz. módosítása előtti és utáni csőhasszak 

Amennyiben a T. Igazgatóság elfogadja a módosítások átvezetését a beruházási alapterven, úgy a 
rendelkezésre álló forrás az alábbiak szerint kerül felhasználásra: 

~-~~--~-· 

l l Csőfektetések Csővezeték l Csak NO·DIG " 
Terv verzió (NO·DIG nélkül) l összesen .. 

. . . · . km MFt km MFt km MFt · .. 
.. · 19,222 J .128,500 

.. ------r------------.. ---, 
Eredeti terv ' 0,655 51;000 19,877 l 1179,500 i Kis átmérő . 

_j 

(átm. 300 mm alatt) A terv 1. sz. módositása 19,579 ·. 1.145,650 1_·: 0,655 51,000 20,234 1196,650 'i 
Eredeti terv * 4,945 704,000 0,(10 135,000 5,655 ' 839,000 Nagy átmérő l .. 

· (átm. 300 mm és a fe!e!t) A terv 1. sz. módositása 4,945 704,000 0,710 ··'l ., u 135,00Q :.:_5,6~- ! ·•. 839;000 
. ' 

l 
l . ' ' 

Csőfektetések Eredeti terv ' 
'. 

24,167 1 832,500 1,365 186,000 25,532 l 2 018,500 

összesen A terv .1, sz. 11lódositása 24,524 1 849,650 1,365 
r 

186,000 25,889 i 2 03[i,~§O l . '.· . i 

' 

Összességében közel 0,4 km-rel 25,9 km-re emelkedik a terv szerint lefektetés re kerülő cső hossz. 

' A Társaság Közgyűlésének 2011. február 7-i döntése értelmében (25/2011. sz. határozat). 
"Tartalmazza az alacsony nyomású gravitációs csatorna felújitásának 90.000 eFt-os keretét és 520 fm-es hosszát is. 

1 O oldal a 11 oldalból Utolsó nyomtatás 2011.04.27. 11:58:00 
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JAVASLAT A 2010. ÉVBEN FEL NEM HASZNÁLT BERUHÁZÁSI FORRÁS FELOSZTÁSÁRA ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁRA (A 2011. ÉVI BERUHÁZÁSI ALAPTERV 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA) 

~~-~----~--_cA'-'2'-'0C-11"-'. é.vi beruházási tervalap 1. sz. módositásának részletezése 

3.3 A 10 MFt keretösszeg feletti és alatti új tételek számszerű bemutatása, illetve a 
tartalékkeret változása 

Az alábbi táblázatokban típusonként került összegyűjtésre a 10 MF! értékű, az azt meghaladó, valamint az 
alatti módositások- előjelhelyes összegzésbe.n. 

Törlések 

Csőhálózati 
Viztechnológiai 

Támogató területek 
beruházások 

létesítmények beruházásai • Összesen 
beruházásai ·· . 

összeg összeg összeg 
. 

összeg 
db 

(e Ft) 
db 

(eF!) 
db 

(eF t) t·· db (eF!) 

Törlések összesen: o o b •·. g. o·.· ... :.· ·o • o o 

Keretcsökkentésekés -emelések 

Csőhálózati 
Viztechnológiai 

Támogató területek 
.· 

.. 
.· 

létesítmények r.··· Összesen .. . . . beruházások beruházásai 
beruházásai • 

összeg összeg összeg .· összeg 
db 

(e Ft) 
db 

(eF!) 
db 

(eF!) 
db 

(eF!) 

Keretcsökkentés összesen: o . o o b .· o o • ű o · .. 

Keretemelések összesen: o .· 
•••••• o o ••• o . ·.·.• : 1 34. 1 .••. ·. l 34. 

KerétcsOkke.ntések o 
.. 

o o o·••··. .1 34 • •.. 1· il .. 34 
é!l 'emelése!\ szalqója: -'- . 

.. 

Új tételek 

Csőhálózati 
Viztechnológiai 

Támogató területek 
.· '• 

beruházások 
létesítmények beruházásai • l Összesen . :·.· 
beruházásai . . 

db 
összeg 

db 
összeg 

db 
összeg db . összeg 

(eF!) (eF t) (eF t) .· (eFt) ·. 

l Új tételek összesen: 1 :17 1sb o if p 
•• 

4, . ·72 oö9· . • •. •. 5, .· 89150 .· 

Összegzés 

Csőhálózati 
Viztechnológiai Támogató l 

beruházások 
létesítmények területek Mindösszesen **' 
beruházásai beruházásai • ·•· ... ···.· 

összeg összeg összeg .. · ... '. összeg 
db db db db ··•. 

(eF!) (eF t) (eF t) l .. · .. ·· ~~Fl)·. 
•' 

l SzaJdó: 1 17150 l o o 5 ,72034 ·. 6 89184 .. . . 

• Az ,.Egyéb beruházások"-kal együtt értendő. 
" A megmaradt, fel nem osztott 34 eFt az általános tartalékba (42. főcsoport) kerül. 
"' Ez azt jelenti, hogy az eredeti tervhez képest a beruházási alapterv forrása 89.184 eF t-tal emelkedik meg. 

Utolsó nyomtatás: 2011.04.27. 11:58:00 11. oldal a 11 oldalból 





Jegyzőkönyv-kivonat 

!'ÖV,\)(05! 

VÍZMŰVEK 

a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Igazgatósága 2011. február 25-i üléséről 

Jelen volt 

Fabrice Rossignal 
Csorba Zoltán 
Mészáros János 
Dr. Arndt Brandenberg 
Haranghy Csaba 
H utiray Gyula 
Pelcz Gábor 
Vida István 

Keszler Ferenc 
Manuel Nivet 
Steifen Rohr 

Dr. Botond Gábor 
Barna Katalin 

az Igazgatóság elnöke 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 

vezérigazgató 
üzemeltetési és műszaki vezérigazgató-helyettes 
gazdasági vezérigazgató-helyettes 

ügyvéd 
Központi Titkárság vezető 

3. Javaslat a 2010. évben fel nem használt beruházási forrás felosztására és 
felhasználására (A 2011. évi beruházási alapterv 1. sz. módosítása) 
Előterjesztő: Manuel Nivet 

25/2011. sz. határozat 

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy a határozat melléklete szerinti 89.184 eF t forrás - ami a 201 O. évi beruházási 
keret maradványa - felosztására és felhasználására tett javaslatot, és ezzel a 2011. évi beruházási alapterv . 
1. sz. módosítását elfogadja, mellyel az összforrás 4.905.000 eFt-ról 4.994.184 eFt-ra emelkedik, és azt a 
Társaság Közgyűlése elé terjeszti jóváhagyás céljából, az alábbiaknak megfelelően: 

a) médasitás a 10 MFt és a feletti beruházások körében: 
- 5 db új tétel tervbe való beemelése 89.150 e Ft értékben. 

b) módositás a 10 MFt alatti beruházások körében: 
- a megmaradt, fel nem osztott 34 eF! általános tartalékba (42. főcsoport) helyezése. 

Felelős: 
Határidő: 

Szavazás: 

Me ll ette: 

Ellene: 
Tartózkodik: 

Manuel Nivet 
2011. május 27. 
7 igen, O nem, 1 tartózkodás 

Fabrice Rossignol, Csorba Zoltán, Mészáros János, Dr. Arndt Brandenberg, 
Haranghy Csaba, Pelcz Gábor, Vida István 

Hutiray Gyula 

Az Igazgatóság a határozatot 7 igen szavazattal, O ellenszavazattal1 tartózkodás mellett elfogadta. 

Budapest, 2011. február 25. 





Jegyzőkönyv-kivonat 

r r' v ,\ R '-' ~ 1 

a Fővárosi Vízművek Zártkörű en Működő Részvénytársaság 
Felügyelő Bizottsága 2011. március 25-i üléséről 

Vf'l.MÖVEK 

Jelen volt 

Dr, Derce Tamás 
Dr. Szőke Ferenc 
Jászay Tamás 
Dr. Kosztolányi Dénes 
Dr. Hrutka Zsolt 
Dr. Kékesi Tibor 
Dr. Fogarasi László 
Borsos Gábor 
Gottschali Erzsébet 
Kelemen Sándorné 
Hermann György 
Király Péter 

Csorba Zoltán 

Keszler Ferenc 
Manuel Nivet 
Steffen Rohr 

Dr. Vaj na Zoltán 

Gyepessy Ferenc 
Dr. Botond Gábor 
Barna Katalin 

a Felügyelő Bizottság elnöke 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 

az Igazgatóság tagja 

vezérigazgató 
üzemeltetési- és műszaki vezérigazgató-helyettes 
gazdasági vezérigazgató-helyettes 

a Felügyelő Bizottság szakértője 

osztályvezető 
ügyvéd 
Központi Titkárság vezető 

4. Javaslat a 2010. évben fel nem használt beruházási forrás felosztására és felhasználására 
(A 2011. évi beruházási alapterv 1. sz. módosítása) 
Előterjesztő: Manuel Nivet 

16/2011. sz. határozat 
A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a határozat melléklete szerinti 89.184 e Ft 
forrás- ami a 201 O. évi beruházási keret maradványa - felosztására és felhasználására tett javaslatot, és ezzel a 
2011. évi beruházási alapterv 1. sz. módositását, mellyel az összforrás 4.905.000 eFt-ról 4.994.184 eFt-ra 
emelkedik, az alábbiaknak megfelelően: 

a) módositás a 1 O MFt és a feletti beruházások körében: 
5 db új tétel tervbe való beemelése 89.150 eFt értékben. 

b) módositás a 10 MFt alatti beruházások körében: 
-a megmaradt, fel nem osztott 34 eFt általános tartalékba (42. föcsoport) helyezése. 

Felelős: 

Határidő: 
Manuel Nivet 
2011. május 27. 

Szavazás: 12 igen, O nem, O tartózkodás 

A határozatot megszavazta: Dr. Derce Tamás, Dr. Kosztolányi Dénes, Dr. Hrutka Zsolt, 

Ellene: 
Tartózkodott: 

Budapest, 2011. március 29. 

A jegyzőkönyv-kivonat hiteles. 

Dr. Derce Tamás 
a Felügyelő Bizottság elnöke 

Dr. Kékesi Tibor, Dr. Fogarasi László, Borsos Gábor, Dr. Szőke Ferenc, Jászay 
Tamás, Gottschali Erzsébet, Kelemen Sándorné, Hermann György, Király Péter 





Ülés dátuma: 2011. május 30. 
Ülés sorszáma: 2011/5 

Napirend száma: 13 

Jelentés a 2011. évi beruházási alapterv l. negyedéves teljesítéséről 
és az 50 MFt-ot meghaladó egyedi értékű beruházások helyzetéről 

Előterjesztő: Manuel Nivet 

Határozati javaslat: 

A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság 2011. évi beruházási alaptervének l. negyedéves 
teljesítéséről és az 50 MFt-ot meghaladó egyedi értékű beruházások helyzetéről szóló jelentést. 

Utolsó nyomtatás: 2011.04.27.11:59 1. oldal a 12 oldalból 
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ÉS AZ 50 MFT-OT MEGHALADÓ EGYEDl ÉRTÉKÜ BERUHÁZÁSOK HEL YZETÉRÖL 
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Vezetői összefoglaló 

2 Vezetői összefoglaló 

A 4.905.000 e Ft összforrású 2011. évi beruházási alaptervet a Társaság Közgyűlése 2011. február 7-én 
hagyta jóvá 25/2011. sz. határozatával. 

Tekintettel a 201 O. évben fel nem használt beruházási forrás felosztására és felhasználására, az 
l. negyedév végéig a beruházási alapterv egy alkalommal került módosításra, amit a Társaság 
Igazgatósága (határozat száma: 25/2011) február 25-én, a Felügyelő Bizottsága (határozat száma: 
16/2011) pedig március 25-én jóváhagyott- a Társaság Közgyűlése azonban még nem tárgyalta. 

Jelen előterjesztés kizárólag a Közgyűlés által már jóváhagyott beruházások megvalósításáról szól. 

2.1 A 2011. évi beruházási alapterv l. negyedéves teljesítése 

A 2011. évi beruházási alapterv időarányos teljesítése az alábbiak szerint alakult. 

1., Számlaállomány vonatkozásában: 
o a csőhálózati beruházások teljesitése (11.-14. főcsoport) 99%-os, 
o viztechnológiai létesítmények beruházásainak teljesitése (21.-28. főcsoport) 99%-os, 
o támogató területi beruházások teljesitése (31.-38. főcsoport) 97%-os, 
o egyéb beruházások teljesitése (41., 42., 44. és 61. főcsoport) pedig 102%-os az időarányos 

tervhez képest. 
Az összes beruházás számlaállományának teljesítése az időarányos tervhez képest 99%-os. 

2., Naturáliák (lefektetett csőhosszak: 12. főcsoport) vonatkozásában: 
A naturália teljesítése összességében az időarányos tervhez képest 99%-os. 

Az 50 MFI feletti, tervezett útfelújításokhoz vagy kiemeit Fővárosi beruházásokhoz kapcsolódó, a 
Társaság Közgyűlése által elfogadott 3 munka közül jelenleg (április közepe) 2 versenyeztetés előtti, 1 
pedig versenyeztetés alatti fázisban van. 
E beruházások megvalósítása összességében terv szerint folyik, ami részleteiben a 4. fejezetben kerül 
ismertetésre. 

Megjegyzés: a beruházási terv 121051 számú, csőrekonstrukciókra tervezett tartalékkeretéből fedezett, 
a Deák térre tervezett villamos kihúzóvágány alatti ON 600 mm-es főnyomó vízvezeték felújításának 
kivitelezési munkálatai befejeződtek. 
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3 A 2011. évi beruházási alapterv alakulása az l. negyedév végén 

3.1 A 2011. évi beruházási alapterv teljesítése az l. negyedév végén naturáliák és 
számlaállomány vonatkozásában 

A következő táblázatok a 2011. évi beruházási alapterv l. negyedéves teljesítését mutatják be a terv és 
a tényszámok összevetésével, a naturáliákra (lefektetett csőhossz) és a számlaállományra fókuszálva­
folyóméterben és ezer forintban. 

Naturáliák (lefektetett csőhossz): 

Kisátmérő (300 mm alatti) 
1 

Nagyátmérő (300 mm és a feletti) 

Teljesítés: időarányos tervhez képest 99%. 

Számlaállomány: 

Csőhálózati 

Víztechnológiai létesítmények beruházás ai 

Támogató területek beruházásai 

Egyéb beruházások 

Saját 

Idegen beruházások (VÁ CS-csal együtt) ősszesen 

Teljesítés: időarányos tervhez képest 99%. 

' A Társaság Közgyűlése által 2011. február 7-én jóváhagyott beruházási terv szerint (25/2011. sz. határozat). 
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A 2011. évi beruházási alapterv alakulása az l. negyedév végén 

3.2 A 2011. evr beruházási alapterv teljesítése az l. negyedév végén 
főcsoportonként 

Az alábbi táblázat az 1-111. hónapban elért szerződéses állományt és a számlaállományt 
főcsoportonkénti bontásban mutatja be - ősszevetve az alaptervben szereplő számokkal (eFt-ban és 
százalékban). 

i > '> ·' ,, .. ; A Beruházási Alapterv teljesítése 1.-111. hó idoszakban (2011.1. negyedév) 
. c· . . . .. . :·. . . . ·. '. ....... .. .· . . . 

Eredeti Szerződéses .·. S_záinlaállomány 
_Szé'i:ZOdéses állómán y 

MegneVezés telV~--- állo_niány _eltérés~ _:-:-'. Számlaállomány eltérése a 
l:. ·.·::·: .· > •··· .. · a tervezetthez '< .· .... · ter:vezetthez 

terv tény •• képest .· terv · té UY ·. képest 

.• ii ·, A B c D=C·B E=C/8 F G H-G·F l =GIF 
.. · .... . eF t % eF! % 

11. Hálózati műtárgyak 30000 750 646 ·104 o 6 6 

12. Csövezelékek 2 067 500 383 400 376 538 -6 862 86 750 85 738 ·1 012 

13. Bekötővezetékek 86 500 3 500 3 292 ·208 3 500 3 292 ·208 

14. Vízmérés 340000 20 OOO 19674 ·326 20000 19 674 -326 

_tsp_n;~i,~f8,XLbe·f-~~:~~~p-~ Összésen - · ·- .. . · .• 2 524 OOO 4o7650 4oo 1:;0 ·7 silO' : 98"iQ .-- ... •tJó2!;{Jic. 1081tö . . !t 54o 99~J •. , 
21. Kltlk 329 OOO 320 250 319162 ·1 080 86 500 86480 -20 

22. Géph8zak, vizkezelömüvek 195 OOO 2 OOO 1917 ·83 2 OOO 1917 -83 

23. Medencék 141 OOO 250 16D ·90 250 16D ·90 

24. VOOlerüle~ arvizvédelrni müvek 91 OOO 3 500 3 349 -151 2 500 2 340 -161 

25. Víztechnol&Jiai gépek,berendezések 182 OOO 5 250 4 985 -2B5 3 500 3 351 -149 

26. Elektromos berendezések 159 OOO 2 OOO 1 900 ·100 2 OOO 1900 ·100 

27. Kábelek 162 OOO 1 500 1408 ·92 1500 1 408 -92 

28. Irányitástechnika 00000 2 750 2 652 ·98 750 645 -105 

Yf~~~~,9!é:9.:(~~-- iei~t@:~~~~*,~-rg~sz~~:en 1" :ít9 öllo 337 500' .. 335 533 ·i 967 99% ' .... wooo' 9!. 199 i' ·8b1 99% l ,y 

31. Hírközlés, adatá!viteJ 50000 1500 1304 ·196 1000 931 ·69 • 

32. Informatika 333 OOO 141 500 135 982 ·5 518 13 750 13 369 ·381 

33. Gépek, müszerek 35000 10500 10 416 ·64 6 750 6 548 -202 

34. Járművek, munkagépek 158 200 62 OOO 61040 ·960 o o o 
35. Üzlejj felszerelés összesen 5000 100 89 ·11 100 77 -23 

36. Kisértékű tárgyi eszköz 7000 1 250 1251 1 500 475 ·25 

37. Biztonságtechnika, Va-JYonvédelem 109 900 20 OOO 20462 462 o o o 
38. Nem v!ztechnológiai létesilmények 183 OOO 34000 31145 ·2 855 2 750 2 607 ·143 

I á~A%~:?J~~tUJ,~t~~ összesen .: ___ · •• 
. . 

-
lilli.oó<J .27(Í 850 ' 261689 .•• -9j61 ~7~h -_- < 2(85(} 24~ L 

,B;í4 97% --l 
41. Beruház8s elökészttés 100 OOO 25000 25 049 49 10000 10 160 160 

42. Tartalék 50000 o o o o o o 
44. Áthúzódó beruházások (2010-rö!) o o o o o a a 

61. Kutatás és kiséliefi fejlesztés {K+F) 30000 o o o o o o 
EW~b:be;Aházá'sok ö'sszesen · ,----:- · . ' ··. <,jlfrroó<J l :I i. l!S,oőlJ l . 251J4g r•. < 111' - .... , ----"---' .t!Yi)% i · :t.O.<Ji1b '< lo16{) ... ISO : 1oi% 

sajádorráS-bOJ:rhegvar_O.su.rA ~~ruh áZáS ok rnJnd -~-ssz~_se~ 4sosllö9 1 '1o41ooo · .. 1 022421 • ·18 579 l>s~% 244100 . 241Ó\5 ,3025 99% 
,". "-, .,,_," .·;·' ,'- ' - o. "', - -· 

Idegen forrásból megvalósuló beruházások (VACS-csa/ együtt) 
190 OOO 47000 47631 631 

összesen 
101% 39000 39 588 588 102% 

Megv.aió'Sdi6:'b·edl'itáiaso f{ mi ndöss_zeserí . .... 5 o9lioó<J 1 qaa poo ia7o os2 
,,-,;.-::·':-"c;.!Y/!>' .. :>\(iY-1:' t -ti 948 . ·9s% : .)113loó 2®' 663 • < ·2437 .99'% 

' A Társaság Közgyűlése által 2011. február 7-én jóváhagyott beruházási terv szerint (25/2011. sz. határozat). 
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4 Az 50 millió forintot meghaladó egyedi értékű beruházások helyzete 
az l. negyedév végén 

Pócsmegyeri, DN 1650 mm-es alacsony nyomású vasbeton csatorna 520 fm hosszú szakaszának 
felújítása 
A beruházás alapokmánya 2011. február 7 -én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 41/2011.). 
2011. évi pénzügyi keret: 90,0 MFt 
Határidő: 2011. llL negyedév 
Műszaki tartalom: A Szentendrei sziget nyugati partvonalamellett a Pócsmegyer 11/3 kúttól déli irányba 
a 12+527 és 12+007 szelvények közölt húzódó alacsony nyomású vasbeton csatorna 520 fm hosszú 
szakaszának felújítása. 
L negyedév végi állapot: A pályáztatás még az L negyedévben megkezdődött. Tárgyi beruházás 
kapcsán létrejövő keret-megállapodás jelen ülés keretében kerül előterjesztésre. A kivitelezés 
várhatóan a llL negyedévben kezdődhet meg. 

Budapest X. ker., Kápolna utcai 2 db DN 500 mm-es öntöttvas vezeték cseréje 
A beruházás alapokmánya 2011. február 7 -én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 31/2011.). 
2011. évi pénzügyi keret: 81,0 MFt 
Határidő: 2011. IL negyedév 
Műszaki tartalom: Budapest X. ker., Kápolna utca (Körösi Csoma Sándor út- Kápolna tér között) 2 db 
DN 500 mm-es öntöttvas vezeték összesen 480 fm-es szakaszának DN 600 mm-es megerősített 
bevanatos gömbgrafitos öntöttvas csővel való rekonstrukciója. 
l. negyedév végi állapot: A pályáztatás még az L negyedévben megkezdődött A kiviteli szerződés jelen 
ülés keretében kerül előterjesztésre. A kivitelezés várhatóan a ll. negyedévben kezdődhet meg. 

Budapest XII. ker., Korompai utcai DN 400 mm-es medencetöltö vezeték és DN 75/80/100 mm-es 
elosztóvezeték cseréje 
A beruházás alapokmánya 2011. február 7 -én került elfogadásra ( Közgyűlési határozat száma: 34/2011.). 
2011. évi pénzügyi keret: 79,0 MFt 
Határidő: 2011. IL negyedév 
Műszakí tartalom: Budapest XII. ker. Korompaí utcában, a Lejtő utca és Sashegyi medence (Korompaí 
u. 32.) közölt a DN 400 mm-es medencetöltő vezeték és a DN 75/80/100 mm-es elosztóvezeték 
összességében 890 fm-es szakaszainak cseréje. 
L negyedév végi állapot: Tárgyi beruházás kiviteli terve jóváhagyásra került A pályáztatás a ll. 
negyedévben indul, a kivitelezés pedig - az útfelújítással összehangolva - várhatóan a lll. 
negyedévben kezdődik meg. 

Budapest ll., lll. ker., Bécsi úti DN 800 mm-es főnyomóvezeték és elosztóvezetékek cseréje 
A beruházás alapokmánya 2011. február 7-én került elfogadásra (Közgyűlésí határozat száma: 27/2011 .). 
2011. évi pénzügyi keret: 285,0 MFt 
Határidő: 2011. ll. negyedév 
Műszaki tartalom: Budapest ll., lll. ker., Bécsi úton, a Nagyszombat utca és a Zsigmond tér közőtt aDN 
800 mm-es főnyomóvezeték és az elosztóvezetékek összességében 1.665 fm-es szakaszainak cseréje. 
l. negyedév végi állapot: Tárgyí beruházás kiviteli terve jóváhagyásra került. A pályáztatás a IL 
negyedévben indul, a kivitelezés pedig - az útfelújítással ősszehangolva - várhatóan a lll. 
negyedévben kezdődik meg. 
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Budapest l.-XI. ker., Szent Gellért rakparti ON 250/150 mm-es elosztóvezeték cseréje 
A beruházás alapokmánya 2011. február 7-én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 44/2011.). 
2011. évi pénzügyi keret: 51 ,O MFt 
Határidő: 2011. lll. negyedév 
Műszaki tartalom: Budapest 1.-XI. ker., Szent Gellért rakparton, a Erzsébet híd és a Szabadság híd 
közölti DN 250/150 mm-es elosztóvezeték összességében 665 fm-es szakaszának cseréje. 
l. negyedév végi állapot: Tárgyi beruházás kiviteli terve jóváhagyásra került. A pályáztatás még az l. 
negyedévben megindult, a kivitelezés pedig- a fővárosi beruházással összehangolva- várhatóan még 
a ll. negyedévben megkezdődik. 

Budapest XII. ker., Lejtő utcai ON 400 mm-es medencetöltő vezeték és ON 75 mm-es 
elosztóvezeték cseréje 
A beruházás alapokmánya 2011. február 7-én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 36/2011.). 
2011. évi pénzügyi keret: 74,0 MFt 
Határidő: 2011. ll. negyedév 
Műszaki tartalom: Budapest XII. ker., Lejtő utcában, a Apor Vilmos tér és Korompai utca közölti DN 400 
mm-es medencetöltő vezeték és a DN 75 mm-es elosztóvezeték összességében 1.070 fm-es 
szakaszainak cseréje. 
l. negyedév végi állapot: Tárgyi beruházás kiviteli terve jóváhagyásra került. A pályáztatás a ll. 
negyedévben indul, a kivitelezés pedig várhatóan még a ll. negyedévben megkezdődik. 

Budapest lll. ker., Békásmegyeri lakótelep ON 300 mm-es gerincvezetékének és 
elosztóvezetékeinek cseréje 
A beruházás alapokmánya 2011. február 7-én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 28/2011.). 
2011. évi pénzügyi keret: 109,0 MFt 
Határidő: 2011. lll. negyedév 
Műszaki tartalom: Budapest lll. ker., Békásmegyeri lakótelepen, a Csobánka tér- Gulácsy Lajos u.­
Lukács György u., Pais Dezső utca, Bebó Károly utca, Őszike utca közölti DN 300 mm-es 
gerincvezeték és az elosztóvezetékek összességében 1.615 fm-es szakaszainak cseréje. 
l. negyedév végi állapot: A pályáztatás még az l. negyedévben megkezdődött. A kiviteli szerződés jelen 
ülés keretében kerül előterjesztésre. A kivitelezés várhatóan a ll. negyedévben kezdődhet meg. 

Budapest VI. ker., Andrássy úti ON 500 mm-es gerincvezeték és DN 150 mm-es elosztóvezeték 
cseréje 
A beruházás alapokmánya 2011. február 7 -én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 26/2011.). 
2011. évi pénzügyi keret: 62,0 MFt 
Határidő: 2011. lll. negyedév 
Műszaki tartalom: Budapest VI. ker., Andrássy úton, a Bajza utca és Szív utca közölti DN 500 mm-es 
gerincvezeték és a DN 150 mm-es elosztóvezeték összességében 730 fm-es szakaszainak cseréje. 
l. negyedév végi állapot: A pályáztatás még az l. negyedévben megkezdődött. A kiviteli szerződés jelen 
ülés keretében kerül előterjesztésre. A kivitelezés várhatóan a ll. negyedévben kezdődhet meg. 

Budapest XVIII. ker., Felsőcsatári úti ON 400 mm•es gerincvezeték és DN 100 mm-es 
elosztóvezeték cseréje 
A beruházás alapokmánya 2011. február 7-én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 30/2011.). 
2011. évi pénzügyi keret: 125,0 MFt 
Határidő: 2011. ll. negyedév 
Műszaki tartalom: Budapest XVIII. ker., Felsőcsatári úton, a Gyömrői út és Árpád utca közölti DN 400 
mm-es gerincvezeték és a DN 100 mm-es elosztóvezeték összességében 1.480 fm-es szakaszainak 
cseréje. 
l. negyedév végi állapot: Tárgyi beruházás kiviteli terve jóváhagyásra került. A pályáztatás a 11. 
negyedévben indul, a kivitelezés pedig várhatóan a lll. negyedévben kezdődik meg. 

Utolsó nyomtatás: 2011.04.27. 1159:00 7. oldal a 12 oldalból 



JELENTÉS A 2011. ÉVI BERUHÁZÁSI ALAPTERV l. NEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL 
ÉS AZ 50 MFT-OT MEGHALADŐ EGYEDl ÉRTÉKŰ BERUHÁZÁSOK HELYZETÉRŐL 
Az 50 millió forintot meghaladó egyedi értékű beruhazások helyzete az l. negyedév végén Napirend száma: 13 

Budapest IX. ker., Lónyay utcai DN 200 mm-es és DN 225/150/125 mm·es elosztó vezetékek 
cseréje 
A beruházás alapokmánya 201 í. február 7 -én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 3712011 .). 
201 í. évi pénzügyi keret: í 00,0 MFt 
Határidő: 2011. il. negyedév 
Műszaki tartalom: Budapest IX. ker., Lónyay utcában, a Kálvin tér és a Boráras tér közölti DN 800 mm­
es gerincvezeték és a kétoldali DN 225/1501125 mm-es és a DN 200 mm-es elosztóvezetékek 
összességében 945 fm-es szakaszainak cseréje. 
l. negyedév végi állapot: A kiviteli szerződés jóváhagyásra került (Igazgatósági határozat száma: 
50/2011 ). A kivitelezés még a ll. negyedévben megkezdődik 

Budapest XII. ker., Rácz Aladár utcai DN 100 mm-es elosztóvezetékek cseréje 
A beruházás alapokmánya 2011. február 7-én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 4212011.). 
2011. évi pénzügyi keret: 55,0 MFt 
Határidő: 2011. ll. negyedév 
Műszaki tartalom: Budapest XII. ker., Rácz Aladár utcában, a Bazin utca és Rácz Aladár utca 61. közötti 
DN 100 mm-es elosztóvezeték 880 fm-es szakaszának cseréje. 
l. negyedév végi állapot: A pályáztatás még az l. negyedévben lezárult. A kivitelezés a ll. negyedév 
elején megkezdődött. 

Budapest IV. ker., Nyár utcai DN 300 mm-es azbesztcement és PVC, valamint D 160 mm-es és D 
110 mm-es PVC vezetékek rekonstrukciója 
A beruházás alapokmánya 2011. február 7-én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 4012011.). 
2011. évi pénzügyi keret: 98,0 MFt 
Határidő: 2011. lll. negyedév 
Műszaki tartalom: Budapest IV. ker., Nyár utcában, az István út, Tanoda tér és Virág utca közölti DN 
300 mm-es azbesztcement és PVC, D 160 mm-es és D 11 O mm-es PVC vezetékek összességében 
1.840 fm-es szakaszainak rekonstrukciója. 
l. negyedév végi állapot: Tárgyi beruházás kiviteli terve jóváhagyásra került. A pályáztatás a ll. 
negyedévben indul, a kivitelezés pedig várhatóan a llL negyedévben kezdődik meg. 

Bekötővezetékek cseréje 
A beruházás alapokmánya 2011. február 7-én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 2912011.). 
2011. évi pénzügyi keret: 86,5 MFt 
Határidő: 2011. IV. negyedév 
Műszaki tartalom: Az évek óta folyó bekötés program folytatásaként 2011. évben 430 db bekötés 
cseréje az előirányzat (be kötésenkénti átlag 12 fm KPE cső). 
l. negyedév végi állapot: 13 db bekötés cseréje valósult meg. 

Vizmérők 2011. évi felújítása- elhasználódott mérők cseréje 
A beruházás alapokmánya 2011. február 7-én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 4712011.). 
2011. évi pénzügyi keret: 225,0 MFt 
Határidő: 2011. IV. negyedév 
Műszaki tartalom: Elhasználódott mérők felújítása/cseréje (29.000 db; előirányzat, DN 13-200 mm-es 
átmérő tartományban). 
1. negyedév végi állapot: 3.317 db vízmérő cseréje valósult meg. 

Víztermelő kutak (akna és csáposkutak, valamint csőkutak) felújítása 
A beruházás alapokmánya 2011. február 7 -én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 4812011.). 
2011. évi pénzügyi keret: 125,0 MFt 
Határidő: 2011. IV. negyedév 
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Az 50 millió forintot meghaladó egyedi értékű beruházások helyzete az l. negyedév végén 

Műszaki tartalom: A beruházás keretében a kútakna korrózióvédelmi munkái (kútpalás bevonat 
készítése), a gépfödém felújítása (tartószerkezetek cseréje), a szűrő felületek és a talaj vízadó 
rétegének a megnyitása, a kút felépítmény felújítása (tetőszígetelés, nyílászárók cseréje, burkolatok 
cseréje, lépcső megerősítések, homlokzat felújítása), a szífonalagutak és a szifon vezetékek felújítási 
munkái, valamint a csőkút fejek és szívóvezetékeinek felújítása valósul meg. 
l. negyedév végi állapot: Tárgyi beruházás kivitelezésére vonatkozó terv - ami egyben típusterv is -
jóváhagyásra került. A pályáztatás még az l. negyedévben lezárult, a kiviteli szerződés jóváhagyásra 
került (Igazgatósági határozat száma: 32/2011 .) . 
A kivitelezéssei kapcsolatos előkészítő munkák már az l. negyedévben megkezdődtek. A műszaki 
teljesítés jelenleg 20%-on áll. 

Szigeti ll. kútsor 16. és 18. sz. aknakútátépítése csápeskúttá 
A beruházás alapokmánya 2011. február 7-én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 45/2011.). 
2011. évi pénzügyí keret: 180,0 MFt 
Határidő: 2011. IV. negyedév 
Műszaki tartalom: A 2007-ben megkezdett program keretében 2 db aknakút átépítésre kerül 
csáposkúttá, korszerű rozsdamentes acél anyagú csápok (tervezett: 5 db/kút) kihajtásávaL Egyidejűleg 
elkészül az egyedi szivattyús üzemeltetés feltételeit megteremtő kezelőszint és a később megépítendő 
felépítmény fogadószintje, valamint szükség szerint átépítésre kerül a külső kőtöltés. 
l. negyedév végi állapot: Tárgyi beruházás kivitelezésére vonatkozó terv - ami egyben típusterv is -
jóváhagyásra került. A pályáztatás még az l. negyedévben lezárult, a kiviteli szerződés jóváhagyásra 
került (Igazgatósági határozat száma: 31/2011.). 
A kivitelezéssei kapcsolatos előkészítő munkák már az l. negyedévben megkezdődtek. A műszaki 
teljesítés jelenleg W/o-on áll. 

Rákosszentmihályi gépház rekonstrukciója 
A beruházás alapokmánya 2011. február 7 -én került elfogadásra (Kőzgyűlési határozat száma: 43/2011.). 
2011. évi pénzügyi keret: 65,0 MFt 
Határidő: 2011. IV. negyedév 
Műszaki tartalom: 2 db 10 kV-os szivattyú gépegység bontása, 2 db 0,4 kV-os szivattyú gépegység 
beépítése, 0,4 kV-os főelosztó átépítése és bövítése, irányítástechnikai PLC-és szekrény cseréje 
programozással, valamint a cseréhez kapcsolódó építészeti felújítás elvégzése, és a szükséges 
erősáramú és irányítástechnikai kábelezés valósul meg. 
l. negyedév végi állapot: Tárgyi beruházás kivitelezésével kapcsolatos tervek jóváhagyásra kerültek. A 
pályáztatás még a ll. negyedév elején megindult, a kivitelezés pedig várhatóan még a ll. negyedévben 
megkezdhető. 

Medencék vízszigetelésének felújítása (lll. ütem) 
A beruházás alapokmánya 2011. február 7 -én került elfogadásra (Kőzgyűlési határozat száma: 38/2011.). 
2011. évi pénzügyi keret (lll. ütem): 135,0 MFt 
Határidő (lll. ütem): 2011. IV. negyedév 
Műszaki tartalom (lll. ütem): A 2009-ben megkezdett program folytatásaként kerülnek elvégzésre a 
Krisztina új medence és a Kőbányai új medence (1. ütem) tetőszigetelése, valamint a Gilice téri régi 
medence (ll., befejező ütem) víztéri burkolat felújítási munkái. 
l. negyedév végi állapot (lll. ütem): Tárgyi beruházás kivitelezésével kapcsolatos tervek jóváhagyásra 
kerültek. A pályáztatás még az l. negyedévben megkezdődött. A kiviteli szerződés - Krisztina új 
medence (Kékgolyó u.) kapcsán -jelen ülés keretében kerül előterjesztésre. A kivitelezés mindhárom 
helyszín vonatkozásában várhatóan még a ll. negyedévben kezdhető meg. 
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A termelő területen található mütárgyak árvízi védelmének fejlesztése (lll. ütem) 
A beruházás alapokmánya 2011. február 7 -én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 39/2011.). 
2011. évi pénzügyi keret (lll. ütem): 85,0 MFt 
Határidő (lll. ütem): 2011. lll. negyedév 
Műszaki tartalom (lll. ütem): a víz szabályozott áteresztése a gravitációs csatornák mögé, surranták és 
átereszek megépítésével (Szigetújfalu rocla: ON 1000 mm-es áteresz, Balpart 11.: ON 1000 mm-es 
áteresz, Monostori csatornák: surranták kiépítése 3/5/1 O m-es, Kisoroszi vízbázis: árvízvédelmi 
fejlesztése-töltés alattil feletti vízkormányzó műtárgyak, elárasztás! terület lehatárolása. 
l. negyedév végi állapot (lll. ütem): Tárgyi beruházás kivitelezésével kapcsolatos tervek jóváhagyásra 
kerültek. A pályáztatás a ll. negyedév elején megindult, a kivitelezés pedig várhatóan még a ll. 
negyedévben meg kezdhető. 

Klórozásí rendszer korszerűsítése az északi termelő területen (lll. ütern) 
A beruházás alapokmánya 2011. február 7-én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 33/2011.). 
2011. évi pénzügyi keret (lll. ütem): 64,0 MFt 
Határidő (lll. ütem): 2011. ll. negyedév 
Műszaki tartalom (lll. ütem): A vízmínöségi kockázat csökkentése, és a vízellátás biztonságának 
növelésének érdekében ipari hipó adagolása szükséges a Főtelepen. Az új hipóadagoló rendszer 
vizhozam arányosan és/vagy szabadklór-vezérelten működő, automatikus rendszer, mely folyamatos 
helyi kezelői felügyeletet nem igényel; de a központi, termelésirányító SCAOA rendszer felől lehetőség 
lesz a távrnűködtetett kezelői beavatkozások megtételére. 
l. negyedév végi állapot (lll. ütem): Tárgyi beruházás kivitelezésével kapcsolatos tervek jóváhagyásra 
kerültek. A pályáztatás a ll. negyedévben indul meg, a kivitelezés pedig várhatóan még a ll. 
negyedévben megkezdhető. 

Szentendrei szigeti településeken szolgáltatott víz fertőtlenítésének korszerűsítése (lll. ütem) 
A beruházás alapokmánya 2011. február 7-én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 46/2011.). 
2011. évi pénzügyi keret (lll. ütem): 57,0 MFt 
Határidő (lll. ütem): 2011. ll. negyedév 
Műszaki tartalom (lll. ütem): Az átemelő szivattyúk aknájára új gépház épül. Az új gépházba új 
nyomásfokozó szivattyúk, a hipó adagoláshoz új berendezések kerülnek telepítésre és az ezeket 
kiszolgáló villamos berendezések is. Továbbá kialakításra kerülnek az UV-besugárzó berendezés 
későbbi telepítési lehetőségének a .technológiai csőkapcsolatai, valamint kiszolgáló berendezései. A 
hipóadagolás az eddigieknek megfelelően a gépházat elhagyó nyomóvezetékbe történik, a gépház 
alatti akna terében. 
l. negyedév végi állapot (lll. ütem): Tárgyi beruházás kivitelezésével kapcsolatos tervek jóváhagyásra 
kerültek. A pályáztatás a ll. negyedév elején megindult, a kivitelezés pedig várhatóan még a ll. 
negyedévben megkezdhető. 

Kőbányai gépház 0,4 kV·os főelosztójának rekonstrukciója 
A beruházás alapokmánya 2011. február 7 -én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 35/2011 .). 
2011. évi pénzügyi keret: 62,0 MFt 
Határidő: 2011. ll. negyedév 
Műszaki tartalom: Tárgyi beruházás keretében a 0,4 kV-os főelosztó cseréje, a cseréhez kapcsolódó 
épület felújítása, az erősáramú kábel cseréje a főelosztó és a Kőbányai gépház elosztája között, 
valamint az erősáramú kábel cseréje valósul meg a főelosztó és az UFA (Új földalatti) gépház elosztája 
között. 
1. negyedév végi állapot: Tárgyi beruházás kivitelezésével kapcsolatos tervek jóváhagyásra kerültek. A 
pályáztatás a ll. negyedév elején megindult, a kivitelezés pedig várhatóan még a ll. negyedévben 
meg kezdhető. 
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Káposztásmegyeri l. és ll. gépház 3., 4., 5., 6. sz. gépek hajtásának korszerűsítése 
A beruházás alapokmánya 2011. február 7-én került elfogadásra ( Közgyűlési határozat száma: 32/2011.). 
2011. évi pénzügyi keret: 70,0 MFt 
Határidő: 2011. ll. negyedév 
Műszaki tartalom: A Káposztásmegyeri ll. gépház 3., 4. és a Káposztásmegyeri l. gépház 5., 6. 
gépegységek frekvenciaváltói nak, valamint a transzformátorainak - a kisebb környezetterhelés miatt a 
meglévő 6 üteműek 12 üteműre történő - cseréje, továbbá a berendezések illesztése az 
irányítástechnikai rendszerhez, kábelezés a frekvenciaváltó, transzformátor és a szivattyú között, a 
szükséges építészeti átalakításokkal együtt. 
l. negyedév végi állapot: Tárgyi beruházás kivitelezésével kapcsolatos tervek jóváhagyásra kerültek. A 
pályáztatás a ll. negyedévben indul meg, a kivitelezés pedig várhatóan még a ll. negyedévben 
meg kezdhető. 

Kommunikációs hálózat építése az északi termelő területen (ll. ütem) 
A SCADA ll. kapcsán készült beruházási alapokmány 2008. december 19-én került elfogadásra 
( Közgyűlési határozat száma: 144/2008.). 
2011. évi pénzügyi keret (ll. ütem): 150,0 MFt 
Határidő (ll. ütem): 2011. IV. negyedév 
Műszaki tartalom (ll. ütem): Az északi termelő területeken a tisztltóművek, gépházak közölti 
kommunikációs hálózat kiépítése. 
l. negyedév végi állapot (ll. ütem): Tárgyi beruházás kivitelezésére vonatkozó terv jóváhagyásra került. 
A pályáztatás még az l. negyedévben megkezdődött, a kivitelezés pedig várhatóan a lll. negyedév 
elején kezdhető meg. 

Irányítástechnikai korszerűsítése, átalakítása {lll. ütem) 
A SCADA ll. kapcsán készült beruházási alapokmány 2008. december 19-én került elfogadásra 
(Közgyűlési határozat száma: 144/2008.). 
2011. évi pénzügyi keret (lll. ütem\: 50,0 MFt 
Határidő (ll. ütem): 2011. IV. negyedév 
Műszaki tartalom (lll. ütem): Mind a Békásmegyeri gépház, mind a Szentendre szigeti keleti alközpont­
mára már elavult- irányítástechnikai rendszerének {PLC) korszerűsítése. 
l. negyedév végi állapot (lll. ütem): Tárgyi beruházás kivitelezésére vonatkozó rendszerterv jóváhagyás 
alatt van. A pályáztatás a ll. negyedévben, a kivitelezés pedig várhatóan a lll. negyedévben kezdhető 
meg. 

Microsoft Enterpríse Agreement meghosszabbítása {éves licenszdíj) 
A beruházás alapokmánya 2011. február 7-én került elfogadásra {Közgyűlési határozat száma: 
24/2011.). 
2011. évi pénzügyi keret: 70,0 MFt 
Határidő: 2011. IV. negyedév 
Műszaki tartalom: Microsoft Enterpr/se Agreement szerződés 3 éves meghosszabbítása a törvényi 
előírásoknak megfelelő legális szaftverhasználat garanciája. A szerződés biztosítja az új Ileenszek 
beszerzését és a már használt verziók szoftverkövetését. (A szerződés megkötése nélkül a termékek 
beszerzése egyedi projekt áron magasabb költséggel lehetséges.) 
l. negyedév végi állapot: A 201 O-ben megkötött, 3 évre szóló szerződés {Igazgatósági határozat száma: 
2 521201 O) 2011. évre vonatkozó része teljesítésre került. A legális szoftverhasználathoz szükséges 
hozzálérések az l. negyedév végétől rendelkezésre állnak. A tárgyi beruházás keretében 2011. évre 
ütemezett feladatok műszakilag és pénzügyileg is terv szerint teljesültek. 
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5 Fővárosi kiemeit beruházásokhoz, tervezett útfelújításokhoz 
kapcsolódó vízhálózat építések (50 MFt alatti értékben) 

A Társaság beruházási terve jelentős fővárosi és kerüleft útfelújításhoz, valamint kiemeit Fővárosi 
beruházásokhoz kapcsolódó vízcső-rekonstrukció! tartalmaz, amelyek jóváhagyása megtörtént 

Az 50 MFt alatti, tervezett útfelújitáshoz és kiemeit Fővárosi beruházáshoz kapcsolódó, a Társaság 
~özgyűlése által elfogadott 24 vízcsőépítési és rekonstrukciós munkák közül jelenleg (április közepe) 6 
versenyeztetés előtti, 3 versenyeztetés alatti, 4 kivitelezés előtti, 7 kivitelezés alatti fázisban van, 4 
munka pedig elkészült 
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