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Projektmenedzsment Föosztály - Projektmegvalósitó 
Osztály 

MÉLTÁNYOSSÁGIKÉRELEM 

A KMOP-2.3.1/B-08-2009-0007 azonosító számú, "Budapest Főváros - Nagykörúti előnyben 
részesítés" című projekt Támogatási Szerződése 2009. június 25-én lépett hatályba. 

A projekt kitűzött céljaként meghatározott optimális és egyenletes menetidő biztosítását, valamint 
a zavarérzékenység csökkentését lehetövé tévő, a pályázat benyújtási időszakában elkészült 
kiviteli tervek rész-elemei az elmúlt 2 év során oly mértékben változtak, hogy szükségessé vált 
azok felülvizsgálata és aktualizálása a projekt tényleges megvalósításának megkezdése, a 
kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározása előtt. A 
tervaktualizálás során megállapítást nyert, hogy a feltárt okok miatt nem tartható a projekt 
megvalósításának eredetileg tervezett befejezési időpontja . Ennek kezelésére 201 O. 05. 18-án 
benyújtásra került az 1. sz. támogatási szerződésmódosítási kérelem, amely a Közreműködő 
Szervezet jóváhagyását követően 201 O. 12. 29-én hatályba lépett. A projekt fizikai 
megvalósításának napja a módosítási kérelem alapján 2011 . 06. 30-ra módosult. 

201 O. 08. 04-én a Közreműködő Szervezet (KSZ) szabálytalansági eljárást indított az ÁSZF 9.1.f) 
és g) pontjainak megsértése miatt. A Szabálytalansági Bizottság 201 O. 09. 15-én, hivatkozva a 
200 7-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból , az Európai 
Szociális Alapbó l és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó 
pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281 /2006. (XII .23.) Korm. 
rendelet 39. § (5) bekezdés a) pontjára, miszerint pénzügyi érdeksérelem nem következett be, a 
"szabálytalanság nem történt" döntést hozta. Ezzel párhuzamosan azonban két feltételt szabott: 
2011 . 03. 01-ig teljesülnie kell az ÁSZF 9.1. g) pontjának, valamint a projekt pénzügyi 
befejezésére sor kell , hogy kerüljön a vonatkozó tervezési felhívás és útmutató szerinti 
határidőben , azaz 2011 . 08. 31-ig. 

A projektben érintett csomópontok fázisidő-terve felülvizsgálatra került és a legtöbb módosult az 
alábbi körűlmények változása kapcsán: 

külső körűlmények, valamint a forgalmi igények változása miatti forgalomtechnikai 
módosításokat kellett végrehajtani számos csomópontban; 
figyelembe vételre és bedolgozásra kerültek a tervbe a 2008 óta elvégzett 
pályarekonstrukciós munkák hatásai, valamint a zavarérzékenység csökkentése 
érdekében beépített visszafogási lehetőség hatásait. 

A fenti okok miatt, a közbeszerzési eljáráshoz szükséges tervaktualizálási folyamat befejezését 
követően , legkorábban 201 O. 12. 30-án lehetett a "Közösségi közlekedés előnyben részes í tése" 
c. projekt kivitelezési munkái - ll . ütem című ajánlati felhívást közzétenni, amely tartalmazta a 
"Budapest Főváros - Nagykörúti előnyben részesítés" c. projekt kivitelezési munkái"-t. Az 
eredményhirdetés időpontja ezen ütemezés szerint 2011 . 03. 31 . 11 óra, a tervezett 
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· szerződéskötés időpontja pedig 2011 . 04. 15. volt, amely biztosította volna a projekt 
megvalósitását és elszámelását a tervezési felhívás és útmutató, valamint a Szabálytalansági 
Bizottság által megállapított 2. pont feltételének megfelelően 2011 . 08. 31-ig, de nem teljesítette 
volna az utóbbi által szabott első feltételt. A közbeszerzési eljárásban két ajánlat érkezett be, 
azonban a Bírálóbizottság 2011 . 03. 31-én mindkét ajánlatot érvénytelennek és így az egész 
eljárást eredménytelennek nyilvánította a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
(Kbt.) 92. § b) pontja alapján. 

A Kedvezményezett elkötelezett a projekt megvalósítása iránt, ezért változatlan tartalommal 
ismét le kívánja folytatni a közbeszerzési eljárást. A megismételt eljárás ütemezésének 
megfelelően az eljárást 2011 . 04. 05-én kezdeményezi a "Közösségi közlekedés előnyben 
részesítése" c. projekt kivitelezési munkái - lll. ütem címmel. Az eljárás az eredményhirdetést 
követő 

• szerződéskötés tervezett időpontját: 2011 . 08. 15. 
• a projekt megvalósítás kezdő időpontját: 2011 . 08. 25. 
• a projekt megvalósítás befejező időpontját: 2011 . 11 . 15. 
• a projekthez kapcsolódó záró elszámolási csomag benyújtásának végső határidejét: 2011 . 

12. 31 . 

dátummal határozza meg. 

A fenti indokokra tekintettel kérjük a megismételt eljárás keretében tervezett végrehajtási 
időpontok elfogadását a méltányossági kérelem jóváhagyásával. 

Budapest, 2011. április .f 3,; 

Főpolgármester megbízásából: 
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