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A KMOP-2.3.1/B-08-2009-0008 azonosító számú, "Budapest Főváros - XI. Régi Budaörsi út 
(Virágpiac - Gazdagréti út ) - buszsáv kialakítása útszélesítéssel" címü projekt Támogatási 
Szerződése 2009. június 25-én lépett hatályba . 

A projekt keretében sor került megközelítőleg 790 m útszélesítésre a hozzá tartozó 
közmüátépítésre, védelembe helyezéssei (útvíztelenítés, vízellátás, közvilágítás, 1 O kV-os és 0,4 
kV-os hálózat kiváltása, távközlési hálózat kiváltása); a buszsávok gépjárműforgalomtól való 
elválasztása burkolati jelekkel történő elválasztására . Sor kerül a meglévő kerékpárút 
vonalvezetésének korrekciójára két helyen, illetve egy buszmegálló átépítésére. Karnerarendszer 
kerül kiépítése 2 db telepítési hely kialakításával , 2x2 db karnera telepítésével, hálózatba 
kötéssel. 

A lebonyolítói közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás dokumentuma 201 O. 03. 01-jén jelent meg 
a TED-en. 201 O. május 06-án Ajánlatkérő eredményt hirdetett, majd ezt követően, a nyertes 
lebonyolítóval (FÖBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.), 201 O. 06. 03-án a 
szerződés megkötésre került, ezzel a projekt megkezdődött. 

A kivitelezői közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás dokumentuma 201 O. június 19-én jelent meg 
a TED-en. Szerződéskötésre 201 O. október 6-án került sor a Magyar Aszfalt Kft-vel. 

A Vállalkozási szerződés 6.1. pontja szerint a befejezési határidő a megajánlott kivitelezési 
időtartam betartásával, a munkaterület átadás-átvétele utáni 127. nap azzal a megjegyzéssel, 
hogy a megajánlott kivitelezési időtartam nem eredményezhet 2011 . február 28-nál későbbi 
befejezést. 

Ahhoz, hogy a szerződésben meghatározott teljesítési határidőt a kivitelező teljesíteni tudja a 
vállalt átfutási idötartamra figyelemmel , a határidő kezdetét jelentő munkaterület átadás­
átvételére a 2011 . február 28-i dátumot 127 nappal megelőzően, azaz legkésőbb 201 O. október 
24-én kellett volna, hogy sor kerüljön, azonban ez az engedélyezési eljárások elhúzódása miatt 
2011 . március 1-jén történt meg. Szükség volt a projekt fizikai megvalósításának tervezett napját 
2011. június 25-re módosítani. A Támogatási Szerzödés 1. sz. módosítása 2011 . április 11-én 
lépett hatályba. 

A munkaterület átadás-átvételére 2011. marc1us 1-jén sor került. Az elektromos kábelek 
kiváltásához szükséges vezetékjogi engedély a tervezett időpontra nem állt még a Megrendelő 
rendelkezésére a hatósági eljárás elhúzódása miatt. Az engedély 2011 . 04. 26-án került kiadásra. 
(A Vállalkozó azért vette át 201 1. március 1-jén a munkaterületet, mert akkor már az 
engedélyezési eljárások előrehaladásából számítani lehetett arra, hogy mire a kivitelezési 
ütemezésben a tárgyi kábelek kiváltási munkái következnek, addigra már biztos lesz engedély. 
Az engedélyek megszerzéséig pedig egyéb munkálatokat végzett.) 
Továbbá a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság engedélye is szükséges volt a területen érintett 
hírközlési kábel kiváltásához, amelynek kiadása 2011 . április 29-én történt meg, és amely 2011 . 
május 20-án emelkedett jogeröre. A kiváltási munkálatok kizárólag jogerős engedély birtokában 
végezhetők. Tekintettel erre, a hírközlési kábel kiváltási munkái 2011 . május 20. és 2011 . június 
24. között kerültek kivitelezésre. A kivitelezési munkák további fázisait, a csatorna- és útépítési 
munkákat, csak ezen munkák befejezése után 201 1. június 25. napján lehetett megkezdeni. Ezen 
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ok miatt a Támogatási Szerződés 1. sz. módosításában vállalt 2011 . június 25-i fizikai 
megvalósítás dátuma nem tartható, azt a jelenlegi ismeretek alapján 2011 . szeptember 15-re 
szükséges módosítani. 

Tekintettel arra, hogy ezen ütemezés kívül esik a vonatkozó tervezési felhívás és útmutató által 
biztosított időbeli korlátokon, ezúton kérem a Közremüködő Szervezetet, hogy a jelen 
méltányossági kérelemben foglaltak alapján szíveskedjék hozzájárulni a tárgyi projekt fenti 
időpontok között történő megvalósításához. 

Pozitív döntés birtokában a változást - a szükséges dokumentumokkal együtt - támogatási 
szerződésmódosítási kérelem benyújtásával haladéktalanul kezdeményezni fogjuk ÖnöknéL 

Budapest, 2011 . július/)&: 

Me/lék/e t: 

1., MérésOgyi és Müszaki Biztonsági Hatóság bontási engedélye 

2., MérésOgyi és Müszaki Biztonsági Hatóság épftési engedélye 

3., Nemzeti Média- és Hfrköz/ési Hatóság ép /tési engedély megadása 

4., Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság értesft9se joger6r61 
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