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tárgy Tájékoztatás a KMOP-2.3.1/B-08-
2009-0006, .,A budapesti közösségi 
közlekedés fejlesztése - a Pesti 
úton buszsáv kialakítása útpálya 
szélesítéssel" c projekttel 
kapcsolatban 

A KMOP-2.3.1 /B-08-2009-0006 azonosító szám ú, .,A budapesti közösségi közlekedés 
fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel" címü projekt 
Támogatási Szerződése 201 O. április 30-án lépett hatályba. Ebben a megvalósítási 
időszak tervezett kezdő időpontja 201 O. december 1., a fizikai megvalósulás tervezett 
napja pedig 2011 . június 30. A projekt keretében a XVII. kerületi Csabai úti csomóponttól 
kezdődően és a Maroshévíz utcai csomóponttal bezárólag a 2x1 sávos Pesti úton 
buszsáv kialakítására kerül sor útpálya szélesítéssel. A meglévő terep adottságai a 
szélesítés kivitelezését egy rövid szakasz kivételével az út déli oldalán teszik lehetövé. 
Az útszakasz torlódásmentesítése forgalomtechnikai eszközökkel és kamerás 
védelemmel is biztositva lesz. 

A projekt 2010. szeptember 30-tól jogerős és végrehajtható építési engedéllyel 
rendelkezik (lktsz.: KA/6708/12/2010.). Az építési engedély érvényessége: 2013. 
szeptember 30. 

Az építési engedély ll . Részletes feltételek, 11 .) Csapadékvízelvezetés 1. pontja szerint: 
"Az építtető köteles az engedélyezett útépítési munkákat megelőzően az útburkolathoz 
tervezett csapadékvíz-elvezető rendszert a FÓMTERV Mérnöki Tervező Zrt. által 2009. 
február hónapban 23.08.222 tervszámon készített "Bp., XVII . Rákosmente csapadékvíz 
elvezetés tervezése, Pesti út (Balassagyarmat utca és a Rákos-patak között) 12. kötet: 
Csapadékvíz elvezetés KT" vízjogi létesitési terv, valamint a KDV KTVF (Közép-Duna­
Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség) által 2010. április 
12-én KTVF: 10842-2/201 O. számon kiadott vízjogi létesitési engedély alapján 
megvalósitan i. 

A fentieknek megfelelően ahhoz, hogy "A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a 
Pesti úton buszsáv kia lakítása útpálya szélesítéssel" címü projekt megvalósítható 
legyen, először el kell készülnie a XVII . kerü leti Önkormányzat által kezdeményezett 
KMOP-3.3.1/B-1 0-2010-0003 kódszám ú, "A Pesti út 16. akna és a Balassagyarmat utca 
közötti csapadék-csatorna szakasz megvalósítása Rákosmentén" c. projektnek. Tehát az 
útépítés nem valósítható meg mindaddig, amíg a XVII. kerületi Önkormányzat meg nem 



építi ezen projekt keretében a 4 .szakaszt, a 16. számú akna és a Balassagyarmat utca 
között. A XVII. kerületi Önkormányzat projektje azonban többszöri határidő módosítás 
után sem készült el a mai napig -jelenleg a Támogatási Szerződés megkötése előtt áll. 
A többször átütemezett kerületi beruházás megvalósulása alapfeltétele a tárgyi projekt 
megvalósításának és forgalomba helyezésének (lásd: Építési engedély idézett 
szakasza), amely a mellékelt tervrajz-részleten is jól látható. 

Az előzőek okán "A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv 
kialakítása útpálya szélesítéssel" című projekt nem kezdhető meg és nem is fejezhető be 
a hatályos Támogatási Szerződésben tervezett időpontokban . A Főváros és a Kerület 
projektmenedzsmentje szaros együttműködésben keresi a mielőbbi megvalósíthatóság 
lehetőségét a kiviteli tervek és az organizációs tervek folyamatos egyeztetésével. 

A megvalósítandó projektek együttesen, egymásra épülve valósítják meg az elérendő 
célokat, az infrastrukturális hiányosságak pótlását (csapadékvíz-elvezetés, csatornázás, 
utak burkolása, közösségi közlekedési feltételek javítása), amely alapvető szükséglet a 
növekvő lakosú kerületben és ugyanakkor fundamentuma a minőségi élet kialakítására 
irányuló önkormányzati törekvéseknek. 

A XVII. kerületi Önkormányzat projektjének Támogatási Szerződéséhez szükséges egy 
bérleti szerződés megkötése, amely a terveink szerint a Fővárosi Közgyűlés 2011 . május 
25-i ülésén kerül megtárgyalásra és elfogadásra. Ezt követően lesz lehetősége a XVII. 
kerületi Önkormányzatnak a Támogatási Szerződés megkötésére, amely feltétele annak, 
hogy még ebben az évben megépülhessen a csapadékvíz csatorna. A kerületi projekt 
tárgyi projektet érintő része megvalósításának tervezett befejezési időpontja 2011 . 
október 31. Ez azt jelenti, hogy a Pesti úti buszsáv projekt megvalósításának legkorábbi 
kezdési időpontja 2012. március 15-e lehet, tekintettel a téli , november 15. és március 
15. közötti útfelbontási tilalomra. 

A fentiek figyelembe vételével a Projekt tervezett megvalósítása az alábbi lehet: 

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja : 2012. március 20. 
A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2012. október 15. 

Tekintettel arra, hogy ezen ütemezés kívül esik a vonatkozó tervezési felhívás és 
útmutató által biztosított időbeli korlátokon, ezúton kérem a Közreműködő Szervezetet, 
hogy a jelen méltányossági kérelemben foglaltak alapján szíveskedjék hozzájárulni a 
tárgyi projekt fenti időpontok között történő megvalósításához. 

Pozitív döntés bírtokában a változást - a szükséges dokumentumokkal együtt -
támogatási szerződésmódosítási kérelem benyújtásával haladéktalanul kezdeményezni 
fogjuk ÖnöknéL 
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