
Budapest Fóvaros Önkormányzata 
Főpolgármester! Hivatal 

Projekrmenedzsment Főosztály- Projektmegvalósi tó 
Osztilly 

MÉLTÁNYOSSÁGIKÉRELEM 

A KMOP-2.3.1/B-08-2009-0004 azonosiló számú, "A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése 
- buszsáv hosszabbítás a Mészáros u. - Győzö u. útvonalon" címü projekt Támogatási 
Szerzödése 2009. június 25-én lépett hatály ba. 

A projekt keretében sor kerül az l. kerület Mészáros u. - Győző u-ban (az Alagút út- Márvány 
utca közölti szakaszon) a jelenlegi buszsáv meghosszabbítására minímális útszélesítéssel, illetve 
ezzel párhuzamosan forgalomtechnikai módosításokra is. Egyidejűleg megtörténik az Alagút 
torlódásmentesítése is különbözö forgalomtechnikai eszközökkel. 

A lebonyolítói közbeszerzési eljárás ajánlati felhivás dokumentuma 2010. 03. 01-jén jelent meg 
a TED-en, 201 O. május 06-án Ajánlatkérő eredményt hirdetett, majd ezt követően, a nyertes 
lebonyolítóval (FÖBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.), 2010. 06. 03-án a 
szerződés megkötésre került, ezzel a projekt megkezdődött. 

Ahogyan azt a Közreműködő Szervezet által 1 0/231. sz. iktatószámon indított szabálytalanság! 
eljárás ra adott 70/399-5/201 O. számon megküldött levelűnkben jeleztük, a kivitelező 
kiválasztására kiírandó közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatban a Közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. tv. (Kb!.) médosulása folytán 2010. január 01-töl hatályos 44. § (2) 
bekezdése úgy rendelkezett, hogy ajánlatkérőnek a közbeszerzési hirdetményeket elektronikus 
úton kell feladnia a Közbeszerzések Tanácsa részére. Az elektronikus hirdetésfeladás technikai 
feltételei azonban erre az időre nem kerűltek kialakitásra, így a közbeszerzési törvény ezen 
rendelkezésének nem lehetett eleget tenni. A jogsértés veszélye nélkül a kivitelezői 
közbeszerzési hirdetmények feladására nem kerűlhetett sor, ezért azt mindaddig nem adtuk fel, 
amig jogszabály módosítás az elektronikus feladást mellözhetővé nem tette. Ezzel kapcsolatban 
2010. február 2-án FPH070/96-6/2010. iktatószámú levélben kértünk tájékoztatást dr. Vági 
Márton NFÜ elnöktől. Az NFÜ Jogi Főosztályának válaszlevelét megelőzően, a vonatkozó 
jogszabályok módosftását követően azonnal megkezdtük a kivitelező kiválasztására irányuló 
megismételt közbeszerzési eljárast 

Budapest Főváros Önkormányzata, mint ajánlatkérő kőzösségi eljárás rend szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárást kezdeményezett jelen projekt megvalósítására. A közbeszerzési eljárás 
ajánlati felhivása 2010/S 118-178422 hirdetményszámon, 2010. június 19-én jelent meg az 
Európai Unió Hivatalos Lapjának Elektronikus Kiegészítő Kiadványában (a TED-adatbankban). A 
megadott határidőig egy érvényes ajánlat (Magyar Aszfalt Kft.) érkezett. A kiirt kivitelezői 
közbeszerzés eredménytelenül zárult, tekintettel arra, hogy a döntéshozó 612/2010.(09.08.) sz. 
határozatával az eljárást lezáró döntését akként hozta meg, hogy a Kbt. 92/A § (1) 
bekezdésében biztosított lehetőséget alkalmazva eredménytelennek nyilvánította az eljárást, 
annak ellenére, hogy volt egy érvényes ajánlat. Emiatt ismét kezdeményezni kell a közbeszerzési 
eljárást. 

Megállapítást nyert, hogy a fenti ok miatt nem tartható a projekt megvalósításának eredetileg 
tervezett befejezési időpontja. Ennek kezelésére 2011. január 06-án benyujtásra került az 1. sz. 
támogatási szerződésmódosítási kérelem, amely a Közremüködő Szervezet jóváhagyását 
követően 2011. április 11-én hatályba lépett. A projekt fizikai megvalósításának napja a 
módositasi kérelem alapján 2011 . 06. 25-re módasult. 
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A Kedvezményezett elkötelezett a projekt megvalósítása iránt, ezért váltazatlan tartalommal ÚJra 
lefolytatja a közbeszerzési eljárást, melyet 2011. aprHis 26-án kezdeményezett A tender 
újraindításához a következökben ismertetett, a projekt Időbeli ütemezését befolyásoló feladatokat 
kellett elvégezni. 

2010. szeptember 15-én nagymértékben megváltozott a a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény (Kbt). Emiatt taUesen át kellett dolgozni a tárgyi projekt kivitelezési közbeszerzési 
eljárásának ajánlati felhívását, ajánlati dokumentációját és műszakí költségvetését. Továbbá a 
tárgyi projekt engedélyokirata 2010 év végén lejárt, hatályát vesztette. Engedélyokirat 
jóváhagyásához testületi döntés szükséges, és a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott 
engedélyokirat nélkül közbeszerzési eljárást nem lehetett kezdeményezni. Az új, módositott 
engedélyokiratot a 2011. március 23-án ülésező Fővárosi Közgyűlés tárgyalta, majd hagyta jóvá 
Ezzel összhangban 2011 áprilisaban kezdeményeztük újra a kivitelező kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárást A beérkezelt ajánlatok bontása 2011. május 24-én megtörtént, a 
beérkezett ajánlatokat értékeltük, az eljárás eredményességéről a 2011. július 7-én ülésező 
Közbeszerzési Bizottság fog dönteni. A szerzödéskötés várható időpontja 2011 július vége. A 
kivitelezés/ munkák befejezésének határideje 2011. október 15. 

További nehézséget okozott, hogy a tárgyi projekt kiviteli tervei 2008/2009-ben készültek. Az 
azóta eltelt időszakban több szabvány, és Útügyi Müszaki Elölrás is megváltozott Ennek 
tükrében, a kiviteli tervdokumentáció minden szakági tervét felül kellett vizsgáin/ az érintett 
kezelők/üzemeltetők bevonásával, és azokat szükség szeríni aktualizálni kellett. Az érintett 
közművek helyzetét újra fel kellett mérni (pL érintett elektromos hálózatok, közvilágitás), 
tekintettel a tervkészílés óta eltelt hosszú időre. Ezen felülvizsgálat több hónapot vett igénybe, de 
mindenképp szükséges volt ahhoz, hogy a kiviteli tervek ajánlatadásra alkalmasak legyenek, és a 
kivitelezéskor felmerülő problémákat, a projektmegvalósítás kockázatait minimalizálni tudjuk. 

Tekintettel arra, hogy ezen ütemezés kívül esik a vonatkozó tervezési felhívás és útmutató által 
biztositott időbeli korlátokon, ezúton kérem a Közremüködö Szervezetet, hogy a jelen 
méltányossági kérelemben faglaltak alapján szíveskedjék hozzájárulni a tárgyi projekt fenti 
időpontok közölt történő megvalósításához. 

Pozitív döntés bírtokában a változást - a szükséges dokumentumokkal egyült - támogatási 
szerzödésmódosítási kérelem benyújtásával haladéktalanul kezdeményezni fogjuk ÖnöknéL 

Budapest, 2011. június #\ 

Me/lék/el: Kl!zbeszerzésí Bizolts ág 7512011. (03.28.) hlltározalll 
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