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egyeztetésre megkOidve: 

Budapest Főváros Közgyűlése 89/2011. (01.31.) Föv. Kgy. határozatával döntött arról, hogy -
eltéröen az eddigi gyakorlattól, azaz a Föpolgármesteri Hivatalon belüli projektmegvalósítástól - a 
jövőben a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működö Részvénytársaság 
(továbbiakban: BKK Zrt.) útján kívánja ellátni többek közölt a tárgyi projektek megvalósításával 
kapcsolatos projektirányítási, felügyeleti feladatokat. Mindezek alapján tárgyi előterjesztésben 
szereplö projektek projektmenedzsmenti feladatait a BKK Zrt. látja el. 

1. Előzmények 

A Fővárosi Közgyűlés 765/2009.(06.03.) Föv. Kgy. sz. határozatával hagyta jóvá "A budapesti 
közösségi közlekedés fejlesztése- buszsáv hosszabbítás a Mászárosu.-Győzö u. útvonalon" 
című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0004 azonosító számú, "Budapest Főváros- Nagykörúti előnyben 
részesítés" címü, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0007 azonosító számú, "Budapest Főváros -XI. Régi 
Budaörsi út (Virágpiac - Gazdagréti út ) - buszsáv kialakítása útszélesítéssel" címü, KMOP-
2.3.1/B-08-2009-0008 azonosító számú projektek Támogatási Szerzödéseit (1.-3. sz. melléklet). 
A Támogatási Szerzödések megkötésére 2009. június 25-én került sor. 
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A Fővárosi Közgyűlés 762/2009.(04.29.) Föv. Kgy. sz. határozatával hagyta jóvá "A budapesti 

közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesftéssel" című, 
KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekt Támogatási Szerzödését, amelynek 
megkötésére 201 O. április 30-án került sor. (4. sz. melléklet) 

2. "A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése- buszsáv hosszabbítás a Mészáros 
u. - Győzö u. útvonalon". cím ű KMOP-2.3.1/B-08-2009-0004 számú projekt 
Támogatási Szerzödésének módosítása 

A projekt keretében sor kerül az l. kerület Mászáros utcában és a Győzö utcában (az Alagút utca 
- Márvány utca közölti szakaszon) a jelenlegi buszsáv meghosszabbítására minimális 
útszélesítéssel, illetve ezzel párhuzamosan forgalomtechnikai módosításokra is. Egyidejűleg 

megtörténik az Alagút torlódásmentesítése is különbözö forgalomtechnikai eszközökkel. 
A projekt tartalmaz megközelítőleg 100 m útszélesítést a Mászáros utca 13. számtól a Pálya 
utca torkolatáig, valamint a Mászáros utca és Mászáros köz között a meglévő járda területén. 
Ezen túlmenően sor kerül forgalomtechnikai beavatkozásokra, 1 db gyalogos átkelőhely 

létesítésére, 2 pár autóbuszsáv-figyelö karnera felszerelése és hálózatba kötésére, valamint 
néhány közmű áthelyezésére. 

A projekt megvalósítására a költségvetésben 77,4 millió Ft volt eredetileg biztositva, ennyi a 
korábban, a projekt 2008-as inditásakor tervezett projektösszeg. Budapest Főváros 

Önkormányzata, mint ajánlatkérő közösségi eljárás rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást 
kezdeményezett jelen projekt megvalósitására. A közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 201 0/S 
118-178422 hirdetményszámon, 2010. június 19-én jelent meg az Európai Unió Hivatalos 
Lapjának Elektronikus Kiegészítő Kiadványában (a TED-adatbankban). A megadott határidőig 
egy érvényes ajánlat érkezett, amelyre nem volt fedezet. (Főként amiatt lehetett az ajánlat 
magas, hogy téli munkavégzésre lett volna kényszerítve az ajánlattevő.) A projektnek a 
Támogatási Szerzödés szerinti határidőben való sikeres megvalósításához kényszerűen 

szükséges lett volna ezen egyetlen ajánlat elfogadása, de ennek feltétele a szükséges plusz saját 
forrás biztosítása volt. Ezen plusz forrásról (33, 75 millió Ft) még az előző ciklus utolsó ülésén, 
201 O. augusztus 26-i ülésén Fővárosi Közgyűlés döntött. Igy lett a projekt engedélyekiratán bruttó 
111 millió Ft. A fedezetbiztosítás ellenére a közbeszerzés eredménytelenül zárult, tekintettel arra, 
hogy 201 O. szeptember 8-án az akkori döntéshozó Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság a 
612/2010.(09.08.) sz. határozatával az eljárást lezáró döntését akként hozta meg, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 92/A. § (1) 
bekezdésében biztosított lehetőséget. alkalmazva eredménytelennek nyilvánította az eljárást, 
annak ellenére, hogy volt egy érvényes ajánlat. 

Emiatt nem volt tartható a projekt megvalósításának eredetileg tervezett befejezési idöpontja. 
Ennek kezelésére 2011. április 11-én lépett hatályba a Támogatási Szerzödés 1. sz. módosítása, 
amelyben a projekt fizikai megvalósításának határideje 2011. június 25-re módosult. (5. sz. 
melléklet) A fenti közbeszerzési eljárás ismételt lefolytatása vált szükségessé, amelynek 
kezdeményezésére 2011. április 26-án került sor. A tender újraindításához a következökben 
ismertetett, a projekt időbeli ütemezését befolyásoló feladatok elvégzése vált szükségessé. 

201 O. szeptember 15-én nagymértékben megváltozott a Kbt. Emiatt a tárgyi projekt kivitelezési 
közbeszerzési eljárása ajánlati felhívásának, ajánlati dokumentációjának és műszaki 

költségvetésének teljes átdolgozása vált szükségessé. Továbbá a tárgyi projekt engedélyakirala 
2010 év végén lejárt, hatályát vesztette. Engedélyokirat jóváhagyásához testületi döntés 
szükséges, és a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott engedélyokirat nélkül közbeszerzési eljárás 

2 l 11 



nem kezdeményezhetö, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló fedezet igazolására az nem 
alkalmas. Az új, módosított engedélyokiratot a 2011. március 23-án ülésező Fővárosi Közgyűlés 
tárgyalta, és a 406/2011. (03. 23.) szám ú határozatában jóváhagyta. 

További nehézséget okozott, hogy a tárgyi projekt kiviteli tervei 2008/2009-ben készültek. Az 
azóta eltelt idöszakban több szabvány, és Útügyi Műszaki Előírás is megváltozott Ennek 
tükrében, a kiviteli tervdokumentáció minden szakági tervének felülvizsgálata vált szükségessé 
az érintett kezelök/üzemellelök bevonásával, és azok szükség szeríni aktualizálása. Az érintett 
közművek helyzetének ismételt felmérése vált szükségessé (pl. érintett elektromos hálózatok, 
közvilágítás), tekintettel a tervkészílés óta eltelt hosszú idöre. Ezen felülvizsgálat több hónapot 
vett igénybe, de mindenképp szükséges volt ahhoz, hogy a kiviteli tervek ajánlatadásra 
alkalmasak legyenek, és a kivitelezéskor felmerülő problémákat, a projektmegvalósítás 
kockázatait minimalizálni tudjuk. 

A fentiekben előadottaknak megfelelöen 2011 áprilisában került kezdeményezésre újra a 
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, amelyek becsült értéke nettó 44,4 millió 
Ft lényegesen alacsonyabb annál, mint az elöző közbeszerzési eljárásban érkezett egyetlenegy 
ajánlali ár, tekintettel arra, hogy az új eljárás ütemetése nem számol téli munkavégzéssel, és 
ennek alapján magasabb árral. 

A fenti sajátos helyzet okán lett lehetőség a projekt engedélyekiratán lévő bruttó 111 millió Fl 
csökkentésére és a forrás más feladatra átcsoportosítására a 2011. június 22-i Közgyűlésen a 
Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségek megsértése nélkül. Ez a feladat a többi, még 
nem kivitelezés alatt vagy közbeszerzés alatt álló ROP-projekt felülvizsgálatáról szól. 

A fenti eljárás eredményességéről a 2011. július 7 -én ülésező Közbeszerzési Bizottság döntött. A 
vállalkozási szerződés 2011. július 25-én megkötésre került. A kivitelezési munkák befejezésének 
határideje 2011. október 15. 

Fentiekre tekintettel, valamint arra, hogy ezen ütemezés kívül esik a vonatkozó tervezési felhívás 
és útmutató által biztosított időbeli korlátokon, 2011. június 24-én méltányossági kérelem került 
benyújtásra a Közreműködő Szervezethez, amelyben a projekt véghatáridejének 2011. október 
15-re történő módosítását kérle a Fővárosi Önkormányzat, amelyet a Támogató 2011. augusztus 
2-án kelt levelében jóváhagyott. (6.-7. sz. melléklet) A határidő módosításához a Támogatási 
Szerződés 2. szám ú módosítása szükséges, amelynek tervezetét a 8. sz. melléklet tartalmazza. 

A projekt engedélyekiratát módosítani nem szükséges, tekintettel arra, hogy a 2011. június 22-én 
ülésező Közgyűlés a 1716/2011.(06.22.) számú hatáozatával módosftotta. 

3. "Budapest Főváros- Nagykörúti előnyben részesítés" című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-
0007 számú projekt Támogatási Szerződésének módosítása 

A projekt keretében megvalósul a nagykörúti villamosok (4-es és 6-os) sűrű követési idejének 
fenntarthatósága érdekében a lassújelek minimálisra csökkentése, a vágányokra ráforduló közúti 
forgalom szabályozása, valamint a villamos vonalán a közlekedési csomópontok 
szabályozástechnikai átalakítása Uelzőlámpa periódusidő illesztése a villamosok követési 
idejéhez). A projekt során három lényeges feladat megoldása szükséges: 

1. Az optimális menetidő biztosítása 
2. Az egyenletesség biztosítása 
3. A zavarérzékenység csökkentése 
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A 4-es, illetve 6-os villamosviszonylat vonalán 35 csomópontban forgalomtechnikai módositások, 
továbbá a teljes útvonalon új szabályozástechnikai beavatkozások történnek az egyenletes 
követési időköz biztosítására. 

A projekt kitűzött céljaként meghatározott optimális és egyenletes menetidö biztosítását, valamint 
a zavarérzékenység csökkentését lehetövé tévő, a pályázat benyújtási idöszakában elkészült 
kiviteli tervek részelemei az elmúlt 2 év során oly mértékben változtak, hogy szükségessé vált 
azok felülvizsgálata és aktualizálása a projekt tényleges megvalósításának megkezdése és a 
kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározása előtt. A 
tervaktualizálás során megállapftást nyert, hogy a feltárt okok miatt nem tartható a projekt 
megvalósításának eredetileg tervezett befejezési idöpontja. Ennek kezelésére 201 O. 12. 29-én 
hatályba lépett a Támogatási Szerzödés 1. sz. módosítása, amelyben a projekt fizikai 
megvalósításának határideje 2011. június 30-ra módosult. (9. sz. melléklet) 

A projektben érintett csomópontok fázisidő terve felülvizsgálatra került és a legtöbb módosult az 
alábbi körűlmények változása kapcsán: 

külsö körűlmények, valamint a forgalmi igények változása miatt forgalomtechnikai 
módosításokat kellett végrehajtani szám os csomópontban; 
figyelembe vételre és bedolgozásra kerültek a tervbe a 2008 óta elvégzett 
pályarekonstrukciós munkák hatásai, valamint a zavarérzékenység csökkentése 
érdekében beépített visszafogási lehetőség hatásai. 

A fenti okok miatt, a közbeszerzési eljáráshoz szükséges tervaktualizálási folyamat befejezését 
követően legkorábban 201 O. december 30-án lehetett a "Közösségi közlekedés előnyben 

részesítése" c. projekt kivitelezési munkái - ll. ütem című ajánlati felhívást közzétenni, amely 
tartalmazta a "Budapest Főváros - Nagykörúti előnyben részesítés" c. projekt kivitelezési 
munkái" -ra vonatkozó részfeladatot is. Az eredményhirdetés időpontja ezen ütemezés szerint 
2011. március 31., a tervezett szerzödéskötés időpontja pedig 2011. április 15. volt, amely 
biztosította volna a projekt megvalósitását és elszámelását a tervezési felhívás és útmutató 
szerint. A közbeszerzési eljárásban két ajánlat érkezett be, azonban a bírálóbizottság mindkét 
ajánlatot érvénytelennek és így az egész eljárást a Kbt. 92. §b) pontja alapján eredménytelennek 
nyilvánította. 

A közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt 2011. április 13-án a projekt véghatáridejének 
2011. október 15-re történő módosítása érdekében méltányossági kérelem került benyújtásra a 
Közreműködö Szarvezethez (1 O. sz. melléklet), tekintettel arra, hogy ezen ütemezés kívül esik a 
vonatkozó tervezési felhívás és útmutató által biztosított időbeli korlátokon. Ezt a kérelmet a 
Támogató 2011. július 19 -én kelt levelében jóváhagyta. (11. sz. melléklet) A határidő 

módosításához a Támogatási Szerzödés 2. számú módosítása szükséges. (12. sz. melléklet) 

A Támogatási Szerzödésben bekövetkező változásokból adódóan szükségessé vált a 006130 sz. 
engedélyokirat (13. sz. melléklet) módosítása is. A módosított engedélyokiratot az előterjesztés 
14. sz. melléklete tartalmazza. 
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4. "Budapest Főváros - XI. Régi Budaörsi út (Virágpiac - Gazdagréti út ) - buszsáv 
kialakítása útszélesítéssel" cimü, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0008 számú projekt 
Támogatási Szerzödésének módosítása 

A projekt megközelítőleg 790 m útszélesitési tartalmaz a hozzá tartozó közmüátépítéssel, 
védelembe helyezéssei (útvíztelenítés, vízellátás, közvilágítás, 1 O kV-os és 0,4 kV-os hálózat 
kiváltása, távközlési hálózat kiváltása). A buszsávok gépjárműforgalomtól való elválasztása 
burkolati jelekkel történik. A buszsáv létesítése miatt sor kerül a meglévő kerékpárút 
vonalvezetésének korrekciójára két helyen, illetve egy buszmegálló átépítésére. Karnerarendszer 
kerül kiépítése 2 db telepítési hely kialakításával, 2x2 db karnera telepítésével, hálózatba 
kötéséve l. 

A kivitelező i közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás dokumentuma 201 O. június 19-én jelent meg a 
TED-en. Szerzödéskötésre 2010. október 6-án került sor a Magyar Aszfalt Kft-vel. 

A Vállalkozási szerzödés 6.1. pontja szerint a befejezési határidő a megajánlott kivitelezési 
időtartam betartásával, a munkaterület átadás-átvétele utáni 127. nap azzal a megjegyzéssel, 
hogy a megajánlott kivitelezési időtartam nem eredményezhet 2011. február 28-nál későbbi 
befejezést. 

Ahhoz, hogy a szerzödésben meghatározott teljesítési határidőt a kivitelező teljesíteni tudja a 
vállalt átfutási idötartamra figyelemmel, a határidő kezdetét jelentő munkaterület átadás­
átvételére a 2011. február 28-i dátumot 127 nappal megelőzően, azaz legkésöbb 2010. október 
24-én kellett volna, hogy sor kerüljön, azonban ez az engedélyezési eljárások elhúzódása miatt 
2011. március 1-jén történt meg. Szükség volt a projekt fizikai megvalósításának tervezett napját 
2011. június 25-re módositani. A Támogatási Szerzödés 1. sz. módositása 2011. április 11-én 
lépett hatályba. (15. sz. melléklet) 

A munkaterület átadás-átvételére 2011. március 1-jén sor került. Az elektromos kábelek 
kiváltásához szükséges vezetékjogi engedély a tervezett időpontra nem állt még a Megrendelő 
rendelkezésére a hatósági eljárás elhúzódása miatt. Az engedély 2011. április 26-án került 
kiadásra. (A Vállalkozó azért vette át 2011. március 1-jén a munkaterületet, mert akkor már az 
engedélyezési eljárások előrehaladásából számítani lehetett arra, hogy mire a kivitelezési 
ütemezésben a tárgyi kábelek kiváltási munkái következnek, addigra már biztos lesz engedély. 
Az engedélyek megszerzéséig pedig egyéb munkálatokat végzett a Vállalkozó.) 

Továbbá a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság engedélye is szükséges volt a területen érintett 
hírközlési kábel kiváltásához, amelynek kiadása 2011. április 29-én történt meg, és amely 2011. 
május 20-án emelkedett jogeröre. A kiváltási munkálatok kizárólag jogerős engedély birtokában 
végezhetők. Igy a hírközlési kábel kiváltási munkái 2011. május 20. és 2011. június 24. közölt 
kerültek elvégzésre. A kivitelezési munkák további fázisai!, a csatorna- és útépítési munkákat, 
csak ezen munkák befejezése után 2011. június 25. napján lehetett megkezdeni. A kivitelezési 
munkák 2011. július 31-én befejezödtek. 

"Budapest Főváros - XI. Régi Budaörsi út (Virágpiac - Gazdagréti út) - buszsáv kialakítása 
útszélesítéssel c. projekt kivitelezési munkái" tárgyában 201 O. október 6-án Vállalkozási 
Szerzödés került megkötésre a Magyar Aszfalt Kft.-vel. A vállalkozó a Vállalkozási Szerzödés 
9.2. pontjának 4. bekezdésében foglaltak alapján müszaki tartalom változást jelentett be. A 
müszaki tartalom változása a buszsáv figyelő kamerák adatátviteli módját érinti. Az eredeti kiviteli 
tervekben vezeték nélküli hálózat volt tervezve, ami helyett optikai kábeles hálózat kiépítését 
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végezné el, az FKF Zrt.-vel, mint üzemeltetövei konzultálva. Ennek oka, hogy a helyszín 
adottságai a megbízható működést nem biztosítják. Az átadot! új kiviteli tervek és az FKF zrt. -vel 
lezajlott müszaki egyeztetés alapján a müszaki tartalom változásához a Közremüködö Szarvezet 
is hozzájárult 

Fentiekre tekintettel, valamint arra, hogy ezen ütemezés kívül esik a vonatkozó tervezési felhívás 
és útmutató által biztosított időbeli korlátokon, 2011. július 15-én a projekt véghatáridejének 2011. 
szeptember 15-re történő módosítása érdekében méltányossági kérelem került benyújtásra a 
Közremüködő Szarvezethez (16. sz. melléklet), amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ROP 
Irányító Hatósága 2011. augusztus 5-én kelt levelében jóváhagyott. (17. sz. melléklet) A határidő 
módosításához a Támogatási Szerzödés 2. számú módosítása szükséges. (18. sz. melléklet) 

A projekt engedélyokiratát módosftani nem szükséges, tekintettel arra, hogy azt a 2011. március 
23-án ülésező Közgyűlés módosította és a beruházás fizikailag magvalósult, jelenleg a müszaki 
átadás-átvételi eljárása zajlik. 

5. .,A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása 
útpálya szélesítéssel" című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 számú projekt Támogatási 
Szerzödésének módosítása 

A projekt keretében XVII. kerületi Csabai úti csomópont és a Maroshévíz utcai csomópont közölt 
a 2 x 1 sávos Pesti úton buszsáv kialakítására kerül sor útpálya szélesítéssel. A meglévő terep 
adottságai a szélesítés kivitelezését egy rövid szakasz kivételével az út déli oldalán teszik 
lehetövé. Az útszakasz torlódásmentesítésére forgalomtechnikai eszközöket is alkalmazunk. A 
buszsáv kamarás védelemmel lesz ellátva. A tervezett forgalmi sávok egyenként 3 m szélesek, 
az elválasztás kettős terefővonallal történik. A végleges burkolatszélesség - elválasztó- és 
biztonsági sávokkal együtt - 9, 75 m. A felújítás által érintett buszmegállők erősített aszfalt 
szarkezetűre kerülnek átépítésre 18 m hosszban, párhuzamosan a peronok felújítása is 
megtörténik. Egy buszmegálló peronja a szélesítés miatt a járda területére kerül, ezért annak két 
végére 2 m hosszú rámpa kerül kiépítésre akadálymentesítés céljából. 

A hatályos Támogatási Szerzödésben a megvalósítási időszak tervezett kezdő időpontja 201 O. 
december 1., a fizikai megvalósulás tervezett határideje pedig 2011. június 30. A projekt 2010. 
szeptember 30-tól jogerős és végrehajtható építési engedéllyel rendelkezik (lktsz.: 
KA/6708/12/2010.). Az építési engedély érvényessége: 2013. szeptember 30. Az építési 
engedély ll. rész (Részletes feltételek) 11.) pont ( Csapadékviz elvezetés) 1. pontja szarint " ... Az 
építtető köteles az engedélyezett útépftési munkákat megelőzően az útburkolathoz tervezett 
csapadékviz-elvezető rendszert a FÖMTERV Mérnöki Tervező Zrt. által 2009. február hónapban 
23.08.222 tervszámon készitett "Bp., XVII. Rákosmente csapadékvíz elvezelés tervezése, Pesti 
út (Balassagyarmat utca és a Rákos-patak között) 12. kötet: Csapadékvíz elvezelés KT" vízjogi 
létesitési terv, valamint a KDV KTVF (Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség) által 201 O. április 12-én KTVF: 10842-2/201 O. számon kiadott vízjogi 
létesitési engedély alapján megvalósitani." 

A fentieknek megfelelően ahhoz, hogy "A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti 
úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel" című projekt megvalósítható legyen, először el 
kell készülnie a XVII. Kerületi Önkormányzat által kezdeményezett KMOP-3.3.1/B-10-2010-0003 
kódszámú, "A Pesti út 16. akna és a Balassagyarmat utca közölti csapadék-csatorna szakasz 
megvalósítása Rákosmentén" című projektnek. Tehát az útépítés nem valósítható meg 
mindaddig, amíg a XVII. Kerületi Önkormányzat meg nem építi ezen projekt keretében a 4. 
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szakaszt, a 16. számú akna és a Balassagyarmat utca között. A XVII. kerületi Önkormányzat 
projektjének megvalósítása folyamatban van. A többször átütemezett kerületi beruházás 
megvalósulása tehát alapfeltétele a tárgyi buszsáv projekt megvalósításának és forgalomba 
helyezésének. 

Az elözöek okán "A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv 
kialakítása útpálya szélesítéssel" című projekt nem kezdhető meg és nem is fejezhető be a 
hatályos Támogatási Szerződésben tervezett időpontokban. A Fővárosi Önkormányzat és a 
kerületi önkormányzat projektmenedzsmentje szaros együttműködésben keresi a mielőbbi 

megvalósíthatóság lehetőségél a kiviteli tervek és az organizációs tervek folyamatos 
egyeztetésével. 

A megvalósítandó projektek együttesen, egymásra épülve valósítják meg az elérendő célokat, az 
infrastrukturális hiányosságak pótlását (csapadékvíz-elvezetés, csatornázás, utak burkolása, 
közösségi köziskedési feltételek javítása), amely alapvető szükséglet a növekvő lakosú 
kerületben és ugyanakkor fundamentuma a minőségi élet kialakítására irányuló önkormányzati 
törekvéseknek. 

Fentiekre, valamint arra tekintettel, hogy az új ütemezés kívül esik a vonatkozó tervezési felhívás 
és útmutató által biztosított időbeli korlátokon, 2011. május 2-án a projekt kezdési időpontjának 
2012. március 20-ra, a véghatáridő 2012. október 15-re történő módosítása érdekében 
méltányossági kérelem került benyújtásra a Közreműködö Szarvezethez (19. sz. melléklet). A 
Közreműködö Szarvezet a 2007-2013 idöszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának 
általános eljárási szabályairól szóló 4/2011. (1.28.) Karm. rendelet 84. § (4) bekezdésének 
megfelelöen szabálytalansági eljárást indított, és a lefolytatott vizsgálat alapján a projektben 
elszámolható projektmenedzsment költséget 557.143.- Ft-tal csökkentette, így a projekt 
elszámolható költsége 194.718.209-ra csökkent. Egyebekben a méltányossági kérelemben foglalt 
indokokat és az új határidöket 2011. július 19-én kelt levelében elfogadta. (20. sz. melléklet) A 
határidő és az elszámolható költség módosításához a Támogatási Szerzödés 1. számú 
módositása szükséges. (21. sz. melléklet) 

A Támogatási Szerzödésben bekövetkező változásokból adódóan szükségessé vált a 006363 sz. 
engedélyokirat (22. sz. melléklet) módosítása is. A módosított engedélyokiratot az előterjesztés 
23. sz. melléklete tartalmazza. 

Ehhez kapcsolódóan valamennyi projektnél szükséges a tevékenységek és a pénzügyi 
táblázatok megfelelő átütemezésa is. 

Egyebekben a Támogatási Szerzödés tartalma változatlan. 

A módosításoknak közvetlen költségvetési kihalása, többletforrásigénye nincsen. Kérem a 
Tisztelt Fővárosi Közgyűlést, a BKK Zrt. javaslata alapján az alábbi határozati javaslatok 
elfogadására! 
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Határozati javaslat 

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 

1. 

jóváhagyja és megköti "A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - buszsáv hosszabbítás a 
Mészáros u. - Gyözö u. útvonalon" címü, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0004 azonosító számú projekt 
Támogatási Szerzödésének 2. sz. módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a Föpolgármestert annak alá írására. 

határidő: döntést követő 15 napon belül 

felelős: Főpolgármester 

2. 

jóváhagyja és megköti "Budapest Főváros - Nagykörúti előnyben részesítés" címü, KMOP-
2.3.1/B-08-2009-0007 azonosító szám ú projekt Támogatási Szerzödésének 2. sz. módosítását az 
előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a Föpolgármestert annak 
alá írására. 

határidő: döntést követő 15 napon belül 

felelős: Főpolgármester 

3. 

jóváhagyja a "Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)" beruházási feladat 
engedélyokiratának 4. számú módosítását a 14. sz. melléklet szerinti tartalommal és 
felhatalmazza a Föpolgármestert az engedélyokirat alá írására. 

hatéridö: döntést követő 15 napon belül 

felelős: Főpolgármester 

4. 

jóváhagyja és megköti "Budapest Főváros - XI. Régi Budaörsi út (Virág piac - Gazdagréti út ) -
buszsáv kialakítása útszélesítéssel" címü, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0008 azonosító számú projekt 
Támogatási Szerzödésének 2. sz. módosítását az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a Föpolgármestert annak alá írására. 

határidő: döntést kövelő 15 napon belül 

felelős: Főpolgármester 
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·' .>."'A' Közgyűlés úgy dönt, hogy "A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton 
buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel" című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú 
projekt megvalósitását és forgalomba helyezését 2012-ben kívánja megvalósítani, ezért a 
szükséges fedezetet, és annak ütemezését módosítja. 

Az átütemezések végrehajtása érdekében, a feladat összköltségének csökkentése mellett 

- csökkenti a "8536 Támogatásértékű beruházási bevétel" címen belül a XVII. ker. Pesti úti 
buszsáv kialakítása, előkészítés c. feladat 2011. évi előirányzatát 175,7 millió Ft-tal, 
továbbá csökkenti a "8403 Önkormányzati fejlesztések" címen belül a feladat előirányzatát 
231 , 7 millió Ft-tal, 

- ezzel egyidejűleg megemeli a "9112 ~vközi indítású beruházások" címen belül a 
Fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatot 56 millió Ft-tal. A feladat 2012. évi 
üteme 231,2 millió Ft-ra (ebből EU támogatás: 175,2 millió Ft, saját forrás: 56 millió Ft), az 
összköltsége 234,2 millió Ft-ról 233,7 millió Ft-ra módosul. 

A feladat megnevezése "XVII. ker. Pesti úti buszsáv kialakítása, elökészítésröl", "XVII. ker. Pesti 
úti buszsáv kialakításra" módosul. 

6. 

Felkéri a főpolgármester!, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendelet 
módosítását terjessze a Közgyűlés elé. 

7. 

határidő: 

felelős: 

a Közgyűlés soron következő rendes ülése 

Főpolgármester 

jóváhagyja és megköti "A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv 
kialakítása útpálya szélesítéssel" cím ű, KMOP-2.3. 1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekt 
Támogatási Szerzödésének 1. sz. módosítását az előterjesztés 21 . sz. melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a Főpolgármester! annak alá írására. 

határidő: döntést követö 15 napon belül 

felelős: Főpolgármester 
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8. 

jóváhagyja a .,Közösségi közlekedés fejlesztése (Pesti út)" beruházási feladat engedélyokiratának 
1. számú módosítását a 23. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a Főpolgármester! 
az engedélyokirat alá írására. 

határidö: a kö~ségvetési rendelet m6dosításának jóváhagyását követöen 

felelös: Föpolgármester 

Határozathozatal módja: 

Az 1-2. és 4. sz., 7. sz. határozati javaslat elfogadásához egyszerű, a 3., 5-6. és 8. sz. határozati 
javaslat elfogadásához minösített szavazattöbbség szükséges. 

Budapest, 2011. augusztus .1J' .. 

" "'~ e :<& 
~ a5 

'O ~ 

':: ~ . 3 
\ ~ í! utira Gyula 
" fl' 
"'<>p l. n\.\•"" f6polgármester-helyettes 

· asa\\" 

f6jegyz6 

)oM.o~ .f':(~~ 

Szigné.lta: o-g. Ut. 
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mellékletek: 

1. "A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése- buszsáv hosszabbítás a Mészáros u. -Győzö u. 
útvonalon" c. KMOP-2. 3.1/B-08-2009-0004 szám ú projekt Támogatási Szerzödése 
2. "Budapest Föváros- Nagykörúti elönyben részesítés" cimü, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0007 
azonosító számú projekt Támogatási Szerzödése 
3. "Budapest Főváros- XI. Régi Budaörsi út (Virágpiac- Gazdagréti út)- buszsáv kialakítása 
útszélesítéssel" clmü, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0008 azonosító szám ú projekt Támogatási Szarzödésa 
4. .,A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya 
szélesltéssel" cimO, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekt Támogatási Szerzödése 
5. "A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése- buszsáv hosszabbítás a Mészáros u. -Győzö u. 
útvonalon" c. KMOP-2.3.1/B-08-2009-0004 számú projekt Támogatási Szerzödése 1. sz. módosítása 
6. A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése- buszsáv hosszabbítás a Mészáros u.- Győzö u. 
útvonalon" c. KMOP-2.3.1/B-08-2009-0004 számú projekt benyújtott méltányosságí kérelem 
7. A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése- buszsáv hosszabbrtás a Mészáros u.- Győzö u. 
útvonalon" c. KMOP-2.3.1/B-08-2009-0004 szám ú projekt méltányossági kérelem jóváhagyása 
8. "A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése- buszsáv hosszabbítás a Mészáros u. - Gyözö u. 
útvonalon" c. KMOP-2.3.1/B-08-2009-0004 számú projekt Támogatási Szerzödése 2. sz. módositása 
9. "Budapest Főváros- Nagykörúti elönyben részesítés" cimü, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0007 
azonosító számú projekt Támogatási Szerződése 1. sz. módosftása 
10. "Budapest Főváros- Nagykörúti előnyben részesítés" clmű, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0007 
azonositó számú projekt benyújtott méltányossági kérelem 
11. "Budapest Főváros- Nagykörúti elönyben részesítés" cím ü, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0007 
azonosító számú projekt méltányossági kérelem jóváhagyása 
12. "Budapest Főváros- Nagykörúti elönyben részesítés" clmü, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0007 
azonosító számú projekt Támogatási Szarzödésa 2. sz. módosítása 
13. Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) beruházási feladat engedélyokiratának 3. számú 
módosltása 
14. Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) beruházási feladat engedélyokiratának 4. számú 
módositása 
15. .,Budapest Főváros- XI. Régi Budaörsi út (Virágpiac- Gazdagréti út)- buszsáv kialakítása 
útszélesítéssel" clmü, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0008 azonosító számú projekt Támogatási Szerzödése 
1. sz. módosltása 
16. "Budapest Főváros - XI. Régi Budaörsi út (Virágpiac - Gazdagréti út ) - buszsáv kialakítása 
útszélesitéssel" benyújtott méltányossági kérelem 
17. ""Budapest Főváros- XI. Régi Budaörsi út (Virágpiac- Gazdagréti út)- buszsáv kialakítása 
útszélesitéssel" méltányossági kérelem jóváhagyása 
18. "Budapest Főváros --XI. Régi Budaörsi út (Virágpiac- Gazdagréti út)- buszsáv kialakítása 
útszélesítéssel" című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0008 azonosító számú projekt Támogatási Szerzödése 
2. sz. módositása 
19. A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése-a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya 
szélesítéssel" cimű, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító szám ú projekt benyújtott méltányossági 
kérelem 
20. A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése-a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya 
szélesítéssel" címü, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító szám ú projekt méltányossági kérelem 
jóváhagyása 
21 . .,A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése-a Pesti úton buszsáv kialakftása útpálya 
szélesítéssel" címü, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekt Támogatási Szerződése 1. 
sz. módosítása 
22. Közösségi közlekedés fejlesztése (Pesti út) beruházási feladat engedélyakirala 
23. Közösségi közlekedés fejlesztése (Pesti út) beruházási feladat engedélyokiratának 1. számú 
módosítása 
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