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tárgy: "Javaslat "A budapesti közösségi 
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08-2009-0001 projekt Támogatási 
Szerződésétől történő elál!ásra 

előkészítő: Projektmenedzsment Főosztály 

egyeztetésre megküldve: 

Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságainak és 
tanácsnokainak 

A Fővárosi Közgyűlés 765/2009. (06.03.) Főv. Kgy. határozatával hagyta jóvá "A budapesti 
közösségi közlekedés fejlesztése - a haladási feltételek javítása a Baross utcában" cím ű, KMOP-
2.3.1/B-08-2009-0001 számú projekt Támogatási Szerződését (1. sz. melléklet). A projekt 
összköltsége 36 951 652 Ft. A támogatás intenzitása 89,999998%. A projekthez biztosított 
önrész 3 695 166 Ft. 

A Támogatási Szerződés megkötésére 2009. június 25-én került sor. A Támogatási Szerződés 1. 
számú módosítását - amely a projekt fizikai megvalósulásának határidejét 2011. május 31-re 
módosította- a Fővárosi Közgyűlés 1209/2010. (06.03.) Főv. Kgy. határozatával hagyta jóvá és 
az 201 O. november 19-én lépett hatályba (2. sz. melléklet}. 

A projekt - illeszkedve a vonatkozó tervezési felhívás és útmutató rendelkezéseihez - a 
közösségi közlekedés előnyben részesítését, jelen esetben az autóbuszok haladási feltételeinek 
javítását tűzte ki céljául, buszsáv kialakításával a VIli. ker. Baross utcában a Kálvária tér és 
Kálvin tér közölti szakaszon. A tervezett müszaki tartalom 1 ,25 km hosszú buszsáv kialakítását, 
kamerás megfigyelő rendszer kiépítését, a Kálvária térnél egy balra kanyarodó sáv kialakítását és 
az új forgalmi rendnek megfelelőe n a jelzőlámpás csomópontok átszabályozását foglalja magába. 

A projekt ütemezésének megfelelően közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
került lefolytatásra "Közösségi közlekedés előnyben részesítése" c. projektek lebonyolítói 
feladatainak ellátása" tárgyban, amelynek eredményeként 201 O. június 3-án szerződést kötöttünk 
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a "METRÓ" Közlekedésfejlesztési, Beruházási és Mérnöki Szaigáitató Kft-vel 287.000.- Ft+ÁFA 
összegben. A szerződés 11.4 pontja alapján a Megbízó a szerződést rendes felmondással - 90 
napos felmondási idővel - bármikor megszüntetheti. A Megbízott a szerződés alapján 
tevékenységet nem végzett, így erre tekintettel a Felek közölt elszámolási kötelezettség nem 
keletkezett. 

2. Jelenlegi állapot 

201 O-ben befejeződtek a 4-es metró beruházás tárgyi projekt hatásterületét közvetlen ül is érintő 
munkálatai, amelynek részeként átépült a projektben érintett Kálvin tér és közvetlen környezete. 
Az átépítés következtében jelentősen megváltozott a tér, így a projektben érintett Baross utca 
forgalmi rendje is. Míg az elmúlt években a Kálvin tér irányába jelentős torlódások következtek be 
a Baross utca egyes szakaszain, addig a 201 O-es Kálvin tér térségében bekövetkezett forgalmi 
rend és kapacitásváltozások hatására a Baross utca torlódott szakaszai térben és időben is 
lecsökkentek, így a fejlesztés célterületén olyan helyzet alakult ki, hogy a tervezett buszsáv 
indokoltságát forgalmi vonatkozásban már nem lehet alátámasztani. A BKV által elvégzett és 
rendelkezésünkre bocsátott forgalomtechnikai mérések adatsorai azt bizonyítják, hogy a 
menetidő-lefutások értékben és szóródásban is a folyamatos, akadályoztatás nélküli közlekedést 
mutatják (3. sz. rnelléklet). 

3. Javaslat 

A Támogatási Szerződés részét képező Általános Szerződési Feltételek c. melléklet 14. pontja 
tartalmazza, hogy a Kedvezményezett elállhat a Szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére, a 
szerződéskötést követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. 

Megállapítható, hogy a projekt Támogatási Szerződésében rögzített indikátorok bázisértéke már 
nem tükrözi a mai helyzetet. A forgalmi zavarok minimálisak, az utasszám növekedése a buszsáv 
hatására nem várható (miközben a vállalás szerint a megvalásítást követően 1 %-os növekedést 
kellene felmutatni), a menetrendtől való eltérés szintén minimális. A közösségi közlekedési 
járművek eselén menetidő-megtakarítás, illetve utasszám-növekedés várhatóan nem érhető el, 
így a projekt ezen indikátorai nehezen vagy egyáltalán nem teljesíthetőek. 

A projekt keretében kitizetési kérelem benyújtása nem történt, támogatást a Kedvezményezett 
még nem hívott le. 

A beruházás 006127 azonosító számú engedélyokiratáról (4. sz. melléklet) 2011. október 1-ig 
2.200 ezer Ft került felhasználásra. (Ebből 1.482 eFt a kiviteli szintű tervek készítésének 
költsége, a fennmaradó összeg a KMOP-2007-2.3.1/B jelű- 7 db pályázat elkészítését magába 
foglaló - pályázati dokumentáció költségének jelen feladatra eső arányos része. A döntést 
követően a kiviteli terv selejtezésre kerül) A maradvány 45.000 ezer Ft, amely a megítélt 
támogatással csökkentve 11.744 ezer Ft tényleges maradványösszeget eredményez. 

A maradványösszeget a társaság a tárgyi projekt megvalósulási helyszínén komplex, a 
kerékpározás! elősegítő fejlesztésekre javasolja fordítani, összefüggésben a "Fővárosi 

kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2012" beruházással - amelyre vonatkozó beruházási, 
fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 2011. augusztus 24-én került 
aláírásra. 
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A Baross utca fontos kerékpáros közlekedési fő tengely a belvárosban: a Kiskörutat és a 
Nagykörutat metszve közvetlen kapcsolatot ad a Kőbányai úthoz. Ennek az útvonalnak a 
folyamatos kerékpározhatósága kiváló kapcsolatot nyújthat Kőbányáról a városközpont 
összeköttetésére. Jól kerékpározható mellékutak ezen a szakaszon nincsenek. A Baross utca 
része a BUBI közbringa rendszer tervezett működési területének, így annak kerékpározhatóságát 
2012-ben biztosítani kell. Jelenleg a gépjárművek nagy sebessége és a forgalom nagysága 
akadályozza a kerékpározókat. Jó megoldás a meglévő sávkiosztás módosításával önálló 
kerékpársáv kialakítása vagy a kerékpáros nyom alkalmazása; illetve ezek kombinálása a helyi 
adottságok figyelembevételével. A komplex tervezés részét képezi a parkolási rend 
felülvizsgálata és a csomópontok kerékpárosbarát átalakítása is. 

A fejlesztés tartalmára vonatkozóan - mindezek alapján - a BKK Zrt. a Fővárosi Közgyűlés 2011. 
decemberi ülésére részletes javaslatot dolgoz ki. 

A Támogatási Szerződéstől való elállás szankciót nem von maga után. 

Jelen előterjesztés része azon projektek felülvizsgálatának, amelyet a BKK Zrt. azok 2011. júliusi 
átvétele (és így a Budaörsi úti eset) után kezdhetett meg. 

Kérem a Tisztelt Fővárosi Közgyülést, a BKK Zrt. javaslata alapján az alábbi határozati javaslatok 
elfogadására! 
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Határozati javaslat 

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 

1. 

nem kívánja megvalósítani "A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a haladási feltételek 
javítása a Baross utcában" cím ű, KMOP-2.3.1 /B-08-2009-0001 szám ú projektet, és annak 
Támogatási Szerződésétől eláll. 

2. 

felkéri a Föpolgármestert, hogy a Támogatási Szerződéstöl történő elállással kapcsolatos 
intézkedéseket a Közreműködő Szervezet felé tegye meg. 

határidő: 2011. november 30. 

felelős: Főpolgármester 

3. 

a 6127 azonosító számú, "Kőzösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)" tárgyú önkormányzati 
beruházást lezárja és jóváhagyja a felmerül! költségek elszámelását az alábbiak szerint: 

A feladat teljes költsége: 
ebből önkormányzati forrás: 
EU támogatás: 

tény kitizelés (201 0.12.31.-iql: 

ebből önkormányzati forrás: 

lehívott EU támogatás: 

előirányzat maradvány 

4. 

ebből önkormányzati forrás: 

le nem hívott EU támogatás: 

47.200 ezer Ft 
13.944 ezer Ft 
33.256 ezer Ft 

2.200 ezer Ft 

2.200 ezer Ft 

O ezer Ft 

45.000 ezer Ft 

11.744 ezer Ft 

33.256 ezer Ft 

a leállításra és tőrlésre került, "A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a haladási 
feltételek javítása a Baross utcában" megnevezésű feladat 11.744 eFt előirányzatmaradványát 
biztosítja a "Baross utca és környezete kerékpáros közlekedését elősegítő fejlesztések" tárgyú 
feladat megvalósításához. 
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5. 

A feladat végrehajtása érdekében 

6. 

csökkenti a ,.8536 Támogatásértékű beruházási bevétel" dm "KMOP Közösségi közlekedés 
fejlesztése (Baross u.)" c. feladat 2011. évi előirányzatát 33.256.ezer Ft-tal, továbbá esőkkenti 
a ,.8403 Önkormányzati fejlesztések" címen belül a feladat előirányzatát 45.000 ezer Ft-tal, 

ezzel egyidejűleg megemeli a "9178 Közlekedésfejlesztési céltartalék" cím előirányzatát 

11.744 ezer Ft-tal. 

Felkéri a Főpolgármestert, hogy a feladatok módosításához kapcsolódó költségvetési 
rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. 

határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosltása 

felelős: Főpolgármester 

Határozathozatal módja: 

Az 1.-4. és 6. számú határozati javasiali pont elfogadásához egyszerű, a 5. számú 
határozati javasiali pont elfogadásához minősített szavazattöbség szükséges. 

Budapest, 2011. október"!~" 
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