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Jóváhagyó határozat száma és kelte: 

521/b/2011. (IV.6.) 

Ágazat: Vízgazdálkodási feladatok 

CÉLOKMÁNY 
7. sz. módositás 

az adatokatmFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Budapest komplex integrált szennyvízcsatornázása A feladat jellege: 
projekt 

eim e: Budapest kerületei és Budaörs Beruházás 

A feladat megvalósitása hatósági engedélyhez: Kötött 

A feladat megvalósításához tanulmányterv: Nem szükséges 

A feladat megvalósító ja: Hivatal: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 

A feladat teljes költsége: 50 447,949 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

Megvalósításának módja: 

Az előkészítés kezdési időpontja: 

Az előkészítés befejezésének időpontja: 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpon~ a: 

Költségtervezés módja: 

A feladat tervezett kezdési és 
befejezési időpontja: 

Nincs 

Új építés 

2004. év l O. hónap 

20 ll. év 12. hónap 

20 JI. év ll. hónap 

2014. év 12. hónap 

Becslés 

2004-2014 

Müszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: Szeunyviz-csatorna építése 23 8,4 km 

Átemelők építése !9 db 

A beruházás/felújítás telepítési helye 

ss z. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlanjelenlegi az ingatlan-

használójalüzemeltetője tulajdonosa megszerzés módja 

l. l. kerület I. kerületi Önkormányzat I. kerületi Önkormányzat tulajdonosi 
hozzájárulás kérése 

2. ll. kerület II. kerületi II. kerületi tulajdonosi 
Önkormányzat Önkormányzat hozzájárulás kérése 

3. lll. kerület Ill. kerületi III. kerületi tulajdonosi 
Önkormányzat Önkormányzat hozzájárulás kérése 

4. IV. kerület IV. kerUleli IV. kerületi tulajdonosi 
Önkormányzat Önkormányzat hozzájárulás kérése 

5. V. kerület V. kerületi V. kerületi tulajdonosi 
Önkormányzat Önkormányzat hozzájárulás kérése 

6. VI. kerület VI. kerületi VI. kerületi tulajdonosi 
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Önkormányzat Önkormányzat hozzájárulás kérése 

7. VII. kerület VII. kerületi VII. kerületi tulajdonosi 
Önkormányzat Önkormányzat hozzájárulás kérése 

8. VIII. kerület Vlll. kerületi VIII. kerületi tulajdonosi 
Önkormányzat Önkormányzat hozzájárulás kérése 

9. IX. kerület IX. kerületi IX. kerületi tulajdonosi 
Önkormányzat Önkormányzat hozzájárulás kérése 

10. X. kerillet X. kerületi X. kerületi tulajdonosi 
Önkormányzat Önkormányzat hozzájárulás kéré se 

ll. XI. kerület XI. kerületi XI. kerületi tulajdonosi 
Önkormányzat Önkormányzat hozzájárulás kérése 

12. XII. kerület XII. kerületi XII. kerületi tulajdonosi 
Önkormányzat Önkormányzat hozzájárulás kérése 

13. XIII. kerület XIII. kerületi XIII. kerületi tulajdonosi 
Önkormányzat Önkormányzat hozzájárulás kérése 

14. XIV. kerület XIV. kerületi XIV. kerületi tulajdonosi 
Önkormányzat Önkormányzat hozzáj árulás kérése 

15. XV. kerület XV. kerületi XV. kerületi tulajdonosi 
Önkormányzat Önkormányzat hozzájárulás kérése 

16. XVI. kerület XVI. kerületi XVI. kerületi tulajdonosi 
Önkormányzat Önkormányzat hozzájárulás kérése 

17. XVII. kerület XVII. kerületi XVII. kerületi tulajdonosi 
Önkormányzat Önkormányzat hozzájárulás kérése 

18. XVIII. kerület XVIII. kerületi XVIII. kerületi tulajdonosi 
Önkormányzat Önkormányzat hozzájárulás kérése 

19. XIX. kerület XIX. kerületi XIX. kerületi tulajdonosi 
Önkormányzat Önkormányzat hozzájárulás kérése 

20. XX. kerület XX. kerületi XX. kerületi tulajdonosi 
Önkormányzat Önkormányzat hozzájárulás kérése 

21. XXI. kerület XXI. kerületi XXI. kerületi tulajdonosi 
Önkormányzat Önkormányzat hozzájárulás kérése 

22. XXII. kerület XXII. kerületi XXII. kerületi tulajdonosi 
Önkormányzat Önkormányzat hozzájárulás kérése 

23. XXIII. kerület XXIIl. kerületi XXIII. kerületi tulajdonosi 
Önkormányzat Önkormányzat hozzájárulás kérése 

24. Budaörs IB udaörs V ár os IB udaörs V á ros tulajdonosi 
pnkormányzata pnkormányzata hozzájárulás kérése 
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A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. Összesen 
Költségek megnevezése dec. 31- terv terv terv terv 

ig tény 
Előkészítés nettó költségei: 

a) megvalósíthatósági tanulmányterv 
készítés 

b) telepítési hely,- ingatlan megszerzés 
nettó költsége 

c) ingatlan kármentesítésének költsége 

d) építés, bontás 

e) meglapozó, előkészítő tanulmányok, 
vizsgálatok 

fl müszaki-gazdasági tervezés 3 643,433 275,275 3 9\8,708 

g) lebonyolítás 223,810 65,590 289,40C 

h) egyéb 454,931 241,711 696,642 

J. előkészítés nettó költsége összesen 4322,174 582,576 4 904,75 

II. előkészítést terhelő áfa összege 895,130 145,663 l 040,793 

III. előkészítés teljes (bruttó) költsége 5 217,304 728,239 5 945,543 

összesen (I.+II.) 

IV. kivitelezés várható nettó költsége l 802,513 15 998,450 10 680,578 7 120,38 35 601,925 

(az elökészltés költségei nélkol) 

V. kivitelezés várható áfa összege 450,628 3 999,612 2 670,144 l 780,09 8 900,481 

VI. feladat vártható teljes költsége 5 217,30 2 981,38 o 19 998,06 13 350,722 8 900,481 50 447,949 

összesen (lll.+IV.+V.) 

A t r köl é ~ á · é é ••Jes ts!g orr sa1 s ves ütemezesük 
Pénzogyi források 

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. Összesen 
dec. 31- terv terv terv terv 
ig tény 

a) önkonnányzati ktv. előirányzat -3 012,765 2 844,053 8 937,842 6 703,382 4 468,921 19 941,433 

b) beruházási hitel 

c) központi ktv. források összesen 

-cél- vagy clmzett támogatás 

- egyéb állami támogatás 

d) KEOP támogatás (előkészítésre és 
275,408 100,64 10 985,660 6 591,420 4 394,280 22 347,416 megvalósitásra 

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 7 939,70 7 939,700 

j) intézményi ktv. előirányzat 
g) egyéb külsö forrás, mégpedig: 

átvett pénz Budaörs Önkormányzattól 14,961 36,67~ 74,560 55,92 37,280 219,400 

Források összesen 5 217,30 2 981,380 19 998,062 13 350,722 8 900,481 50447,94 

Ebböl: visszaigényelhető áfa 274,93 596,291 3 999,61 2 670,144 l 780,096 9 321,074 
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A r é h 'tá á k eladat vegre 311 s na vona as üt t em erve: 
a megbizott 
kiválasztás A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

A megvalósitás é.n ak 
módia 

főbb feladatai Kb t 
vonatkozó §-a 2008. év 2009. év 2010. év 20ll.év 2012.év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 

beírá.sával 

l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 

a) megvalósíthatósági 
tanulmányterv készltés 
b) telepítési hely, 
ingatlan megszerzés 
c) ingatlan 
kármentesítése 
d) épilés, bontás 48.~ x x x x x x x x x x x x x 
e)megalapozó, előkészítő 
tanulmányok, vizsgálatok 
t) müszaki-gazdasági 

48.§ x x x x x x x x x x x x x x x x 
tervezés 

\g) lebo_nyolítás 48.§ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
h egyéb x x x x x x x x x x x x x x x x 
kivitelezés folyamata x x x x x x x x x x x x x 

A feladat szöveges indokiása 

J, A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása 

Magyarország EU csatlakozási tárgyalásai során a Magyar Kormány kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
települési szennyvízelvezetés és - tisztitásról szóló 91/271/EGK irányelvvel összhangban minden 15 
ezer LE-nél nagyobb kibocsátású szennyvizelvezetési agglomerációs területen a települési szeunyvizek 
közmüvel történő szennyvfzelvezetését megvalósitja. 
Budapest csatornázoltsága átlagosan jónak tekinthető, de a csatomázottság átlagmutatóján belül 
jelentösek a területi eltérések, valamint a Dél-budai területek és a csepeli városrész szennyvizei 
tisztitatlanul ömlenek a Dunába, ezért az elvárások teljesítése érdekében a Főváros rendeleteket 
alkotott, és megállapodásokat kötött Érd, Diósd, Tárnok, Budakeszi, Budaörs és Százhalombatta 
önkormányzatai val, valamint az érdekelt fővárosi kerületi önkormányzatokkal. 

200 7. év végéig párhuzamosan zajlott a két európai uniós támogatásból megvalósitaní kívánt szennyvíz 
projekt (Budapest teljes körű csatornázása, valamint a Dél-budai Regionális Szennyvízelvezetési és 
Szennyvíztisztitási projekt) előkészítése. 

2004-ben a Kohéziós Alap pályázat előírásai szerint kezdődött el a "Budapest teljes körű csatornázása" 
beruházás előkészítése. 2006-ban elkészültek az elvi vízjogi engedélyezési tervek és az előzetes 
megvalósíthatósági tanulmány, előzetes pénzügyi és költség-haszon elemzés, előzetes környezeti 
tanulmány és előzetes Kohéziós Alap támogatási kérelem, valamint az általános csatornázási tervek. 
2006. év végén a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) tájékoztatást adott arról, hogy a 
pályázati feltételrendszer alapjaiban megváltozik: a 2007-2013-as európai uniós költségvetési időszakra 
vonatkozóan, a Kohéziós Alap pályázatokat új formában, új forrásösszetétel szerint kell benyújtani, a 
projekt a Környezet és Energia Operativ Program "KEOP 1.2.0 Szeunyvízelvezetés és tisztítás" 
kétforduJós pályázatán nyerhet európai uniós támogatást. 

A Fővárosi Közgyűlés 2002. június 27-én döntött a Dél-budai régió szennyvízelvezetési és 
szennyviztisztítási programjának finanszírozásával és üzemeltetésével kapcsolatos koncepció 
jóváhagyásáról, amely szerint a XXII. kerületben létesítendő új szennyvíztisztító telep a fővárosi Dél­
budai vízgyüjtő területének (XXII. kerület, és a XXI. kerület egy része), valamint a környező 
agglomerációs településeknek (Érd, Tárnok, Diósd, Budaörs) a szeunyvizeit - regionális tisztítóként -
fogja megtisztitani. A szeunyvíztisztító telep helykijelölése megtörtént 
Az előkészítő vizsgálatok és az uniós szakértői tárgyalások javaslatainak figyelembevételével a 
program céljának megtartása mellett, a megváltozott össz budapesti szennyvíz terhelési állapotok 
alapján, 2007 évben felülvizsgálatra került a müszaki koncepció a legkedvezőbb műszaki és gazdasági 
megoldás elérése érdekében. Az elemzés részeként készített prognózis szerint Budapesten és Budaőrsön 
keletkező szennyvizmennyiség kezelésére- belső vízkormányzással, a Dél-budai szennyviztisztitó telep 
megépítése nélkül - az Észak-pesti, Dél-pesti és a Központi szeunyvíztisztító telepek kapacitása 
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elegendő lesz. Százhalombatta, Budakeszi, valamint Érd és térsége szennyvizberuházásai a Fővárostól 
ruggetlen, önálló rendszerrel kerülnek megoldásra, amelyre a települések külön pályáznak 

Budaörs területén összegyűjtött szennyvizek a Hosszúréti patak déli oldalán elhelyezett 
szennyviztisztftó telepre jutnak, ahonnan a tisztított szennyvizet a HosszUréti patakba vezetik. A telep a 
jelenlegi kapacitását 1992-ben érte el, azonban a kapacitásbővítések nem jártak együtt a tisztitási 
technológia fejlesztésével, igy a telep nem tudja teljesíteni az egyre szigorodó minőségi 
követelményeket. Gazdaságossági számítások alapján a meglévő telep fejlesztésénél gazdaságosabb 
megoldást jelent a Központi szennyvíztisztftó telephez történő csatlakozás. 

2007 novemberében a KEOP 1.2.0 pályázati kiírásban olyan lényegi módosítás történt, ami szUkségessé 
tette a fővárosi csatornafejlesztési projektek áttervezését, így a 2144/2007. (XII. 20.) Kgy. határozat 
értelmében eddig a Dél-budai szennyvizgyűjtő és elvezető rendszer projektben szereplö XXI. és XXII. 
kerületek csatornázása és a budaörsi bevezetés összevonásra került Budapest teljes körű 

csatornázásának befejező szakasza projekttel. Az összevont projekt új elnevezése "Budapest komplex 
integrált szennyvízelvezetése ". 

Az új koncepciónak megfelelőerr a Nemzeti Települési Szennyvizelvezetési és -tisztítási Megvalósítási 
Programról szóló 25/2002 (11.27 .) Karm. rendelet 2. sz. me ll ék letének 2. táblázatában a budapesti 
szennyvfzelvezetési agglomerációk módositása elfogadásra került. 

A "Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése" projekt a csatamázatlan fővárosi lakóterületek 
szennyvizelvezetését (kivéve a COL4 - XXI. kerületi - csatornákat, amelyek a BKSZT beruházás 
keretében valósulnak meg}, a fővárosi szennyvfztisztitó telepek közölti vizkormányzást biztosító 
gyüjtőcsatornát, valamint a Dél-budai szennyvizeket a Központi szennyviztisztitó telepre vezető un. 
főmüvi rendszer budai, valamint a Duna alatti szakaszait tartalmazza. 

A projekt célja, hogy a Főváros beépitett, de csatamázatlan területein kiépüljenek a szennyvizcsatornák, 
és hálózatok, amelyek estében a 91/271/EGK irányelvvel és a 26/2002. (ll.27.) Karm. rendelettel 
összhangban a csatornázás gazdaságassága igazolható. 

A célokmány módositását az előkészítés, a Budaörssei közös önkormányzati társulás megalapításának, 
a második fordulós pályázat benyújtásának elhúzódása, továbbá az előkészítési szakaszban szükséges 
FIDIC mérnöki feladatok miatt a beruházás tervezett bruttó összköltségének 148,127 m Ft-tal történő 
emelése indokolja. 

2. A szükséges hatósági engedélyek megnevezése 

vízjogi létesftési, építési, bontási, forgalomtechnikai, stb. engedélyek 

3. A megvalósitásra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos 
körülmény ek 

A beruházások várható élettartama a szennyviz- és gyűjtö-csatornák esetében mintegy 30 év, gépészeti 
berendezések esetében 7 év. A gépészeti eszközök rendszeres karbantartása mellett a garanciát 
követően, az élettartam alatt is lehetségesek kisebb alkatrész cserék. A becsült élettartam után várható 
egy teljes felújítás. 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függőerr az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását 
a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére 

A projekt célja a környezet terhelésének csökkentése és az életminőség javítása a projektterületen a 
fenntartható fejlődés és a szennyezö fizet elvének érvényesülése mellett: 

- a felszíni vizek szennyezésének csökkentése, a vízminőség javítása, 
- a talajszennyezés csökkentése, 
- a talajviz-szennyezés megállítása, 
- vfzbázisvédelem, 
-a csatorna-hálózat fejlesztése javiga az a terület infrastruktúrálls ellátottságát. 
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A kivitelezéskor figyelembe kell venni a közlekedés maximális biztosítását. 

5. A megvalósitásra javasolt feladat tulajdonosának, üzemeltetőjének megjelölését, amennyiben az 
nem a javaslatot tevő szervezet tulajdonába kerül 

A Főváros területén megépítendő szennyvizelvezetö rendszer (az átemelők és a kapcsolódó 
csatorna vezetékek) 

Tulajdonos: Fővárosi Önkormányzat 
Üzemeltető: Fővárosi Csatomázási Művek Zrt. 

A budaörsi megépítendő szennyvízelvezető rendszer (az átemelők és a kapcsolódó csatomavezetékek) 
Tulajdonos: Budaörsi Önkormányzat 
Üzemeltető: TÖRSVÍZ Kft. 

6. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, 
illetve költségmegtakarítása 

A fővárosi csatornák üzemeltetés költsége a bérüzemeltetési végző FCSM Zrt.-t terheli és a 
csatornahasználati díj nyújt rá fedezetet. 

7. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségek, külső és egyéb 
források megszerzésének lehetőségel 

Az Európai Uniós támogatás, az FCSM Zrt-től átvett fejlesztési hozzájárulás illetve Budaörs Város 
Önkormányzatának saját forrása pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás alapján. 

A KEOP 1.2.0 pályázati konstrukció keretében az előkészítési költségekre a 2009. november 16-án aláírt 
Támogatási szerződésben foglaltak szerint a Budapest teljes körű csatornázása projektrész előkészítési 
támogatásban részesül. A Dél-budai régió szennyvízelvezetése projektrész a 1067/2005.(V1.30.) 
Kormányhatározat alapján előkészítési támogatásban részesült a vízjogi létesitési engedélyezési tervek 
elkészítésére. 

A projekt kivitelezés finanszírozása európai uniós támogatásból - mértéke 50-85% között változhat - , a 
fennmaradó összeg saját forrásból - az FCSM Rt-től átvett pénzeszköz (fejlesztési hányad) -, és a 
kerületek hozzájárulásából (ebből max. 6% hárítható át mellékgyűjtő építésekor a lakosságra, új 
csatomára történő rákölés esetén) történik utólagos finanszírozással; illetve Budaörs Város 
Önkormányzatának saját forrásából pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás alapján. 

8. Mindazon egyéb lényeket, körülményeke!, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják 

A .. Budapest teljes körű csatornázásának befejező szakaszd" projekt előkészítése 2004. év végén 
kezdődött. 2006-ban elkészült az előzetes dokumentáció, - amely egyrészt elvi vizjogi engedélyezési 
tervekből, másrészt előzetes Megvalósíthatósági tanulmányból állt. A projekt műszaki tartalma az 
előkészítés folyamatában a kezdetektől részt vevő Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) 
útmutatásai alapján több lépcsőben került kialakításra. 

A "Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése""projekt végleges műszaki tartalma a 2144/2007. 
(Xll.20.) Főv. Kgy. határozat alapján a "Dél-budai régió szennyvízelvezetése" és a "Budapest teljes körű 
csatornázásának befejező szakasza" beruházások összevonásának eredményeként, valamint a KEOP 1.2.0 
2. fordulós pályázat elkészltéshez, benyújtásához előfeltételeként előírt továbbtervezésre alkalmasnak 
minősített (FI-51/16/2010.) Köztes RMT alapján került meghatározásra, amellyel továbbra is teljesíthető 
az EU csatlakozási tárgyalások során vállalt 99,1 % csatomázottság szint elérése. 

A projektet a jogszabályi és pályázati előírások alapján Budapest és Budaörs részvételével kötelezően 
létrehozandó társulás fogja megvalósítani. így a 2. fordulós KEOP pályázat a társulás bejegyzését 
követően nyújtható be. 

A beruházás költségtáblázatának összeállítása tervezői költségbecslés alapján készült. 



Azonosító: 004124 7. oldal 

A projekt megvalósításának alapvető feltétele az Európai Uniós támogatás elnyerése. 

Szükséges, hogy a fejlesztési célkitűzések bekerüljenek a tömegtájékoztatásba, illetve ismertetésre 
kerüljenek az érintett lakosság körében. 

Egyéb rendelkezések: 

A projekt megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben, illetve a Fővárosi 
Önkormányzat és szervei közbeszerzési szabályzatáról szóló többször módosltott 555/2005. sz. 
föpolgármesteri intézkedésben foglaltak figyelembevételével kerül sor. 

A projekt megvalósítására Budapest Főváros Önkormányzata és Budaörs Város Önkormányzata 2008. 
IX. 30-án Együttműködési és Finanszírozási Szerzödést kötött. 

Jelen célokmány a 865/2010.(04.29.) számú Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott 6. sz. módosltott 
célokmány helyébe lép. 

Az előkészítési feladatok tartalmazzák az alábbiakat: 

- KEOP 1.2.0 pályázat és amellékletét képező tanulmányok elkészítése 
- vizjogi engedélyes tervek elkészítése 
- tenderdokumentációk elkészítése 
- PR feladatok 
- projektmenedzsment feladatok 
-FID l C mémöki feladatok 
- gesztori feladatok 
- fllggetlen hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok 
- organizációs tervezés 
- ingatlan értékbecslés 
-adó, pénzügyi, jogi tanácsadás 

Dátum: 2011. OS"" <<,o 

Jóváhagyó nevébe 

Ily Gábor_ Oí-2j' 
szti:dyvezeto 
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