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Tisztelt Kézgylilés!

I. A Fovarosi Kézgyllés 2010. junius 3. napjan megtartott Olésén dontott a ,Javaslat a ,Budapest Komplex
Integralt Szennyvizelvezetése” (BKISZ) projekthez szilkséges jogi szemeélyiségll ¢nkormanyzati tarsulas
létrehozatalara és a BKISZ projekt masodik fordulds KEOP palyazatahoz kapcsolodd déntések
meghozatalara, tovabba agglomeracios szennyvizdij bevezetésére” targyl elbterjesztésse! kapcsolatos
kérdésekben. Ennek keretében a Févarosi Kézgyllés a 1248/2010.(VI.03.) Fév. Kgy. szamu hatarozataval
jovahagyta a Budapest-Budaérs Szennyvizelvezetési Beruhazo Onkormanyzati Tarsulds (tovabbiakban:
Tarsulas) tarsulasi megallapodasat (1. szama melléklet), tovabba felhatalmazta a fpolgarmestert annak
aldirasara.

A tarsuldsi megallapodas alairasara 2011. augusztus 25. napjan kerllt sor a hivatkozott hatarozatban
foglalt tartalommal. Az alakuld ilés a részes Onkormanyzatok vonatkozd hatérozatai alapjan Orban
Gyongyi févarosi képviselét a Tarsuldsi Tanacs elndkének, Kaloczi Imrét elndk-helyettesének
megvélasztotta. A térzskdnyvi nyilvantartasba vétel iranti kérelmet a MAK illetékes igazgatosagahoz az
alapiték megallapodasa alapjan a Févéarosi Onkormanyzat benyljtotta, a Tarsulds bejegyzése a
torzskonyvi nyilvantartasha, 794442 torzsszamon a 01/794442/2/2011 iktatdészam( hatarozat szerint
megtortént (4. sz. melléklet).

Il. A Tarsulasi Tanacs 2011. szeptember 5. napjan tartott llésén 3/2011. sz. hatdrozataval jovahagyta a
Tarsulasi Megallapodas 2010. junius 34 elfogadasa és 2011. augusztus 25-i alairasa kdzott tortént
jogszabalyi valtozasokat és a pélyazati feltételek valtozasait rendezé modositasanak sziikségességet, és
javasolta ennek elfogadaséat a tarsult Onkormanyzati Tagoknak. A madositd okiratot jelen eléterjesztés 3.
sz. melléklete, mig a moédositasokkal egységes szerkezethe foglalt tarsulasi megdéllapodast a 2. sz
melléklet tartalmazza.
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A madositas a tarsuldsi megallapodas alabbi részeit érinti:

- jogszabalyi valtozasok;
- Kézremiikddod Szervezet eszrevételeinek atvezetése
- dijkedvezmény régzitése.

A Tarsulasi Megallapodas VIIL.2 pontja értelmében a Téarsulas induld vagyona 3m Ft, amelyet a Tagok
szavazati ardnyuk (50-50%) szerint bocsatanak a Tarsulds rendelkezésére, igy Budapest fizetési
kotelezettsége 1.500.000 Ft, amely a 8441 Budapest-Budadrs Szennyvizelvezetési Beruhazasi
Onkormanyzati Tarsulds létrehozasa cimrenden talalhato.

A Tarsulasi Megallapodas VIII. 1. pontja értelmében az elndk és elndk-helyettes dijazasanak kifizetése a
Tarsulds induld vagyonabd! torténik, a Tagok az aitaluk delegalt képviseld dijat utdlag harom havonta
kotelesek megtériteni. Ennek, valamint a Tarsulas mikedési kdltségeinek a Févarosi Onkormanyzatra jutd
részének fedezetére, 2012. évtdl kezdddden évi 8 349 ezer Ft Osszegig pénzigyi kotelezettségvallalas
szlkséges, ami a beruhazas terhére elszamolhatd. A folydsitas részletszabalyait a kévetkezd kazgyllés
felé készuld elterjesztés szerinti ,pénzigyi gazdalkodassl sz0ld megallapodas” régziti,

fll. A Févarosi Onkormanyzat 2009. november 16-an kotétt Tamogatasi Szerzédest a BKISZ projekt
elékészitésére, 126 828 e Ft megitélt tamogatassal. A jelenleg hatalyos (itemterv szerint a megvaldsitasra
vonatkozd, masodik forduldés pdlyazati dokumentacié benyujtasi hatarideje 2011. december 21. A
palyazatot a Budapest-Budadrs Szennyvizelvezetési Beruhazé Onkormanyzati Tarsulds nyljtja be, ezt a
Févarosi Kozgyiilés a 1253/2010. (VI1.3.) hatarozataval jévahagyta, ezen kiviil felhatalmazta a Tarsulasi
Tanacsban eljard tagi képviselbjét, hogy a Tanacsnak a — KEOP palyazati felhivasban és utmutatéban
eldirt - tarsulasi kotelezettségvallaldsra vonatkozo, valamint a Tarsulds masodik forduldés palyazatanak és
a tamogatasi kéreimének benyuijtasara és — a tagénkormanyzatok elfzetes dontését kbvetden és alapjan —
a megvalositasi munkak tamogatasi szerzddésének megkotésére vonatkozd hatarozatat, valamint az RMT-
ben bemutatott kizbeszerzési eljarasok meginditasat szavazataval tamogassa.

A palyazati dokumentacié részeként benyljtandd Részletes Megvaldsithatosagi Tanulmanybdl terjedelmi
okokbdl a jelen eldterjesztés 5. szadml mellékleteként dsszefoglalo késziilt.

Figyelemmel arra, hogy a palydzati dokumentaciv 2011. év végén kerll benyljtasra, a kivitelezések
varhatdéan 2012-ben kezdédhetnek meg. Ennek tilkkrében a projekt tervezett kivitelezési idétartama 2012-
2015 kozotti iddszakra tolodik, ami miatt médositani szikséges a Févarosi Kozgyllés 585/2010.{111.31.)
Fov. Kgy. sz. hatarozatat, melyben a Kozgyiilés agy dontdit, hogy a BKISZ projekt 2011-2014. évi
utemezéssel Késziiljon el.

Az 5. szamu mellékletben szepeld adatok alapjan a projekt telies nettd beruhazasi kélisége 34 666 861 eFt,
ebbdl 33 228 612 eFt elszamolhatd, azaz tAmogathaté beruhazasi kéliség. A projekt finanszirozasat KEQP
tamogatas, valamint a2 Tarsulasban résztvevd dnkormanyzatok altal biztositott tnerd egyuttesen biztositja.
A projekt kapcsan az AFA visszaigényelhetd, a Tarsulds altal megfizetendé AFA megellegezésére és
elszamolaséara a Tamogatasi Szerzddés megkotésével egyidejlileg kilon megallapodas keriil megkotésre.

A tervezett csatornazas {I., V., VI, VI, VIIl., IX. és XXI. kerllletek kivételével) 16 févarosi kerlletet,
valamint a budadrsi bevezetéssel érintett tordkbalinti es budadrsi terlleteket foglalja magaban. Az adott
keriiletre esd telies elszamolhaté kerGleti épltési koltséghez az érintett févarosi keriletek pénzigyi
hozzajarulasa varhatd, megkozelitben 10 szazalékos nagysagrendben, amit a beruhazas volumene és a
terlleti érintetiseg is indokol. A kerlleteknek szilkséges ezen kivil biztositani a rajuk esd nem
elszamolhatd miszaki tartalom 100%-at.
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Az erintett keriiletekkel a teriletén felelés fépolgarmester-helyettesi targyalasok folyamatban vannak. Amint
ezek a targyalasok sikerrel jarnak, Ugy a forrascserérdl is gondokodni szilkséges. A projekt forrasai a
kéltségvetési rendeletben és a célokmanyban ennek megfeleléen médosulni fognak.

A palyazati dokumentacid részeként elkésziilt végleges koltség-haszon elemzés (CBA) szerint a varhat6
tamogatasi intenzitdas 73,1%. A varhatd tdmogatasi dsszeg 24 290 115 eFt, a nettd onerd meértéke
{elszamolhaté és nem elszdmolhatéd koltségek egyarant) 10 376 746 eFt, ebbdl — az 5. sz. meliékletben
részletezettek szerint - 10 161 316 eFt-ot a Févarosi Onkormanyzatnak, 215 430 eFt-ot Budadrsnek kell
biztositania a 2012-2015. évekre tervezett megvaldsitas alatt.

Az 6. szami mellékletben bemutatott pénzigyi tabla el nem szamolhatd kdltségként kezeli az elsd
forduldban elbkészités megvalositasara kotott Tamogatasi Szerzédésben szerepld elszamolhatéd teljes
koitséget is, amelybdl a lehivhaté tamogatas Gsszege 126,8 millic Ft. Ez az dsszeg értelemszerien
csikkenti majd a Févarosi Onkormanyzat szilkséges tnerejének mértékét.

Fentiek alapjan kérem a T. Kdzgyllést a hatarozait javaslatok szerinti dontések meghozatalara.
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Hatarozati javaslat

A Févarosi Kézgylilés ugy dont, hogy:

Jovahagyja, megkéti Budadrs Varos Onkormanyzataval - a “Budapest Komplex Integralt
Szennyvizelvezetése” projekt masodik fordulés KEOP pélyazatahoz szikséges, jogszabaly és a palyazati
feltételek alapjan létrehozoit jogi személyiségl &nkormanyzati tarsulds megalapitasardl szolé - a
Budapest-Budadrs Szennyvizelvezetési Beruhazé Onkormanyzati Tarsulas 2011. augusztus 25-én aldirt
tarsuldsi megallapodasanak médositasat (2. szamu melléklet), tovabba felkéri a fépolgarmestert, hogy
gondoskodjon annak aléirasaral.

hataridd: 10 nap

felelés; fépolgarmester

Az 585/2010. (lll. 31) Fov. Kgy. hatdrozatdt ugy modositia a ,Budapest komplex integralt
szennyvizelvezetese” (BKISZ) projekttel kapcsolatban, hogy a BKISZ projektet az eléterjesztésben
foglaltak szerint 2012-2015. kdzott valdsitia meg a palyazo Tarsulds, timogatas elnyerése esetén.

A Budapest Komplex Integrait szennyvizelvezetése c. projektet Budadrssel egyuttmiikédve kivanja
megvalositani, ezért a KEOP-1.2.0 konstrukcid masodik forduldjaban az erre a célra létrehozott Budapest-
Budadrs Szennyvizelvezetési Beruhazo Onkormanyzati Tarsulas nyijtia be a palyazatot, 2012-2015. kdzott
tervezett megvalositassal,

3.

A palyazat megvalésitdsahoz sziikséges Onerd nettd 10 376 746 ezer Ft, ebbdl a Budapest Févaros
Onkormanyzata &ltal biztositott énrész netté 10 161 316 ezer Ft, Budadrs Véros Onkormanyzat
hozzajaruldsa nettd 215430 ezer Ft. Felhataimazza a Fopolgarmestert, hogy a Budapest Fovaros
Onkormanyzatat érinté 10 161316 ezer Ft onerd rendelkezésre aliasardl a palyazat beadasahoz
nyilatkozzon.

hataridé: BKISZ palyazat 2. fordulora t&rténé benyujtasdig

felelds: fépolgarmester

Felkéri a Fépolgarmestert, hogy tegye meg a szilkséges intézkedést annak érdekében, hogy a févarosi
keriileteket érintd kerllet terliletére esd épitési kbltség minimum 10 szazalékat, valamint az adott keriiletre
esé nem elszamolhatd miszaki tartalom 100 szazalékat az érintett ker{llet biztositsa. Felkéri tovabba a



fépolgarmestert, hogy a targyalasok sikeres befejezésekor gondoskodjon a koitségvetési - rendelet
szilkséges modositasardl.

hataridé: BKISZ palyazat 2. fordutdra tériénd benyljtasaig

felelds: fépolgarmester

A projekt kivitelezését a Budapest-Budadrs Szennyvizelvezetési Beruhazé Onkormanyzati Tarsulds
keretében KEOP tamogatdssal kivanja megvaldsitani ,Budapest-Budadrs Térsuldas BKISZ beruhazas”
néven, nettd 34 666 861 ezer Ft 6sszkoltséggel, 2012. évi kezdéssel es 2015 évi befejezéssel.

A KEQP palyazathoz szilkséges dnrész biziositasa érdekében a feladat eldiranyzatat a kdvetkezd madon
hatarozza meg;:

a szilkséges onrész biztositdasa érdekében:a 8403 Onkormanyzati fejlesztések” cimen belll a ,Budapest
Komplex Integralt Szennyvizcsatornazasa projekt” feladat Févarosi Onkormanyzatot érinté dsszkéltsége
16.106,858 ezer Ft, felnasznalas 2010. december 31-ig 5 217 304 ezer Ft, 2011. évi (iteme valtozatlan, 728
239 ezer Ft, ebbdl sajat forras 5§90 912 ezer Ft, KEOP tamogatas 100 648 ezer Ft, Tamogatasértekl
beruhdzasi célt bevétel (a Budadrsi Onkormanyzaitol) 36 679 ezer Ft.

Egyidejileg 2 253 141 Fi-tal csokkenti a ,9112 Evkézi inditast beruhazasok” Budapest Komplex integralt
Szennyvizcsatornazasa feladat eldiranyzatat, ezzel egyidejlleg azonos 8sszeggel néveli az 0j ,91.. BKISZ
projekt kockdazati tartaléka” cim felhalmozasi célu tartalék eldiranyzatat. A feladat 2012, évi Uteme 1 535
429 ezer Ft, 2013, évi Uteme 3 494 730 ezer Ft, 2014. évi (iteme 3 846 069 ezer Ft, 2015. évi (iteme 1 285
087 ezer Ft. A feladat dsszkoltsége 16.106,858 ezer Ft-ra vaitozik.

Felkéri a Fopolgarmestert, hogy a feladat végrehajtasahoz kapcsolédd koltségvetési rendeletmoédositd
javaslatot terjessze a Févarosi Kdzgyiilés elé.

hataridd: a Févarosi Kézgyllés novemberi rendes lése

felelts: fépolgarmester



ol (.00

Jovahagyja a ,Budapest Komplex Integralt Szennyvizcsatornazasa projekt” projekt célokmanyanak 8. sz.
modositasat a 6 sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fépolgarmestert az okirat alairasara.

hatarid8; a kolségvetési rendeletmodositas hatalybalépését kivetden

felelés: fépalgarmester

Kotelezettséget vallal arra, hogy a Tarsulds miksdéséhez szUkséges befizetési kdtelezettségek Budapest
Févaros Onkormanyzata Tagra jutd fedezetét, évi 8 349 ezer Ft-ot — ezen belll a Tarsulds Elndkeét
megilletd dijat — 2012, évtdl kezdédden a mindenkori kéltségvetésben a Tarsulas megszlneéseig biztositja.

hataridé: a mindenkori éves kéltségvetési rendeletben

felelds: fopolgarmester

Hatarozathozatal modja:

A hatarozati javaslatok 1., 3., illetve §-9. pontjanak elfogadéasa mindsitett szavazattdbbséget, a tovabbi
pontok egyszer( szavazattdbbséget igényelnek.
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Budapest, 2011. ektéber,

Lattam:



mellékietek:

1. szam0 melléklet: Budapest-Budadrs Szennyvizelvezetési Beruhazé Onkormanyzati Tarsulas alairt
tarsulasi megallapodasa

2. szama melléklet: Budapest-Budadrs Szennyvizelvezetési Beruhazé Gnkormanyzati Tarsulds
moédositasokkal egységes szerkezetbe foglalt tarsuldsi megallapodasa

3. szamG meliéklet: Budapest-Budadrs Szennyvizelvezetési Beruhdzd Onkormanyzati Tarsulas tarsulési
megallapoddsanak médosité okirata

4, szamu meliléklet: A MAK 01/794442/2/2011 iktatészamu sz. hatarozata a Tarsulds bejegyzéserdl

5. szamu melléklet: Osszefoglald BKISZ projekt Részletes Megvalésithatdsdgi Tanulmanyabsél

6. szémi meliéklet: Budapest Komplex Integralt Szennyvizcsatorndzasa projekt célokmanyanak 8. sz.
médositasa

7. szamu melléklet: Budapest Komplex Integralt Szennyvizcsatorndzasa projekt 521/b./2011 (IV.6) Fov.
Kgy. hatarozattal elfogadott célokmanya 7. sz. mddositasa
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