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Napirend száma: 2 

a Társaság 2012. évi beruházási tervének teljesítéséről 

Előterjesztő: Pálfy Gábor 

Határozati javaslatok: 

1. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2012. évben többlet víziközmű-fejlesztési hozzájárulás keletkezett. 
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a többlet 64.004 eFt bevonásra kerül a 2012. évi források körébe, ezzel az 
összforrás 4.803.41 O eF t-ról 4.867.414 eF t-ra emelkedik. 

2. A Közgyűlés - a tényadatok birtokában - úgy dönt, hogy a Társaság saját forrásából megvalósítható 
beruházások fedezetét 4.867.414 eFt-ban hatámzza meg, amelybő14.537.054 eFt felhasználásra került 
a 2012. évben, a beruházási keret maradványa: 330.359 eFt (amortizáció), ami a vállalati áltálános 
tartalék részét képezi. 

3. A Közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság 2012. évi beruházási tervének teljesítéséről szóló 
jelentést. 

Utolsó nyomtatás: 2013.04.03.10:00 1. oldal a 14 oldalból 
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.i'I"PJrend száma: 2 Vezetői összefoglaló 

2 Vezetői összefoglaló 

Jelen előterjesztés a 2012. évi beruházási terv teljesítéséről ad tájékoztatást, mely kitér az 50 MFt feletti 
egyedi értékű beruházások megvalósulására. 

A következő táblázat a 2011. évi saját beruházás'1 források alakulását (bevont, felhasznált, megmaradt) 
foglalja össze: 

Rendelkezésre 

Afoi"rás megnevez.éSe 

, évi "alap" beruházási 

A fenti táblázatban foglaltak szerint megállapítható, hogy: 

a) A 2012. évi beruházási terv 4.803.41 O e Ft forrást tartalmazott. Ebből 122.523 e Ft zárolt, további 
intézkedésig tartalékban marad. Így a ténylegesen felhasználó forrás összege: 4.680.887 eFt. 

b) .4 ténylegesen felhasznált forrás összege: 4.537.054 eFt, ami 97%-os teljesítést jelent. 

c) Nem felhasznált forrás: 143.833 eFt (3%). Ebből: 
o vízméréssel kapcsolatos feladatok: közel 85.546 eFt, 
o szennyvízkezeléssel kapcsolatos fel adatok: közeli 0.611 e Ft, 
o megtakarítás: 37.599 eFt, 
o megállításra, majd átpriorizálásra, átütemezésre került támogató területi feladatok: 10.076 e Ft 

d) A tervezetten felüli víziközmü-fejlesztési hozzájárulásból (VF): 64.004 eFt, ami nem vihető át 2013. 
pénzügyi évre. 

Fentiek alapján javasoljuk a 2012. évi beruházási keretősszeget a tervezetten felüli bevétel (VF) 
összegével megemelni, majd a fel nem használt keretösszegekkel (64 + 122 + 144 = 330 MFt) 
pénzmaradványként megemelni a vállalati általános tartalékot. 

' A Társaság Közgyűlése 8/2012. sz. határozatával hagyta jóvá az eredeti tervet. 
" A Társaság Közgyűlése 120-12212012. sz. határozataival hagyta jóvá a terv módosítását. 
"' A Társaság Közgyűlése 122/2012. sz. határozatával a 122.523 eFt további intézkedésig tartalékban maradt. 
""Amennyiben további, 2012. évi teljesítésröl.szóló igazolható számla érkezik, úgy a számok korrigálása szükséges. 

Utolsó nyomtatás: 2013.04.03. 10:00:00 3. oldal a 14 oldalból 
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Vezetői ősszefoglaló Napirend száma: 2 

Az eredeti terv 22,9 km csőhálózati fejlesztést és rekonstrukció! tartalmazott, 1.685,6 MFt értékben. 
2012. év végéig közel 3,8 km-rel több, összességében mintegy 26,7 km teljesült, ami a módositott 
tervhez képest 116,5%-ot jelentszinte azonos összegű (1 678,7 MFt) forrásból. 

Csőhálózati rekonstrukciós index: 
Az eredeti tervben szereplő adatok alapján: 

a) Az átmérővel korrigált csőhálózati rekonstrukciós index értéke, mely figyelembe veszi a 
nagy átmérőjű vezetékek arányát az adott évi rekonstrukciós tervben: 0,32% 

b) A korábbi metódus szerinti érték, ami kizárólag a csőszakaszok összhosszát veszi figyelembe: 
0,45% 

A terv év végi teljesítése alapján: 
a) Az átmérővel korrigált csőhálózati rekonstrukciós index értéke, mely figyelembe veszi a 

nagy átmérőjű vezetékek arányát az adott évi rekonstrukciós tervben: 0,32% 
b) A korábbi metódus szerinti érték, ami kizárólag a csőszakaszok ősszhosszát veszi figyelembe: 

0,52% 

Az 50 MFt feletti beruházások előkészítése, versenyeztetése, valamint kivitelezési munkálatai 
összességében terv szerint folytak a 2012. évben. 

Jelen előterjesztési anyagban csak a IV. negyedévben történtek kerültek ismertetésre (4. fejezet). 
Az 1., ll. és lll. negyedév végi állapotról már tájékoztatást kapott az Igazgatóság. 

4 oldal a 14 oldalból Utolsó nyomtatás: 2013.04.03. 10 00:00 
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____ __.A=20"-'1'=2'-". é.vi beruházási terv teljesités<J_ 

3 A 2012. évi beruházási terv teljesítése 

3.1 A 2012. évi beruházási terv teljesítése értékben és naturáliák vonatkozásában 

A következő táblázatok a 2012. évi beruházási terv teljesítését mutatják be a terv és a tényszámok 
összevetésével- folyóméterben és ezer forintban. 

Naturáliák (lefektetett csőhossz l: 
L- XII. havi teljesítés 

2012. évi terv 

Kisátmérő (300 mm alatti 

Nagyátmérő (300 mm és a feletti 

A fenti táblázatban szereplő számok alapján megállapítható, hogy a műszaki teljesítés a módosított 
terv 116,5%-ának felel meg. 

Teljesítés: 

Csőhálózati 

Víztech nológlai létesítmények 

Támogató területek 

Egyéb 

terv 

(eredeti)' 

Saját beruházások összesen 5 051 OOO 

További intézkedés/g tartalékként kezelve **** 

Saját beruházások 

l.- XII. havi teljesítés (eFt) 

2012. évi terv 

terv 

l 319 OOO 

892 719 

311 423 

4 803 410 

122 523 

tény*** 

176 409 

4 537 054 

' A Társaság Közgyűlése 8/2012. sz. határozatával hagyta JÓVá az eredeti tervet 
" A Társaság Közgyűlése 120-122/2012. sz. határozataival hagyta jóvá a terv módositását 
"'Amennyiben a 2012. évi munkák aktiválásának lezárása után eltérés tapasztalható, valamint további, 2012. évi teljesitesről 

szóló igazolható számla érkezik úgy a számok korrigálása szükséges. 
"" A Társaság Közgyűlése 122/2012. sz. határozatával a 122.523 eF t további intézkedésig tartalékban maradt. 

Utolsó nyomtatás: 2013.04.03. 10:00:00 5. oldal a !4 oldalból 
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A 2012. évi beruházási terv teljesitése 

Az előző oldal alján lévő táblázatban szereplő számok alapján megállapítható. hogy: 

Napirend száma: 2 

A 2012. évi beruházási terv 4.803.41 O e Ft forrást tartalmazott. Ebből 122.523 e Ft zárolt, további 
intézkedésig tartalékban marad. igy a ténylegesen felhasználó forrás összege: 4.680.887 eFt. 

A ténylegesen felhasznált forrás összege: 4.537.054 eF t, ami 97%-os teljesítést jelent. 

Nem felhasznált forrás: 143.833 eFt (3%). Ebből: 
o vizméréssel kapcsolatos feladatok: közel85.546 eFt, 

(az év utolsó negyedévében a hatósági eljárás megváltozott melyekkel előzetesen nem volt 
mód kalkulálni, valamint engedélyek hiánya) 

o szennyvízkezeléssel kapcsolatos fel adatok: közel 10.611 e Ft, 
(nem kaptuk meg időben a szükséges engedélyeket) 

o megtakarítás: 37.599 e Ft, 
o megállításra, majd átpriorizálásra, átütemezésre került támogató területi feladatok: 10.076 eFt 

A tervezetten felüli viziközmű-fejlesztési hozzájárulásból (VF): 64.004 eFt, ami nem vihető át 2013. 
pénzügyi évre. 

Fentiek alapján javasoljuk a 2012. évi beruházási keretösszeget a tervezetten felüli bevétel (VF) 
összegével megemelni, majd fel nem használt keretösszegekkel (64 + 122 + 144 = 330 MFt) 
pénzmaradványként megemelni a vállalati általános tartalékot. 

6 oldal a 14 oldalból Utolsó nyomtatás: 2013.04.03. 10:00:00 
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Napirend száma: 2 
----·----~ 

A 2012. évi beruházási terv t(lij.fJS.ítése 

3.2 A 2012. évi beruházási terv teljesítése főcsoportonként 

Az alábbi táblázat az I-XII. hónapban elért teljesítést ("C" oszlop) főcsoportonkénti bontásban mutatja 
be - összevetve a Társaság Közgyűlése által jóváhagyott eredeti terv keretszámaival ("A" oszlop), 
valamint a tervezetthez képest módosított tervvel ("B" oszlop); eFt-ban és %-ban. 

eredeti terv* 
Megnevezés 

' A Társaság Közgyűlése 8/2012. sz. határozatával hagyta jóvá az eredeti tervet 
" A Társaság Közgyűlése 120-122/2012. sz. határozataival hagyta jóvá a terv módosítását. 
'"A Társaság Közgyűlése 122/2012. sz. határozatával a 122.523 e Ft további intézkedésig tartalékban maradt 
""Amennyiben további, 2012. évi teljesítésről szóló igazolható számla érkezik, úgy a számok korrigálása szűkséges. 

Utolsó nyomtatás 2013.04.03. 10:00:00 7. oldal a 14 oldalból 
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Az 50 millió forint feletti beruházások állapota a IV. negyedév végén ----------'-'N..,ap""ire""n"'"d "'sz""ám,.,.a"'-: =-2 

4 Az 50 millió forint feletti beruházások állapota a IV. negyedév végén 

Az alábbiakban ismertetésre kerül azon 50 millió forintnál nagyobb összegű beruházások IV. negyedév 
végi állapota, amelyek 2012. lll. negyedév végéig nem kerültek lezárásra. 
Az út- és hídfelújításhoz kapcsolódó vízhálózat építések összefoglalóan az 5. fejezetben szerepe Inek. 
(A tervezett pénzügyi keretek a terv módosításával jóváhagyott összegeket jelentik). 

Pócsmegyeri, ON 1650 mm-es gravitációs csatorna felújítása 
A beruházás alapokmánya 2012. január 27-én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 19/2012.). 

2012. évi pénzügyi keret: 
Határidő: 2012. ll. negyedév 

Tervezett 
92,000 MFt 

Tényleges 
92,000 MFt 

Műszaki tartalom: A Pócsmegyeri 11/3 kúttól déli irányba, a 1 0+122 és 9+644 szelvények közölt húzódó 
alacsony nyomású vasbeton csatorna 478 fm hosszú szakaszának felújítása. 
IV. negyedév végi állapot: Az év elején tervezetteknek megfelelően a pályáztatás a lll. negyedévben 
kezdődőlt meg. A kiviteli szerződés jóváhagyásra került (Igazgatósági határozatok száma: 249-
250/2012.). A kivitelezés a IV. negyedévben kezdődőlt meg és fejeződőlt be. A műszaki átadás 
megtörtént, a beruházás lezárult 

Budapest 11.-111. kerület, a ON 300 mm-es Csatárka medence, valamint a ON 225 mm-es és ON 250 
mm-es Felsőjózsefhegyi medence töltővezetékek cseréje 
A beruházás alapokmánya 2012. január 27-én került elfogadásra ( Közgyűlési határozat száma: 11/2012.). 

2012. évi pénzügyi keret: 
Határidő: 2012. IV. negyedév 

Tervezett 
257,200 MFt 

Tényleges 
256,535 MFt 

Műszaki tartalom: A Budapest ll., lll. ker. Budaújlaki gépház és Pusztaszeri út kőzött, valamint az Árpád 
fejedelem útja, a Szépvölgyi út, az Ürömi köz és az Alsó zöldmáli út mentén húzódó DN 300, 250, 225 
és 150 mm-es medence töltővezetékek cseréje, átépítése DN 400, 300, 200 és 150 mm-es passzív 
bevonattal ellátott gömbgrafitos öntöttvas esőre, összességében 2.132 fm hosszban, a csatlakozó 
szerelvényekkel, leágazásokkal és bekötésekkel együtt. 
IV. negyedév végi állapot: A kivitelezés a ll. negyedévben kezdődőlt meg és a IV. negyedévben 
fejeződött be. A műszaki átadás megtörtént a beruházás lezárult. 

Budapest ll. kerület, Lublói utca ON 250 mm-es Felsőjózsefhegyi medence töltővezeték és leágazó 
vezetékek cseréje 
A beruházás alapokmánya 2012. január 27-én került elfogadásra (Közgyűlésí határozat száma: 12/2012.). 

2012. évi pénzügyi keret 
Határidő: 2012. ll. negyedév 

Tervezett 
52,000 MFt 

Tényleges 
50,545 MFt 

Műszaki tartalom: A Budapest ll. ker. Lublói utca, az Ürömi utca és Pusztaszeri út között, Repkény utca, 
a Lublói utca és Felhévízi utca között, Kilátás utca, a Lublói utca és Felhévízi utca kőzött, Felhévízi 
utca, a Kilátás utca és Pusztaszeri út közölt húzódó DN 250 mm-es öntöttvas medencetöltő, valamint 
DN 100 és 75 mm-es öntöttvas elosztóvezetékek cseréje DN 300 és 100 mm-es passzív védelemmel 
ellátott gömbgrafitos öntöttvas csővekre, összességében 710 fm hosszban, a csatlakozó 
szerelvényekkel, leágazásokkal és bekötésekkel együtt. 

8 oldal a 14 oldalból Utolsó nyomtatás: 2013.04.03. 10:00:00 
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-~Az~5.0 mi~iéJJorint feletti beruházások állapota a IV. negyedév végén_ 

IV. negyedév végi állapot: A pályáztatás még az l. negyedévben lezárult A kivitelezés a Csatárka 
medencével együtt nem végezhető, ezért annak befejezése után, a IV. negyedévben kezdődőlt meg és 
a IV. negyedévben fejeződött be. A műszaki átadás megtörtént, a beruházás lezárult 

Budapest V. kerület, Kossuth téren, az Országház előtt, a DN 1200 mm-es sentab főnyomóvezeték, 
valamint a DN 300 mm-es és a DN 150 mm-es öntöttvas elosztóvezetékek cseréje (1. ütem) 
A beruházás alapokmánya 2012. január 27-én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 13/2012.). 

2012. évi pénzügyi keret (L ütem) 
Határidő (1. ütem): 2012. IV. negyedév 

Tervezett 
130,000 MFt 

Tényleges 
132,909 MFt 

Műszaki tartalom (1. ütem): A Budapest V. ker., Kossuth téren, az Országház előtt, a DN 1200 mm-es 
Sentab főnyomóvezeték, valamint a DN 300 mm-es és DN 150 mm-es öntöttvas elosztóvezetékek 
összességében 1.01 O fm-es szakaszának cseréje gömbgrafitos öntöttvas anyag ú vezetékekre, a 
csatlakozó szerelvényekkel, leágazásokkal és bekötésekkel együtt 
(A több ütemben megvalósuló beruházás tervezett befejezése 2013, a beruházás teljes pénzügyi kerete 
- melyről a jóváhagyott alapokmány szól- 490 MFt.) 
IV. negyedév végi állapot (1. ütem): A műszaki egyeztetések után tárgyi beruházás csőkiváltásokra 
vonatkozó kiviteli tervének elkészíttetése Sleindi imre projekiiroda, mint megbízó által folyamatban van. 
A kivitelezés - a téren megvalósuló mélygarázs és látogatóközpont építési munkálataival 
összehangolva- várhatóan 2013 l. negyedévben kezdődhet meg.ADN 1200 mm-es vezetékkiváltás 
anyagbeszerzési szerződése jóváhagyásra került (Igazgatósági határozatok száma: 245-246/2012.). 
A kiviteli tervdokumentáció a SENTAB kivállásra elkészült. A pályáztatás a IV. negyedévben lezárult, a 
kiviteli szerződés jóváhagyásra került (Igazgatósági határozatok száma: 340-341/2012.). 
2013. január 2-án a kivitelezés megkezdődött. 

Budapest XIX. kerület, Ady Endre úton, a DN 125 mm-es elosztó vezeték cseréje 
A beruházás alapokmánya 2012. január 27 -én kerűlt elfogadásra ( Közgyűlési határozat száma: 9/2012.). 

2012. évi pénzügyi keret: 
lj_ill_áridő: 2012. IL negyedév 

Tervezett 
55,156 MFt 

Tényleges 
53,375 MFt 

Műszaki tartalom: A Budapest XIX. ker., Ady Endre úton (Arany János utca- Batthyány utca között) a 
DN 125 mm-es öntöttvas elosztóvezeték cseréje DN 150 mm-es megerősített bevonatú gömbgrafitos 
öntöttvas, valamint D 160 mm-es KPE esőre, összességében 740 fm-es hosszban, a csatlakozó 
szerelvényekkel, leágazásokkal és bekötésekkel együtt. 
IV. negyedév végi állapot: Tárgyi beruházás kiviteli terve jóváhagyásra került A pályáztatás a ll. 
negyedévben lezárult, a kiviteli szerződés jóváhagyásra került (Igazgatósági határozatok száma: 63-
64/2012.). A kivitelezés ütemezetten a lll. negyedévben megkezdődött és a IV. negyedévben fejeződött 
be. A műszaki átadás megtörté nt, a beruházás lezárult. 

Bekötővezetékek cseréje 
A beruházás alapokmánya 2012. január 27-én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 26/2012.). 

2012. évi pénzügyi keret: 
Határidő: 2012. IV. negyedév 

Tervezett 
225,000 MFt 

Tényleges 
224,767 MFt 

Műszaki tartalom: Az évek óta folyó bekötés program folytatásaként 2012. évben 1.125 db bekötés 
cseréje az előirányzat (bekötésenkénti átlag 12 fm KPE cső). 
IV. negyedév végi állapot: 1.257 db bekötés cseréje valósult meg. 

Utolsó nyomtatás: 2013.04.03. 10:0000 9. oldal a 14 oldalból 
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Vízmérők 2012. évi felújítása- elhasználódott mérők cseréje 

Napirend száma: 2 

A beruházás alapokmánya 2012. január 27-én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 10/2012.). 

2012. évi pénzügyi keret: 
Határidő: 2012. IV. negyedév 

Tervezett 
215,000 MFt 

Tényleges 
159,790 MFt 

Műszaki tartalom: Elhasználódott mérők felújítása/cseréje (30.200 db; előirányzat, ON 13-200 mm-es 
átmérő tartományban). 
IV. negyedév végi állapot: 35.378 db vízmérő cseréje valósult meg. 
(A pénzügyi alulteljesítés oka: az év utolsó negyedévében a hatósági eljárás megváltozott melyekkel 
előzetesen nem volt mód kalkulálni.) 

Szigetí ll. kútsor 9. és 20. sz. aknakútátépítése csápeskúttá 
A beruházás alapokmánya 2012. január 27-én került elfogadásra ( Közgyűlési határozat száma: 22/2012.). 

2012. évi pénzügyi keret: 
Határidő: 2012. IV. negyedév 

Tervezett 
192,000 MFt 

Tényleges 
191,990 MFt 

Műszaki tartalom: A 2007-ben megkezdett program keretében 2 db aknakút átépitésre kerül 
csáposkúttá, korszerű rozsdamentes acél anyagú csápok (tervezett: 5 db/kút) kihajtásávaL Egyidejűleg 
elkészül az egyedi szivattyús üzemeltetés feltételeit megteremtő kezelőszint és a később megépítendő 
felépítmény fogadószintje, valamint szükség szerint átépítésre kerül a külső kőtöltés. 
IV. negyedév végi állapot: Tárgyí beruházás kivitelezésére vonatkozó terv - ami egyben típusterv ís -
jóváhagyásra került. A pályáztatás még az l. negyedévben lezárult, a kiviteli szerződés jóváhagyásra 
került (Igazgatósági határozat száma: 26/2012.). A kivitelezés az l. negyedévben kezdődőlt és a IV. 
negyedévben fejeződött be. A műszaki átadás megtörtént, a beruházás lezárult. 

Víztermelő kutak felújítása 
A beruházás alapokmánya 2012. január 27 -én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 24/2012.). 

Tervezett T ényleges 
2012. évi pénzügyi keret: 208,000 MFt 202,596 MFt 
Műszaki tartalom: A beruházás keretében a kútakna korrózióvédelmi munkái (kútpalás bevonat 
készítése), a gépfödém felújítása (tartószerkezetek cseréje), a szűrő felületek és a talaj vízadó 
;étegének a megnyitása, a kút felépítmény felújítása (tetőszigetelés, nyílászárók cseréje, burkolalak 
cseréje, lépcső megerősítések, homlokzat felújítása), aszifonalagutak és aszifon vezetékek, valamint a 
csőkút fejek és szívóvezetékeínek felújítási munkálatai valósulnak meg. 
IV. negyedév végi állapot: Tárgyi beruházás kivitelezésére vonatkozó terv - ami egyben típusterv is -
jóváhagyásra került A pályáztatás még az L negyedévben lezárult, a kiviteli szerződés jóváhagyásra 
került (Igazgatósági határozatok száma: 29-30/2012.). A kivitelezés az L negyedévben kezdődőlt és a 
IV. negyedévben fejeződött be. A műszaki átadás megtörtént, a beruházás lezárult 

Medencék vízszigetelésének felújítása (IV. ütem) 
A beruházás alapokmánya 2012. január 27-én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 16/2012.). 

2012. évi pénzügyi keret (IV. ütem): 
Határidő (IV. ütem): 2012. IV. negyedév 

Tervezett 
138,000 MFt 

Tényleges 
137,999 MFt 

Műszaki tartalom (IV. ütem): 2009-ben megkezdett program folytatásaként kerülnek elvégzésre a 
Losonc úti medence külső vízszigetelésének cseréje, a csapadékvíz elvezetésének, valamint a 
medencék hőszigetelésének kialakítása (egyidejűleg új szellőzök beépítésével). A Lakatos úti viztorony 
(külső és belső kör) és a Sánc utcai 1.-es medence oldalfalain és terelő oszlopain, továbbá a Baross 
Gábor medence víztéri felületein fel kell újítani a belső cementbázisú bevonalot 

1 O oldal a 14 oldalból Utolsó nyomtatás: 2013.04.03. 10:00:00 
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IV. negyedév végi állapot (IV. ütem): A pályáztatás még az L negyedévben lezárult, a kiviteli szerződés 
jóváhagyásra került (Igazgatósági határozatok száma: 60-6112012.). A kivitelezés a Lakatos 
viztoronynál a IL negyedévben, a Losonci medencénél a lll. negyedévben befejeződöt!. A Baross 
Gábor medence kivitelezése a ll!. negyedévben kezdődött és a IV. negyedévben fejeződött be. A Sánc 
utcai medencénél a kivitelezés a IV. negyedévben kezdődött és fejeződött be. A műszaki átadás 
megtörtént, a beruházás lezárult 

Az észak-déli termelő területen található műtárgyak árvízi védelmének fejlesztése (IV. ütem) 
A beruházás alapokmánya 2012. január 27-én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 1712012.). 

2012. évi pénzügyi keret (IV. ütem): 
Határidő (IV. ütem): 2012. IV. negyedév 

Tervezett 
85,000 MFt 

Tényleges 
84,995 MFt 

Műszaki tartalom (IV. ütem): a víz szabályozott áteresztése a gravitációs csatornák mögé, surranták és 
átereszek megépítésével: Ráckeve üzemi út 2 db kőbordás áteresz kiépítése, Sziget l ON 500 mm-es 
áteresz kiépítése, Balparti ll ON 600 mm-es áteresz építése az iker és ta1ialék csatornák alatt, Monostor 
lll gépháztól északra surrantó építése a keleti csatornán, Monostori nyári gátba surrantó és áteresz 
beépítése, Monostor nyugati csatornaszellőző magasítások (Monostor lll gépháztól délre). 
IV. negyedév végi állapot (IV. ütem): Tárgyi beruházás kivitelezésével kapcsolatos tervek jóváhagyásra 
kerültek. A pályáztatás a ll. negyedévben lezárult, a kiviteli szerződés jóváhagyásra került (Igazgatósági 
határozatok száma: 11 0-111/2012.). A kivitelezés a lll. negyedévben megkezdődött és a IV. 
negyedévben fejeződött be. A műszaki átadás megtörtént, a beruházás lezárult. 

Fertőtlenítés korszerűsítése az elosztóhálózaton (lll. ütem) 
A beruházás alapokmánya 2012. január 27-én került elfogadásra ( Közgyűlési határozat száma: 1412012.). 

2012. évi pénzügyi keret (lll. ütem): 
Határidő (lll. ütem): 2012. IV. negyedév 

Tervezett 
57,000 MFt 

Tényleges 
54,993 MFt 

Műszaki tartalom (lll. ütem): A vízellátás biztonságának növelése, a vízminőség! kockázatok 
csökkentése, és ennek érdekében a fertőtlenítés i rendszer korszerűsítése. 
A hipóadagoló berendezés telepítésével (Krisztina telep Budapest, XII. Kékgolyó u. 21.) egy 
korszerűbb, az irányítástechnikai követelményeknek megfelelő, biztonságosabb rendszer valósul meg. 
A vízhozam és/vagy szabadklór vezérelten működő rendszer kiváltja a jelenleg üzemelő palackos 
klórgáz adagoló, mobii berendezést. 
IV. negyedév végi állapot (lll. ütem): Tárgyi beruházás kivitelezésével kapcsolatos tervek jóváhagyásra 
kerültek. A pályáztatás a IL negyedévben lezárult. A kivitelezés! előkészítő munká!atok még a 1!. 
negyedévben megkezdődtek és a IV. negyedévben befejezésre került 
A műszaki átadás megtörtént a beruházás lezárult. 

Megszakító csere program (1. ütem) 
A beruházás alapokmánya 2012. január 27-én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 20/2012.). 

2012. évi pénzügyi keret (L ütem): 
Határidő (L ütem): 2012. IV. negyedév 

Tervezett 
60,000 MFt 

Tényleges 
59,981 MFt 

Műszaki tartalom (L ütem): A kutakon és a kezelőművön végzett építészeti-gépészeti beavatkozások 
mellett a biztonságos energiaellátás megfelelő színvonalon tartása. Ráckevén középfeszültségű (10 kV) 
kapcsoló-berendezések cseréje, 630 kVA 1010,4 kV transzformátorok telepítése, védelmek beépítése, 
cseréhez kapcsolódó építészeti és épületgépészeti átalakítások, szükséges erősáramú kábelek 
kiépítése, kapcsolódó irányítástechnikai munkák. 

Utolsó nyomtatás: 2013.04.03. 10:00:00 11. oldal a 14 oldalból 
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IV. negyedév végi állapot (L ütem): Tárgyi beruházás kivitelezésével kapcsolatos tervek jóváhagyásra 
kerültek. A pályáztatás a IL negyedévben lezárult, a kivitelezés a lll. negyedévben kezdődőlt meg és a 
IV. negyedévben befejezésre került. A műszaki átadás megtörtént, a beruházás lezárult. 

Rákosszentmihályi gépház rekonstrukciója (ll. ütem) 
A beruházás alapokmánya 2012. január 27-én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 21/2012.). 

2012. évi pénzügyi keret (IL ütem): 
Határidő (IL ütem): 2012. IV. negyedév 

Tervezett 
57,000 MFt 

Tényleges 
56,999 MFt 

Műszaki tartalom (IL ütem): A középfeszültségű kapcsolátér rekonstrukciója, modern védelmek 
kiépítése és a transzformátorok cseréje. Elavult középfeszültségű kapcsoló-berendezések, fázisjavítók, 
védelmek el bontása, 1 O ce il ás 1 O kV-os kapcsoló-berendezés telepítése, védelmek beépítése, ELMŰ 
elszámolási mérések megvalósítása, 2 db 630 kVA 10/0,4 kV transzformátor telepítése, cseréhez 
kapcsolódó építészeti felújítás, szükséges erősáramú és irányítástechnikai kábelezés. 
IV. negyedév végi állapot (IL ütem): Tárgyi beruházás kivitelezésével kapcsolatos tervek jóváhagyásra 
kerültek. A pályáztatás a IL negyedévben lezárult, a kiviteli szerződés jóváhagyásra került (Igazgatósági 
határozatok száma: 122-123/2012.). A kivitelezés a IV. negyedévben kezdődőlt el fejeződött be. A 
műszaki átadás megtörtént, a beruházás lezárult. 

Kommunikációs hálózat építése az északi termelő területen (lll. ütem) 
A SCADA IL kapcsán készűlt beruházási alapokmány 2008. december 19-én került elfogadásra 
(Közgyűlési határozat száma: 144/2008.). 

2012. évi pénzügyi keret (lll. ütem): 
Határidő (lll ütem): 2012. IV. negyedév 

Tervezett 
150,000 MFt 

Tényleges 
149,769 MFt 

Műszaki tartalom (lll. ütem): Az északi termelő területeken a tisztítóművek, gépházak közölti 
kommunikációs hálózat kiépítése. 
IV. negyedév végi állapot (lll. ütem): Tárgyi beruházás kivitelezésére vonatkozó terv jóváhagyásra 
került. A pályáztatás már az L negyedévben megkezdődött, a kivitelezés a IL negyedévben megindult. 
A munkálatok a IV. negyedévben befejeződtek. A műszaki átadás megtörtént, a beruházás lezárult. 

Irányítástechnikai korszerűsítése, átalakítása (lll. ütem) 
A SCADA IL kapcsán készült beruházási alapokmány 2008. december 19-én került elfogadásra 
( Közgyűlési határozat száma: 144/2008.). 

Tervezett T ényleges 
2012. évi pénzügyi keret (lll. ütem): 50,000 MFt . 49,911 MFt 
Határidő (IL ütem) 2012. IV. negyedév 
Műszaki tartalom (llL ütem): Mind a Békásmegyeri gépház, mind a Szentendre szigeti keleti alközpont­
mára már elavult- irányítástechnikai rendszerének (PLC) korszerűsítése. 
IV. negyedév végi állapot (lll. ütem): Tárgyi beruházás kivitelezésére vonatkozó rendszerterv alapján a 
tervezés és a pályáztatás a IL negyedévben megkezdődött A kivitelezés a Főtelepi alközpont 
vonatkozásában a IL negyedévben megkezdődött és le is zárult, a Nyugati alközpont területén pedig a 
IV. negyedévben kezdődőlt meg és fejeződött be. A műszaki átadás megtörtént a beruházás lezárult. 

Lakások energetikai felújítása (1. ütem) 
A beruházás alapokmánya 2012. január 27-én került elfogadásra (Közgyűlési határozat száma: 15/2012.). 

2012. évi pénzügyi keret (L ütem): 
Határidő (L ütem): 2012. IV. negyedév 

12 oldal a 14 oldalból 

Tervezett 
34,300 MFt 

Tényleges 
34,459 MFt 

Utolsó nyomtatás: 2013.04.03. 10:00:00 
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Műszaki tartalom (l. ütem): Az ingatlanok energiatakarékosságának javítása az energetikai tanúsítvány 
alapján indokolt mértékben, valamint a lakók komfort érzetének jelentős mértékű növelése. A 
lakóépületek 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek megfelelő nyílászárók cseréje és külső határoló 
szerkezetek szabvány szerinti hőszigetelése. 
(A több ütemben megvalósuló beruházás tervezett befejezése 2016, a beruházás teljes pénzügyi kerete 
- melyről a jóváhagyott alapokmány szól- 230 MFt.) 
IV. negyedév végi állapot (1. ütem): Tárgyi beruházás kivitelezésére vonatkozó terv jóváhagyásra került, 
mely alapján a pályáztatás még 2011-ben lezárult. A 2012. évben a Váci 121. szám alatti lakótelep 'A' 
és 'B' épületeinek nyílászárócseréi és az 'F' épület külső hőszigetelési munkái lettek jóváhagyva. 
A 2012. évi feladatok végrehajtása befejeződöt!. 

Villamos-kapcsolóterek rekonstrukciója (Üzemvileli Központ); l. ütem 
A beruházás alapokmánya 2012. január 27-én került elfogadásra ( Közgyűlési határozat száma: 23/2012.). 

2012. évi pénzügyi keret (l. ütem) 
Határidő (1. ütem) 2012. IV. negyedév 

Tervezett 
14,730 MFt 

Tényleges 
12,736 MFt 

Műszaki tartalom (1. ütem): Tárgyi beruházás keretében az Üzemviteli Központban lévő fő- és 
alkapcsolóterek teljes körű cseréje valósul meg. A több ütemben megvalósuló beruházás tervezett 
befejezése 2014, a beruházás teljes pénzügyi kerete - melyről a jóváhagyott alapokmány szól - 170 
MFt. 2012-ben a provizórium kiépítése valósul meg. 
IV. negyedév végi állapot (1. ütem): 2012. évben a tárgyi beruházás keretében a tervek felülvizsgálata, a 
főelosztók tervezési feladatai és ez alapján a 2013. évi beruházást előkészítő feladatok végrehajtása 
került elfogadásra. A 2012. évi feladatok végrehajtása befejeződöt!. 

Utolsó nyomtatás: 2013.04.03. 10:00:00 13. oldal a 14 oldalból 
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5 1. sz. melléklet (2012. évi beruházási terv teljesítésének tételes listája; 
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,rc_1c·2~1o-~i~a+'x~x~ .. ~V.coas C'rseben u.( .Jókai M,,o~·~u~·~M~á~rt~!r~ok~o~·te;aLI _______________ -1---~26 OOO ~4 02T 24 D?! 1J_ 

~!!?" XXIIL·K;~;~;~-Vccc.és úti 31 500 __ 2,2)01 214C*.I ·2, 
~(:O IX., Csamok 18r (SóhZu u - Malvás u. 17 OOO 14 4 7ii 14 41/------~ _1 
, 12i0i1 VII., Mar::.~ . .L~..JDóLsa 0t__L!_t -l~e!hlen G. u.) 28 0()(.'1) ---~),'61~0~-i::"J-1 __ _..~_?._2:!.0 1) 

112/022 :XVL. Balladil ·Ágoston u.(Ujs; __ ~_~z u. Emlékkő u.) 24 50D 2"1 066 21 Ob6 U 
f12!02J 11., Rib_~~arclbi:nY~~?~•"''"·(e,ct ~;Jt:::~~~~~~~::..-_-.. ~------=-·-_-_-_-_-_-_-.. -.., ... -:,-:,-:,-:,-:,-:,-:,-:,-:,-:.t-:.::..-.::..~..c1.c1 "'ac,,o,J.-__ 1'coc':"t'":J'i."tl :::::::::-:,-:,~té""t----
~1~1~io~'4'-1Fx~n~.,A~s~s~á"dy~t~9~,"~,~"~·1~H~a~ta~rö~•~u~·~G~a~át~J~.~u~.lcc.CC"--------------~--t----c'~;~oot----:·'ci~B·D~o't----:c 
l 12iO?~S XIV. Amerikai u.(E:rzs8bm kw'lltné út· Thököly út) 45 OOO 33 500'j---...iO''.cl':'t---~~ 
~~?~ ~~ngol_ u.(l3os:r:t~ u_- EgressY út} 39 OOO l? 893 

121021 Xill., ()~:ny u.( larcsa~; u_- Fezóntó u.) 12 bOC 8 236 

19 OOO 16 108 
49 500 37 477 
15 :100 9 123 
2J OOO 14 890 

10 35? ,. ,, 
!:_]21 -7'0 

33 500 o 
32 893 o 
8~;?_§ o 

~~..ffi.?.S XXIII .. Csibuk u.(Erzsébetu.- Hösök tere 19 OOC 11 200 
121029 XVl., Rad10 u.(Szabad~ldi ul- Georgina u.) 23 OOO 18 91].+----"'.cl.'"+----'j 
121030 XVII., Lemb--::;1.:9 u. (Peceli Lit- Cs<Jbagyöngye u.) 17 OOO IG 834 

11 164 -36 
18 912 (! 

16 834 o 
121031 XVl., Simdgr u ISzeni Imre LL- Szent Korona u.) 9 OOOI----:"~c ~69~5+---....!c="J-----'j 

f---}~1032 X., Sirkert u.íMaglódi út -__ _§irl\etl u. 25. 47 OOD 32 5i.l3 
12/033 l., Körnüves liJpcsö (Krisz!ina körút , Attila út) 8 OOO 7 993 

5 695 o 
32 :183 o 
1997 ·1 

12.1034 XIV.,Jáw;ru(Thökölyüt·i\bs.ID.u.) 15000 12133 12 133 o 
12/035 VIli., Vas u-Bródy S.u Rákóc_zi.lJt · Horánszky u.) 37 500 33 062 33 060 ·2 

~1~21~0~36'--j~V~IIIec., ~!_ap u/József krt- Vajdahunyad u., Futóu.-Nagytemplom u.) 26 500 24 845 
~?103/ XVl .. Edesvíz u. Locsoló u.·· C:,~Q!@lu. _ 10 OOO /554 
1 

121038 
Év kó:r.ben felmerülő rekom;trukciós munkák (elsősorban fővárosi és kerületi útfelújitások, valamint 

250 000 
~ fővárosi nagyb?ruhazások kapcsán). 

24 745 -10"1 
7 564 () 

244 622 -5 373 250 OOO 

121103 l., Kriszlina körút o 25 OOO 24 995 c--.,:2 --..... 

41 500 41 435 -65 
10 OOO 10 1100 o 
9000 9 081 81 

~M-u o 
12/105 Lomnic"u'~---------------------------·f-----o''f----"""'"1----"'='i----~ 
121106 Magyaru. O 
121107 Maovar u. O 19 miO 18 934 ·66 
12/108 Narwajtai u. O 6 OOO 5 980 -20 
121109 Brassóiu.-Tátrau.Táboru. O 15 OOO 14 998 2 
12/110 Damjanich u. o 11 OOO 10 987 .1J 

1s oog_ 14 997 .J 
37 OOO ~Y:i-992 .g 121112 Csepel iriari területe O 

12/111 Petőfi u. 

5 500 5 49/ .J 

225 OOO 224 76i 233 
1 ?J113 Átvácska u. O 
13/001 Bekőtövez~e'to'"ke"k_c_sc_cé""iee----------------·- -----+--"2"2"SccOOC'O'f---:c"'='+---:cf:"'"'j.---~ 

14/001 Vízmérők 2012. évi felújitása ~ elhasználódott mérők cseréje 215 OOO 215 OOO 159 790 -55 210 
18 OOO 7 449 -10 551 
50 OOO 48 746 ·1 254 
20 OOO 7 565 -12 43~! 

o 

14/002 Smart Me!ering Mulli Utility 18 000 
1-'C'""'-F~~"""~..,...-,~=---·- ~ ... -.--- ---+----=3---"C'=t---::C 
~~~03 Nvomásövezeti zónák körzetesitése DMA); 50 OOéO'j---..éé",é 

14/004 lndukcíós _J_r"e'érő~k:cc~se~ce~'~e -...,----------------·-·-----+---~20~0~0"01----""""''---.!..o~'\f--"""' 
14!005 Kalibrilló méróműszer beszerzése 25 OOO 

5 OOO 4 644 -J 5 t~ 

4 700 4 696 ·•l 
192 00:) 191 990 -10 

208 OOO 202 596 ·5 40·1 
17 OOO 16 982 -18 
20 OOO t9 992 ·8 

~QG Méróhely korszerűsitése ·-;;cc::;------------·---f----"5~00~0'1----'!. 
14/007 Data k,:gger készülékek beszerzése (előirányza01.01~5~d~b}L.'C:'c-ccc-:-"CC·c-=CC"c-----l---i'Ccccc'i----:c'-""J---.2'!2j----"'f 
~~ Szige!i l. és I.l.:. k•J!sor akn<!:~ainak átépítése csáposkúttá !Szigeti ll. kútsor 9. és 20. kUt) 1S2 OOO 
~!2 Víz\ermeló ku\ak felú ítása 208 OOO 

211003 ~alpart il. kutak kópaiást felújítása; V. ütem 17 000~~--.-.CCc'CS'J---~S"J-.--..:C!j 
211004 esőklitsor szlfo0e!_záró szerelvényeinek automatizálása 20 OOO 

2 ~-iOO 2 498 ·2 
2 500 2 485 ·15 

4J OOú 44 998 ·? 
43 OOO 42 916 ·4 

~~l Maroilszi et 2 kut ON 500 r~_rn::..e~s~,~ny~o7m~ó~ol~da~H~k~ü~ls~ó~za~·r~c~se~re~'j~e-------·-----t-----f..---+'""''---.f-""+---...C"! 
-4_1..!2.:~~ MamitsziQel S,ös kút bet ap vg_3!~!.~ék05é"ne"kc;c"se~re"l· je'------·----------1---==f----' 

22/001 festvBrhogy l. gépház rebns!rukciója 45 OOO 

22/002 Kalvári? téri oéoh!Jz rekonstrukciója 47 OOO 
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. -···· · . .·-; 
Tény•• .. Staldó-

221003 Ráckeve zagyviz. ·; felúiHása 15 ODC 15iiQC 14 998 -2 
22/004 Kci"tica Diesel gepház l · c; l úlem 30 ooc 30 ooc 29 997 -3 

231001 i .r. ; felúiitása; Ilf ülem 138 ooc 138' 11 • 999 
2 410 Mú!árgyak; ' 1 fe[le"léce; IV. ülem északi lennelő fertilelen falaihaló m 85 ooc 85 ooc 84 995 -5 
251001 ' ; aulamaia H 15 ooc 15 ooc 14 997 -3 

2 510 i ,i' l. h l' 1 lll ülem 59 ooc 57 00 54993 -2 
25/003 

. li i i . . i i ( ll( 
25 ooc 25 00 25031 31 

25/004 l . . OC>< 25 ooc 25 OOO 24 965 -35 
251005 (í I,I'Í k kiépítése 28 00 29 014 
26/001 o csere proqram 64 001 60 ooc 59 98 -JS 
261002 ' k páliása és beépiláse 10 ooc 10 ooc 9 999 -1 
261003 i ·l i oéphilz , . c; ILOtem 65 ooc 5/' 56 999 
26/004 3,4 kV-os tielép álkapcooló, i < kiépilése (Csepeli vizkezelói 200 l 997 'l 
271001 i pmgcam; L ülsm 30 ooc 32 OOO 31 995 -5 

'l/002 i 1 "'""l éoilé'B ez 1 15 tecúleten; lll ülem 150 ooc 150 00 149769 -231 
281001 i , ~i és .. - l i ri műszerek i ' 1 és beépitése 10000 10 OOO 10000 
281002 l ' i ' l . dll ülem 50 OOO 50 OOO 49 911 -89 
311001 T elecom hálózal 'l 15 l OOO 10 78: -218 
311002 HCi i l 'i 20 OOO 4100 346( -634 
311003 Mobil és imdai lelefonok oó!lésa 600 6 OOO 53" -66 
321001 Microsoft llliceoszdiil 6000 66 OOO 652 0[ 20 
321002 SAP, r teilesziese 36 OOO 29 OOO 2904! 48 
321003 l ' 1500 2 OOO 200( 
32/004 30 OOO 30000 30 OOO 
321005 ~.szlali Os . 30 003 23 OOO 22 940 53 
32/006 leeapi ; (mobil; ·i. , cseréle 20 20 00 19 988 l 
321007 l i ;i ecá.dd "inlen fertasa 6 OOO i OOO 93' -66 
32/008 r bövítése 1500 i 5 OOO 14 981 -16 
321009 EU l Pmieki ' Licenea 2000 20 OOO 2009( 90 
32/0iO Egyéb 10 OOO 10 OOO 9 901 -99 
321011 Mirtcs" 28 OD , 800 

37 '" 
-15 

32/012 
SRM {s~.ppl~er relationship management) bevezetése Beszert:ési, beszállítói kapcsolatok informatikai 

14 OOO 14 OOO 13 55( -444 

321013 l i l l 15 OOO 15 OOO 14 85< -148 
32/014 l Egyéb SZOÓYOCOkl 25 OOO 23 200 2318S -11 
321015 if i s Rendszer 10 OOO 10 OOO 10132 " 33/001 i · ' i és e (minimélis 1 ' it l 20 OOO 20 OOO 19 995 -5 
33/002 i ll ,j osztilly' . i J(minim:'!lis 5 OOO 5 OOO 4 973 -2i 
331003 1 li oszlátv c J (minimális 5000 5 OOO 4 99C -1C 
331004 · i o"lély' . i. z (minimáfis 2 500 2 470 2 364 -106 
331005 li 

' 
2 500 2 500 2 46C -40 

33/006 WO proleki' 12000 2 100 1 87C -230 
331007 Elfopoli e"kózdk, i csecélo a Dél-oesli HÜK-ön 3 700 3 62C -2: 
33/008 u 3 db) 200 120( 
34/001 l l' i. i i L' l 3 db} 30000 30 ooc 29 999 
34/0D ónrakodós l cseréje ( : i db) 25001 
34/003 ll l i . i . 2 db} 400C 4 coe 364' -35C 
34/004 f l i l J db) 700C o 
341005 l i' l 1 db} 32 ooc " 27 384 -4 61 E 
341006 f f' l 4 db) 2250( 22 50C 22 27~ -22: 
34/007 Tátral J i' : 1dbl 3000( 
341008 Tarqonca l 5 4 330 -67C 
35/001 12012 évi lerv 5001 5ooc 4 675 -325 
36/001 12012 évilerY 7OOf 4 505 -2 49C 
37/001 f l .. 2000( 20 19 374 -62( 
371002 i ellieritése 3000( 49 ooc 48 250 -75( 
371003 il ;cse ré ie 25 00( 16 12 216 784 
371004 IKültéri l i ;i védelem 25 ooc 7 30C 6 51 -762 
371005 TOrjel'ó rendszer' i li közpani és Fólelep); ll úlem 25 coe 32 70C 32 698 .; 

371006 r leesés 1 l 1 kiépítése 3 3 OOO 
38/00i i 'r iavilésa 500( 5 4 204 -29E 
381002 i l . 's cavilása 30 coe 30 OOO 19 389 -1061 
381003 lfngallan f 10 50C 10 50 9 994 -50 
38/004 l i iOQOk r l stetadafok 145 145 
381005 ll r maradül 1'1' 80 OOD 34 300 34 459 159 
381006 lOuplikatt n ll · s kiéoítése 10 10 00 9 960 :40 
38/007 IMOemléki épülel felúlilása 26 2600 26 OOO 
38/008 ll ' 

i. fi Közponl); L úlem 20 OOO 14 730 12 736 -J 994 
381009 't" r felújilas (ÜzemYiteli Központi 14 50C 14 224 14 224 
38/010 IKOlsó üzemi terülelek fefúiitási munkái 13 1300 12 990 -11 
3810' . J gép l f 10 ooc i 2 OOO 11 97i -23 
381012 IEoúler i' 'l l s ü"mYilel bizlositása 5ooc 10 OOO 9 413 -587 



Berullázás_megnevezése 

eredményeinek elemzését végző T raree-Press E val rendszer 

Számítási ellenőrzés: 

Szaldó 

A Tilrsaság Közgyülése B/2012. sz. határozataval !ragytajOvá az eredeV tervet 

A nrsaság Közgyülése 120-12LI2012. sz_ hatarozataival hagyta jóvá a terv miJdosítilsat 

266 356 

64 

A Társasag Közgyűlése 122/2012. sz. hatilrozatával a 122.523 en további intéztedésig tartalékban maradt, így az a s<.aldóttót levonásra kerül 

Amennyiben tovilbbi, 2012. évi teljesilés ról st ól& igazolhat& SZ illlll a érkezik, Ugy a szilmo~ k01rigillasa szüKséges 

A tervezett 200.000 eFt-hoz képest tóbb viziközmG·!ejlesztés hozzájáruiils {VF) realiz~lódott 2012. év végéig, igy 64.004 e Ft bevonásra került a beruházási források körétte 

A beruMzási keret maradványa 330.359 eF t (amortizáció), ami a vidlalali állaliinos tartalék részét képezi 





Jegyzőkönyv-kivonat 
a Fővárosi Vízművek Zártkörű en Működő Részvénytársaság 

Igazgatósága 2013. január 25-i üléséről 

Jelen volt: 

Sarmay András 
Haranghy Csaba 
Gelencsér Endre 
Pelcz Gábor 
Vida István 

Keszler Ferenc 

Dr. Botond Gábor 
Barna Katalin 

az Igazgatóság elnöke 
az Igazgatóság tagja, vezérigazgató 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 
az Igazgatóság tagja 

gazdasági vezérigazgató-helyettes 

ügyvéd 
Központi Titkársági csoportvezető 

3. Jelentés a Társaság 2012. évi beruházási tervének teljesítéséről 
Előterjesztő: Pálfy Gábor 

16/2013. sz. határozat 

Az Igazgatóság tudomásul veszi, hogy a 2012. évben többlet víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 
keletkezett, és úgy dönt, hogy a többlet 64.004 eFt·ot bevonja a 2012. év'1 források körébe, ezzel az 
összforrás 4.803.410 eFt-ról4.867.414 eFt-ra emelkedik. Az Igazgatóság az összforrás megemelését a 
Társaság Közgyűlése elé terjeszti jóváhagyás céljából. 

Felelős: P álfy Gábor 
Határidő 2013. május 31. 

Szavazás: 5 igen, O nem, O tartózkodás 

Mellette: Sármay András, Harang h y Csaba, Gelencsér Endre, Vida István, Pelcz Gábor 
Ellene: 
Tartózkodik: 

Az Igazgatóság a határozatot 5 igen szavazattal, O ellenszavazattal O tartózkodás mellett elfogadta. 

17/2013. sz. határozat 

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy a tényadatok birtokában a Társaság saját forrásából megvalósítható 
beruházások fedezetét 4.867.414 eFt-ban határozza meg, és tudomásul veszi, hogy ebből 4.537.054 
eFt felhasználásra került a 2012. évben. A beruházási keret maradványa: 330.359 eFt (amortizáció), 
ami a vállalati általános tartalék részét képezi. 

Felelős: Pálfy Gábor 
Határidő 2013. január 25. 

Szavazás: 5 igen, O nem, O tartózkodás 
Mellette: Sármay András, Harang h y Csaba, Gelencsér Endre, Vida István, Pelcz Gábor 
Ellene: 
T art6zkodik: 

Az Igazgatóság a határozatot 5 igen szavazattal, O ellenszavazattal O tartózkodás mellett elfogadta. 



18/2013. sz. határozat 

Az Igazgatóság úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság 2012. évi beruházási tervének teljesitéséről szóló 
jelentést, és azt a Társaság Közgyűlése elé terjeszti jóváhagyás céljából. 

Felelős: Pálfy Gábor 
Határidő: 2013. május 31. 

Szavazás: 5 igen, O nem, O tartózkodás 
Mellette: Sármay András, Haranghy Csaba, Gelencsér Endre, Vida István, Pelcz Gábor 
Ellene: 
Tartózkodik: 

Az Igazgatóság a határozatot 5 igen szavazattal, O ellenszavazattal O tartózkodás mellett elfogadta. 

Budapest, 2013. január 25. 

A jegyzőkönyv-kivonat hiteles. 

Sá~ndrás 
az Igazgatóság elnöke 
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Jegyzőkönyv-kivonat 

~ ,, \ ~ r,, i 

VÍÍ)\1 V.E.K 

a Fővárosi Vízművek Zártkörű en Működő Részvénytársaság 
Felügyelő Bizottsága 2013. február 18-i rendkívüli üléséről 

Jelen volt 

Dr. Derce Tamás 
Dr. Szekfű Gábor 
Rad u ly József 
Dr. Kékesi Tibor 
Dr. Hrutka Zsolt 
Dr. Kosztolányi Dénes 
Hanzély Ákos 
Losonczy Pál 
Katona Sándor 
Hermann György 
Király Péter 
Stiffel Józsefné 

Harang h y Csaba 
Keszler Ferenc 

Gyepessy Ferenc 
Dr. Botond Gábor 
Barna Katalin 

a Felügyelő Bizottság elnöke 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 
a Felügyelő Bizottság tagja 

vezérigazgató 
vezérigazgató-helyettes 

osztályvezető 

ügyvéd 
Központi Titkársági csoportvezető 

2. Jelentés a Társaság 2012. évi beruházási tervének teljesítéséről 
Előterjesztő: Pálfy Gábor 

2412013. sz. határozat 

A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi, hogy a 2012. évben többlet viziközmű-fejlesztési hozzájárulás 
keletkezett. A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja, hogy a többlet 
64.004 eF\ bevonásra kerüljön a 2012. évi források körébe, ezzel az összforrás 4.803.410 eFt-ról 
4.867.414 e Ft-ra emelkedik. 

Felelős: 
Határidő: 

Pálfy Gábor 
2013. május 31. 

Szavazás: 10 igen, O nem, 2 tartózkodás 

A határozatot meg szavazta: 

Ellene: 
Tartózkodott: 

Dr. Derce Tamás, Dr. Szekfű Gábor, Raduly József, Dr. Kosztolányi 
Dénes, Hanzély Ákos, Losonczy Pál, Katona Sándor, Hermann György, 
Király Péter, Stiffel Józsefné 

Dr. Kékesi Tibor, Dr. Hrutka Zsolt 

A Felügyelő Bizottság a határozatot 1 O igen szavazattal, O ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett 
elfogadta. 

2512013. sz. határozat 

A Felügyelő Bizottság a tényadatok birtokában a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja, hogy a 
Társaság saját forrásából megvalósítható beruházások fedezetét 4.867.414 eFt-ban határozza meg, 
amelyből 4.537.054 eFt felhasználásra került a 2012. évben, a beruházási keret maradványa: 330.359 
e Ft (amortizáció), ami a vállalati általános tartalék részét képezi. 

Felelős: Pálfy Gábor 
Határidő: 2013. május 31. 



Szavazás: 1 O igen, O nem, 2 tartózkodás 

A határozatot megszavazta: Dr. Derce Tamás, Dr. Szekfű Gábor, Raduly József, Dr. Kosztolányi 
Dénes, Hanzély Ákos, Losonczy Pál, Katona Sándor, Hermann György, 
Király Péter, Stiffel Józsefné 

Ellene: 
Tartózkodott: Dr. Kékesi Tibor, Dr. Hrutka Zsolt 
A Felügyelő Bizottság a határozatot 1 O igen szavazattal, O ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett 
elfogadta. 

26/2013. sz. határozat 

A Felügyelő Bizottság a Társaság Közgyűlésének elfogadásra javasolja a Társaság 2012. évi beruházási 
tervének teljesítéséről szóló jelentést 

Felelős: Pálfy Gábor 
Határidő: 2013. május 31. 
Szavazás: 1 O igen, O nem, 2 tartózkodás 

A határozatot megszavazta: Dr. Derce Tamás, Dr. Szekfű Gábor, Raduly József, Dr. Kosztolányi 
Dénes, Hanzély Ákos, Losonczy Pál, Katona Sándor, Hermann György, 
Király Péter, Stiffel Józsefné 

Ellene: 
Tartózkodott: Dr. Kékesi Tibor, Dr. Hrutka Zsolt 
A Felügyelő Bizottság a határozatot 1 O igen szavazattal, O ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett 
elfogadta. 

Budapest, 2013. február 18. 
A jegyzőkönyv-kivonat hiteles. 
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