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VÁLLALKOZÁSISZERZÓDÉS 
1.sz módosltása 

amely létrejött 

egyrészt Tóthné Nick Dorottya ügyosztályvezető 
Budapest Főváros Onkonnányzata nevében eljáró Budapest Főváros Főpolgínnesteri Hivatal 
KözmO Ogyosztilya 
1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
Adószám: 15490012-2-41 
Slatisztikai sz. jel: 15490012-8411-321-01 
Számlavezető bank: OTP Bank Önkormányzati Fiók 
Pénzforgalmi jelzőszám: 11784009-15490012-02060000 
mint megrendelő (a továbbiakban Megrendel ö) és 

másrészről 

SAOE-Magyarország M61yépltö kft., mint az SP PESTERZSÉBET KONZORC.IUM vállalkozók 
részéről a konzorcium kápviseletére jogosult cége 
Cégjegyzék szám: 01..()9..680188 
Adószám: 11097875-2-43 
Statisztikai sz.jel: 11 097875-4521-113-01 
Számlavezetö bank: CALYON Magyarországi fióktelepe 
Pénzforgalmi j.sz.: 13600019-1002305()..20000717 
mint vállalkozó ( a továbbiakban Vállalkozó), együttesen a Felek között, az alábbiak szerint. 

Elözmények: 

A Budapest Fáváros Önkormányzata nevében és képviseletében eljérő Budapest Főváros 
Önkormányzatának FISpolgármesteri Hivatal Közmü Ügyosztálya 2009. október 19-én kötött 
vállalkozási szerzódést (a továbbiakban: Szerzódés) az SP Pesterzsébet Konzorciummal 
(konzorciumvezetö: SAOE-Magyarország Mélyépltő Kft., konzorciumi tag: Penta Általános 
tpltöipari Kft.) a .Pesterzsébeti gravitációs gyüjtócsatoma kivitelezési munkáinak elvégzése" 
tárgyban. A kivitelezés befejezési határideje a Szerzódés megkötésétól számltott 26. hónap, a 
Szerzödésben foglalt kivitelezési munkák nettó vállalkozói dlja 2.848.888.888,-Ft. A kivitelezé 
konzorcium a tervezési-előkészltési munkálatokat a szeiZÖCiéskötés után azonnal, a kivitelezési a 
2010 márciusában a gyüjtöcsatoma l. épltési szakaszára vonatkozóan lefolytatott munkaterület 
átadás-átvételi eljárás lezárásakor megkezdte. 

A nyomvonalat érintő 184079/2, 184079/3, 184079/4, 184079/5 hrsz. ingatlanok területének egy 
részét · a létesitési engedélyhez kiadott tulajdonosi hozzájárulást követően · a tulajdonos XXIII. 
kerület Saroksár Önkormányzata bérbe adta. A csatorna épltéséhez a bértemény egy részének 
kiürítése, a terület áljárhalóvá tétele vált volna szükségessé. A tulajdonos azonban a bérlövel csak 
abban az esetben bonlja fel a szerzódést, ha a telÜletet a beruházó vagy a kivitelező megvásárol ja, 
ill. tartós bérieibe veszi. 



A terület igénybevételének lehetőségél jelentösen befolyásolná a jelenlegi bérlő 
hulladékgazdálkodési tevékenységéből adódó környezetszennyezésének mentesítési, rekultivációs 
költsége és annak időbeni végrehajthatósága. 
A nyomvonalon találhaló továbbá a Soroksári Első Mész, Homok Téglagyár területe, amely 
tulajdoni lap szerint kivett telephely müvelési ágú ingatlan, de a Fővárosi és Pest Megyei 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóságának nyilvántartésa szerint 
rendezetlen erdőgazdáikodái viszenyú erdő. Az ajánlattételi idöszakhoz képest új erdötörvény (az 
erdöröl, az erdő védelmérlll és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény) szerinl az 
ingatlan teljes terülelét ki kell vonni a mavelési ágból. 
Található továbbá a területen egy, a Magyar Állam tulajdonában és Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében 
lévö, ,erdö' müvelési ágú ingatlan, amelynek érintett területét szintén ki kell vonni a mavelési ágból, 
és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelöen mindkél kivont erdőterület esetében csereerdő 

telepítés kötelező. 
Az előírásoknak megfelelll csereerdő területnek (a már hivatkozott és megváltozott erdötörvény 
szarint elvárt) összesen 1 ,4 ha alkalmas és bevizsgált összefüggö terület biztositása szükséges, 
amely jelenleg sem a Megrendelönek, sem a Vállalkozónak nem áll rendelkezésére. 

Az erdőn átvezetett csatoma-nyomvonal fölé. az üzemeltelll FCSM Zrt. 3 m széles zúzottkő 
burkolatú kezelő út építését í~a elő. Ezt az utat a vizjogi létesitési engedélyezési terv még nem 
tartalmazta, megépítése további engedélyezési és szolgalmi jogi problémákat vet fel. Az 
engedélyeztetés lefolytatásáig a kivitelezés leállítésa vált volna szükségessé, így a teljes kivitelezés 
határideje tarthatatlan lenne, a leállás is további plusz költségeket jelentene. 

A sajtolásos technológia folyamatos munkavégzést igényel, ezért a feljebb vázolt akadályok 
elkerülésére Megrendelő a projekt véghatáridején belül kivitelezhető magoldésként a sajtolás 
nyomvonalának megváltoztatását irányozta elő, a kérdéses ingatlanok elkerülésével. Az új 
nyomvonal a Wesselényi utca - Lenke utca kereszteződésnél továbbhalad a Wesselényi és 
Vágóhíd utcákban. 

További pótmunka megrendelése vált szükségessé az Alsó határút és Ritka köz 
kereszteződésénél, ahol a Fővárosi Vízművek Zrt. 2010. 05. 18-án tett helyszini alapján a meglévő 
vezeték megtartása mellett új megkerülö vezeték épitését írta elő a DN500-as vezetékre történő 
csatlakozássaL A szakfelügyelet által előirt elkerül6 vezeték és átmérő az ajánlatadás idején 
Megrendelő és Vállalkozó által nem volt ismert, igy ez a munka az ajánlalban nem volt kalkulál ható. 

A módosltást Felek közös megegyezéssel, Megrendelő ajánlatkérésére, kiegészltll (pót) munkák 
megvalósltása céljából hajlják végre a vonatkozó - a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
(Kbt.) 125. § (3) bek a) ponlja szerint lefolytatott .., hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás Ajánlallételi felhivásának B.) pontja értelmében az alábbiak szerint. 

Módosltás: 

1. A szerzödö felek rögzítik, hogy a közbeszerzésekröl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 
rendelkezései szarinti közbeszerzési eljárás eredményeként közöttük 2009. október 19. napján a 
.Pestemébeti gravitációs gyűjtőcsatorna kivitelezési munkíi elvégzése" tárgybal egymással 
megkötött Szerződést a jelen okirat aláirásával közös megegyezéssel m6dosílják. 

2. A Szerzlldés 1. ponljában meghatározott szerzödéses tárgy kiegészül, illetve módosul az alábbiak 
sze ri nt: 



A Wesselényi utcától a Lenke utca - Vezér utca nyomvonalon haladó csatorna kivitelezése 
elmarad, helyette a Wesselényi utca - Vllgóhld utca nyomvonalon 0220 cm átmérővel létesül 
gyüjtöcsatoma, 

az új nyomvonallal elmarad a Lenke utcai vlzcsökiváltás, DN150 ac. vizvezeték kiváltása 
szükséges azonban a Károly utca- Alsóhatár út közölti szakaszon mintegy 430 fm hosszban, 

DN500 kisnyomású gázvezeték kivállás a Bólyai utcánál, 

a nyomvonal miatti további szükséges közmúkiváltás, 

Vágóhíd utca újra szónyegezése (mintegy 4550 m2) a burkolatbontási tilalom alóli felmentés 
szerint, 

Fővárosi Vizmüvek Zrt. előirásainak megfelelöen DN500/200 megkerülö vezeték építése az Alsó 
határul- Ritka köz keresztezödésénél. 

A kiegészitő épitési munkák részletes leírását az Ajánlattételi Felh ivás, illetve Dokumentáció részletezi. 
A kiegészitő építési munkákat a Módositott részletes kivitelezési ütemtervben foglalt határidőben 
köteles teljesiten i. A Szerzödés szarinti Véghatáridő változatlan. 

Felek a Módosított részletes kivitelezési ütemtervet a jelen Módosítás úlján 1. sz. mellékletként 
csatolják a Szerzödéshez. 

3. Az alapszerződés 2.1. ponlja az alábbiak szerint módosul: 

Vállalkozói dij (egyösszegü, fix átalányár): 

- Szerzödés szerint: nettó 2.848.868.688. Ft + ÁFA, 
azaz kettómillíárd-nyolcszáznegyvennyolcmillió-nyolcszáznyolcvannyolcezer-
nyolcszáznyolcvannyolc forint + ÁFA 

- 1. sz. módositás szerint építési munkák ellenértéke: nettó 42 602178Ft +ÁFA, 
azaz negyvenkettömillió-hatszázkettöezer-százhetvennyolc forint + ÁFA 

Vállalkozói dlj összesen: nettó 2 891 491 066 Ft+ ÁFA, 
Azaz kettőmilliárd-nyolcszázkilencvenegymillió-négyszázkilencvenegyezer-hatvanhat 
forint +ÁFA 

Felek a Módosított pénzügyi és számlázás! ütemtervet a jelen Módosltás úlján 2. sz. mellékletként 
csatolják a Szerzödéshez. 

4. Vállalkozó a Szerzödés szarinti (10.2 pont) építési-szeretési (CAR) vagyon- és felelősségbiztosilást 
kiterjeszti a kiegészltő ép/tési beruházásra is. Vállalkozó köteles a teljesitési biztos/ték összegét a 
felemelt összeg ü vállalkozási díjra kíegészltett formában csatolja a Szerzödéshez. 

5. A Szerzödés Mallékletek pontja az alábbiak szerint módosul: 

1 . számú melléklet: Módosltott részletes kivitelezési ütemterv 
2. számú melléklet: MódosltoH pénzügyi és számlázási ütemterv 
3. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbizásra 



4. szám ú melléklet: Módositott T eljesitési kötelezvény 
5. számú melléklet: Módositott építéshelyi (CAR) vagyon- és felelősségbiztosilás 
6. számú melléklet: Ajánlaikérési dokumentáció, a nyertes ajánlattevő ajánlata. 

6. A Szerzödés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak. 

7. A fizetési határidő eredménytelen ellelte esetére Megrendelő vállalja, hogy a szerzódésmódositás 
aláirásával egyidejűleg a 3. számú melléklet szerinti Felhatalmazó levélben felhatalmazza Vállalkozót a 
Kbt. 99.§ (1) bekezdése alapján adott beszedési megbízás benyújtására. 

8. A Vállalkozó a kiegészltö épltési beruházások során is köteles figyelembe venni Budapest Főváros 
Főpolgánnesterének Budapest Főváros Önkormányzatának és szarveinek ,Zöld' Közbeszerzési 
szabályzatáról szóló többször módosltott 533/2006. intézkedésének vonatkozó részét. 

9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő az Áht. 15/B. §-a,és a Kbt. 17/C. §,valamint 99/A.§ 
(3) bekezdése alapján a Szerzódés adatait. ill. a Szerzódést Oelen módositására is kite~edöen) 

nyilvánosságra hozza. 

10. Szerzödö felek rögzltik, hogy a Szerzödés egyéb, jelen szerzödésmódositással nem érintett pontjai 
változatlanul hatályban maradnak. 

11. Jelen módosltásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., Ptk., valamint a vonatkozó egyéb 
hatályos jogszabályok az irányadóak. 

12. Szerzödö felek a jelen szerzódésmódosltást, amely 5 (öt) eredeti példányban készült és 4 (négy) 
oldalt és a felsorolt mellékleteket tartalmazza, mint akaratukkal mindenben egyező!, a létrehozására 
Irányuló jogosultságok birtokában írták alá. 

Budapest, 2010.10.12 . 

................. Y.\~.~:-.4.D~: ..... . 
MEGRENDELO 

Föpolgármesteri Hivatal Kőzmű Ügyosztály 
Tóthné Nick Dorottya ügyosztályvezető 

Ellenjegyzö: 

VÁLLALKOZÓ 
SAOE-Magyarország Mélyépltö kft. 
SP PESTERZSÉBET KONZORCIUM 
~ körüen felhatalmazva 
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