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2.sz módosítása 

amely létrejött 

egyrészt Budapest Föváros Önkormányzata nevében eljáró Tarló& István főpolgármester 
1052 Budapest. Városház u. 9-11. 
Adószám: 15490012-2-41 
Statisztikai sz. jel: 15735636-8411-321-01 
Számlavezető bank: OTP Bank Önkormányzati Fiók 
Pénzforgalmi jelzöszám: 11784009-15490012-02060000 
mint megrendelő (a továbbiakban MegrendellS) és 

másrészről 

SAOE-Magyarország Mélyépítö kft., mint az SP PESTERZSÉBET KONZORCIUM vállalkozók 
részéről a konzorcium képviseletére jogosult cége 
Cégjegyzék szám: 01-09-680188 
Adószám: 11097875-2-44 
Statisztikai sz.jel: 11097875-4521-113-01 
Számlavezető bank: CAL VON Magyarországi fióktelepe 
Pénzforgalmi j.sz.: 13600019-10023050-20000717 
mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó), együttesen a Felek között, az alábbiak szerint. 

Előzmények: 

A Budapest Főváros Önkormányzata nevében és képviseletében eljáró Budapest Főváros 
Önkormányzatának Föpolgármesteri Hivatal Közrnú Ügyosztálya 2009. október 19-én kötött 
vállalkozási szerzödést (a továbbiakban: Szerzödés) az SP Pesterzsébet Konzorciummal 
(konzorciumvezető: SAOE-Magyarország Mélyépltö Kft., konzorcium! tag: Penta Általános 
Építőipari Kft.) a .Pesterzsébeti gravitációs gyüjtöcsatoma kivitelezési munkáinak elvégzése" 
tárgyban. A kivitelezés befejezési határideje a Szerzödés megkötésétől számított 26. hónap, a 
Szerződésben foglalt kivitelezési munkák nettó vállalkozói díja 2.848.888.888,-Ft. A kivitelező 
konzorcium a tervezési-előkészítési munkálatokat a szerzödéskötés után azonnal, a kivitelezés! 
2010 márciusában a gyűjtócsatorna l. építési szakaszára vonatkozóan lefolytatott munkaterület 
átadás-átvételi eljárás lezárásakor megkezdte. 

Majd 2010.1 0.12-én aláirásra került a Szerzödés 1. sz. módosítása, amely módosításra a Felek közös 
megegyezéséveL Megrendelő ajánlatkérésére, kiegészítő (pát) munkák megvalósítása céljából került 
sor - a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. (Kb!.) 125. § (3) bek. a) pontja szeríni lefolytatott -
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeképpen. 

Az 1.sz. módosítás a kivitelezés határidejét nem befolyásolta, a vállalkozói dij 2.891.491.066 Ft+ ÁFA­
ra változott. 
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2011 februárjában, a XIX. kerületet érintő munkaterület átadásakor derült ki, hogy a 169171/4 hrsz-ú 
ingatlant, az engedélyezési eljárás idején tulajdonosi hozzájárulását megadó tulajdonos eladta, az új 
tulajdonos (Centrál Ingatlan Ingatlanforgalmazási Kft. és Sárkány Autócenter Kft.) pedig a 
munkakezdéshez a hozzájárulásat nem adta meg. 

Fentieken túl további problémái jelentett, hogy a tárgyi ingatlan utáni 166906188 (tulajdonos: XIX. 
kerületi Önkormányzat) és 166906192 (tulajdonos: Fővárosi Autópiac Kft.) hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai 
bár hozzájárultak a beruházáshoz, az ingatlanokat használó Sárkány Autócenter Kft. a beruházást 
megakadályozza. Az ingatlanok tulajdonosai többször telszólitották a használót a beruházás 
megakadályozásának megszüntetésére, azonban a felszólító levelekben irt határidő eredménytelenül 
telt el. 

A kivitelezés ezt a három ingatlant kihagyva folytatódott, 2011 októberében befejeződöt!, ebből a 
csatornaszakaszból jelenleg befogadó hiányában a szennyvizeket át kell emelni a régi csatornába. 

A beruházás megvalósítása érdekében 2011. augusztus 10-én a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez fordultunk vizvezetési szolgalmi jog alapitása iránti 
kérelemmel a vizgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 20.§ (1) és a vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3.§, valamint 6.§ (1) bekezdése alapján. 
Kérelmünkre a Hatóság 2011. október 6-i, KTFV:3026-10/2011. iktatószámú határozatával a Budapest 
Főváros Önkormányzata javára szolgalmi jogot alapított a 169171/4, 166906/88 és 166906/92 hrsz-ú 
ingatlanok vonatkozásában, és a határozat azonnali végrehajthatóságáról határozott. 

A kivitelezési az eredménytelen egyeztetések miatt jelentős késedelem érte, az ütemterv ezért már nem 
tartható. A kivitelező többször jelezte, hogy amennyiben a munkákat 2011. június 25-ig nem tudja 
megkezdeni az ingatlanokon, nem tudja tartani a szerződéses határidő!. 

Fentiek alapjan megállapítható, hogy a szerződéskötést követően, a szerzödeskötéskor előre nem 
látható körülmények álltak be, amelyek okán a szerzödés Vállalkozó jogos érdekét sérti, igy a Kbt. 
303.§-a szarinti szerzödésmódositás szükséges. 

1. A 2010. október 12-én aláírásra került 1. sz. szerződésmódosítás szerinti vállalkozási díj nem 
változik. A Szerződés 2. sz. módositasa a befejezési határidő módositására, és ezzel 
összefüggésben a kivitelezési, pénzügyi és számlázasi ütemtervek módosltására vonatkozik. 

2. A Szerzödés 3.1. pontja az alábbiak szerint m6dosul: 

Befejezési határidő: 2012. június 30. 

3. Vállalkozó köteles az 1. sz. Szerződésmódosltás szerinti (4. pont) teljesítési biztosíték lejárati idejét 
a jelen szerzödés módositott befejezési hatandőre (2012. június 30.) való tekintettel módosltani, és 
a jelen szerzödésmódositás aláírását követő 15 napon belül a Megrendelőnek benyújtani. 

4. A Szerződés 5.3. pontja módositásra kerül az alábbiak szerint: A részszámlák összege nem 
haladhalja meg a teljes vállalkozói díj 98%-át. 



5. A Szerződés Mellékletek ponija az alábbiak szerint módosul: 

1. számú melléklet: Módosított részletes kivitelezési ütemterv 
2. számú melléklet: Módosított pénzügyi és számlázási ütemterv 
3. számú melléklet: Módositott teljesitési kötelezvény 
4. számú malléklet Módositott építéshelyi (CAR) vagyon- és felelősségbiztosilás 

6. A Szerződés !!Qyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak. 

7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő az Áht. 15/B. §-a,és a Kbt. 17/C. §, valamint 99/A.§ 
(3) bekezdése alapján a Szerződés adatait, ill. a Szerződést Oelen módosítására is kite~edően) 

nyilvánosságra hozza. 

8. Szerződö felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb, jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai 
változatlanul hatályban maradnak. 

9. Jelen módositásban nem szabályozott kérdésekben a Kb!., Ptk., valamint a vonatkozó egyéb 
hatályos jogszabályok az iranyadóak. 

1 O. Szerződő felek a jelen szerződésmódosltást, amely 5 (öt) eredeti példányban készült és 3 (három) 
oldalt és a felsorolt mellékleteket tartalmazza, mínt akaratukkal mindenben egyező! - kizárólag a 
szerződésben megjelölt határidő tekintetében módositják a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
tv. 303. §-ban megjelölHetiételek szerint- a létrehozására iranyuló jogosultság birtokában írták alá. 
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Pálfy Gábor főosttályvezJÍő · SAOE-Magyarország Mélyépítő klt 
Tarlós István főpolgármester megbízásából SP PESTERZSÉBET KONZORCIUM 
Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében teljes körüen felhatalmazva 
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