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Tervezet!· 

ELSZÁMOLÁSIMEGÁLLAPODÁS 

Vállalkozási Szerzlldés megszOntetéséblll eredll követelések rendezésér61 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest Filváros Önkormányzata (nevében és képviseletében eljár: Tarlós István 
főpolgármester) 
eim: 
törzskönyvi azonosító szám: 

1052 Budapest, Városház utca 9-11. 
735638 

adószám: 
KSH statisztikai számjel: 
ÁHTI azonositó: 

15735636-2-41 
15735636-8411-321-01 
745192 

fizetési (bank)számla száma: 11784009-15490012 Fővárosi Önkormányzat Költségvetési 
elszámolási számla 

mint megrendelő (a továbbiakban Megrendel/l) 

másrészről a 

SAOE-Magyarország Mélyépltll Kft., mint az SP PESTERZS~BET KONZORCIUM vállalkozók 
részérlll a konzorcium képviseletére jogosult cége (nevében és képviseletében eljár: Kele 
Sándor Zsolt ügyvezető) 

Székhelye: 
Cégjegyzék szám: 
Adószám: 
Statisztikai sz.jel: 
Számlavezető bank: 
Pénzforgalmi j.sz.: 

1117 Budapest, Budatoki út 72-74. 
01-09-680188 
11097875-2-44 
11097875-4521-113-01 
BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe 
131 00007-02507600-00463489 

mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó}, 

együttesen a Felek között, az alábbiak szarint 

Előzmények: 

A Budapest Főváros Önkormányzata nevében és képviseletében eljáró Budapest Főváros 
Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal Közmü Ügyosztélya 2009. október 19~n kötött 
vállalkozási szerzödést (a továbbiakban: alapszerzödés} az SP Pesterzsébet Konzorciummal 
(konzorciumvezetll: SAOE-Magyarország Mélyépitő Kft., konzorciumi tag: Penta Altalános 
Épitöipari Kft.) a ,Pesterzsébeti gravitációs gyújtöcsatoma kivitelezési munkáinak elvégzése" 
tárgyban. A kivitelezés befejezési határideje a Szerzlldés megkötésétlll számltott 26 hónap volt, a 
Szerzödésben foglalt kivitelezési munkák nettó vállalkozói díja nettó 2.848.888.888,-Ft. A kivitelező 
konzorcium a tervezési-előkészltésl munkálatokat a szerzödéskötés után azonnal, a kivitelezési 



2010. március 18-án, a gyOjlőcsatoma l. építési szakaszára vonatkozóan lefolytatott munkaterület 
átadás-átvételi eljárás lezárásakor megkezdte. A három kerületen (XIX., XX. XXIII.) keresztül 
haladó 5,3 km hosszúságú gyűjtőcsatorna 221 fm szakasz kivételével elkészült, az elkészült 
vezeték müszaki átadása 2012. május 11-én megtörtént A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a vizjogi üzemeltetési engedélyt 2012. október 27-én 
KTVF: 707/5/2012 iktató számon kiadta. 

A Vállalkozási Szerzödés mOdosltásai: 

2010. október 12-én alálrásra került a Szerzlldés 1. sz. módosltása, amely módosltásra a Felek közös 
megegyezésévei, Megrendelő ajánlatkérésére, kiegészltll {pói) munkák megvaiósltása céljából került 
sor- a közbeszerzésekról szOió 2003. évi CXXIX. (Kbt.) 125. § (3) bek. a) pontjaszerint lefolytatott­
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeképpen. 

Az 1. sz. rnódosltás a kivitelezés határidejét nem befolyásolta, a vállalkozói díj 2.891.491.066,-Ft + 
ÁFA-ra változott. 

A hiányzó vezeték szakasz megéplthetösége érdekében folyamatban lévő kényszerszolgalmi hatósági 
eljárás sikeres lezárása időben kiszámíthatatlan volt, ezért a vállalkozási szerzödés • a 
szerzlldéskötéskor előre nem látható körüimények miatt, amely a szerzödés a Vállalkozó jogos érdekét 
sértette - a Kbl. 303. §·a szeríni 2011. december 16-án ismét módosításra került. A 2. számú 
módosltás a kivitelezés 1. számú módosltásban rögzitett összegét nem befolyásotta, csak a 
szerződés határideje került 2012. június 30-ig meghosszabbltásra, és ezzel összefüggésben a 
kivitelezési, pénzügyi és számlázási ütemtervek módosítására vonatkozott. 

2012. január 1-ével Megrendelő adataiban váttozás állt be, Igy jelen folyamatban lévő szerzlldést a 
36812011. (XIi.31.) Kormányrendelet (az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról) és a 
Közbeszerzések Tanácsa által kiadott útmutatól2. és a 111.2.1. pontjában meghatározottakra tekintettel 
a Kbt 303. §-ában foglaltak szarinti módosltani kellett. 
A 3. számú módosltás a kivitelezés (1. módosltás szerinti) összegél és (2. módositás szerinti) 
határidejél nem befolyásolta. 

A Vállalkozási Szerzödés ellehetetlenülését kiváltó okok: 

2011 februá~ában, a XIX. kerületet érintő munkaterület átadásakor derült kl, hogy a 169171/4 hrsz-ó 
ingatlant, az engedélyezési eljérás Idején tulajdonosi hozzájéruiásét megadO tulajdonos eladta. Az új 
tulajdonos (Centrál IngaHan Ingatlanforgalmazási Kft. és Sárl<ány Autócenter Kft.) pedig a jogelőd 
hozzájárulását visszavonta, továbbá problémái jelentett, hogy a tárgyi ingaHan utáni 166906/88 
(tulajdonos: XIX. kerületi Önkormányzat) és 166906/92 (tulajdonos: Fővárosi Autópiac Kft.) hrsz-ú 
ingatlanok tulajdonosai hozzájárultak ugyan a beruházáshoz, az ingatlanokat használó Sárkány 
Autócenter Kft. a beruházást ennek ellenére megakadályozza. 
A kivitelezés a fenti inga~anok alatti szakaszok kivételével (221 fm) 2011 októberében befejeződöt!. A 
nem megépithelO vezeték míatt, befogadó hiányában a szennyvízeket ideiglenesen jelenleg is át kell 
emelni a régi csatornába. 
Megrendelő 2011. augusztus 1 O-én vizvezetési szolgalmi jog alapltása iránti kérelemmel fordult a 
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelilséghez a 
vizgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 20.§ (1) és a vizgazdálkodási hatósági jogkör gyako~ásáról 
sz616 7211996. (V.22.) Korm. rendelet 3.§, valamint 6.§ (1) bekezdése alapján. Kérelmére a Hatóság 
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2011. október 6-i, KTFV:3026-1 012011. iktatószámú határozatával a Budapest Főváros Önkormányzata 
javára szolgalmi jogot alapított a 169171/4, 166906/88 és 166906192 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában, 
és a határozat azonnali végreha~hatóságáról határozott. 
A tulajdonos és használó azonban a szolgalmi jogtarési kötelezettsége ellenére továbbra is 
megakadályozta a munkaterületre történő bejutási, és az igénybe vett rendöri intézkedés sem vezetett 
eredményre. 

A hatóság késöbb a szolgalmi jogot alapltó határozatát a 2011. november 29-én kelt, KNF: 3026-
17/2011. számú határozatával - eljárási hibéra hivatkozva - visszavonta, amely visszavonás 2012. 
február 8-án emelkedett jogeröre. 
A hatóságnak a jogerőre emelkedést követően nyilott csak meg a lehetősége a vizvezetési szolgalmi 
jog alapltási eljérés folytatására, amely jelen pillanatban is tart. 

Tekintettel azonban arra, hogy a vizvezetési szolgalom elrendelésére irányuló hatósági eljárás régóta 
húzódott, a Vállalkozási Szerzödés 2012. június 30-i befejezési határidejének további 
meghosszabbítása vált szükségessé. 

Ezért Megrendelé a vízjogi engedély kapcsán 2011. augusztus 10-i keltezéssel, FPH061/416-6912011. 
iktatószámon (a kényszerszolgalom elrendelése tárgyában) benyújtott kérelméhez csatlakozva 2012. 
április 26-én az engedély meghosszabbítását kezdeményezte. A vízjogi létesitési engedély 
módosltásának dljét a Vállalkozó korzorcíum kiegyenlltette. 

Megrendelő elkészítette a Vállalkozási Szerzödés befejezési határidejének meghosszabbításéhoz 
szükséges közgyaJési elöte~esztési anyago!, de Vállalkozó 2012. jilnius 18-i, K-01881-BP-2012. 
iktatószémú levelében a szerződésmódosltást a hatályos szerzödésben foglalt maszakí tartalommal és 
a véllalkozói díj változatlanul hagyása mellett nem fogadta el, ezért az elöte~esztés nem került 
benyújtásra a legközelebbi, 2012. június 20-i Közgyúlésre. Ezzel egyidöben, 2012. június 19-i 
keltezéssel, 52712012. iktatószámon a PENTA Kft. konzorciumi lag az akadályoztatásból eredó 
többletköltségét 23.411.482,-Ft nettó összegben jelölte meg. 

Tekintettel a kényszerszolgalmi eljárás időbeni elhúzódására és a végrehajtás sikerességének 
bizonytalanságára Véllalkozó és Mémök agyarént kezdeményezte a szerzödéses jogviszony lezárását. 

Vállalkozó a PENTA Kft. konzorcium! tag éltal 2012. június 19-én benyújtott, akadályoztatásból eredö 
nettó 23.411.482,-FI többletköltség igényt a konzorcium szempontjából irányadónak tekintette. 

A Megrendelő és Vállalkozó közölt- Mémök bevonásával - történt egyeztetések eredményeképpen a 
Vállalkozó akadályoztatásból eredő többletköltség igényt Felek 2013. május 8-én nettó 13.213.750,-Ft 
összegben fogadták el. 

A Vállalkozási szerzödés lezárása, a Felek elszámolása: 

A Vállalkozási Szerzödés 2012. június 30-val történő fezérésakor a Vállalkozó által elvégzett munkék 
maszaki tartalma 
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a.) Megvalósitolt mOszaki tartalom: 

NA 2200 szennyvlzcsatoma épitésa nyilt feltárással 
NA 2200 szennyvlzcsatoma épitésa (microtunnelinges sajtolással) 
NA 1650 szennyvlzcsatoma épltése nyilt feltárással 
NA 1650 szennyvlzcsatoma épltése (sajtoléssal, de nem microtunnelinges eljárással) 
NA 1400 szennyvlzcsatoma épitésa nyilt feltárással 
NA 1400 szennyvlzcsatoma épitésa (microtunnelinges sajtolássalj 
NA 1200 szennyvlzcsatoma épitésa nyilt feltárással 
(KözmOkiváltásból eredő) VIz-, és gázvezeték épltés 
Burkolat helyreállitás, útépltés 

b.) A szerzlldés keretében nem került kivitelezésre (4+579- 4+800 szelvények között): 

NA 1400 szennyvlzcsatoma épitésa nyilt feltárással 

297 fm 
1575 fm 
2334 fm 

29 fm 
417 fm 

91 fm 
31 11m 

221 fm 

A Vállalkozási Szerzödés 2012. június 30-val történő lezárásakor a Vállalkozó által elvégzett munkák 
Megrendelő által teljesitett ellenértéke . 

2.833.661.246,-Ft t ÁFA. 

A Felek Meaállapodása: 

Megrendelő kötelezettsége 

Vállalkozó a jelen Elszámolási Megállapodás és a Mémök által aláirt Teljesités Igazolás birtokában az 
akadályoztatásból eredő többletköltségeiről jogosult nettó 13.213.750,-Ft, azaz Tizenhárom millió­
kettöszáztizenháromezer hétszázötven forint összegü számlát kiállítani, amelynek teljesitésére a 
következök szerint kerül sor: 

Megrendelő a számla szabályszerü benyújtását követő 30 napon belül köteles Vállalkozó részére nettó 
13.213.750,-Ft, azaz Tizenhárom millió-kettöszáztizenháromezer hétszázötven forint átutalással történő 
megfizetésére a Vállalkozó BNP Paribas Magyarországi Fióktelepénél vezetett 13100007-02507600-
00463489 számú számlájára. 

Vállalkozó kötelezettsége 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az elkészült tehermentesltö gyüjtöcsatomára vonatkozólag a 
Vállalkozási Szerzödésben kikötött garanciális kötelezettségének eleget tesz, a garanciális bejárás 
alkalmaval felmerül! hiányosságokat és hibákat maradéktalanul kijavllja. Vállalkozó a garanciális 
ldllszakra az elvégzett tényleges teljesltés, azaz 2.833.661.246,- Ft összeg 5 %-ról, azaz 141.683.062.­
Ft összegről garanciális biztosltékként jó-teljesltési bankgaranciát ad Megrendelő részére. A jó­
teljesltési garancia a Vállalkozási Szerződésben rögzitett jótállási idöszak leleitét követő 60 napig 
felhasználható, amelynek várható időpontja 2013. július hó 10. napja. Vállalkozó kötelezettséget vállal 
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arra, hogy a j6-teljesltési bankgaranciát jelen Elszámolási Megállapodás alálrésát követő legkésöbb 10 
napon belül Megrendelő részére átadja. 

Egvéb rendelkezések: 

Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen Elszámolási Megállapodással a közöttük fennálló 
Vállalkozási Szerzödésböl eredő jogviszonyt lezártnak tekintik, egymással elszámoltak és jelen 
megállapodásban foglaltakon túl egymással szemben semminemO követelésük nincs. Jelen kikötés 
nem érinti a Vállalkozónak a jótállási időben esetlegesen felmerül! garanciális kötelezettség ét. 

Szerzódő felek a jelen megállapodást, amely 5 (öt) eredeti példányban készült és 5 (öt) oldalt és a 
felsorolt mellékleteket tartalmazza, mint akaratukkal mindenben egyezét - elolvasást és közös 
értelmezést követiSem - egyeztető tárgyalásaik eredményeképpen a létrehozására irényuló 
jogosultságok birtokában lrták alá. 

Budapest, 2013 ............... hó ..... • 

MEGRENDELÖ: 
Aláírta és lepecsételte: 

dr. Szeneczay Balázs 
főpolgármester-helyettes 

Tartós István főpolgármester megbizásából 
Budapest Főváros Önkormányzata 

Láttam 
Budapest, 2013 ............ hó , .... • 

Sárédi Kálmánné dr. 
főjegyző 

A pénzügyi ellenjegyzési végezte: 
Budapest, 2013 ............ hó , .... ' 

Verő Tibor 
a Pénzügyi Főosztály vezetője 

Budapest, 2013 .................. hó ..... • 

VÁLLALKOZÓ: 
Alálrta és lepecsételte: 

Kele Sándor Zsolt 
ügyvezető 

SAOE-Magyarország Kft. 
képviseletében 

Joal megfelelóséll'!t ellenörlztem: 

~
l 

lOU Jli J . 
............ 

'd~:·cz;;~er ·os···-........ . 
lootanacso 
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