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Jóváhagyó határozat száma és kelte: Ágazat: Környezetvédelmi feladatok 
Közgy. 382/b/2013. (III. 27.) 

CÉLOKMÁNY 

adatokat mft-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bövítése, A feladat jellege: 
pályázati előkészítés 

címe: Beruházás 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött 

A feladat megvalósításához tanulmányterv: Szükséges 

A feladat megvalósítója: Hivatal: Budapest Főváros Önkormányzata 

A feladat teljes költsége: 867,100 A feladat tervezett kezdési és 2013-2013 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalósíthatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

Megvalósításának módja: 

Az előkészítés kezdési időpontja: 

Az előkészítés befejezésének időpontja: 

A kivitelezés kezdési időpontja: 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 

Költségtervezés módja: 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: 

befejezési időpontja: 

Nincs 

Új építés 

2013.év Ol.hónap 

2013.év 06.hónap 

2013.év 

2013.év 

Árazott költségvetés 

A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan j elenlegi 

használójalüzemeltetője tulajdonosa 

l. 1186 Budapest, Ipacsfa 1/2 BKK Közút, 1/2 
utca 14., hrsz 140018/2 FKF 

2. 2039 Pusztazámor, hrsz.: l ll Pusztazámor 
0 73 Önkormányzata 

3. 1151 Budapest, Károlyi S. lll Bp. XV. ker. 
út 160., hrsz.: 88866/3, Önkormányzata 
88863/3 

4. Budapest X. ker., Ezüstfa lll Fővárosi 
u. hrsz.: 42544/22 Önkormányzat 

5. 1186 Budapest, Méta u., lll Bp. XVIII. ker. 
hrsz.: 156140/9 Önkormányzata 

6. 2141 Csömör, hrsz.: lll Csömör 
081110, 094/8-10 Önkormányzata 

az ingatlan-
megszerzés módja 

inga tlancsere 

földhasználat 

földhasználat 

földhasználat 

adásvétel 
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2141 Csömör, hrsz.: 
156140/9 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2012 2013 
tény terv 

Előkészítes nettó költségei: 

a ) megvalósíthatósági tanulmánytelv 
készítes 

b) telepítési hely, -ingatlanmegszerzés 
nettó költsége 

c) ingatlan kármentesítésének költsége 

d) építés, bontás 

e) meglapozó, elökészítö tanulmányok. 
vizsgálatok 

j) míiszaki-gazdasági tervezés 

g) lebonyolítás 

h) egyéb 3 .50( 

l. előkészítés nettó költsége összesen 3 .50< 

ll. előkészítést terhelő áfa összege 

ll l. előkészítés teljes (bruttó) költsége 3.50( 

összesen (1.+ 11.) 

IV. kivitelezés várható nettó költsége 680.00( 

(az e lőkészítés költségei nélkül) 

V. kivitelezés várhatóátaösszege 183,60( 

VI. feladat váltható teljes költsége 867. 10( 

összesen (lli.+!V.+V.) 

A teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi fon-ások 2012 20 13 
tény terv 

a) önkormányzati ktv. elő i rányzat 867. l OC 

b) beruházási hitel 

c) központi ktv. fon-ások összesen 

- cél- vagy címzett támogatás 

- egyéb állami támogatás 

d) EU támogatás 

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 

j) intézményi ktv. előirányzat 

g ) egyéb kUisö forrás. mégpedig: 

Fon-á sok összesen 867. 10( 

Ebböl: visszaigényelhető áfa 18-'.60( 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

a megbízott 

2. oldal 

20 14 20 15 
tt:rv terv 

20 14 20 15 
tCIV terv 

1/ 1 Csömör 
Önkormányzata 

20 16 20 17 
terv tCIV 

20 16 2017 
tCIV terv 

adásvétel 

20 18 2019 További 
terv terv évek 

20 18 20 19 További 
terv t etv évek 

kiválasztás 
A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

A megvalósítás ának 

főbb feladatai módja 
Kb t 

vonatkozó §·a 20 12. év 2013.év 2014.év 20 15. év 2016.év 20 17. év 20 18. év 20 19. év 2020.év 
beírásával 

l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 

a) megvalósíthatósági 
tanulmányterv készílés 
b) telepítési hely. 

x x x 
ingatlan megszerzés 
c) ingatlan 
kánnentesitése 
d) építés. bontás 
e)megalapozó. előkészítő 
tanulmányok. vizsgálatok 
l) müszaki-gazdasági 
tervezés 

Összesen 

3.50< 

3 .50( 

3.50< 

680.00( 

183 .60C 

867.100 

Összesen 

867. 100 

867. 10( 

183.60( 

2021. év 

l 2 3 4 
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g) lebonyolítás 
h) egyéb 
kivitelezés folyamata 

A feladat szöveges indoldása 

l. A megvalásításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 
A feladatok megvalósítása a támogatás elnyerése esetén történhet meg. Jelenleg a projekt tartalmi 

értéelése van folyamatban. 
~űszaki szükségszerűség 

A főváros délkeleti részétől mindkét hulladékkezelési végpont (HUHA, PRHK) nagy távolságra van. 
ezért a hatékonyság növelése érdekében ezen területen szükséges lenne a hulladékok átrakása (az 
előrejelzések szerint ll O et kapacitás ú átrakó létesítendő). 

A HUHA égetési salaklerakója (Dunakeszi 2. sz. lerakó) hamarosan betelik, új Ie-rakó létesítése 
szükséges (20 15-2020 közötti működést számolva 600 et lerakás i kapacitással). 

A HUHA égetési salakjának hasznosítható (nem mágnesezhető) fémtartalmának kinyerése nem 
megoldott, a teljes salakmennyiségböl történő fémleválasztás szükséges. 

A lomtalanítási hulladékok előkezelése (aprítása) megoldatlan, egy évi 15 et kapacitású aprítót ke ll 
beszerezni. 

A közeljövöben Iezárandó pusztazámori l. ütemű depónián keletkező biogázt jelenleg csak a telephely 
fűtésére használja fel az FKF Zrt, ugyanakkor a keletkező depóniagáz maximális kihasználása 
érdekében (gázmotoros) hasznosító rendszer kiépítése szükséges. 

A vegyesen gyűjtött hulladékok nem égető be kerülö része (~3 I O et jelenleg, 230 et a szelektív gyűjtési 
program megvalósításával) előkezelés nélkül kerül a lerakóba. 

A szelektív gyűjtési programban vállalt begyüjtéshez tartozóan nem épült ki a szelektíven gyűjtött 
hulladékok válogatási kapacitása (~77 et utáválogatást igénylő hulladék kerül begyűjtésre az 
el őrej elzések szerint 20 16-ra), és a korszerű hulladékudvarok rendszere. 

Gazdasági szükségszerűség 
A költség-hatékonyság növelése szempontjából az alábbiak támasztják alá a hulladék-gazdálkodási 

rendszer tervezett fej lesztésének szilkségszerűségét: 
A hulladékfeldolgozás és az újrahasznosítás arányának növelésével (pl. mechanikai elökezelö, 
válogatóművekben történő előkészítés) lehetövé válik a hulladékok másodiagos nyersanyagként vagy 
energiahordozóként történő újrahasznosíthatósága. Ezáltal csökkenthető az elsődleges nyersanyag 
felhasználás, továbbá csökkenhetnek az égetéssel vagy főként lerakással tötténö ártalmatlanításra 
fordított költségek. A csökkenő mennyiségű lerakóra kerillő hulladék miatt jelentős összegű lerakási 
járulék takarítható meg. 

A pusztazámori lerakóra történő hulladékszállítás jelentős szállítási költséggel jár. A Logisztikai és 
Szolgáltató Központon megvalósítandó átrakó révén jelentösen csökkenthető a szállítási költség. A 
Logisztikai és Szolgáltató Központ megépítésé\·el úttisztítási hulladékátrakó általi költségcsökkenés, 
személyi jellegű költség-megtakarítás, üzemanyag és autópályadíj-megtakarítás és karbantartási 
költség-megtakarítás érhető el. 

A Szemléletformáló és Újrahasználati Kőzpontok, az elökezelö, a lomdaráló és fémleválasztó 
létesítmények, valamint a gázhasznosítás jelentős mértékű hulladékhasznosítási bevételt 
eredményeznek. 

Társadalmi szükségszerűség 
A korszerű hulladékgazdálkodás társadalmi szintű elfogadtatása elengedhetetlen a lakosság 

legszélesebb körének bevonása és aktív közremüködése nélkül. ~egfelelö tájékoztatással, j ó 
kommunikációval elérhető, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése hozzájáruljon a 
lakosság szemléletének megváltozásához. A tudatos lakossági magatartás így járulhat hozzá a 
fenntartható fejlődés sokat hangoztatott elméletétől annak gyakorlati megvalósításához. 

2. A szükséges hatósági engedélyek megnevezése. 

3. A megvalásításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körűlmények 

Projektelemenként változó élettartam, a fenntartási idöszak 5 év. Pótlás és felújítás szilkségesség 
felmerülésekor. 
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4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől fliggöen az alapközmü, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére 

5. A megvalósításra javasolt feladat tulajdonosának, üzemeltetőjének megjelölését, amennyiben az nem a 
javaslatot tevő szervezet tulajdonába kerül. 

Tulajdonos: Budapest Főváros Önkormányzata 
Üzemeltető: Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt. 

6. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény müködtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakarítása 

7. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külsö és egyéb 
források megszerzésének lehetőségeit 

Környezeti és Energia Operatív Program Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
továbbfejlesztése cím ű pályázati felhívás, kódszáma: KEOP-1.1. 1/B/1 0-11; benyúj tott pályázat címe: 
"A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bövítése, a 
hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése", a pályázat jele: KEOP-1.1.1./b/1 0-11-
2013-0002 

8. Mindazon egyéb tényeket, körűlményeket, amelyek a beruházást vagy felúj ítást befolyásolhatják. 
A projekt megvalósításának tervezett kezdő időpontj a: 2013.06.0 l. 

Egyéb rendelkezések: 

Dátum: @...0 .4. -~ - oJ( . 1.5. 

Ellenjegyző: 

Nágel nb~"a Jkf\j !,'(fft5:(' 
a Főjegyzői Iroda KÖZiazdásági 

és Koordinációs Referatúra 
vezetője 

Szignálta: Q 
.......... .'.~ .......... . 

213 ÁPR 19. 

Jóváhagyó nevében: 
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