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Jóváhagyó határozat száma és kelte: Ágazat: Környezetvédelmi feladatok 

 Tervezet 

CÉLOKMÁNY 
1. számú módosítás 

 
adatokat mFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése A feladat jellege: 

címe:   Beruházás 

 

 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötött 

A feladat megvalósításához tanulmányterv: Szükséges 

 

 

A feladat megvalósítója: Önkormányzat:   Budapest Főváros Önkormányzata                                       

 

 

A feladat teljes költsége:  11.407,877 A feladat tervezett kezdési és 

befejezési időpontja: 

2013-2015 

 

 

A feladat adatai  

A jóváhagyott megvalósíthatósági 

tanulmányterv engedély száma és kelte: 

Nincs 

Megvalósításának módja: Új építés 

Az előkészítés kezdési időpontja: 2013. év  01. hónap 

Az előkészítés befejezésének időpontja: 2013. év  06. hónap 

A kivitelezés kezdési időpontja: 2013. év 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 2015. év 

Költségtervezés módja: Árazott költségvetés 

Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: - A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű égetési 

salakjának lerakására szolgáló hulladéklerakó 

létesítése az Észak-pesti agglomerációban (600 

000 t lerakási kapacitással), csurgalékvíz 

tisztító berendezéssel 

 

- A szelektíven gyűjtött hulladék kezelésére 40 

000 t kapacitású műanyag, fém, papír frakciók 

válogatására szolgáló válogató mű létesítése 

 

- Két Szemléletformáló és Újra-használati 

Központ (hulladékudvar) létesítése a XV. és a 

XVIII. kerületben 

 

- Logisztikai és Szolgáltató Központ létesítése 

hulladékátrakó állomással az Ipacsfa utcai 

telephelyen, 110 000 t átrakási kapacitással; 

 

- Mechanikai előkezelő létesítése a Pusztazámori 

Regionális Hulladékkezelő Központ 
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telephelyén 150 000 t/év kapacitással 

 

- A lomtalanítási hulladékok aprítására szolgáló 

lomdaráló berendezés beszerzése és létesítése a 

Fővárosi Hulladékhasznosító Mű mellett 

(Rákospalota) 

 

- A salak lerakásához kapcsolódóan 

fémleválasztó berendezés beszerzése létesítése 

a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű mellett 

(Rákospalota) 

 

 

 

A beruházás/felújítás telepítési helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan-

megszerzés módja használója/üzemeltetője tulajdonosa 

1. 1186 Budapest, Ipacsfa 

utca 14., hrsz 140018/2                                                                                                                                                                                                             

  1/2 BKK Közút, 1/2 

FKF                                                                               

ingatlancsere                                                                                        

2. 2039 Pusztazámor, hrsz.: 

073                                                                                                                                                                                                                               

  1/1 Pusztazámor 

Önkormányzata                                                                        

földhasználat                                                                                        

3. 1151 Budapest, Károlyi S. 

út 160., hrsz.: 88866/3, 

88863/3                                                                                                                                                                                                 

  1/1 Bp. XV. ker. 

Önkormányzata                                                                       

földhasználat                                                                                        

4. Budapest X. ker., Ezüstfa 

u. hrsz.: 42544/22                                                                                                                                                                                                               

  1/1 Fővárosi 

Önkormányzat                                                                            

  

5. 1186 Budapest, Méta u., 

hrsz.: 156140/9                                                                                                                                                                                                                    

  1/1 Bp. XVIII. ker. 

Önkormányzata                                                                    

földhasználat                                                                                        

6. 2141 Csömör, hrsz.: 

081/10, 094/8-10                                                                                                                                                                                                                       

  1/1 Csömör 

Önkormányzata                                                                             

adásvétel                                                                                            

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük 

Költségek megnevezése 2012 
tény 

2013 
terv 

2014 
terv 

2015 
terv 

2016 
terv 

2017 
terv 

2018 
terv 

2019 
terv 

További 
évek 

Összesen 

Előkészítés nettó költségei:           

a) megvalósíthatósági tanulmányterv 

készítés 

                    

b) telepítési hely, -ingatlanmegszerzés 

nettó költsége 

      890,000                   890,000 

c) ingatlan kármentesítésének költsége                     

d) építés, bontás                     

e) meglapozó, előkészítő tanulmányok, 

vizsgálatok   

                    

f) műszaki-gazdasági tervezés                     

g) lebonyolítás                     

h) egyéb         3,500                     3,500 

I. előkészítés nettó költsége összesen       893,500                   893,500 

II. előkészítést terhelő áfa összege       241,245                   241,245 

III. előkészítés teljes (bruttó) költsége 

összesen (I.+II.) 

    1.134,745                 1.134,745 

IV. kivitelezés várható nettó költsége 

(az előkészítés költségei nélkül) 

      190,976   4.816,230   3.081,874             8.089,080 

V. kivitelezés várható áfa összege        51,564   1.300,382     832,106             2.184,052 

VI. feladat vártható teljes költsége 

összesen (III.+IV.+V.) 

    1.377,285   6.116,612   3.913,980            11.407,877 
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A teljes költség forrásai és éves ütemezésük 

Pénzügyi források 2012 

tény 

2013 

terv 

2014 

terv 

2015 

terv 

2016 

terv 

2017 

terv 

2018 

terv 

2019 

terv 

További 

évek 

Összesen 

a) önkormányzati ktv. előirányzat       359,396    1.596,099    1.021,333               2.976,828 

b) beruházási hitel                         

c) központi ktv. források összesen                         

- cél- vagy címzett támogatás                         

- egyéb állami támogatás                         

d) EU támogatás     1.017,889    4.520,513    2.892,647               8.431,049 

e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz                         

f) intézményi ktv. előirányzat                         

g) egyéb külső forrás, mégpedig:                         

Források összesen     1.377,285    6.116,612    3.913,980              11.407,877 

Ebből: visszaigényelhető áfa       292,809    1.300,382      832,106               2.425,297 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

A megvalósítás 

főbb feladatai 

a megbízott 

kiválasztás

ának 

módja 

A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

Kbt 

vonatkozó §-a 

beírásával 
2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a) megvalósíthatósági 
tanulmányterv készítés 

                                                                                  

b) telepítési hely, 

ingatlan megszerzés 
            x x x                                                                 

c) ingatlan 
kármentesítése 

                                                                                  

d) építés, bontás                       x x x x                                                     

e)megalapozó, előkészítő 

tanulmányok, vizsgálatok 
                                                                                  

f) műszaki-gazdasági 

tervezés 
                                                                                  

g) lebonyolítás                   x x x x x x x                                                   

h) egyéb             x x x x x x x x x                                                     

kivitelezés folyamata               x x x x x x x x                                                     

 

 

A feladat szöveges indoklása  

 

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.  

A feladatok megvalósítása a támogatás elnyerése esetén történhet meg. Jelenleg a projekt tartalmi 

értéelése van folyamatban. 

Műszaki szükségszerűség  

A főváros délkeleti részétől mindkét hulladékkezelési végpont (HUHA, PRHK) nagy távolságra van, 

ezért a hatékonyság növelése érdekében ezen területen szükséges lenne a hulladékok átrakása (az 

előrejelzések szerint 110 et kapacitású átrakó létesítendő).  

A HUHA égetési salaklerakója (Dunakeszi 2. sz. lerakó) hamarosan betelik, új le-rakó létesítése 

szükséges (2015-2020 közötti működést számolva 600 et lerakási kapacitással).  

A HUHA égetési salakjának hasznosítható (nem mágnesezhető) fémtartalmának kinyerése nem 

megoldott, a teljes salakmennyiségből történő fémleválasztás szükséges.  

A lomtalanítási hulladékok előkezelése (aprítása) megoldatlan, egy évi 15 et kapacitású aprítót kell 

beszerezni.  

A közeljövőben lezárandó pusztazámori I. ütemű depónián keletkező biogázt jelenleg csak a telephely 

fűtésére használja fel az FKF Zrt, ugyanakkor a keletkező depóniagáz maximális kihasználása 

érdekében (gázmotoros) hasznosító rendszer kiépítése szükséges.  

A vegyesen gyűjtött hulladékok nem égetőbe kerülő része (~310 et jelenleg, 230 et a szelektív gyűjtési 

program megvalósításával) előkezelés nélkül kerül a lerakóba.  

A szelektív gyűjtési programban vállalt begyűjtéshez tartozóan nem épült ki a szelektíven gyűjtött 

hulladékok válogatási kapacitása (~77 et utóválogatást igénylő hulladék kerül begyűjtésre az 

előrejelzések szerint 2016-ra), és a korszerű hulladékudvarok rendszere.  
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Gazdasági szükségszerűség  

A költség-hatékonyság növelése szempontjából az alábbiak támasztják alá a hulladék-gazdálkodási 

rendszer tervezett fejlesztésének szükségszerűségét:  

A hulladékfeldolgozás és az újrahasznosítás arányának növelésével (pl. mechanikai előkezelő, 

válogatóművekben történő előkészítés) lehetővé válik a hulladékok másodlagos nyersanyagként vagy 

energiahordozóként történő újrahasznosíthatósága. Ezáltal csökkenthető az elsődleges nyersanyag 

felhasználás, továbbá csökkenhetnek az égetéssel vagy főként lerakással történő ártalmatlanításra 

fordított költségek. A csökkenő mennyiségű lerakóra kerülő hulladék miatt jelentős összegű lerakási 

járulék takarítható meg.  

A pusztazámori lerakóra történő hulladékszállítás jelentős szállítási költséggel jár. A Logisztikai és 

Szolgáltató Központon megvalósítandó átrakó révén jelentősen csökkenthető a szállítási költség. A 

Logisztikai és Szolgáltató Központ megépítésével úttisztítási hulladékátrakó általi költségcsökkenés, 

személyi jellegű költség-megtakarítás, üzemanyag és autópályadíj-megtakarítás és karbantartási 

költség-megtakarítás érhető el.  

A Szemléletformáló és Újrahasználati Központok, az előkezelő, a lomdaráló és fémleválasztó 

létesítmények, valamint a gázhasznosítás jelentős mértékű hulladékhasznosítási bevételt 

eredményeznek.  

 

Társadalmi szükségszerűség  

A korszerű hulladékgazdálkodás társadalmi szintű elfogadtatása elengedhetetlen a lakosság 

legszélesebb körének bevonása és aktív közreműködése nélkül. Megfelelő tájékoztatással, jó 

kommunikációval elérhető, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése hozzájáruljon a 

lakosság szemléletének megváltozásához. A tudatos lakossági magatartás így járulhat hozzá a 

fenntartható fejlődés sokat hangoztatott elméletétől annak gyakorlati megvalósításához. 

 

 

2. A szükséges hatósági engedélyek megnevezése. 

1. Egységes Környezethasználati Engedély 

                   2. Építési Engedély 

                   3. Környezetvédelmi engedély 

                   4. Vízjogi létesítési engedély 

                   5. Közlekedéshatósági engedély 

 

 

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények 

Projektelemenként változó élettartam, a fenntartási időszak 5 év. Pótlás és felújítás szükségesség 

felmerülésekor. 

 

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a 

környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére 

- 

 

5. A megvalósításra javasolt feladat tulajdonosának, üzemeltetőjének megjelölését, amennyiben az nem a 

javaslatot tevő szervezet tulajdonába kerül. 

Tulajdonos: Budapest Főváros Önkormányzata 

Üzemeltető: Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt. 

 

6. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 

költségmegtakarítása 

- 

 

7. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb 

források megszerzésének lehetőségeit 

Környezeti és Energia Operatív Program Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 

továbbfejlesztése című pályázati felhívás, kódszáma: KEOP-1.1.1/B/10-11; benyújtott pályázat címe: 

"A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a 

hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése", a pályázat jele: KEOP-1.1.1./B/10-11-

2013-0002 

 

8. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.  

A projekt megvalósításának tervezett kezdő időpontja: 2013.06.01. 
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Egyéb rendelkezések: 

  

 

Ezen célokmány módosítás hatályon kívül helyezi a 382/b/2013. (III.27.) Főv. Kgy. határozattal 

elfogadott célokmányt. 

 

Dátum: 

 Ellenjegyző: Jóváhagyó nevében: 

 ............................................. .............................................      ............................................. 

 főjegyző főpolgármester 

 vagy az általa megbízott személy, vagy az általa megbízott személy, 

 illetve az egyéb költségvetési szerv illetve bizottság(ok) elnöke(i), 

 ellenjegyzésre jogosult dolgozója illetve az egyéb költségvetési szerv vezetője 


