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ELŐTERJESZTÉS 

a Közgyűlés részére 

Tisztelt Közgyűlési 

Tárgy: Javaslat a budapesti közösségi közlekedés 
fejlesztése -a Pesti úton buszsáv kialakítása 
útpálya szélesítéssel" c. projekt Támogatási 
Szerzödésének 6. sz. módosítására 

előkészítő: Projektmenedzsment Főosztály 

egyeztetésre megküldve: 
o Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságainak és 

tanácsnokainak 

Budapest Főváros Közgyűlése a 89/2011. (1. 31.) Főv. Kgy. határozatával döntött arról, hogy a 
BKK Zrt. útján kívánja ellátni többek között a tárgyi projekt megvalósításával kapcsolatos 
projektmenedzsment-i feladatokat. Mindezek alapján a tárgyi előterjesztésben szereplő projekt 
projektmenedzsmenti feladatait a BKK Zrt. látja el. 

1. Előzmény 

A Fővárosi Közgyűlés 762/201 O. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatávalal hagyta jóvá "A budapesti 
közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel" című , 

KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekt Támogatási Szerződését. A szerződés 
megkötésére 201 O. április 30. napján került sor. (1 . sz. melléklet) 

A Támogatási Szerződés 2011. augusztus 16. napján aláírt 1. sz. módosítására a Közreműködő 

Szervezet egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó nyilatkozata miatt került sor, amelynek 
keretében megváltozott a Támogatási Szerződés 7. számú, a "Pénzügyi elszámolás részletes 
szabályai" el nevezésű, melléklete. (2. sz. melléklet) 

A Fővárosi Közgyűlés a 4072/2011. (XII. 14.) Főv. Kgy. határozatával hagyta jóvá "A budapesti 
közösségi közlekedés fejlesztése-a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel" című , 

KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekt Támogatási Szerződésének 2. sz. 
módosítását, amelyre a projekt kezdetének és fizikai megvalósulása időpontjainak, és a projekt 
elszámolható költségének változása miatt volt szükség. (3. sz. melléklet) 



A Támogatási Szerződés 3. sz. módosítására az ÁFA kompenzáció miatt volt szükség. Erről a 
Fővárosi Közgyűlés a 1608/2012. (IX.13.) Főv . Kgy. határozatával döntött. (4. sz. melléklet) 

A Támogatási Szerződés 4. sz. módosítására a projekt megvalósításának tervezett kezdő és 
befejezési határidejének médosulása miatt volt szükség. Erről a Fővárosi Közgyűlés a 
2169/2012. (X. 31 .) Főv. Kgy. határozatával döntött. (5. sz. melléklet) 

A Támogatási Szerződés 5. sz. módosítására a projekt pénzügyi ütemezésének médosulása 
miatt volt szükség. Erről a Fővárosi Közgyűlés 2013. április24-i ülésén döntött. (6. sz. melléklet) 

2. A Támogatási Szerződés 6. sz. módosítása 

Budapest Főváros Önkormányzata 2012. szeptember 7-én - nemzeti eljárásrend szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - a "Csapadékcsatorna építés és buszsáv útpálya 
szélesítéssei történő kialakítása a Pesti úton" tárgyban Vállalkozási Szerződést kötött a Pulzus 
Plusz Kft.-vel (a továbbiakban: Vállalkozó). 

A projekt kivitelezése 2012. szeptember 27. napján a munkaterület átadásával megkezdődött. A 
Vállalkozó 2012. december 16. napjára befejezte a tervezett ivóvíz vezetékek kiváltását a Pesti út 
páros oldalán a Csabai u. és a Kalocsa u. között, valamint a Pesti út páratlan oldalán a Kalács u. 
és a Maroshévíz u. között. Az új vezetékszakaszok üzembe helyezése 2012. november 5. napján 
és 2013. március 19. napján megtörtént 

A kivitelezés folytatásaként a Vállalkozó megkezdte az útépítéssei kapcsolatos előkészítő 

munkálatait. Az útszegély kitűzése és a víznyelő aknák építése során azt tapasztalta, hogy a 
jelenleg meglévő és üzemelő ivóvízvezeték tengelye a tervezett útszegély tengelyével, illetve a 
burkolatszéllel több helyen egybeesik. A kialakult helyzetről a Vállalkozó 2013. március 27. 
napján tájékoztatta a Fővárosi Vízművek Zrt.-t és a Műszaki ellenőrt az Építési naplóban 
dokumentáltan. 

A Fővárosi Vízművek Zrt. Mérnökszolgálati Osztálya a további munkavégzéshez csak az érintett 
ivóvízcső-szakasz kiváltását követően ad hozzájárulást. Emiatt a kivitelezés átmenetileg tovább 
nem folytatható. A tájékoztatás szerint az útépítést megelőzően új nyomvonalon soron kívüli 
vezetékcserét fog végrehajtani a korábban megjelölt szakaszokon. Az előkészületek és a 
tényleges munkavégzés becsült ideje 2013. május elejei kezdéssei három hét. Az érintett 
szakasz hossza 250 m, amely a teljes építendő szakasz közel 40%-a, tehát nem lehet megoldani 
forgalomkorlátozással a párhuzamos munkavégzést, így a vízvezeték kiváltását követően 

folytatható csak a buszsávhoz kapcsolódó útépítési munka. 

A fentiek alapján a 2013. június 30-i véghatáridő nem tartható. Figyelemmel a körülményekre, a 
Fővárosi Vízművek Zrt. Mérnökszolgálati Osztálya által adott megvalósítási időtartamra és a 
feladat összetettségére, a befejezési határidőt 2013. szeptember 30. napjára szükséges 
módosítani, amely egyúttal a Támogatási Szerződés módosítását vonja maga után. A határidő 
módosításának megfelelően aktualizálásra kerültek a Támogatási Szerződés 1. sz, 1 O., 11 . sz. 
mellékletei is. 
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A határidő módosítása miatt a 200 7-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának 
általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 17. § (2) 
bekezdés a) pontja 1 alapján a Támogatási Szerződés 6. sz. módosítása szükséges. (7. sz. 
melléklet) 

Egyebekben a Támogatási Szerződés tartalma változatlan marad. 

A módosításnak közvetlen költségvetési kihatása, többletforrásigénye nincsen. 

Kérem a Tisztelt Fővárosi Közgyülést, hogy a BKK Zrt. javaslata alapján az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

1 .A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése -a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesitéssel", KMOP-2.3.1/B-08-2009-

0006 azonosítószámú projekt pályázata 2009-ben került benyújtásra igy a tárgyi projekire 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes 

rendelete vonatkozik 
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Határozati javaslat 

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 

1 . 

jóváhagyja és megköti "A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv 
kialakítása útpálya szélesítéssel" című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 azonosítószámú projekt 
Támogatási Szerződésének 6. sz. módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti 
tartalommal, és felkéri a Főpolgármestertannak aláírására. 

határidő: döntést követő 15 nap 

felelős: Főpolgármester 

Határozathozatal módja: 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Budapest, 2013. június "i :' 

Láttam: 

c 
nálta: , 
\ J . \c,~ r/\ 

~ Kovácsné Tóth Agne 
rmányzati főtanácsadó és iro~vezető ~.~\.. ....... ........ ; .. : ......... . 

főpolgármester -helyettes 



mellékletek: 

1. .,A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsá v kia la k ítása útpálya 
szélesí téssel " cimü, KMOP-2 .3. 1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekt Támogatási Szerzödése 
2. .,A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya 
szélesítéssel" címü, KMOP-2 .3. 1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekt Támogatási Szerzödés 1. 
sz. módosítása 
3. .,A budapesti közösségl közlekedés fe j lesztése - a Pesti úton buszsáv k ialakítása útpálya 
széles ítéssel " címü , KMOP-2.3 . 1/B-08-2009-0006 azonos ító számú projekt Támogatási Szerzödés 2 . 
sz . módosítása 
4. .,A budap esti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya 
szélesítéssel " címü , KMOP-2 .3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekt Támogatási Szerzödés 3. 
sz. módos ítása 
5 . .,A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kia lakítása útpálya 
szélesítéssel " címü , KMOP-2.3 .1/B-08-2009-0006 azonosító számú proj ekt Támogatási Szerzödés 4 . 
sz . módosítása 
6 . .,A budapesti közösség i közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya 
szélesítéssel " címü, KMOP-2 .3.1/B-08-2009-0006 azonos ító számú projekt Támogatási Szerzödés 5. 
sz. módosításaa 
7. "A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya 
szélesítéssel" címü , KMOP-2 .3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú proj ekt Támogatás i Szerzödése 6. 
sz . módosításának tervezele 
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