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Budapest Főváros Önkormányzata és a Belügyminisztérium 2009. november 12-
én a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (VIli. ker. Budapest 
Szentkirály utca 7.) megvalósítására Támogatási Szerződést kötött. A szerződés 
2. sz. módosítását a Fővárosi Közgyűlés 2945/2012.(12.12.) számú határozatával 
jóváhagyta, majd ezt követően 2012. december 15-én mindkét fél részéről 

aláírásra került. A megvalósítás határideje 2014. december 31-re módosu/t. 

A Támogatási Szerződés 17. pontja szerint a 2014 l. félévi teljesítésről készített 
elszámoló adatlapot és az érvényes 3.sz módosított engedélyokirat másolatát 
mellékelten megküldöm, amely szerint a 2014 évi előirányzat 866,877millió Ft. 

2014 l. félévben pénzügyi felhasználás nem történt, megbízási szerződést nem 
kötöttünk, függőben lévő pénzügyi elszámolások nincsenek. 

Tájékoztatjuk önöket, hogy a projekt építési engedélye 2013. április 1 O-én 
jogerőssé vált. Két felvonó építési engedély hatályának meghosszabbítása 
megtörtént 

1052 Budapest, Városház utca 9-11 . llevélclm : 1840 Budapest 1 telefo n: +36 1 327-1250 1 fax : +36 1 327-1850 
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2013. év során kormányzati kezdeményezésre egy átfogóbb megoldási 
javaslatként teirnerült a lehetősége a Budapest Főváros - Közép-Magyarországi 
Régió Multifunkcionális Nemzetiségi- Cigány Kulturális és Módszertani Oktatási­
Kutató Központ megvalósításának, melynek ömésze lenne a FROKK beruházásra 
biztosított 900.000 ezer Ft-os állami támogatás a Fővárosi Önkormányzat által 
történő visszafizetést követően . 

A kormányzati javaslat végrehajtása érdekében a Fővárosi Önkormányzat, a 
Miniszterelnöki Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium 
illetékes munkatársai között 2013. június 21-én egyeztetés zajlott le Szőcs Géza 
miniszterelnöki tanácsadó, Fórizs Zoltán államtitkár úr részvételével a Budapest 
Főváros - Közép-Magyarországi Régió Multifunkcionális Nemzetiségi - Cigány 
Kulturális és Módszertani Oktatási - Kutató Központ megvalósításának lépéseiről. 

Felsővezetői döntés után kerülhet sor a további intézkedéseket tartalmazó 
megállapodásra.(pl. visszafizetés összegének, ütemezésének módja, ha 
szükséges a központ megvalósulását követően a lehetséges együttműködés 
formájának megállapodására.) 

Budapest, 2014. július" l.'5 
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SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME; 
OTP Budapesti Önkormányza t i Fiók 

OTPdirekt: 

SWIFT KÓD; 

(06-l ) 3-666-666 
(06- 40) 666- 6 66 
www.otpbank . hu 
OTPVHUHB 

BUDAPEST F6VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

BANKSZÁMLA ÉRTESiT6 

SZÁMLASZÁM: 11784009-15490012- 10670006 HUF 
SZÁMLATULAJDONOS NEVE: BUDAPEST F6VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: F6VÁROSI ROMA OKT. ÉS KULT. KÖZPONT 

BETÉTKAMA T: o,o i MÁSOLAT 

KÖNYVELÉS DÁTUMA: 2014. 06.23. KIVONATSZÁM (SZLA. SORSZÁMA): 015/ 2014 1.LAP 

ÉRTÉKNAPl FORGAL~ MEGNEVEZÉSE 
TERH.NAP KÖZLEMÉNY 

AZONOSiTÓ ADATOK TERH. / JÓV.ÖSSZEG 

14.06.23. TERHELÉS 
TREASURY IGAZGATOSAG 
T4TRR7ll45 

REPO VETEL 78925V0l / 01 T4TRR7ll45 

NYI TÓ EGYENLEG: 
TER HELÉS ÖSSZESEN: 
JÓVÁiRÁS ÖSSZESEN: 
ZÁRÓ EGYENLEG: 
EBB6L ZÁROLT ÖSSZEG: 

980.042 . 518,00 ELÓJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 
950.000.000,00 EL6JEGYZETT TERHELÉS: 

0,00 ELÓJEGYZETT BETÉT KAMA T: 
30 . 042 .518, 00 EL6JEGYZETT HITEL KN1AT: 

0, 00 ELHATÁROLT KÖLTSÉG: 

-950. 000. 000 , 00 

0,00 
0,00 

208.561,00 
0,00 
0,00 



Azonosftó: 005946 1. oldal [AKrAPÉlDÁNY l 
Okmány jóváhagyásának száma és kelte: 

681/a/2014. (IV. 30.) Fllv. Kgy. határOZ!'! 

Ágazat: Kul~:ális feladatok )<Y{) 
1--l ':l J· h fú· l D-<.;' A. r;\. 10. 

ENGEDÉLYOKIRAT 
3. számú módosltás 

adatokatmFt-ban kell megadni 

A feladat megnevezése: Fővárosi Roma Oktatási és Kultut'l\lis Központ A feladat jellege: 

kialakftása 

elme: Budapest, Vlll. kerUlet Szentkirályi utca 7. Beruházás 

A feladat megvalósitása hatósági engedélyhez: Kötött 

A berubázálfelújftó megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata 

A feladat teljes kUIIsége: 

elme: 1052Budapesl, Városház u. 9·11. 

872,711 A feladat tervezett kezdési és 
befejezési idllpontja: 

2009-2014 

A feladat adatai 

A jóváhagyott megvalóslthatósági 
tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 

Megvalósltásának módja: 

Nincs 

Közgy. 921/2009. (VI. 3.) 

Átalakitás 

Az elökészltés kezdési idöpontja: 2009. év Oé. hónap 

Az előkészítés befejezési idöpontja: 2009. év ll. hónap 

A kivitelezés kezdési idöpontja: 2014. év 07. hónap 

A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: 2014.év 12.hónap 

Árazott költségvetés Költségtervezés módja: 

Teljes bekerUiési összege (áfával): 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

Ozemeltetöje: 

Tervezett éves fenntartási költség: 

Mliszaki jellemzöi, mennyiségi mutatói: 

872,711 

Budapest Főváros önkormányzata 

Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ 

25,000 

Négyszintes - alagsor + földszint + 2 emelet­
meglévö iskolaépUlet alkalmassá tétele oktatási 
és kulturális központ céljára, kiállltó terem, 
könyvtár, rendezvényterem, oktatótermek, 
irodák stb. kialakltásával kb. 2520 m2 
tcrUieten. 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 
eélt megvalóslt-e: 

Részben 

A beruházásifelújítás telepftésl helye, 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jolenlegi az ingatlan-
besználója!Uzemeltetöje tull\idonosa megsrerzés módja 

L Fővárost Roma Oktatási és Fővárosi Roma Oktatási Budapest Filváros 
Kulturálls Központ, és Kulturális Központ, Önkormányzata 
Budatest VIII. Szentkirályi Budatest Vlll. 
ntca 7. hrsz. 36540 Szentkirálvi utca 7. 

IIIIIIIIIIIIIIIR 
*1000048371200* 



Azonosltó: 005946 2. oldal 

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésUk 

Kollségek megnevezése 2013 2014 2015. 2016 2017 2018 2019 2020 További Oss= 
té>lv terv telV !elV !OIV terv tOlV terv évek 

Feladat nifordltésai (áfu nélkOI) 
•J előkémiisi költségek (álli ru!lkul) 
b) épltls, bonfás 616; •• 616,35 

c) gép,jánnO 
d) in~tlan kármenter.ltésének költsége 

e) mi!Szaki~gazdasági tcrVeWl • ·~· 
..... 12,594 

j) lcbonyolllás 7,5~ 7~0 

g} egyéb '·""' 2,00 

- hitelkamat 
4 telcpftési hely, ingatlamnegszenés 8,001 8,00 

·immateriális jllvak vásárlása 
~ clsö készletbem:n.és '·'" 

8,(10 

h) tarllllék 32,22 n;m 

J. feladat réfordltésai osszcsen (Ma 4,594 "'~" 
687,17 

nélkOI) 
IL általános forgalmi adó 1,24 184;29 185,53 

m. végleges pém:es~kOz~!tadás 
IV. feladat teljes költsége össmsen 5,834 866,37 872,71 

• Ebb6l (ezekből) az eföz4 években nz ágazati tervezéli i keret terhére osszesCn 4,252 millió Ft ki fizetésre lretült. 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésOk 

Pénzügyi rorrésok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 További O=:sen 
té>lv terv terv .... tC<V to<V terv telV ével< 

o) onkonminyzati ktv. elöininyat 5,33 86<;, 8?; 872,711 

b) beruházási hitet 
cl kOzponti ktv. források osszesen 
- cél- vagy clmzett támogatáli 
• egyéb ál111tni lúmogotús 

d,l EU támogatás 
e) felhalmozási céltlátvett pénzeszköz 
j) intézményi ktv. előirányzat 
g) egyéb kOlsli forrás, mégpedig: 
Források 6ssz.esen S,83 866.87 872,711 

Ebböl: visszaigényclbctö éfa 

A feladat végrehajtásánal< vonalas ütemtervc: 

a megb[zott 
JúvAlasztás A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése 

A megvalósítás inak 

fóbb feladatai 
....... 

1<1>! 
vonatkozó §.-a 2013.év 2014. év 2015. év 2016.év 2017. év 2018. év 2019. év 2020.év 2021. év 2022.év 

bd""'"' 
l 2 3 "' l 2 3 4 t 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 l 2 3 4 J 2 3 4 J 2 3 4 

a) elöké:lzltés lényleges 
időtartama 
b · épltés bontás x x x 
c)J<éo. i!nnü x x x 
d in~tlan kBnnent. 
e) mDsz.akf..gazdasági x x x x x tervezés 

l n lebenvolftás xxxxxxxx 
•le<!Véb x x x x x x x x 

- wlcpftési hely, 
in~tlan me.l!llZcnés 

XXXXXX 

- immtlferiális javak x x 
vásárlása 
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A feladat sztiveges Indokiása 

J. A mcgvalósltásra javasolt feladat szUkségességének indokol ása, a jelenlegi ellátoltság bemutatása. 
A filvarosi roma köZilsség kolturális céljait jelenleg a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ 

elnevezésfi intézmény látja el. Az átszervezés előiti jogelődje a Napház Kbamarro Klubmozi és 
Kisebbségi Kolturális Intézmény és a Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház - Romano Kher, mint 
oktatási és kulturáiis intézmények együttesen biztosl!ották. Feladataik ellátására szolgáló ingatlanok l 
Budapest Vlll. ker. Szenlkirály u. 7, Budapest IV. ker. Nap u. 7, Fonyód, Fürdö utca 7. l részben nem 
alkalmasak a cigányság értékeinek bemutatásám, a kisebbségi identitástudat erösltésére és az 
esélyegyenlőség javltásám, felújításm szorulnak. A Fővárosi Önkormányzat által létrehozandó új 
intézmény egységey program alapján tervezi biztositani a feladatok kHzös ellátását, a meglévő 
ingatlanok részbeni megtartásával és a Szentkirályí utca 7. szám alatti épület tervezett funkcióra való 
alkalmassá !ételével. 

Az okirat módosftása a 2013. évi költségvetéssei való egyezés valamint a 2. számú támogatási 
szerződésmódosltás miatt vált szOkségessé 2013 évban. A Budapest Szentkirály utca 7 szám alatti 
ingatlan átalakftásl épftési .engedélye 2013.04.10-én jogerőre emelkedett de kormányzati 
kezdeményezésre egy átfogóbb megoldási javaslat részeként felmerUlt annak lehetősége, hogy 
kiemeit kormányzati projekt keretében történik a megvalósftás. Felsöbb vezetöi döntés után kerülhel 
sor a megvalósftásra még 2014 évben. Az okirat módosltása a 2014 évi költségvetéssei való egyezés 
miatt szUkséges. 

2. Hatósági engedélyköteles beruhézások és fe!újltások esetében a szUkséges hatósági engedélyek 
megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújftás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

Az épltési engedélyt Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testilletének 
Polgármesteri Hivatala Kl56840-ll/2009/VU számú határozatával kiadta. 

Az építési engedély határozatot ellen a szomszéd ingatlan tulajdonosal fellebbezéssei éltek. 
Másodfokon eljáró Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal 50-1378/25/2010. 
szémú, 2010. július 7.-én kelt határozatával az elsőfokú épftési engedélyi határozatot 
megsemmisítette és az elsőfokol éprtési hatóságo! új eljárás lefolytalására utasftoUa. 

Az új eQárás eredményeképpen Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkorm~nyzat 
képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala KI/1559-20/20!0/VII. számú határozatával 2010. 
december 16.-án az építési engedélyt ismét megadta, amely ellen újból fellebbezést nyójtott be az 
egyik lakó. A Budapest Főváros Kormányhivatal Építési Osztálya 2011.09.01 - ei 5D-BP-
402/28/20ll határozatával új eljárás lefolytatását rendelte el.· 20ll.ll.03-ával a VII. ker. 
Erzsébetváros Polgármcsteri Hivatal MOszaki Jrodájához benyújtásra került az új eljáráshoz 
sztlkséges pontosflott parkolási igény és kilzlekedési tervfejezet 2013.02.04-én benyújtásra kerUlt a 
VII. ker. Müszaki Iroda Ügyfélszolgálatán a VIII. ker. Józsefváros Önkormányzat és a FROKK mint 
üzemeltető kiJZÖtt aláirt gépjánnO elhelyezési megállapedás, !gy ezzel mindcn hiánypótlásnak eleget 
téve az épflési engedélyt 2013.02.28-án kiadták és 2013.04.10 én jogerőre emelkedel!, végrebajtható 
JetL 

.. Az épU!etbe tervezett 2 db személyfelvonó épltési engedélye jogerős és végrehajtható. 

3. A megvalósftásm javasolt feladat várható élettartama, felújltási gyakorisága, egyéb fontos körUitnényak. 
Az épUiet várható élettartama a fehljltást és átalakftást követöen várhatóan 50 év. 
A felújltás gyakorisága 10 évre becsUihetö. 

4. A megvalósftásra javasolt feladat jellegtílöl fllggően az alapközmfi, alapút helyzetét, várható hatását a 
környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére. · 

Az épUiet alapközmfivekkel ellátott. Megközelftése szilárd burkolatú úton történik. A környezet 
állapotát" többlettcrbalést nem jelent 

S. A beruházással vagy feltljltással érintelt létesltmény m«ködtetésének becsült éves többletköltsége, illetve 
költségmeglakarltása. 

FROKK éves mílködési költsége az alapltó okiratban foglalt feladatok ellátására a meglévő 
t~iephelyeken 400 millió forintra tervezett. A működési költséget a !041/2009.(1V.8.) Korm. 
határozatalápján felerészben az oktatási és Irulturális miniszter és a Miniszterelnöki Hivatalt vezető 
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miniszter (100-100 millió Ft/év), felerészben pedig a Fővárosi Önkormányzat 1200millió Ft/év l 
biztositja. Az épület várható üzemeltetési költsége 25millióFt/év. 

6. A megvalós!tásra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, kUisö és egyéb 
források megszerzésének lebetöségeit. 

A beruházás az Önkormányzati Minisztérium egyszeri jellegU, vissza nem térítendő támogatásából 
valósul meg a 1099/2009.(Vl.26.) Korm. határozat alapján. 

7. Mindazon egyéb tényeke!, körülményeke!, amelyek a beruházást vagy felújltást befolyásolhatják. 
Az engedélyokirat módosltását az épltési engedély megszerzésének elhúzódása valamint a támogatási 

szerzódés módositása indokolja. · 

8. A megvalósltásnak az 1998. évi XXVI. törvényszerinti feladatra vonatkozó részletezése. 
A meglévő épületadottságai miatt az akadálymentesltése részben valósul meg. 

Egyéb rendelkezések: 
A tervezés és tervezői müvezetés részben a Filpolgármesteri Hivatal állományába felvételre került 
tervezökkel történt. A kivitelező, lebonyolító és szállltó kiválasztása során a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata Fópolgánmesteri Hivatalának 
közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról szóló intézkedését kell alkalmazni. 
Jelen engedélyokirat aláirásával egyidejaleg hatályát veszti az engedélyokirat 2. számú módosltása, 
melyet a Fóvárosi-Közgyülés a 376/a/2013. (lll.27.) Főv. Kgy. h. Jóváhagyott. 

Dátum: 2014. május J..f). 

. l Szigm\lta: 
\ ·················· '1! .......... >· :,.;. ,',• ,i,; ,;. ' 

Király Péter 
föosztalyvozctö 
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Okmány jóváhagyásának száma és kelte: 

376/2013. (1!1. 27.) Föv. Kgy. b. 

Ágazat: Kulturális feladatok 

o..-

ENGEDÉLYOKIRAT 
2. számú módos!tás 

adntoJ.;at mft.ban kelf megadni 

A feladat megnevezése: Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ A feladat jellege: 

eim e: Budatest VIli. kerUlet Szentkirályi utoa 7. Beruházás 

A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: Kötott 

A beruházó/fcllijltó megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzatának Fópolgármesteri Hivatala 

efme: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

A feladat teljes költsége: 877,700 A fpladat tervezett kezdési és 
befejezési idópontja: 

2009-2015 

A feladat adatal 
A jóváhagyott megval6sithatósági 

tanulmányterv engedély száma és kelte: 

A jóváhagyolt célokmány száma és kelte: 

Megvalósftásának módja: 

Az előkészitils kezdés! időpontja: 

Az clökész!tés befejezési idöpontja: 

A kivitelezils kezdési idöpontja: 

Nincs 

Közgy. 921/2009. (VI. 3.) 

Átalakitás 

A kivitelezés befejezésének tervezeit idöpontja: 

2009.év 06.h6nap 

2009. év ll. hónap 

2013. év 07. hóllap 

2014.év IZ.hónap 

Árazolt költségvetés Költségtervezés módja: 

Teljes bekerillési összege (áfával): 

A megvalósult beruházás tulajdonosa: 

Uzemeltotöje: 

Tervezett éves fenntartási költség: 

Müszaki jellemzöi, mennyiségi mutatói: 

877,700 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Filvárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ 

25,000 

Négyszintes- alagsor+ tllldazlnt +2 emelet­
meglévő lskolaépDlet alkalmassá tétole oktatási 
és kultun\lis központ céljára, kiállltó terem, 
könyvtár, rendezvényterem, oktatótermek, 
irodák stb. kialakftásával kb. 2520 m2 
telilleten. 

A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti 
célt megvalósít-e: 

Részben 

A beruhézáslfelójltás lelepitésí helye 

ssz. megnevezése, címe, hrsz. Az ingatlan jelenlegi az ingatlan· 

hasznólója/üzemeltetóje tulajdonosa megszerzés módja 

l. Fővárosi Roma Oktatási és Filvárosi Roma Oktatási Budapest Főváros 

Kulturális Központ, és Kulturális Központ, Önkonnányzata 

Budatest Vlll. Szentkirályl Budatest VIli. 
utca 7. hrnz. 36540 Szentkirályi utca 7. 

2. 



Azonosltó: 005946 2. oldal 

A feladat tervezett kfiltségei és él>es ütemezésUk 

Költségek megnevezése 2612 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TovAbbl O=en 
ténv ...., terv terv terv . b>rv terv terv dvek 

Feladat ráftlrditásai {áfa nClkQI) 

a) eiOkésú<oisl kOIISégek (áfa nélkill) 

b) épltés, bonlis 28,6) "'·'~ 
642.01 

c) gép,j6rmll 

4) Ingallon káunentcsllésének kOIISége 

e) milszaki~gi tervezés • 4,2$ ..... 12,!5 

J) lebnn)OIItls 0,33 7,>0 7,83 

l~egyéb 2,00.: 2,110< 

-hüella!ln>l 

- telepltési hely, in~lanmegszents ..._. ~·· . 
~immateriális javak vlls!rllisa 1,00< 1,001 

·első készletbeszerzés .... , .. 
h) tanalék IM> 10,00 

l. feladat táfordftásai összesen (áfa ~" SS, ll .,,,", 691,10 

nél kol) 

IL Bitalános forgalmi adó 1,21 ...... 170,4 • 
,...,. 

Ul. véglo""' pénzeszk<t<-álad6s 

IV. fel:ttdat teljes költségo OSSl.escn '·"' 70,000 801,8~ 877,70 

• Bbböl {ezokbOI) azelöz4 években az ágazati tervezési keret terhére osszcsen 4,2S4 miJU6 Ft kif~Zetésre keralt. 

Teljes költség forrásai és éves ütemezésUk 

l Pénzügyi formsok ~~~; 201.3 2: ~ 2~.!! z: 2018 2~~ : Tnvé~~ összesen ,.", ,.rv 
. . 

lb) 

:eJ l . !\mások """"'P ·~" 70,00< 801,87: 8?7,70( 

.. '·'"' 70 ,DO( .. ~." 877,71K 

~lg 
~·" 

70, 0. SOI,Im 577,70 

~ láfo 

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve: 

n megb&:Qtt 
kiválasztás A feladat végrehajtásAnak évenkénti fitemezése 

A megvalósitás ának 
m6dia 

főbb feladatai Kbt 

v~.t'a 20! 2. év 2013. év 2014.6\' 20l.S.év 2016.~ 2017. tv 2018. év 2019.év 2020.év 2021. év 

"" " l l 3 4 l 2 3 'l l 2 3 4 l 1.. 3 4 l l 3 4 l 2 J 4 l 2 3 4 12341234 l l 3 4 

a} etOkéazltes tényleges 
idötartama 
b ltés bonlAs x x x x x 

c) •ét>. llnnü •• 
d _i~tlan kthmenL 
c) mll&oki-gazdaségó lC x x x lj: -lebnn llbls x x x x x ~ x x x 

b xxxxxxxx 

~ telcplttsi hely. 
in..dan meesZénés 

x x x 

• immateriális javak • x 
váritiása 
~ els6 kászlc """' x •• 

-bc.......t6s 
... Ú'tób""""'~ 

x • 

l(' 
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A feladatszöveges indokiása 

l. A megvalósltósra javasolt feladat szükségességéook lndokolása, a jelenlegi ellátottság bemulatósa. 
A filvárosi roma kllzösst!g kulturális céljait jelenleg a Fővárosi Roma Oktatósi és Kultunllis Központ 
elnevezésil intéznlény látja el. lu átszervezés előtti jogelődje a Napház Khamru-ro I(Jubmozi és 
Kisebbségi Kulturális Intézmény és a Fővárosi Önkormány>..at Cigány Ház - Romano Kher, mint 

oktal!ísi és kulturális intézmények együttesen biztosltották. Feladataik ellátására szolgóló ingatlanok l 
Budapest VJII. ker. Szentkirály u. 7, Budapest IV. ker. Nap u. 7, Fonyód, FUtdll utea 7./ részboa nem 

alkalmasak a cigányság értékolnek bemutatására, a kisebbségi idenütéstudat erösltésére és az 
esélyegyenlőség javítására, feliljltásra szorulnak. A Fővárosi Önkormányzat által létrehozandó új 
intézmény egységes progran1 alapján tervezi biztosítani a feladatok kö2ős ellátását, a meglévő 
ingatlanok részbeni megtartásával és a Szentkirályi utca 7. szám alatti épület tervezett funkcióra való 
alkalmossá tétol~vel. 
Az okirat módosftósa a 2013. évi költségvetéssei való egyezés valamint a 2. szémú támogatósi 

szerzödésmódos!tás miatt szükséges . 

. 2. Hatósági engedélyköteles beruházások· és fehlj!tások esetében a szükséges hatósági engedélyek 

megnevezése. 
Hatósági engedélyhez nem k6tött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat. 

Az építés! engedélyt Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzat Képvisel.S.testUietének 
Polgármesteri Hivatala Kl56840-1l12009Ml s1Arnú határozatával kiadta. 
Az éphési engedély határozatot ellen a szomszéd ingatlan tulajdonosai fellebbezéssei éltek. 
Másodfokon eljáró Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal S0-1378125/2010. száraö, 

2010. július 7.-én kelt halározatávol az elsőfokú épl1ésl ongedélyi határozatot rnegsemmis!tette és az 
elsőfokú építési hatóságat új eljárás lefolytatósára ums!totta. 
Az új eljárás eredményeképpen Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzat 
képviselötestUletének Polgánnesteri Hivatala Kl/1559-20/2010/Vll. számö határozotával 2010. 
deeembsr 16.-én az épltési engedélyt ismét megadta, amely ellen újból fellebbszést nyújtott be az egyik 
lak6. A Budapest Főváros Kormányhivatal Epltési Osztálya 2011.09.01 - ei 50-BP-402/28/2011 
határozatával új eljárás lefulytatósát rendelte ol. 2011.11.03-ával a VIL ker. Erzsébetváros 

Polgármesteri Hivatal Müszski lrodájához benyújtósra került az új eljáráshoz szükséges pontositott 
parkolási igény és köztekedési tervfejezeL 2013.02.04-én benyójtásra került a VU. ker. Müszaki Iroda 
Űgyfélszolgálatán a VIli. ker. Józsefváros Önkormányzat és a FROKK mint Uzerneltető közült aláfrt 
gépjármil e!helyezési megállapodás, Igy ezzel minden hiánypótlásnak eleget táve az épltési engedélyt 

2013.02,28-án megadtálL · 
Az épületbe tervnett 2 db személyfelvonó épltésl engedélye jogerős és végrehajtható. 

3. A megvalósftósra javasolt feladat várható élettBrtama, fehljftási gyakoriságQ, egyéb funtos körUlmények. 

Az ép!llet várható élettartama a feliljftóst és iitslskítást követöen várhatóan 50 év. 
A felújítás gyakorisága l O évre beesU!hetö. 

4. A megvalósításta javasolt feladat jellegélöl ffiggöen az alapközmíi, alaplll helyzetét, várható hatását a 

környezet állapolára és az infrastruktúra terheléséro. 
lu épület alapközmQvekkel ellátott. Megk!lzelitése szilárd burkolatil úton történik. A k6myezet 
állapotára többletterhelést nem jelent. 

5. A beruházással vagy felújftóssaf érintett hltesftmény mfiködtetésének beesUlt éves többletköltsége, illetve 
költségmegtakarftása. 

FROKK éves mílkódési Mltsége az alap/tó okiratban foglalt foladatok ellátására a meglévő 

telephelyeken 400 millióforintra tervezett. A műk6dési kiJ/tséget a 104/12009.(IV.8.) Karm. határozat 

alapjdn felerészben az oktatási és Imiturálls mlniszter és a Miniszte"''lnöki Hivatalt vezető miniszter 

(100-100 m/1/ió Ftlév), felerészben pedig a FIJvárosi 6nkonndrryzat/200milli6 Fl/év l blztosl(ja. Az 
épQ/et várható iizemeltetési kDitsége 25milllóFtlév. 

6. A megvalósltósra javasolt feladat fonrásainál figyelembe vett pályázat! lehetőségeket, kU!sö és egyéb 
források rnegszerzésének lehetőségeit. 

A beruházás az Öokorntányzati Miuisztérium egyszeri jellegű, viss7.a nem térítendő 

támogatásából valósul meg a 1099/2009.(VI.26.) Konn. határozot alapján. 
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7. Mindozon egyéb lényeket, körnlményeke~ amelyek a beruházást vagy (efújitást befolyásolhatják. 

Az engedélyokirot módosltását az épftési engedély megszerzésének elhúzódása valamint a támogatási 

szerződés módosiblsa indokolja, 

8. A megvalósltésnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése. 

A meglévő épUiet adottságai miatt az akedálymentesltése réazben valósul meg. 

Egyéb rendelkezések: . 
A tervezés és tervezői müvezetés részben a Föpolgármesteri Hivatal állományába felvételre került 

tervezókkel történt. A kivitelező, lebonyolltó és száJilló kiválasztása során a közbeszerzésekröl szóló 

201l. évi cvm. Wrvény, valamint 16/2013 sz. normativ utasíbis Budapest Főváros Önkormányzata 

Főpolgármester! Hivatalának közbeszerzési és beszerzési szabélyzatáról szóló intézkedését kell 

alkalmazni. 
Jelen engedélyokirat aláirásával egyidejfileg betályát ·veszti az engedélyokbat l. számö módoslblsa, 

melyet a Fővárosi Közgyülésa 521/e/2011. (IV.6.). Határozatával jóváhagyott. 

Dátum: Budapest 2013 

Ellonjegyzó a Főjegyz/l megbfzásából: Jóváhagyó nevében: 

/.:, 
/. ~ . 

.............. ~ ...... f,: ..... ~.:.~~ ........... . 
. -~·· .. """ ... 

Csomós Miklós • 
Főpol~r-he!yettes: · 

"···<~~·-·-~·-:. :>' 

(! 
l. 
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B/ Az irat leladója, száma, fajtaj a, melléktetei ) 

Budapest Főváros ( 

Föpolgármesteri Hivatal l 
2Je.,:.&/::ng~?.; .• ].(/;:.2f~ l 

D/1. értesítől elhelyeztem (év, hó, nap) G/ Küldemény clmzettjének neve, dm e (egyéb adata) /l f/.."1,4 9 -(J/~flr 

f"2~0:__ ____ _,~;<Cfé'é~ ;;::,:: .. :::::·:: :: .::.: : 

E/ 2. értesítől elhelyeztem (év, hó, nap) JJ-{. _ :!Yfit mellóklete: • .k?.U:7t.?.G.j.... 1 

2 O Á${.~) G/Távollét eset én otthagyandó 6rtesítés N{ 1: 

Fl Kézbesítés/visszaküJRks ~~~~./ At .. v.evö neve FÁtvevő alálrása l 

20 -- LU14 Jút', 2 5 J{ 1\!.EGHATALMALOTI. l 
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13 O 4 CS . T M/ A tértivevény vissLakűldesl eim e 

~N~I~K~é~z~b~esS;~w~.~,~o~;~v~,~~=c,~k~ül~d7ésc-o~ka-,---------1 
l 

címzettnek D ~~~o'.~ható D ~~~~:~~n D litnil lilliDilllim Wi l,~~l~J~~~~~~~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI 

~~~:~~- il nem KeresteD átvételi D Budapest Föváros 

nek ~ meglagadta Föpolga· rmester1· Ht·vatal 

meghatal· ~ lk' it .. "tl D kézbesnés 0 
mazotlnak l3J e .0 azo akadályozott Budapest 

b9jelentve: 1B40 

l)elye~es D meghalt D 
atvevonek l megszűnt 

Kérjlik, ebbe e ml.vba. ~e IfJOn és ne belyegezzenl 


